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도지사 공약 추진상황(총괄)

� -� 2019.� 12.� 31.� 기준� -

<  총  괄  >

 ❖ 총 138건 중 43건(완료), 93건(정상추진), 2건(일부추진)

   - 정상 추진율 : 98.6%*          * (완료 43건 + 정상추진 93건) / 총 138건

   - 국가계획 미반영 등으로 2건은 일부추진

 ❖ 투자재원은 임기내 9조 2,664억원 중 현재까지 2조 9,320억원 확보

   - 연차별 목표 대비 118% (2조 9,320억원 / 2조 4,922억원)*   * 실적/목표

Ⅰ 공약현황�

 ○ (7개 분야 26개 과제) 138건 
   -【분야별】일자리․경제(26) 지역개발(17) 농림․수산(17) 관광․문화(14) 

보건․복지(40) 안전․환경(8) 일반행정(16)

   -【성격별】예산(126) 비예산(12) / 신규(70) 기추진(40) 신규+기추진(28)

   -【기간별】임기 내 완료(109) 임기 후 지속 (29)

 ○ (총사업비) 42조 9,312억원

   -【재원별】국비 37조 86.3% 도비 1.7조 4.0% 시군비 1.9조 4.4% 민자 등 2.3조 5.2.%

   -【시기별】기투자 2.3조5.3% 임기 내 9.2조21.4% 임기 후 31.4조73.2% 

Ⅱ 추진상황�
(단위 : 건)

구 분 총 계

완   료 추 진 중

소 계
완 료
종 결

완료 후
계속추진 소 계

정 상
추 진

일 부
추 진

공약수 138 43 5 38 95 93 2
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□ 단계별 추진상황('19. 12월말 기준)

 ○ (완 료) 총 138건 중 43건(종결 5, 계속추진 38) 완료  

   - 하반기 완료된 공약 19건 증(24건 → 43건)

   - (이행률) 완료목표 32건 대비 43건 완료(134.4%)

○ (추진중) 총 138건 중 95건(정상추진 93, 일부추진 2)

   - 일부추진 2건 중앙부처와 협의 지연, 국가계획 반영 협의 진행 중

    * 세부사유 및 대책 붙임자료 참고

【시기별 공약 완료 목표】

구  분 계 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기후

완료 목표
(누 계)

138 8
24

(32)
12

(44)
6

(50)
59

(109)
29

(138)

(단위 : 건)

□ 재원별 추진상황('19. 12월말 기준)

 ○ (재원확보) 임기 내 투자계획인 9조 2,664억원 중 

               2조 9,320억원 확보(’19년 목표 2조 4,922억원 대비 118%)

 ○ (집행실적) 2조 8,440억원 집행

Ⅲ 향후계획�

 ○ 공약이 목표대로 이행될 수 있도록 연도별 확인지표에 따라 

실‧국에서 자체적으로 수시 점검 실시

○ 일부 추진이 지연되고 있는 공약사업은 철저한 원인분석을 

통해 적극적인 대책 마련

○ 범정부적인 협조 및 지원이 필요한 공약은 중앙부처, 국회 등을 

수시로 방문해 사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 조치 강구
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참   고  ①  완료 공약(43건) 추진성과

연
번

관리
번호

공 약 명
이 행 
현 황

주요성과 및 추진상황

1 1-3-1 고향사랑 전남페이(J-pay) 도입
완료 후

계속추진
•「제로페이-전남」도입(‘19.3.) 및 

활성화 추진 중

2 1-3-2 전남 새천년 상품권 발행
완료 후

계속추진

• 22개 시·군 지역상품권 발행

  (1,108억원)

3 1-3-4 지역경제상생 조례 제정
완료 후

계속추진
•「전라남도 경제민주화 조례」제정 

공포 ('19.5.2.)

4 1-4-2 청년 취업자 주거지원금 지급
완료 후

계속추진

• 청년 취업자 주거지원금 지원(연 500명)

• 전세금 대출이자, 월세 지원(월 10만원) 

5 1-4-4 전남 일자리 종합 플랫폼 구축
완료 후

계속추진
• 인적, 물적, 정보인프라 통합을

통한 일자리 종합 플랫폼 개소

6 1-4-6 전남 창업기술 지주회사 설립·운영
완 료

종 결
• 자회사 설립(5개소)

7 1-4-7
지역특화 중소기업 청년인재 

학자금 대출상환금 지원

완료 후

계속추진

• 도내 만 18 ~ 39세 중소기업 근로청년

• 월 7만5천원 매분기별 지원

8 2-1-1 한전공대 나주혁신도시에 유치 
완료 후

계속추진
• 한전공대 입지 나주혁신도시 확정

(‘19. 1. 28. / 균형위 발표)

9 3-1-1
농정혁신위원회를 설치해

상시적 농정참여 실현

완료 후

계속추진

• ’19.1.17. 정식 출범 및 운영

• 공동위원장 포함 총 43명 구성 

10 3-1-5
생산자·소비자가 함께 만드는 

전남 푸드플랜 수립

완료 후

계속추진

• 전남 먹거리 종합계획 수립

  ('19.12.30.)

11 4-2-3
스마트 관광안내·해설 시스템 

구축

완 료

종 결
• 스마트 관광정보시스템 「남도여행

길잡이」서비스 구축 및 개시 (’19.7.8.)

12 4-2-4 관광지 공공 와이파이(Wi-Fi) 지원
완료 후

계속추진
• 도 자체 관광지 공공 와이파이 

구축(187개소)

13 5-1-1
전남여성가족재단 설림 및 

여성의 사회적 참여확대

완료 후

계속추진

• 전남양성평등센터 개소

  ('19.4.29.)

14 5-1-4
어린이집 및 유치원, 초등학교

교실 공기청정기 설치

완 료

종 결

• 어린이집 공기청정기 3,057대 설치 완료

• 유치원, 초등학교 공기정화장치 

4,320실 설치 완료
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연
번

관리
번호

공 약 명
이 행 
현 황

주요성과 및 추진상황

15 5-1-5
어린이집 운영비 및 보육교사 

처우개선 지원확대

완료 후

계속추진

• 어린이집(7,030반) 운영비 지원 

(5,905백만원/연) 

• 보육교사 평가인증 수당 1,700명 

지원(816백만원)

16 5-1-7 영유아 예방접종 100원 택시 지원
완료 후

계속추진

• 지원 대상자 파악(181명) 및 예방

접종 대상자 100원 택시 이용에 

따른 시·군 사전안내 및 협조요청

17 5-1-8
영아 로타바이러스 무료 예방접종 

지원

완료 후

계속추진

• 선택예방접종 지원에 관한 조례 

제정('18.12.27.)

• 도 예방접종사업 지침 수립 및 

통보('19.1.11.)

18 5-2-1 아동수당 지급
완료 후

계속추진

• 매월 25일 아동수당 지급 

  (누계 48,805백만원)

19 5-2-3
학교밖 청소년 지원센터 운영 및

학업중단 청소년 일자리 체험확대

완료 후

계속추진

• 학교밖 청소년 지원센터 설치

  (화순, 장흥, 영암)

20 5-2-4
저소득 여성 청소년 

위생용품 지원

완료 후

계속추진
• 보건위생용품 5,182명 지원

21 5-3-1
공공보건의료지원단 설치 및 

지방의료원 육성

완료 후

계속추진

• 공공보건의료지원단 설치, 감염

격리병상 설치(순천의료원 8실, 

강진의료원 7실)

22 5-3-3
폐교활용 치매쉼터 운영 및 

치매안심마을 추진

완료 후

계속추진
• 치매안심마을 지정·운영(28개소)

23 5-3-6
찾아가는 보건소 등 건강취약계층

(농어민) 건강관리 서비스 확대

완료 후

계속추진
• 모바일헬스케어사업(11개소)

24 5-4-5 저소득 노인 무료급식 지원
완료 후

계속추진

• 저소득 노인 무료 식사제공

  (6,532명)

25 5-5-1 학교급식 Kon-GMO 식재료 지원
완료 후

계속추진
• 사업지침 시달('19. 1월), 사업시행

('19. 3월~)

26 5-5-2 고등학교 교육비 지원
완료 후

계속추진
• 정부의 고교 무상교육 실시 전까지 

신입생 교과서비 지원(17천명)

27 5-5-3 미세먼지 안심학교 실현
완료 후

계속추진
• 초·중·고등학교 미세먼지 간이측정기

(공기청정기 겸용) 22,340대 설치

28 5-6-1 전남형 농어민 공익수당 도입
완료 후

계속추진

• 조례 제정 및 공포·시행

  ('19.10.17.)
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연
번

관리
번호

공 약 명
이 행 
현 황

주요성과 및 추진상황

29 5-6-2 농업인 월급제 도입
완료 후

계속추진
• 농협 출하약정 농업인에게 월급 

지급(3,810농가/’19.3.~)

30 5-6-3
여성농어업인 

행복바우처 지원 확대

완료 후

계속추진
• 행복바우처 지원금액을 연 20만원

으로 상향, 75세까지 확대(’19.4.)

31 5-6-4
농업인 안전보험 

자부담 경감 및 보장 확대

완료 후

계속추진

• 농업인의 자부담 경감(30→20%)

• 안전보험 가입률 증가(전년대비 11%↑)

32 5-6-8
우리 동네 해결사, 

복지기동대 운영

완료 후

계속추진

• 우리동네 복지기동대 발대식('19.4.22.)

• 319개대(시군 22, 읍면동 297), 2,208명

33 7-1-1 전남 혁신인재 키우기
완료 후

계속추진

• 전라남도 인재육성 지원조례 제정

  ('19.10.31.)

34 7-2-1 인구구조 변화 대응 플랫폼 구축
완료 후

계속추진
• 인구정책 종합계획 수립 시행 

및 인구정책 컨트롤타워 구축 

35 7-2-3 귀어인 정착 지원
완료 후

계속추진

• 창업어가 멘토링 지원(9개시·군/20명)

• 청년어업인 영어정착지원(9개시·군/89명)

36 7-3-1 디지털 민주주의 플랫폼 구축
완료 후

계속추진
• 도민 정책제안과 청원제를 통합한 

홈페이지「소통人전남」구축(’19.6.28.)

37 7-3-3 온라인 '도민청원제' 운영
완료 후

계속추진
• 도 홈페이지에 「온라인 도민청원」

창구 개설 (’18. 8.)

38 7-3-4 도민이 참여하는 도정 소통 강화
완료 후

계속추진

• 도민의 도정참여기회 확대을 위

한 쌍방향 소통 113회 추진

• 삶의 현장 속 소통 130회 추진

39 7-3-5
출향도민 싱크탱크 활용 및 

협력 네트워크 강화

완료 후

계속추진
• 싱크탱구 구성 및 운영(14명)

40 7-4-1
행정수요에 맞춘 

효과적인 조직개편

완 료

종 결

• 동부지역본부 기능(산림) 확대 및 

노동자 권익․청년실업 등 사회문제 

해결 위한 전담기능 강화

41 7-4-3
청렴도 향상으로 청렴 전남도정 

실현

완료 후

계속추진
• 청렴도 평가 2등급 3위 달성

42 7-5-1 서울과 '도농상생' 협력 강화
완료 후

계속추진

• 서울과 ‘도농상생’ 협력과제 추진

상황 점검(’18. 12.)

• 양 시·도 실무협의회 개최(’19. 4.)

43 7-5-2 남해안권 상생협력 확대
완료 후

계속추진
• 남해안 상생발전 협의회 구성 및 

업무협약식(’18. 11.), 실무회의 운영
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참   고  ② 일부추진 공약(2건) 사유 

연
번

관 리
번 호

공 약 명 사 유

1 2-2-1
여수세계박람회장 

국제 컨벤션센터 건립 

• 정부는 전시·컨벤션센터 건립 업무가 지방사무 

이양에 따라 전액 지방비로 건립해야 된다는 입장

• 여수시는 민간 매각을 추진하나 위험요소 있음

2 6-2-2
서남권 원자력의학원 

건립 추진

• 주무부처인 과기부와 원자력의학원은 본원 및 

동남권원자력 의학원 적자 재정여건으로 사업

추진에 부정적 입장
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참   고  ③ 도지사 공약 총괄표

분  야 공  약  사  항 추 진 
부 서

이 행 
상 황

7개 분야 26개 과제 138건

1. 일자리 창출과
미래 혁신 
성장산업 
육성

4개 과제 26건

1-1. 유라시아 시대, 한반도 신경제지도 전초기지
조성

1-1-1. 한반도 평화시대 실현 남북교류 협력 
추진

자치행정국 정상추진

1-1-2. 유라시아 각국과 교류․협력 추진 국제협력관 정상추진

1-1-3. 동북아 슈퍼그리드 구축을 통한 에너지
신산업 허브 조성

경제에너지국 정상추진

1-1-4. 한반도 프리미엄 천연바이오산업 기반 
구축

경제에너지국
(자치행정국)

정상추진

1-1-5. 영산강 간척지 통일농업단지 조성 농축산식품국 정상추진

1-1-6. 해양식품 인프라 확충을 통한 수출경
쟁력 강화

해양수산국 정상추진

1-1-7. 서해안 철도(군산~무안국제공항) 건설 건설교통국 정상추진

1-2. 첨단신산업 육성을 통한 미래 성장동력 확충

1-2-1. 차세대 성장동력「에너지 신산업」육성 경제에너지국 정상추진

1-2-2. 재생에너지 보급 확대 경제에너지국 정상추진

1-2-3. 광양만권 첨단 신소재산업 육성 경제에너지국 정상추진

1-2-4. 화순~나주~장흥 생물의약산업벨트 구축 경제에너지국 정상추진

1-2-5. 차세대 성장동력「바이오 신산업」육성 경제에너지국 정상추진

1-2-6. 해경 서부정비창 유치 및 수리조선 특화 
육성

경제에너지국 정상추진

1-2-7. 우주센터 활성화 및 항공(드론)산업 육성 경제에너지국 정상추진

1-2-8. 순천 정원산업 육성 동부지역본부 정상추진
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분  야 공  약  사  항 추 진
부 서

이 행
상 황

1-3. 골목상권 활성화 및 노동이 당당한 전남

1-3-1. 고향사랑 전남페이(J-pay) 도입 경제에너지국
완료 후 
계속추진

1-3-2. 전남 새천년 상품권 발행 경제에너지국
완료 후 
계속추진

1-3-3. 전통시장 화재보험료 지원 경제에너지국 정상추진

1-3-4. 지역경제상생 조례 제정 경제에너지국
완료 후 
계속추진

1-3-5. 전남 노동권익센터 설치 경제에너지국 정상추진

1-4. 젊은이가 돌아오는 전남

1-4-2. 청년 취업자 주거지원금 지급 인구청년정책관
완료 후 
계속추진

1-4-3. 농업농촌 일자리 창출을 위한「청년 창농
타운」 조성

농업기술원 정상추진

1-4-4. 전남 일자리 종합 플랫폼 구축 일자리정책본부 완료종결

1-4-5. 지역인재 채용 목표관리제 실시 일자리정책본부 정상추진

1-4-6. 전남 기술창업지주회사 설립․운영 일자리정책본부 완료종결

1-4-7. 지역특화 중소기업 청년인재 학자금 대출
상환금 지원

자치행정국
완료 후 
계속추진

2. 도민의 삶을 
바꾸는 
지역개발 
촉진

4개 과제 17건

2-1. 빛가람 에너지 사이언스 파크 조성

2-1-1. 한전공대 나주혁신도시에 유치 일자리정책본부
완료 후 
계속추진

2-1-2. 에너지밸리 기업 1,000개 유치 일자리정책본부 정상추진

2-1-3. 나주 혁신산단 내 전남 TP2단지 설립 경제에너지국 정상추진
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분  야 공  약  사  항
추 진
부 서

이 행
상 황

2-2. 권역별 맞춤형 지역개발

2-2-1. 여수세계박람회장 국제 컨벤션센터 
건립 

관광문화체육국
(동부지역본부)
(해양수산국)

일부추진

2-2-2. 광양항 해양산업클러스터 구축 해양수산국 정상추진

2-2-3. 서남권 해조류산업 클러스터 구축 해양수산국 정상추진

2-2-4. 해양치유단지 조성 해양수산국 정상추진

2-2-5. 국립심뇌혈관질환센터 유치 보건복지국 정상추진

2-2-6. EMU 준고속철도 차량정비기지 구축 건설교통국 정상추진

2-2-7. 전남형 도시재생 뉴딜사업 추진 건설교통국 정상추진

2-3. 지역발전을 앞당기는 핵심 SOC 확충

2-3-1. 전라선(익산~여수) 고속철도 건설 추진 건설교통국 정상추진

2-3-2. 남해안철도(목포~보성) 전철화사업 추진 건설교통국 정상추진

2-3-3. 목포~제주 고속철도 추진  건설교통국 정상추진

2-3-4. 연륙‧연도교 확충으로 도서민의 교통편의 
개선

건설교통국 정상추진

2-3-5. 동서내륙철도(달빛내륙철도) 건설 동참 
및 협력

건설교통국 정상추진

2-4. 지역공항 활성화 

2-4-1. 무안국제공항 기반시설 확충 및 호남고속철 
2단계조기완공

건설교통국 정상추진

2-4-2. 흑산공항 건설 건설교통국 정상추진



- 11 -

분  야 공  약  사  항
추 진
부 서

이 행
상 황

3. 농수축산 
생명산업
벨트 조성

2개 과제 17건

3-1. 대한민국 스마트 농업1번지 전남

3-1-1. 농정혁신위원회를 설치해 상시적 농정
참여 실현

농축산식품국
완료 후 
계속추진

3-1-2.「스마트팜 혁신밸리」조성 농축산식품국 정상추진

3-1-3. 보급형 스마트팜 시설 확대 농축산식품국 정상추진

3-1-4. 친환경「농업혁신 시범 재배단지」조성 농업기술원 정상추진

3-1-5. 생산자‧소비자가 함께 만드는 ｢전남 푸드 
플랜｣ 수립

농축산식품국
완료 후 
계속추진

3-1-6. 친환경 농식품 농촌융복합산업 지구 
확대 조성

농축산식품국 정상추진

3-1-7. 거점별 고부가가치 식품(소재)산업 푸드
밸리 조성 및 수출단지 육성

농축산식품국 정상추진

3-1-8. Non-GMO 공공급식 식재료 공급기지 
조성

농축산식품국 정상추진

3-1-9. 동물복지형 녹색축산정책 활성화 농축산식품국 정상추진

3-1-10. 밭농업 기계화 촉진 농축산식품국 정상추진

3-2. 첨단 고소득 수산업 기반 확충

3-2-1. 간척지 등을 활용한 수산양식‧에너지 융복합
단지 조성

해양수산국 정상추진

3-2-2. 해조류 식품(소재)산업 육성 해양수산국 정상추진

3-2-3. 수산자원 조성 및 해양환경 정비 해양수산국 정상추진

3-2-4. 수산물 산지가공 시설의 현대화 해양수산국 정상추진

3-2-5. 수산물 수출단지 조성 해양수산국 정상추진

3-2-6. ICT 첨단 양식어업 규모화, 친환경양식 
시스템 전환

해양수산국 정상추진

3-2-7. 스마트 수산양식 IoT 플랫폼 기반구축 해양수산과학원 정상추진
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분  야 공  약  사  항
추 진
부 서

이 행
상 황

4. 맛‧멋‧체험
오감만족
문화관광

3개 과제 14건

4-1. 세계적인 서남해안 관광휴양벨트 구축

4-1-1. 완도~고흥 서남해안 관광도로 및 목포~
부산 해안관광도로 건설

건설교통국 정상추진

4-1-2. 목포를 환황해권 관광․휴양 거점으로 육성 관광문화체육국 정상추진

4-1-3. 목포 크루즈항 개발 해양수산국 정상추진

4-1-4. 핵심 관광지를 연계한 명품관광벨트 
구축

관광문화체육국 정상추진

4-1-5. 이순신 호국거점을 중심으로 한 호국․관광
벨트 조성

관광문화체육국 정상추진

4-2. 6천만 관광객 유치기반 조성

4-2-1. 지역관광 전담기구 설립 관광문화체육국 정상추진

4-2-2. 다도해 섬의 한국대표 관광명소화 인프라 
확충

해양수산국 정상추진

4-2-3. 스마트 관광안내․해설 시스템 구축 관광문화체육국
완 료 
종 결

4-2-4. 관광지 공공 와이파이(Wi-Fi) 지원
기획조정실
(관광문화체육국)

완료 후 
계속추진

4-2-5. 영암 경주장 자동차복합문화공간 조성 기업도시담당관 정상추진

4-3. 미래 천년을 이어갈 문화예술 활성화

4-3-1. 남도 정신문화 보존 및 계승․ 발전 관광문화체육국 정상추진

4-3-2. 전라도 정도 천년 기념「천년 정원」조성 관광문화체육국 정상추진

4-3-3. 국립민속박물관 분관 유치․건립 관광문화체육국 정상추진

4-3-4. 전남 판소리 보존․전승 활성화 관광문화체육국 정상추진
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분  야 공  약  사  항 추 진
부 서

이 행
상 황

5. 도민이 
체감하는 
맞춤형 
복지 확산

6개 과제 40건

5-1. 아이 좋아! 엄마 좋아! 맘(Mom)편한 전남 만들기

5-1-1. 전남여성가족재단 설립 및 여성의 사회적 
참여 확대

여성가족정책관
완료 후
계속추진

5-1-2. 공공기관 및 도내 기업들의 출산휴가 
및 육아휴직 보장

여성가족정책관 정상추진

5-1-3. 직장맘을 위해 휴일 놀이공간 및 어린이집 
운영 확대

여성가족정책관 정상추진

5-1-4. 어린이집 및 유치원, 초등학교 교실 공기
청정기 설치

동부지역본부
(여성가족정책관)

완 료
종 결

5-1-5. 어린이집 운영비 및 보육교사 처우개선 
지원확대

여성가족정책관
완료 후 
계속추진

5-1-6. 분만취약지 지정병원‘산모전담 간호사’
배치

보건복지국 정상추진

5-1-7. 영유아 예방접종 100원 택시지원
보건복지국
(건설교통국)

완료 후
계속추진

5-1-8. 영아 로타바이러스 무료 예방접종 지원 보건복지국
완료 후
계속추진

5-1-9. 권역별 공공산후조리원 확대 설치 보건복지국 정상추진

5-2. 아동‧청소년의 안정적인 성장환경 조성

5-2-1. 아동수당 지급 여성가족정책관
완료 후
계속추진

5-2-2. 다함께돌봄센터, 아동보호기관, 아동쉼터 
확대 운영

여성가족정책관 정상추진

5-2-3. 학교밖 청소년 지원센터 운영 및 학업
중단 청소년 일자리 체험확대 

자치행정국
완료 후
계속추진

5-2-4. 저소득 여성 청소년 위생용품 지원 자치행정국
완료 후
계속추진

5-3. 보건의료시설 지원 및 확충

5-3-1. 공공보건의료지원단 설치 및 지방의료원 
육성

보건복지국
완료 후 
계속추진

5-3-2. 취약지역 응급의료 인프라 확충 보건복지국 정상추진

5-3-3. 폐교활용 치매쉼터 운영 및 치매안심마을 
추진

보건복지국
완료 후
계속추진
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분  야 공  약  사  항 추 진
부 서

이 행
상 황

5-3-4. 공립요양병원 치매병상 확대 보건복지국 정상추진

5-3-5. 어르신 예방 접종(대상포진) 지원 보건복지국 정상추진

5-3-6. 찾아가는 보건소 등 건강취약계층
(농어민) 건강관리 서비스 확대

보건복지국
완료 후
계속추진

5-3-7. 보건기관 물리치료서비스 확대 보건복지국 정상추진

5-4. 초고령사회에 대응한 어르신의 안정적인 노후생활 
보장

5-4-1. 어르신 사회활동(일자리) 사업 확대 보건복지국 정상추진

5-4-2. 농어촌 공중목욕장 운영 활성화 보건복지국 정상추진

5-4-3. 경로당 공동작업장 운영 내실화 보건복지국 정상추진

5-4-4. 공동생활의 집 운영 확대 보건복지국 정상추진

5-4-5. 저소득 노인 무료급식 지원 보건복지국
완료 후
계속추진

5-4-6. 노후 걱정없는 안심 효도주택 공급
건설교통국
(농축산식품국)

정상추진

5-5. 우리 아이 건강하고 안전한 교육환경 조성

5-5-1. 학교급식 Non-GMO 식재료 지원 농축산식품국
완료 후
계속추진

5-5-2. 고등학교 교육비 지원 자치행정국
완료 후 
계속추진

5-5-3. 미세먼지 안심학교 실현
동부지역본부
(보건환경연구원)

완료 후
계속추진

5-6. 사회적약자와 함께하는 따뜻한 공동체 전남

5-6-1.‘전남형 농어민 공익수당’도입 농축산식품국
완료 후 
계속추진

5-6-2. 농업인 월급제 도입 농축산식품국
완료 후 
계속추진

5-6-3. 여성농어업인 행복바우처 지원 확대 농축산식품국
완료 후 
계속추진

5-6-4. 농업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 
확대

농축산식품국
완료 후 
계속추진

5-6-5. 어업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 
확대

해양수산국 정상추진

5-6-6. 다문화가족 일자리 프로그램 확충 여성가족정책관 정상추진
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분  야 공  약  사  항
추 진
부 서

이 행
상 황

5-6-7. 장애인 일자리 및 복지프로그램 확대
운영

보건복지국 정상추진

5-6-8. 우리동네 해결사, 복지기동대 운영 보건복지국
완료 후 
계속추진

5-6-9. 장애인 콜택시 및 저상버스 보급 확대 건설교통국 정상추진

5-6-10. 1000원버스 확대 시행 및 버스 준공영제 
단계적 도입

건설교통국 정상추진

5-6-11. 도민 생활체육 참여 기회 확대 관광문화체육국 정상추진

6. 쾌적하고 
안전한 
환경조성

2개 과제 8건

6-1. ‘에코 전남 프로젝트’ 추진

6-1-1. 국립난대수목원 조성
동부지역본부
(농업기술원)

정상추진

6-1-2. 기후변화 대응 농업연구단지 조성 농축산식품국
(농업기술원) 정상추진

6-1-3. 미세먼지 먹는 ECO숲 마켓 조성 동부지역본부 정상추진

6-1-4.「섬진강 환경출장소」신설 추진 동부지역본부 정상추진

6-2. 재난안전시스템 강화

6-2-1. 노후산단 산업재해 통합안전체계 구축 경제에너지국 정상추진

6-2-2. 서남권 원자력의학원 건립 추진 도민안전실 일부추진

6-2-3. 드론 및 ICT 기술을 활용한 야생동물
(멧돼지) 피해 최소화

동부지역본부
(경제에너지국)

정상추진

6-2-4. 농업용수 자율관리 시스템 구축 농축산식품국 정상추진

7. 도민 
제일주의로
활력있는 
전남만들기

5개 과제 16건

7-1. 차세대 인재 양성 프로젝트 추진

7-1-1. 전남 혁신인재 키우기 자치행정국
완료 후
계속추진

7-1-2. 전남을 빛낸 분야별 명인 선발 자치행정국 정상추진

7-1-3. 한상 네트워크 구축 국제협력관 정상추진
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분  야 공  약  사  항
추 진
부 서

이 행
상 황

7-2. 전남인구 구조변화 대응체계 마련

7-2-1. 인구구조 변화 대응 플랫폼 구축

인구청년정책관
(일자리정책본부)
(보건복지국)
(여성가족정책관)

완료 후 
계속추진

7-2-2. 귀농‧귀촌 정착 지원
인구청년정책관
(농업기술원)

정상추진

7-2-3. 귀어인 정착 지원 해양수산과학원
완료 후
계속추진

7-3. 도민의 참여로 함께 만들어가는 소통 전남

7-3-1. 디지털 민주주의 플랫폼 구축 도민행복소통실
완료 후 
계속추진

7-3-2. 공공데이터 개방 확대 기획조정실 정상추진

7-3-3. 온라인「도민청원제」운영 도민행복소통실
완료 후 
계속추진

7-3-4. 도민이 참여하는 도정 소통강화 도민행복소통실
완료 후
계속추진

7-3-5. 출향도민‘싱크탱크’활용 및 협력 네트
워크 강화

도민행복소통실
완료 후
계속추진

7-4. 조직혁신 및 청렴한 전남만들기 

7-4-1. 행정수요에 맞춘 효과적인 조직 개편 자치행정국
완 료
종 결

7-4-2. 공무원에게 저녁이 있는 삶을 보장 자치행정국 정상추진

7-4-3. 청렴도 향상으로 청렴 전남도정 실현 감  사  관
완료 후 
졔속추진

7-5. 지자체 상생협력 추진

7-5-1. 서울과‘도농상생’협력 강화 기획조정실
완료 후 
계속추진

7-5-2. 남해안권 상생협력 확대 기획조정실
완료 후 
계속추진
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분야별 공약 추진 상황분야별 공약 추진 상황
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1. 일자리창출과 미래 혁신 성장산업 육성

공약사항 : 4개 과제 26건

관리
번호

공  약  명 추진부서

1-1 유라시아 시대, 한반도 신경제지도 전초기지 조성

1-1-1 한반도 평화시대 실현 남북교류 협력 추진 자치행정국

1-1-2 유라시아 각국과 교류․협력 추진 국제협력관

1-1-3 동북아 슈퍼그리드 구축을 통한 에너지신산업 허브 조성 경제에너지국

1-1-4 한반도 프리미엄 천연바이오산업 기반 구축
경제에너지국
(자치행정국)

1-1-5 영산강 간척지 통일농업단지 조성 농축산식품국

1-1-6 해양식품 인프라 확충을 통한 수출경쟁력 강화 해양수산국

1-1-7 서해안 철도(군산~무안국제공항) 건설 건설교통국

1-2 첨단신산업 육성을 통한 미래 성장동력 확충

1-2-1 차세대 성장동력「에너지 신산업」육성 경제에너지국

1-2-2 재생에너지 보급 확대 경제에너지국

1-2-3 광양만권 첨단 신소재산업 육성 경제에너지국

1-2-4 화순~나주~장흥 생물의약산업벨트 구축 경제에너지국

1-2-5 차세대 성장동력「바이오 신산업」육성 경제에너지국

1-2-6 해경 서부정비창 유치 및 수리조선 특화 육성 경제에너지국
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관리
번호

공  약  명 추진부서

1-2-7 우주센터 활성화 및 항공(드론)산업 육성 경제에너지국

1-2-8 순천 정원산업 육성 동부지역본부

1-3 골목상권 활성화 및 노동이 당당한 전남

1-3-1 고향사랑 전남페이(J-pay) 도입 경제에너지국

1-3-2 전남 새천년 상품권 발행 경제에너지국

1-3-3 전통시장 화재보험료 지원 경제에너지국

1-3-4 지역경제상생 조례 제정 경제에너지국

1-3-5 전남 노동권익센터 설치 경제에너지국

1-4 젊은이가 돌아오는 전남

1-4-2 청년 취업자 주거지원금 지급 인구청년정책관

1-4-3 농업농촌 일자리 창출을 위한「청년 창농타운」조성 농업기술원

1-4-4 전남 일자리 종합 플랫폼 구축 일자리정책본부

1-4-5 지역인재 채용 목표관리제 실시 일자리정책본부

1-4-6 전남 기술창업지주회사 설립․운영 일자리정책본부

1-4-7 지역특화 중소기업 청년인재 학자금 대출상환금 지원 자치행정국
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1-1-1 한반도 평화시대 실현 남북교류 협력 추진

사업부서 자치행정과 사업기간  임기 내 ☑     임기 후 □

신규여부
기추진 ☑  
신  규 ☑ 사업성격

예  산 ☑  
비예산 □

총사업비
(예산확보)

4,800백만원

(        3,763백만원)

추진주체
국가 □     도  ☑
시군 □    기타 □

추진상황
완료종결         □   정상추진 ☑
완료 후 계속추진 □   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � � � 20� %

□�최종목표�

  m 타 지역보다 우수한 농ㆍ수산물(친환경 쌀, 김ㆍ미역 등)을 인도적 지원하는

     컨트롤타워 역할을 체계적으로 수행하여 대북교류 활성화 도모 

□�추진계획

  m 전남의 특성을 반영한 남북교류협력사업 발굴 및 로드맵 수립

     - 농·수산, 관광·문화, 의약분야 등 전남형 특화사업 발굴 및 추진계획 수립

  m 실현가능한 과제 선정을 위한 전문가 자문 및 민간단체 의견 수렴

     - 도에 설치된 남북교류협력위원회를 통한 전문가 자문(의견) 청취

     - 관련 민간전문가 및 단체(전남남북교류평화센터) 추진사례, 방향 협의

  m 도민역량을 결집할 수 있는 효율적인 추진체계(거버넌스) 구축

     - 도 남북교류협력위원회 활성화, 시군ㆍ(사)전남남북교류평화센터 적극 협력

     - 도 남북교류협력사업 추진단 가동, 남북교류협력추진 전담기구 신설

  m 남북교류협력 활성화를 위한 기반구축

     - 남북교류협력기금조성(50억원), 도민 평화통일 분위기확산(교육, 체험)

     - 남북교류협력의 종합적·체계적 지원을 위한 전남 통일센터 건립
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□�지금까지�추진상황

 m 조직개편을 통한 남북교류팀 신설(2018년 8월)

   - 중단 및 신규사업 등 23개 사업에 대한 내․외부 전문가 검토․자문

 m 북측 민족화해협의회와 상호합의서 교환(2018년 10월)

   - 중단 사업 재개 및 신규사업 발굴 협력(북측 민화협↔전남도민남북교류협의회)

 m 인도적 지원을 위한 대북협력물자 지원(2018년 11월)

   - 콩기름 220톤(도비 2억원, 시군비 1억원) 중국 접경지역 통해 지원

 m 남북교류사업 제안서(6건) 북측 민족화해협의회 송부(2019년 2월)

   - 경제제재조치 틀 내에서 추진 가능한 사업 선별, 대표단 방북 대비 지속 검토

 m 도와 시·군의 일원화된 남북교류 협의체인 전남남북교류평화센터 설립(2019년 9월)

- 법인 설립 및 지원근거 마련을 위한 남북교류협력 조례 개정(’19. 6.)

   - 도, 22개 시․군 및 민간으로 구성, 전문적· 체계적인 남북교류사업 추진

 m 천일염, 의약품 등 대북 인도적 지원 추진 중

   - 천일염 1,300톤 지원(기금 5억원) : ‘19. 3. ~ ’20. 3.

   - 의약품 긴급 지원(기금 3억원)    : ‘20. 1. ~ ’20. 3.

□�문제점�및�대책

 m 국제사회의 대북 경제 제재조치로 남북교류사업 추진의 한계

   ➡ 남북교류사업 추진체계 정비(남북교류협력기금 확대 조성, 전남남북교류

평화센터 운영 활성화, 전남 통일센터 건립 등)를 통한 기틀 마련

□�향후�추진계획

 m 다양한 분야의 남북교류사업 추가 발굴 및 종합적인 로드맵 구축

    - 천일염 등 인도적 지원과 함께 지속가능한 남북교류 사업의 단계적 추진

 m 전남 남북교류협력사업기금 확대 조성(38억원→100억원, ‘21년까지)

   - 향후, 남북관계 변화에 대비하여 남북교류 협력사업의 실행력 확보

m 통일 분야 종합 서비스 지원을 위한 전남 통일센터* 건립 추진

  * ’20. ~ ’22년/총80억원/목포시 용해동(구 목포경찰서)/지하1층, 지상5층(전체면적 2,000㎡) 
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

인도적 지원사업

등 포괄추진(건)

계획 1 1 2 3 3

실적 1 - - - -

경 제 협 력  및

문 화 교 류 (건 )

계획 1 1 4 5 5

실적 - - - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 4,800 4,800 1,000 800 1,000 1,000 1,000

국  비
도  비 4,800 4,800 1,000 800 1,000 1,000 1,000

시군비
민  자
기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,700
(1,000)

1,700
(1,000)

200
(200)

500
(500)

1,000
(300) - -

국  비

도  비 1,700
(1,000)

1,700
(1,000)

200
(200)

500
(500)

1,000
(300) - -

시군비
민  자
기  타

□�도민소통�실적

 m 민선7기 취임 100일 기자간담회 자료 배포

 m 9월 평양공동선언 적극 지지협력 논평 게시

 m 북측 민족화해협의회와 상호합의서 교환 보도자료 배포 등
  ※ 대북 협력물자 지원은 북측 및 통일부 사전 협의 통해 언론배포 금지 요청

사업부서 자치행정과 남북교류팀장 양국진 담당자 최아라 ☎ 286-3541
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1-1-2 유라시아 각국과 교류․협력 추진

사업부서 국제협력관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

� 2,000백만원
(500백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 60%

□�최종목표�

 m 유라시아 지역과 우호교류 ․ 협력 추진 : 4개 지역

 m 신규시장 개척을 통한 수출증대 : 4개 사업 28회

□�추진계획

m 정부의 한반도 신경제지도, 신북방정책과 연계한 우호교류 

   - (러시아) 레닌그라드주, 연해주(블라디보스토크, 사할린) 등

․스마트농업, 태양광산업, 농기계‧비닐하우스 기술교류, 농산물 수출 등 협력

   - (몽  골) 볼강(Bulgan)도, 튜브(Tuv)도 

․농·축산업 선진기술 교류․협력, 식품가공, 가축질병 예방 분야 교류 추진

  - (中 동북 3성) 지린성(장춘, 옌볜), 랴오닝성(선양), 헤이룽장성(하얼빈) 등

․농·수산 가공식품 생산분야, 전통문화 예술 교류 등

m 교류·협력을 활용한 신규 수출시장 개척 및 통상 확대

   - 블루오션 지역인 유라시아 국가 신규 수출시장 개척

․농수산식품 및 농기계․농자재 등 중소기업 생산품 시장개척단 파견(8회)

․유라시아지역 바이어 초청 수출상담회 개최(4회) 및 각종 박람회 참가(8회)

․전남산 제품 인지도 제고를 위해 ‘해외 판촉행사’ 추진(6회)



- 24 -

□�지금까지�추진상황
 m 러시아 지역 우호의향서 체결, 몽골 우호 방문 등 우호교류 확대
   - 러시아 사하공화국 우호교류의향서 체결('18.10.), 우호협약체결을 위

한 사전방문 등 실무 협의('19.4.)

   - 농․축산 기술교류 협력을 위한 몽골 방문('18.8.), 

   - 중국․러시아․몽골 지역 교류 확대를 위한 동북아지역자치단체연합(NEAR) 
제12차 총회('18.10.), 분과위원회('19.4.) 활동

   - 러시아 레닌그라드주 관계자 및 바이어 도 방문('19.8.)

   - 사하공화국 우호협약 체결('20년)을 위한 사하공화국 방문('19.8.)

   - 러시아 스콜코보재단 협력의향서 체결('19.9.)

   - 몽골 볼강도 부지사 일행 국제농업박람회 참가('19.10.)  

   - 신북방지역과의 교류추진을 위한 주한러시아 대사관 간담회(‘20.1) 

 m 교류․협력을 활용한 신규 수출시장 개척(5회, 31.4백 만불 MOU)

   - 중앙아시아 시장개척단 파견('18.10, 0.6백 달러 MOU)

   - 中 동북3성 시장개척단 파견('18.11, 25백 달러 MOU)

   - 러시아 시장개척단 파견('19.4, 3.9백 달러 MOU)

     * 전남 우수 농산물(영암 신고배) 러시아 수출('19.11. 5만 달러)

   - 러시아 바이어 초청 수출상담회 개최('19.6, 0.3백 달러 MOU)

   - 中 동북 지역 시장개척단 파견('19.10, 1.6백 달러 MOU)

□�향후�추진계획
 m 신북방정책과 연계한 신규 수출시장 개척(4회, 41개사)
   - 러시아, 몽골, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 중국 시장개척단 파견(3회, 35개사)

   - 모스크바 국제 식품박람회 참가(9월, 6개사)

 m 러시아 지방정부(레닌그라드주, 연해주 등)과 교류사업 지속발굴

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국제우호교류
계획 4 - 1 1 1 1
실적 - 3 1 - - -

시장개척단 파견
계획 8 - 2 2 2 2
실적 4 2 2 - - -

박람회 참가
계획 8 - 2 2 2 2
실적 1 1 1 - - -

수출상담회 개최
계획 4 - 1 1 1 1
실적 1 - 1 - - -

해외 판촉행사 추진
계획 6 - 계획수립 2 2 2
실적 - - 수립 - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,000 2,000 500 500 500 500

국  비 1,000 1,000 250 250 250 250

도  비 1,000 1,000 250 250 250 250

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,000 2,000 500 500

국  비 1,000 1,000 250 -

도  비 1,000 1,000 250 500

시군비

민  자

기  타

사업부서 국제협력관실 국제교류팀장 방종진 담당자 허  철 ☎ 286-2432

협조부서 국제협력관실 수출지원팀장 김준성 담당자 심명섭 ☎ 286-2452
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1-1-3 동북아 슈퍼그리드 구축과 연계한 에너지신산업 허브조성

사업부서 에너지신산업과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

58,2720백만원
(9,169백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � � � 20� %

□�최종목표�

 m 동북아 슈퍼그리드* 및 대북전력산업 비즈니스 모델 구축과 

선제적 기업지원을 통해 에너지산업 전초기지로 육성

     * 러시아(천연가스) 및 몽골(풍력, 태양광 등)의 풍부한 에너지 자원을 이용하여 

전력을 생산하고, 대규모 수요국가인 한국, 중국, 일본에 전력을 공급･활용

□�추진계획

 m 동북아 슈퍼그리드 구축 연계 직류전기 산업 생태계 조성 : ’18. 7.∼
    - 대규모 재생에너지 연계 고압직류(MVDC) 실증사업 추진(영산강저류지 등)

    - 저압직류(LVDC) 기술개발 및 개방형 테스트베드 구축(나주혁신산단)

    - 프로젝트 및 DC연구 인프라 연계 핵심기자재 앵커기업 유치(에너지밸리)

 m 동북아 및 대북 전력산업 진출 위한 종합지원 체계 구축 : ’20. 1.∼
    - 글로벌 분산전원 시장 진출위한 Micro-grid 해외실증(베트남 등)

    - 전력에너지 해외 시장 조사 및 수출 지원사업 추진(말레이시아 등)

    - 동북아 및 아세안 전력산업 종합지원 거버넌스(산･학･연･관) 구축

□�지금까지�추진상황

 m 에너지신산업 Micro-grid 해외 실증 공모사업(산업부) 선정 : ’18. 10.

   - 사업내용 : 기존 기술 활용 Micro-gird 플랫폼 기술 현지화(지역 : 베트남)

   - 사업기간 : ‘18. 10.~‘21. 9.(36개월), 사업비 : 94억원(국60, 도6, 민자28)

   - 구축설비 : 태양광1㎿, ESS1㎿h, 열병합100㎾, DC-grid, 통합운영센터 등
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 m 전력･에너지 ICT 해외수출 지원 사업(균특) 추진 : ’19. 1. ~

   - 해외 비즈니스 발굴, 수출 및 제품개발 지원, 현지 네트워크 구축 지원 등

   - 총사업비 : 38억원(국비 19, 도･시비 19), 사업기간 : '19. 1.~'22. 12.(4개년)

 m 개방형 DC플랫폼 구축 및 실증지원 사업(균특) 추진 : ’19. 1. ~

   - 캠퍼스 내 DC-grid를 구축하여 직류기기 제조업체 테스트베드 제공

   - 총사업비 : 98억원(국비 49, 도･시비 49), 사업기간 : '19. 1.~'21. 12.(36개월)

 m 지능형 저압직류(LVDC) 기술개발 공모사업(산업부) 선정 : ’19. 5.

   - 사업내용 : 수용가용 LVDC 핵심기기 개발 및 실증 테스트베드 구축

   - 사업기간 : '19. ~ '24.(5년간), 사업비 : 353억원(국250, 도․시비46, 민자57)

 m 도내 에너지기업 해외진출 위한 국외전시회 참가지원 : ’19. 7. 5.

   - 행 사 명 : 한국 스마트 전력에너지 전시회(KOSEF) / 베트남 호치민

   - 지원실적 : 전라남도관 운영 및 도내 에너지기업 15개社 파견, 수출계약 2건

 m 전남도-베트남 동나이城 에너지신산업 교류협력협약 체결 : ’19. 9. 5.

   - 체결대상 : 道정무부지사-동나이성 부의장(장소 : 동나이성 인민위원회)

   - 체결내용 : 전력개발 및 에너지신산업 분야 협력

 m 전남도 에너지신산업 규제자유특구 지정          : ’19. 12. 6.

   - 기간/위치 : 2020. ~ 2023.(48개월) / 나주시 일원(19.94㎢)

   - 총 사업비 : 390억원(국비 227.5, 지방비 97.5, 민자 65)

   - 사업내용 : 대용량 분산전원 연계 MVDC 실증사업

□�향후�추진계획

 m 에너지신산업 규제자유특구 실증                 : ’20. 1.~

   - 1단계) MVDC 핵심기자재 개발(전력변환설비, 35kV DC차단기 등)

   - 2단계) 실증사이트 구축(실험실 실증 → 실계통 실증)

   - 3단계) MVDC 계통 안정성 실증
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

직류전기(DC) 

산업생태계 

조성

계획
DC 연구거점 

조성 및 
앵커기업유치

한전･산학연 
협업체계 

구축

LVDC 
기술개발 및 
플랫폼 구축

MVDC 
실증사업 

추진

신송전기자재 
개발 및 

사업화 지원

DC 송·배전 
상용화 연구

실적
LVDC플랫폼 

구축사업 추진

DC 플랫폼 

사업비확보

산업부공모 

사업 선정

전력산업 

해외시장 

진출지원

계획
전력산업 
해외시장 

진출

Micro-grid
해외 실증 
사업 추진

전력에너지 
해외 수출 
지원 사업

해외시장 
조사 및 국제 
공동R&D발굴

전력에너지 
종합지원 

거버넌스 구축

전력기자재 
중소기업 
수출 지원

실적
해외실증 및

수출지원사업

산업부공모 

사업 선정

수출지원 

사업추진

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 58,272 - 53,072 1,114 8,055 20,078 17,025 6,800 5,200

국  비 37,366 - 33,316 700 5,056 11,950 10,260 5,350 4,050

도  비 7,100 - 6,750 - 1,245 2,700 2,455 350 350

시군비 4,750 - 4,750 - 695 2,150 1,905 - -

민  자 9,056 - 8,256 414 1,059 3,278 2,405 1,100 800

기  타 - - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
9,169

(6,869)
-

9,169
(6,869)

1,114
(1,114)

8,055
(8,055)

32,531 - - -

국  비
5,756

(3,856)
-

5,756
(3,856)

700
(700)

5,056
(3,156)

18,694 - - -

도  비
1,245

(1,245)
-

1,245
(1,245)

-
1,245

(1,245)
3,567 - - -

시군비
695

(695)
-

695
(695)

-
695

(695)
4,508 - - -

민  자
1,473

(1,073)
-

1,473
(1,073)

414
(414)

1,059
(659)

5,762 - - -

기  타 - - - - - - - - -
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□�도민소통�실적

 m 에너지신산업 남북 협력사업 발굴 세미나 개최 : ’18. 12. 12.

   - 참석 : 에너지밸리 관련 기관 및 기업 100여명 / 주관 : 전기산업진흥회

 m 슈퍼그리드 연계 에너지허브 조성 관련 라디오 인터뷰 : ’18. 12. 17.

   - 프로그램 : 출발, 서해안시대(KBS목포방송국 1Radio), 인터뷰 : 에너지밸리팀장

 m 직류전기 산업 생태계 조성을 위한 기술세미나 개최 : ’19. 6. 19.

   - 참석 : 에너지밸리 관련 기관 및 기업 60여명 / 주관 : 에너지밸리산학융합원

 m 제2회 남도 신재생에너지 국제포럼 개최 : ’19. 6. 25.

   - 참석 : 에너지밸리 관련 기관 및 기업 200여명 / 주관 : 남도일보, 남도일보TV

   - 주제 : 신한반도 체제와 동북아 에너지 공동체 협력방안

 m 전라남도 에너지신산업 규제자유특구 사업설명회 : ’19. 9. 10.

   - 대상 : 에너지밸리 입주기업 50개社 / 장소 : 에너지밸리기업개발원

   - 내용 : 전남 규제자유특구사업 설명 및 특구사업 참여기업 모집

 m 전라남도 에너지신산업 규제자유특구 주민공청회 : ’19. 9. 30.

   - 대상 : 특구지역 주민 100여명 / 장소 : 에너지밸리산학융합원

   - 내용 : 특구사업 설명 및 규제특례에 대한 주민 의견 청취

사업부서 에너지신산업과 에너지밸리팀장 강창구 담당자 유호 ☎ 286-7232
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1-1-4 한반도 프리미엄 천연바이오산업 기반구축

사업부서 신성장산업과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

15,000백만원
(� � � � � � � � � 10백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � 10� � %

□�최종목표�

  m 글로벌 수준의 천연물 바이오 제품(2종) 개발

    - 천연물 임상시험용 천연 물질 및 건강기능식품 등

  m 북한·전남 지역에 고부가가치 천연물 재배단지(20만평) 조성

□�추진계획

  m 북한 천연물 소재 사업화 추진

    ◯1  ‘전남 산학연 합동 연구단’ 구성․운영('19.~‘24, 15명 내외)

     - (구성) 천연자원연구센터, 전남산림과학연구소, 전남대 의대, 목포대 약대, 영진약품 등

     - (역할) 소재 확보, 원료 표준화, 기능성시험, 임상시험, 시제품 개발 등

    ◯2  북한 천연물 소재 사업화 추진('21.~'24. 110억원)

     - 전남 비교우위 자원과 북한 천연물을 융복합한 바이오제품 개발 및 사업화

     - 천연물 신약 및 건강기능식품 개별 인정형 제품(2종) 개발

  m 북한․전남지역 천연물 소재 이전(교환) 사업 추진

    ◯1  북한・전남지역 천연물 소재 이전(교환) 사업 추진('21.~'24. 14억원)

     - 공동연구 결과, 양 지역에 생육 가능한 천연물 소재를 상호 이전(교환)

     - 천연물 재배단지(20만평) 조성 및 재배 농가 조합 구성

    ◯2  전남 천연물 연구기술 노하우 전수('22.~'24. 10억원)

     - 천연물 사업화 추진을 위한 재배농가 기술 지원 및 제품화 지원
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□�지금까지�추진상황

 m 한반도 프리미엄 천연바이오산업 기반구축을 위한 기획위원회 구성 및 운영

   - (구성) 천연자원연구센터, 목포대 약대, 전남대 의대, 남부대, 한국식품연구원,  

            (사)어린이어깨동무 등 

   - (운영) 기획회의 개최(4회 : '18/9/17, '18/10/11, '18/10/22, '18/11/14)

 m 어깨동무 사업단 방북, 전남 사업제안서 전달 : '18. 11. 21.

   - 건강기능성식품, 천연물의약품 등 남북 협력사업 제안서 전달

    * 북측 관계자 우리도 제안서에 대해 긍정적 평가

 m 기획보고서 작성 완료 : '18. 12. 7.

   - 남북 공동추진 세부사업안(남북 공동 학술세미나 개최, 공동연구단 운영 등) 제시

 m 북한 자생 천연자원 목록 확보(100여종) : ’19. 2월

 m '전남 산학연 합동연구단' 구성(13명) : '19. 11. 22.

   - 대학교 6, 연구소 3, 민간법인 1, 민간기업 1, 민간단체 1, 지자체 1

□�문제점�및�대책

 m 북미회담('19. 2.) 결렬 이후 남･북간 실무 협의 중단

   - 북미 및 남북관계 냉각으로 남북간 실무협의 등 사업추진 일체 중단 

 m 대북제재 여건 변화 없을 시 제재 제외사업 모색 및 우선 추진 검토

   - 민간단체(어깨동무 등) 주도로 남북공동 학술대회 개최 및 상호 참가 등

□�향후�추진계획

 m 민간단체(어깨동무)를 통한 북한측 접촉 및 의사 파악

 m 중앙부처 예산확보 활동 추진 : '20. 3. ~

   - 남북 공동기획안 토대 중앙부처 방문을 통한 사업화 제안

   - 중점 추진 부처 확정(통일부, 산업부 등) 및 예산확보 활동 추진

 m 남북 공동학술대회 개최 추진      ※ 남북 및 북미관계 개선시

   - 천연물 관련 전문가 세미나 북한 개최(어깨동무 주관, '20. 10. 예정)

   - 국제학회 주관 「북한 전문가 초청 학술대회」전남 개최('20. 12. 예정)
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기 후

글로벌 
천연물 

바이오제품 
개발

계획
산학연 합동 
연구단 구성 준비
(기획보고서 작성) 

전남 
합동연구단 

발족

소재확보,
천연물 
기능성 

스크리닝 

안전성평가,
기능성 연구

소재표준화,
기능성연구

임상연구 
추진 및 
인증신청

실적 기획보고서
작성 완료

연구단 
구성 완료

천연물 재배
단지 조성

계획 이전 가능 
천연물 파악

이전 가능 
천연물 파악

천연작물 
재배 대상지역 

조사

천연물 소재 
교환사업

재배 농가 
조합 구성 

재배농가
기술 지원,
수매연계

실적 북한 천연자원 
목록 확보

북한 천연자원 
목록 확보

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022. 6.

계 15,000 10 3,660 10 0 150 300 3,200

국  비 10,000 - 2,000 - - - - 2,000

도  비 2,500 10 1,060 10 0 150 300 600

시군비 2,500 - 600 - - - - 600

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

 ※ 임기후(2023~2024) 사업비 : 11,340백만원('23년 5,680 / '24년 5,660)

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 10 - 10 10 - - - -

국  비 - - - - - - - -

도  비 10 - 10 10 - - - -

시군비 - - - - - - - -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

사업부서 신성장산업과 생물산업팀장 조영진 담당자 정인기 ☎ 286-3942

협조부서 자치분권과 남북교류팀장 양국진 담당자 최아라 ☎ 286-3541



- 33 -

1-1-5 영산강 간척지 통일농업단지 조성

사업부서 식량원예과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,782백만원
(-백만원)

추진주체
국가�□� � � � � 도� �☑
시군�□� � � � 기타�□

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후�계속추진�□� � � 일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020�☑ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 � � 0� %

□�최종목표�

m 영산강 간척지에 통일쌀 생산단지 조성으로 510톤 북한 무상지원

m 배추 주산지에서 생산된 김장용 배추 1,800톤 북한 무상지원

□�추진계획

【쌀 생산단지 조성】
m 위    치 : 해남군 관내 간척지

m 사업기간 : 2021년∼2022년
m 재배면적 : 100㏊(개인농지 활용)

m 예 상 량 : 연간 510톤(510㎏/10a) * 북한주민 9,300명/1인당 54.8㎏

m 사 업 비 : 1,280백만원(도비) *연간 640백만원   *1,255천원/톤당

m 사업주체 : 농업관련 민간단체 또는 영농조합법인 등

m 추진방법 : 민간단체(법인) 위탁생산해서 가공 후 수송

【배추 생산단지 조성】
m 위    치 : 해남군 산이면 일원

m 사업기간 : 2021년∼2022년
m 재배면적 : 20ha(개인농지 활용)

m 예 상 량 : 연간 1,800톤(90톤/㏊) * 가구당 30포기 기준 2만가구 공급

m 사 업 비 : 1,502백만원(도비) *연간 751백만원   *418천원/톤당

m 사업주체 : 해남 지역농협 중 1개소 선정 추진

m 추진방법 : 채소가격안정제사업 참여 농협에서 계약재배 추진
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□�지금까지�추진상황

m (사)전남도민 남북교류협의회 정영재 사무총장 자문 : ’18. 9. 15.

   - 자문결과 : 단순 인도주의적 지원은 북측에서 수용여부 불투명

    ․ 단순한 인도주의적 지원보다는 북측이 자립할 수 있는 사업 모색

    ․ 농업 생산성 향상을 위한 기술전수와 농기구 현대화 및 기반(물ㆍ토질관리 등) 구축

m 신규간척지 조성 추진상황 협의(한국농어촌공사 영산강사업단) : ’19. 3. 18.

   - ’19년 말 완공, ’20년 초 농식품부 사용인가 후 법인대상 임대 예정

     * (당초)쌀생산단지는 영산강 Ⅲ-2지구 사업예정 → (변경)영농조합법인 등 소유농지

m 단지조성 관련 통일부(인도협력기획과) 협의 : ’19. 5. 17.

   - 통일쌀ㆍ배추 지원은 안정적인 대북지원여건이 마련된 후 민간단체와 연계 추진 필요

□�문제점�및�대책

m 북핵문제 및 대북제재 등 국제정세가 남북교류협력에 불리하게

작용하고 있어 사업추진 가능성 저하

m 대북 경색국면이 완화되면 쌀 등 ‘영산강 간척지 통일농업단지’

생산물 북측 수용 가능

� � � 관계기관�및�전문가�자문을�통해�쌀․배추� 뿐만�아니라�농업생산기반�조성을�
위한�비닐하우스,�관정개발,�비료․농약까지�지원되도록� ’20년�공약사항�변경�추진

□�향후�추진계획

m 통일부 관계부서 및 전문가 자문 등을 통해 추진여부 결정

   - 북미대화 재개, 대북제재 해제 등 국제정세에 따라 추진계획 변동 가능

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

쌀생산단지 

조성

계획 1,020톤 준비 준비 통일부와 
추진협의

쌀생산
510톤

쌀생산
510톤

실적 - - -

배추생산

단지조성

계획 3,600톤 준비 준비 통일부와
추진협의

배추생산
1,800톤

배추생산
1,800톤

실적 - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,782 - 2,782 - - - 1,391 1,391

국  비

도  비 2,782 - 2,782 - - - 1,391 1,391

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계

국  비

도  비

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

m 남북교류·간척지 조성 관련 민간단체·관련기관 협의 및 의견수렴(3회)

사업부서
식량원예과 식량정책팀장 정영수 담당자 정광원 ☎ 286-6471

식량원예과 원예산업팀장 김  경 담당자 윤진옥 ☎ 286-6482
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1-1-6 해양식품 인프라 확충을 통한 수출경쟁력 강화

사업부서 수산유통가공과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

57,733백만원
(27,799백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � � � � 48%

□�최종목표�

 m 수출 기반조성 및 상품개발, 마케팅 지원을 통한 수출 활성화

   - 수산물 수출액 증대(백만불) : (’17) 216 → (’22) 300

□�추진계획

 m 수산물 수급안정 및 수출 다변화를 위한 기반구축('18.~'22.)

   - 수산물 수출물류센터 조성 : 1개소,  50억 원(국비 50%, 지방비 50%)

   - 거점형 청정위판장 건립 : 2개소, 120억 원(국비 50%, 지방비 30%, 자부담 20%)

   - 천일염 종합유통센터 건립 : 1개소, 150억 원(국비 50%, 지방비 50%)

 m 수출 경쟁력 강화를 위한 기업 역량 강화 지원('18.~'22.)

   - 가공공장 위생시설 지원 : 20개소, 83억 원(지방비 60%, 자부담 40%)

   - 수출상품 개발 및 해외 마케팅 지원 : 16개 기업, 8억 원(도비 100%)

 m 기능성 식품 개발 및 수산식품 글로벌 산업화('20.~'25.)

   - 사업계획 : 3개 분야, 250억 원(국비 80%, 지방비 20%)

   - 주요내용 : 수산식품 연구기반 및 생산시설 구축

□�지금까지�추진상황

 m 수산물 수급안정 및 수출 다변화를 위한 기반구축

   - 수산물 수출물류센터 조성 : 1개소(완도, 55억 원), 설계 완료 후 착공(’19. 6.)

   - 거점형 청정위판장 건립 : 1개소(고흥, 60억 원), 공모사업 선정(’19. 9.)

   - 천일염 종합유통센터 건립 : 1개소(신안, 150억 원), 설계 중(’19. 4.~’20. 4.)
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 m 수출 경쟁력 강화를 위한 기업 역량 강화 지원

   - 가공공장 위생시설 지원 : 6개소(13억 원), 준공(’19. 12.)

   - 수출상품 개발 및 해외 마케팅 지원 : 7개 기업(2.5억 원), 완료(’19. 12.)

 m 기능성 식품 개발 및 수산식품 글로벌 산업화

   - 해양바이오연구단지 조성 : 1개소(완도, 110억 원), 공모사업 선정(’19. 4.)

□�문제점�및�대책

 m 기능성 소재 및 제품개발을 위한 R&D 예산 확보 어려움

   - 기능성 소재·제품 개발 R&D 국비 지원 건의 강화, 자체 시범사업 발굴 병행

    ※ 도내 대학, 기업, 연구시설 등 협업으로 신규시책 발굴

□�향후�추진계획

 m 수산물 수급안정 및 수출 다변화를 위한 기반구축

   - 수산물 수출물류센터 조성 : 1개소(완도, 55억 원), 준공(’20. 4.)

   - 거점형 청정위판장 건립 : 1개소(고흥, 60억 원), 설계(’19. 11.~’20. 4.)

   - 천일염 종합유통센터 건립 : 1개소(신안, 150억 원), 착공(’20. 5.)

 m 수출 경쟁력 강화를 위한 기업 역량 강화 지원

   - 가공공장 위생시설 지원 : 4개소(13억 원), 준공(’20. 12.)

   - 수출상품 개발 및 해외 마케팅 지원 : 7개 기업(2.5억 원), 완료(’20. 12.)

 m 기능성 식품 개발 및 수산식품 글로벌 산업화

   - 해양바이오연구단지 조성 : 1개소(완도, 110억 원), 기본계획 수립(’20. 1.~’20. 5.)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

수출 기반 구축
계획 4개소 - 1개소 1개소 1개소 1개소

실적 1개소 - 1개소 - - -

수산식품 가공공장 위생

시설 설치

계획 21개소 3개소 4개소 4개소 5개소 5개소

실적 6개소 6개소 6개소 - - -

해외마케팅 등 기업지원
계획 16개 기업 2개 기업 3개 기업 3개 기업 4개 기업 4개 기업

실적 12개 기업 5개 기업 7개 기업 - - -

기능성 소재 및 제품 개발
계획 3개소 - - 연구기반 장비구축 생산기반

실적 - - - - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 57,733 7,600 50,133 7,433 4,650 13,650 14,200 10,200

국  비 22,000 - 22,000 3,000 1,500 6,500 6,500 4,500

도  비 7,200 2,400 4,800 500 600 1,100 1,300 1,300

시군비 19,800 2,200 17,600 3,400 1,950 4,250 4,400 3,600

민  자 8,733 3,000 5,733 533 600 1,800 2,000 800

기  타 - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
23,216

(20,274)
7,600

(7,600)
15,616

(12,674)
8,033

(8,033)
7,583

(4,641)
4,583 - -

국  비
5,700

(4,400)
-

5,700
(4,400)

3,000
(3,000)

2,700
(1,400)

1,200 - -

도  비
4,197

(4,062)
2,400

(2,400)
1,797

(1,662)
1,100

(1,100)
697

(562)
697 - -

시군비
8,087

(7,255)
2,200

(2,200)
5,887

(5,055)
3,400

(3,400)
2,487

(1,655)
1,253 - -

민  자
5,232

(4,557)
3,000

(3,000)
2,283

(1,557)
533

(533)
1,699

(1,024)
1,433 - -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m (언론보도) 해수부 공모, 청정위판장 모델 구축 사업 선정 등 3회

사업부서 수산유통가공과 수산가공팀장 박영채 담당자 한미영 ☎ 286-6961
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1-1-7 서해안 철도(군산~무안국제공항) 건설

사업부서 도로교통과 사업기간  임기 내 □     임기 후 ☑

신규여부
기추진�□  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,305,600백만원
(� � � � -� � 백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � � 10� %

□ 최종목표�
 m 경의선 개보수 등 서해안 경제협력축 건설 및 서해권 산업·

물류·교통벨트 구축에 동참

 m 서해안축 철도 네트워크 및 장래 SRX(Silk Road Express)연결기반 구축

□ 사업계획
 m 위    치 : 새만금~고창~영광~함평~무안국제공항

 m 사업내용 : L=141.4㎞(군산~새만금 45.4, 새만금~무안 96)

 m 총사업비 : 2조 3,056억 원(국비100%)

 m 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

   제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30) 반영 및 예비타당성 조사 대상사업 선정 건의

□ 지금까지�추진상황
 m 국가계획 반영 필요사업 건의(국무총리실, 국토교통부 등) : 2018. 10.

 m 영･호남 시･도지사 협력회의 지역균형발전 과제 선정 : 2019. 1.

 m 구축계획 수립 연구용역(국토교통부‧한국교통연구원) : 2019. 7.～2021. 4.

   ⇒ ｢제4차 국가철도망 구축계획｣ 신규사업 반영 건의(2019.10.31.)

□ 향후�추진계획
 m 제4차 국가철도망 구축계획 반영 추진
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□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국 가 철 도 망
구 축 계 획  반 영
( 2 0 2 1 ~ 2 0 3 0 )

계획
국가계획
반영건의

국가계획
반영건의

국가계획
반영건의

국가계획 
반영건의

실적
국가계획

반영건의

국가계획

반영건의

예 비 타 당 성 조 사
대 상 사 업  선 정

계획
예타사업 
선정건의

실적

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,305,600 2,305,600

국  비 2,305,600 2,305,600

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>�

 m 없음

사업부서 도로교통과 철도팀장 최용채 담당자 형남준 ☎ 286-7451
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1-2-1 차세대 성장동력「에너지 신산업」육성

사업부서 에너지신산업과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

170,581백만원

(3,900백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � � � 20� %

□�최종목표

 m 신재생에너지와 ESS 연계 미래산업 육성을 위한 재사용센터 

(1개소) 및 실증단지(1개소 이상) 구축

 m 에너지신산업 전문기업 육성을 위한 차세대 지능형 전력기자재 

해외수출 등 사업화 촉진센터(1개소) 설치

□�추진계획

 m 차세대 ESS산업 생태계 조성(’20. ~ ’24. 2,801억원)

    - (실증사업) 한전 및 민간기업이 참여한 대규모 신재생에너지 발전소와 

연계하여 ESS 기술 실증 및 실적(track record) 확보

    - (재사용센터 설립) 폐배터리 재사용 성능·안전성 시험센터 구축

    - (클러스터 구축) ESS 앵커기업 유치 및 사업 지원체계 구축

 m 차세대 지능형 전력기자재 사업화 촉진센터(’20. ~ ’25. 600억원)

    - (성능평가) 전력기자재별 실시간 시뮬레이션 시스템 구축

    - (실증지원) 동남아 등 해외 수출을 위한 적정(환경, 규제사항 등) 가상 실증

    - (사업화 지원) 전력기자재 상호운용성 및 지능형 복합 전력기자재

□�지금까지�추진상황

 m ESS 산업생태계 조성 타당성 용역 : ’17.7. ~ ’18. 3.
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 m EV·ESS 폐배터리 재사용 시험평가센터 구축 

   - ’19. ~ ’23. / 221억원(국비 98, 지방비 98, 민자 25) / 나주혁신산단

   ⇒ 정부예산 반영 : ’19년 20억원, ’20년 19억원

 m 대규모 태양광 발전연계 ESS 실증단지 구축 국고건의 : ’19. 5.

   - ’20. ~ ’23. / 1,130억원(국비 120, 지방비 40, 민자 970) / 영암호 일원

 m 지능형 전력기자재 시험평가 시스템 구축사업 국고건의 : ’19. 5.

□�문제점�및�대책

 m 잦은 ESS 화재사고로 관련 사업 전면 중지 상태(’18.12월부터)

   - 정부의 ESS 안전관리 강화 추가 대책 발표 후 사업 추진

□�향후�추진계획

 m EV·ESS 폐배터리 재사용 시험평가센터 구축 사업 추진 : ’19. 11.~ ’23. 10. 

   - (협약체결) 전담기관 ⇔ 선정기관(도·시군/한국전지산업협회)

   - (공간구축) EV·ESS 폐배터리 성능 안정성 시험평가를 위한 공간 구축

   - (장비구축) EV·ESS 팩 검사·분석장비, 성능·안전성 평가 장비 등 41종 50개

 m 전력기자재 사업화 지원센터* 구축을 위한 기획위 발족 : ’20. 1월 중

    * 동남아시아 시장 타깃으로 국내 재사용/재활용 전력기자재 수출을 위한

현지 인증 및 전기사용 환경을 가상 시뮬레이션을 통해 시험･실증 지원

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

차세대 ESS산업

재사용센터 설립

계획 로드맵 작성, 
국고확보 전개

사업전략 
수립 및 실증

재사용센터 
구축 및 실증

재사용센터 
운영 및 실증

ESS 관련
기업유치

실적 국비(20억) 
정부예산 반영

국비(19억) 
정부예산 반영

차세대 지능형 

전력기자재 사업화 

촉진센터

계획 중장기 지원 
로드맵 수립

사업전략  및 
기술개발 
계획 수립

국고 확보
전개

新전력기자재
기술개발

전력기자재 
사업화 촉진 

센터 운영

실적 사업계획 
수립
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 170,581 155,560 7,300 8,927 2,029 32,013 105,291 15,022

국  비 28,848 26,959 4,000 3,559 1,124 4,871 13,405 1,889

도  비 22,219 20,343 1,300 1,566 302 4,048 13,127 1,877

시군비 3,489 3,486 500 2,370 311 303 2 2

민  자 116,025 104,772 1,500 1,432 292 22,791 78,757 11,254

기  타

� <확보(집행)실적>
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 3,900 3,900 2,000 1,900

국  비 3,900 2,000 2,000 1,900

도  비

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m「EVㆍESS 재사용 시험평가센터 구축」 '19년 국비 사업비 20억  

 반영, '20년 국비 사업비 19억 반영(언론보도)

사업부서 에너지신산업과 에너지정책팀장 조장훈 담당자 노명규 ☎ 286-7220

협조부서 신성장산업과 미래전략팀장 황의철 담당자 나혜란 ☎ 286-3921
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1-2-2 재생에너지 보급 확대

사업부서 에너지신산업과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

251,000백만원

(4,585백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2020년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � � � 20� %

□�최종목표�

 m 2025년까지 재생에너지 발전량 비중 30% 달성

   - 재생에너지 4.64GW 신규 설비 보급(’17년 1.46GW→’25년 6.1GW)

 m 재생에너지산업 육성을 위한 인프라 구축 및 R&D 연계사업 추진

   - 마을 기업형 에너지자립마을(70개소) 및 영농형 태양광 발전시설(50개) 조성

□�추진계획
  m 지역주민(협동조합) 참여 ‘마을 기업형 에너지 자립마을’ 조성

    - ’18.~’22. 150억원(지방비 22, 기타 128) / 70개소(마을별 100㎾급)

  m 농경지 감소를 막고 귀농인구 유입대책으로 농사와 태양광 

발전을 병행하는 ‘영농형 태양광 발전시설’ 조성

    - ’18.~’22. 100억원(국비 5, 지방비 5, 자부담 90) / 50개소

  m 해상풍력 지원 부두 및 배후단지 인프라 구축

    - ’24.~’33. 2,180억원(국비) / 목포 신항만

  m 풍력발전기 유지보수 전문인력 양성센터 구축

    - ’19.~’23. 80억원(국비 50, 지방비 30) / 영광

□�지금까지�추진상황

 m 마을 기업형 에너지 자립마을 수요조사 및 대상지 선정 : ’18. 8. ~ ’19. 3.

   - ’18)나주상구 ․ 영암세흥 ․ 해남한자 ․ 보성역과마을  ’19)장흥등촌 ․ 영광열평마을
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 m 영농형 태양광 보급사업 추진 협약체결(도↔한국남동발전) : ’18. 9. 27.

   - 협약주요내용 : ’19~’22까지 50억원 무상지원(100㎾ × 25개소)

※ `19년6개마을추진(600㎾) : 곡성동암, 장흥관산, 강진도암․군동, 해남산이, 영광홍농

 m 5GW 도민발전소 세부 설립․운영 계획 수립 : ’19. 1. 25.

   - 사업 유형별(공공주도, 민간주도) 도민 참여방식 등 추진방안 및 절차 마련

※ ’19년 추진 : 공공주도형 3개소(5㎿) 추진(율촌산단 주차장 2.4㎿, 영광

백수 2㎿, 섬진강어류생태관 0.6㎿)

 m 영광 풍력발전단지 준공 : ’19. 1.

   - 영광 백수읍 80㎿급 준공(영광풍력발전㈜, 2,597억원)

 m 농어촌대상 신재생에너지 융합시스템 개발 및 실증사업 공모 선정 : ’19. 5.

   - 농작물 대상 109억원(국비 68), 축산물 대상 103억원(국비 68) /기간 ’19~’22

□�문제점�및�대책

 m 전기발전사업 개발행위 이격거리 적용으로 적정 대상지 선정 애로

   - 공공기관이 시행하는 발전사업의 경우 이격거리 적용에서 제외할 수 

있도록 시ㆍ군 조례 개정 추진

 m 한전선로 확보 지연으로 사업 추진에 장기간 소요

   - 공공기관 추진사업에 대한 한전선로 우선 지원 요청(협의)

□�향후�추진계획

 m 영농형 태양광 보급사업 수요조사 및 사업추진

   - 수요조사, 인․허가 및 대상지 확정 및 태양광 발전시설 설치(’20 ~ ’22)

 m 해상 풍력시스템 테스트베드 구축 국고 건의 및 사업추진

   - 초대형 풍력시스템 실증 기반구축 사업(20㎿급 수용설비, 260억원)-국고반영

 m 해상풍력 지원 부두 및 배후단지 조성 항만기본계획에 반영 건의

 m 풍력발전기 유지보수 전문인력 양성센터 구축 공모사업 참여
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기 후

마을기업형 

에너지자립마을 

조성

5개소 10개소 15개소 20개소 20개소 -

영농형 태양광 

발전시설 조성
10개소 10개소 10개소 10개소 10개소 -

해상풍력 지원 

부두 및 배후단지 조성

항만기본계획

반영 건의
국고 건의

기본 및 

실시설계
사업추진 사업추진 사업추진

풍력발전기 

유지보수 전문인력 

양성센터 구축

국고건의
타당성

조사

기본 및 

실시설계
센터건립 센터건립 센터건립

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 251,000 83,200 3,100 4,350 14,550 38,700 22,500 167,800

국  비 223,500 57,100 100 300 9,300 31,600 15,800 166,400

도  비 2,700 2,000 200 175 325 750 550 700

시군비 3,000 2,300 100 275 425 850 650 700

민  자 21,800 21,800 2,700 3,600 4,500 5,500 5,500

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 45,175 12,125 1,905 1,630 1,630 3,580 3,380 20,925

국  비 7,500 2,500 1,250 1,250 2,500

도  비 5,600 1,300 280 80 80 430 430 3,000

시군비 2,200 700 350 350 800

민  자 29,875 7,625 1,625 1,550 1,550 1,550 1,350 14,625

기  타

사업부서 에너지신산업과 신재생에너지팀장 이경연 담당자 이상철 ☎ 286-7243
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1-2-3 광양만권 첨단 신소재 산업 육성

사업부서 혁신경제과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

431,000백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 � � � � � 20� %

□�최종목표�

 m 광양만권에 글로벌 연구센터 및 실증 실험센터 등 구축

 m 신소재 연구개발 및 시험·평가·실증 장비 지원을 통한 

    소재부품 기업육성(200개사)

□�추진계획

 m 4차 산업혁명과 연계한 ‘미래 첨단화학소재 개발 플랫폼’ 구축

   - '19.∼'23.(5년), 400억원(국비 250, 지방비 100, 민자 50), 여수 / 정

보통신기술(빅데이터·AI)을 활용한 신소재 개발 및 실증 플랫폼 구축

 m 소재부품산업 다각화를 위한 ‘초경량 마그네슘 소재․부품산업’ 육성

   - '20.∼'26.(7년), 1,530억원(국비 1,166, 지방비 105, 민자 259), 순천 

/ 산업생태계 조성, 산업창출 기반구축, 기술개발

 m 고기능성 고무소재 개발을 위한 ‘탄성소재 고도화 사업’ 육성

   - '20.∼'24.(5년), 856억원(국비 551, 지방비 58, 민자 247), 순천 해룡산단 

/ 특수탄성소재 연구개발 및 면진, 제진 시험․평가 장비 구축

 m 고기능성 복합소재산업 육성을 위한 ‘고망간 소재가공 상용화’ 기반 구축

   - '20.∼'24.(5년), 300억원(국비 100, 지방비 200), 광양 / 고망간 소재 

실증 실험센터 구축, 가공 핵심기술 개발 등
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□�지금까지�추진상황�
 m 미래 첨단화학 소재개발 플랫폼 구축(예타→비예타로 전환)
   - 폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업 국가사업으로 확정

․총사업비 170억원(국비 80, 지방비 80, 민자 10) / ‘20년 국고 18.5억원 반영

 m 초경량 마그네슘 소재․부품산업 육성사업(예타→비예타로 전환)
   - 수송기기용 마그네슘 소재 실증기반 조성사업 국가사업으로 확정

․총사업비 155억원(국비 80, 지방비 60, 민자 15) / ‘20년 국고 18.4억원 반영

 m 탄성소재산업 고도화 사업(고부가 탄성소재 사업)

   - R&D는 전국 공모(’20. 2.)로 확보, 기반구축은 스마트특성화 사업으로 추진

 m 고망간 소재가공 상용화 기반구축사업(기술성 평가 부적합, '19. 6.)

   - ‘철강산업 재도약 기술개발사업(경북․충남 공동)’으로 전환(기술성 평가 통과, ‘19.12.)

 m 첨단신소재 부품산업 육성('18.~'19. 31개 과제 수행)

   - 경남도와 연계를 통해 육성하는 사업으로 균특법에 따라 선정된 산업

․총사업비 199억원(국비 130, 도비 69) / R&D, 기술지원 및 사업화 지원

 m 광양만권 소재․부품 지식산업센터 구축

   - 중소기업이 창업공간 확보로 소재․부품 창업 비즈니스 거점 확보

․총사업비 190억원(국비 133, 지방비 57) / ‘20년 국고 10억원 반영

□�향후�추진계획
 m 폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업

   - KIAT에서 주관기관 전국 공모(‘20. 2.), 평가․선정

 m 수송기기용 마그네슘 소재 실증기반 조성사업

   - KIAT에서 주관기관 전국 공모(‘20. 2.), 평가․선정

 m 탄성소재산업 고도화 사업

   - ‘20년 R&D사업 응모 및 ’21년 스마트 특성화 사업 건의

 m 철강산업 재도약 기술개발사업

   - 경북․충북도와 예비 타당성 조사 조기 통과를 위해 상호협력

 m 첨단신소재 부품산업 육성

   - ‘19년 도비 과제(9개) 평가 및 ’20년 도비 신규과제 선정

 m 광양만권 소재․부품 지식산업센터 구축

   - 센터 건축 설계용역 및 건축 착공
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기 후

미래 첨단화학소재 
개발 플랫폼 사업선정 센터구축 분석장비

구축
데이터

시스템 개발
화학소재
연구개발

탄성소재 산업 
고도화 사업 예타선정 면진평가

장비구축
장비활용
연구개발

장비활용
연구개발

장비활용
연구개발

초경량 마그네슘
소재․부품산업 예타선정 연구센터

장비구축
연구개발
장비구축

연구개발
기업유치

연구개발
기업유치

고망간 소재가공
상용화

신규사업
건    의

실증센터
장비구축

기술개발
장비구축

기술개발
기업지원

기술개발
기업지원

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 431,000 266,900 34,000 69,700 89,000 74,200 164,100

국  비 248,100 159,700 20,000 40,300 53,500 45,900 88,400

도  비 53,700 26,900 2,250 6,800 9,500 8,350 26,800

시군비 53,700 26,900 2,250 6,800 9,500 8,350 26,800

민  자 75,500 53,400 9,500 15,800 16,500 11,600 22,100

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 29,040 - 6,580 7,120 15,340

국  비 17,630 - 4,120 4,410 9,100

도  비 8,485 - 2,460 2,710 3,315

시군비 2,925 - 2,925

민  자 - -

기  타 - -
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□�도민소통�실적

 m 기업방문 2회, 간담회 4회, 공청회 2회, 언론보도 7회 

   - 도내 동부권 금속소재기업 방문('19.5.7.), 언론보도 1회

   - 일본수출규제 민관협의회('19.8.6.), 화학․철강기업인과 간담회('19.8.7.), 언론보도 2회

   - 도의원 기업방문('19.8.8.), 뿌리기업 간담회('19.9.24.), 언론보도 1회

   - 소재부품산업육성 기본계획 수립 언론인과 간담회('20.1.7.), 언론보도 1회

   - 고기능성 특수탄성소재 산업 고도화 사업 공청회('18.9.19.), 언론보도 2회

사업부서 혁신경제과 금속소재팀장 김창오 담당자 허세웅 ☎ 286-3841
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1-2-4 화순~나주~장흥 생물의약산업벨트 구축

사업부서 신성장산업과 사업기간  임기 내 □     임기 후 ☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

125,150백만원
(� � � � � � � � � 96,236백만원)

추진주체
국가 ☑     도  ☑
시군 ☑    기타 □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 77%

□�최종목표�

  m 국내 유일의 화순 백신산업 특구를 백신 개발부터 제품화까지

모든 단계를 원스톱으로 지원하는 국가 백신 집적단지로 특화

    -「국가 백신제품화 기술지원센터」유치, cGMP급 미생물 기반 위탁생산시설(CMO) 구축

  m 면역치료․줄기세포․항노화 등 첨단 바이오산업 원천기술 확보 및 

첨단 의약기업 유치(4개社, 일자리 창출 310명)

□�추진계획

 m ‘생물 ․ 의약 직접단지 구축’ 사전타당성 연구용역 실시

    - (용역개요) '18. 4. ~ '19. 2. / 250백만원(도 100, 화순 ․ 나주 ․ 장흥 150)

    - (검토과제) 국가면역치료혁신플랫폼, 바이오헬스 융복합 지식산업센터 등

    - (추진방향) 사업성이 인정된 핵심사업에 대해 예타 신청, 국비 건의서 작성

 m 암치료 전문 화순전남대 병원 중심, 백신 ․생물의약과 천연물소재·해양·섬·

숲을 연계한 「의료·휴양 융복합 산업」 육성으로 『바이오메디컬 허브』 구축

    - 전남 첨단의료복합단지 유치(‘22.)를 위한 예타신청 및 국고건의 등

     * 천연물의약․통합의학(장흥), 기능성식품(나주), 치유숲(장성), 해양치유(완도) 등 연계

  m 연구․생산․요양을 포괄하는 ‘융복합 의료 서비스산업’ 육성

    ◯1  국가 미생물실증지원센터 구축('17.~'21. 836억원, 화순생물의약산업단지)

      - 백신생산시설(2개 라인), 생물안전등급(BSL)-3급 배양시설, GMP시스템 등
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    ◯2 「국가 백신제품화 기술지원센터」구축('19.~'22. 283억원, 화순백신특구)

      - 백신제품화 지원센터, 시험분석・평가, 제품화 기술지원, 기업교육

  m 초고령화에 대응한 첨단 바이오산업 발굴

    - 면역세포 치료 산업화 기술 플랫폼 구축('19.~'23. 200억원, 화순백신특구), 

GMP기본설비 설치(주사용수, 클린증기 등), 기술지원(품질분석, 공정개발 등)

□�지금까지�추진상황

 m ｢생물의약산업벨트 구축｣ 타당성 연구용역 추진('18. 4. ~ '19. 5. )

   - 신규사업 12건(2,373억원) 발굴(기획보고서 작성) / '20년 국가사업 2건*(610억원) 신규반영

     * 국가면역치료혁신플랫폼('20~'24, 460억원), 기능성 원료은행('20~'23, 150억원)

 m‘미생물실증지원센터’건축설계 완료, 건축공사 추진('18. 12. ~'20. 3.)

   - '19년 국비확보 : 185억원 / '20년 국비확보 : 142억원

 m‘백신제품화 기술지원센터’국가공모 유치 확정('19. 5.), 센터기반 확립(~'19.12.)

   - '19년 국비확보 : 11.3억원(신규) / '20년 국비확보 : 20억원

 m‘면역세포치료 산업화 기술 플랫폼’업무협약 및 건축설계('19. 11.~'20.3.)

   - '19년 국비확보 : 7.5억원(신규) / '20년 국비확보 : 30억원

□�향후�추진계획

 m‘생물의약산업벨트 구축사업’ '21년 정부예산 반영 건의

   - 스마트 임상지원센터, 바이오헬스 융복합 지식산업센터('20. 1. ~)

 m‘미생물실증지원센터’준공 및 CMO 서비스 운영

   - 센터 건축 준공('20. 6.), 공정개발·생산라인 서비스 운영('20. 7.~)

 m‘백신제품화 기술지원센터’ 법인 설립 및 센터 건축 공사

   - 사업주관 법인 설립('20. 2.), 센터 부지매입 및 설계('20. 3. ~ 11.)

 m‘면역세포 치료 산업화 기술플랫폼’설계 및 건축공사 착수

   - 기본·실시설계(~'20. 8.), 센터 건축 공사('20. 9. ~ '22. 10.)

 m‘바이오메디 전남 구축’타당성 연구용역 실시

   - 사전타당성 연구용역 추진('19.6.~'20.4.), 정부 예타사업 신청('20.6.)
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국가 면역치료 
혁신플랫폼 구축

계획
사전

타당성 
연구용역

'20 국비 
확보

R&D,
설계

시설장비
구축

시설장비
구축

실적 연구용역
국비확보
(20억원)

「바이오메디컬 허브」구축
(전남 첨단의료복합단지 지정)

계획 -
사전

타당성
연구용역

예타 
신청

예타 
심의

국비 
확보

실적 용역비확보 용역추진

미생물실증지원센터 구축
계획 착공

센터 
건립

센터 
건립

준공 GMP인증

실적 착공 공정률 83%

국가 백신 제품화 
기술지원센터 구축

계획
’19 국비 

확보

로드맵
수립

플랫폼
설계

시설구축 시설구축 장비구축

실적 국비확보
로드맵 
수립

면역세포치료 산업화 기술 
플랫폼 구축

계획
’19 국비

확보
기본설계 시설구축 시설구축 준공

실적 국비확보 설계추진

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 125,150 14,526 103,024 14,516 32,628 28,000 22,280 5,600 7,600

국  비 86,213 8,883 72,355 7,378 24,057 21,078 15,867 3,975 4,975

도  비 14,575 364 13,423 4,088 3,179 3,061 2,607 488 788

시군비 24,362 5,279 17,246 3,050 5,392 3,861 3,806 1,137 1,837

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 96,236 14,525
81,711
(81,711)

14,516
(14,516)

30,908
(29,108)

36,287

국  비 57,963 8,883
49,080
(49,080)

7,378
(7,378)

20,537
(20,537)

21,165

도  비 15,192 364
14,828
(14,828)

4,088
(4,088)

3,779
(3,779)

6,961

시군비 23,081 5,278
17,803
(17,803)

3,050
(3,050)

6,592
(6,592)

8,161

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 언론 보도자료 제공(18회)

   - '17년 7월~12월 : 3회 / '18년 : 6회 / '19년 : 9회

 m ｢화순국제백신포럼｣ 국제행사 개최(2018~2019 / 총 2,210여명 참석)

   - ('18. 11.15.~16. / 화순하니움센터) 1,110명 / 국제백신학회(ISV)와 공동개최

   - ('19. 11.7.~8. / 화순하니움센터) 1,100명 / 노벨상급(美 데이비드 와이너) 해외석학 초청

 m 투자유치 협약체결(7개社)

사업부서 신성장산업과 생물산업팀장 조영진 담당자 박의호 ☎ 286-3941
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1-2-5 차세대 성장동력「바이오 신산업」육성

사업부서 신성장산업과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑

신규여부
기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

44,000백만원
(� � 5,928백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 � � � � 15%

□ 최종목표�
  m 지역 특산 천연자원을 활용한 프리미엄 기능성 식의약품․

향장품을 개발하여 차별화된 바이오 신산업 육성

    - 특산자원 DB 확대 구축(250(’19) → 300종(’23)), 프리미엄 제품 출시(3종)

  m 천연물원료 재배단지 확대 조성과 기업 유치를 통해 농어민 

소득증대 및 일자리 창출

    - 천연물 원료재배단지 확대(2.8(’19) → 10만평(’23)), 해양바이오기업 창업 지원(10개사)

□ 추진계획
  m 천연자원 기반 식․의약 소재 및 향장산업 육성

    ① 고령 친화 기능성 식품 소재 개발('18.∼'21. 100억원, 나주시)

      - 글로벌 가정간편식(HMR) 제품의 상품화를 위한 기술개발 등

    ② 유자씨 오일 추출 화장품 소재 연구개발 및 사업화('19.∼'20. 10억원, 장성군)

      - 화장품 소재 연구(R&D), 화장품 소재 실용화 기업 지원(비R&D)

    ③ 해양생물자원 유래 화장품 소재 개발 생산('19.∼'23. 200억원, 목포시․장흥군)

      - 해양자원(김)을 활용한 향장원료 대규모 아임계 추출 시스템 구축 → 기술이전, 사업화

m 해양․미생물소재 산업화 및 창업 플랫폼 구축

    ① 전남해양수산산업창업투자지원사업 추진('18.∼'20. 49억원, 전남도)

      - 창업‧투자지원시스템 구축, 성장단계별 지원프로그램 개발, 수출 주도형 기업육성

    ② 진균 활용 조류독감(AI) 예방백신 개발('19.∼'23. 100억원, 곡성군)

      - 진균 활용 예방백신 대량 생산(50억원), 조류독감 면역력 강화 사료 개발(50억원)
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□ 지금까지�추진상황
 m 고령 친화 기능성 식품 소재 개발

   - 중기부 등 중앙부처 과제 공모 및 국비 확보활동 추진(중기부 12개 

5,438백만원, 산업부 1개 479백만원, 농림부 1개 453백만원)

 m 유자씨 오일 추출 화장품 소재 연구개발 및 사업화

   - 산업부 사업 공모 신청(’18. 1.) 및 최종 선정(’18. 5.)에 따른 예산 

9.4억원(국비 6.6, 도비 2.8) 확보

   - 유자 씨 오일 추출․연구(’18.6.~), 수혜기업 선정(8개社) 및 지원(’18. 9.)

을 통해 ’18년 고용창출 6명, 매출 13백만원 성과 창출

   - 특허출원 2건, 논문 2건(유자 씨에서 항염증 신규물질 발굴/ ’19. 5.~12.), 

시제품제작(’19. 5.), 화장품 안전성 평가 및 유통화장품 품질검사(’19. 

6.~10.), 고흥 유자 사회적경제기업 협의체, 지와이협동조합 설립(고흥

군 마을기업 등 5개社/ ’19. 8.), 특허무상실시권 허용 등 지와이협동조합 

지원 업무협약 체결(’19. 11. 1./ 언론보도), 유자 씨 오일 추출기술 표준

화 및 경제성 분석 보고(’19. 11.)

   - ’20년 사회적경제혁신성장사 「천연화장품소재」 품목 승인(’20. 1./ 산업부)

 m 해양생물자원 유래 화장품 소재 개발 생산

   - 산업부 협의(’18. 6.), 임상시험 시료 제형기술 개발(’18. 6.~12.), 특허등록 (’19. 8.) 

화장품 제품 개발 (’19. 10.), 화장품 임상시험 완료 (’19. 12.)

 m 전남해양수산산업 창업투자 지원

   - 수혜기업 선정(48개사) 및 지원(’19.6.~), 신규창업(6개사), 수출 695만불

(계약 285만불), 매출증대 308억, 신규 고용창출 290명, 창업·육성·

도약 지원 등 22개 프로그램 74건

 m 진균 활용 조류독감(AI) 예방백신 개발

   - 조류독감 면역력 강화 사료 시제품 개발 (’18. 5), 농림부․기재부 방문 

사업건의(’18. 6.),  최종 기획보고서 완성(’18. 11.)

   - 기존 사업과 차별성 등 보완 추가 기획 진행( ‘19. 11.), 4개 기관(농

림부, 농진청, 검역본부, 산림청) 공동 기술수요조사 제출(’20. 1)
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□ 향후�추진계획
 m 고령 친화 기능성 식품 소재 개발

   - '19년 계속 과제(6개) 추진, 농림부 등 신규 국비 과제 공모(’20. 1.~)

       * 농식품부·양청·검역본부 합동 수요조사 제출(‘20.01.20)

   - 「고령친화형 농식품소재개발 지원센터」'21년 신규국고건의 추진

       ※ 고령친화식품KS인증대상품목지정공고(농림축산식품부공고 제2020-7호)

 m 유자씨 오일 추출 화장품 소재 연구개발 및 사업화

   - ’20년 사업 예산 확보를 통해 사회적경제기업의 비즈니스 모델 유지 

및 정착을 위한 후속지원 실시(신규 비즈니스 모델 발굴 병행)

 m 해양생물자원 유래 화장품 소재 개발 생산

   - 대규모 아임계 추출 시스템 구축(‘20.1.~), 의약품 임상시험 실시(’20.1.~)

 m 전남해양수산산업 창업투자 지원

   - 성과평가 결과 3차년도 사업 계속 추진(‘19. 12. ~)

 m 진균 활용 조류독감(AI) 예방백신 개발

   - 면역력후보 물질 관련 생물자원이전(’19. 3.)

     * 프록스엔렘 생물자원이전 및 협력 연구 진행

   - 국비확보 활동 추진(’19. 4. ~)

     * 국가 R&D 수요조사서 제출(농식품부 기술수요조사, 농촌진흥청 녹색기술수요조사)

   - 기존 사업과의 차별성 등 과제 보완 기획(‘19. 11)

     * 국가 R&D 수요조사서 제출(‘20.1)
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□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

고령 친화 기능성 

식품 소재 개발

계획
기획보고서

작성

노인질환

DB구축

시제품 

생산

시장선호도 

조사

제품화

시장 출시

실적
기획보고서

작성 완료

과제공모 

및 국비확보

유자씨 오일 추출 화장품 

소재 개발

계획
’19년도

국비확보
전임상,임상

시제품 

출시

제품화

시장출시

실적

9.4억원

(국비 6.6),

고용창출 

6명

특허출원

(2건),

시제품

출시,

안전성

평가 완료, 

특허무상

실시권 

사용 등 

MOU

’천 연화

장품소재

품목 승인

(산업부)

해양생물자원 유래 화장품 

소재 개발

계획
기획보고서

작성
전임상,임상

식약처 

인증

시제품 

출시

제품화

시장 출시

실적
기획보고서

작성 완료

제품 개발

임상완료

(화장품)

대규모 

아임계 

추출 

시스템 

구축

임상진행

(의약품)

전남해양산업 창업투자 지원

계획
창업

3개사

창업

3개사

창업

4개사

수출 

100만불

수출 

50만불

실적 9개사 6개사

진균 활용 조류독감(AI) 

예방 백신

계획
기획보고서

작성
국비확보

백신 

단백질 생산

GMP

시설구축
전임상

실적
기획보고서

작성 완료
국비건의중 추가기획
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□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기 후
합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 44,000 31,100 1,000 5,100 7,359 7,900 9,741 12,900

국  비 27,166 19,166 500 3,485 4,200 5,000 5,981 8,000

도  비 11,260 8,940 500 1,100 2,280 2,100 2,960 2,320

시군비 5,400 2,820 500 720 800 800 2,580

민  자 174 174 15 159

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 6,008 532
5,476

(2,826)
2,826

(2,826)
2,650

국  비 3,144 268
2,876

(1,355)
1,355

(1,355)
1,521

도  비 2,455 132
2,323

(1,303)
1,303

(1,303)
1,020

시군비

민  자 409 132
277

(168)
168

(168)
109

기  타

□ 도민소통�실적
 m 보도자료(12회), 주민 설명회·수출상담회 개최(7회)

사업부서 신성장산업과 생물산업팀장 조영진 담당자 이영헌 ☎ 286-3943
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1-2-6 해경 서부정비창 유치 및 수리조선 특화 육성 

사업부서 혁신경제과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

253,800백만원
(34,674백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 � � � � 40%

□�최종목표�

 m 해상안전 및 조선산업 기술력 확보를 위한 국가기관 유치(1개소)

 m 중소형 수리 조선사 경쟁력 확보를 위한 인프라 구축(센터 3개소)

□�추진계획

 m ‘해양경찰 서부정비창’ 유치로 선박수리산업 클러스터 구축

   - '19.~'24.(6년), 1,994억원(국비), 목포시 신항만 / 부지 10.9만㎡(3.3만평), 

상가시설(도크 3), 운영 및 정비시설 등

 m 선박수리 및 선박평형수 처리 기술개발 등 인프라 구축

    ① 중소형 선박수리 지원시스템 사업 추진('18.~'22. 235억원, 목포해양대)

      - 선박수리 연구․시험동, 장비 구축(23종), 기업지원, 인력양성 등

    ② 선박평형수 처리시스템 구축('21.~'25. 210억원)

      - 엔지니어링 지원 인프라 구축, 기술개발 등

    ③ ICT 기반 유틸리티성 자원공유 지원 사업('19.~'23.), 99억원, 

      - 시설‧장비 구축, 설계‧생산 엔지니어링 지원, 교육지원 및 네트워크 활성화 등

□�지금까지�추진상황

 m ‘해양경찰 서부정비창’ 유치로 선박수리산업 클러스터 구축

   - ’19년 정부 예산 28억원 확보(기본설계비/ ’18. 12.)
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   - 예비타당성 결과 최종 확정(기재부 재정사업평가위원회 / ’19. 8. 21.) 및 

’20년 사업비 82억원 정부 예산 확보(기재부･해경)

   - 해경 서부정비창 신설 기본설계 용역 계약(’19. 12. 27. ) 

m 선박수리 및 선박평형수 처리 기술개발 등 인프라 구축

   - 선박수리 지원시스템 연구·시험동 센터 준공 및 장비 구축 19종(‘19. 12.)

   - ICT기반 유틸리티성 자원공유 지원 사업 센터 설계완료(‘19. 12)

□�향후�추진계획

 m ‘해양경찰 서부정비창’ 유치로 선박수리산업 클러스터 구축

   - 기본·실시설계(’19. 12. ~ ’21. 9.)

   - 시설물공사 착공(‘21. 10.), 사업 준공(’24)

m 선박수리 및 선박평형수 처리 기술개발 등 인프라 구축

   - 선박수리 지원시스템 장비구축(  종) 및 기업지원(’20. 1. ~ ’22. 12.)

   - ICT기반 유틸리티성 자원공유사업 센터 건립 및 장비 구축(’20. 1. ~ ’23. 12.)

   - 선박평형수 처리시스템 구축사업 국비 확보 추진(‘20. 1 ~ )

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

해양경찰
서부정비창 유치

계획 예타 조사 예타 통과 설계 및 
조사

건설공사
착공 건설공사

실적 예타 조사 예타 통과

선박수리 지원시스템 
구축

계획 장비구축, 
설계, 착공 센터 준공 장비구축 장비구축,

인증지원
기업지원, 
인력양성

실적 장비구축, 
설계, 착공 센터 준공

선박평형수
처리시스템 구축

계획 - 사업계획서 
작성

사업 확정
(국가사업 유치)

장비 및 
시설물 구축

장비임대,
교육훈련
프로그램운영

실적 - 사업계획서 
작성

ICT 기반 유틸리티성 
자원공유사업

계획 - 사업 확정  지원 센터 
공사 착수 

지원 센터 준공,  
엔지니어링 

지원 

엔지니어링
지원

실적 - 사업 확정
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 253,800 - 128,900 7,299 11,915 19,780 36,296 53,610 124,900

국  비 224,300 - 104,250 2,939 6,371 13,940 31,510 49,490 120,050

도  비 16,500 - 13,475 3,360 3,194 2,990 2,136 1,795 3,025

시군비 8,500 - 7,075 300 1,650 1,950 1,750 1,425 1,425

민  자 4,500 - 4,100 700 700 900 900 900 400

기  타 - - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 34,674
(19,213)

34,674
(19,213)

7,299
(7,299)

11,915
(11,915)

15,460
(-)

국  비 21,130
(9,310)

21,130
(9,310)

2,939
(2,939)

6,371
(6,371)

11,820
(-)

도  비 8,144
(6,554)

8,144
(6,554)

3,360
(3,360)

3,194
(3,194)

1,590
(-)

시군비 3,300
(1,950)

3,300
(1,950)

300
(300)

1,650
(1,650)

1,350
(-)

민  자 2,100
(1,400)

2,100
(1,400)

700
(700)

700
(700)

700
(-)

기  타 -
(-)

-
(-)

-
(-)

-
(-)

-
(-)

□�도민소통�실적

 m 선박수리 등 기반구축사업 간담회(4회), 조선해양플랜트 산업 

박람회(1회) 등

 m 해경 서부정비창 유치 관련 간담회(3회), 언론보도 다수

사업부서 혁신경제과 조선산업팀장 최정운 담당자 김  선 ☎ 286-3831

협조부서 신성장산업과 연구개발팀장 박강현 담당자 장관호 ☎ 286-3932
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1-2-7 우주센터 활성화 및 항공(드론)산업 육성

사업부서 신성장산업과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

92,700백만원
(� � � � � � � � � 49,614백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료� 후� 계속추진� □� � � 일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � � 50%

□�최종목표�

  m 우주시설과 연계, 체험․관광 시설 확충을 통한 세계적인 명소화 추진

    - 우주시설 체험․관광시설 확충으로 관광객 유치(’17년 15만명 → ’22년 38만명)

  m 국가 종합비행성능시험장 구축을 통한 항공기업 유치․육성 기반마련

    - 유ㆍ무인기 인증․통합관제 등 국가사업 지속유치, 항공(드론)기업 30개사 유치

  m 초소형발사체 개발․발사 및 센터 건립으로 우주산업 육성

    - 민간 중심의 경쟁력 있는 소형 발사체 개발·발사로 우주 기초기술 확보 등

□�추진계획

  m 우주과학관 확장(’19.~’21, 220억원) : ’19년 신규사업 반영 건의(국비 10억원)

    - 우주발사 성과물의 전시·홍보, 체험형 콘텐츠 개발 등

m 국가 종합비행성능시험장 구축(413억원) : 사업기간 연장(’18.→’21.)

    - 부처간 사업조정(국토부, 산업부) 및 간척지 용도변경·매입 등 장기소요('18. 11월 착공)

     * 2단계 사업인 유․무인기 인증 통합 관제 인프라 구축 국비반영 건의(450억원)

m 초소형발사체 개발 지원사업(’20.~’24, 294억원) : 발사체개발, 센터건립

    - 민간중심의 경쟁력 있는 소형 발사체 개발·발사로 우주과학 기술확보
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□�지금까지�추진상황
  m 우주과학관 확장사업 국비 확보
    - '20년 확장사업 건축비 18억원 확보

  m 국가종합비행성능시험장 구축사업 착공
    - 실 시 계 획  승 인 ('18. 11), 비 행 시 험 통 제 센 터  착 공 ('19. 2) 

    - 농업 생산기반시설 이설공사 착공('19. 4), 신설 활주로 공사 착공 ('19. 10)

   m 초소형발사체 개발 지원사업 세부 상세기획 완료  : '18. 5 ~ '19. 2

      - 과학로켓 최적화 개발의 일환으로, 기술저변 확대 및 로켓개발 기반 조성      

      강화 등을 위해 ‘초소형 발사체 개발사업’으로 변경 추진

     - ’20년 정부예산 과기부 R&D 심의결과 미반영

     ※ ’21년 한국형 발사체 추진 집중, 기타 신규사업 추진 여력부족(우주기술과)    

□�향후�추진계획
  m 우주과학관 확장사업 '21년 국비확보(40억원) 활동 지속 추진

  m 국가종합비행성능시험장 2단계 사업 '21년 정부예산 반영 건의

  m 과학로켓 및 초소형 발사체를 융합한 사업 기획 검토(항우연 공동)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

우주과학관 확장사업

계획 -
기본 및
실시설계

전시관
착공

전시관 
준공․운영

실적 -
국비 3.3억 

확보

국가 종합비행
성능 시험장 구축

계획 사업착공
활주로,

격납고 구축
활주로,

격납고 구축
활주로,

격납고 구축

실적 - 사업착공

초소형 발사체
개발 지원사업

계획 사업기획 세부 상세기획
센터구축,
기술개발

R&D

실적 -
상세기획 

완료
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 92,700 20,076 72,624 26,838 8,370 17,000 20,416

국  비 77,026 19,026 58,000 12,214 8,370 17,000 20,416

도  비 900 550 350 350

시군비 14,774 500 14,274 14,274

민  자

기  타

<확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 49,614 20,076 29,538 21,738 2,700 5,100

국  비 33,940 19,026 14,914 7,114 2,700 5,100

도  비 900 550 350   350

시군비 14,774 500 14,274 14,274

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 국가종합비행성능시험장 구축사업 설명회 
  - 토론회 1회, 주민 설명회 6회, 언론보도 3회 

 m 국가종합비행성능시험장 구축사업 발전협의회 개최
  - ’19년 상반기 : 1회, ’19년 하반기 : 1회

  - 인원 : 15명(관계기관, 주민대표 등)

 m 드론산업 발전 기자간담회 2회 개최
   

사업부서 신성장산업과
신소재우주항공팀장 민일기 담당자 정봉수 ☎ 286-3952

연구개발팀장 박강현 담당자 김안수 ☎ 286-3934
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1-2-8 순천 정원산업 육성

사업부서 산림휴양과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

11,080백만원
(9,000백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� � □
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� �☑ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � � 40� %

□�최종목표�

 m 순천을 정원 소재식물의 생산․유통․교육 거점으로 육성 

 m 정원 관련 창업소재개발 및 창업지원으로 시장기능 강화

□�추진방향

m 순천만국가정원과 연계한 정원벨트 구축으로 정원 클러스터 육성 

    - 정원모델 연구개발 및 창의산업 지원과 정원교육․창업컨설팅 지원

    - 정원용품 생산․유통․판매시스템 운영으로 정원소재 유통 거점 구축 

     * (산)정원식물전시판매 → (학)정원식물연구센터 → (연)정원산업지원센터 →  (관)순천만국가정원  

  m 정원 식물 소재의 안정적 유통기반구축과 정원관광 산업 활성화

    - 정원 식물 및 기자재 브랜드화, 기술개발, 정원관광산업 상품화

□�추진계획

m 사업기간 : 2018. ~ 2022.(5년간)

m 사업규모 : 정원수 유통단지 조성 등 4종

m 사 업 비 : 11,080백만원

m 사업내용
    - 정원수유통단지(’18~’20, 89억원) : 정원용품구입 원스톱 서비스 구축

    - 정원지원센터 운영(’18~’22, 40억원) : 정원교육․문화․연구 및 산업지원

    - 대한민국 정원산업박람회(’20, 20억원) : 정원산업․문화발전 박람회 개최

    - 정원전문가 양성(’19~’22, 0.8억원) : 정원전문가 양성 교육 시행
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□�지금까지�추진상황

m 정원지원센터 설립 및 운영               : ᾽18. 4. ~

   - 순천만국가정원과 연계한 정원 6차산업화와 창업지원 일자리 창출

   - 정원입문가, 정원전문가 양성 및 정원식물 재배기술 연구․보급

   - 꽃과 나무 상담소 운영, 정원기자재․소품 판매 가든숍 및 디자인숍 운영

   ※‘19년 실적 : 플라워쇼, 비즈니스데이, 가든숍․정원디자인숍 운영, 정원교육 실시

< 정원지원센터 현황 >

- 사업기간 : 2015. ~ 2017.   ※ 2018. 4. 6. 개장(1팀/4명)

- 위    치 : 순천시 국가정원1호길 162-13 / 동문주차장 옆

- 사업규모 : 연면적 1,698㎡(지상 2층, 지하 1층) / 70억원(국비 35, 시비 35)

- 주요시설 : 모델정원(6개소), 가든숍․디자인숍, 사료전시실, 시민정원사 교육장, 

꽃과 나무 상담소 등

m 정원자재종합유통전시판매장 조성         : ᾽17. ~ ᾽20.

   - 기간/위치 : ’17. ~ ’20. / 순천 연향동 813-7 일원(국가정원 인근)

   - 사업규모 : 30,000㎡, 건축연면적 14,000㎡ / 50억원(국비 25, 도비 8, 시비 17)

   - 주요시설 : 정원기자재, 관리도구, 원예도구 등 정원용품 전시․판매

   - 추진상황 : 실시설계 완료, 토목공사 착공, 건축공사 설계 추진 중

m 정원수유통단지 조성                     : ᾽17. ~ ᾽20.

   - 기간/위치 : ’17. ~ ’20. / 순천 연향동 813-7 일원(국가정원 인근)

   - 사업규모 : 10,000㎡, 건축연면적 5,000㎡ / 48억원(국비 24, 도비 5, 시비 19)

   - 주요시설 : 정원식물 경매장, 배송장, 직거래 점포 등

   - 추진상황 : 실시설계 완료, 토목공사 착공, 건축공사 설계 추진 중

m 2020년 대한민국 정원산업 박람회 개최    : ᾽20. 10. 16. ~ 25.

   - 기간/위치 : 2020. 10. 16. ~ 25.(10일간) / 순천만국가정원 동문 일원

   - 사업규모 : 박람회 개최 1식 / 18억원(국비 5, 도비 2, 시비 11)

   - 주요시설 : 공식행사, 쇼가든 10개소, 마켓플레이스, 화훼장식경진대회 등

   - 추진상황 : 행사 기본계획 수립 중
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m 정원전문가 양성                         : ᾽19. ~ 22.

   - 기간/위치 : ’19. ~ ’22.(4년간) / 순천만국가정원 정원센터

   - 사업규모 : 정원전문가 120명 양성 / 84백만원(42, 지방비 42)

   - 주요내용 : 정원전문가 양성교육 실시(정원식물, 정원조성 등 교육)

   - 추진실적 : ’19년 30명 교육 완료, ’20년 24명 교육계획

□�향후�추진계획

m 정원지원센터 창업지원 및 정원전문가 양성 : ᾽20. 1. ~ 12.

   - 꽃과 나무 상담소 운영, 창업지원 및 도 위탁 정원전문가 양성교육(24명) 등

   - 순천만국가정원 정원관리사 양성기관 지정 → ‘20년 정원관리사 24명 양성(19백만원)

m 정원자재종합유통전시판매장, 정원수유통단지 조성 추진 : ᾽20년까지

   - ‘20년 내 토목 및 건축공사 완료, ’20년 10월 중 사업 준공 추진

□�연차별�확인지표�및�실적

지표명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

순천 

정원산업 

육성

계획
․ 정원지원센터 개장

․ 정원수 유통단지 
도시시설결정 용역

․ 유통단지실시설계

․ 정원지원센터 운영

․ 정원관리사 양성

․ 유통단지 준공

․ 정원지원센터운영

․ 정원산업박람회 개최

․ 정원전문가 양성

․ 유통단지 운영

․ 정원지원센터운영

․ 정원전문가 양성

․ 유통단지 운영

․ 정원지원센터운영

․ 정원전문가 양성

실적
․ 정원지원센터 개장

․ 정원수 유통단지 
도시시설결정 용역 

․ 유통단지실시설계

․ 정원지원센터 운영

․ 정원관리사 30명 양성

- - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>                                         (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 14,870 - 14,870 9,000 20 2,020 20 20

국  비 4,435 - 4,435 4,435 10 510 10 10

도  비 1,910 - 1,910 1,110 1 501 1 1

시군비 8,525 - 8,525 3,455 9 1,009 9 9

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -
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� <확보(집행)실적>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 10,839 - 10,839 9,000 20 1,819 0 0

국  비 4,954 - 4,954 4,435 10 509 - -

도  비 1,262 - 1,262 1,110 1 151 - -

시군비 4,622 - 4,622 3,455 9 1,158 - -

민  자 - - - - - - - -

기  타 1 - 1 - - 1 - -

□�도민소통�실적

m 정원지원센터 개장식 개최            : ᾽18. 4. 8.

   - 언론홍보, SNS 홍보 등 실시

m 대한민국 정원산업디자인전 개최      : ᾽18. 4. 6. ~ 4. 22.

   - IT를 기반으로 한 미래정원 모델 제시, 스토리정원마켓, 국제 컨퍼런스 등

m 제5회 대한민국 한평정원 페스티벌    : ᾽18. 9. 14. ~ 10. 13.

   - 우수 정원 19점 평가․시상, 51개 한평정원 조성 작품 전시 등

m 국제평화정원 조성 컨퍼런스          : ᾽18. 10. 30. ~ 31.

   - 국제정원관광 활성화 전략 주제발표 및 종합토론, 국제평화정원 조성식 등

m 2019 순천만국가정원 월드투어 페스타 : ᾽19. 5. 10. ~ 26.

   - 월드 퍼포먼스 페스티벌, 세계 플리마켓, 주한대사 팸투어 등

m 전라남도 정원관리사 위탁 양성교육  : ᾽19. 6. ~

   - 순천만국가정원 전라남도 정원관리사 양성기관 지정 / 순천시 30명 교육

m 제6회 대한민국 한평정원 페스티벌   : ᾽19. 9. 25. ~ 10. 20.

m 제1회 순천만국가정원 플라워쇼 개최 : ᾽19. 11. 1.

사업부서 산림휴양과 정원산업팀장 이주미 담당자 서민재 ☎ 286-7582
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1-3-1 고향사랑 전남페이(J-PAY) 도입 

사업부서 중소벤처기업과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

750백만원
(� � � � � � � � � � 50백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � 100%

□�최종목표�

 m 소상공인의 결제 수수료 부담은 낮추고 소비자 혜택은 높이는 

상생 공유 플랫폼 ‘제로페이-전남’ 도입

□�추진계획

 m 핀테크(Fin-Tech)를  활용한 직거래 시스템(플랫폼) 구축

    - QR코드, 모바일 어플리케이션을 통한 도내 상점에서 대금 결제

 m 제로페이 도입 기본 원칙(공공성, 개방성, 보안성, 수용성)

    - 간편결제 서비스 제공 등 민간 주도로 추진, 정부 및 지자체는 간접 지원

 m (시행일시) 2019. 3월(전국적 시행)

 m (가맹점 수수료율) 전년도 매출액 기준

    - 8억원 이하 0%, 8억원 초과~12억원 이하 0.3%, 12억원 초과 0.5%

□�지금까지�추진상황

 m 중기부, 전남 등 카드 수수료 절감 업무협약(’18.7. / 대한상공회의소)

 m 17개 시도지사 제로페이 전국 확산 업무협약(’19.1./시도지사협의회 시)

 m‘제로페이-전남’ 추진 방향 수립(’19.1.) 및 시군, 소상공인 설명회(5회)

 m‘제로페이-전남’ 선포식(’19.2./순천) 및 도-보해양조 활성화 협약(’19.4.)

 m‘음식문화개선 실천 다짐대회’시 홍보 및 직접 가맹 접수 추진(’19.6.)

 m 제로페이 이용 공공시설 할인을 위한 조례 제정(’19.8.1.) 
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 m 행사장(소상공인의 날, 우수시장박람회) 제로페이 홍보부스 운영(’19.10.)

    - 가맹점 현황(‘19.12월말 기준) : 전국324,002개, 전남 8,418개(5위)

□�향후�추진계획

 m 도내 유관기관 및 단체 등과 ‘제로페이-전남’ 활성화(’19.3.~지속)

 m 지역 언론 및 홍보물품, 리플렛 등을 이용한 홍보 집중(’19.6.~지속)

 m‘제로페이-전남’ 직접 가맹 홍보 추진(도, 시군, 전남신보 (’19.7.~지속)

 m 노란우산공제 희망장려금 지원 시 제로페이 가입 추진(’19.7.~지속)

 m 중소벤처기업부, 제로페이 사용자 활성화 건의(‘20.1.~지속)

    - 제로페이 소득공제 확대(40%), 지자체 관서운영비 제로페이 결제 조기 도입

 m 전남신보, 국고보조금 교부로 제로페이 활성화 서포터즈 운영 등(’20.6.~11월)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 2018 2019 2020 2021 2022.6.

‘제로페이-전남’ 

도입

추진계획 수립

공동TF 지원

제로페이

도입 및 

활성화 추진

‘제로페이-전남’ 

활성화 추진

‘제로페이-전남’ 

활성화 추진

‘제로페이-전남’ 

활성화 추진

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 750 750 150 200 200 200

국  비 100 100 100

도  비 650 650 50 200 200 200

시군비

민  자

기  타
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<확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 50
(50)

50
(50)

50
(50)

국  비

도  비 50
(50)

50
(50)

50
(50)

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 시군 및 소상공인 대상 설명회 5회, 외식업협회 회원 대상 홍보

 m 유관기관 및 단체 등과 ‘제로페이-전남 활성화 간담회’ 수시 개최

 m 언론 홍보 추진(4개 매체), 도, 시군 홈페이지(배너 등) 홍보 

지속 추진

 m 지역 행사장(소상공인의 날, 우수시장박람회) 제로페이 홍보부스 운영

사업부서 중소벤처기업과 소상공인팀장 최남규 담당자 이복남 ☎ 286-3792
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1-3-2 전남 새천년 상품권 발행 

사업부서 중소벤처기업과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

50,050백만원
(15,683백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � 100%

□�최종목표�

  m 자금 역외유출 방지와 지역 자원의 역내 순환촉진 등을 위해

‘전남행복지역화폐’*을 발행하여 지역경제 활성도 제고

       * 2019. 7월 상품권 명칭 공모 및 변경 확정 

  m 2019~ 2022년(5년간) 지역화폐 1조원 발행 목표 

□�추진계획

  m 매년 정책수당을 포함한 지역화폐 약 2,500억원 발행

  m 지역화폐 활성화를 위한 가맹점 확보 총력 

     - 전남신용보증재단 이용 소상공인 가맹점 신청 독려 

     - 시군별 상인연합회, 별도 일자리 인력을 활용한 가맹점 확보 

  m 부정유통 방지대책 수립, 시군 지원 확대 

     - 부정유통 모니터링 인력 지원 예산안 검토 

     - 부정유통 방지 가이드라인 마련 및 배포  

m 농어민공익수당 등 정책발행에 따른 시군 사용자 교육 실시

     - 각 읍면동별 사용자 교육, 가맹점 준수사항 등 공지  

  m 지역화폐 홍보 : 공동브랜드 활용, 지역축제 및 관광지 활용  
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□�지금까지�추진상황

 m 상품권 발행 사례 벤치마킹(강원도, 경기도 등)   : ’19. 1. ~ 2.

 m 상품권 발행을 위한 전문기관 연구용역    : ’19. 1. ~ 7.

 m 도지사-시장․군수 상품권 발행 협약            : ’19. 4. 25.

 m「전라남도 지역화폐의 보급 및 이용활성화 조례」제정   : ’19. 6월 

 m「전남행복지역화폐」공동로고 배포            : ’19. 7. 17.

 ❍ 22개 시군 지역상품권 발행(1,108억원)         : ’19. 11월

     ※ (‘18년말) 11개 시군 420억원 → (‘19년) 22개 시군 1,108억원 발행

 ❍‘19년 950억원 판매, 환전율 79.2%, 가맹점 25,329개 확보    

□�향후�추진계획

 m 2020년 지역화폐 2,534억원 발행 추진      

    - 농어민공익수당 1,458억원/일반발행 777억원/ 기타(출산장려금 등) 299억원

 m 지역화폐 활성화를 위한 국도비 지원

    - 국비(행정안전부) : 시군 총발행액의 4% 지원[6,704백만원] 

    - 도비 : 시군 일반발행액의 3% 지원[2,331백만원]  

❍ 지역화폐의 건전한 유통질서 확립을 위한 세부계획 수립·추진

 - 할인율 및 환전액 적정 운영, 시군 부정유통 모니터링 강화 등 

❍ 우수 시군 인센티브 및 기관·단체 표창 등 추진  : ’20. 12월

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전남 새천년

상품권 발행

계획

타시도 벤치마킹, 

자문단 구성 

운영,

연구용역 실시

기본계획 수립,

상품권 발행 

유통

지역상품권 

2,500억원 

발행

실적

경기․강원 

벤치마킹,

지역상품권 발행 

연구용역

22개 시군

지역상품권 

1,108억원 발행 

및 유통 
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 50,050 50,050 50 12,500 12,500 12,500 12,500

국  비

도  비 50,050 50,050 50 12,500 12,500 12,500 12,500

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 15,683
(6,646)

15,683
(6,646) _ 6,648

(6,646)
9,035
( _ )

국  비 11136
(4,432)

11136
(4,432) _ 4,432

(4,432)
6,704
( _ )

도  비 4,547
(2,214)

4,547
(2,214) - 2,216

(2,214)
2,331

   (  _  )

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 발행 확대를 위한 시군 담당과장 간담회       : ’19. 3. 19

 m '19년 신규도입 및 미발행 시군 부단체장 회의  : ’19. 4. 22.

 m 시군 상품권 담당자 회의 개최                 : ’19. 5. 17. 

 m 시군 지역상품권 지원시책 공유 간담회         : ’19. 8. 22.

 m 2020년 지역상품권 사업 시군 간담회           : ’20. 1. 10.

사업부서 중소벤처기업과 소상공인팀장 최남규 담당자 지수녕 ☎ 286-3793

협조부서 농업정책과 농정기획팀장 이호범 담당자 곽주민 ☎ 286-6221
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1-3-3 전통시장 화재보험료 지원

사업부서 중소벤처기업과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

1,938백만원
(688백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�□
미달성�☑

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 60%

□�최종목표�

 m 도내 전통시장의 화재안전망 강화를 위해 전통시장* 화재공

제보험료 지원(도 20%, 시군 20%)

   - (가입목표) 4,000개 점포(전체 점포의 45%)

    * 116개소 8,982개 점포(공설 87개소 5,023개 점포, 사설 29개소 3,959개 점포)

□�추진계획

 ❍ 사업기간 : '18. 7. ~ '22. 6.(4년)

 ❍ 지원대상 : 8,982개 점포(공설 5023, 사설 3,959)

   * 점포별 평균 보험료(년) : 공설 115천원(영업보상), 사설 132천원(영업+시설보상)

 ❍ 사 업 비 : 1,938백만원(도 388(20%), 시군 350(18%), 자부담 1,200(62%))

 ❍ 지원방법 : 보험가입 확인 후 시군에서 가입자에게 보조금 지원

□�지금까지�추진상황

 m 화재공제 보험료 지원 확대 : '19. 1월~

   - (지원확대) 도비 20 % → 도 20%, 시군 20% 

 m 공설시장 화재공제 의무 가입 조례 반영 추진 : '19년. 1월~
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□�문제점�및�대책

 m 공설시장(87개소 5,023개 점포) 점포의 사업자 등록률이 낮아 화재공제 가입이 저조

   - (대책) ① 공설시장 점포 사용계약시 화재공제 의무가입 조례 반영 추진

              * 완료 8(나주, 광양, 담양, 곡성, 강진, 함평, 진도, 신안)

             ② 시설현대화사업 등 전통시장 지원사업 선정 평가시 화재공제 

가입현황을 주요 평가지표로 반영 

□�향후�추진계획

 m 보험료 지원 확대 및 가입률 제고 추진 : '20. 1월~

   - 의무가입 조례 반영 및 상인 가입 독려 등 

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

화재공제 가입률
계획 34% 45% 45% 45% 23%

실적  8% 11.7%

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,938 1,938 188 500 500 500 250

국  비

도  비 388 388 38 100 100 100 50

시군비 350 350 100 100 100 50

민  자 1,200 1,200 150 300 300 300 150

기  타

�
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<확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,188
(242)

1,188
(242)

188
(188)

500
(54) 500

국  비

도  비 238
(38)

238
(38)

38
(38)

100
(54) 100

시군비 200 200 100 100

민  자 750
(150)

750
(150)

150
(150) 300 300

기  타

□�도민소통�실적

 m 전통시장 화재공제 가입 홍보

   - ’18~‘19년 상인연합회 워크숍(2회), 상인연합회 이사회 등(5회) 

 m 전통시장 화재공제 보험료 지원 언론 홍보(3회)

사업부서 중소벤처기업과 소상공인팀장 최남규 담당자 이병국 ☎ 286-3791
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1-3-4 지역경제상생 조례 제정

사업부서 중소벤처기업과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진� �□�
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

50백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군 � � � � � 기타 � □

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � � 정상추진�□
완료� 후� 계속추진�☑    일부추진□�

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□�

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

 m 경제적 약자를 보호하고 경제주체간의 갈등 해소 및 경제적·

사회적 협력 모색과 조화를 통하여 균형있는 지역발전 도모

 m 중소상공인과 영세영업자 보호 등 상생협력

□�지금까지�추진상황

 m 타시도 조례제정 및 시군 조례 검토           : '19. 3월

 m 「전라남도 경제민주화 조례」조례 발의(최현주 도의원) : '19. 4. 11.

 m 「전라남도 경제민주화 조례」제정 공포             : '19. 5. 2.

   

조례 주요내용

목적 : 전라남도 내 경제민주화 실현을 위한 지원 사항을 규정함으로써 경제적 

약자를 보호하고 경제주체 간의 조화를 통하여 균형 있는 지역발전을 도모 

 제5조(기본계획의 수립·시행) 

  ②.............

2. 중소상공인과 영세영업자 보호 등 상생협력

5. 중소기업, 소상공인, 영세자영업자 등 상생 협력에 관한 사항
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□�향후�추진계획

 m 도 조례 제정에 따른 시군 조례 제·개정 추진현황 모니터링

   - 지역상권 보호 및 지역경제 활성화 시스템 구축을 통한 젠트리피케이션 방지

   - 11개 시군 (목포, 여수, 광양, 곡성, 구례, 함평, 고흥, 영암, 완도, 진도, 신안)

□�연도별 확인지표

지 표 명 2018 2019 2020 2021 2022.6.

지역경제 상생을 위한 
조례제정

조례 제정

상가표준임대료 
실태조사, 공시제도 

도입

전문가 
연구용역

실시

□�연도별 재원 투자계획 및 확보(집행) 실적

<투자계획>
(단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 50 50 50

국  비
도  비 50 50 50

시군비
민  자
기  타

<확보실적>
* 한국감정원에서 매해 전국단위 상가표준임대료 실태조사를 실시하고 이를 홈페이지에 

게재함에 따라 용역 미추진(이에 따라 예산 미확보)

사업부서 중소벤처기업과 소상공인팀장 최남규 담당자 양지우 ☎ 286-3794



- 81 -

1-3-5 전남 노동권익센터 설치  

사업부서 중소벤처기업과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

4,295백만원
(1,700백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � � 67%

□�최종목표�

 m 노동자 권익 보호를 위한 ‘전남 노동권익센터’설치․운영(1개소)

 m 명예근로감독관 임명 규정 근거 마련(조례 개정) 및 운영

□�추진계획

 m 전남 노동권익센터 설치

   - 수탁자 선정 공고(’19. 11.), 위원회 심의 및 위·수탁 계약 체결(’19. 12.) 

   - 비정규직 노동센터(순천)와 청소년 노동인권센터(순천)를 전남 노동

권익센터(동부권, 서부권)로 통합․운영(’20. 1.)

    ※ 비정규직 노동센터, 청소년 노동인권센터 민간위탁 협약 운영중(’18.1.~’19.12.)

 m 명예 근로감독관제 도입

   - 「전라남도 노동자 권리 보호 및 증진 조례」 개정하여 도내 명예

근로감독관 위촉

     ※ 공인노무사 등을 명예근로감독관으로 임명토록 규정

□�지금까지�추진상황

 m 전남 청소년노동인권실태 및 정책방향 토론회(’18. 10. 29.)

 m 전남 노동권익센터 설치 관련 관계기관 간담회(’18. 11. 26.) 

 m 전남 노동권익센터 설치·운영 근거 조례 제정(’19. 7.)

   - 「전라남도 노동자 권리 보호 및 증진에 관한 조례안」(이보라미 도의원 발의)
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 m 전남 노동권익센터 위탁계획 수립(’19. 11.)

 m 수탁자 선정 공고 및 심의위원회 심의(’19. 11.~19. 12.)

 m 전남 노동권익센터 위․수탁 계약 체결 및 공증(’19. 12.)

□�향후�추진계획

 m 전남 노동권익센터 개소 및 사업 시행(’20. 1.)

 m 명예근로감독관 임명 근거 조례 개정

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전남노동권익센터 

설치

계획

비정규직 노동센터,

청소년 노동센터 

운영

* 기존 협약 유효
노동권익

센터 

설치,

운영

노동권익

센터 

운영

노동권익

센터 

운영
조례 

개정,

수탁기관 

공모

실적 달성 달성

명예근로감독관 운영
계획

근로감독

관 규정 

개정 

건의

(조례 

개정 

추진)

명예근

로감독

관 근거 

조례

개정(안) 

추진 

(조례 

개정 후)

명예근로

감독관 

운영

명예근로

감독관 

운영

명예근로

감독관 

운영

실적 달성 달성
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계

국  비

도  비 4,295 1,150 3,145 275 350 800 840 880 880

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계

국  비

도  비 1,700
(1,700) 1,150 550

(550)
275

(275)     
275

(275)

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 전남 청소년노동인권실태 및 정책방향 토론회('18. 10. 29.)

 m 전남 노동권익센터 설치 관련 관계기관 간담회('18. 11. 26.)

 m 전남 노동권익센터 설치 관련 관계기관 2차 간담회('19. 4. 22.)

사업부서 중소벤처기업과 노동정책팀장 문인식 담당자 이기도 ☎ 286-3772
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1-4-2 청년 취업자 주거지원금 지원

사업부서 인구청년정책관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,400백만원
(1,200백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�□
미달성�☑

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

 m 청년들의 주거안정과 경제적 자립기반 지원 및 전남 정착 유도

   - (연도별 목표) ’19) 500 ⇒ ’20) 500 ⇒ ’21) 500 ⇒ ’22) 500명

□�추진계획

m 대    상 : 만 39세 이하의 중소기업 근로자로서 전세(대출금

5천만원 이상)·월세 거주, 기준중위소득 150% 이하인 청년

 m 사 업 량 : 2,000명(연 500명)

m 사 업 비 : 2,400백만원(도비 1,200, 시군비 1,200)

   - ’19년) 600, ’20년) 600, ’21년) 600, ’22년) 600백만원

m 내    용 : 전세금 대출이자 및 월세 지원(1인당 월 10만원) 

□�지금까지�추진상황

 m 사회보장제도 신설 협의 완료 : ’18. 9. 5.

 m 도․시군 사업비 조정 협의 및 사업인원 확정 : ’18. 11.

   - 도비(100%) ⇒ 도·시군(50 : 50),  대상인원(500명) 확정

 m 시군 관계공무원 간담회 및 사업 설명회 개최 : ’18. 12.

 m ’19년 주거비 지원계획 수립･신청자 모집 : ’19. 2. ~ 3.

 m 지원기준 변경·완화(소급지원 가능) : ’19. 6.
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□�문제점�및�대책

 m 신규사업에 대한 이용 참여를 위해 온･오프라인 홍보 강화

  - (온 라 인) 시군 청년센터 및 청년협의체 등 카드뉴스 제작․배포, 도, 시군 누리집

   - (오프라인) 새뜸지, 반상회보, 공사․출연기관 발간지 게재 홍보 등

□�향후�추진계획

 m ’20년 주거비 지원계획 수립 및 신청자 모집 : ’20. 1. ~ 2.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

청년 취업자

주거지원금 지원(명)

계획 2,000 수립 500 500 500 500
실적 443 443

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 2,400 2,400 600 600 600 600

도  비 1,200 1,200 300 300 300 300

시군비 1,200 1,200 300 300 300 300

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,200
(440)

1,200
(440)

600
(440)

600

도  비 600
(220)

600
(220)

300
(220)

300

시군비 600
(220)

600
(220)

300
(220)

300

□�도민소통�실적

 m 도·시군 간담회 실시(2회), 사업 관련 언론보도(2회)

 m 도･시군, 출연기관 누리집 공고 및 홍보 실시

사업부서 인구청년정책관실 청년지원팀장 김정주 담당자 박화숙 ☎ 286-2831
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1-4-3 농업농촌 일자리 창출을 위한 「청년 창농타운」조성 

사업부서 농촌지원과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

22,257백만원
(19,432백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑  
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � 46%

□�최종목표�

 m 청년 창농역량 강화 및 농업기술 기반형 창농타운 조성: 1개소

 m ICT 스마트팜 청년 창업 농장 및 정예 경영체 육성: 19개소

□�추진계획

 m 청년 창농타운 조성: 1개소

  - (사업목적) 농업분야 고부가가치 창업생태계 조성과 청년 일자리 창출

   ․ 농산업 기업 160개 육성(창업기업 120개, 성장기업 40개) 

  - (기간/예산) 2019~2021(3년) / 118억원(균특 50%, 도비 50)

  - (조성장소) 전라남도농업기술원(3시설 7,793㎡ 리모델링)

   ․ 창업기반 시설구축 : 비즈니스센터, 제품지원센터, 스타트업캠퍼스

  - (주요내용) 창업교육 운영, 아이디어 사업화 및 제품개발, 기업역량 강화

 m 고부가가치 창업 생태계 구축을 위한 융복합 사업추진

   - 농촌 청년사업가 양성사업 비즈니스 모델 양성 지원: 100개소

   - 4차 산업혁명 대비 스타트업 인재양성 및 실습농장 조성: 19개소

   - 청년농업인 영농기술, 경영․마케팅 등 단계별 현장실습교육: 100명
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□�지금까지�추진상황

 m 청년 창농지원 현장 실습형 창업타운 조성 

   - (재정확보) 지방재정 투자심사 승인 및 사업비 확보(’19. 4.) 

    ․ 총사업비 118억원(균특 59, 도비 59), 실시설계비 3.5억원(도비)

   - (계획수립) 창농타운 자문단 구성 및 종합계획 수립(’19. 7.)

   - (세부사업) 공공건축 리모델링을 위한 사전절차 이행(’19.12.)

    ․ 공공건축 사전검토 및 리모델링 건물 정밀안전점검 용역

    ․ 제품지원센터 구축 연구 용역 및 공공건축 설계 제안공모

 m 농촌 청년사업가 양성사업 비즈니스 모델 양성 지원 : 42개소

   - 청년농업인 맞춤형 현장 경영역량 진단 및 컨설팅(’19. 7.)

 m 4차 산업혁명 대비 스타트업 인재양성 및 실습농장 조성 : 15개소

   - 2018~2019 경영실습임대농장 업무 일원화(’19. 3.) 

․일반온실(농업정책과), 스마트온실(농업기술원) → 일반․스마트(농업기술원)

   - 2018 스마트팜 경영실습임대농장 준공 및 시연회 개최(’19. 9.)

m 청년농업인 농업․농촌 연착륙 전문교육 및 실습교육 : 510명

   - 선도농가와 연계한 농장입주 현장실습 및 멘토·멘티제 운영: 38명

   - 농식품 유통･마케팅, 여성·청년 농업인 창업, 농식품 가공 등 : 472명

 m 고교·대학생 연계 창업 및 농촌 드림캠프 운영 : 5회

   - 학생 및 청년 창업 과제경진, 농고·농대 미래농업 드림캠프 등

□�향후�추진계획

 m 청년 창농타운 실시설계 및 리모델링 추진

    - (설계) 착공(1월)→계획·중간설계(2~3월)→실시설계(4월)→설계완료(5월)

    - (시공) 착공(7월)→창농타운 리모델링(7~12월)→준공(12월 예정)

 m 창농타운 창업교육 및 기업지원으로 성장기업 육성 : ’21년 ~
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

창농타운 조성(개소)
계획 1 1

실적

창업농 업체 육성(개소)
계획 100 20 20 20 20 20

실적 42 22 20

청년농업인 현장실습교육(명)
계획 100 20 20 20 20 20

실적 38 23 15

창업농장 및 정예 경영체 

육성(개소)

계획 19 9 6 4

실적 15 9 6

창농 소득활동 전문교육(명)
계획 1,000 200 200 200 200 200

실적 472 209 263

학생 창업동아리 지원(회)
계획 15 1 4 4 4 2

실적 5 1 4

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 22,257 1,800 20,457 3,257 2,655 11,720 2,305 520

국  비 8,956 8,956 1,406 937.5 5,637.5 937.5 37.5

도  비 11,805 1,800 10,005 1,285 1,275 5,640 1,345 460

시군비 1,496 1,496 566 442.5 442.5 22.5 22.5

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 19,432 1,800
17,632

(5,912)

3,257

(3,257)

2,805

(2,805)

11,720

(0)

국  비 7,981
7,981

(2,344)

1,406

(1,406)

938

(938)

5,637.5

(0)

도  비 10,000 1,800
8,200

(2,560)

1,285

(1,285)

1,425

(1,425)

5,640

(0)

시군비 1,451
1,451

(1,009)

566

(566)

443

(443)

442.5

(0)

기  타

□�도민소통�실적

 m 청년 창농타운 관련 언론 보도: 8회

 m 청년 창농타운 조성 자문단 회의 개최 및 의견수렴 : 17회

사업부서 농촌지원과 청년창농기술팀장 기옥재 담당자 정현철 ☎ 330-2765

협조부서 농업교육과 전문교육팀장 이덕준 담당자 김  열 ☎ 330-2725
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1-4-4 전남 일자리 종합 플랫폼 구축

사업부서 일자리정책과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

25,000백만원
(18,317백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � �☑   정상추진� □
완료� 후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � 100%

□�최종목표�

 m 인적, 물적, 정보 인프라를 갖춘 일자리 플랫폼 구축

□�추진계획

 【 개  요 】

 m 장  소 : 전남 무안군 삼향읍 오룡1길 37 / (구)삼향읍 남악출장소

    * 규    모 : 부지 4,813.2㎡, 연면적 1,197.87㎡(지상 4층) 

 m 내  용 : 인적, 물적, 정보인프라 통합을 통한 유기적 업무 연계

 m 입주기관 현황

기  관  명 소속기관 규모 주요기능

전남고용혁신추진단 전남인적자원개발위원회 6명 일자리사업 기획･관리

일자리평가분석센터 광주전남연구원 4명 일자리사업 평가･분석

전남일자리종합센터 전남중소기업진흥원 7명 구인･구직매칭, 취업연계사업추진

전남창업지원플랫폼 전남창조경제혁신센터 4명 창업 상담･지원

청년 마을로사업 매니저 전남테크노파크 4명 마을로 프로젝트 운영･관리
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□�지금까지�추진상황

 m 전남 일자리 플랫폼 개소 : ’18. 7. 13.

   - 참  석 : 도지사, 지역청년, 일자리유관기관장 등
   - 내  용 : 청년과의 간담회, 청년의 목소리 영상, 현판 제막 등

 m 전남 일자리통합 정보망 고도화 : ’19. 2.

   - 도, 시군, 중앙부처, 유관기관 등 일자리사업 및 정보 연계

 m 일자리평가분석센터 입주 : ’19. 4.
※ 일자리 기획․관리, 취업연계, 창업지원, 평가․분석 수행기관 입주 완료

□�향후�추진계획

 m 전남 일자리 플랫폼 신축공사 : ’20. 3. ~ 7.

 m 도 일자리 종합 컨트롤타워 기능 수행 및 일자리 민원 원스톱

서비스 제공 지속 추진

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전남 일자리통합 

정보망 고도화

계획 일자리통합 정보망 구축

실적 일자리통합 정보망 구축

미 입주 기관 입주
계획 일자리평가 분석센터 입주

실적 일자리평가 분석센터 입주

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 25,000 5,000 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

국  비 20,000 4,000 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000

도  비 5,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

시군비

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 13,533 5,000
8,533

(8,533)
8,533

(8,533)

국  비 9,625 4,000
5,625

(5,625)
5,625

(5,625)

도  비 3,908 1,000
2,908

(2,908)
2,908

(2,908)

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 청년과의 소통 간담회 개최 : ’18. 7. 13.

 m 온‧오프라인 일자리 정보 제공 및 일자리 플랫폼 지속 홍보

사업부서 일자리정책과 일자리창출팀장 나영수 담당자 김정하 ☎ 286-2941
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1-4-5 지역인재 채용 목표관리제 실시

사업부서 일자리정책과 사업기간 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� � �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

1,000백만원
(200백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결���� � � � � � � � �□��� � �정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � � � � 30%

□�최종목표�

 m 적용대상 : 도내 종업원 수 50인 이상 사업체 중 100개 기업*

     * 대기업, 중견기업, 유망 중소기업

 m ’22년까지 50개 기업의 지역인재 채용 목표관리제* 달성

    * 매년 신규 채용인원과 전체 고용인원의 70% 이상을 지역인재로 채용

 
□�추진계획

 m 대상기업 선정 및 세부추진방안 확정 (‘18년)

    - 대기업, 중견기업 대상 참여유도 → 적용대상 기업 확정(100개)

 m 지역인재 채용 목표관리제 달성기업 선정 (‘19~’22년)

    - (‘19년) 10개, (’20년) 10개, (‘21년) 15개, (’22년) 15개

 m 지역인재 채용 목표관리제 우수기업 인센티브 부여

    - 경영안정자금 등 우선지원, 도지사 인증현판, 임직원 후생복지 지원

 m 신규 투자유치 기업‘지역인재 채용 노력’명문화

 
□�지금까지�추진상황

 m 지역인재 채용 목표관리제 추진계획 수립         : '18. 10.

 m 지역인재 채용 목표관리제 참여기업 확정(100개사) : '18. 12.
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 m 목표관리제 확산을 위해 20~50인 미만기업 별도 추진

   - 2인 이상 신규채용 또는 70%이상 유지 기업 인센티브 지원(1인 10만원, 최대 1천만원)

   - 우수기업 25개사 선정, 인센티브(1.3억원) 지원

 m 참여 대상기업 고용상황 파악 : '19. 7. ~ 10.

 m 지역인재 채용 우수기업 선정(12개), 인센티브 지원(1억원) : '19. 12.
 

<지역인재 채용 목표관리제 개선(안) 마련 (’19. 12.)>

∙ 적용 대상기업 확대

- (당초) ’18년 선정한 100개 기업 ⇒ (개선) ’20년 참여기업 추가 선정

∙ 대기업․중견기업의 신규채용 확대 유도를 위한 선정기준 변경

- (당초) 신규채용 및 고용유지 70% 이상

⇒ (개선) 신규채용 비율(50%) + 전년 대비 증가률(50%)

∙ 신규채용 목표관리제 도입 : 매년 5% 증가 목표
       ※ 대기업․중견기업 평균 고용인원, 채용비율 조사 후 목표 설정

∙ 인센티브 지원 변경

- (당초) 총 근로자 1인당 10만원

⇒ (개선) 신규채용 근로자 1인당 50만원(최대 1,000만원)

□�향후�추진계획

m ’20년 지역인재 채용 목표관리제 추진계획 수립 : ’20. 2.

m 전남일자리통합정보망 등을 통한 기업 참여 홍보

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

대상기업 확정
계획 100 100 - - - -

실적 100 100 - - - -

지역인재 채용 
목표관리제 달성 

기업수(50개)

계획 50 - 10 10 15 15

실적 12 - 12 - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 500 500 100 100 150 150

국  비

도  비 500 500 100 100 150 150

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 200 -
200

(200)
100

(100)
100

국  비

도  비 200 -
200

(200)
100

(100)
100

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 전라남도 일자리통합 정보망에 지역인재 채용 시책 홍보

 m 전라남도 일자리합동 워크숍 사업 안내

사업부서 일자리정책과 일자리협력팀장 홍양현 담당자 김정아 ☎ 286-2961
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1-4-6 전남 창업기술 지주회사 설립·운영 

사업부서 일자리정책과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

7,035백만원
(2,454백만원)

추진주체
국가�□     도� �☑
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �☑   정상추진�□
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � 100%

□�최종목표�

m 지역 특화산업과 연계한 혁신형 자회사 육성을 통한 고부가가치

일자리 창출

    - 지역 내 보유기술을 활용한 다양한 자회사 설립·운영을 통한 산업구조 

고도화 및 신규 고용창출(’22년까지 자회사 11개, 고용 140명)

□�추진계획

 m 사업규모 : 5년/70.35억원(도비 37.5, 대학 7.85, 현물 25)

    - 연 14.07억원 : 현금 9.07-도비 7.5, 대학 1.57, 현물 5(대학의 특허 등 원천기술)

 m 주주구성 : 도(전남테크노파크), 지역대학, 연구기관 등

 m 설립절차 : 설립위원회 구성 → 기술가치평가 → 인가신청 → 설립

 m 역    할 : 기초 R&D를 통해 도출된 창의적 자산을 사업화 하는 

구심점 역할 수행

□�지금까지�추진상황

m 교육부 설립인가 : ’18. 10.

m 법인형 엔젤투자자* 등록 : ‘19. 3.

   * 엔젤투자, 창업인큐베이팅을 통한 창업투자를 전문으로 적격엔젤투자전문회사
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m 네트워크 구성을 위한 공동사업 참여 : ’19. 3. ~ 4.

   - 2019 대학기술경영촉진사업, 2019 멘토링플랫폼 운영지원사업 선정 등  

m 한국모태펀드 2019년 대학창업펀드 출자사업 선정 : ‘19. 9.

   - 모태펀드 요청금액 29억원 / 결성금액 40억원

m 2019년 1차 자회사 설립(3개) : ’19. 9. ~ 10.

   - 포비드림(150백만원 출자), 소프트웨어융합연구소(75백만원 출자), 

스카이솔루션(26백만원 출자)

m 2019년 2차 자회사 설립(2개) : ’19. 11. ~ 12.

   - VK프론티어(100백만원 출자), 세레스(20백만원 출자)

□�향후�추진계획

m 자회사 설립 추진                : ’20. 1. ~

m 중기부 창업기획자(액셀러레이터) 자격획득 추진 : ’20. 6월중

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

기술창업지주회사 

설립·운영

계획 설립인가 운영 운영 운영 운영

실적 설립인가 운영

자회사설립
계획 11 1 2 2 3 3

실적 5 0 5 - - -

고용창출
계획 140 5 15 30 40 50

실적 11 0 11 - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 7,035 7,035 1,405 1,405 1,405 1,410 1,410

도  비 3,750 - 3,750 750 750 750 750 750

기  타 3,285 - 3,285 655 655 655 660 660

� <확보(집행)실적>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,454 -
2,454

(1,300)   
1,152
(204)

1,302
(1,096)

도  비 1,500 -
1,500
(748)

750
(169)

750
(579)

기  타 954 -
954

(552)
402
(35)

552
(517)

□ 도민소통�실적
 m 전남창업기술지주회사 출범 언론보도 2회 ('18년 2회)

 m 평생직업교육 산학관업무협약 언론보도 1회 ('19년 1회)

 m 멘토링플랫폼 사업선정 언론보도 1회 ('19년 1회)

 m 기업투자유치 IR 참여 3회 ('18년 1회, '19년 2회)

 m 기술지주회사 홈페이지 개설

사업부서 일자리정책과 청년일자리팀장 최종민 담당자 조주희 ☎ 286-2932
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1-4-7 지역 중소기업 취업 청년 학자금 대출 상환금 지원  

사업부서
자치행정국

희망인재육성과
사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

480백만원
(120백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

 m 청년들의 지역기업 취업을 장려하여 자연스럽게 지역 정착을 유도

 m 중소기업에 대학을 졸업한 우수한 인력을 공급하여 안정적인 성장을 지원

□�추진계획

m 지원대상 : 도내 거주 만 18 ~ 39세 이하 중소기업 근로청년

    - (기업) 도내 중소기업 / (소득) 가구소득 기준 중위소득 150% 이하

m 지 원 액 : 1인당 연 최대 900천원(월 75천원)

m 사 업 비 : 120백만원 

□�지금까지�추진상황

m 사업설명회 개최(22개 시군, 중소기업 등) : '19. 2. 18.

m 산단 협의회, 기업 등 방문 협의 및 홍보 : '19. 3. ~ 계속

    - 여수산단중소기업협의회 관계자 면담(사업 설명 및 홍보 협조)

    - 대불산단, 광양만권(광양, 순천 일원) 산단 기업 방문 협의

    - 중소기업진흥원 방문 연계, 홍보 협조 

    - 포스터 제작·배부, 도 홈페이지 및 SNS(페이스북 등) 게시  

m 신청자 접수 및 지원대상 선정(75명) : '19. 5. ~ 12.
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□�문제점�및�대책
m 개인정보 보호 강화에 따라 지원대상(대출자) 현황 파악이 

어렵고, 1인당 지원금액이 적어 신청 저조(신청 月부터 지원).
   사업주를 대상으로 찾아가는 홍보 강화, 1인당 지원금액 확대(月 75→

100천원)하고 당해연도 내 자격부합 시점부터 지원

□�향후�추진계획

m 산단 내 기업 중심 집중 홍보로 수혜대상 지속 발굴·지원

    - 목포(삽진, 대양, 산정), 여수(율촌, 화양), 순천(해룡, 선월) 등

□�연차별�확인지표�및�실적
(단위 : 명)

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

학자금 대출

상환금 지원

계획 100 100 100 100
실적 75

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 480 480 120 120 120 120

국  비
도  비 480 480 120 120 120 120

시군비
민  자
기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 210
(56)

210
(56)

120
(56)

90
(-)

국  비

도  비 210
(56)

210
(56)

120
(56)

90
(-)

시군비
민  자
기  타

사업부서 희망인재육성과 인재육성팀장 조재술 담당자 장원영 ☎ 286-3424
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2. 도민의 삶을 바꾸는 지역개발 촉진

공약사항 : 4개 과제 17건

관리
번호

공  약  명 추진부서

2-1 빛가람 에너지 사이언스 파크 조성

2-1-1 한전공대 나주혁신도시에 유치 일자리정책본부

2-1-2 에너지밸리 기업 1,000개 유치 일자리정책본부

2-1-3 나주 혁신산단 내 전남 TP2단지 설립 경제에너지국

2-2 권역별 맞춤형 지역개발

2-2-1 여수세계박람회장 국제 컨벤션센터 건립 
관광문화체육국
(동부지역본부)
(해양수산국)

2-2-2 광양항 해양산업클러스터 구축 해양수산국

2-2-3 서남권 해조류산업 클러스터 구축 해양수산국

2-2-4 해양치유단지 조성 해양수산국

2-2-5 국립심뇌혈관질환센터 유치 보건복지국

2-2-6 EMU 준고속철도 차량정비기지 구축 건설교통국

2-2-7 전남형 도시재생 뉴딜사업 추진 건설교통국

2-3 지역발전을 앞당기는 핵심 SOC 확충

2-3-1 전라선(익산~여수) 고속철도 건설 추진 건설교통국

2-3-2 남해안철도(목포~보성) 전철화사업 추진 건설교통국



- 102 -

관리
번호

공  약  명 추진부서

2-3-3 목포~제주 고속철도 추진  건설교통국

2-3-4 연륙‧연도교 확충으로 도서민의 교통편의 개선 건설교통국

2-3-5 동서내륙철도(달빛내륙철도) 건설 동참 및 협력 건설교통국

2-4 지역공항 활성화 

2-4-1 무안국제공항 기반시설 확충 및 호남고속철 2단계조기완공 건설교통국

2-4-2. 흑산공항 건설 건설교통국
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2-1-1 한전공대 나주혁신도시에 유치  

사업부서 지원담당관실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

621,000백만원
(60,000백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� � □
시군� □� � � � 기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

 m 나주혁신에 한전공대 설립 : ('18) 설립 용역 ⇨ ('22) 대학 개교

□�필요성

 m 한전공대 설립은 ‘대통령 공약’이자 ‘국정운영 5개년 계획’에 반영된

정책으로 ‘22. 3월 개교를 위해 범정부 차원의 강력한 지원 필요

 m 글로벌 에너지신산업 시장 선점과 국가 미래 전략산업 선도를 위해

한전공대를 세계적 수준의 에너지 특화대학으로 육성 필요

□�지금까지�추진상황

 m 범정부 한전공대 설립지원위원회 구성·운영('18. 12.~, 12명)

 m「한전공대 설립 이행 협약」체결(道, 한전, 나주시, ’19. 4. 29.)

 m 법제처, 한전공대 공공예타 非대상 유권해석(’19. 5. 27.)

   - 한전공대 설립은 예타 대상인 '신규 투자사업 및 자본출자'에 해당하지 않음

 m 범정부 지원위, 「한전공대 설립 기본계획」 의결(’19. 7. 10.)

   - (정부재정지원) 국정과제로 추진되는 사업으로 최소 지자체 수준 지원

   - (법적근거 마련) 전기사업법 시행령 개정, 특별법 제정 추진

   - 국가대형 연구시설, 산학연 클러스터는 정부・지자체・한전 공동 개발 운영
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 m 한전공대 관련 VIP 말씀(전남 블루 이코노미 경제 비전 선포식, ’19. 7. 12.)

   - 지난 7월 10일 국가균형위에서 한전공대 설립 기본계획을 심의・의결했음. 

한전공대가 2022년 개교할 수 있도록 관심을 가지고 적극 지원 

   - 정부도 에너지밸리가 차세대 에너지신산업의 거점으로 성장하도록 최대한 지원

 m 한전이사회,「한전공대 설립 기본계획」의결(’19. 8. 8.)

 m 한전공대 설립 전체부지 기부 증여 약정 체결(道, 부영주택, 나주시, ’19. 8. 9.)

 m 한전공대 설립 부지 기부 행사(道, 부영주택, 나주시, 한전, ’19. 8. 20.)

 m 관계부처 합동, 한전공대 설립 기본계획 국무회의 보고(’19. 8. 27.)

 m 한전공대 설립 비전 선포 및 범시도민 지원위원회 출범(’19. 9. 25.)

 m 한전공대 학교법인 창립총회(’19. 9. 27.), 교육부에 법인설립 허가 신청(’19. 9. 30.)

 m 광주·전남 소재 대학총장(10명) 간담회 개최(’19. 12. 3.)

□�향후�추진계획

 m 학교법인 설립(’20. 상반기, 한전)

 m 캠퍼스 건축 허가 및 착공(’20. 하반기, 한전)

 m 대학설립 인가(’20. 6, 교육부)

 m 캠퍼스 개교(’22. 3.)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 2018 2019 2020 2021 2022.6.

한전공대 설립

한전공대 설립을 

위한 마스터플랜 

수 립  용 역

학교법인 설립

허 가  신 청

캠퍼스 건축

허가 및 착공
대학설립인가 개 교
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>� � � � � �
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계

국  비

도  비

시군비

민  자 621,000 621,000 1,900 134,900 209,800 132,100 142,300

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 60,000 60,000 60,000

국  비

도  비

시군비

민  자 60,000 60,000 60,000

기  타

□�도민소통�실적

 m 한전공대 설립 마스터플랜 수립용역 중간보고(’18. 9. 10, 한전) 

및 최종보고(’19. 9. 25, 한전)

 m 한전공대 설립 비전 선포 및 범시도민 지원위원회 출범행사(’19. 9. 25.)

 m 각종 토론(광주kbs 시사토론 10, 광주MBC 갑론을박, 창사특집 토론 등)과 

언론 인터뷰 등을 통해 사업 홍보

사업부서 지원담당관실 기획총괄팀장 김민준 담당자 최지선 ☎ 286-2671
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2-1-2 에너지밸리 기업 1,000개 유치

사업부서 투자유치과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

40,000백만원
(1,000백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�□
미달성�☑

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � � � 47%

□�최종목표�

 m 에너지밸리 1,000개 기업 유치 / 20,000개 일자리창출

   - 2022년까지 에너지신산업, 지식정보문화산업 포함 기업유치 추진

□�추진계획

 m 에너지밸리 투자 인프라 구축

   - 에너지밸리기업개발원 준공('19. 5월 준공 / 혁신도시)

   - 에너지신기술연구소 건립('19. 11월 착공 / 혁신산업단지)

   - 에너지산업 융복합단지* 조성, 국가 혁신클러스터** 조성

* 연구개발, 기반시설, 인력양성 등(에너지산업융복합단지 특별법)

** 규제완화, 보조금, 금융 지원 등(국가균형발전 특별법)

 m 지식정보문화산업 기업유치 인센티브 도입

   - 청년층 취업 비율이 높은 업종 유치로 청년 일자리창출

    ※ 청년(39세 이하) 취업자 비율 : 지식정보문화산업 59.4%, 제조업 42.4%(통계청)

   - 지식정보문화산업 기업유치 보조금 지원 제도 시행

․(대상) 전라남도 내 창업․이전․지사․지점․기존 지식정보문화기업

☞ 목표/사업비 : 400개 기업/ 400억원(도비 200, 시군비 200)

․(내용) 기업당 0.45억원에서 최대 5억원 한도 지원(3년간 분할 지급)

☞ 이전․창업․지사․지점기업 : 고용인원 3인 ～ 23인(1억원～5억원)

☞ 기존기업 : 고용인원 3인 ～ 34인(0.45억원～5억원)
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 m 잠재기업 발굴 및 타깃기업 홍보활동(IR) 전개

   - 국내·외 투자유치 타깃 기업 설정, 맞춤형 투자유치 추진

   - 4차 산업혁명과 연계한 우리 도 비교우위 업종 중점 투자유치

   - 시군, 유관기관과 공동으로 ICT·게임 등 콘텐츠기업 집중 유치

□�지금까지�추진상황

 m 유치실적('15.~'19.) : 477개 기업(전남 379, 광주 98), 고용 10,522명

   - (에너지신산업) 430개사, 투자액 16,721억원, 고용 10,091명

   - (지식정보문화) 47개사, 투자액 275억원, 고용 431명

 m 지식정보문화 기업유치 인센티브 도입(’18. 12.)

   - 기업당 0.45억원에서 최대 5억원 한도 지원(3년간 분할 지급)

 m 지식정보문화산업 기업유치 보조금 지원 제도 확대(’19. 6.)

   - 지사‧지점 설립하여 도내에 투자하는 기업에게도 보조금 지급

□�향후�추진계획

 m 지자체, 전력사 全역량 동원 기업유치 활동 전개

   - 도 ‧ 나주시ㆍ한전 ․ 한전KDN 등 공동 기업유치 활동

 m 유관기관, 민간 협회, 콘텐츠 산업 행사를 활용한 전략적 기업 유치

   - 한국콘텐츠진흥원, 전남정보문화산업진흥원 등과 협업 수도권 기업 중점 유치

   - 협회 행사 및 홈페이지, 소식지 등을 통한 지원제도 및 투자환경 홍보

   - 잠재 이전기업 집중 발굴을 위한 각종 전람회, 전시 행사 등 참여

□�연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

합    계

(누적)

계획 1,000 400 580 750 900 1,000

실적 477
374

(374)
103

(477)

에너지신산업

(누적)

계획 600 350 430 500 550 600

실적 430
360

(360)
70

(430)

지식정보문화산업

(누적)

계획 400 50 150 250 350 400

실적 47
14

(14)
33

(47)
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>(지식정보문화산업)
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 40,000 26,000 2,000 5,500 8,500 10,000 14,000

국  비

도  비 20,000 13,000 1,000 2,750 4,250 5,000 7,000

시군비 20,000 13,000 1,000 2,270 4,250 5,000 7,000

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,000
1,000

(0)
1,000

(0)

국  비

도  비 500
500
(0)

500
(0)

시군비 500
500
(0)

500
(0)

민  자

기  타

  ※ ’19년 사업비 ’20년으로 명시이월

□�도민소통�실적

 m 에너지밸리 공동 투자협약식 언론보도 4회

 m 지식정보문화기업 업무협약 및 투자협약 보도 4회

 m 강소연구개발특구 지정 추진 언론보도 3회

사업부서 투자유치과
신산업유치팀장 이영춘 담당자 김영빈 ☎ 286-5153

지식정보문화T/F팀장 주상욱 담당자 한상현 ☎ 286-5161
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2-1-3 나주 혁신산단 내 전남TP 2단지 설립

사업부서 신성장산업과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

26,100백만원
(� � � -� 백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도 � ☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 15�%

□�최종목표�

 m 에너지산업 거점 조성을 위해 나주 혁신산단 내 TP 2단지 설립

    - ‘에너지-ICT 융합 지식산업센터’ 구축, 에너지신산업 앵커기업 등  

100개 기업 유치

□�추진계획

 m 기간/사업비 : ’19. ~ ’23.(5년) / 261억원(국비 160, 지방비 101)

 m 위치/면적 : 나주 혁신산단 내 / 4만㎡ 내외

 m 조성계획 : 산업기술단지, 지식산업센터 등 산학연 기관 집적화

 m 주요내용

    -「에너지-ICT 융합 지식산업센터」구축을 통해 TP 2분원 기능 수행

    - 산업기술단지 지정 및 산학연 기관 집적화

     · 에너지 관련 연구기관 등 에너지 신산업 중심의 산학연 기관 클러스터화

     · 성장 단계별 맞춤형 기업지원, 기관 간 네트워크 구축 등

     * 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 실시 : ’18. 8. ~ 10., 산업연구원(7천만원)
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□�지금까지�추진상황

 m 중기부, 국회 등 국고건의 활동 : ’18. 7. ~ 11.

m 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 실시 : ’18. 8. ~ 10.

m 2019년 국비 반영(실시설계 용역비 10억원, 중기부) : ’18. 12. 

m 센터 구축계획 수립                   : ’19. 3. 

m 중앙 투자심사 신청 및 통과(행자부)         : ’19. 4.~ 6. 

m 실시설계비(국비 10억원) 수시배정        : ’19. 10. 

m 실시설계 용역 착수                   : ’19. 12.

□�향후�추진계획

 m (용역실시) 기본 및 실시설계용역 (’20. 1. ~ ’20. 8.)

 m (건축공사) 센터 착공 및 준공(’20. 9. ~ ’22. 7.)

 m (업무협약) 도-나주시-센터 운영기관(전남TP)간 센터운영에 대한 업무협약(’20. 3.)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기후

지식산업센터 구축
계획

자체 

타당성

조사용역

예산확보

및 

실시설계

착   공 공사

준공 및 

운영(TP 

2분원 

설립)

실적 완료 실시설계 중

산업생태계 활성화
계획

국가혁신
클러스터

지정

산업기술
단지지정

기업지원 
플 랫 폼
구    축

기업유치
30개

기업유치

30개

기업유치

40개

실적 지정
‘20상반기 

신청예정
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기 후
합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 26,100 26,100 1,353 4,617 14,234 5,896

국  비 16,000 16,000 1,000 1,500 9,000 4,500

도  비 4,000 4,000 400 2,400 1,200

시  비 6,100 6,100 353 2,717 2,834 196

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,353 1,353 1,353

국  비 1,000 1,000 1,000

도  비

시  비 353 353 353

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m (언론보도)‘전남 미래 이끌 신성장산업 육성 기반 마련(광주매일)’등 

10여개 지역신문사를 통한 언론 홍보

사업부서 신성장산업과 미래전략팀장 황의철 담당자 오경국 ☎ 286-3922
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2-2-1 여수세계박람회장 국제 컨벤션센터 건립

사업부서 관광과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

75,900백만원
(60백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진� □� � � 일부추진�☑

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2020년
목표달성
가능여부

달� �성�□
미달성�☑

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 10%

□�최종목표

 m 여수세계박람회장에 전문 국제회의시설(컨벤션센터) 구축 및 

국제회의도시 지정‧육성

 m UN기후변화협약당사국총회(COP) 등 국제 마이스 유치 및 여수

세계박람회장의 여수시 무상양여를 통해 사후활용 극대화

□�추진계획

 m 국제회의장(컨벤션센터) 건립

   - 사업기간 : 2019~2022

   - 사 업 비 : 759억원(국비 50%, 지방비 50%)

   - 추진방법 : 여수엑스포 컨벤션센터 내 국제회의시설 신축

   - 규    모 : 10,000㎡(전시시설 5,000, 회의시설 5,000) / 지상 2층

   - 사 업 량 : 전시장(1개소), 대회의실(1개소), 중ㆍ소회의장(20개소)

 m 국제회의도시 지정 추진

   -「국제회의산업 육성에 관한 법률」에 따라 국제회의도시 지정 요건인 

국제회의시설 구축 후 단계적 추진

    ※ 국제회의도시 지정기준 : 국제회의시설 구축, 국제회의산업 육성 계획 수립, 

숙박ㆍ교통 등 국제회의 참가 편의시설 구비, 풍부한 관광자원 등
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 m 사후활용

   - UN기후변화협약당사국총회 등 대규모 국제 마이스 유치 및 여수세계

박람회장의 여수시 무상양여 지속 협의

□�지금까지�추진상황

〈 국제 컨벤션센터 건립 〉

m 여수박람회장 전시‧컨벤션센터 건립 국고사업 건의(산업부) : ’18. 6. ~

m 여수세계박람회 기념 및 사후활용에 관한 특별법 개정     : ’18. 12.

   - 국가 및 지자체가 박람회장 내 시설을 조성할 수 있는 법적 근거 마련

m 여수박람회장 전시‧컨벤션센터 건립 연구용역 : ’18. 12. ~ ’19. 5.

m 여수항 해양관광 활성화 중장기 발전전략에 “전시‧컨벤션센터

건립 사업” 반영 및 국가 주도 건립 건의(해수부) : ’19. 9. ~

   - 필요시 정부ㆍ지자체ㆍ공사가 참여하는 다자간 공동 투자협력방안 마련

* 여수항 해양관광 활성화 발전전략 연구용역(’19.9.~’20.1./여수광양항만공사)

〈 COP28 유치 〉

m VIP 방문시 ‘COP28 남해안 남중권 유치’ 건의  : ’19. 07. 12.

m COP28 유치 TF팀 조직 구성·배치       : ’19. 11. 06.

m COP28유치위원회 출범식 개최                : ’19. 12. 16.

□�문제점�및�대책

m 정부는 전시‧컨벤션센터 건립 업무가 지방사무 이양에 따라 

전액 지방비로 건립해야 된다는 입장

m 박람회 사후활용 관련 여수시는 민자유치, 여수시민단체는 공공

개발, 항만공사는 항만배후시설 건립이 필요하다는 입장

    박람회 사후활용 차원에서 컨벤션센터를 포함한 다목적 복합 해양

센터 건립을 여수광양항만공사 주도로 추진



- 114 -

□�향후�추진계획

〈 국제 컨벤션센터 건립 〉

m 컨벤션센터 포함 다목적 복합 해양센터 건립 건의 : 지속

〈 COP28 유치 〉

m 지역국회의원, 시민단체 협업을 통한 정부 건의 활동 전개 : 지속

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국제 컨벤션센터 건립
계획 타당성 검토 

용역
예타사업 

반영
국고사업 

반영 건립추진 건립완료

실적 용역 착수 - - - -

국제회의도시 지정
계획 - - - 국제회의산업 

육성계획수립
국제회의도시

지정

실적 - - - - -

UN기후변화협약

당사국총회 유치

계획 - - - - 총회 유치
(’22. 12.)

실적 - - - - -

여수박람회장

여수 무상양여

계획 - 사후활용계획
변경건의

사후활용계획
변경완료 - -

실적 - - - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 75,900 - 75,900 - - 3,000 36,450 36,450

국  비 38,000 - 38,000 - - 1,500 18,225 18,225

도  비 18,950 - 18,950 - - 750 9,113 9,112

시군비 18,950 - 18,950 - - 750 9,112 9,113

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -
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� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 120
(-) - 120

(-)
120
(-) - - - -

국  비

도  비 120
(-) - 60

(-)
60
(-) - - - -

시군비 120
(-) - 60

(-)
60
(-) - - - -

민  자

기  타

□�도민소통�실적

m 여수박람회장 사후활용방안 간담회(2회) : ’19. 5 ~ 6월

m 여수항 해양관광 활성화 발전전략 보고회 : ’19. 9‧11월

m 여수항 해양관광 활성화 발전전략 토론회 : ’19. 12월

사업부서 관  광  과 관광산업팀장 정홍일 담당자 김준영 ☎ 286-5262

협조부서
섬해양정책과 해양레저팀장 김평권 담당자 남지은 ☎ 286-6741

기후생태과 기후변화대응팀장 노일상 담당자 박상옥 ☎ 286-7031
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2-2-2 광양항 해양산업클러스터 구축

사업부서 해운항만과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

12,232백만원
(12,232백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 � � � � � � 70%

□�최종목표�

 m 국내 유일 항만물류 R&D 테스트 베드 구축을 통한 R&D 산업 및 

관련 기업 유치로 광양항 물동량 300만 TEU 달성

   - 광양항 물동량(만 TEU) : ’17) 223 → ’19) 273 → ’21) 300

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018 ~ 2020

m 위    치 : 광양항 중마일반부두, 컨테이너부두 1단계 4번 선석

m 면    적 : 287,883㎡(중마일반부두 78,469, 4번 선석 209,414)

m 총사업비 : 122억원(국비 25%, 지방비 25%, 여수광양항만공사 50%)

m 사업내용 : 해운항만물류 R&D 테스트 베드, 지원시설 등

   - 연구개발센터, 전시관, 성능시험실, 교육시설, 사무실 등

□�지금까지�추진상황

 m 해양산업클러스터 기본 및 실시 설계           : ’18. 6.

 m 1단계(중마일반부두 개선) 공사 완료            : ’19. 1.

 m 2단계(컨테이너부두 1단계 4번 선석) 공사 착수  : ’19. 6.
  

□�향후�추진계획

 ❍ 해양산업클러스터 조성 완료, 기업 입주 개시     : ’20. 12.∼
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

해양산업클러스터 

조성

계획
기본 및 

실시 설계

공사

착공

공사

준공
운영 운영

실적
기본 및 

실시 설계
1단계 완료(1월)

2단계 착공(6월)

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 12,232 0 12,232 1,600 5,316 5,316 0 0

국  비 3,058 0 3,058 400 1,329 1,329 0 0

도  비 1,529 0 1,529 200 665 664 0 0

시군비 1,529 0 1,529 200 664 665 0 0

민  자 6,116 0 6,116 800 2,658 2,658 0 0

기  타 0 0 0 0 0 0 0 0

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
12,232
(6,916)

0
12,232
(6,916)

1,600
(1,600)

5,316
(5.316)

5,316
0 0

국  비
3,058

(1,329)
0

3,058
(1,729)

400
(400)

1,329
(1,329)

1,329
0 0

도  비
1,529
(865)

0
1,529
(865)

200
(200)

665
(665)

665
0 0

시군비
1,529
(864)

0
1,529
(864)

200
(200)

664
(664)

664
0 0

민  자
6,116

(3,458)
0

6,116
(3,458)

800
(800)

2,658
(2,658)

2,658
0 0

기  타
0

(0)
0

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
0 0
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□�도민소통�실적

 m 언론보도

   - 무등일보(’18. 10. 10.) : 광양항 해양산업클러스터 확정 새로운 활력...

   - 광남일보(’18. 11. 28.) : 광양항 해양산업클러스터 구축 논의

 m 포럼, 워크숍, 세미나, 기념행사

   - 광양항 국제포럼(’18. 11. 8.~11. 9. 광양 월드마린센터)

   - 여수광양항 활성화 포럼(’18. 11. 30. 여수엑스포 컨벤션센터)

   - 해양항만 활력 추진단 워크숍(’18. 10. 12. 순천 에코호텔)

   - 여수광양항 물동량 3억톤 달성 기념행사(’19. 1. 24. 광양 월드마린센터)

   - 광양항 활성화 정책 세미나(’19. 5. 17. 광양 락희호텔)

   - 여수광양항 발전전략 간담회(’19. 6. 5. 여수광양항만공사)

   - 여수광양항 발전 협의회 구성 및 운영계획 시행(’19. 6. 21.)

   - 여수광양항 발전 협의회 회의 개최(’19. 9. 17. 여수광양항만공사)

   - 여수광양항 활성화 포럼(’19. 10. 1. 여수엑스포 컨벤션센터)

   - 해양항만 활력 추진단 워크숍(’19. 12. 19. 순천 에코그라드호텔)

사업부서 해운항만과 해운물류팀장 이영진 담당자 정부경 ☎ 286-6831
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2-2-3 서남권 해조류산업 클러스터 구축

사업부서 수산유통가공과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

57,733백만원
(34,880백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 62%

□�최종목표�

 m 해조류 고차 가공기반 확충을 통한 부가가치 및 소득 향상

   - 해조류 고차 가공시설 지원 : (’18.) 5개소 → (’22.) 27개소

   - 건강 기능식품 개발을 통한 기업 기술이전 : 2건

□�추진계획

 m 수출용 해조류 고차 가공·유통 기반 확충('18.~'22.)

   - 미역 가공시설 현대화 : 5개소,  56억 원(균특 30%, 시군비 30%, 자부담 40%)

   - 김 고차가공시설 지원 : 20개소, 257억 원(균특 30%, 시군비 30%, 자부담 40%)

    ※ 가공공장, 장비ž기계, HACCP시설, 원료 및 제품보관 시설 등

 m 생산과정에서 버려지는 해조류 부산물 재활용 산업화('20.~'22.)

   - 미활용 해조류 자원화 시설 : 2개소, 140억 원(국비 50%, 지방비 30%, 자부담 20%)

 m 바이오제품 개발 등 해양바이오산업 육성('19.~'22.)

   - 해양바이오 유망소재 개발 및 상용화 : 10억 원(국비)

    ※ 장기적으로 해외 신흥시장 개척을 위한 공동 R&D추진(베트남-치주질환 등)

□�지금까지�추진상황

 m 수출용 해조류 고차 가공·유통 기반 확충

   - 미역 가공시설 현대화 : 4개소(8억 원), 추진 중(’19. 6.~)

   - 김 고차가공시설 지원 : 4개소(57억 원), 추진 중(’19. 3.~)
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 m 생산과정에서 버려지는 해조류 부산물 재활용 산업화

   - 해조류 부산물 재활용 가공시설 건립 : 1개소(고흥, 20억 원),  시설 중(’19. 5.~12.)

 m 바이오제품 개발 등 해양바이오산업 육성

   - 해양바이오 헬스케어 소재 산업화 지원 공모사업 확보(’19. 9., 4억 원)

    ※ 도내 가공기업의 바이오헬스케어 소재 활용 식품‧화장품 등 제품제작 지원

□�문제점�및�대책

 m 해양바이오 유망소재 개발 및 상용화를 위한 예산 확보 어려움

   - 해수부, 산자부 등 국가R&D 공모 사업 확보를 위한 선행연구 확대

□�향후�추진계획

 m 수산물 해조류 고차 가공·유통 기반 확충

   - 미역·김 가공시설 현대화 : 8개소(63억 원), 준공·운영(’19. 12.)

 m 생산과정에서 버려지는 해조류 부산물 재활용 산업화

   - 해조류 부산물 재활용 가공시설 건립 : 1개소(20억 원), 준공·운영(’19. 12.)

 m 바이오제품 개발 등 해양바이오산업 육성

   - 우리道-베트남 연계 해양생물기반 덴탈케어 소재 고도화 사업 기획보고서 

작성 등 국가 공모사업 신청(2020. 5월경) 준비

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

해조류 고차 가공·유통 

기반 구축

계획 25개소 5개소 5개소 5개소 5개소 5개소

실적 13개소 5개소 8개소 - - -

해조류 부산물 산업화 

기반 구축

계획 2개소 - - 1개소 - 1개소

실적 1개소 - 1개소 - - -

해양바이오 소재 개발
계획 2건 - - 1건 - 1건

실적 - - - - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 55,373 9,000 46,373 7,373 6,300 10,800 10,900 11,000

국  비 20,112 2,700 17,412 2,212 2,100 4,350 4,450 4,300

도  비 - - - - - - - -

시군비 16,312 2,700 13,612 2,212 1,800 3,150 3,150 3,300

민  자 18,949 3,600 15,349 2,949 2,400 3,300 3,300 3,400

기  타 - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 34,880
(25,180)

9,000
(9,000)

25,880
(16,180)

7,680
(7,680)

8,500
(8,500)

9,700
(0) - -

국  비 11,305
(7,855)

2,700
(2,700)

8,650
(5,155)

2,205
(2,205)

2,950
(2,950)

3,450
(0) - -

도  비 - - - - - - - -

시군비 10,365
(7,455)

2,700
(2,700)

7,665
(4,755)

2,205
(2,205)

2,550
(2,550)

2,910
(0) - -

민  자 13,210
(9,870)

3,600
(3,600)

9,610
(6,270)

3,270
(3,270)

3,000
(3,000)

3,340
(0) - -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m (언론보도) 해조류 고차가공 기반구축 확대 1회

 m (간 담 회) 해양바이오 산업 육성 관련 유관기관 협의회 2회

              국내 해양바이오산업 정책연수 1회(블루이코노미 홍보)

    ※ 국내 해양바이오산업 선진지 견학, 신규시책 발굴('19. 10월, 경북·포항)

사업부서 수산유통가공과 수산가공팀장 박영채 담당자 한미영 ☎ 286-6961

협조부서 전남생물산업진흥원
(해양바이오연구센터)

상품개발팀장 안병제 담당자 오수원 ☎ 286-1721
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2-2-4 해양치유단지 조성

사업부서 섬해양정책과 사업기간  임기 내 □     임기 후 ☑

신규여부
기추진 ☑  
신  규 ☑ 사업성격

예  산 ☑  
비예산 □

총사업비
(예산확보)

35,900백만원

(4,400백만원)

추진주체
국가 □     도  □

시군 ☑    기타 □
추진상황

완료종결         □   정상추진 ☑
완료 후 계속추진 □   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018 □ 2019 □ 2020 □
2019년
목표달성

달  성 ☑
미달성 □

2021 □ 2022 □ 임기 후 ☑ 추진율 � � � � 15%

□�최종목표�

 m 갯벌, 해조류 등 해양자원을 이용한 고부가가치 미래 전략산업 육성

   - (여건조성) 관련법률 제정 및 해양치유자원 사업화모델 마련(’18 ~’19)

   - (기반구축) 해양치유센터 건립을 통한 치유산업 거점단지 조성(’19~’21)

□�추진계획

 m 해양치유자원 연구개발사업 공동 참여(′17~′19, 해양수산부)

    - 해양치유자원 사업모델 개발, 39억원(국비 35, 완도군 4)

* 총사업비 51억원(정부) : 국비35, 지방비16 (완도, 고성, 울진, 태안 각 4억원)

 m 해양치유센터 건립(′19~′21)

    - 해양치유프로그램 운영 및 인력양성 등, 320억원(국비 160, 도비 48, 군비 112)

□�지금까지�추진상황

 m 해양치유자원 발굴 및 실용화 기반연구 추진  : ′17 ~ ′19

   - 해수부, 해양치유자원 실용화 연구 협력지자체 선정 : 완도군

   <전국 4곳 >  ①전남 완도  ②충남 태안  ③경북 울진  ④경남 고성
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 m「해양치유자원 관리 및 활용에 관한 법률」제정 발의* : ′18. 10. 5

   - 해양치유지구 지정, 지원근거, 치유자원 조사 및 연구개발, 전문인력 양성 등

    * 황주홍 국회의원 대표 발의 / ’20.1.9, 국회 본회의 통과

 m 사업비 적격성 심사 및 중앙투자심사, 건축설계 공모 : ‘19. 6.

    * ’19년 센터건립 설계비 17억원(국비 5, 도비 2, 시군비 10) 확보

 m 공공건축 설계 기본 및 실시설계 용역         : ’19. 8. ~ ’20. 3.

□�향후�추진계획

❍ 해양치유 선도국가(독일) 주요시설 분석 및 설계반영 : ’19. 11~

 m 해양치유센터 건립 공사 추진                 : ′20.6~′21년

<해양치 유센터  건립 (‘ 19 ~‘ 21)>

 ․ 사 업 비 : 320억원(국비 160, 도비 48, 군비 112)  

 ․ 사업규모 : 7,600㎡(지하1층, 지상 2층)/부지 16,088㎡(군유지)

 ․ 위    치 : 완도군 신지면 신리 153-11 일원

 ․ 사업내용 : 해수치유공간, 해조치유실, 해양치유 전문인력 양성 등

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

해양치유자원 연구개발사업 

공동연구

계획
해양치유자원 

사업화 연구

관련법률제정*

해양치유자원 

사업화 모델마련

실적
연구개발사업 

공동 참여

연구개발사업 

공동 참여

해양치유센터 건립

계획
타당성조사 및 

적격성 심사

예산확보

실시설계

예산확보

건립추진

예산확보

건립추진

치유센터

관리운영

실적
기본계획

수립

설계공모

추진
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 35,900 300 35,600 1,800 3,500 15,400 14,900 0 0

국  비 19,500 300 19,200 1,600 2,100 8,000 7,500

도  비 4,800 4,800 200 2,300 2,300

시군비 11,600 11,600 200 1,200 5,100 5,100

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
18,000
(5,600)

300
4,100

(1,800)
1,800

(1,800)
3,500

(3,500)
12,400

국  비
10,200
(4,000)

300
3,700

(3,700)
1,600

(1,600)
2,100

(2,100)
6,200

도  비
2,060
(200)

200
(200)

1,860

시군비
5,740

(1,400)
1,400

(1,400)
200

(200)
1,200

(1,200)
4,340

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 해양치유산업 가치와 전망 등에 대한 기고문 제공 2회

 m 시니어클럽 등 지역 주민 대상 특강 6회

 m 청년회 등 지역단체 대상 설명회 실시 7회

 m 해양헬스케어센터 타당성조사 및 기본계획수립 연구용역 등 보고회 15회

사업부서 섬해양정책과 해양레저팀장 김원중 담당자 김상국 ☎ 286-6741
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2-2-5 국립심뇌혈관질환센터 유치

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

350,000백만원
(200백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□�

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 1%

□�최종목표�

 m 국립심뇌혈관질환센터 유치

□�추진계획

 m 민·관 유치 합동추진위원회 구성·운영 : '18. 9. ~ 

 m 법 개정 추진과 예비타당성 조사 등 단계별 유치 활동

   - (법 개정) 국회 후반기 상임위원회 구성 후 유치 추진

   - (예   산) 법 개정과 별도로 확보 노력

   ※ 연도별 추진체계 : 2019년 ~ 2023년(5년)

 ´18년 복지부 센터설립 
필요성 연구용역 결과

・́19년 예비타당성 조사결과, 

・복지부 설치 계획

´20 ~ 21년 정부 예산 

확보 및 건립  
・́22.6월 준공

□�지금까지�추진상황
 m 설립근거 마련 관련법 개정 및 정부 예산 반영 건의 : '17.12.~'19.9.

 m 보건복지부“국립센터 구축방안 연구”용역   : '18.9.~'19.3.

 m 장성군 국립센터“호남지역 설립 타당성 연구”용역  : '18.12.~'19.7.

 m '20년 호남권“국립센터 설치 기본계획”용역 국비 2억 원 확보 : '19.12.
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□�문제점�및�대책

 m 초기 투자비의 과다 소요 및 효율적 운영 등을 위해 병상을 축소한 

국가 R&D 사업 시행 등 연구위주 기능 센터 설립 추진(보건복지부)

   - 증가하고 있는 심뇌혈관질환의 연구, 진료, 정책지원 등 국가차원의 

체계적 관리를 위해 병상확충 등 단계적 확대 추진 건의

□�향후�추진계획

 m '20년‘국립심혈관센터’기본계획 연구용역 실시(보건복지부)  

 m '21년도‘국립심혈관센터’설치 국비 건의활동 지속 추진

   - 부지매입 및 설계비 167억 원(국비 100%)

□�연차별�확인지표�및�실적
(단위 : 천가구, 개소)

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국립심뇌혈관질환

센터 유치

계획
연구용역

실시

유치확정 및 

예비타당성 

조사

예비타당성 

조사
착 공 공 사

실적
보건복지부 

연구용역추진
('18.9~'19.3.)

장성군 

연구용역추진
('19.1~'19.7.) 

보건복지부

연구용역비 

2억원 확보

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 350,000 350,000 206,175 143,825

국  비 350,000 350,000 206,175 143,825

도  비

시군비

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 200 200 200

국  비 200 200 200

도  비

시군비

민  자

기  타

  ※ 보건복지부 국립심혈관센터 기본계획 연구용역비 2억 원(국비 100%) 

□�도민소통�실적

 m 국립센터 설립 촉구 성명서 발표(김한종 등 58명 도의원) : '18.  9. 28.

 m 언론보도(무등일보, 전남일보, 광남일보, 남도일보, 광주매일) : '18.  9. 28. 

 m 언론보도(무등일보, 매일일보, 의학신문, 연합뉴스) : '19.  3.  6.

 m 언론보도(광주일보, 광남일보, 남도일보, 전남일보) : '19. 12. 13.

사업부서 건강증진과 건강증진팀장 박보서 담당자 김원익 ☎ 286-6032



- 128 -

2-2-6 EMU 준고속철도 차량정비기지 구축

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑

신규여부
기추진�□  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

300,000백만원
(� � � � � -� � � � 백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � � 10� %

□ 최종목표�
 m EMU 고속철도 차량정비기지 구축

 m 친환경 철도전기 산업기반 마련 및 일자리 창출

   - 연간 2천명의 차량기지 건설참여 및 부대시설 등 1만명의 직·간접 고용

□ 사업계획
 m 위    치 : 전남 동부권 일원(전라선·경전선·남해안철도 경유지)

 m 사업내용 : 준고속철도 차량정비기지 구축  * 부지면적(20만㎡)

   - 차량 정비단 규모 : 3부 2센터, 200명 근무

 m 총사업비 : 3,000억 원(국비 100%) * 세부계획 미수립, 추정 사업비임

 m 사업주체 : 한국철도공사

     임기 내, 제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30) 반영 건의, 유치 T/F 구성 및 

투자 유치활동 추진

□ 지금까지�추진상황
 m 국가계획 반영 필요사업 건의(민주당-전라남도 예산정책 협의회)  : 2018. 9. 7.

 m 전국철도노조 호남지방본부장(이성계 본부장) 면담    : 2018. 10.

 m 정비기지 건설 및 국가철도망 구축계획 반영요청   : 2018. 11.

    - 한국철도공사 차량계획처 및 국토교통부 철도운영과
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 m 업무협의를 위한 한국철도시설공단 방문(건설교통국장) : 2018. 12.

 m 차량 정비기지 구축 건의(한국철도공사)            : 2019. 8. 16.

 m 구축계획 수립 연구용역(국토교통부‧한국교통연구원) : 2019. 7.~ 2021. 4.

   ⇒ ｢제4차 국가철도망 구축계획｣ 신규사업 반영 건의(2019.10.31.)

□ 향후�추진계획
 m (코레일) 도내 준고속철도 중정비 기지 건설계획 수립 요청

 m (국토부) ｢제4차 국가철도망 구축계획｣에 중정비기지 반영

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

차량정비기지 구축
추 진 단  운 영 

계획 T/F
구성･운영

T/F 
활동

실적 T/F
구성･운영

T/F 
활동

차 량 정 비 단 
유       치

계획 국가계획
반영건의

국가계획
반영건의

기본･실시
설     계

검수고 신축, 
진입선로 등

실적 국가계획
반영건의

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 300,000 300,000

국  비 300,000 300,000

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>�

 m 없음

사업부서 도로교통과 철도팀장 최용채 담당자 형남준 ☎ 286-7451
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2-2-7 전남형 도시재생 뉴딜사업 추진

사업부서 지역계획과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

725,447백만원
(184,027백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � 25� %

□ 최종목표�
 m 노후 주거지와 쇠퇴 지역의 경쟁력을 회복하여 아름답고 계속  

    살고 싶은 우리 마을 만들기

 m 2022년까지 지역공동체가 주도하는 도시재생 뉴딜사업 지속 추진

□ 추진계획
m 전남 297개 읍･면･동 중 256개(86.2%) 도시재생 대상지역 * 전국대비17.4%↑

    - 전국 3,504개 읍･면･동 중 2,409개(68.8%) 쇠퇴지역으로 분류(국토교통부)

m (전문가 컨설팅) 선정된 사업의 성공적 추진과 2020년 공모에

다수의 지역이 선정될 수 있도록 추진(매분기)

   - 전라남도 도시재생 지원 협의회 운영: LH, 한전, 국토연구원 등 16명

   - 도시재생 정책 제안, 도시재생 뉴딜사업 컨설팅, 도시재생 대학 운영 등

□ 지금까지�추진상황
m 2018~2019년 하반기까지 공모선정 및 사업추진(뉴딜 15곳, 소규모 16곳)

    - 도시재생 뉴딜사업 : 15곳, 2,485억 원 선정 

    - 소규모 도시재생사업 : 16곳, 54.8억 원 선정

       * 도시재생 뉴딜사업의 역량강화 및 마중물 사업(1∼4억 원)

    - 활성화계획 수립(시·군), 실현가능성 및 타당성 평가(국토부), 토지 

및 건축물 보상 승낙서 징구 등(시·군)
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□ 향후�추진계획
 m (2020년 상반기 공모 선정) 3곳 선정 목표 : 道 선정 3곳
    - 집수리, 상가 리모델링, 도로정비, 창업 지원공간 등

 m 상반기 소규모재생 공모 추진(4~6곳 선정 목표) : 2020. 04.
 m 도시재생 인정사업 공모 추진 : 2020. 03.
 m 선정된 사업의 성공적인 추진과 2020년 공모에 다수의 지역이 선정될 

수 있도록 지속적인 컨설팅 지원
    - 전라남도 도시재생 지원 협의회 운영: 광주전남연구원, LH, 한전, 국토연구원 등 16명

    - 도시재생 정책 제안, 도시재생 뉴딜사업 컨설팅 등

 m 도시재생지원센터 설립·운영 : 2020. 03.
 m 도시재생대학 운영 : 2020. 10.

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

도 시 재 생 지 원
협 의 회  운 영

계획 16 2회 4회 4회 4회 2회

실적 6 4회 4회 - - -

도 시 재 생  뉴 딜
공 모 사 업  선 정

계획 29 8 / 8 7 / 15  7 / 22 7 / 29 - / 29

실적 15 8 7 - - -

도 시 재 생  전 략  및
활 성 화  계 획  수 립

계획 22 7 / 7 4 / 11 4 / 15 4 / 19 3 / 22

실적 18 7 11 - - -

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 725,447 428,767 31,120 67,290 85,617 134,274 110,466 296,680

국  비 447,341 261,334 18,672 41,489 52,269 82,444 66,460 186,007

도  비 39,549 23,807 1,662 3,229 5,021 8,060 5,835 15,742

시군비 238,557 143,626 10,786 22,572 28,327 43,769 38,172 94,931

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
184,027
(98,270)

184,027
(98,270)

31,120
(31,120)

67,290
(67,150)

85,617

국  비
112,430
(60,161)

112,430
(60,161)

18,672
(18,672)

41,489
(41,489)

52,269

도  비
9,912

(4,516)
9,912

(4,516)
1,662

(1,287)
3,229

(3,229)
5,021

시군비
61,685
(33,358)

61,685
(33,358)

10,786
(10,786)

22,572
(22,572)

28,327

민  자

기  타

□ 도민소통�실적
 m ｢도시재생 뉴딜사업에 전남 8곳 선정｣보도          : 2018.  8. 31. 

 m 호남방송 시시각각 프로그램 출연(도시재생)        : 2018.  9. 21.

 m 도시재생과 사회적경제 연계 활성화포럼(토론) 참석 : 2018. 10. 23.

 m 전남도 ｢2019년 도시재생한마당｣ 유치 보도         : 2018. 10. 23. 

 m 2018년 ｢전남 도시재생대학｣ 운영(14개 시·군 62명 수료) : 2018. 11. 30.

 m ｢전라남도, 도시재생뉴딜사업 공모 추진｣ 보도      : 2019.  1. 15.

 m 전남, 도시재생 뉴딜사업 3곳 선정                 : 2019.  4.  8.

 m 전남도,「2019 도시재생 산업박람회」참여          : 2019.  4. 19.

 m 전남도,“도시재생 활성화 토론회”개최한다.        : 2019.  5.  2.

 m 2019년 ｢전남 도시재생대학｣ 개강( 80명 )            : 2019. 10.  4.

 m 전남, 도시재생 뉴딜사업 4곳 선정                 : 2019. 10.  8.

 m 전남, 소규모 재생사업 2곳 선정                   : 2019. 12.  4.

 m 전남, 도시재생 인정사업 2곳 선정                 : 2019. 12. 24.

사업부서 지역계획과 도시재생팀장 정석규 담당자 기낙구 ☎ 286-7331
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2-3-1 전라선(익산~여수) 고속철도 건설 추진

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑

신규여부
기추진�□  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

5,770,000백만원
(� � � � � -� � � � 백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � 10� %

□ 최종목표�
m 저속구간인 전라선(익산~여수) 고속철도화 사업 추진으로 동부권

4,000만 관광객 시대 대비

□ 사업계획
 m 위    치 : 익산~전주~남원~곡성~구례~순천~여수

 m 사업내용 : L=180.3㎞  ※ 복선전철(실운행 160~200㎞/h)→고속철도(300㎞/h)

 m 총사업비 : 5조 7,700억 원(국비 100%) 

 m 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

   제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30) 반영 및 예비타당성 조사 대상사업 선정 건의

□ 지금까지�추진상황
m 국가계획 반영 요청(도→ BH, 국회, 기획재정부, 국토교통부 등) : 2019. 1.～

 m 강호축 국회토론회(국회의원회관, 8개 시‧도지사 공동건의문) : 2019. 4. 2.

   - 강원․충청․호남 공동발전사업(선행전략)으로 시행 건의

 m 구축계획 수립 연구용역(국토교통부‧한국교통연구원) : 2019. 7.～2021. 4.

   ⇒ ｢제4차 국가철도망 구축계획｣ 신규사업 반영 건의(2019.10.31.)
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□ 향후�추진계획
 m 제4차 국가철도망 구축계획 및 예비타당성 대상사업 선정

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국 가 철 도 망
구 축 계 획  반 영
( 2 0 2 1 ~ 2 0 3 0 )

계획
국가계획
반영건의

국가계획
반영건의

국가계획
반영건의

국가계획
반영건의

실적
국가계획
반영건의

국가계획

반영건의

예비타당성조사 대상
사 업  선 정

계획
예타사업 
선정건의

예타사업 
선정건의

예 타 
추 진

실적

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 5,770,000 5,770,000

국  비 5,770,000 5,770,000

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>�

 m 없음

사업부서 도로교통과 철도팀장 최용채 담당자 형남준 ☎ 286-7451
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2-3-2 남해안철도(목포~보성) 전철화사업 추진

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�☑□     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

1,551,952백만원
(1,467,700백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � □   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � � � � � 63� %

□ 최종목표�
 m 목포와 부산을 잇는 남해안 철도의 전철화 및 고속화 건설 추진

□ 사업계획
 m 위    치 : 보성~장흥~강진~해남~영암~목포(임성)

 m 사업내용 : L=82.5㎞(단선전철)   ※ 설계속도 200㎞/h

 m 총사업비 : 1조 5,519억 원(국비 100%) 

 m 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

     임기 내, 공사중인 단선철도와 전철화사업 동시 추진

□ 지금까지�추진상황
 m 전철화 병행 총사업비 변경 완료       : 2018. 8. ~ 2019. 12.

    - 국토교통부) 타당성 확보, B/C 1.10(2018. 8.)

    - 기획재정부) 사업계획 적정성 재검토 완료(2019. 11. 27.) * 증 1,434억 원

 m (한국철도시설공단) 전철화 실시설계 중 : 2020. 1. ~ 2021. 8.

    * 2020년도 정부예산안 반영액 : 4,000억 원

□ 향후�추진계획
 m 전철화사업 동시 추진 및 예산 확보 노력
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□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

총 사 업 비
변 경

계획
총사업비 
변경 신청 

총사업비 
변 경 

실적
총사업비 
변경 신청 

총사업비 
변경 완료

전 철 화
사 업

계획
기본･실시
설계 및 착공

전 철 화   
사업추진

전 철 화   
사업추진

실적

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,551,952 450,500 1,101,452 277,700 390,000 400,000 33,752

국  비 1,551,952 450,500 1,101,452 277,700 390,000 400,000 33,752

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,467,700 450,500
1,067,700
(667,700)

277,700
(277,700)

390,000
(390,000)

400,000

국  비 1,467,700 450,500
1,067,700
(667,700)

277,700
(277,700)

390,000
(390,000)

400,000

도  비

시군비

민  자

기  타

사업부서 도로교통과 철도팀장 최용채 담당자 형남준 ☎ 286-7451
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2-3-3 호남고속철도(목포~제주) 연장 추진

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑

신규여부
기추진�□  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

16,800,000백만원
(� � � � -� � � � � 백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � 10� %

□ 최종목표�
 m 서·남해안과 제주 관광의 활성화 및 경제의 새로운 활로 마련

□ 사업계획
 m 위    치 : 목포~해남~보길도~추자도~제주도

 m 사업내용 : L=167㎞(호남고속철도 제주 연장)

   ※ 지상 66㎞(목포~해남), 교량 28㎞(해남~보길도), 해저터널 73㎞

 m 총사업비 : 16조 8,000억 원(국비 100%) 

 m 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

   제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30) 반영 및 예비타당성 조사 대상사업 선정 건의

□ 지금까지�추진상황
 m 서울~제주 고속철도 건설 제안(전남도‣제주도)        : 2007. 7.

 m 타당성조사 용역(국토교통부‧한국교통연구원, B/C=0.78) : 2010. 5. ~ 2011. 12.

 m 제3차 국가철도망 구축계획(2016~2021) 미반영     : 2016. 6. 17.

   - 미반영사유 : 경제성이 없고, 제주도 입장 표명 부족

 m 타당성조사 용역 재시행(우리도‧서울대)         : 2016. 8. ~ 2017. 12.

 m (道 건설교통국장 방문) 제주도 의견 제시(제2공항 확정 주력) : 2018. 2. 22.

* 제주 제2공항 기본계획확정(2019.10.)→기본‧실시설계(2021.12.)→용지보상‧착공(2022.1.～ )
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 m 구축계획 수립 연구용역(국토교통부‧한국교통연구원) : 2019. 7.～2021. 4.

   ⇒ ｢제4차 국가철도망 구축계획｣ 신규사업 반영 건의(2019.10.31.)

□ 향후�추진계획
 m 사업추진의 공감대 형성 등을 위한 국회·관련부처 토론회 개최

 m 제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030) 반영 및 예타조사 대상사업 선정

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국 가 철 도 망
구축계획 반영
(2021~2030)

계획
철도망구축

협의(제주도)
토 론 회
개  최

국가계획
반영건의

국가계획
반영건의

실적
철도망구축

협의(제주도)
국가철도망 
반영건의

예비타당성조사
대상사업 선정

계획
예타사업 
선정건의

실적

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 16,800,000 16,800,000

국  비 16,800,000 16,800,000

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
�m 없음

□ 도민소통�실적
 m 추진위원회 구성 및 토론회 개최 (2회, 2016. 3. ~ 5.)

사업부서 도로교통과 철도팀장 최용채 담당자 형남준 ☎ 286-7451
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2-3-4 연륙·연도교 확충으로 도서민의 교통편의 개선

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

683,600백만원
(556,300백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � 75%

□ 최종목표
m 교통 불편으로 이동에 어려움이 많은 지역 주민들의 교통편의 확충

m 낙후지역 개발 촉진과 국도 간선기능 향상, 관광객의 해양 관광 활성화

□ 추진방향
m 연륙･연도교 조기 개통을 위해 중앙부처 국비 확보

□ 사업계획
 m 계속사업(6개소) : 계획기간 내 준공 

    - 여수~고흥 연륙･연도교(4), 신안 추포~암태 연도교, 신안 지도~임자 연도교

 m 신규사업(1개소) : 장산-자라

    - 대륙과 해양연결 ｢하의도｣ 평화의 섬 조성

□ 지금까지�추진상황
m 섬 지역 교통망 구축 관련 타당성 확보 방안 공청회 : 2018. 12.

m 장산~자라 대형공사 입찰방법 심의(도 건설기술심의) : 2019. 9.
    - 기본계획수립(2020. 5.)→ 발주공고(6월)→ 실시설계 적격자 선정(2020. 12월)

m 계속사업(2개소) ’20년 예산 311억 원 확보(국회) : 2019. 12.

    - 암태-추포(추포교), 지도-임자(지도대교, 임자대교)

m 화양-적금 개통 예정 : 2020. 2.
    - 화양-조발(조화대교), 조발-둔병(둔병대교), 둔병-낭도(낭도대교), 낭도-적금(적금대교)
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□ 연도별�확인지표
지 표 명 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기 후

계속
사업
(6)

화양-조발 교 량 공 교 량 공
부 대 공
준 공

조발-둔병 교 량 공
부 대 공
준 공

둔병-낭도 교 량 공
부 대 공
준 공

낭도-적금 교 량 공 부 대 공
부 대 공
준 공

암태-추포 교 량 공 교 량 공 교 량 공 교 량 공
부 대 공
준 공

지도-임자 교 량 공 교 량 공
부 대 공
준 공

신규
사업
(1)

장산-자라 기본계 획
실 시 설 계
공 사 추 진

공사추진 공사추진 공사추진

□ 연도별�재원�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획> (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기 후
합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 683,600 364,300 224,000 71,900 88,700 31,400 16,000 16,000 95,300

국  비 556,000 364,300 191,700 71,900 88,700 31,100 - - -

도  비 127,600 - 32,300 300 16,000 16,000 95,300

� <확보(집행)실적>
(단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기 후
합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 556,300 395,400 192,000 71,900 88,700 31,400

국  비 556,000 364,300 191,700 71,900 88,700 31,100

도  비 300 - 300 300

□ 기대효과
m 섬 주민의 이동권 보장 등 교통편의 개선 및 해양관광 활성화

사업부서 도로교통과 도로계획팀장 김동진 담당자 홍남선 ☎ 286-7432



- 141 -

2-3-5 동서내륙철도(달빛내륙철도) 건설 동참 및 협력

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑

신규여부
기추진�□  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�□  
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

비예산

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � 100�%

□ 최종목표�
 m 남부경제권 구축을 통한 지역균형발전 동서화합 촉진

□ 필�요�성
 m 호남 동부지역과 영남 서부지역의 낙후된 교통여건을 개선하고

동･서간 인적, 물적교류 활성화

m 호남선과 경부선, 대구산업선, 전라선, 경부고속도로와 연계교

통망 구축 등 교통 네트워크 효율화

□ 사업계획
 m 위    치 : 광주~담양~순창~남원~함양~거창~해인사~고령~대구

 m 사업내용 : L=203.7㎞  ※ 설계속도 200~250㎞/h(단전전철, 1시간 소요)

 m 총사업비 : 4조 850억 원(국비 100%) 

 m 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

□ 향후�추진계획
 m 달빛내륙철도 추진협의회 지속 활동

 m 예비타당성조사 및 국비확보 공동 노력
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□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

달 빛 내 륙 철 도 
추진협의회 참여 

계획
추진협의회*

참     여

추진협의회

활   동

추진협의회

활   동

추진협의회

활   동

추진협의회

활   동

실적
추진협의회*

참     여

추진협의회

활   동

예 비 타 당 성
조 사  선 정  및
국 비  확 보

계획
국가계획* *

반 영 건 의
국 가 계 획
반 영 건 의

국 가 계 획
반 영 건 의

국 가 계 획
반 영 건 의

예 타 사 업 
선정건의 및 
국 비 활 동

실적
국가계획* *

반 영 건 의
국 가 계 획
반 영 건 의

  * 광주･대구광역시, 경유지 시･군과의 공동으로 추진협의회 활동

 ** 국가계획 : ｢제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030)｣ (국토교통부)

□ 도민소통�실적
 m 달빛내륙철도 조기 건설을 위한 국회 포럼 개최(2017. 12.)

 m 광주~대구 달빛내륙철도 건설 국회 포럼(2018. 9.)

 m 광주~대구 달빛내륙철도 건설 국회 포럼(2019. 9.)

* 4개 광역지자체 공동 동참 및 협력(전북도, 전남도, 경북도, 경남도)

사업부서 도로교통과 철도팀장 최용채 담당자 형남준 ☎ 286-7451
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2-4-1 무안국제공항 기반시설 확충 및 호남고속철 2단계 조기완공

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,693,600백만원
(572,931백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 19.6%

□ 최종목표�
 m 국제공항으로서의 기능 강화 및 서남해안권 허브공항 육성

□ 추진계획
 m 2021년 광주민간공항과 통합대비 기반․편의시설 확충(743억 원)

   -「광주·무안공항 통합 및 활성화 실무협의회」구성․운영(2018. 10.~)

   - 활주로 연장(2.8→ 3.2㎞, 354억원)

   - 여객청사(증축 630㎡, 134억원), 주차장(1,871→ 3,631면, 40억 원)

   - 장비고(연면적 1,560㎡, 리모델링 900㎡, 54억 원)

   - 관리동(연면적 4,032㎡, 93억원), 통합관사(연면적 1,208㎡, 68억 원)

 m 광주, 목포 연결 대중교통망 확충

   - 시외버스 : 광주 11회, 목포 11회→ 1시간 30분 간격, 심야(22:30) 운행

   - 시내버스 : 목포역 ~ 공항 간 좌석버스 11회 운행  

 m 공항 주변지역 항공특화산업단지(MRO) 조성

   - 35만㎡ / 448억원 / 2019~2021  * 개발 및 실시계획 관계기관 협의 중

 m 호남고속철 2단계(광주송정 ~ 목포)

   - L = 77.6㎞, 2조 4,743억원 / 2015 ~ 2025  * 2023년 조기 개통 건의

   - 광주송정~목포 3.6분 단축(37분→33.4분)  * 설계속도 350㎞/h
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□ 지금까지�추진상황
m 무안국제공항 활성화를 위한 MOU체결(광주‧전남‧무안) : 2018. 8. 20.

   - 2021년까지 광주 민간공항을 무안국제공항으로 통합 추진

 m 광주‧무안공항 통합 및 활성화 실무협의회(광주, 전남, 무안) 및 

T/F위원회(道 자체) 구성‧운영                    : 2018. 10. ~

   - 대중교통 연계, 기반시설 확충, 주변지역 개발, 관광 활성화 등

m 호남고속철도 2단계 기본 및 실시설계 발주 : 2018. 11.

m 활주로 확장 기본설계 착수(부산지방항공청) : 2019. 4. ~ 2020. 2.

□ 향후�추진계획
 m 활주로 연장사업 실시설계 추진     : 2020. 3.~

* 2020년 예산 20억원(실시설계 10, 착공비 10) 확보

 m 공항 기반․편의시설 및 호남고속철도 2단계 조기 확충․개통 건의

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

광주 민간공항
통 합

계획
광주시와 
이전시기
협 의

부대시설 
및  연 계
교통망확충

부대시설 
및  연 계
교통망확충

국 내 선
통합운항

실적
광주시와 
이전시기
협 의

정기노선
버스확충

공항기반시설
확 충

계획
수화물처리
벨트증설 등

활 주 로
연 장

실적

호남고속철도
2 단 계

계획
기본･실시
설계 추진

기본･실시
설계 추진

기본･실시
설계완료
공사 발주

노반 및
괘도공사

노반 및
괘도공사

실적
기본･실시
설계 추진

기본･실시

설계 추진
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□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,693,600 266,000 413,700 58,000 50,400 100,300 100,200 104,800 2,013,900

국  비 2,692,100 266,000 412,200 57,600 50,000 100,000 100,000 104,600 2,013,900

도  비 1,500 1,500 400 400 300 200 200

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 572,931 266,000 306,931 58,500 66,431 182,000

국  비 571,600 266,000 305,600 57,600 66,000 182,000

도  비 701 701 270 431

시군비

민  자

기  타

□ 도민소통�실적
 m 광주·무안공항 통합 및 활성화 실무협의회(광주, 전남, 무안) 

및 T/F위원회(道 자체) 구성·운영에 대한 언론보도 1회

 m 무안국제공항 기반시설 확충(국고확보 등) 추진상황 언론보도 12회

 m 호남고속철도 2단계 주민 공청회(2018. 10.)

 m 무안국제공항 활성화 및 T/F 위원회 개최 언론보도 2회(2019. 1~2.)

 m 무안국제공항 활성화 언론보도 13회(2019. 1. ~ 12.)

사업부서 도로교통과 공항개발팀장 최영택 담당자 류원식 ☎ 286-7462
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2-4-2 흑산공항 건설

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

183,300백만원
(� 48,600백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 10%

□ 최종목표�
 m 여객선 이외 대체 교통수단 확보로 도서지역의 교통기본권 제공 

및 교통불편 해소로 국립공원 관광 등 경제 활성화

□ 추진계획
 m 위    치 : 전남 신안군 흑산면 예리 일원

 m 사업내용 : 총면적 547천㎡, 활주로 L = 1,160m(B = 30m)

 m 총사업비 : 1,833억 원(국비 100%)    

 m 사업주체 : 국토교통부(서울지방항공청)

□ 지금까지�추진상황
 m 제123차 국립공원위원회 국립공원계획 변경‘계속심의’결정: 2018. 7. 20.

   - 국립공원 가치 훼손 수용 여부, 항공사고 우려, 경제적 타당성 등

 m 국립공원위원회 국립공원계획 변경 전문가 검토회의(3회) : 2018. 8.

 m 국회 환경노동위원회 사업 대상지 방문            : 2018. 8. 27.

   - 흑산공항 건설(환경성, 안전성, 경제성) 토론, 후속조치 계획 점검 등

 m 흑산공항 건설 종합토론회(국립공원위원회)           : 2018. 9. 7.

   - 흑산공항 건설 타당성 검증에 대한 전문가, 주민, 사업시행자 종합토론
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 m 제124차 국립공원위원회 흑산공항 건설 심의‘정회 후 속회’결정 : 2018. 9. 19.

 m 국립공원위원회 회의일정 연기 요청(우리 도→환경부)  : 2018. 9. 27.

 m 흑산공항 건설 국립공원위원회“심의 중단”발표(환경부)  : 2018. 10. 2.

   - 서울지방항공청이 쟁점사항 추가보완을 사유로 심의 연기요청(2018.10.1.)

 m 흑산공항 건설 국립공원위원회 운영개선 건의(국회)      : 2019. 3. 13.

   - 정부·민간위원 동수 조정, 분야 다양화, 공개회의 전환 등

 m 국립공원위원회 위원 교체(임기 2년, 1회 연임)         : 2019. 5. 1. ~

   - 임기 종료 민간위원 8명 중 4명 교체, 4명 연임  * 임기 2년, 1회 연임 가능

    ※ 2020년도 국토교통부 예산 반영액 : 50억 원

 m 국립공원위원회 심의 면제 건의(환경부, 국토교토부 등) : 2019. 7. 30.

 m 지사님 서한문 발송(국회, 환경부, 국토교통부) : 2019. 12.

□ 문제점�및�대책
 m 국립공원위원회 "흑산공항 건설 관련 국립공원 계획 변경”심의 통과 지연

   국립공원 해제 행정절차 조속 이행 촉구

   - 현재) 2021년 가능(제3차 국립공원타당성조사 용역 중, 2018. 4.~2020. 12.)

   - 촉구) 흑산공항만 먼저 검토, 2020년 초 해제

   국립공원위원회 심의 면제 지속 요구

【주요 쟁점사항】
  - (환경성) 식생보전등급 면적 산정 이견, (경제성) 목포∼흑산도 간 통행량 산정 차이

  - (안전성) 비행 시뮬레이션의 적정성, 시계비행 운영에 의한 안전성, 활주

로 길이(1,160m)의 적정성, 취항예정 항공기 ATR-42의 안전성 등

□ 향후�추진계획
m 국립공원위원회 심의 문제가 해결될 수 있도록 다각적 대응

 m 계획기간('22년) 내 준공될 수 있도록 국토부(서울항공청)에 지속 건의



- 148 -

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국립공원

계획변경

계획
국립공원 
계획변경 
심의통과

실적

공항건설
계획 공사추진 공사완료 공항개항

실적

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 183,300 24,800 158,500 17,700 1,000 72,200 67,400 67,400

국  비 183,300 24,800 158,500 17,700 1,000 72,200 67,400 67,400

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 48,600 24,800 23,800 17,800 1,000 5,000

국  비 48,600 24,800 23,800 17,800 1,000 5,000

도  비

시군비

민  자

기  타

□ 도민소통�실적
 m 국립공원위원회 주관 흑산공항 건설 타당성 검증 종합토론회 언론보도 1회

 m 흑산공항 건설 갈등 해소 위한 심의일정 연기 요청 관련 언론보도 1회

사업부서 도로교통과 공항개발팀장 최영택 담당자 류원식 ☎ 286-7452
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3. 농수축산 생명산업 벨트 조성

공약사항 : 2개 과제 17건

관리
번호

공  약  명 추진부서

3-1 대한민국 스마트 농업1번지 전남

3-1-1 농정혁신위원회를 설치해 상시적 농정참여 실현 농축산식품국

3-1-2 「스마트팜 혁신밸리」조성 농축산식품국

3-1-3 보급형 스마트팜 시설 확대 농축산식품국

3-1-4 환경「농업혁신 시범 재배단지」조성 농업기술원

3-1-5 생산자‧소비자가 함께 만드는 ｢전남 푸드 플랜｣ 수립 농축산식품국

3-1-6 친환경 농식품 농촌융복합산업 지구 확대 조성 농축산식품국

3-1-7 거점별 고부가가치 식품(소재)산업 푸드밸리 조성 및 수출단지 육성 농축산식품국

3-1-8 Non-GMO 공공급식 식재료 공급기지 조성 농축산식품국

3-1-9 동물복지형 녹색축산정책 활성화 농축산식품국

3-1-10 밭농업 기계화 촉진 농축산식품국

3-2 첨단 고소득 수산업 기반 확충

3-2-1 간척지 등을 활용한 수산양식‧에너지 융복합단지 조성 해양수산국

3-2-2 해조류 식품(소재)산업 육성 해양수산국

3-2-3 수산자원 조성 및 해양환경 정비 해양수산국

3-2-4 수산물 산지가공 시설의 현대화 해양수산국

3-2-5 수산물 수출단지 조성 해양수산국

3-2-6 ICT 첨단 양식어업 규모화, 친환경양식 시스템 전환 해양수산국

3-2-7 스마트 수산양식 IoT 플랫폼 기반구축 해양수산과학원
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3-1-1 농정혁신위원회 설치․운영으로 상시적 농정참여 실현

사업부서 농업정책과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�□� �
비예산�☑ 

총사업비
(예산확보)

-

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □�
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � 100%

□�최종목표�

m 농업인·농업인단체대표·전문가 등이 참여하는 전남농정혁신위원회 설치·운영

m 현장 농업인과의 긴밀한 소통 및 농정 현안의 근본적 해결

□�추진계획

m 전남농정혁신위원회 운영(연6회) : 본회의 2회, 분과회의 4회

m 현장의견이 실제 정책에 반영되어 이행되는 제도적 기틀 마련

 

현장의견 제안‧접수 제도화 피드백

‧농정현장 제도, 정책개선

 등 현장의견 수용력 증진

‧분과위원회 개최(연4회)

‧운영조례 제정
‧제안사항 해당과 반영    
 검토 및 상시 관리

‧제도화 이행점검‧현장만족도 제고

□�지금까지�추진상황

m 전남농정혁신위원회 출범식 : ’19. 1. 17.

m 전라남도 농정혁신위원회 설치 및 운영에 관한 조례 제정 : ’19. 10. 17.

m 제안사항 관리 및 시책화 : ’19. 2.부터

   - 분과위별 관리카드 작성, 제안사항 중앙부처 건의 및 시책화 추진, 

분과위원들에게 제안 처리상황 통보

* 정책제안 78건 : 반영 55, 장기검토 17, 미반영 6
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□�향후�추진계획

m 현장 애로사항 발굴 및 제도개선 방안 마련을 위한 본위원회 

2회(3, 11월), 분과위원회 4회(분기별 1회) 개최

m 분과위원회 개최를 권역별로 나눠 진행하고, 지역의 이장 등 

농업인 참석조치로 현장 의견 수렴 강화

□�연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

본위원회 개최
계획 8 - 2 2 2 2

실적 2 2

분과위원회 개최
계획 16 - 4 4 4 4

실적 4 4

□�도민소통�실적

m 농업인단체 대표와 간담회 실시(2회/ 한농연, 전농 등 8개 단체)

   - 농정위원, 분과위 구성 방안 등 의견수렴

m 농정혁신위원회 출범식 보도자료 제공(’19. 1. 17.)

m 김영록 story 농정혁신위 출범 홍보(’19. 1. 25.)

사업부서 농업정책과 농정기획팀장 이호범 담당자 성진섭 ☎ 286-6222
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3-1-2 「스마트팜 혁신밸리」조성

사업부서 식량원예과 사업기간  임기 내 ☑     임기 후 □

신규여부
기추진 □  

신  규 ☑ 사업성격
예  산 ☑  
비예산 □

총사업비
(예산확보)

109,973백만원

(국비 7,340백만원)

추진주체
국가 ☑     도  ☑
시군 ☑    기타 ☑ 추진상황

완료종결         □   정상추진 ☑
완료 후 계속추진 □   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018 □ 2019 □ 2020 □
2019년
목표달성
가능여부

달  성 ☑
미달성 □

2021 □ 2022 ☑ 임기 후 □ 추진율 � � 50� %

□�최종목표�

m 스마트팜 집적화·청년창업, 농업 기술혁신 등 생산·유통·연구
기능이 집약된「스마트팜 혁신밸리」조성

   - 창업보육센터를 통해 ’22년까지 미래농업 전문인력 양성

   - 핵심시설(실습․보육센터, 임대형 스마트팜단지, 실증단지)

   - 연계시설(스마트팜 단지, 스마트 APC, 육묘장, 에너지시설, 기숙사 등)

□�추진계획

❍ 위    치 : 전라남도 고흥군 도덕면(고흥만 간척지 일원)

❍ 사업규모 : 33.3ha

❍ 총사업비 : 109,973백만원

❍ 사업내용 : 청년창업 보육센터, 임대형 스마트팜, 실증단지 등

❍ 추진일정 : 기본계획 수립 및 실시설계(기반조성·핵심시설) 추진

 ❍ 조성주체 : 전라남도(고흥군, 한국농어촌공사)

□�지금까지�추진상황

❍ (부지확보) 토지 소유권 이전 완료(9월, 한국농어촌공사 → 고흥군)

   -「스마트농업 지역 지정」고시(8.9), 지역농업인 등 협의 후 부지 소유권 이전(9.25) 

❍ (기본계획) 기반조성·핵심시설 등 분야별 기본계획 후 농식품부 승인

   - 기반조성, 청년보육, 생산·유통 등 분야별 기본계획 수립(6~8월) → 농식품부 승인(9.27)
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 ❍ (운영법인) 혁신밸리 운영을 위한 재단법인 설립절차 행안부 협의 등 진행

   - 행안부 1차 협의 완료(9월) → 법인설립 타당성 검토용역 진행 중(’19.11~’20.2) 

 ❍ (실증단지) 농식품부 전문가 협의회 참석 및 기업체 모집 자문회의 등 진행

□�향후�추진계획

❍ (실시계획) 한국농어촌공사 주관 실시설계 발주 및 착공

   - 기반조성 : 실시설계 착수(’19.12월), 착공(’20.6월), 준공(’21.12월)

   - 시 설 물 : 실시설계 착수(’20. 1월), 착공(’20.9월), 준공(’21.12월)

 ❍ (운영법인) 스마트팜 혁신밸리 운영법인 설립 절차 지속 추진

   - 행안부 2차 협의(’20.2월.) → 조례·정관(’20.3.~4.) → 법인설립(4.~5.) → 직원 채용(6.~)

❍ (실증단지) 입주 희망기업 수요조사(’20. 2.∼3.) 등 전문가 의견 반영

   - 실증 장비·온실 규모 확정 및 심의위원회 구성 운영·평가(’20.3.∼4.)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6

핵심시설
계획

대상지관련
법규 정비 

및 도로,용수 
등 기반공사

설계 및 
착공

준공

실적 공모준비 선정

생산·유통
시설

계획

대상지관련
법규 정비 

및 도로,용수 
등 기반공사

설계 및 
착공

착공 준공

실적 공모준비 선정

연계시설
계획

대상지관련
법규 정비 

및 도로,용수 
등 기반공사

설계 및 
착공

착공 준공

실적 공모준비 선정
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 109,973 109,973 13,210 39,679 48,384 8,700

국  비 58,864 58,864 8,605 21,334 25,505 3,420

도  비 18,983 18,983 1,500 7,830 8,517 1,136

시군비 24,606 24,606 3,105 9,845 10,602 1,054

기  타 7,520 7,520 - 670 3,760 3,090

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
43,638
(10,000)

43,638
(10,000)

10,000
(10,000)

33,638

국  비
25,873
(7,000)

25,873
(7,000)

7,000
(7,000)

18,873

도  비
8,883

(1,500)
8,883

(1,500)
1,500

(1,500)
7,383

시군비
8,882

(1,500)
8,882

(1,500)
1,500

(1,500)
7.382

기  타

□�도민소통�실적

m 고흥군 농업인 등 주민설명회(18회) 및 유치․추진 관련 홍보(12회)

   - 고흥 스마트팜 혁신밸리 유치 확정 관련 조성계획 설명회 및 홍보

사업부서 식량원예과 스마트농업팀장 정원진 담당자 이승남 ☎ 286-6491
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3-1-3 보급형 스마트팜 시설 확대(시설원예․과수, 축산)

사업부서
식량원예과

축산정책과
사업기간  임기 내 ☑     임기 후 □

신규여부
기추진 ☑  
신  규 ☑ 사업성격

예  산 ☑  
비예산 □

총사업비
(예산확보)

69,700백만원

(32,205백만원)

추진주체
국가 ☑     도  ☑
시군 ☑    기타 ☑ 추진상황

완료종결         □   정상추진 ☑
완료 후 계속추진 □   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018 □ 2019 □ 2020 □
2019년
목표달성
가능여부

달  성 ☑
미달성 □

2021 □ 2022 ☑ 임기 후 □ 추진율 � � 70%

□�최종목표�

m (시설원예‧과수) 생육환경 조성을 위한 ICT 융복합 시설·장비

보급 : ’22년까지 250호, 150ha

m (축    산) 농가 생산비 절감 및 최적의 사양관리를 위해 축산

스마트 팜 보급 : ’22년까지 921호

□�추진계획

m (시설원예‧과수) 생육환경 조성을 위한 ICT 융복합 시설·장비 보급

   - ’18) 118호, 77ha → ’22) 250호, 150ha(↑ 132호, ↑ 73ha) 

   - 센서․영상장비(온도, 풍속, 습도, 토양수분측정 및 영상모니터링 장비), 제어장비

(환풍기, 천창, 측창, 차광커튼, 보온커튼 등 환경 제어장비) 등

m (축    산) 현대화된 축사에 지능형 축사 종합관리 시스템 보급

   - ’18) 721호 → ’22) 921호(↑ 200호)  * 매년 50호(40억원) 지원 

   - 축사 내․외부(온·습도, 정전, 화재, 풍향 등), CCTV 등 원격 모니터링

   - 사료관리, 자동 급이․급수기, 출하선별기 제어, 생산․경영․출하 관리 등 

   - 축사 자동화 로봇(착유기, 사료자동급이, 돈사관리 등), 소 번식관리시스템 등
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□�지금까지�추진상황

<시설원예‧과수>
m ’18년 스마트팜(ICT) 시설원예·과수농가 : 33호, 1,895백만원

※ 스마트 팜 도입 효과 : 생산량 27.9%↑, 고용노동비 16%↓, 병해충·질병 발생53.7%↓

m ’19년 시설원예 스마트팜(ICT) 사업 추진 중 : 43호, 2,585백만원

   - ICT 융·복합 장비 설치규격 및 기준, 장비 선택요령, 비용 산출 등

※ 과수분야 스마트팜 추경예산 확보 계획 : 500백만원(19농가)

<축� � 산>

m 보급형 스마트팜(축산) 확대 : 888호(’18년까지 754호, ’19년 134호)

m 스마트팜(축산) 컨설팅 전문기관 주관 축산농가 교육(2회) : 330명
   - 정책방향, 사업추진 요령, ICT 융·복합 적용 우수 농장 사례 발표 등

※ 스마트팜(축산) 도입 효과  * 출처 : 농진청 국립축산과학원(’19.4월)

  · 한우 : 평균 공태일 60일→45(15↓), 송아지 폐사율 10%→5(5↓), 산차수  3산→4(1↑)
  · 젖소 : 하루 평균 착유량 40kg→43(3↑), 도태율 5%→1.5(3.5↓)
  · 돼지 : PSY* 18.7두 → 25.7(37.4↑), MSY* 17.8두→23.7(33.1↑)

   * PSY(연간 모돈 두당 이유두수), MSY(연간 모돈 두당 출하두수)

□�향후�추진계획

m 현대화 시설을 갖춘 농가를 대상으로 시스템 보급 지속 확대

   - 시설원예·과수 :  ’18) 118호 → ’20) 184 → ’21) 217 → ’22) 250

m 2020년 스마트팜(축산) 컨설팅 및 사업대상자 선정 : ’20. 2.

m 축산업경쟁력 강화를 위해 스마트팜(축산) 보급 지속 확대

   - 전업 규모 축산농가 4,110호의 22%(921호) 이상 보급 확대

□�연차별�확인지표�및�실적
(단위 : 호)

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

시설원예․과수
계획 250 118 33 33 33 33

실적 161 118 43

축산 ICT 융복합사업
계획 921 721 50 50 50 50

실적 888 754 134



- 157 -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적(시설원예+과수+축산)
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 69,700 8,393 61,307 22,463 8,211 12,211 6,211 12,211

국  비 17,166 1,772 15,394 5,826 2,242 2,842 1,642 2,842

도  비 3,214 608 2,606 658 223 755 215 755

시군비 8,171 1,371 6,800 2,262 518 1,760 500 1,760

민  자 16,349 1,360 14,989 4,565 1,106 4,106 1,106 4,106

기  타 24,800 3,282 21,518 9,152 4,122 2,748 2,748 2,748

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 49,593
(21,240) 8,393 41,200

(21,240)
15,227
(11,852)

9,388
(9,388)

16,585

국  비 13,446 1,772 11,674
(5,944)

4,379
(3,366)

2,578
(2,578)

4,717

도  비 1,461 608 853
(530)

225
(225)

305
(305)

323

시군비 3,359 1,371 1,988
(1,235)

523
(523)

712
(712)

753

민  자 12,205 2,815 9,390
(5,073)

3,700
(2,958)

2,115
(2,115)

3,575

기  타 19,122 1,827 17,295
(8,458)

6,400
(4,780)

3,678
(3,678)

7,217

□�도민소통�실적

m ICT 전문 교육기관 대상농가 컨설팅(6회), 사업홍보 언론보도(12회)

m ’19년 보급형 스마트팜(축산) 사업대상농가(134호)에 대해 전문
교육기관*에 컨설팅(3회) 추진 * 농림수산식품 교육문화정보원

m ’19년 스마트팜(축산) 사업대상자 전문기관 컨설팅(3회) : 134명

m 스마트팜(축산) 컨설팅 전문기관 주관 축산농가 교육(2회) : 330명

m 사업 참여 확대를 위한 언론보도 등 지속적인 홍보 실시

사업부서
식량원예과 스마트농업팀장 정원진 담당자 이승남 ☎ 286-6491

축산정책과 축산정책팀장 김태원 담당자 윤재헌 ☎ 286-6591
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3-1-4 친환경「농업혁신 시범 재배단지」조성 

사업부서 기술보급과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

21,767백만원
(13,142백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑  
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � 70%

□�최종목표�

 m 유기농업 매뉴얼 활용 친환경 시범재배 단지 조성: 56개소

 m 친환경 미생물 배양 및 미생물 농업 기술보급 확대: 21시군

□�추진계획

 m 친환경․유기농업 내실화 시범단지 조성: 56사업 발굴 및 추진

    - 농작물 품목별 유기 시범단지 조성, 연중 안정생산 기술 지원 

 m 현장 적용 가능한 유기재배 기술 개발: 10건

    - 유기재배 토양양분 관리, 유용미생물 활용기술, 친환경 방제기술 등

m 친환경 미생물농업 활용기술 확대 보급: 21시군

    - 미생물, 클로렐라 등 품질관리, 현장 활용 기술지원, 역량강화 교육

m 호남권친환경농산물종합물류센터 등 연계 안정적 판로확보

    - 생협, 아이쿱, 로컬푸드, 농협 등 연계 계약재배, 직거래 등 판매 지원 

    - 광주․전남 공동혁신도시 공공기관 연계 농산물 홍보, 판로 개척

 m 농업혁신 시범 재배단지 조성 연구용역 추진

    - 단지 조성 방향 설정, 생산-유통-판매 연계 농가 소득증대 방안 등

 m 로컬푸드, 직거래 우수 사례 발굴 및 친환경농업 확산
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□�지금까지�추진상황

 m ’친환경「농업혁신 시범 재배단지」조성’ 협의회 개최(’18. 9.)

   - 농협, 호남권친환경농산물종합물류센터 등 유관기관과 단지조성 협의회

m 공약 추진상황 점검 업무협의회 개최(’19. 4.)

   - 도, 시군 담당자 시범단지 생산물 유통, 판매방안 등 협의

m ’친환경「농업혁신 시범 재배단지」조성’ 정책연구용역 추진

   - 정책연구용역 추진 자문: 6회(순천대, 한국농촌경제연구원, 광주전남연구원 등)

   - 정책연구용역 심의(‘18.10.)

․용역비 증액 : 당초 2천만 원 → 5천만 원

․과업내용 보완 : 마이크로바이옴 농업 혁신 방안 연구내용 포함

   - 제1회 추경 용역예산 확보 및 일상감사(´19. 4. 16. 감사관실)

   - 계약 의뢰(’19.5.13.) 및 계약(’19.7.12.~’20.1.7. 순천대학교 44,000천원)

   - 착수보고회(’19.8.2.), 중간보고회(’19.11.6.), 최종보고회(’19.12.26.)

․연구용역 과업 수행방향, 진행상황 등 점검

m 친환경(유기재배) 연구 및 기술개발(‘18~’19)

   - 유기재배 농가 현장활용 영농 기술개발 : 5건

* 유기액비 활용(2), 시들음병 방제 미생물 활용(1), 사료작물+벼 유기재배(2)

   - 전남 주요 원예 작물 유기재배 매뉴얼 개발 : 3작목(양파, 배추, 상추)

   - N-P-K 성분 고농도 유기자원 선발 5종 및 유용미생물 효과 검정 2종 

m 미생물, 클로렐라 이용 현장 기술지원(‘18~’19)

   - 미생물 생산 공급 : 302천 농가 7,453톤

   - 미생물 품질관리 현장기술지원(20개소) : 1차(’19.5.~7.), 2차(’19.9.~12.)

   - 미생물 배양 담당자․보조인력 전문교육 추진: 4회, 253명

m 로컬푸드, 직거래 우수 사례 발굴 및 친환경농업 확산

   - 친환경농산물 계약재배 및 직거래 현황 조사, 홍보 : 1회

m 경축순환형 생태농업 확대를 위한 농업미생물 이용 활성화 협의회 : 2회

m 2020년 친환경(유기농업) 시범, 연구사업 예산 확보(’19. 12.)

   - 벼 저비용 유기재배 시범단지 조성 등 20개 사업, 3,717백만 원
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□�향후�추진계획

m 현장 적용 실용 유기재배 연구 및 기술개발(‘19~’21)

   - 유기자원 활용 토양양분 및 노지채소 유기재배 종합관리기술 개발

* 작목 : 대파, 마늘, 양파 / 내용 : 토양관리, 종자소독, 병해충방제 등

   - 유용미생물 활용 기술 및 유기재배농가 현장배양 기술 개발

* 미생물활용실태조사및효과검증, 현장배양유기자원선발및배양법개발

m 2020년 유기농업 내실화 시범단지 조성 및 기술지원(연중)

   - 벼 저비용 유기재배 시범단지 조성사업 등 17개 시범사업

m 친환경 미생물 농업 및 활용 농업기술 보급(연중)

   - 유용미생물 안정적 공급체계 구축: 21개소

   - 미생물, 클로렐라 이용 현장 기술지원 및 컨설팅: 42회

m 정책 연구용역 결과 활용 신규사업 발굴(연중)

m 경축순환형 생태농업 확대 농업미생물 이용 활성화 추진(‘20~’24)

   - 유용미생물 활용 축산 환경 냄새저감 기술 개발(기술원, 순천대)

   - 유용미생물 활용 경축순환형 토양관리(기술원, 전남대, 친환경농생명연구센터)

   - 유용미생물 확대 보급 및 시범단지 육성(기술원, 시군, 순천대)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6

친환경․유기농업 시범단지 

조성(사업수)

계획 56 5 15 15 15 6

실적 22 5 17

유기재배 연구 및 기술개발

(건)

계획 10 1 3 3 3 -

실적 7 2 5

유용미생물 안정적 공급체계 

구축(시군)

계획 21 20 20 21 21 21

실적 20 20 20

유용미생물 이용 현장 컨설팅

(회)

계획 177 11 40 42 42 42

실적 19 19 40

미생물 생산․관리 역량강화 

전문교육(회)

계획 20 4 4 4 4 4

실적 4 4 4
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 21,767 9,077 12,690 1,190 2,875 2,875 2,875 2,875

국  비 4,866 2,402 2,464 96 592 592 592 592

도  비 3,924 1,164 2,760 376 596 596 596 596

시군비 10,447 4,211 6,236 676 1,390 1,390 1,390 1,390

기  타 2,530 1,300 1,230 42 297 297 297 297

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 13,142 9,077
4,065

(1,190)
1,190

(1,190)
2,875

(2,875)

국  비 3,090 2,402
688
(96)

96
(96)

592

(592)

도  비 2,136 1,164
972

(376)
376

(376)

596

(596)

시군비 6,277 4,211
2,066
(676)

676
(676)

1,390

(1,390)

기  타 1,639 1,300
339
(42)

42
(42)

297

(297)

□�도민소통�실적

 m 친환경 농업혁신 시범 재배단지 조성 업무협의회 개최: 2회  

 m 친환경 유기 벼 재배기술 리플릿 제공: 15,000부

 m 미생물 이용 활성화 포럼 개최: 1회, 200명

 m 친환경재배 토양관리 농가 교육: (’18) 3회, 150명 (’19) 4회, 200명

사업부서 기술보급과 작물환경팀장 전인덕 담당자 김선표 ☎ 330-2772

협조부서 친환경농업연구소 농업환경팀장 김명석 담당자 김선국 ☎ 330-2502
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3-1-5 생산자․소비자가 함께 만드는 전남 푸드플랜 수립

사업부서 농식품유통과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

186�백만원
(� � � � � 186�백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�□
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � � � 100%

□�최종목표�

m 먹거리 생산부터 유통, 소비 등 체계적 관리시스템 구축으로 

소비자에게 안전하고 신선한 먹거리 보장

   - 중소농 소득증대 및 일자리 창출을 위한 전남 푸드플랜 수립(’19)

□�추진계획

m ‘전남 푸드플랜 수립’ 연구용역 추진(’19년, 186백만원)

   - 중점분야 : 지역 먹거리 현황분석, 생산․유통구조 개선, 가공산업 육성 등

m 정부 및 시군 계획을 반영한 ‘전남 푸드플랜’을 수립하여 건강한

먹거리 공급체계 구축

□�지금까지�추진상황

m 전남 먹거리 마스터플랜 TF팀 구성 및 회의개최(2회)

m「전남 먹거리 마스터플랜」연구용역 착수보고회 : ’19. 4. 22.(월)

m 지역 농산물 소비확대를 위한 소비처 발굴 등 시군 간담회(2회)

   - 도 및 시․군의 출연기관, 공공기관, 대학교, 기업체, 병원 발굴 등 

   - 영광 한빛원자력 본부 등 대형 소비처와 구매 약정 협의 중

m「전남 먹거리 마스터플랜」연구용역 중간보고회(2회) : ’19. 7. 26./8. 28.

m 전남 먹거리 마스터플랜」연구용역 최종 보고회 : ’19. 11. 11.

m 전남 먹거리 종합계획 수립(’20. ~ ’24. 5개년) : ’19. 12. 30.
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□�향후�추진계획

m 제도적 기반 마련을 위한 전남 먹거리 관련 조례 제정 : ’20. 3.까지

m 전남 먹거리 위원회 구성 및 운영 : ’20. 3. ~

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전남 푸드플랜 수립

계획 수립 용역준비 수립

실적 수립 용역준비 수립

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 186 186 186

국  비 50 50 50

도  비 136 136 136

시군비

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 186 186 186

국  비 50 50 50

도  비 136 136 136

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

m 전남 먹거리 마스터플랜 TF팀 회의(4회)

   - TF 회의 : 30명(생산유통분과, 안전·건강 먹거리, 먹거리 복지, 먹거리 자원순환)

m 언론보도(’19. 2. 17.) : 전남매일 등 10개소

   - “전남 먹거리 생산-유통-소비 선순환체계 만든다”

m 언론보도(’19. 11. 29.) : 헤럴드경제

   - “안전한 먹거리·지역경제 활성화, 로컬푸드 선순환 시스템 구축”

사업부서 농식품유통과 유통기획팀장 서동순 담당자 김유성 ☎ 286-64211
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3-1-6 친환경 농식품 농촌융복합산업 지구 확대 조성

사업부서 농식품유통과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

19,800백만원
(8,053백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑� � � � 기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � � � 100%

□�최종목표�

m 농산업 고도화와 지역경제 거점이 되는 융복합산업 인프라 구축

    - 농촌융복합산업 지구 확대(’18: 3개소 → ’22: 8개소)

m 농촌융복합산업을 주도할 핵심경영체 육성 확대 및 안정화

    - 인증경영체 확대 육성(’18) 214개소 → ’22) 330개소)

□�추진계획

m 친환경농업 지구와 연계하여 ‘친환경 농식품 농촌융복합산업 지구’ 조성

  - 사업기간 : 2018~2022년(5년)

   - 사 업 량 : 5개 지구

   - 사 업 비 : 19,800백만원(임기 내 12,500백만원)

   - 친환경농업인·제조·가공업체 협의체 구성 및 가공·유통·체험시설 지원

m 농식품기업을 융복합산업화 핵심주체로 육성 및 인증경영체 확대

   - 잠재력 있는 융복합산업화 예비경영체 사전 교육을 통해 인증률 제고

   - 경영체의 인증부터 제품 판로까지 단계별 지원으로 수익 모델 마련

     ※ 인증 → 창업교육 → 현장코칭(경영분석) → 제품개발 및 디자인 

   - 인증경영체의 사후관리 및 DB구축 등 현행화로 체계적인 관리

   - 조직정비, 워크숍 등을 통해 기존 ‘농촌융복합산업 협의회’ 운영 활성화
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□�지금까지�추진상황

≪농촌융복합산업 지구 확대≫

m 네트워크 및 역량강화 추진 : 4개소(영광 찰보리, 고흥 유자, 곡성 멜론, 고흥 커피)

   - 브랜드·체험프로그램·관광 컨텐츠 개발, 멜론·유자 수출(홍콩 등)

≪융복합산업화 및 인증경영체 확대 육성≫

m 전남농촌융복합산업지원센터 활성화 위해 신규 운영기관 선정 : ’18. 11.

   - 운영기관 : 순천대 산학협력단(센터장 송경환) - ’18. 11.~’21. 12.(3년간)

m 농촌융복합산업 안테나숍 오픈 및 운영 : 매출액 753백만원

m 농식품부 우수사례 경진대회 수상 : 3개소(지리산피아골식품 등)

   - '19년 경진대회 대상 : 구례군 지리산피아골식품(대표 김미선)

   - '18년 농촌융복합산업 경진대회 수상 : 광양시(최우수), ㈜ 미실란(장려상)

m 농촌융복합산업 인증경영체 육성(12월말) : 259개소(전년 214개소 대비 45개소 증)

□�향후�추진계획

m 2020년 신규지구 공모를 위한 시군 및 사업단 발굴 : ’20. 1.까지

   - 3개소(순천 매실, 곡성 토론, 장성 컬러푸드)

m 2021년 신규지구 선정을 위한 특화품목 후보군 등록 : 연중

m 인증사업자 하반기 모니터링 실시 : ’20. 1.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

지구조성
계획 3 4 5 6 8
실적 3 4

인증경영체
계획 220 250 280 310 330
실적 214 259
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 19,800 3,900 12,500 1,800 2,500 2,400 2,400 3,400 3,400

국  비 9,900 1,950 6,250 900 1,250 1,200 1,200 1,700 1,700

도  비 2,970 585 1,875 270 375 360 360 510 510

시군비 6,930 1,365 4,375 630 875 840 840 1,190 1,190

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 8,053 3,900
4,153

(3,553)
1,800

(1,800)
2,353

(1,753)

국  비 3,900 1,950
1,950
(900)

900
(900)

1,050
(450)

도  비 1,178 585
593

(270)
270

(270)
323

(323)

시군비 2,975 1,365
1,610
(630)

630
(630)

980
(980)

민  자

기  타

□�도민소통�실적

m 인증경영체 경진대회 수상 실적 홍보 : ’18. 11. ～ ’19. 11.
   - 구례군(대상), 광양시(최우수상), ㈜ 미실란(장려상) 

m 안테나숍 개소식 및 판촉행사 : 순천농협(’19. 3.), 산포농협(’19. 8.)

m ’19년 전남농촌융복합산업 인증사업자 총회 및 워크숍 : 2회(4., 12.)

m 전남농촌융복합산업지원센터 TV 홍보 : 9~12월/호남방송(30회/일)

m ’19년 인증경영체 경진대회 수상 홍보 및 사례집 발간: ’19. 11.
   - 대상 수상 : 지리산피아골전통식품 김미선

사업부서 농식품유통과 농촌융복합산업팀장 최광일 담당자 박희진 ☎ 286-6432
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3-1-7 거점별 고부가가치 식품(소재) 산업 푸드밸리 조성 및 수출단지 육성

사업부서 농식품유통과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

342,563백만원
(307,144백만원)

추진주체
국가�☑     도� � �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � � � 50%

□�최종목표�

m 농식품 총 매출액 2조 4천억원으로 26.1% 증대
   - 업체 평균 매출액 : ’18) 10.9억원 → ’22) 15억원(4.1억원 37.6%↑) 

   - 1억 이상 매출업체 : ’18) 993개소 → ’22) 1,500개소(507개, 51.1%↑)

□�추진계획

m 업체 컨설팅을 통하여 정확한 경영진단 후, 지역전략 식품산업,
가공산업, 향토산업을 연계하여 기업 특성에 맞는 맞춤식 지원

   - (지역전략 식품산업) : 교육, 전문경영인 영입, 브랜드 개발, R&D, 홍보 

   - (농식품 가공산업) : 컨설팅, 디자인개발, 신제품개발, 공장설립, 설비지원

   - (향토산업) : 사업추진단 운영, 연구개발, 역량강화 및 네트워크 구축

m 거점별 식품산업단지 활성화를 위해 입주기업 유치 마케팅 지원
   - 기존 식품산단 육성 : 장흥, 강진, 해남, 고흥

□�지금까지�추진상황

m 농식품 기업 제조·가공시설 등 인프라구축 지원 : 44개소, 23,187백만원
   - 지역전략식품 3개소 2,316백만원, 농식품가공 28개소 8,400, 향토산업 13개소 12,471백만원

m 농식품 가공업체 맞춤형 컨설팅 지원 : 7개소, 28백만원

m 거점별 식품산업단지 분양률 제고 및 수출 촉진
   - 분양률 : 고흥·강진·해남(100%), 장흥(37%) - 수출액 : 고흥(5,386백만원), 해남(100백만원)

m 남해안권 발효식품 지원센터 공모 확정 : 순천시

   - 사업비 : 100억원(국비 50, 순천시 50)
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□�향후�추진계획

m 농식품 제조·가공 업체에 대한 맞춤식 지원사업 추진

   - 지역전략 식품산업, 농식품 제조ㆍ가공산업, 향토산업 육성사업 등

m 기능성 원료은행 구축 및 운영 연구용역 추진 : ’19. 12.~’20. 3.

   - ’20년 국고 공모사업 유치를 위한 기본계획 수립, 운영 활성화 방안 등

m 남해안권 발효식품 지원센터 건립 추진 : 2019 ~ 2021년

   - 사업비 : 100억원 / 사업내용 : 기본 및 실시설계 용역, 건축공사(2,954㎡)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

지역전략 식품산업 

육성

계획 1 0 0 1 0 0

실적 0 0 0 0 0 0

농식품 가공산업 육성
계획 82 14 17 17 17 17

실적 28 14 14 0 0 0

향토산업 육성
계획 6 1 2 1 1 1

실적 3 1 2 0 0 0

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 342,563 284,053 52,910 13,721 10,541 10,072 9,676 8,900 5,600

국  비 165,494 136,212 26,482 6,550 5,567 5,080 4,835 4,450 2,800

도  비 25,043 22,412 2,191 705 428 388 366 304 440

시군비 81,808 68,540 11,508 3,647 2,046 2,154 1,995 1,666 1,760

민  자 70,218 56,889 12,729 2,819 2,500 2,450 2,480 2,480 600

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 323,478 284,053 39,425
(21,369)

12,327
(12,327)

10,860
(9,042)

16,238

국  비 149,287 136,212 13,075
(10,082)

5,813
(5,813)

5,247
(4,269)

2,015

도  비 29,671 22,412 7,259
(950)

602
(602)

362
(348)

6,295

시군비 76,303 68,540 7,763
(5,029)

3,353
(3,353)

1,818
(1,676)

2,592

민  자 68,217 56,889 11,328
(5,308)

2,559
(2,559)

3,433
(2,749)

5,336

기  타

□�도민소통�실적

m 향토산업육성사업 관계자 합동 워크숍 : 1회, 43명

m 농식품기업 HACCP(위해요소 중점관리기준) 교육 : 3회, 120명

m HACCP 의무적용 품목확대에 따른 대응방안 인터뷰(TBN) : ’19. 5. 14.

m 기능성 원료은행 구축 국비확보 인터뷰(KBS라디오) : ’19. 9. 3.

m 남해안권 발효식품 지원센터 공모확정 언론보도(전남일보 등) : ’19. 12. 23.

사업부서 농식품유통과 농촌융복합산업팀장 최광일 담당자 허은희 ☎ 286-6431

협조부서 농업정책과 농정기획팀장 이호범 담당자 이주리 ☎ 286-6224
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3-1-8 Non-GMO 공공급식 식재료 공급기지 조성

사업부서 농식품유통과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

-

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑  2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � � � 50%

□�최종목표�

m 도내 산지 지자체(공급기지)를 확대하여 서울시 공공급식에 필요한

안전한 친환경 Non-GMO 식재료 공급

□�추진계획

m Non-GMO 공급기지 확대 : ’18) 1개소 → ’22) 2개소

m 산지 지자체와 생산자가 참여하는 민‧관 협의체 구성·운영

   - 급식 공급 지자체, Non-GMO 생산 참여 희망시군, 품목별 업체 대표

   - 안정적 공급을 위해 계약재배 확대 및 지도․점검 활동 강화

□�지금까지�추진상황

m 담양군, ’18년 서울시 Non-GMO 학교급식 시범 공급 : 7.4억원

   - 6개 자치구, 64개 학교/ 가공식품 22개(간장, 된장, 참기름 등)

m 담양군, ’19년 서울시 Non-GMO 학교급식 공급업체 선정 : 17억원

   - 13개 자치구, 80개 학교/ 가공식품 22개(간장, 된장, 참기름 등)

m 생산자가 참여하는 ‘전남 Non-GMO 가공식품 협동조합’ 운영(’19. 1.)

   - 담양에서 생산하지 않은 품목은 ‘Non-GMO 가공식품 협동조합’에서 공급 
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□�문제점�및�대책

m 담양군이 서울시 Non-GMO 식재료(가공품 22개 품목) 학교급식

공급업체로 선정‧운영하고 있으나 원거리에 따른 물류비 과다 소요

    공공급식 참여시군에 물류비, 안전성 검사장비 구입비 지원 검토

□�향후�추진계획

m Non-GMO 가공식품 공급실적 및 애로사항 등 분석·평가(상·하반기 2회)

m 전남도내외 Non-GMO 가공식품 학교급식이 확대됨에 따라  

품목 주산지의 생산자와 가공업체 간 안정적인 공급체계 구축

   - 안정적인 원료 공급을 위해 계약재배 확대 및 가공식품 업체 육성

※ 주산지 : 콩(고흥, 무안 등), 밀(구례, 해남, 함평, 영광, 장성 등)

m 서울시 ’20년 Non-GMO 학교급식 선정 대비 체계적 공모 준비

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

Non-GMO 공공기지 조성

계획 2 1 1

실적 2 1 1

□�도민소통�실적

m 친환경농산물 및 Non-GMO의 생산자와 서울 소비자(성북구,

서대문구 등)의 담양군 농촌체험 실시(3회, 140여명)

m 언론보도(’19. 2. 13.) : 전남매일 등 10개소

   - 담양군, 서울시 ‘Non-GMO 학교급식’ 공급산지로 선정

사업부서 농식품유통과 유통기획팀장 서동순 담당자 김유성 ☎ 286-6421



- 173 -

3-1-9 동물복지형 녹색축산정책 활성화  

사업부서 축산정책과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

481,704백만원

(342,202백만원)

추진주체
국가 ☑     도  ☑
시군 ☑    기타 □

추진상황
완료종결         □   정상추진 ☑
완료 후 계속추진 □   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018 □ 2019 □ 2020 □ 2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021 □ 2022 ☑ 임기 후 □
추진율 � 68� %

□�최종목표�

m 동물복지형 녹색축산농장 확대로 쾌적한 축산환경 조성

   - 동물복지형 녹색축산농장 지정 : ’18까지) 200호 → ’22) 1,000호

   - 깨끗한 축산농장 지정 : ’18까지) 300호 → ’22) 1,000호

□�추진계획

m 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년)

m 사 업 비 : 481,704백만원

m 사 업 량 : 1,500호 ※ 3개 사업 매년 300호(452억원) 지원

m 사업내용

   - 녹색축산농장 : 축사시설 개보수 및 인센티브 지원(매년 75호, 15억원)

   - 깨끗한 축산농장  : 가축분뇨처리시설 밀폐, 악취저감제 공급(매년 125호, 37억원)

   - 축사시설현대화 : 지능형 첨단시설 지원(매년 100호, 400억원)

□�지금까지�추진상황

m 쾌적한 농촌 환경 조성을 위한 동물복지형 축산농장 지정 추진 : 601호
   - 지정 실적 : 녹색축산농장 213호, 깨끗한 축산농장 388호

m 가축 사육환경 개선을 통한 축사시설 현대화 추진 : 418호
   - 지원 실적 : ’18년 129호, ’19년 289호

․현대화 된 축사, 축사시설, 방역시설, 경관시설의 신축과 개보수 등 지원
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□�향후�추진계획

m 동물복지형 축산농장 확대를 위해 언론보도, 반상회 등 적극 홍보

m 추진상황 수시 점검, 분기별 보고회 개최, 사후관리 강화

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

동물복지형 

녹색축산농장 지정

계획 375 75 75 75 75 75

실적 213 141 72

깨끗한 축산농장 지정
계획 625 125 125 125 125 125

실적 388 258 130

축사시설 현대화 지원
계획 500 100 100 100 100 100

실적 418 129 289

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 481,704 258,080 223,624 42,824 45,200 45,200 45,200 45,200

국  비 52,548 45,459 7,089 1,489 1,400 1,400 1,400 1,400

도  비 5,004 384 4,620 460 1,040 1,040 1,040 1,040

시군비 10,376 736 9,640 1,320 2,080 2,080 2,080 2,080

민  자 -

기  타 413,776 211,501 202,275 39,555 40,680 40,680 40,680 40,680

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 389,857
(342,202) 258,080 131,777

(84,122)
45,636

(45,636)
38,486

(38,486) 47,655

국  비 47,221
(47,221) 45,459 1,762

(1,762)
1,762

(1,762)

도  비 3,554
(2,354) 384 3,170

(1,970)
770

(770)
1,200

(1,200) 1,200

시군비 11,736
(7,136) 736 11,000

(6,400)
2,200

(2,200)
4,200

(4,200) 4,600

민  자

기  타 327,346
(285,491) 211,501 115,845

(73,990)
40,904

(40,904)
33,086

(33,086) 41,855
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□�도민소통�실적

m 동물복지형 녹색축산 확산 위한 농가 교육 및 언론보도 등 홍보

   - 녹색축산농장 지정 확대를 위한 읍·면 순회교육(56회, 1,093명)

   - 깨끗한 축산농장 지정 확대를 위한 우수사례집 발간, 도민평가단 현장평가

m 축사시설현대화 사업 확대를 위한 교육 및 언론홍보 : 5회

   - 시·군 업무담당자 설명회 및 워크숍 개최 등 

사업부서

축산정책과 동물복지팀장 최재은 담당자 강은영 ☎ 286-6531

축산정책과 축산정책팀장 김태원 담당자 윤재헌 ☎ 286-6591

축산정책과 축산자원팀장 김성진 담당자 강대진 ☎ 286-6552
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3-1-10 밭농업 기계화 추진

사업부서 식량원예과 사업기간  임기 내 ☑     임기 후 □

신규여부
기추진 ☑  
신  규 □

사업성격
예  산 ☑  
비예산 □

총사업비
(예산확보)

45,000백만원

(18,000백만원)

추진주체
국가 □     도  ☑
시군 □    기타 □

추진상황
완료종결         □   정상추진 ☑
완료 후 계속추진 □   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018 □ 2019 □ 2020 □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021 □ 2022 ☑ 임기 후 □
추진율 � 40� %

□�최종목표�

m 기계화율이 낮은 밭작물 파종·정식·수확 기계 위주로 확대 보급
   - 밭농업 기계화율 (’17) 60.2%→ (’22) 75.0%

□�추진계획

m 농산물 생산비 절감지원 사업
   - 사업기간 : 2018~2022년

   - 사업량/사업비 : 240대/10,000백만원(도비 1,500, 시군비 3,500, 자담 5,000)

   - 사업내용 : 밭농업용 농기계 구입 지원

m 다목적 소형농기계 공급 사업
   - 사업기간 : 2018~2022년

   - 사업량/사업비 : 14,000대/35,000백만원(도비 5,250, 시군비 12,250, 자담 17,500)

   - 사업내용 : 밭농업 위주 소형 농기계(장비) 구입 지원

□�지금까지�추진상황

m 농산물 생산비절감을 위한 밭작물 농기계 지원 : 126대, 5,125백만원
   - ’18년) 48대, 2,255백만원 → ’19년) 78대, 2,870백만원

m 밭농업 위주 다목적 소형농기계 지원 : 5,695대, 14,426백만원
   - ’18년) 2,845대, 7,106백만원 → ’19년) 2,850대, 7,120백만원

□�향후�추진계획

m 밭작물 주산지 중심으로 기반정비 및 농작업 기계화 집중 추진

m 기계화가 더딘 밭작물 파종·정식·수확 기계 위주로 확대 보급
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

농산물 생산비 

절감지원

계획 48대 48대 48대 48대 48대
실적 48 78

다목적 소형농기계

구입 지원

계획 2,800대 2,800대 2,800대 2,800대 2,800대

실적 2,845 2,850

  ※ 밭농업 기계화 촉진을 위한 연도별 전용 농기계 지원 대수

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 45,000 45,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

국  비 0 0 0 0 0 0 0

도  비 6,750 6,750 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

시군비 15,750 15,750 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

민  자 0 0 0 0 0 0 0

기  타 22,500 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
29,405

(19,351)
29,405

(19,351)
9,361

(9,361)
9,990

(9,990)
10,054

국  비 0 0 0 0

도  비
4,411

(2,903)
4,411

(2,903)
1,404

(1,404)
1,499

(1,499)
1,508

시군비
10,290
(6,772)

10,290
(6,772)

3,276
(3,276)

3,496
(3,496)

3,518

민  자 0 0 0 0

기  타
14,704
(9,676)

14,704
(9,676)

4,681
(4,681)

4,995
(4,995)

5,028

□�도민소통�실적

m 밭농업 기계화율 제고를 위한 농기계 사업 시군 담당자 간담회(’19.10.10.)

사업부서 식량원예과 식량정책팀장 정영수 담당자 김해원 ☎ 286-6472
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3-2-1 간척지 등을 활용한 수산양식-에너지 융복합단지 조성

사업부서 수산자원과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

20,000백만원
(318백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� � □
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 20%

□�최종목표�

 m 간척지 활용 수산양식-에너지 융복합단지 1단계 조성(′18~′22, 26ha)

※ 2단계 사업(′23~′25) : 고흥, 장흥, 진도지구 대상으로 54ha 추가 조성

□�추진계획

 m 간척지의 농어업적 이용을 위한 종합계획 수립․고시(′18~′19)

   - (농림축산식품부) 간척지의 농어업적 이용 종합계획 고시

   - (해 양 수 산 부) 간척지의 어업적 이용 시행계획 수립(KMI)

․1차 : ′17. 10.∼′18. 3. / 2차 : ′18. 8.∼′19. 10.(5억원)

 m 친환경양식육성 공모사업에 신재생에너지 시설 지원 확대(′18년)

   - 태양광, 풍력 등 신재생에너지 시설 가능토록 지침개정 건의(′18. 해수부)

 m 양식장 유휴부지 등 활용, 태양광 발전설비 설치방안 마련(′19년)

   - 도비 지원사업 지침 변경, 한국농어촌공사와 협력하여 발전설비 설치 지원

 m 간척지 활용 해삼 등 수산양식-에너지 융복합단지 조성(′20~′25)

   - (′18~′19) 간척지의 농어업적 이용계획 고시, 시행계획 등 행정절차 진행

․간척지 해삼 산업단지 조성 타당성 연구(′18. 4.～′19. 2. 2억원, 道해양수산기술원)

   - (′20~′22) 수산양식-에너지 융복합단지 조성(1단계, 진도 보전 26ha, 70억원)

   - (′23~′25) 수산양식-에너지 융복합단지 조성(2단계, 추후 선정 54ha 130억원)
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□�지금까지�추진상황

 m (종합계획 고시) 농식품부에 간척지 종합계획 고시 지속 건의

   - 중앙부처, 국회 방문 건의(정무부지사)      : 2018. 10.~11월

   - 해수부, 시행계획 수립 협의(해수국장)     : 2019. 1. 4.

   - 해수부, 농식품부, 지자체 관계관 회의       : 2019. 1. 30.

   - 농식품부 차관 면담, 간척지 종합계획 고시 건의(도지사) : 2019. 2. 14.

   - 농식품부 장관 면담, 간척지 종합계획 고시 건의(해수국장) : 2회(2019. 2.~4월)

   - 간척지의 농어업적 이용 종합계획 고시 시행 : 2019. 9. 4.

 m (시행계획 수립) 해수부에서 수립중인 간척지 어업적 활용 시행

계획에 진도 보전지구 선도사업 선정 건의

   - 진도 보전간척지 선도사업 지구 반영       : 2019. 5.  

 m (신재생에너지 시설 지원 확대) 국고 신규사업 확보

   - 양식장 태양광 설치 시범사업 시행 : 2019. (12억원 / 국비 50%)

 m (수산양식-에너지 융복합단지 조성) 사업 타당성 연구용역 완료

   - 해삼 산업단지 조성 타당성 연구(해양수산기술원) : 2018. 4.~2019. 2월

□�문제점�및�대책

 m 농식품부「간척지의 농어업적 이용 종합계획 고시」후 시행계획 

수립 및 사업계획(안) 공고, 공청회 개최 등 후속조치 필요 

□�향후�추진계획

 m 농식품부 시행계획에 우리도 의견 적극 검토 반영

 m 사업계획 공고 및 지역별 공청회 주민의견 수렴 및 대응 

□�연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

간척지 양식단지
조성 타당성조사

계획 1식, 2억 - 고시 및 행정  
  절차 이행

종합계획 
후속조치 - -

실적 1식, 2억 1차 용역 완료 부처 협의중 - - -
수산양식-에너지 
융복합단지 조성

계획 26ha - - - 5ha 21ha
실적 - - - - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 20,000 - 7,000 100 100 100 700 6,000 13,000

국  비 5,910 - 2,040 - - - 210 1,800 3,900

도  비 300 - 200 100 100 100 -  -  -

시군비 5,910 - 2,040 - - - 210 1,800 3,900

민  자 7,880 - 2,720 - - - 280 2,400 5,200

기  타 - -  -  - - -  -  -  -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
318

(218)
-

218
(218)

100
(100)

118
(118)

100
- -

국  비 - - - - - - - -

도  비
218

(218)
-

218
(218)

100
(100)

118
(118)

- - -

시군비
100

-
100

-  -
100

- -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m 간척지 수산양식단지 조성 수요조사 : ’18. 2.

   - 대상 간척지 6개 지구(고흥, 해남, 장흥, 강진, 영암, 진도) 사업계획 수립

 m 진도 보전간척지농지해삼양식 영어조합법인 간담회 : ’19. 3. 5.

   - 道 3, 진도군 2, 법인대표 2 / 진도군 보전간척지 / 양식여건 검토 및 사업계획 협의

사업부서 수산자원과 양식산업팀장 박태건 담당자 박주남 ☎ 286-6922

협조부서 해양수산기술원 기술보급팀장 김영룡 담당자 전영호 ☎ 544-8402
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3-2-2 해조류 식품(소재) 산업 육성

사업부서 수산유통가공과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

8,850백만원
(3,850백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 40%

□�최종목표�

 m 해조류 활용 기능성 연구 및 산업화를 위한 플랫폼 구축

   - 건강 기능식품 소재 개발 2종, 기능성 연구 2종 → 산업화

□�추진계획

 m 해조류의 건강 기능식품 소재 개발('18.~'21.)

   - 사업계획 : 2종(김, 청각), 9억 원(국비)

   - 사업내용 : 면역증진 소재, 체지방감소 소재 독성실험 및 인체적용 실험

 m 미개발 해조류 자원을 활용한 기능성 연구('18.~'21.)

   - 사업계획 : 2종(해조류), 2.5억 원(국비)

   - 사업내용 : 미세먼지 유발 호흡기 질환 치료 및 개선소재 개발

 m 해조류 고차가공을 위한 소재화 플랫폼 구축('19.~'22.)

   - 사업계획 : 해조류 소재화 기반구축 60억 원(국비 50%, 지방비 50%)

   - 사업내용 : 해조류 기능성 소재 원료 및 완제품 생산

v 개발소요(4∼5년) : 원료 표준화(5개월)→ 세포‧동물 기능성 평가(1년)→
독성실험(1년 6개월)→ 인체적용 실험(1년)→ 식약처 인증(5개월∼1년)

□�지금까지�추진상황

 m 해조류의 건강 기능식품 소재 개발

   - 김 면역증진 소재 임상실험 중(’18. 11.~’19. 11.)

   - 청각 체지방감소 소재 독성 및 임상실험 중(’19. 10.~’22. 4.)
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 m 미개발 해조류 자원을 활용한 기능성 연구

   - 미세먼지 유발질환 예방·치료 소재 개발 선행연구 중(’19. 7.~12.)

 m 해조류 고차가공을 위한 소재화 플랫폼 구축

   - 해양치유 바이오활성소재 유효성 평가 시설 구축 국고건의

    ※ 연료 표준화 연구시설, 실험동물 사육설비, 효능분석실, 해조류 효능 데이터베이스 구축

□�문제점�및�대책

 m 해조류 기능성 소재 개발 장기소요(4~5년), 기반구축 국고건의 미반영

   - 해수부 해조류 기능성 소재 연구 결과 토대로 국고지원 논리 강화

    ※ 해양수산생명공학기술개발사업('14. 10.~'20. 5.), 24.5억 원, 면역증진․체지방 감소 소재 개발

□�향후�추진계획

 m 해조류의 건강 기능식품 소재 개발

   - 김 면역증진, 청각 체지방감소 소재 개발 실험 완료(’20. 5.) 

   - 식약처 건강기능식품 인증 획득(’20. 12.) 

 m 미개발 해조류 자원을 활용한 기능성 연구

   - 미세먼지 유발질환 예방·치료 소재 개발 선행연구 완료(’19. 12.)

   - 해양수산부 2020년 R&D공모사업 신청(’20. 5.) 

 m 해조류 고차가공을 위한 소재화 플랫폼 구축

   - 해양치유 바이오활성소재 유효성 평가 시설 사업 구체화(’19. 10.~’20. 5.) 

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

건강기능식품 소재 개발
계획 2건 - 1건 - 1건 -

실적 - - (임상실험) - - -

미활용 해조류 기능성 

연구

계획 2건 - 1건 - 1건 -

실적 - - (선행연구) - - -

해조류 고차가공 소재화 

플랫폼 구축

계획 - - - 기반구축
원료생산
(2종)

제품생산
(2종)

실적 - - - - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 8,850 1,700 7,150 350 1,000 1,800 2,000 2,000

국  비 5,850 1,700 4,150 350 700 1,100 1,000 1,000

도  비 3,000 - 3,000 - 300 700 1,000 1,000

시군비 - - - - - - - -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
3,850

(3,395)
1,700

(1,700)
2,150

(1,695)
1,500

(1,500)
650

(195)
- - -

국  비
2,800

(2,345)
1,700

(1,700)
1,100
(645)

450
(450)

650
(195)

- - -

도  비
300

(300)
-

300
(300)

300
(300)

- - - -

시군비
750

(750)
-

750
(750)

750
(750)

- - - -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m (언론보도) 해양바이오연구센터 연구 및 기업지원 13회

사업부서 수산유통가공과 수산가공팀장 박영채 담당자 한미영 ☎ 286-6961

협조부서 전남생물산업진흥원
(해양바이오연구센터)

연구개발팀장 정우혁 담당자 오태환 ☎ 286-1713
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3-2-3 수산자원 조성 및 해양환경 정비

사업부서 수산자원과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

214,673백만원
(133,237백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � � 20%

□�최종목표�

 m 수산자원조성 노력 강화, 道 어업생산량 15만톤 회복

    - 연간 어업생산량(만톤)  : (’10) 17 → (’15) 13 → (’17) 13 → (’22) 15

□�추진계획

 m 해역별 맞춤형 수산자원 산란‧서식장 설치 및 종자방류(’18~’22)

    - 인공어초 설치 : 1,000ha, 300억원

    - 어초어장 관리 : 폐기물 수거 등 사후관리, 50억원 

    - 수산종자방류 : 250백만미, 100억원 

 m 깨끗한 해양환경 보전 및 친환경 어구 보급 확대(’18~’22)

    - 해양보호구역 및 갯벌관리 : 9개소, 205억원

    - 해양쓰레기 수거·처리     : 6개 사업, 430억원

    - 친환경 부표 보급 확대    : 9개소, 253억원 

     ※ 어구관리법 제정 건의(해양수산부) : 어구생산~폐기 통합관리

 m 지역특화 갯벌자원인 낙지, 꼬막, 해삼 대규모 공급기지 조성(’18~’22)

    - 보성 꼬막      : 50ha, 40억원   - 신안 낙지        : 2,631ha, 40억원

    - 해남 낙지‧해삼 : 2,000ha, 50억원 - 완도 꼬막‧바지락 : 58ha, 50억원

    - 해삼자원 조성  : 6개 시·군, 120억원

    ※ 인공산란장 조성, 종자방류, 어획금지(규제), 어장환경개선, 효과 모니터링
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 m 어업인 참여 수산자원 통합관리로 마을 황금어장 복원

    - 마을어업 황금어장 복원 : ′19~′22년(5년), 10개소, 100억원 

    - 경쟁력 있는 자율관리어업 공동체 육성 : ′18~′22년(5년), 200개소, 369억원

     ※ 자율관리어업 공동체 도우미 채용, 우수공동체 자원조성비 지원 등 10개 시책

□�지금까지�추진상황

 m 해역별 맞춤형 수산자원 산란‧서식장 설치 및 종자방류(’18~‘19)

    - 인공어초 설치 : 498ha, 125.8억원

    - 어초어장 관리 : 폐기물 수거 등 사후관리, 20.5억원 

    - 수산종자방류 : 41백만미, 51억원 

 m 깨끗한 해양환경 보전 및 친환경 어구 보급 확대(’18~‘19)

    - 해양보호구역 및 갯벌관리 : 8개소, 45억원

    - 해양쓰레기 수거·처리     : 6개 사업, 213억원

    - 친환경 부표 보급 확대    : 9개시･군, 106억원 

     ※ 어구관리법 제정 건의(해양수산부) : 어구생산~폐기 통합관리

 m 지역특화 갯벌자원인 낙지, 꼬막, 해삼 대규모 공급기지 조성(’18~‘19)

    - 보성 꼬막      : 50ha, 20억원    - 신안 낙지       : 2,631ha, 20억원

    - 해남 낙지‧해삼 : 2,660ha, 32억원  - 완도 꼬막‧바지락 : 58ha, 20억원

    - 해삼자원 조성  : 6개 시·군, 55.8억원

 m 어업인 참여 수산자원관리로 마을 황금어장 복원(’18~‘19)

    - 갯녹음예방 바다숲조성 : ′19년, 180개소, 18억원 

    - 경쟁력 있는 자율관리어업 공동체 육성 : ′18~′19년, 26개소, 52억원

□�문제점�및�대책

 m 어업인 참여 마을 황금어장 복원을 위한 수산자원 통합관리 

사업을 갯녹음예방 바다숲 조성사업으로 변경 추진(18억원)

    * 바다 숲 조성을 통해 수산생물의 산란･서식 공간을 조성하여 황금어장 복원

m 김 양식이외 부표에 대한 수요 증가  

   - 19년 상반기 사업지침 개정 요청(전남도 김양식용 70% 이상 배정 삭제) 
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□�향후�추진계획

 m 깨끗한 해양환경 조성과 해역별 맞춤형 수산자원조성을 통한 

생태계 복원 및 어업인 참여 확대로 수산자원 생산량 회복

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

인 공 어 초  설 치
계획 1,000ha 100ha 150ha 200ha 250ha 300ha

실적 498ha 158ha 340ha

수 산 종 자  방 류
계획 250백만미 30백만미 40백만미 50백만미 60백만미 70백만미

실적 25백만미 19백만미 6백만미

해양보호구역
*
 관리

계획 9개소 9개소 9개소 9개소 9개소 9개소

실적 9개소 9개소 8개소

해양쓰레기 수거·처리
계획 70천톤 12천톤 13천톤 14천톤 15천톤 16천톤

실적 21천톤 14천톤 7천톤

친환경 부표 보급 
계획 150만개 30만개 30만개 30만개 30만개 30만개

실적 77만개 66만개 11만개

연안바다목장 조성 
계획 10개소 2개소 2개소 2개소 2개소 2개소

실적 4개소 4개소 4개소

황 금 어 장  조 성
계획 780개소 - 180개소 300개소 300개소 -

실적 12개소      - 12개소

 * 신안 증도(31.3㎢), 비금･도초갯벌(12.32㎢) 포함 → 신안갯벌(1,100.86㎢)로 확대 지정('18. 9. 3.)

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 214,673 - 214,673 32,368 39,475 46,075 46,962 49,793

국  비 118,574 - 118,574 18,629 21,710 25,010 25,940 27,285

도  비 26,604 - 26,604 2,108 5,149 6,049 6,106 7,192

시군비 59,450 - 59,450 9,662 10,872 12,972 12,872 13,072

민  자 10,045 - 10,045 1,969 1,744 2,044 2,044 2,244

기  타 - - - - - - - -
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
133,237

(63,968)
-

133,237

(63,968)

34,719

(34,659)

44,091

(29,309)

54,427

( - )
- -

국  비
58,555

(34,304)
-

58,555

(34,304)

19,646

(19,598)

23,672

(14,706)

15,237

( - )
- -

도  비
27,905

(5,495)
-

27,905

(5,495)

2,608

(2,596)

4,361

(2,899)

20,936

( - )
- -

시군비
38,995

(20,568)
-

38,995

(20,568)

10,496

(10,496)

14,052

(10,072)

14,447

( - )
- -

민  자
7,782

(3,601)
-

7,782

(3,601)

1,969

(1,969)

2,006

(1,632)

3,807

( - )
- -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m 제14회 자율관리어업 전국대회 개최(‘18. 10. 31.~11. 1.(2일간), 여수시, 2,000명)

 m 해양쓰레기 제로화 자정결의대회(‘19. 4. 24.(수), 고흥 녹동항, 300명)

 m 제7회 바다식목일 개최(‘19. 5. 10.(금)/ 완도 해변공원/ 1,000명)

 m 자율관리어업공동체 도우미 지원사업 현장평가(‘19. 6. 5. 도민평가단 15명)

 m 해양쓰레기 정화주간 운영(‘19. 6. 17.~ 23, 15개시군, 34톤 1,200명)

 m 자원조성, 해양쓰레기 수거, 자율관리어업 활성화 등 언론보도 18회

 m 친환경 부표 보급지원 사업 설명회 및 언론보도(2회, 70명) 

 m 해양쓰레기 제로화 추진을 위한 정책토론회(‘19. 11. 27.(수), 여의도 글래드호텔, 160명)

사업부서 수산자원과 자원조성팀장 김두용 담당자 장대연 ☎ 286-6941

협조부서
수산자원과

해운항만과

양식산업팀장

해양보전팀장

박태건

노천우

담당자

담당자

기건도

고미나

☎ 286-6925

☎ 286-6853
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3-2-4 수산물 산지가공시설 현대화

사업부서 수산유통가공과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

157,026백만원
(132,239백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� � □
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � � 84� %

□�최종목표�

 m 가공시설 현대화 및 저장시설 확충을 통한 가공산업 활성화

    - 수산 가공율 증대 : (’17) 26% → (’22) 31%, 5%증

□�추진계획

 m 가공시설 현대화를 위한 산지가공시설 확충('18.~'22.)

    - 사업계획 : 98개소, 986억 원(균특 30%, 지방비 30%, 자담 40%)

    - 사업내용 : 가공공장․기계, HACCP시설, 원료 및 제품보관시설 등

 m 원료 수급 및 안정적 공급을 위한 저장시설 확충('18.~'22.)

    - 사업계획 : 30개소, 131억 원(균특 50%, 지방비 30%, 자담 20%)

    - 사업내용 : 중대형 수산물 저온저장시설 등

□�지금까지�추진상황

 m 가공시설 현대화를 위한 산지가공시설 확충

   - ’19년 사업 27개소 328억 원(균특 98, 시군비 98, 자담 132) 추진 중

   - ’20년 사업 20개소 235억 원(균특이양 68.5, 시군비 68.5, 자담 98) 확보

 m 원료 수급 및 안정적 공급을 위한 저장시설 확충

   - ’19년 사업  7개소 21억 원(균특이양 11, 시군비 6, 자담 4) 추진 중

   - ’20년 사업 22개소 75억 원(균특이양 37.5, 시군비 22.5, 자담 15) 확보
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□�향후�추진계획

 m 가공시설 현대화를 위한 산지가공시설 확충

   - 산지가공시설(20개소, 235억 원) : 사업자 선정(~’20. 3월), 설계·준공(~12월)

 m 원료 수급 및 안정적 공급을 위한 저장시설 확충

   - 중대형 저온저장시설(22개소, 75억 원) : 사업자 선정(~’20. 3월), 설계·준공(~12월)

 m 도지사 공약 추진상황 관련 보도자료 지속 홍보 추진

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

산지가공시설
계획 98개소 18개소 20개소 20개소 20개소 20개소

실적 52개소 25개소 27개소 - - -

저온저장시설
계획 30개소 4개소 5개소 6개소 7개소 8개소

실적 12개소 6개소 7개소 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 157,026 45,280 111,746 20,946 22,400 22,600 22,800 23,000

국  비 51,128 14,980 36,148 6,748 7,200 7,300 7,400 7,500

도  비 - - - - - - - -

시군비 47,108 13,584 33,524 6,284 6,720 6,780 6,840 6,900

민  자 58,790 16,716 42,074 7,914 8,480 8,520 8,560 8,600

기  타 - - - - - - - -
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
132,239
(101,205)

45,280
(45,280)

86,959
(55,925)

20,946
(20,946)

34,979
(34,979)

31,034 - -

국  비
43,258

(32,644)
14,980

(14,980)
28,278

(17,664)
6,748

(6,748)
10,916

(10,916)
10,614 - -

도  비 - - - - - - - -

시군비
39,476

(30,362)
13,584

(13,584)
25,892

(16,778)
6,284

(6,284)
10,494

(10,494)
9,114 - -

민  자
49,505

(38,199)
16,716

(16,716)
32,789

(21,483)
7,914

(7,914)
13,569

(13,569)
11,306 - -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m 수산물 산지가공시설 및 저온저장시설 확충 보도자료 제공(3회)

사업부서 수산유통가공과 수산가공팀장 박영채 담당자 최현근 ☎ 286-6962
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3-2-5 수산물 수출단지 조성

사업부서 수산유통가공과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

108,890백만원
(3,420백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� � □
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2020년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � 20%

□�최종목표�

 m 수산 가공품 수출비중 증대로 지역 수산업의 고도화

   - ’24년까지 수산물 식품산업(김) 수출 10억 불 달성 뒷받침

   - 가공기업 육성(60개), 일자리 창출(1,300여개)로 수산업 외연 확산

□�추진계획

 m 수산식품 수출단지 조성(’18.~’22., 1,089억 원, 목포 대양산단 내)

    - 해조류연구소, 김 가공공장, 수출･창업 지원, 국제수산물거래소 도입 등

    - 기본 및 실시설계(’20), 건축공사(’20~’21), 준공･운영(’21~) 

m 해조류 가공산업을 수출 전략산업으로 육성(’18~’22년)

    - 제품개발 R&D, 수출·창업지원으로 지역 수산가공산업 규모화·고도화

    - 수산식품 가공기업 60개 육성, 관련 산업 1,300여개의 일자리 창출

m 국제 표준규격 지원을 통한 글로벌 산업화(’22년~)

    - 수산식품 품질 검사 및 규격 표준화를 위한 마른김 검사소 운영

    - 해조류 가공품의 국제 거래를 위한 경매장 구축

□�지금까지�추진상황

 m 기재부(KDI) 사업설명회 실시(9회) : '18. 7~10월

 m 더불어민주당‧전라남도 예산정책협의회 개최  : '18. 9월

   - 수산식품 수출단지 조성 등 현안 설명
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m BH, 총리실, 국회 방문 건의(11회) : '18. 10~12월

   - 예비타당성조사 조기 통과 및 국비예산 관심과 협조 요청

m 2019 국가균형발전프로젝트 예타 면제사업 선정 : '19. 1. 29.

 m 사업 관계기관 T/F팀 구성･운영계획 수립     : '19. 2. 15.

   - 道(주관), 해수부, 목포시, 해조류연구센터 / 기재부 사업계획 적정성 검토 대응

 m 관계기관 T/F팀 회의 개최(5회)               : '19. 3~5월 

   - 기관별 사업내용 조정 방안, 기재부(KDI)의 적정성 검토 대응 논리개발 등

 m 기획재정부(KDI) 사업계획 적정성 평가 중간보고회 : '19. 5. 22

   - 총사업비 1,089억원(용지보상비 포함)으로 검토 / 보관창고 및 해조류 

R&D시설은 최종보고회시 발표

 m사업계획 적정성 검토완료(기획재정부)      : '19. 7월

m 타당성 조사 면제(행정안전부)                : '19. 8월

m 중앙투자심사 완료(행정안전부)                 : '19. 10월

□�향후�추진계획

m 기본계획 수립 및 기본․실시설계 용역          : '20년

m 공사 착공 및 준공                          : '21~'22년

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

수산물 수출단지 조성

계획
예비타당성 
조사 진행

예비타당성 
조사 완료

기본계획 
및 실시설계

수출단지
건축공사

수출단지
준공․운영

실적
예비타당성 
조사 진행

예비타당성 
조사 완료

수산식품 가공기업 유치 

및 글로벌 산업화

계획
입주기업
설문조사

입주기업
유치활동

10개 
기업

20개 
기업

30개 기업
마른김 

검사소 운영

실적
달성

(완료)
유치활동
(5개사)
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 108,890 - 108,890 - - 3,420 49,395 56,075

국  비 71,121 - 71,121 - - 2,394 29,475 39,252

도  비 9,145 - 9,145 - - 308 3,790 5,047

시군비 28,624 - 28,624 - - 718 16,130 11,776

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 108,890 - 108,890 - - 3,420 49,395 56,075

국  비 71,121 - 71,121 - - 2,394 29,475 39,252

도  비 15,240 - 15,240 - - 513 6,316 8,411

시군비 22,529 - 22,529 - - 513 13,604 8,412

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m (언론 보도) 수산식품수출단지 조성 지역경제 활성화 효과 홍보 6회

사업부서 수산유통가공과 해양수산융복합벨트팀장 이종연 담당자 김지영 ☎ 286-6791
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3-2-6 ICT 첨단 양식어업의 규모화, 친환경 양식시스템 전환

사업부서 수산자원과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

140,000백만원
(190,908백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � � � 60%

□�최종목표�

 m 시설 노후화, 생산비 증가, 어촌인구 노령화 등 어려움에 처한 

양식어업에 첨단기술을 도입하여 미래 경쟁력 강화

   - 노후시설 개선    : (′15~′17) 855 → (′18~′22) 1,655개소로 확대

    - 친환경에너지시설 : (′15~′17) 204 → (′18~′22)   404개소로 확대

    - 스마트 양식장    : (′18~′22) 20개소 신규 조성

    ※ 최근 7년간 어촌인구 15% 감소, 외국인 근로자 의존 심각(2017년 2,285명)

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018. 7.~2022. 6.

 m 사 업 비 : 1,400억원 (국비  300 시군비 140, 자담 320, 융자 640)

m 노후 양식시설 개보수를 통한 규모화·현대화 지원(’18~’22)

   - 양식시설 현대화 : 800개소, 800억원

m 첨단 친환경·스마트양식장 조성 확대(’18~’22)

   - 친환경 에너지시설 보급     : 200개소, 400억원

   - 친환경․스마트양식어업(공모) :  20개소, 200억원

   ※ 실시간 수질모니터링, 자동급이, 고효율 순환여과 등 스마트 Fish Farm 구축
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□ 지금까지�추진상황
m 노후 양식시설 개보수를 통한 규모화·현대화 지원 (’18.~‘19.)

   - 양식시설 현대화 시설            : 325개소, 589억원

m 첨단 친환경·스마트양식장 조성 확대 (’18.~‘19.)

   - 친환경 에너지시설 보급          : 146개소, 342억원

․해수열(116개소), 복합열(4개소), 인버터(25개소), 태양광(1개소)

   - 친환경양식어업 공모사업           :  17개소, 368억원

     ․전복 5, 새우 5, 넙치 2, 황복 1, 바리류 1, 김 1, 미꾸라지 1

   - 스마트양식 클러스터 공모사업 준비 : 2019. 11.(신청예정)

․신안군 순환여과 해삼·새우양식장 조성 및 양식 기반시설 구축(400억원)

․부지 확보(88,976㎡), 자부담 확보(60억 원), 사업자SPC구성 완료

□ 문제점�및�대책
 m (양식시설 현대화 및 에너지 시설 지원) 현장수요 50% 수준에서 

지원하고 있으므로 지원규모 확대(국비확보)

 m (친환경양식어업 공모사업) 사업 지연 및 보조사업자의 포기 발생

   - 사업자 선정 단계, 부지 및 자부담 확보 등 수행능력 검증 강화

□ 향후�추진계획
 m 양식시설 현대화 및 친환경 양식어업 공모사업 확대

 m 스마트양식 클러스터 조성 3차 선정 대응 : ′19. 9.~12월
   - 시범양식장 조성(1개소, 300억원) + 배후부지 조성(1개소, 100억원)

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

양식시설 현대화
계획 800개소 160개소 160개소 160개소 160개소 160개소

실적 171개소 171개소 154개소 - - -

친환경에너지 보급
계획 200개소 40개소 40개소 40개소 40개소 40개소

실적 145개소 61개소 84개소 - - -

친환경양식어업 육성
계획 20개소 4개소 4개소 4개소 4개소 4개소

실적 17개소 8개소 9개소 - - -
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□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 140,000 - 140,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

국  비 30,000 - 30,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

도  비 - - - - - - - -

시군비 14,000 - 14,000 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

민  자 32,000 - 32,000 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

기  타 64,000 - 64,000 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 190,908
(129,952) - 190,908

(129,952)
71,977

(71,352)
71,279

(42,249)
60,331

( - ) - -

국  비 43,148
(27,092) - 43,148

(27,092)
13,532

(13,274)
17,622

(16,001)       
15,798

( - ) - -

도  비   - -   - - - - - -

시군비 15,169
(11,958) - 15,169

(11,958)
5,850

(5,765)
9,996

(9,441)
6,126
( - ) - -

민  자 46,012
(32,858) - 46,012

(32,858)
19,736

(19,611)
18,319

(12,468)
13,029

( - ) - -

기  타 83,579
(58,044) - 83,579

(58,044)
32,859

(32,702)
25,342

(4,339)
25,378

( - ) - -

□ 도민소통�실적
 m 스마트양식 클러스터 조성 사업설명회 : 2018. 12월 (30명)

 m 스마트양식 클러스터 선정 결과 해명보도 : 2019. 1월

 m 우리道, 친환경에너지보급 전국 1위 물량 확보 홍보  : 2019. 2월

 m 스마트양식 클러스터 공모 준비상황 협의 (시군, 전문가, 어업인) : 2019. 5. 16.

 m 우리道, 친환경양식공모사업 전국 1위 물량 확보 홍보 : 2019. 5. 20.

사업부서 수산자원과 양식산업팀장 박태건 담당자 기건도 ☎ 286-6925
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3-2-7 스마트 수산양식 IoT 플랫폼 기반구축

사업부서 수산경영과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

7,700백만원
(6,160백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 60%

□�최종목표�

 m 스마트 IoT 양식 시스템 개발과 상용화로 수산양식 및 연관산업 선도

 m 기계화, 자동화 기기 개발을 통한 어가 고령화 및 노동력 부족 문제 해소

□�추진계획

 m 어장관측 시스템 구축을 통한 실시간 해양환경 정보 제공

   - 기간/사업비/사업량 : '18~'22년/ 40억원/어장관측정보관리시스템 1식

 m 미래 첨단산업 육성 및 현장 중심형 스마트양식 모델 개발

   - 해수 첨단양식 시스템 구축을 통한 현장 중심형 스마트양식 모델 개발

   - 양식어가 사계절 어미 보급을 위한 친환경 에너지절감 종자생산 기반구축

․기간/사업비/사업량 : '19∼'20년/30억원/ 스마트 종자생산 기반구축

 m 어업노동력 부족 해소를 위한 기계화, 자동화 기기 개발('18~'22년)

 m 공모과제 또는 국고지원사업 선정업체 현장적용 실무지원

   - (기술자문) 시스템 개발 및 구축을 위한 양식기술․방법․과정 등 자문

   - (시험참여) 시스템 구축시 현장 실용화시험 장소 협조 및 공동연구

․스마트 수산양식 상용화센터 지원 사업성 검토 추진(해양수산국, 7. 16.)
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□�지금까지�추진상황

 m 어장관측정보 관리시스템 구축

   - 어장관측정보 관리시스템 구축(홈페이지, 위젯, 앱) 및 운영

   - 어장관측장비 7개소(함평 1, 목포 1, 무안 1, 신안 4) 시범설치

 m 양식어가 사계절 어미 공급을 위한 친환경 에너지 절감 종자산업 기반 구축

   - 전라남도 공유재산 심의 및 관리계획 승인 완료(’18. 9.~11.)

   - 시설공사 위·수탁 협약 체결(’18.12./전남개발공사) 및 실시설계 추진(’19.5.~8.)

   - 기본 및 실시설계 용역 완료(’19. 8.) 및 계약심사 완료(’20.1.)

 m 어업인 노동력 부족해소를 위한 기계화, 자동화 기기개발

   - 새꼬막 종패털이기 제작 완료(’19.1.) 및 살포기 시제품(1차) 제작 완료(’19.12.)

 m 스마트양식 모델 개발을 위한 첨단양식 시스템 현장적용

   - 육상수조식 해수 재활용 취·배수 자동제어 시스템 구축(’18. 10.)

   - 노동력 절감을 위한 원격제어 자동 배합사료 급이 시스템 도입(’19. 3.)

□�향후�추진계획

 m 어장관측장비 확대설치('20. 2. ~ '20. 11. / 27개소 이상)

 m 친환경 에너지절감 종자생산 기반 구축('20. 10.), 인공종자 생산·보급('20. 6~)

 m 스마트 원격제어 자동 먹이공급 시스템 현장적용 매뉴얼 개발('19~)

 m 새꼬막 살포기 1차 시제품 해상시험 및 개선('20. 4.~5.)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

어장관측 시스템 구축
계획 7개지점 27개지점 27개지점 27개지점 27개지점

실적 7개지점 -

스마트양식 모델 개발
계획 40% 30% 30%

실적 40% 30%

자동화 기기개발
계획 - 1 1 - -

실적 - 1
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
(단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 7,700 7,700 1,320 2,330 2,340 830 880

국  비 5,240 5,240 1,049 1,411 1,418 661 701

도  비 2,460 2,460 271 919 922 169 179

� <확보(집행)실적>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
(단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 6,160
(1,276)

6,160
(1,276)

3,820
(1,242)

2,340
(34) 2,340 

국  비 3,717
(1,012)

3,717
(1,012)

2,299
(993)

1,418
(19) 1,418  

도  비 1,193
(264)

1,193
(264)

271
(249)

922
(15) 922  

시군비 1,250
(0)

1,250
(0)

1,250
(0)

□�도민소통�실적

 m 스마트양식 모델 개발을 위한 전문가 협의회 개최('18. 11. 15.)

 m 어장관측정보 시스템 구축 설명회 및 보고회 8회, 언론보도 4건

 m 새꼬막 종자 자동 살포기 제작 관련 어업인 의견수렴(4회)

사업부서

여수지원 기술보급팀장 정현호 담당자 임창용 ☎ 655-6951

장흥지원 기술보급팀장 김국진 담당자 허승준 ☎ 863-7511

고흥지원 기술보급팀장 이정호 담당자 선승천 ☎ 842-0512

목포지원 개발보급팀장 김영선 담당자 정선경 ☎ 983-4530

협조부서 수산경영과 연구개발팀장 박인배 담당자 정요한 ☎ 550-0662
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4. 맛·멋·체험 오감만족 문화관광

공약사항 : 3개 과제 14건

관리
번호

공  약  명 추진부서

4-1 세계적인 서남해안 관광휴양벨트 구축

4-1-1 완도~고흥 서남해안 관광도로 및 목포~부산 해안관광도로 건설 건설교통국

4-1-2 목포를 환황해권 관광․휴양 거점으로 육성 관광문화체육국

4-1-3 목포 크루즈항 개발 해양수산국

4-1-4 핵심 관광지를 연계한 명품관광벨트 구축 관광문화체육국

4-1-5 이순신 호국거점을 중심으로 한 호국․관광벨트 조성 관광문화체육국

4-2 6천만 관광객 유치기반 조성

4-2-1 지역관광 전담기구 설립 관광문화체육국

4-2-2 다도해 섬의 한국대표 관광명소화 인프라 확충 해양수산국

4-2-3 스마트 관광안내․해설 시스템 구축 관광문화체육국

4-2-4 관광지 공공 와이파이(Wi-Fi) 지원
기획조정실
(관광문화체육국)

4-2-5 영암 경주장 자동차복합문화공간 조성 기업도시담당관

4-3 미래 천년을 이어갈 문화예술 활성화

4-3-1 남도 정신문화 보존 및 계승․ 발전 관광문화체육국

4-3-2 전라도 정도 천년 기념「천년 정원」조성 관광문화체육국

4-3-3 국립민속박물관 분관 유치․건립 관광문화체육국

4-3-4 전남 판소리 보존․전승 활성화 관광문화체육국
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4-1-1 고흥~완도 서남해안 관광도로 및 목포∼부산 해안관광도로 건설

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑

신규여부
기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,359,000백만원
(� -� 백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 50%

□ 최종목표�
 m 생태자원, 자연환경을 활용해 세계적인 서남해안 관광휴양벨트 조성

 m 해안관광도로를 이용해 인적 물적 교류강화 및 국가경쟁력 강화

□ 추진계획
 m 완도~고흥 서남해안 관광도로 건설 2030년 완공 목표

    - 연장 27.4㎞(교량 5개소 10.2, 접속도로 17.2), 사업비 9,008억원

* 전남∼부산･경남 상생발전 정책협약(2018. 5. 시·도지사)

    국토교통부 수립 중인 ｢제2차 국가도로망 종합계획(2021~2030)｣에 국도 

승격 반영 건의 추진 

 m 목포~부산 해안관광도로 국도 77호선 단절구간 개설

    ① 신안 압해~해남 화원 연도교 건설 : 13.4㎞, 2차로, 4,265억원

    ② 여수 화태~백야 연도교 건설 : 11.4㎞, 2차로, 5,277억원

    ③ 여수~남해 동서해저터널 건설   :  7.3㎞, 4차로, 5,040억원

* ｢서남해안 관광･휴양벨트(목포∼부산)｣ 조성 : 제19대 대통령 지역공약

    ①② 예타면제사업 선정 ｢제4차 국도 건설 수정 계획(2016~2020)｣ 반영 추진 중

③ ｢제5차 국도 건설 계획(2021~2025)｣국가계획 반영
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□ 지금까지�추진상황
m 서남해안 관광도로(완도~고흥) 공동건의문 발표 : 2018. 10.

    - ｢제2차 국가도로망 종합계획(2021~2030)｣ 국도 승격 노선 건의(2019. 7.)

m 압해~화원, 화태~백야 예타면제사업 선정(국가균형위) : 2019. 1.

    - 2020년 국고 400억 원(각 200억 원) 확보(2019. 12.)

□ 향후�추진계획
 m 서남해안 관광도로(완도~고흥)는 국도 승격과 국가계획 반영 지속 건의

 m 압해~화원과 화태~백야 구간은 계획기간(2028년) 내 준공토록 국비 확보

 m 여수~남해 동서해저터널은 국가계획 반영 지속 건의

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

서남해안관광도로
(고흥~완도)

계획 연도교 국도승격 국도승격 국가계획
반    영 착 공 공사추진

실적 건의중 국도승격
건    의

국도승격
건    의

신안 압해∼해남 
화원 연도교

계획 연도교 국가계획
반    영

국가계획
반    영 착공 공사추진 공사추진

실적 추진중 국가계획
반영건의

예타면제
사업선정

여수 화태∼백야 
연도교

계획 연도교 국가계획
반    영

국가계획
반    영 착공 공사추진 공사추진

실적 추진중 국가계획
반영건의

예타면제
사업선정

여수∼남해 
동서해저터널

계획 해저터널 국가계획
반    영

국가계획
반    영

국가계획
반    영 착공 공사추진

실적 건의중 국가계획
반영건의

국가계획
반영건의

 * 국가계획 : 국토교통부 ｢제5차 국도 건설 계획(2021~2025년)｣
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□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 23,590,000 400,000 100,000 150,000 150,000 23,190,000

국  비 23,590,000 400,000 100,000 150,000 150,000 23,190,000

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 40,000 - - - - 40,000 - - -

국  비 40,000 - - - - 40,000 - - -

도  비 - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - -

민  자 - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - -

□ 도민소통�실적
 m 서남해안 관광도로(완도~고흥) 7개 도지사와 공동 건의  : 2018. 10.

 m 광주‧전남 건설 연합회(14개 협회) 성명서 발표  : 2019. 2.

사업부서 도로교통과 도로계획팀장 김동진 담당자 홍남선 ☎ 286-7432
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4-1-2 목포를 환황해권 관광ᆞ휴양 거점으로 육성

사업부서 관광과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

564,900백만원
(44,300백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2020년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 10�%

□�최종목표�

 m 목포권 및 인근 지역 관광 인프라 확충 : 4개 사업, 5,646억 원

 m 외국인 관광객 수용태세 개선 : 2개 사업, 3억 원

□�추진계획

 m 목포권 및 인근 지역 관광 인프라 확충

   - 고하도 관광자원 개발(해상관광 테마파크 ․ 역사유적 공원 ․ 목화체험전시관

․ 해식애 해안길 조성 / ’18~’23, 224억 원)

   - 해남 오시아노관광단지 국민휴양마을 개발(호텔·빌라 120실/’20~’21, 360억 원)

   - 흑산도 항공해양관광단지 조성(숙박ㆍ마리나ㆍ펜션 등/’19~’26, 800억 원)

   - 자은도 해양관광단지 조성(숙박ㆍ워터파크 등/’19~’28, 4,262억 원)

 m 외국인 관광객 수용태세 개선

    - 무안공항 면세점 확장, 사후면세점 특화거리 활성화(wi-fi 구축 등, 3억 원)

□�지금까지�추진상황

 m 고하도 관광자원개발

   - (목화체험 전시관) 체험장 및 정원 조성(’19.7.~’20.4.), 공정률 70%

   - (해식애 해안길 조성) 2㎞ 조성(’18.10.~’20.12.), 공정률 50%



- 205 -

 m 해남 오시아노 관광단지 국민휴양마을 개발

   - 타당성 조사, 건축 설계용역 계약(’19.12.) 및 설계(’19.12.~’20.9.)

 m 자은도 해양관광단지 조성

   - 타당성 조사용역(’17.4.), 지오 관광레저타운 조성 투자협약(’19.4., 2,200억원)

□�문제점�및�대책

 m 관광단지 승인(개발)을 위한 타당성 용역 등 기본 행정절차 

시행과 민간투자 유치에 많은 시간과 예산 필요

� � � 관광자원�및�기반시설�조성사업�추진으로�민간투자�여건�마련
□�향후�추진계획

 m 관광 인프라 및 수용태세 마련을 위한 사전 행정절차 추진

   - 기본계획 및 타당성용역, 투자심사, 실시설계 등

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

고하도 
관광자원개발

계획 투자심사 실시설계 사업추진 사업추진 사업추진

실적 완료 완료,착공

해남 오시아노 
관광단지 

국민휴양마을 개발

계획
실시설계 
공모 및 

업체 선정
실시설계 사업추진

완료, 시범
운영

운영

실적 업체선정 설계착수

흑산도 
해양관광단지 

조성

계획
타당성
용역

행정절차 행정절차 행정절차

실적 타당성검토

자은도 
해양관광단지 

조성

계획 타당성용역
민간투자

발굴
행정절차

관광지
지정

조성사업 
추진

실적 타당성용역 투자협약

무안공항 면세점 
확장

계획
공항공사

협의
타당성
용역

확장공사 확장공사
공사완료
업체발굴

실적
공항공사

협의
용역완료

사후면세점 
특화거리 활성화

계획 계획수립 실시설계 사업추진 완료,운영
공동

마케팅

실적 계획수립



- 206 -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 564,900 269,180 3,800 40,500 40,640 22,900 161,340 295,720

국  비 114,300 70,800 2,700 24,350 28,050 14,200 1,500 43,500

도  비 150 150 150

시군비 60,950 31,990 1,100 13,000 10,390 6,500 1,000 28,960

민  자 389,500 166,240 3,000 2,200 2,200 158,840 223,260

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
44,300
(6,626)

44,300
(6,626)

3,800
(2,216)

40,500
(4,410)

국  비
27,050
(3,326)

27,050
(3,326)

2,700
(1,116)

24,350
(2,210)

도  비
150

(  -  )
150

(  -  )
150

(  -  )

시군비
14,100
(3,300)

14,100
(3,300)

1,100
(1,100)

13,000
(2,200)

민  자
3,000

(  -  )
3,000

(  -  )
3,000

(  -  )

기  타

사업부서 관  광  과 관광개발팀장 오수미 담당자 이광열 ☎ 286-5231

협조부서 관  광  과 관광정책팀장 김영철 담당자 이주헌 ☎ 286-5224
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4-1-3 목포 크루즈항 개발

사업부서 해운항만과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

100,700백만원
(� � � � � � � 백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � � � � 10%

□�최종목표�

 m 목포항을 다도해 관광 및 동북아 해양관광 모항지로 육성

    - 국토 서남단 지역 거점형 크루즈 전용 부두(1선석) 건설

□�추진계획

 m 사업기간 : 2022. ~ 2027.

m 위    치 : 목포신항 항만시설 설치 예정지

m 사업규모 : 크루즈 전용부두 (10만~15만톤급 460m) 

m 총사업비 : 1,007억원(국비 100%)

□�지금까지�추진상황

 m 제4차 항만 기본계획 반영 요청서 제출(도→해양수산부) : ’18. 12. 3.

 m 제4차 항만 기본계획 수립용역 착수보고회(해양수산부) 대응 : ’19. 3. 12.

 m 제4차 항만 기본계획 수립을 위한 지역별 간담회(해양수산부) 대응 : ’19. 8. 22.

 m 도내 관련 기관 회의 개최(4차 항만 기본계획 반영전략 협의) : ’19. 10. 14.

 m 해양수산부 방문·건의(수요·경제성 부족, 기본계획 반영 부정적) : ’19. 10. 16., 12. 3.

□�문제점�및�대책

 m 목포항 크루즈부두 위치 변경(삼학도→목포신항) 타당성조사 결과(B/C=0.01) 

경제성이 없어 해양수산부는 제4차 항만 기본계획 반영 불가 입장임. 

   - 목포신항 민자 부두 3선석(3만톤급, 3선석)에 크루즈 입항을 상시 활용할 수 있는 

방안을 검토하고, 크루즈 전용 부두 개발을 위해 해양수산부와 지속적 협의
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□�향후�추진계획

 ❍ 4차 항만기본계획 반영 건의(국회·해수부 등 방문) : ’20.

 ❍ 4차 항만기본계획 반영 확정                  : ’21.

 ❍ 예비타당성조사(예타) 대상 선정 및 예타(1년 이내) : ’22. ~ ’23.

 ❍ 정부 예산안 반영, 국회 의결, 기본 및 실시 설계 : ’23. ~ ’24.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

목포신항

크루즈부두 건설

계획
항만기본계획

반영 건의
항만기본계획

반영 건의
항만기본계획

반영 건의
항만기본계획

확정
예비

타당성조사

실적
수요조사 결과 
제출 (반영 건의)

해양수산부
방문/건의

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 100,700 0 1,400 0 0 0 0 1,400 99,300

국  비 100,700 0 1,400 0 0 0 0 1,400 99,300

도  비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시군비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

민  자 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기  타 0 0 0 0 0 0 0 0 0

� <확보(집행)실적>�없음

□�도민소통�실적

 m 전남 크루즈 관광 경쟁력 강화 심포지엄(’18. 12. 7. 여수 엑스포 컨벤션센터)

 m 전남 크루즈 관광 경쟁력 강화 심포지엄(’19. 11. 29. 여수 엑스포 컨벤션센터)

 m 해양항만 활력 추진단 워크숍(’19. 12. 19. 순천에코르라드호텔)

사업부서 해운항만과 해운물류팀장 이영진 담당자 정부경 ☎ 286-6831
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4-1-4 핵심 관광지를 연계한 명품관광벨트 구축

사업부서 관광과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

271,380�백만원
(45,220�백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2020년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 15�%

□�최종목표�

  m 명품 관광벨트 및 천년고찰 연계 관광자원개발사업 추진 : 

10개 사업, 45,220백만원

  m 천년고찰관광, 동부내륙관광 등 명품여행상품 운영 : 10종

  m 여수항 활용 국제크루즈 유치 : 35회

□�추진계획

 m 지역별 대표 테마와 어울리는 관광자원개발사업 추진

   - (여수 밤바다) 거북선 선소 테마영상 전시관 건립(영상전시관, 체험관, 

문화관, 갤러리 / ’19~’22, 150억 원)

   - (순천만 정원) 순천만 일몰 해안경관 데크길 조성(데크로드, 포토존, 

전망대 / ’21~’22, 30억 원)

   - (보성 차밭) 차문화공원 체험동굴 조성사업(동굴카페, 차 전시관, 체험 

프로그램 / ’21~’23, 150억 원)

   - (구례 지리산) 지리산 숲속수목 가옥사업(수목가옥, 야생화, 편의시설 

/ ’18~’19, 10억 원)

   - (곡성 섬진강) 대황강 출렁다리 주변 관광자원화 사업(출렁다리 공원, 

산책로, 카누기반시설, 짚라인 / ’20~’22, 30억 원)
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 m 천년고찰 거점 연계 관광자원개발사업 추진

   - (순천 송광사, 선암사) 순천 송광사~선암사 탐방로 정비사업(목계단, 

횡단배수로, 편의시설 / ’19~’21, 6억 원), 송광사 공양간 주변정비

사업(요사체 건립, 계단 정비 / ’19~’21, 8억 원)

   - (구례 화엄사) 지리산 야생화정원 조성사업(야생화 정원, 쉼터, 전망대, 

산책로 / ’19.~’21, 38억 원)

   - (해남 대흥사) 해남 달마고도(미황사) 연계 기반 정비사업(주차장, 안내소, 

화장실 리모델링 / ’19.~’21, 15억 원)

   - (장성 백양사) 장성 백암산 탐방로 정비사업(탐방로 정비, 교행구간, 편

의시설, 체험공간 / ’19.~’21, 15억 원)

 m 지리산권, 천년고찰, 해양자원을 테마로 한 여행상품 운영

   - ‘남도여행 으뜸상품’ 활용 공모를 통한 지역 고유자원의 명품화

   - ‘남도한바퀴’를 활용, 관련지역 및 테마별 명품상품 운영

 m 여수항 중심의 국제크루즈 유치

   - 월드크루즈와 중국·일본·대만발 크루즈선 유치

   - 여수항 크루즈 모항화로 국내ㆍ외 크루즈관광객 유치 확대

□�지금까지�추진상황

 m 지역별 대표 테마와 어울리는 관광자원개발사업 추진

   - (여수 밤바다) 사전 행정절차(부지확보, 투자심사) 이행 중

   - (구례 지리산) 사전 행정절차(기본계획, 부지확보) 이행, 실시설계 중

   - (곡성 섬진강) 사전 행정절차(기본계획, 투자심사, 부지매입) 이행

 m 지리산권, 천년고찰, 해양자원 등 다양한 테마로 여행상품 운영

   - 남도여행 으뜸상품 운영 : 별미여행 등 10종 운영 

   - 핵심 관광지 연계 남도 한바퀴 상품 운영 : 772회 34천명
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 m 크루즈 관광객 증가 및 여수항 국제크루즈 유치

   - 도 크루즈 협의체 운영 : 크루즈 입항 관련기관 대책 및 개선사항 발굴

    ※ 협의체 구성원 : 도, 재단, 여수시, 순천시, 여수광양항만공사, 여수 세계박람회 재단 등

   - 대만 마케팅 협력관 운영 : 선사‧여행사 대상 전남 홍보, 크루즈 유치 지원

   - 선사세일즈(단독, 해수부 공동), 초청팸투어, 국제크루즈박람회 홍보관 운영

    ※ 유치실적 : '17) 2항차 900명→ '18) 3항차 6,785명→ '19) 5항차 14천명(예상)

□�향후�추진계획

 m 지역별 대표 테마 및 천년고찰 연계 관광자원개발을 위한 사전 

행정절차 이행 및 사업비(국고) 확보 추진

 m 천년고찰을 테마로 남도한바퀴 상품 발굴(공양체험, 삼사순례 등)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

관광자원 

테마에 맞는

관광자원개발

계획 기본계획 행정절차
실시설계 사업추진 사업추진 완료,운영

실적 기본계획 행정절차
이행 중

천년고찰 거점 

연계

관광자원개발

계획 기본계획 행정절차
실시설계 사업추진 완료,운영

실적 기본계획 행정절차
이행 중

명품여행상품 

운영

계획 4종 10종 10종 10종 6종

실적 8종 10종

크루즈 유치

계획 3회 7회 10회 10회 5회

실적 3회 7회
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 271,380 271,380 4,210 41,010 41,150 23,410 161,600

국  비 70,800 70,800 2,700 24,350 28,050 14,200 1,500

도  비 2,350 2,350 410 660 510 510 260

시군비 31,990 31,990 1,100 13,000 10,390 6,500 1,000

민  자 166,240 166,240 3,000 2,200 2,200 158,840

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
45,220

(5,850)

45,220

(5,850)

4,210

(3,800)

41,010

(2,050)

국  비
27,050

(3,075)

27,050

(3,075)

2,700

(2,700)

24,350

(1,175)

도  비
410

( - )

410

( - )

410

( - )

660

( - )

시군비
14,100

(1,975)

14,100

(1,975)

1,100

(1,100)

13,000

(  875)

민  자
3,000

( - )

3,000

( - )

3,000

( - )

기  타

사업부서 관  광  과 관광개발팀장 오수미 담당자 이광열 ☎ 286-5232

협조부서 관  광  과 관광마케팅팀장 김현미 담당자 이지아 ☎ 286-5245
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4-1-5 이순신 호국거점을 중심으로 한 호국･관광벨트 조성

사업부서 문화자원과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

        132,600백만원

(14,131백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료� 후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2020년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 15%

□�최종목표�

 m 전남의 이순신 자원을 역사 및 관광자원으로 활용, 지역경제 활성화

 m 임진왜란 당시 전남도민의 호국정신과 역사의식 고취 기여

□�추진계획

 m 이순신 호국·관광벨트 조성 기본계획 수립(’17. 12.)

   - 2018 ~2022(5년간) 1,326억원(국비 791, 시군비 535)

   - 여수 선소유적 거북선 테마공원, 완도 묘당도 이충무공 기념공원 등 8개 사업

 m 균특회계 지역지원계정(문체부)에서 지원해 주도록 지속 건의

   - 균특회계 지역자율계정은 재원 부족으로 사업의 적기 추진 곤란

    ※ 지원근거- 19대 지역 대선공약‘서남해안 관광·휴양 벨트 조성’

□�지금까지�추진상황

❍ 기본계획 수립 완료(3개 사업)

   - 목포 고하도 역사유적 공원 조성, 여수 선소유적 거북선 테마공원 조성, 

광양호국항쟁 현창사업

❍ ′19년도 5개 사업, 5,884백만원

   - 목포 고하도 역사유적공원 조성(미추진) - 여수 선소유적 거북선 테마공원 조성(550)
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   - 곡성 능파·설산 역사공원 조성(완료) - 보성 이순신장군 역사문화 탐방로 조성(1,400) 

    - 장흥 회령진성 복원․ 정비(1,600)       - 강진 전라병영성 복원(미확보)

   - 해남 울돌목 체험형 관광명소화 조성(334) - 완도 묘당도 이충무공 기념공원 조성(2,000)

‧ (설계) 해남 울돌목 관광 명소화, 장흥 회령진성 복원·정비 사업

‧ (공사) 보성 이순신장군 역사문화 탐방로, 완도 묘당도 이충무공 기념공원

‧ 사업 완료(1개) : 곡성 능파 설산 역사공원 조성

□�문제점�및�대책

m 관광자원개발사업(균특)이 ’20년부터 지방이양사업으로 전환

되어 국비 확보에 애로

� � � 시군과� 연계를� 통해� 문체부에� 존치하는� 균특� 사업으로� (문화유산관광자원
개발�등)�국비�확보방안�마련�

□�향후�추진계획

 m 이순신 호국ㆍ관광벨트 조성 기본계획에 따라 연차별 세부사업 추진

 m 남해안 신성장 관광벨트 사업에 포함시켜 개별사업으로 국고지원 건의

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기 후

목포 고하도 역사유적공원 

조성

계획 기본계획 투자심사 실시설계 착공 사업완료

실적 기본계획

여수 선소유적 거북선 테마

공원 조성

계획 기본계획 실시설계 착공 사업완료

실적 기본계획

곡성 능파 설산 역사공원
계획 실시설계 및 착공 사업완료

실적

보성 이순신장군 역사문화 
탐방로 조성

계획 보성 열선루 중건, 읍성 성벽복원, 이순신 문학관, 상유십이 연못 조성 사업완료

실적

장흥 회령진성 복원, 정비 
계획 토지매입 및 실시설계 착공 공사 

추진 사업완료

실적 실시설계

강진 전라병병성 복원
계획 문화재청 국비 건의, 실시설계 착공 공사 

추진 사업완료

실적 국비 건의
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기 후
합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 132,600 1,967 89,522 6,280 5,884 22,732 24,974 27,992 42,771

국  비 79,098 1,150 51,768 3,020 2,315 11,780 15,197 18,596 27,040

도  비

시군비 53,502 817 37,754 3,260 3,569 10,952 9,777 9,396 15,731

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
14,131
(14,131)

1,967
12,164
(12,164)

6,280
(6,280)

5,884
(5,884)

국  비
6,485

(6,485)
1,150

5,335
(5,335)

3,020
(3,020)

2,315

(2,315)

도  비

시군비
7,646

(7,646)
817

6,829
(6,829)

3,260
(3,260)

3,569

(3,569)

민  자

기  타

사업부서 문화자원과 역사인문팀장 최석남 담당자 이현술 ☎ 286-5341

협조부서
관  광  과 관광개발팀장 오수미 담당자 서장원 ☎ 286-5233

문화자원과 문화자원보존팀장 양화영 담당자 최계은 ☎ 286-5332

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기 후

해남 울돌목 체험형 관광
명소화 조성

계획 토지매입 및 기본계획 착공 사업완료

실적 실시설계

완도 묘당도 이충무공 기념
공원 조성

계획 관왕묘 
재건사업(착공)

전시영상관(착공) 및 사업 
완료

실적 착공
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4-2-1 지역관광 전담기구 설립

사업부서 관�광�과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

6,000백만원
(30백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑ 2020년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 60%

□�최종목표�

 m 전남 관광객 6천만 명 유치 달성 및 관광산업 활성화로 지역 내 

총생산(GRDP) 증대

□�추진계획

 m ｢지역관광기구 설립 방안｣ 연구용역 추진 : '18. 12. ~ '19. 6.

 - 전남관광 현황 및 지역관광기구의 필요성

   - 국내외 사례를 통한 전남 실정에 맞는 관광기구 설립방안 제안

   - 사업범위, 조직 및 인력계획, 예산소요 및 비전 연구

 m 전담기구 설립 기본계획안 수립 및 조례 제정 : '19. 하반기

 m 지역관광 전담기구 설립 세부 실행계획 수립 : '20. 1. ~

   - 추진방향, 기구명칭 확정, 인력채용 방안, 출범식 등

   - 이관 및 신규업무 확정, 출범 당해연도 운영비 등 소요예산 산출

 m 지역관광 전담기구 출범 및 운영            : '20. 7. ~

□�지금까지�추진상황

 m설립 방안 및 타당성 분석 연구용역추진

   - 와이즈포스트(주) / ′18.12.28. ~ ′19.6.20. / 34,830천원

   - (착수·중간·최종보고) ′19.1.16. / ′19.4.22. / ′19.7.10.
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 m 전담기구 설립 자문단 구성ㆍ운영(9명) : ′18. 12. ~

   - 관광·조직분야 내·외부 전문가로 구성, 설립 방안 및 연구용역 수행 자문

 m 설립 계획안 도의회(상임위) 의견 수렴 : ′19. 3. ~ 9.

   - 조직은 작고 효율적으로 구성하되, 유관 기관과의 업무체계 조율 필요

 m 행정안전부 1차 협의 완료(′19. 6월)

   - 기존 기관의 관광 기능 확대·강화하는 경우 장단점 구체적이고 면밀하게 분석

 m 도 출자ㆍ출연기관 심의위원회 심의(원안가결) : ′19. 8. 14.

 m 행안부 지방출자‧출연기관 설립 심의(조건부의결) : ′19. 12. 19.

 m 조례 공포 : ′20. 1. 7.

□�향후�추진계획

 m 재단법인 설립 발기인 총회 개최, 제규정 등을 제정한 후 

2020년 7월까지 관광 전담기구 출범

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전담기구 설립

계획
설립방안 
용역 실시

방향 설정 및 
로드맵 작성, 

조례(안) 심의·공포

출범 및 
운영

실적 용역 착수

도 출자ㆍ 출연기관 
심의, 행안부 설립 

심의, 도의회 
조례안 심의

조례안 
공포

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 4,090 4,090 30 60 2,000 1,000 1,000

국  비
도  비 4,090 4,090 30 60 2,000 1,000 1,000

시군비
민  자
기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
30

( - )
30

( - )
30

( - )

국  비

도  비
30

( - )
30

( - )
30

( - )

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 도내 관광전문가 등으로 자문단 구성, 전담기구 설립 관련 자문

   - 1차 자문단 회의(2018. 12. 12.) : 기구의 형태, 기능 등에 대한 자문

   - 용역 착수·중간·최종 보고 시 자문단 섭외 및 의견 수렴

 m 출자ㆍ출연기관 설립(안) 주민 공람ㆍ공고

   - 공개기간/방법 : ‘19. 7. 22. ~ 8. 5.(15일간) / 전라남도 홈페이지

   - 조회결과/의견제출 : 205회 / 1건

 m「재단법인 전라남도관광재단」설립 관련 협의 결과 등 공고

   - 공개기간/방법 : ’20. 1. 2. ~ 1. 16.(15일간) / 전라남도 홈페이지

   - 공고내용 : 행정안전부 협의 결과 및 조치내용 등

사업부서 관광과 관광정책팀장 김영철 담당자 한형선 ☎ 286-5222
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4-2-2 다도해 섬의 한국대표 관광명소화 인프라 확충

사업부서 섬해양정책과 사업기간  임기 내 □     임기 후 ☑

신규여부
기추진 ☑  
신  규 □

사업성격
예  산 ☑  
비예산 □

총사업비
(예산확보)

876,139백만원 

(277,892백만원)

추진주체
국가 ☑     도  ☑
시군 ☑    기타 □

추진상황
완료종결         □   정상추진 ☑
완료 후 계속추진 □   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018 □ 2019 □ 2020 □
2019년
목표달성

달  성 ☑
미달성 □

2021 □ 2022 □ 임기 후 ☑ 추진율 � � � � � 35%

□�최종목표�

  m 가고 싶은 섬 24개섬, 2024년까지 섬 여행자 1,200만명

    - 섬여행자(만명) : ’14) 799 → ’17) 942 → ’24) 1,200

□�추진계획

  m‘가고 싶은 섬’의 가치와 매력 향상(’18 ~ ’24, 24개 섬)

    - ’19년 현재 14개 섬 선정, 섬별 콘텐츠 발굴 개발 중  ※ 섬당 5년간 40억원 투입

    - 지속가능한 지원 관리 체계 마련(섬 발전지원센터 설립)

  m 도서종합개발을 통한 섬 정주여건 개선

    - 4차 도서종합개발계획(’18~’27) 시행 : 198개섬, 680건, 7,262억원

․선착장, 연륙연도교, 공동작업장 등 생활 및 소득생산 기반시설

  m 섬 관광자원 개발을 통한 섬 관광 수요 선제적 대응

    - 섬 문화 관광콘텐츠 개발(’18~’25) : 28지구 423억원

․체험시설, 관람 및 전시시설, 휴양시설, 해양(섬) 힐링시설 등

  m‘국립 섬 발전 연구원’유치 기반 마련

    - 섬 발전 연구원 설립 전남 유치 논리개발 연구용역 추진(4. 4.~8. 1.)

  m 전남의 섬의 매력을 알릴 수 있는 홍보 강화

    - 섬의 날 붐업조성을 위한 사전 프로모션(섬에서 3일 살기, 섬 소환 이벤트)

    - 계절별 가고 싶은 섬 선정으로 섬 관광 활성화를 위한 수도권 홍보추진

    - KTX와 연계한 여행상품 개발･운영, 인플루언서를 활용한 유튜브 마케팅
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□�지금까지�추진상황

 m‘가고 싶은 섬’의 가치와 매력 향상

   - 14개섬 조성 중 : 명소 조성, 체험프로그램 발굴, 마을기업 컨설팅

   - 9개 섬 오픈(가우도, 낭도, 반월·박지도, 연홍도, 소안도, 관매도, 생일도, 장도, 기점소악도)

 m 도서개발촉진법 개정, 섬의 날(매년 8월 8일) 제정(’18. 3. 20.)

 m 전국 최초『전라남도 섬 발전지원센터』개소(’18. 11. 6.)

 m‘국립 섬 발전연구원’전남 유치 붐 조성

  - 목포 MBC 글로벌 토론회 개최(주제 : 작은 섬 큰 이야기)       : ’18. 8. 8.

  - 2018 섬컨퍼런스 개최 (주제 : 섬에 관한 100가지 생각을 잇다) : ’18. 10. 24.~25.

  - 국가 섬 정책 뒷받침을 위한 민간단체(한국글로벌섬재단) 설립   : ’19. 11. 2.

  - 국립 섬 발전 연구원 설립방안 모색, 국회 토론회 개최(’19. 2. 20.)

  - ‘국립 섬 발전 연구원’ 전남 유치를 위한 타당성 용역 실시(’19. 4~8월)

 m 서남해안 섬 관광 활성화를 위한 심포지엄 개최(’19. 4.)

 m‘섬 엑스포’개최 타당성 기초조사 연구용역 추진(’19. 4.~7.)

 m 제1회 섬의 날 기념, ‘대한민국 썸 페스티벌’ 개최(총 15만명 참가)

  - 기간/주제 : 8. 8.(목)~10.(토) / 만남이 있는 섬, 미래를 여는 섬

  - 내용 : 기념행사, 전시회, 학술행사, 부대행사 등 국민이 공감할 수 있는 프로그램

 m 가고 싶은 섬 관광 활성화를 위한 기상기후서비스제공 시스템 구축(’19. 11.)

□�향후�추진계획

 m 섬 자원의 매력과 가치 제고를 위한 가고 싶은 섬별 콘텐츠 개발

   - 섬별 콘텐츠 선정 개발(’15~’24, 24개섬, 매년 2개 추가공모, 섬당 50억원)

   - 섬 발전지원센터 활성화, 섬 코디네이터 교육으로 섬 관광해설사 육성

   - ’20년 가고 싶은 섬 공모계획 수립 및 사업대상지 중간평가 실시

 m 섬 종합 연구기관의 필요성에 따라‘국립 섬 발전연구원’유치

   - ‘섬 발전 연구진흥원’ 설립근거 마련을 위한 ‘도서개발촉진법’ 개정 건의 등

 m 제4차 도서종합개발계획(’18~’27)에 따라 생활기반시설 지속 확충

 m 세계적 수준의 섬 산업 경쟁력 확보를 위한 2028 세계 섬 엑스포 개최 추진
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기후

가고 싶은 섬 가꾸기
계획 12개 섬 2개 섬 2개 섬 2개 섬 2개 섬 4개 섬

실적 12개 섬 2개 섬

도서종합개발사업
계획 158건 60건 60건 60건 60건 282건

실적 158건 52건

섬 관광 자원화
계획 8건 3건 3건 3건 3건 8건

실적 8건 2건

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 876,139 69,163 437,018 62,825 98,220 92,825 92,587 90,561 369,958

국  비 714,116 33,895 360,313 48,014 80,217 78,416 77,876 75,790 319,908

도  비 70,087 15,174 32,828 6,353 7,949 6,152 6,172 6,202 22,085

시군비 91,936 20,094 43,877 8,458 10,054 8,257 8,539 8,569 27,965

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
277,892
(151,508)

69,163
209,348
(82,345)

62,825
(62,825)

79,660
(19,520)

66,863

국  비
199,413
(97,159)

33,895
165,518
(63,264)

48,014
(48,014)

62,290
(15,250)

55,833
(-)

도  비
34,675
(25,797)

15,174
19,501
(10,623)

6,353
(6,353)

7,633
(4,270)

5,515
(-)

시군비
43,804
(28,552)

20,094
23,295
(8,458)

8,458
(8,458)

9,737
(-)

5,515
(-)

민  자

기  타
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□�도민소통�실적

 m 가고 싶은 섬 언론 홍보활동 전개

   - 다큐멘터리 3일 고흥 연홍도 72시간(KBS 2TV, ’18. 9. 9.)

   - 100만 관광객 강진 가우도 성공비결은? (MBC, ’18. 8.10.) 등 방영

   - 완도 생일도, 신안 기점소악도 여는 날 관련 홍보 등

   - 전남, 가고싶은 섬(EBS, ’19.6.3. ~ 6.7./25분물 5부작)

   - 6시내고향 “고향밥상”(KBS 1TV, ’19.6.~8./매2주 총5회) 

 m 전라남도 섬 발전지원센터 개소 홍보

   - TV 5회 방송, 중앙지 4개사 4회, 지방지 5개사 9회, 통신사 6회 보도

 m 가고 싶은 섬 주민 현장 간담회 실시

   - 7개 시·군, 9개 섬 / ’19.11. ~ ’20. 1. 

   - 가고 싶은 섬 사업 추진상황 설명, 애로 및 건의사항 청취 및 답변

 m 주민과 함께 ‘가고 싶은 섬 워크숍’ 개최

   - 80명(공무원, 섬주민) / ’19. 12. 19. ~ 12 .20. (1박 2일) 

   - 섬 주민과 공무원이 함께 우수사례 정보 교류 및 역량강화 교육 실시

 m 제3기 전라남도 섬 가꾸기 자문위원 구성

   - 인원 : 22명(당연직 4, 위촉직 18), 임기 2년(’18.12.1.~’20.11.30.)

   - 섬 가꾸기 계획 수립･변경, 사업평가 및 사후관리 등 정책방향 자문 등

 m 가고 싶은 섬 주민 대상 맞춤형‘주민대학’교육 운영

   -  238회, 8,835명(섬주민, 부녀회 등) / ’19. 1. ~ 12. 

   - 섬별 관광상품 개발, 마을기업 운영방법 등 마을공동체 활성화 방안 교육

   - 주민 갈등 해결 및 사업 추진을 위한 현장교육(62회) : 섬발전지원센터

사업부서 섬해양정책과 섬정책팀장 강하춘 담당자 남지은 ☎ 286-6722
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4-2-3 스마트 관광안내·해설 시스템 구축

사업부서 관광과 사업기간  임기 내 ☑     임기 후 □

신규여부
기추진 ☑  
신  규 □

사업성격
예  산 ☑  
비예산 □

총사업비
(예산확보)

700백만원

(700백만원)

추진주체
국가 □     도  ☑
시군 □    기타 □

추진상황
완료종결         ☑   정상추진 □

완료 후 계속추진 □   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018 □ 2019 ☑ 2020 □ 2020년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021 □ 2022 □ 임기 후 □
추진율 100%

□�최종목표�
 m 인터넷과 모바일 기반 관광안내 및 해설서비스 구축을 통해 

전국 어디서나 전남의 맞춤형 여행정보 제공, 관광마케팅 활동 수행 

 m 장애인, 외국인 등 관광약자에 동영상 및 오디어 해설, 실시간 
번역 등 편리한 관광정보 제공으로 관광 장벽 해소

□�추진계획
 m 도 문화관광 홈페이지「남도여행 길잡이」전면 개편

   - 사 업 비 : 700백만원(도비) / 시스템 구축 400, 관광해설 콘텐츠 제작 등 300

   - 사업내용 : 장비구입, 관광해설 콘텐츠 개선, 기존 홈페이지 최신 개편

   - 주요기능 : 모바일 기반 관광해설 및 관광약자 맞춤형 서비스 제공

 m 주요일정

   - 스마트 관광안내시스템 구축                 : ’18. 12. ~ 19. 6.

   - 스마트 관광안내 서비스 개시                : ’19. 7.

□�지금까지�추진상황
 m ｢스마트 관광정보 안내시스템 구축사업｣ 기본계획 수립 :  ’18. 5.

 m ｢스마트 관광정보 안내시스템｣ 구축 : ’18. 12.6. ~ ’19. 6.13.

 m 신규 관광정보시스템 「남도여행길잡이」 정식 서비스 개시 : ’19.7.8.
   - 시스템 오류 및 보완사항 점검을 위한 시범개통 : ’19.6.17. ~ 7.7.

   - 시군 담당자, 유관기관 등 시스템 사용교육 완료 : ’19.6.28. 
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□�향후�추진계획

 m 다양한 방식으로 시스템 홍보 및 활용 추진

   - 시스템 개통 홍보 이벤트 추진 : ’19. 7월 ~ 10월

    ▪ 회원가입, 제이튜브 UCC영상 게시 이벤트(1,200명 커피 기프트콘 제공)

   - TV방송 및 온·오프라인 배너광고 : ’19. 7월 ∼ 10월

    ▪ 인터넷 포털 다음 배너광고, X-배너 제작배포 90개 70개소(시군, 관광안내소 등)

     ※ 실적 : KBS2『배틀트립』, MBC『어서와 한국은 처음이지』에 광고영상 송출(9월)

 m 시스템을 통한 관광마케팅 활동 발굴ㆍ추진 : ’19. 7. ~

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

스마트관광 

시스템 구축

계획
시스템 

구축시작

시스템 
구축완료 및 
서비스 개시

실적 용역 착수 서비스 개시

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 700 700 700

도  비 700 700 700

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 700
(369)

700
(369)

700
(369)

도  비 700
(369)

700
(369)

700
(369)

사업부서 관광과 관광마케팅팀장 김현미 담당자 육소정 ☎ 286-5246

협조부서 관광과 관광정책팀장 김영철 담당자 성정훈 ☎ 286-5225
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4-2-4 관광지 공공 와이파이(Wi-Fi) 지원

사업부서 스마트정보담당관실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

9,628백만원
(� 5,628백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � �□   정상추진�□ 
완료�후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2018년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � 100�%

□ 최종목표�
   m ’22년까지 도내 주요 관광지 396개소 공공 와이파이 구축

    - 도 자체사업(’18~’19년): 104개소

    - 문체부 공모사업(’18년): 138개소

    - ‘20~’22: 도 자체사업, 중앙부처 공모사업 등으로 154개소 구축

□ 추진계획
  m 도 자체사업으로 관광지 공공 와이파이 구축

    - 사업기간: 2018 ~ 2022

    - 연도별 사업계획

연도별 사업량
사업예산(단위 : 백만원)

비고
계 도(25%) 시·군(25%) 사업자(50%)

합 계 258 4,936 1,234 1,234 2,468

’18년 65 1,035 258.75 258.75 517.50

’19년 39 901 225.25 225.25 450.50

‘20년 이후 154 3,000 750 750 1,500
 

  m 중앙부처 공공와이파이 구축 공모사업 참여
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□ 지금까지�추진상황
  m ‘18년 ~’19년 도 자체 관광지 공공 와이파이 구축

    - 대상 : 22개 시군 187개소(도시공원, 야영장, 시군 지정 관광지)

    - 예산 : 2,987백만원(도비 746, 시군비 746, 사업자 1,495)

     ※도, 시군 및 사업자(KT)간 사업비 매칭(도비 25%, 시군비 25%, 사업자 50%)

  m‘18년~’19년 문체부 관광지 와이파이 공모사업 선정(2년 연속)

    - 대상: 22개 시군 286개소(‘18년 143, ’19년 143)

    - 예산: 6,060백만원(‘18년 3,609, ’19년 2,451)

     ※ 국비 공모사업으로 사업비 매칭(국비 12%, 도비 24%, 시군비 24%, 사업자 40%)

□ 향후�추진계획
 m 과기부 공공 와이파이통합관리시스템 연계 추진:   ‘20. 12.

 m 관광지와 연계성이 높은 공공시설(터미널, 버스정류장 등)에

    공공 와이파이 확대 구축(중앙부처 공모사업 연계): ’20. 12.

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

관광지 공공

와이파이 구축

계획 396 194 48 52 51 51

실적 473 274 199

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 9,628 1,052 8,571 4,576 1,000 1,000 1,000 1,000

국  비 1,180 1,180 430 250 250 250

도  비 1,817 263 1,554 929 250 125 125 125

시군비 1,817 263 1,549 929 250 125 125 125

민  자 4,814 526 4,288 2,288 500 500 500 500

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 9,499 1,052
7,996

(7.996)
4,644

(4,644)
3,803

(3,803)

국  비 723
723

( 723)
429

( 429)
294

(294)

도  비 2,013 263
1,750

(1,750)
937

( 937)
813

(813)

시군비 2,013 263
1,750

(1,750)
937

( 937)
813

(813)

민  자 4,750 526
4,224

(4,224)
2,341

(2,341)
1,883

(1,883)

기  타

□ 도민소통�실적
 m‘18~’19년 공공 와이파이 추진관련 언론보도 3회

 m 공공 와이파이존에 엠블럼 부착으로 이용편의성 확대  

사업부서 스마트정보담당관실 ICT보안팀장 손재형 담당자 천희석 ☎ 286-2754

협조부서 관광과 관광정책팀장 조영식 담당자 이주헌 ☎ 286-5224
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4-2-5 영암 경주장 자동차복합문화공간 조성

사업부서 기업도시담당관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

3,800백만원
(3,800백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □�

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�☑ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � � � 35%

□�최종목표�

 m 자동차경주장을 관람하는 공간에서 어린이, 청소년 및 온 가족이 

함께 즐길 수 있는 체험 및 휴식․힐링 공간으로 탈바꿈

□�추진계획

 m (1단계 2019년) 간이 운동시설 설치(12억원/국비 3.6, 도비 8.4)

   - 세부사업 : 자전거도로, 네트 어드벤처 등

 m (2단계 2020년) 다목적 광장 및 조경(12억원/국비 3.6, 도비 8.4)

   - 세부사업 : 드라이빙 센터 등

 m (3단계 2021년) VR 체험관 설치(14억원/국비 4.2, 도비 9.8)

   - 세부사업 : VR 체험관, 오로라 생태터널 등

□�지금까지�추진상황

 m 기본 및 실시설계 용역                      : ′19. 6. ~ 11.

 m 국제자동차경주장 활성화 계획(안) 보고       : ′19. 10. 10.
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□�향후�추진계획

 m 2단계 공사추진                             : ′20. 2. ~ 12.

 m 시설 사용료 관련 조례 개정 추진            : ′20. 7. ~ 12.

□�연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 2019 2020 2021

간이 운동시설 설치
계획 1식 - -
실적 달성 - -

다목적 광장 및 조경
계획 - 1식 -
실적 - 추진 중 -

VR 체험관 및 조경 설치 
계획 - - 1식
실적 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 3,800 - 3,800 - 1,200 1,200 1,400 -

국  비 1,140 - 1,140 - 360 360 420 -

도  비 2,660 - 2,660 - 840 840 980 -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,400
(334) - 1,200

(334) - 1,200
(334) 1,200 - -

국  비 720
(131) -   360

(131) -   360
(131) 360 - -

도  비 1,680
(203) -   840

(203) -   840
(203)  840 - -

□�도민소통�실적

 m 뉴스, 신문 등 조성사업 관련 언론보도(18건)

사업부서 기업도시담당관 시설관리팀장 이원형 담당자 문정오 ☎ 286-3152

협조부서 KIC사업단 시설관리팀장 박형수 담당자 안정원 ☎ 288-4228
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4-3-1 남도 정신문화 보존 및 계승 ᆞ 발전

사업부서 문화자원과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

350백만원

(100백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2020년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 28%

□�최종목표�
 m 호남학의 허브기관으로서 전남의 과거와 현재의 상황을 인식
 m 남도 역사와 문화를 학술적으로 연구ㆍ계승ㆍ발전

□�추진계획
 m ｢(재)한국학호남진흥원｣ 주관으로 남도 정신문화 보존계승을

위한 교육 및 학술 세미나 등을 정기적으로 개최
   - 광주·전남 공동으로 (재)한국학호남진흥원에 남도정신문화 교육(학술

대회 등)을 위한 위탁 사업비 지원(연 1억원)
     * 현재 지원되고 있는 국비 사업에 교육관련 예산은 포함되어 있지 않음

       - (문체부) “교육사업은 자료수집 및 발간 후 추진함이 타당하다”는 의견

(재)한국학 호남진흥원 기능
 • 재단출범 : ’17. 9. 22.   • 조직구성 : 이사회(14명), 사무국(3개부 18명)

 • 위    치 : 광주광역시 공무원교육원 내(광주시 광산구 소재)
※ 임시사무실 사용 후 2020년 이후 신축(위치는 양 시･도 협의 결정)

 • 설립기관 : 전라남도･광주광역시 공동

 • 주요내용 : 한국학자료(고문헌, 문서, 서화 등) 수집･조사･연구 보존 등 지역문화 

육성 및 활성화

□�지금까지�추진상황
m 상반기 남도정신문화 강연회 개최 : ’19. 5. 9.

   - 장소/참석 : 김대중 강당 / 22개 시군, 향교, 문화원 대표 등 도민 700명

m 하반기 남도정신문화 강연회 개최 : ’19. 11. 27.
   - 장소/참석 : 순천만국가정원 컨퍼런스홀 / 22개 시군, 향교, 문화원 등 410명
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□�향후�추진계획

m `20 남도 정신문화 강연회 개최 계획 협의      : ’20. 2월중

   - 사업내용 : 호남권의 사상문화, 유학, 공동체 문화 등

   - 주최/주관 : 전라남도/한국학호남진흥원

   - 추진방법 : 기존 동부권과 서부권에서 연 2회 추진하였으나 도내 구역별로 

찾아가는 강연회를 개최하면서 횟수(3~4회)도 증가 추진

□�연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

학술대회 등 

개최(횟수)

계획 7 2 2 2 1
실적 1 1

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 350 350 100 100 100 50

국  비
도  비 350 350 100 100 100 50

시군비
민  자
기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
100

(100)
100

(100)
100

(100)

국  비

도  비
100

(100)
100

(100)
100

(100)

시군비
민  자
기  타

사업부서 문화자원과 역사인문팀장 최석남 담당자 이현술 ☎ 286-5341

협조부서 한국학호남진흥원 자료교육부장 강미선 담당자 조미은 ☎ 062-603-9625
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4-3-2 전라도 정도 천년 기념 천년 정원 조성

사업부서 문예술과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

19,400백만원
(500백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2020년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 10%

□�최종목표�

m 전라도 천년의 역사와 문화를 둘러 불 수 있는 천년 역사 복합 

문화 거점 공간 조성

□�추진계획

m 기간/위치 : ’20 ~ ’22년(3년) / 나주시(나주읍성 서성문 일대)

m 총사업비 : 194억원(기 투자금액 74억원 포함)

   - 사 업 비 : 120억원(도비 60, 나주시비 60)

m 사업내용 : 전라도 천년을 상징하는 4개 테마공간 조성

   - 천 년 한 마 당 : 천년광장, 전라도홍보센터, 열주, 경관 숲 등

   - 천년물빛마당 : 물기둥 3,000개(물빛영상 스크린), 나주천 교량경관 특화 등

   - 오 향 마 당 : 체험관, 전시관(차ㆍ책ㆍ맛ㆍ미ㆍ소리), 전통 북-카페, 음식교육관 등

   - 천   보   길 : 테마형 보행로

□�지금까지�추진상황

m「전라천년문화권 광역관광개발계획 기본구상」용역(‘18.7.~12.) 완료

 m 사업별 세부내역 추진계획 나주시 협의(‘19.4.~6.)

 m「전라도 천년 역사문화정원 조성사업」으로 변경추진계획 수립(지사님 결재, ‘19.6.7.)
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□�문제점�및�대책
 m (문제점1) 국비확보를 위해 문체부 의견대로 ‘광역관광개발권

(전남, 전북, 광주) 지정’을 추진하였음에도 지정여부 불투명

 m (문제점2) 사업예정지가 대부분 문화재보호구역으로 사업추진 시
문화재청 사전승인 절차로 인해 사업장기화 우려

 m (문제점3) 균특 지방이양사업으로 사업비 5억 원 2020년 본예산에
반영되었으나, 기본 및 실시설계비 4억 원 미반영

� � � 기본�및�실시설계비�4억�원� 1회�추경예산에�반영�될�수�있도록�예산담당관실과�
협의하여�추진

□�향후�추진계획
 m 사업비 도비 보조금 교부결정 및 기본 및 실시설계비 4 억 원 

추경예산 확보

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전라도 정도 천년 

기념 천년 정원 조성

계획
기본구상

용역
실시설계

실시설계 및 

사업 추진
사업추진 완료

실적 완료 일부추진

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.
계 19,400 7,400 12,000 0 0 1,000 5,500 5,500

국  비
도  비 6,000 0 6,000 0 0 500 2,750 2,750

시군비 13,400 7,400 6,000 0 0 500 2,750 2,750

민  자
기  타

� <확보(집행)실적>� :� 없음

사업부서 문화예술과 문화산업팀장 김우형 담당자 조선아 ☎ 286-5451

협조부서 나주시 문화예술과장 김윤희 담당자 윤지향 ☎ 339-4601
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4-3-3 국립민속박물관 분관 유치·건립

사업부서 문화예술과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

46,500백만원
(600백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2020년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 6.5� %

□�최종목표�

 m 국가지정문화재 보유 전국 5위 기초지자체(순천)에 국립민속

박물관 분관 유치·건립 * 용산(1위), 경주(2위), 종로(3위), 안동(4위), 순천(5위)

 m 전남에 분관 건립으로 지역 문화예술 진흥 및 접근성 향상

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018. ∼ 2022.(5년간)

 m 사업위치 : 전남 순천시 일원

 m 사업규모 : 연면적 15,000㎡, 야외전시 9,917㎡

 m 사 업 비 : 465억원(국비, 국가직접사업)

□�지금까지�추진상황

 m 안동, 순천 국립민속박물관 건립 타당성 연구용역*(문체부) : ’18. 5.~’19. 3.

* 타당성 연구용역 결과, 분관 건립 타당성 확보(문체부 직접시행)
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 m 정치권 및 중앙부처에 분관 유치(건립) 건의

    - 당정협의회 시 건의(민주당 이해찬 당대표)      : ’18. 8. 31.

    - 국회 문화체육관광위원회(최경환 의원)에 건의      : ’18. 9.  6.

    - 문화의 달 행사(문체부) 문체부 장관(도종환)에 건의 : ’18. 10. 20.

    - 행정부지사 문체부 방문(문화예술정책실장) 건의      : ’19. 1. 21.

    - 용역수행기관 및 문체부 방문 건의(4회)       : ‘19. 1. 6.∼2. 13.

    - 도의회 건립촉구 건의안 송부(국무총리,문체부장관)   : ’19. 6. 18.

    - 도지사 문체부장관 방문 건의                : ’19. 12. 19.

□�문제점�및�대책

 m 국립민속박물관 분관 건립 타당성은 인정되었으나, 본관 건립 

시작단계로 분관 건립은 시기상조라는 입장(문체부)

� � � 2020년� 정부예산에� 본관� 건립� 기본계획� 수립� 용역비(3억원)가� 확보됨에�
따라� ‘순천분관’�설치계획을�기본계획에�반영해�건립되도록�적극�건의

□�향후�추진계획

 m 중앙부처(기재부,문체부) 지속 방문, 분관 건립 필요성 적극 설명 및 건의

 m 정치권(호남권�국회의원�등)에 ‘순천분관’건립 유치활동 적극 전개

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국립순천민속박물관 

건립

계획
건립타당성 

연구용역

건립타당성 

연구용역

기본계획

용역실시

2년차 

공사

완공 및 

등록, 개관

실적 추진 추진 추진
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 46,500 46,500 300 0 19,920 21,900 4,380

국  비 46,500 46,500 300 0 19,920 21,900 4,380

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 600
300

(300)
300

(300)
300
(0)

국  비 600
300

(300)
300

(300)
300
(0)

도  비

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 국립민속박물관 분관 순천 유치를 위한 보도자료(10건)

  ☞ 민속학계 국립민속박물관 분관 설치 보도 2건(연합뉴스, YTN), 신민호 

도의원 순천분관 건립 촉구 건의안 보도 8건(남도일보, 전남매일 등)

사업부서 문화예술과 예술진흥팀장 김봉균 담당자 노은정 ☎ 286-5432
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4-3-4 전남 판소리 보존·전승 활성화

사업부서 문화자원과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,100백만원
(30백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2020년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�☑ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 30%

□�최종목표�

 m 전남을 비롯한 호남지역 곳곳에 산재한 판소리 문화유산 집대성

 m 한국 판소리의 계승발전으로 대중화 및 세계화에 기여

□�추진계획

 m 판소리 문화의 보존·전승을 위한 전문가 의견 수렴(’18. 8.)
   - 전수관 활성화(센터 건립 등) 방안, 시설 및 기능 보강 등을 위한 제언

 m 전수관(2개소) 기능 보강 등 활성화 방안 용역 추진(’19.8.~)
   - (시설) 공연장, 대관, 연습실, 전시실 운영 등 시설 보강

   - (기능) 판소리 자료수집·전시, 교육, 체험, 참여 프로그램 등

 m 활성화 종합계획 수립 및 전수관 시설 보강, 콘텐츠 확보(’20. 3. ~)

□�지금까지�추진상황

 m 도내 판소리 전수관(2개소, 구례‧보성) 현황 조사 : ’18. 9.

 m 판소리 전승 및 활성화 방안 마련 연구용역 계획 수립 : ’18. 10.

 m 전수관 종합계획 수립을 위한 자문위원회 회의개최    : ’18. 12.

 m 전북 판소리 관련 기관(전주 소리문화관, 국립국악원 등) 선진지 답사 : ’19. 2.

 m 판소리 전승 및 활성화 방안 연구용역 업체 선정    : ’19. 7.

   - ’19.8.~’20. 2.(7개월) / (재)한국지식산업연구원

 m 판소리 연구용역 착수, 중간보고, 자문회의 개최  : ’19. 8.~12.
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□�향후�추진계획

 m 판소리 활성화 방안 연구용역 추진   : ’19. 8. ~ ’20. 2.

   - 최종보고회 개최                               : ’20. 2.

 m 자문의견 및 용역결과를 반영한 종합계획 수립 : ’20. 3.

 m 종합계획에 따른 콘텐츠 및 시설보강 등 추진 : ’20. 4.~

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전남 판소리 

보존·전승 

활성화

계획

전문가 의견 

수렴 및 

종합계획 

수립

전수관 

시설 보강, 

콘텐츠 

확보

시설 및 

기능 보강
개  관

실적
전문가

의견수렴

연구용역 

추진

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,100 2,100 100 2,000

국  비 1,000 1,000

도  비 550 550 50 500

시군비 550 550 50 500

민  자

기  타
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<확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 30 30 30

국  비

도  비 30 30 30

시군비

민  자

기  타

사업부서 문화자원과 문화자원정책팀장 권광일 담당자 명희슬 ☎ 286-5323
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5. 도민이 체감하는 맞춤형 복지 확산

공약사항 : 6개 과제 40건

관리
번호

공  약  명 추진부서

5-1 아이 좋아! 엄마 좋아! 맘(Mom)편한 전남 만들기

5-1-1 전남여성가족재단 설립 및 여성의 사회적 참여 확대 여성가족정책관

5-1-2 공공기관 및 도내 기업들의 출산휴가 및 육아휴직 보장 여성가족정책관

5-1-3 직장맘을 위해 휴일 놀이공간 및 어린이집 운영 확대 여성가족정책관

5-1-4 어린이집 및 유치원, 초등학교 교실 공기청정기 설치
동부지역본부
(여성가족정책관)

5-1-5 어린이집 운영비 및 보육교사 처우개선 지원확대 여성가족정책관

5-1-6 분만취약지 지정병원‘산모전담 간호사’배치 보건복지국

5-1-7 영유아 예방접종 100원 택시지원
보건복지국
(건설교통국)

5-1-8 영아 로타바이러스 무료 예방접종 지원 보건복지국

5-1-9 권역별 공공산후조리원 확대 설치 보건복지국

5-2 아동‧청소년의 안정적인 성장환경 조성

5-2-1 아동수당 지급 여성가족정책관

5-2-2 다함께돌봄센터, 아동보호기관, 아동쉼터 확대 운영 여성가족정책관

5-2-3 학교밖 청소년 지원센터 운영 및 학업중단 청소년 일자리 체험확대 자치행정국

5-2-4 저소득 여성 청소년 위생용품 지원 자치행정국
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관리
번호

공  약  명 추진부서

5-3 보건의료시설 지원 및 확충

5-3-1 공공보건의료지원단 설치 및 지방의료원 육성 보건복지국

5-3-2 취약지역 응급의료 인프라 확충 보건복지국

5-3-3 폐교활용 치매쉼터 운영 및 치매안심마을 추진 보건복지국

5-3-4 공립요양병원 치매병상 확대 보건복지국

5-3-5 어르신 예방 접종(대상포진) 지원 보건복지국

5-3-6 찾아가는 보건소 등 건강취약계층(농어민) 건강관리 서비스 확대 보건복지국

5-3-7 보건기관 물리치료서비스 확대 보건복지국

5-4 초고령사회에 대응한 어르신의 안정적인 노후생활 보장

5-4-1 어르신 사회활동(일자리) 사업 확대 보건복지국

5-4-2 농어촌 공중목욕장 운영 활성화 보건복지국

5-4-3 경로당 공동작업장 운영 내실화 보건복지국

5-4-4 공동생활의 집 운영 확대 보건복지국

5-4-5 저소득 노인 무료급식 지원 보건복지국

5-4-6 노후 걱정없는 안심 효도주택 공급
건설교통국
(농축산식품국)

5-5 우리 아이 건강하고 안전한 교육환경 조성

5-5-1 학교급식 Non-GMO 식재료 지원 농축산식품국

5-5-2 고등학교 교육비 지원 자치행정국

5-5-3 미세먼지 안심학교 실현
동부지역본부
(보건환경연구원)



- 242 -

관리
번호

공  약  명 추진부서

5-6 사회적약자와 함께하는 따뜻한 공동체 전남

5-6-1 ‘전남형 농어민 공익수당’도입 농축산식품국

5-6-2 농업인 월급제 도입 농축산식품국

5-6-3 여성농어업인 행복바우처 지원 확대 농축산식품국

5-6-4 농업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대 농축산식품국

5-6-5 어업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대 해양수산국

5-6-6 다문화가족 일자리 프로그램 확충 여성가족정책관

5-6-7 장애인 일자리 및 복지프로그램 확대운영 보건복지국

5-6-8 우리동네 해결사, 복지기동대 운영 보건복지국

5-6-9 장애인 콜택시 및 저상버스 보급 확대 건설교통국

5-6-10 1000원버스 확대 시행 및 버스 준공영제 단계적 도입 건설교통국

5-6-11 도민 생활체육 참여 기회 확대 관광문화체육국
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5-1-1 전남여성가족재단 설립 및 여성의 사회적 참여확대

사업부서 여성가족정책관실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

1,310백만�원
(� � � � � � � � 200백만�원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □�
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � � 100%

□�최종목표�

 m 여성의 사회참여와 일자리 창출을 통해 여성의 권익증진

 m 여성과 가족을 위한 성평등 플랫폼 구축으로 여성 행복 추구

□�추진계획

 ❍ 조직성격이 잘 표현되는 명칭변경 및 조직 확대 개편 

    - 명칭변경) 전남여성플라자 ⇒ 전남여성가족재단

    - 기능확대) 현재 조직(4팀)에 정책개발 및 네트워크 기능 강화

     ⇒ 2실(경영지원실, 사업운영실), 3팀(정책연구팀, 여성일자리지원팀, 성평등팀)

❍ 정책연구 및 일자리 지원기능 강화

 - 연구 주제관련 사업 실행을 위한 연구인력 증원(4명 → 6명)

  - 지역 특성에 기반한 맞춤형 일자리 발굴로 여성고용률 제고

❍ 소통과 공유의 공간 확대로 도민 활용도 제고

    - 교육 프로그램 다양화 : 전문가과정 ⇒ 문화․가족프로그램 개설 

    - 입주기관인 ‘전라남도 육아종합지원센터’가 신축이전 시 유휴 공간 

발생으로 여성 休공간 및 소통의 공간 확대운영 가능 

    - 도내 여성단체 및 NGO, 풀뿌리 모임과의 네트워크 활성화 
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□�지금까지�추진상황

 m 재단법인 전남여성플라자 경영진단: ’18. 7. 2. ~ 10.26.

   - 경영환경 및 역량을 진단하고 미래 발전방향 및 경영목표 재정립

 m 재단법인 전남여성플라자 설립 및 지원조례 일부개정(안) 수립: 9.14.

 m 재단법인 전남여성플라자 직제규정 일부개정: 12.17.

   - 교육․사업팀 정원 증원(4명→6명)으로 홍보 및 소통기능 강화

   - 연구직 채용 자격요건을 강화하여 정책연구의 전문성 강화

 m 조직효율성 제고를 위한 조직진단 실시: ’19. 2.~ 4.

 m (재)전남여성플라자 설립 및 지원조례 제명변경: 3.14.

   - (재)전남여성플라자 ⇒ (재)전남여성가족재단

 m 전남여성가족재단 정관 및 제규정 개정 이사회 심의의결: 3.27.

   - 법인등기, 사업자등록증 변경 등 후속조치

 m ‘전남양성평등센터’ 개소: 4.11.

 m 전남여성가족재단 개원 10주년 기념 및 원년 비전 선포식: 4.29.

 m 전남여성가족재단 조직개편(안) 수립: ’19.12. 

□�향후�추진계획

 m 조직개편 및 인력증원(신규채용 3명): ’20. 3.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전남여성가족

재단 설립

계획 조례개정 인력증원 조직개편 - -

실적 완료 완료 완료

여성의 사회참여

확대

계획 54.6% 55.0% 56.0% 58.0% 60.0%

실적 55.5% 57.1%
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만 원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계

국  비

도  비 1,310 1,310 342 242 242 242 242

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만 원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
200

(200)
200

(200)
100

(100)
100

(100)

국  비

도  비
200

(200)
200

(200)
100

(100)
100

(100)

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적�

 m 언론보도 실적(전남매일 등 20회) 

   - 전남여성플라자, ‘전남여성가족재단’명칭 변경·기능강화 ‘새출발’(전남매일)

   - ‘전남 행복시대’를 열어가는 ‘전남여성가족재단’의 새로운 발돋움(매일일보)

   - 전남여성플라자, ‘전남여성가족재단으로 새출발’(전남일보)

   - ‘여성의 힘! 새상의 빛! 전남여성가족재단 출범’(KBC광주방송)

   - 전남여성가족재단, ‘영․호남 여성일자리 창출 세미나’(광주일보)

   - 전남여성가족재단, ‘성평등 전남실현, 전남 행복시대’ 비전 선포(연합뉴스)

사업부서 여성가족정책관실 여성정책팀장 김미순 담당자 김지인 ☎ 286-5921
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5-1-2 공공기관 및 도내 기업들의 출산휴가 및 육아휴직 보장

사업부서 여성가족정책관실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

750백만�원
(� � � � � � � 250백만�원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑ 
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � � 55%

□�최종목표�

 m 도내 기업들이 일․가정 양립할 수 있도록 적극 지원

 m 도내 ‘가족친화 인증기관’ 22년까지 200개소로 확대

□�추진계획

 m (가칭)전남 일․생활 균형 지원센터 설립․운영

    - (위치) 전남여성가족재단 내      (사업규모) 운영인력 3명 이상

    - (기능) 공공기관 및 도내 기업을 대상으로 출산휴가 및 육아휴직 장려 등 

가족친화경영 컨설팅, 직장문화 개선을 위한 기업교육, 일․가정 

양립 법령위반 모니터링, 프로그램 개발, 연구 조사 등 

       ※ 전국 지원센터 현황 : 광역시도 7개소, 자치단체 3개소  

  ❍ 출산휴가, 육아휴직 등 가족친화적인 근로환경 조성 지원

    - 도청․공공기관 근로시간 단축, 육아 등 일․삶의 균형 보강(총무과)

    - 도내기업 출산휴가, 육아휴직 등 직장문화 개선독려(중소벤처기업과)

    - 공공기관, 중소기업, 대기업 등 가족친화 인증기관 확대: ’22년까지 200개소 

  ❍ 9인 미만 영세 사업장 가족친화인증 집중 컨설팅 지원  

    - 도내 9인미만 사업장 현황: 138,713개소, 307,372명

  ❍ 일·생활 균형 분위기 조성을 위해 육아지원사업 적극 홍보

    - 아빠육아휴직 보너스제, 육아휴직, 육아기 근로시간 단축 등
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□�지금까지�추진상황

 m 일·생활균형지원기관 벤치마킹 추진: ’18. 8. 22 

   - 광주) 직장맘지원센터에서 일·생활균형지원센터 기능 수행 / 직영

 m ’18년 가족친화인증기관 신규 및 재선정: ’18. 12. 18.

   - 39개소(공공기관 15, 기업 24) : 신규 23, 기간연장 11, 재인증 5 

 m 전남 일․생활균형지원센터 설립 검토보고: ’19. 6.

 m 전라남도 가족친화 사회환경 조성 및 지원에 관한 조례 전부개정: ’19. 8. 1.

   - 개정) 전라남도 일·생활 균형 지원 조례

 m 전남 일․생활균형지원기관 설립 방안 연구 용역: ’19. 9.

 m 도내‘가족친화인증기관’130개소로 확대

 m 전남 일․생활균형지원센터 설립․운영: ’20. 1.   

□�향후�추진계획

 m 전남 일․생활균형지원센터 세부사업 계획수립: ’20. 2.   

 m 전남 일․생활균형지원센터 사업추진: ’20. 3.   

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

일․생활 균형 

지원센터 설립

계획 조례개정 인력확보
사업추진

실적 - 조례개정

가족친화 인증

기관 확대

계획 100개소 120개소 140개소 170개소 200개소

실적 100개소 130개소

컨설팅 지원
계획 50회 70회 100회 150회

실적 20회
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만 원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계

국  비

도  비 750 750 250 250 250

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만 원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
250

(250)
250

(250)
250

(250)

국  비

도  비
250

(250)
250

(250)
250

(250)

시군비

민  자

기  타

□�도민소통�실적� :� 해당사항�없음.

사업부서 여성가족정책관실 여성정책팀장 김미순 담당자 김지인 ☎ 286-5921



- 249 -

5-1-3 직장맘을 위해 휴일 놀이공간 및 어린이집 운영확대

사업부서 여성가족정책관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

79,348백만�원
(� � � � � � � 67,516백만�원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � 67.7%

□�최종목표�

 ❍ 직장 맘들에게 휴일에 휴식을 제공할 수 있는 놀이 공간 운영 확대
 ❍ 얘기치 못한 근무발생에 대처하기 위한 휴일 어린이집 운영 확대

□�추진계획

 ❍ 근무여건에 맞는 탄력 시간보육 어린이집 확대

   - 휴 일  어 린 이 집*: ’18년)  8개소 → ’22년까지) 20개소

   - 24시간 어린이집**: ’18년)  2개소 → ’22년까지) 10개소

   - 직장 어린이집*** : ’18년) 32개소 → ’22년까지) 40개소

    * 일요일 전일,  **월~일 전일,  ***직장내에 설치하는 직장맘과 가장 근거리 어린이집

 ❍ 학부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 질 좋은 어린이집 확대

   - 공보육기반 강화를 위해 국공립어린이집 매년 25개소 이상 확대

   - 공공형 어린이집 10개소 이상 확충

 ❍ 방과 후 초등돌봄 공동육아나눔터 및 다함께돌봄센터 지속 확충
   - ’18년 공동육아나눔터 9개소 운영, 매년 2개소 이상 확충 

   - 다함께 돌봄센터: ’18년) 3개소 → ’22년까지) 22개소

□�지금까지�추진상황

 m 2019년 다함께돌봄센터 추가 확충: 3개소(나주, 화순, 영광)

   - 다함께돌봄센터 운영현황: 3개소(여수 2, 광양 1)



- 250 -

 m 2019년 공동육아나눔터 추가 확충: 3개소(담양, 고흥, 영광)

 m 2018~2019년 국공립어린이집 확충: 51개소

   - 민간매입 16, 공동주택 리모델링 28, 장기임차 7  

 m 2019년 공공형어린이집 신규 선정: 11개소(가정어린이집 5, 민간어린이집 6)

□�문제점�및�대책

 m ′19년 다함께돌봄센터 보건복지부에 5개소 확충 신청하였으나 미반영

   - 국회 예산심의 과정에서 우리 도 2개소 삭감(전국 50개소 삭감)

□�향후�추진계획

 m 추가 선정된 다함께돌봄센터 1개소(영광군) 추경편성 

   - 보건복지부에서 ’19.3.8. 변경내시 통보

 m 국공립 및 공공형어린이집 지속 확충

   - 국공립어린이집 확충 상시 수요조사 및 대상 확정 시 사업비 추경 편성

     ※ '20년 본예산 반영: 16개소 4,548백만원

   - 공공형어린이집 신규지정(11개소) 및 재선정 추진

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국공립 및
공공형어린이집

계획 1,275개소 185개소 220개소 255개소 290개소 325개소

실적 436개소 203개소 233개소

탄력 시간제 
어린이집 운영

계획 284개소 42개소 50개소 58개소 64개소 70개소

실적 93개소 42개소 31개소

공동육아나눔터
계획 65개소 9개소 11개소 13개소 15개소 17개소

실적 20개소 9개소 12개소

다함께돌봄센터
계획 60개소 3개소 7개소 14개소 14개소 22개소

실적 10개소 3개소 8개소
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만 원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 79,348 45,738 33,610 6,722 6,722 6,722 6,722 6,722

국  비 39,684 22,869 16,815 3,363 3,363 3,363 3,363 3,363

도  비 19,240 11,435 7,805 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561

시군비 14,201 5,711 8,490 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698

민  자 6,223 5,723 500 100 100 100 100 100

기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만 원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 67,516 45,738
21,778
(10,684)

10,684
(10,684)

11,094

국  비 33,253 22,869
10,384
(5,092)

5,092
(5,092)

5,292
(5,292)

도  비 16,627 11,435
5,192

(2,546)
2,546

(2,546)
2,646

(2,646)

시군비 10,903 5,711
5,192

(2,546)
2,546

(2,546)
2,646

(2,646)

민  자 6,733 5,723
1,010

(  500)
500

(  500)
510

(510)

기  타

□�도민소통�실적

 m 언론보도 실적(서울신문)

   - 최근 4년(’12∼’15)간 국공립어린이집 확충률 전국 3위 26.4%(도단위 1위) 

      ※ 1위 서울 51.4%, 2위 인천 35.9%

사업부서
여성가족정책관실

보육지원팀장
아동복지팀장
가족행복팀장

윤중권
김  호
서미애

담당자
이복례
김경숙
류정경

☎ 286-5931
☎ 286-5943
☎ 286-5951협조부서
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5-1-4 어린이집 및 유치원, 초등학교 교실 공기청정기 설치

사업부서 기후생태과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

10,266백만원
(� � � � � � � � � � 11,186백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황 완료종결� � � � � � �☑   정상추진� □
완료� 후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � 100�%

□�최종목표�

 m 도내 모든 어린이집,유치원,초등학교에 공기청정기 설치를 완료

하여 미세먼지 민감 계층인 어린이의 건강 보호

□�추진계획

 m 도내 어린이집 공기청정기 설치 (‘18년 하반기)  *여성가족정책관실 추진

    - 설치 물량 3,057대, 총1,626백만원(국 813 도비 244 시군비 244, 자부담 325) 
       * 20개 시․군 추진(순천 광양은 자체 부담으로 보급 완료)

 m 유치원·초등학교 공기정화장치 설치 (‘18년 하반기)  *도교육청추진

    - 설치 학급 4,320실,  총8,640백만원(도비 4,320) *50% 도비 지원(2회추경)
       * 교육청 보급 계획 : ‘18년 하반기에 보급(구입)

□�지금까지�추진상황

 m 도내 어린이집 공기청정기 설치 완료 * 여성가족정책관실 추진

   - 설치 물량 1,609대, 2,061백만원(국 1,030, 도 185, 시군 448, 자부담 398)

 m 도내 지역아동센터 등 공기청정기 설치 * 여성가족정책관실 추진

   - 설치 물량 1,330대, 262.5백만원(국 76.3, 도 32.1, 시군 154.1)

 m 유치원․초등학교 공기정화장치 설치 완료 * 도 교육청 추진

   - 설치 물량 12,062대, 8,863백만원(국 684, 도 4,320, 교육청 3,859)

□�향후�추진계획

 m 집보다 어린이집․학교에서 생활하는 시간이 많은 어린이들의 

건강 보호로 학부모의 도정 만족도 제고
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□�연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

어린이집

공기청정기 설치

계획 2,939대 1,431대 1,508대 - - -

실적 2,939대 1,431대 1,508대 - - -

유․초등학교

공기청정기 설치

계획 12,062대 5,910대 6,152대 - - -

실적 12,062대 5,910대 6,152대 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 10,266 - 10,266 10,266

국  비 813 - 813 813

도  비 4,564 - 4,564 4,564

시군비 244 - 244 244

민  자 325 - 325 325

기  타 4,320 - 4,320 4,320

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 11,186
(11,186) - 11,186

(11,186)
9,373

(9,373)
1,813

(1,813)

국  비 1,790
(1,790) - 1,790

(1,790)
1,497

(1,497)
293

(293)

도  비 8,396
(8,396) - 8,396

(8,396)
7,148

(7,148)
1,248

(1,248)

시군비 602
(602) - 602

(602)
410

(410)
192

(192)

민  자 398
(398) - 398

(398)
318

(318)
80

(80)

기  타 - - - - -

□�도민소통�실적

 m 공기정화장치 설치 및 관리 자문위원회 구성, 회의개최(2회) : '18. 10. 16.  

 m 미세먼지 바로 알기 포럼 개최 : '18. 11. 22. 

 m 미세먼지 대응 지원단 협의회 구성 및 운영 (2회) : '19. 4. 2/ 5. 16
사업부서 기후생태과 미세먼지대응팀장 이준호 담당자 박준영 ☎ 286-7171

협조부서
여성가족정책관 보육지원팀장 윤중권 담당자 이복례 ☎ 286-5931

전남도교육청 체육건강과장 김성칠 담당자 황미림 ☎ 260-0654
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5-1-5 어린이집 운영비 및 보육교사 처우개선 지원확대

사업부서 여성가족정책관실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

34,760백만�원
(� � � � � � 9,548백만�원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � � 100%

□�최종목표

 ❍ 어린이집 재정지원으로 어린이집 운영 효율성 도모
 ❍ 보육교사 처우개선을 통한 사기진작 및 생활안정

□�추진계획

 ❍ 어린이집 이용 아동에 대한 반별운영비 지원
   - 반별 운영비 지원: 반별 월 7만원

   - 예  산: 5,905백만 원(도비 30%, 시군비 70%)

    ※ 예산추계: 70,000원×7,030반×12월 = 5,905백만 원

 ❍ 평가제 통과 어린이집 보육교사 수당 지원
   - 근무연한 및 인건비 지원여부에 따라 차등지원

    · 지 원 시 설: 1년이상 3년미만 근무 2만원, 3년이상 근무 3만원

    · 미지원시설: 1년이상 3년미만 근무 3만원, 3년이상 근무 5만원

   - 예  산: 816백만 원(도비 40%, 시군비 60%) 

    ※ 예산추계: 35,000원(평균단가)×5,950명×12월 = 2,499백만 원

□�지금까지�추진상황

 m 지원방식을 어린이집 구성원간 협의를 통해 원만한 합의안 도출

   - 당초 어린이집 이용 아동 1인당 월1만원의 운영비 지원방식 추진 예정

     ※ 아동수에 따라 운영비를 지급하는 것은 대규모 시설과 소규모 시설의 형평성 문제 대두
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   - 대규모 어린이집(국공립, 법인, 민간 등)과 소규모어린이집(가정어린이집)

간 협의를 통해 1인당 지원방식을 반당 운영비 지원방식으로 변경

     ※ 지원방식 변경으로 운영난을 겪고 있는 소규모 어린이집 지원액이 늘어난 

반면, 대규모 어린이집은 지원액에서 손해를 감수하는 양보를 통해 전체 

어린이집 간 협력체계 구축 

 m 어린이집 반별 운영비 7,030반 1,000백만 원 지원  

   - 보육교사 처우개선, 공기청정기 관리, 보육환경 개선 등 사용

 m 보육교사 평가인증 수당 5,950명, 2,499백만 원 지원

 m 2019년 사업비 송금 완료: ’19. 10.

□�문제점�및�대책

 m 교사와 아동비율이 준수된 반에 한해서만 반별운영비 지급

   - 정원 미달인 반에도 담임교사가 정상 운영하고 있을 경우 반별운영

비를 지급할 수 있도록 지급기준 완화

□�향후�추진계획

 m 평가인증이 평가제로 전환됨에 따라 수당 지급기준 변경(인증→A,B등급)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

어린이집운영지원

계 획 7,030반 7,030반 7,030반 7,030반 7,030반

실 적 7,030반 6,896반

보육교사 평가인증 수당

계 획 1,700명 5,950명 5,950명 5,950명 5,950명

실 적 1,700명 5,950명
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

<투자계획>
 (단위 : 백만 원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 24,668 - 24,668 1,144 6,721 6,721 6,721 3,361

국  비

도  비 7,428 - 7,428 372 2,016 2,016 2,016 1,008

시군비 17,240 - 17,240 772 4,705 4,705 4,705 2,353

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만 원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
9,548

(9,548)
-

9,548

(9,548)

1,144

(1,144)

8,404

(8,404)

국  비

도  비
3,144

(3,144)
-

3,144

(3,144)

372

(372)

2,772

(2,772)

시군비
6,404

(6,404)
-

6,404

(6,404)

772

(772)

5,632

(5,632)

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 전라남도 어린이집연합회 분과위 임원단 간담회 개최

사업부서 여성가족정책관실 보육지원팀장 윤중권 담당자 김경민 ☎ 286-5932
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5-1-6 분만취약지 지정병원‘산모전담 간호사’배치

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

21,250백만원
(13,000백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑� � � � 기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � □� � � 정상추진☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 � 80%

□�최종목표�

 m 분만취약지 지정병원에 산모전담 간호사를 배치하여 산전․산후 건강관리 강화

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

 m 지정병원 확대 및 산모 전담간호사 추가 배치

   - 지정병원 확대          : '18년) 4개소 → '22년) 5개소

   - 산모전담간호사 추가배치 : '18년) 24명  → '22년) 30명

 m 지원체계

분만산부인과

↔

산모전담간호사

↔

보 건 소

 - 24시간 분만할 수 있는
   운영체계 구비

 - 산전․산후관리, 고위험 산모

   모니터링 등
 - 모자보건사업 추진 
 · 모유수유, 보건교육 등

    ※ 현재 운영상황
     - 사 업 량 : 4개소(강진의료원, 고흥종합병원, 영광종합병원, 해남종합병원)

     - 사 업 비 : 2,000백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)  * 개소당 500백만원

     - 지원내용 : 의사, 산모전담간호사 인건비 지원

□�지금까지�추진상황

 m 분만취약지 지정병원 운영 : 4개소 

m 분만취약지 지원사업 지침 개선 건의(보건복지부) : '19. 5.

m 분만산부인과(4개소) 현지 모니터링             : ’19. 9.~10.
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□�문제점�및�대책

 m 분만취약지 의료진 수급 어려움 및 산부인과 운영 적자에 따른 

이유로 의료기관 공모 신청 없음

   - 보건복지부 지침 개선 및 인건비 증액 건의

□�향후�추진계획

m ’20년 분만취약지 지원 공모 수요조사 및 신청 : ’20. 4.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

지정병원 확대
계획 4 4 5 5 5

실적 4 4

산모전담
간호사 확대

계획 24 24 30 30 30

실적 24 24

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 21,250 9,000 12,250 2,000 2,000 3,250 2,500 2,500

국  비 10,625 4,500 6,125 1,000 1,000 1,625 1,250 1,250

도  비 3,187 1,350 1,837 300 300 487 375 375

시군비 7,438 3,150 4,288 700 700 1,138 875 875

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
13,000
(11,000)

9,000
4,000

(2,000)
2,000

(2,000)
2,000

국  비
6,500

(5,500)
4,500

2,000
(1,000)

1,000
(1,000)

1,000

도  비
1,950

(1,650)
1,350

600
(300)

300
(300)

  300

시군비
4,550

(3,850)
3,150

  1,400
(700)

  700
(700)

  700

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 분만취약지 홍보 : 언론보도 3회(광남일보, 전남일보, 국제신문)  

사업부서 건강증진과 공공보건팀장 진  미 담당자 김세희 ☎ 286-6025
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5-1-7 영유아 예방접종 100원 택시지원

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

60백만원
(� � � � � � � � 15백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � 100%

□�최종목표�
m 신생아, 유아 예방접종을 위해 보호자가 이동하는데 불편함이

없도록 차량 지원

□�추진계획
  m 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
  m 사업대상 : 버스가 운행되지 않는 교통 오지마을(804개) 주민 중 

신생아 ~ 18개월 유아 동반 보호자

  m 사 업 량 : 12,000건
    - 150명×10회(접종횟수)×2회(왕복)×4년

  m 사 업 비 : 60백만원(도비 50%, 시군비 50%)  
    - 12,000건×5,000원(100원 택시 이용 한도)

  m 사업내용 : 대상자들은 정해진 구간을 100원만 내고 택시를 이용

□�지금까지�추진상황
  m 영유아 예방접종 100원 택시 지원 대상자 파악 : '18. 8.
    - 교통 오지마을에 거주하는 신생아 ~ 18개월 유아 수 : 181명

  m 예방접종 대상자 100원 택시 이용에 따른 시·군 사전안내 및 협조 요청

□�문제점�및�대책

 m 타 지역 이동 등 사업대상자 감소와 자가 차량 이용으로 실적 저조  
   - 교통오지마을 사업대상자 발굴과 100원택시 지원 사업 홍보  



- 261 -

□�향후�추진계획
  m 영유아 예방접종 시 100원 택시 지원 홍보 및 실시 : ’20. 1. ~

□�연차별�확인지표�및�실적
(단위 : 회)

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

신생아 및 유아 
예방접종시 

‘안심차량’ 지원

계획 3,000 3,000 3,000 3,000

실적 1,460

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 60 60 15 15 15 15

국  비

도  비 30 30 7.5 7.5 7.5 7.5

시군비 30 30 7.5 7.5 7.5 7.5

민  자

기  타

<확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 30
(15)

30
(15)

15
(15)

15
(-)

국  비

도  비 15
(7.5)

15
(7.5)

7.5
(7.5)

7.5
(-)

시군비 15
(7.5)

15
(7.5)

7.5
(7.5)

7.5
(-)

민  자

기  타

  ※ 도로교통과 확보 예산(100원 택시 사업에서 영유아 대상자 우선 지원 예정(비예산))

□�도민소통�실적
  m 영유아 예방접종 대상자(100명) 접종시기 문자안내

사업부서 건강증진과 질병관리팀장 양회필 담당자 박시연 ☎ 286-6042
협조부서 도로교통과 교통기획팀장 조문형 담당자 최성근 ☎ 286-7471
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5-1-8  영아 로타바이러스 무료 예방접종 지원

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

56백만원
(14백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 100%

□�최종목표

  m 면역력이 낮은 영아기에 감염 우려가 높은 질병 예방을 위한 
접종비를 지원하여 질병 발생 예방과 영아 건강 보호

□�추진계획

  m 사업기간 : 2020년 ~ 2022년

  m 접종대상 : 30,100명(도내 8개월 미만 영아)  * 2019년 100명 지원

  m 사 업 비 : 4,214백만원(도비 50%, 시군비 50%)
    - 30,100명×70,000원×2회

  m 접종기관 : 236개소(보건소 22, 보건지소 214)

  m 지원내용 : 경구용 로타바이러스 백신 2회 지원(2, 4개월)

□�지금까지�추진상황
  m 전라남도 선택예방접종 지원에 관한 조례 제정     : '18.12.27.
  m 2019년도 도 예방접종사업 지침 수립 및 통보     : '19.1.11.
  m 사회보장제도 신설 협의 요청서 제출(보건복지부)  : '19.1.21.
    -  근거 : 사회보장기본법 제26조(협의와 조정)

  m 2019년도 도 예방접종사업 사업비 교부 및 추진   : '19.4. 9.

□�문제점�및�대책
 m 사회보장제도 협의(보건복지부) 절차 이행에 따른 시행 지연과 

사업대상자의 예방접종 기간 경과 등으로 추진 미흡 

   - 예방접종 사업 및 대상자 안내 등 홍보로 대상자 누락없이 접종 완료  
   - (기존) 기초생활수급권자 중 8개월 미만 영아 → (확대) 8개월 미만 영아 전체
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□�향후�추진계획
 m 로타바이러스 예방접종 홍보                    : `20. 1. ~
m 로타바이러스 예방접종 약품 구입 및 접종       : `20. 2. ~

□�연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

무료 예방접종 지원
계획 - 100 10,000 10,000 10,000

실적 - 54 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 4,214 4,214 - 14 1,400 1,400 1,400

국  비
도  비 2,107 2,107 - 7 700 700 700

시군비 2,107 2,107 - 7 700 700 700

민  자
기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
1,414

(14)
1,414

(14)
-

14
(14)

1,400
(-)

국  비

도  비
707
(7)

707
(7)

-
7

(7)
700
(-)

시군비
707
(7)

707
(7)

-
7

(7)
700
(-)

민  자
기  타

□�도민소통�실적

 m 2019년 예방접종사업 홍보(전라남도) : 언론보도 2회
 m 2019년 예방접종사업 대상자 접종 안내 

사업부서 건강증진과 질병관리팀장 양회필 담당자 박시연 ☎ 286-6042
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5-1-9 권역별 공공산후조리원 확대 설치

사업부서 사회복지과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

13,396백만원
(6,528백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �☑ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 � � � � � � 60%

□�최종목표�

 m 전남 공공산후조리원 권역별 확대 설치‧운영

    - (확대설치) 3개소(중남부권 1, 중부권 1, 동부권 1)  ※ 지역실정에 따라 변동가능

    - (내실운영) '18년) 2개소 → '19년) 3개소 → '20년) 5개소 → '21년) 5개소

□�추진계획

  m 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.

  m 사 업 량 : 5개소(서부권 1, 중남부권 2, 중부권 1, 동부권 1)

    - ’18년) 2(①해남, ②강진) → ’19년) 3(③완도) → ’20년 이후) 5개소

  m 이용대상 : 도내 거주 모든 산모(출산예정일 40일전~ 출산 후 30일)

    - 이용료 : 2주 기준 1,540천원(감면혜택 시 462천원 산모부담)

  m 사 업 비 : 9,958백만원(도비 5,099 51%, 시군비 4,859 49%)

  m 사업내용 : 시설비, 운영비 및 취약계층 감면료 지원

    - 시설비 : 신축 또는 리모델링비, 장비비 개소당 500백만원

    - 운영비 : 전담인력 11명(간호사 4, 간호조무 4, 기타 3) 인건비 지원

    - 감면료 : 수급자, 셋째이상, 다문화 등 이용료의 70% 지원(200명분)

      ※ 개소당 지원금(백만원) : 시설비 500(1회), 운영비 204(매년),  감면료 216(매년)
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□�지금까지�추진상황

  m 공공산후조리원 1~3호점 개원

    - 1호점(’15. 9.개원) : 해남종합병원 4층 증축, 494㎡(150평), 10실

    - 2호점(’18. 5.개원) : 강진의료원   1층 신축, 616㎡(186평), 10실

    - 3호점(’19. 6.개원) : 완도대성병원 2층 신축, 594㎡(180평), 10실

  m 공공산후조리원 4호점 설치 추진

    - 공공산후조리원 4호점 위·수탁기관 선정 : '18. 12.(나주빛가람병원) 

    - 공공산후조리원 4호점 사업계획서 승인 : '18. 12. 11.

  m 공공산후조리원 운영 활성화 건의(도→보건복지부)

    - 이용요금 감면대상자 확대 건의(셋째아→둘째아)  : '18. 10.

    - 공공산후조리원 운영비 국비 지원 건의          : '19. 2.

□�문제점�및�대책

 m 공공산후조리원 확대설치 시 민간산후조리원 영역침해 우려

   - 지역여건과 산모수요를 고려하여 권역별 확대설치 추진

 m 감염병에 취약한 신생아의 집단감염 발생 우려

   - 감염차단시설 의무설치 및 민관합동 감염관리 일제점검 실시

□�향후�추진계획

 m 공공산후조리원 4호점 설치 개원 : ’20. 6.(예정)

 m 공공산후조리원 5호점 설치 추진

   - 대상지 선정 및 사업계획 승인(’20.6.) → 설치 및 개원(’20.12.)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

공공산후조리원

확대 설치

계획 3개소 - 1개소 2개소 - -

실적 1개소 - 1개소 - - -

공공산후조리원 운영
계획 5개소 2개소 3개소 5개소 5개소 5개소

실적 3개소 2개소 3개소 - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 13,406 3,438 9,968 1,754 1,414 2,600 2,100 2,100

국  비 718 718

도  비 7,728 2,219 5,509 1,127 732 1,550 1,050 1,050

시군비 4,960 501 4,459 627 682 1,050 1,050 1,050

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
8,706

(5,901)
3,438

5,268
(2,463)

1,794
(1,242)

1,296
(1,221)

2,178
( - )

국  비
718

(718)
718

도  비
5,204

(3,644)
2,219

2,985
(1,425)

1,139
(863)

589
(562)

1,257
( - )

시군비
2,784

(1,539)
501

2,283
(1,038)

655
(379)

707
(659)

921
( - )

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 공공산후조리원 이용 만족도 조사 실시(친절도, 감염관리 등 6개 항목)

    - 이용 만족도 조사결과 응답대상의 93% 만족

사업부서 사회복지과 출산지원팀장 정금숙 담당자 정찬구 ☎ 286-5791
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5-2-1 아동수당 지급

사업부서 여성가족정책관실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

405,955백만�원
(235,173백만�원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □�
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � 100%

□�최종목표�

❍ 아동의 건강한 성장 지원 및 출산율 상승 도모  

❍ 지속가능한 성장을 위한 인구의 질적 수준 제고 

□�추진계획

 ❍ 보조인력 채용 및 통합조사팀 임시 전환배치: ’18. 6.완료

   - 시군 읍면동 보조인력(116명) 채용 및 신규 복지직 접수 업무 우선 투입

   - 통합조사팀 임시전환배치 등 각 시군별 형편에 따라 탄력적 인력 운영

 ❍ 아동수당 사전신청 홍보 및 접수: ’18. 6. ~ 9.

 ❍ 지원대상 및 지급시기

   - 지원대상: 90,929명(0~7세 전체 아동) 

   - 지급시기: 매월 25일

 ❍ 소요예산: 3,802억원(국비 2,718, 도비 325, 시군비 759) 

   - ’18년) 336억원, ’19년~’22년) 매년 990억원        

□�지금까지�추진상황

 ❍ 아동수당 제도 홍보 및 접수                  : ’18. 6. ~ 9.
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 m 아동수당 급여 지급                          : ’18. 9. ~ 

 m 아동수당 보편 급여 지급 대비 과오지급 여부 점검: ’19. 3. ~ 4.

 m 신규 아동 및 아동수당 미 신청자 홍보․신청 독려: 수시

 m 아동수당 보편지급 대비 추진사항 점검

   - 모니터링 및 독려(4회), 시스템 처리현황 점검(7회)

 m 아동수당 지급 대상 확대: 2019. 9.

   - 만 7세 미만 아동 추가 지급: 12,907명

□�향후�추진계획

 m 아동수당 실집행액 및 향후 소요액 파악 등 예산관리 

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

아동수당 

지급

계획(명) 477,088 82,692 91,099 91,099 91,099 91,099

실적(명) 160,884 82,692 90,929 87,601

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만 원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 515,272 405,955 33,632 99,026 109,319 109,319 54,659 109,319

국  비 363,031 286,508 24,547 70,653 76,523 76,523 38,262 76,523

도  비 45,670 35,832 2,725 8,512 9,838 9,838 4,919 9,838

시군비 106,571 83,614 6,360 19,861 22,957 22,957 11,479 22,957
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만 원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 235,173
(132,658)

235,173
(132,658)

33,632
(33,632)

99,026
(99,026)

102,515

국  비 168,383
(95,200)

168,383
(95,200)

24,547
(24,547)

70,653
(70,653)

73,183

도  비 20,039
(11,237)

20,039
(11,237)

2,725
(2,725)

8,512
(8,512)

8,802

시군비 46,751
(26,221)

46,751
(26,221)

6,360
(6,360)

19,861
(19,861)

20,530

□�도민소통�실적

 m 반상회보 등 주민홍보, 시군 홈페이지 등 온라인 홍보 실시

 m 홍보물 배포(포스터 2,100부, 리플렛 29,900매, 신청안내문 24,800매)

사업부서 여성가족정책관실 아동복지팀장 김  호 담당자 손용희 ☎ 286-5942
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5-2-2 다함께돌봄센터, 아동보호기관, 아동쉼터 확대운영

사업부서 여성가족정책관실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

25,407백만�원
(� � � � � � � � � �12,205백만�원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□� 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�☑ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � 70%

□�최종목표�

 ❍ 요보호 아동을 위한 다함께돌봄센터, 아동보호전문기관, 학대피해

아동쉼터를 확대 운영하여 아동이 안전한 지역사회 구축

□�추진계획

❍ 다함께돌봄센터 신규 설치 확대

    - 이용대상: 만 12세 이하 돌봄이 필요한 아동(초등 저학년)

    - 사업내용: 출퇴근시간(6~8시), 초등방과후(17~22시) 등 취약시간 및 

부모 긴급상황 발생 시 일시․긴급돌봄, 방과 후 프로그램 

연계 지원

    - (현행) 8개소 운영 ⇒ (확대) 연 3개소 증설 추진 
     ※ 국정과제 49-2(온종일 돌봄체계 구축)

 ❍ 아동보호전문기관 1개소 증설: ’19. 상반기

   - ’18년 현재 권역별 아동보호전문기관 4개소 운영 중(순천, 목포, 무안, 나주)

 ❍ 학대피해아동쉼터 광양 2개소 증설: ’18. 하반기

   - ’18년 현재 학대피해아동쉼터 6개소 운영 중(순천, 목포, 나주, 해남)

□�지금까지�추진상황

 m 다함께돌봄센터 8개소 운영(’19년 5개소 확충)

 m ’19년 아동보호전문기관 1개소 증설: 화순

 m 학대피해아동쉼터 광양 2개소 완공
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□�향후�추진계획

 m 다함께돌봄센터 지속 확충: 연 3개소 확충

 m 아동보호전문기관 5개소 운영

   - 전남 아동보호전문기관: 5개소(목포1, 순천1, 나주1, 화순1, 무안1)

 m 학대피해아동쉼터 9개소 운영

 - 전남 학대피해아동쉼터: 9개소(목포 2, 순천 1, 나주 2, 해남 1, 광양2, 신규1) 

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

다함께돌봄센
터  증 설

계획 2개소 
설치지원 3개소 설치지원 3개소 

설치지원
3개소 
설치지원

3개소 
설치지원

실적 2개소
설치지원 5개소 설치지원

아 동 보 호
전 문 기 관
증 설

계획 1개소 증설 
국고 건의

신규 설치 계획 수립 및 
개소(’19. 하반기)

5개소
운영지원

5개소
운영지원

5개소
운영지원

실적 1개소 
증설 확정 1개소 증설

학 대 피 해
아 동  쉼 터
증 설

계획 2개소 
설치 지원 8개소 운영지원 8개소

운영지원
8개소
운영지원

8개소
운영지원

실적 2개소 
설치 완료 8개소 운영지원

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만 원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 20,711 20,711 3,767 4,686 4,086 4,086 4,086 4,086

국  비 8,388 8,388 1,528 1,940 1,640 1,640 1,640 1,640

도  비 10,535 10,535 1,959 2,369 2,069 2,069 2,069 2,069

시군비 1,788 1,788 280 377 377 377 377 377
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� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만 원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
12,205
(8,453)

12,205
(8,453)

3,767
(3,767)

4,686
(4,686)

4,752

국  비
5,352

(3,468)
5,352

(3,468)
1,528

(1,528)
1,940

(1,940)
1,884

도  비
6,720

(4,328)
6,720

(4,328)
1,959

(1,959)
2,369

(2,369)
2,392

시군비
1,133
(657)

1,133
(657)

280
(280)

377
(377)

476

□�도민소통�실적

 m 반상회보 등 주민홍보, 온라인 홍보 실시

 m 아동학대 예방 홍보물 배포 및 기관별 아동학대 예방 교육 

실시(5회)

사업부서 여성가족정책관실 아동복지팀장 김  호 담당자
손용희
김경숙

☎ 286-5942
   286-5943
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5-2-3 학교밖 청소년 지원센터 운영 및 학업중단 청소년 일자리 체험확대

사업부서
자치행정국

희망인재육성과
사업기간 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

15,703백만원
(11,231백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�☑ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

m 학교 밖 청소년의 직업체험 및 상담·교육·취업·자립지원 등 

맞춤형 지원체계 강화로 건강한 사회구성원으로 성장 지원

□�추진계획

m ｢학교 밖 청소년 지원센터｣ 전 시‧군으로 확대 설치

    - ('18.) 16개소 → ('19.) 19개소 → ('20.) 22개소 → ('21.) 23개소

m ｢학업중단 청소년 일자리 체험사업｣ 다양한 체험프로그램 마련

    - (현행) 체험 위주 운영(5백만원)

m ｢미인가 대안교육 시설 급식비｣ 고등학생까지 확대 지원

    - (현행) 5개 시군, 8개소 초·중학생 지원(270명, 3,500원/식, 180백만원)

    - (확대) 6개 시군, 9개소 초·중·고등학생 지원(320명, 4,500원/식, 273백만원)

□�지금까지�추진상황

m 학교 밖 청소년 지원센터 설치 : 화순, 장흥, 영암

m 인턴십 사업장 모집 : 순천(3개소)

m 미인가 대안교육 시설 신규 지원 협의 : 여수(TCS 국제학교)

□�향후�추진계획

m ‘20년 미인가 대안교육 시설 급식비 지원 : ’20. 3. ~ 12.

m 학업중단 청소년 체험일자리 수요 조사 및 사업추진 : ‘20. 5. ~ 10.

m 학교밖지원센터 설치 촉구(고흥) : ‘20. ~ 계속
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

학교밖 청소년
지원센터 운영(누계)

계획 16개소 19개소 22개소 23개소 23개소

실적 16개소 19개소

학업중단 청소년
일자리체험 확대

계획 120명 120명 10명 10명 10명

실적 120명 120명

미인가 대안교육시설 
급식비 지원

계획 250명 270명 320명 320명 320명

실적 259명 271명

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 15,703 4,946 10,757 1,877 2,172 2,236 2,236 2,236

국  비 9,738 3,110 6,628 1,136 1,343 1,383 1,383 1,383

도  비 1,773 674 1,099 273 202 208 208 208

시군비 4,192 1,162 3,030 468 627 645 645 645

민  자
기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
11,151
(8,915)

4,946
(4,946)

6,205
(3,969)

1,797
(1,797)

2,172
(2,172)

2,236
(-)

국  비
6,972

(5,589)
3,110

(3,110)
3,862

(2,479)
1,136

(1,136)
1,343

(1,343)
1,383

(-)

도  비
1,293

(1,085)
674

(674)
619

(411)
209

(209)
202

(202)
208
(-)

시군비
2,886

(2,241)
1,162

(1,162)
1,724

(1,079)
452

(452)
627

(627)
645
(-)

민  자

기  타

사업부서 희망인재육성과 청소년지원팀장 공정희 담당자 김민수 ☎ 286-3431
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5-2-4 저소득 여성 청소년 위생용품 지원

□�최종목표�

m 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 저소득 여성청소년에게 

보건위생에 필수적인 물품 지원

m 위생용품 지원을 통한 여성청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장

□�추진계획

m 지원대상 : 6,510명(만 11세~18세 중 중위소득 50% 이하)

m 신청방법 : 방문, 팩스, 우편, 온라인(복지로) 또는 모바일 어플

m 지원방법 : 국민행복(바우처)카드 발급 후 온･오프라인 구매

m 사 업 비 : 626백만원(월 10,500원, 최대 연 126,000원)

□�지금까지�추진상황

m 22개 시·군 담당자 대상 사업설명회 개최 : '18. 11.

m ‘20년 사업대상자 수요조사 실시   : ’19. 3.

m ’19년 여성청소년 보건위생용품 지원 : 4,976명

□�향후�추진계획

m 지원대상자 바우처 카드 신청 독려 및 홍보   : ‘20. 2.부터

사업부서
자치행정국
희망인재육성과

사업기간 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,764백만원
(1,512백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100�%
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□�연차별�확인지표�및�실적
 (단위 : 명)

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

저소득 여성청소년

위생용품 지원

계획 3,400 6,510 6,510 6,510 6,510

실적 4,989 4,976

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,764 2,764 210 676 626 626 626

국  비 1,382 1,382 105 338 313 313 313

도  비 415 415 32 101 94 94 94

시군비 967 967 73 237 219 219 219

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
1,512
(886)

1,512
(886)

210
(210)

676
(676)

626
(-)

국  비
756

(443)
756

(443)
105

(105)
338

(338)
313
(-)

도  비
227

(133)
227

(133)
32

(32)
101

(101)
94
(-)

시군비
529

(310)
529

(310)
73

(73)
237

(237)
219
(-)

민  자

기  타

사업부서 희망인재육성과 청소년지원팀장 공정희 담당자 김민수 ☎ 286-3431
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5-3-1 공공보건의료지원단 설치 및 지방의료원 육성

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

9,728백만원
(4,417백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군� □� � � � 기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�☑ 2022�□ 임기�후�□
추진율 � 100%

□�최종목표�

  m 공공보건의료지원단을 설치․운영하여 공공보건의료 정책기능 강화

  m 지방의료원 민간 기피분야 의료서비스 제공 및 진료과 기능 특성화 

□�추진계획

 ① 공공보건의료지원단 설치

   m 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022년

   m 구성인력 : 7명(연구원 및 행정)

   m 운영형태 : 도 직접운영

   m 사 업 비 : 1,800백만원(도비 100%)

m 역할 및 기능

    - 전라남도 공공보건의료정책의 비젼 및 아젠다 발굴

    - 지역사회 의료자원(공공+민간) 간 거버넌스 구축 및 지원

m 추진절차

   
설치계획 수립

⇨
조 례 제 정

⇨
설치 및 운영

'19 . 4 . '1 9 . 9 .~ 10 . '19.9 . ~
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 ② 지방의료원 육성

m 민간 기피분야 의료서비스 제공 
     - 감염격리병상 설치・운영 : 순천 16병상, 강진 10병상

   m 포괄적이고 공익적인 보건의료서비스 강화
     - 301네트워크(보건․의료․복지 통합서비스) : 1개소 → 2개소

   m 지역 특성에 맞는 진료과 특성화 
     - 순천의료원 : 정신건강의학과 (진료권내 정신질환자 입원병동 없음)

     - 강진의료원 : 산부인과(분만취약지역), 병원 입퇴원환자 만성질환관리(노인인구 증가) 

     - 파견의료 인력 인건비를 지원하여 우수 의료인력 확보

□�지금까지�추진상황

m (공공보건의료지원단 설치) 공공보건의료 정책적·기술적 지원

   - '19. 4. 8. 전라남도 공공보건의료지원단 설치 계획 수립

   - '19. 7. 3. 공공보건의료지원단 설치 운영에 따른 시간선택제 임기제공무원 채용

     ·단장 위촉(7.31.) 및 ‘나’ ~‘라’급 인력 채용(9.10.~10.14.)   

   - '19. 10.17. 공공보건의료지원단 설치 운영에 관한 조례 공포  

   - '19. 12.10. 공공보건의료지원단 출범식 및 기념 심포지엄 개최

   - '19. 12.24. 공공보건의료 기획 교육 실시

m (지방의료원 육성) 감염격리병상 설치‧운영 및 301네트워크 추진

   - (감염격리병상 설치‧운영) 순천의료원 8실 16병상, 강진의료원 7실 10병상

   - (301네트워크 추진) (2018년) 의료취약계층 360명, 54백만원 지원,  

(2019년 4분기) 의료취약계층 276명, 44백만원 지원   

□�문제점�및�대책

m (감염격리병상 운영) 순천‧강진의료원 연간 관리운영비 2억원 
소요(개소당 1억원)되나 국비 지원 전무

   - 지방의료원 감염격리병동 운영비 국비 지원 지속 건의  

□�향후�추진계획

 m 보건의료 실태분석을 통한 정책 개발 및 기술지원

 m 지방의료원 공공보건의료사업 강화
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

공공보건의료지원단 설치
계획 1

실적 1

감염격리병상 운영(누적)
계획 26 26 26 26 26

실적 26 26

301네트워크 운영(누적)
계획 1 1 1 2 2

실적 1 1

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 9,728 2,200 7,528 1,328 1,400 1,600 1,600 1,600

국  비 2,988 1,100 1,888 688 300 300 300 300

도  비 5,740 1,100 4,640 440 900 1,100 1,100 1,100

시군비

민  자

기  타 1,000 1,000 200 200 200 200 200

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
4,417

(4,335)
2,200

2,217
( 2,135)

1,144
(1,062)

1,073
(1,073)

국  비
1,707

(1,666)
1,100

607
(293)

334
(293)

273
(273)

도  비
2,100

(2,100)
1,100

1,000
(400

400
(400)

600
(600)

시군비

민  자

기  타
610

(569)
610

(369)
410

(369)
200

(200)
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□�도민소통�실적

 m (301네트워크) 언론보도 14회, 주민간담회 9회, 인터넷 홍보 

36회(블러그 12회, 카페 12회, 네이버밴드 12회), 홍보 리플렛 

5,000매 50개 유관기관 배포

 m (언론보도 '19.12.10.~11.) 전라남도 공공보건의료지원단 출범

사업부서 건강증진과 공공보건팀장 진 미 담당자
임선화
손성일

☎ 286-6021
☎ 286-6022
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5-3-2 취약지역 응급의료 인프라 확충

사업부서 식품의약과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

80,040백만원
(53,580백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 66.9%

□�최종목표�

 m 취약지역 응급환자를 신속하게 이송하여 응급환자 생존율 제고

□�추진계획

 m 응급의료 전용헬기 기반 시설 설치와 이송체계 구축

   - 응급의료 전용헬기(중형) 운영 : 1대, 4,000백만원(기금 70%, 도비 30%)

   - 헬기 착륙장 설치 : 16개소, 2,400백만원(기금 70%, 도비 15%, 시군비 15%)

 m 취약지 응급의료기관 인프라 확충

   - 거점병원·취약지 병원 간 응급원격협진 네트워크 : ('17) 24개소 →  ('22) 35개소

   - 재난거점병원 제염·제독시설 확충 1개소('18), 현장응급의료이동차량1대→2대('20)

    ※ '17년 우리도 응급의료기관 평가 충족률 : 73.1% - 전국 평균 80.3%

 m 도서지역 응급환자의 신속처치를 위한 진료역량 강화

   - 기능확대형 보건지소 중증응급질환 시뮬레이션 교육 및 의료장비 보강

□�지금까지�추진상황

 m 응급의료 전용헬기 기반 시설 설치와 이송체계 구축

   - 응급의료 전용헬기 계류장 신축 : 1개소, 1,788백만원

   - 헬기 착륙장 건설 추진 : 25개소(신규 5, 개보수 20), 1,380백만원
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 m 거점병원·취약지 병원간 응급원격협진 네트워크 구축 : 34개소

   - 협진체계 : 3개 거점병원, 18개 시·군 34개소

· (광주권)전남대학병원 ↔ 나주·담양·화순·함평·장성(5개 병원)

    · (서부권)목포한국병원 ↔ 목포·강진·해남·무안·영광·완도·진도·신안(병원 13·보건지소 7)

    · (동부권)성가롤로병원 ↔ 여수·광양·구례·고흥·보성(9개 병원)

 m 재난거점병원 제염·제독시설 확충

   - 사업비 : 150백만원(기금 100%)

   - 사업량 : 1개소(재난거점병원 성가롤로병원)

 m 현장응급의료 이동차량 지원

   - 사업비 : 230백만원(기금 70%, 도비 30%)

   - 사업량 : 1개소(재난거점병원 성가롤로병원)

□�향후�추진계획

 m 취약지 헬기 착륙장 미설치 지역 설치 추진  

   - 인구 100인 이상 거주 도서 및 응급의료기관 우선 설치 지원

   - 미설치 지역 인계점 지정‧운영으로 응급의료서비스 접근성 개선

 m 거점병원·취약지 병원간 응급원격협진 사업 확대 추진 

   - 취약지 응급원격협진 사업 계속 추진 및 신규참여 의료기관 확대

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

헬기착륙장 설치
계획 2 4 4 4 4

실적 4 3

응급원격협진

네트워크(누적)

계획 29 30 32 33 35

실적 34 34

재난거점병원 

인프라 확충

계획 2

실적 2
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 80,040 34,499 45,541 8,487 8,897 9,134 9,382 9,641

국  비 68,346 29,661 38,685 7,151 7,517 7,754 8,002 8,261

도  비 10,797 4,369 6,428 1,268 1,290 1,290 1,290 1,290

시군비 897 469 428 68 90 90 90 90

민  자

기  타

 
� <확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
53,580

(53,367)
34,499

(34,499)
19,081

(18,868)
9,751

(9,751)
9,330

(9,117)

국  비
45,839

(45,675)
29,661

(29,661)
16,178

(16,014)
8,218

(8,218)
7,960

(7,796)

도  비
7,065

(7,016)
4,369

(4,369)
2,696

(2,647)
1,401

(1,401)
1,295

(1,246)

시군비
676

(676)
469

(469)
207

(207)
132

(132)
75

(75)

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 전용헬기 계류장 이전 건립 주민 간담회 : ＇19. 3. 12.

 m 현장응급의료 이동차량 도입식 관련 보도 : ＇19. 3. 27.~ 28.

    - 24건(TV방송 3건, 신문 3건, 인터넷신문 18건)

사업부서 식품의약과 의료관리팀장 신영식 담당자
양정림
문선희

☎ 286-5893~4
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5-3-3 폐교활용 치매쉼터 운영 및 치매안심마을 추진

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□  
신�규� �☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,150백만원
(300백만원)

추진주체
국가�� �□� � � � �도� � �☑
시군� �☑    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�□
완료�후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020�□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 � � � � � 126%

□ 최종목표�
 m 치매노인 거주지역 내 폐교 활용 치매환자 돌봄 서비스 제공

 m 치매환자 가족 부담경감 및 사회서비스 연계 일자리 창출

□ 추진계획
① 폐교활용 치매쉼터 운영

m 사 업 량 : 1개소(‘19년 시범사업)

 m 사 업 비 : 1,270백만원(도비 80%, 시군비 20%)

 m 사업내용 : 치매환자가 자신이 살던 곳에서 안전하게 생활할 
수 있는 친화적 지역 공동체 조성

      ※ 전남 폐교현황(ʹ18. 3월 기준) : 175개소(매각 58, 미활용 117)

② 치매안심마을 추진

m 사 업 량 : 22개소(시군 각 1개 마을 지정)

 m 사 업 비 : 880백만원(국비 80%, 시군비 20%)

 m 사업내용 : 치매환자를 재가방문하여 보살핌과 인지기능 개선 교육

□ 지금까지�추진상황
 m (의견 수렴) 전남광역치매센터, 관련 전문가 간담회 실시

   - 치매안심마을, 폐교활용 치매쉼터 관련 간담회 : 2019. 2. 15.
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m (정책 동향) 중앙정부에서 치매안심마을 운영 

   - 치매안심마을 지정 및 추진계획 알림 : 2019. 2. 21

 m (대상 선정) 치매쉼터 대상지 선정 : 광양 진상황죽분교장(4월)

   - 추진내용 : 교육지원청 임대승인, 설계용역 등

 m (사업 추진) 치매안심마을 지정‧운영 : 22개 시‧군 28개소

   - 순천 2, 보성 2, 화순 2, 장성4(시군당 1개소 원칙)

□ 향후�추진계획
m 폐교를 활용한 치매쉼터 설치․사업 추진 

  - 공사입찰, 사업 착공, 인력 채용 및 장비 구입 추진

m 치매안심마을 및 쉼터 설치․운영

- 교육 및 홍보 실시, 치매조기검진, 사례관리, 프로그램 운영 등

m 사업평가 성과 측정                       : ’20. 1월중

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021

2022.6.

폐교활용 
치매쉼터 운영

계획 1 1 1 1

실적 1

치매안심마을 추진
계획 22 22 22 22 22

실적 3 28

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 2,150 2,150 1,490 220 220 220

국  비 704 704 176 176 176 176

도  비 1,016 1,016 1,016

시군비 430 430 298 44 44 44

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,260 2,250 1,490 330 220 220

국  비 704 704 176 176 176 176

도  비 1,076 1,076 1,016 60

시군비 480 480 298 94 44 44

민  자

기  타

사업부서 건강증진과 정신보건팀장 나만석 담당자 장순호 ☎ 286-6061
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5-3-4 공립요양병원 치매병상 확대

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□   
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

10,000백만원
(3,734백만원)

추진주체
국가�☑     도� � �☑
시군� �☑    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � � � � 41.7%

□ 최종목표
 m 치매환자의 전문적인 집중 치료를 제공하여 치매질환 악화방지 

    및 치매환자 가족의 부담경감

□ 추진계획
 m 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

m 사 업 비 : 10,000백만원(국비 50%, 도비 25%, 시군비 25%)

m 사업확대 : 6개소 → 12개소(6개소↑) *광양, 곡성, 고흥, 보성, 무안, 장성

    - 확대시군 : 여수, 화순, 함평, 영광, 진도, 신안

m 사업내용

   - 치매 행동심리증상 집중 치료 전문병동 확충

   - 치매환자를 전문인이 케어할 수 있는 병동 운영

   - 비약물 치료 프로그램 운영과 프로그램실 설치

   - 인지‧신체 재활장비를 구입하여 설치

□ 지금까지�추진상황
 m (행정절차) 공립요양병원 치매안심병동 설계 및 계약 등

   - 19년 치매안심병상 설치 : 7개소(532병상)
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 m 설계변경 등 사업 지연에 따른 확보된 국고보조금 (9,113백만원) 이월

 m 19년 치매안심병원 확충사업 대상지 확정(신안) 

   - 19년 치매안심병상 설치 : 1개소(50병상)

 m 20년 치매안심병동 수요조사 및 결과 제출(복지부) : ’19. 11월

   - 20년 광양공립요양병원 치매안심병상 설치 확정 : 1개소(150병상)

 m 신안치매안심병동 변경 제출(50→150병상) : ’19. 12월

   - 신안군공립요양병원 증축에서 신축으로 변경 예정

□ 향후�추진계획
m 치매안심병동 추진상황 점검(보건복지부, 중앙의료원) : ’20. 3. ~

m 사업평가 성과 측정       : ’20. 12.

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

공립요양병원 치매병상 
확대

계획 6 7 8 10 12

실적 3 7 8

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 10,000 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

국  비 5,000 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250

도  비 2,500 2,500 625 625 625 625

시군비 2,500 2,500 625 625 625 625

민  자

기  타
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<확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 17,247 17,247 10,983 1,864 4,400

국  비 11,918 11,918 8,786 932 2,200

도  비 2,385 2,385 1,099 186 1,100

시군비 2,944 2,944 1,098 746 1,100

민  자

기  타

사업부서 건강증진과 정신보건팀장 나만석 담당자 장순호 ☎ 286-6061
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5-3-5  어르신 예방 접종(대상포진) 지원

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

31,340백만원
(2,300백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 � 56%

□�최종목표

  m 면역 형성이 약한 어르신들에게 대상포진 예방접종을 실시하여
     감염병 발생을 예방하고 건강수명 연장

□�추진계획

  m 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
  m 접종대상 : 36,000명(도내 65세 이상 기초생활수급자 어르신)

  m 사 업 비 : 3,600백만원(도비 50%, 시군비 50%)
    -  36,000명×100,000원×1회

  m 접종기관 : 236개소(보건소 22, 보건지소 214)

  m 지원내용 : 대상포진 예방접종 백신 접종 1회 지원

□�지금까지�추진상황
 m 2018년도 도 예방접종 사업비 교부결정 및 송금          : '18.10.22.
 m 전라남도 선택예방접종 지원에 관한 조례 제정    : '18.12.27.
 m 2019년도 도 예방접종사업 지침 수립 및 통보     : '19. 1.11.
 m 사회보장제도 신설 협의완료(보건복지부)           : '19. 4. 3.
   -  근거 : 사회보장기본법 제26조(협의와 조정)

 m 2019년도 도 예방접종사업 사업비 교부 및 추진   : '19. 4. 9.

□�문제점�및�대책

 m 사업량 확대(5천명→15천명) 변경으로 시행 지연과 타 예방접종
(계절독감 접종 등) 기간과 중복되어 추진 미흡

   - 상반기 시행 및 접종대상자 문자 안내, 홍보 등으로 접종률 향상
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□�향후�추진계획
m 대상포진 등 예방접종 홍보                 : `20. 1. ~
m 대상포진 등 예방접종 약품 구입 및 접종    : `20. 2. ~
m 예방접종 실적제출 및 집행내역 정산보고 등 : 분기/차년도2월

□�연차별�확인지표�및�실적
(단위 : 천명/명)

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

대상포진 예방접종
계획 36 1 15 10 6 4
실적 9,243명 799명 8,444명 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 3,400 3,400 800 1,500 1,000 60 40

국  비
도  비 1,525 1,525 225 750 500 30 20

시군비 1,525 1,525 225 750 500 30 20

민  자
기  타 350 350 350

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
2,300

(2,300)
2,300

(2,300)
800

(800)
1,500

(1,500)
1,000

(-)

국  비

도  비
975

(975)
975

(975)
225

(225)
750

(750)
400
(-)

시군비
975

(975)
975

(975)
225

(225)
750

(750)
600
(-)

민  자

기  타
350

(350)
350

(350)
350

(350)

□�도민소통�실적
 m 2019년 예방접종사업 홍보(전라남도) : 언론보도 2회
 m 2019년 예방접종사업 대상자 접종 개별 안내

사업부서 건강증진과 질병관리팀장 양회필 담당자 박시연 ☎ 286-6042
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5-3-6 찾아가는 보건소 등 건강취약계층(농어민) 건강관리 서비스 확대

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

61,837백만원
(20,117백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 106.5%

□�최종목표�

 m 건강취약계층의 만성질환 유병율 감소와 건강수명 연장

□�추진계획

 m 찾아가는 건강관리서비스 확대  

   - 사업규모 : ´18년) 83천 가구 → ´22년) 95천 가구(12천 가구 증)

   - 사업내용 : 방문·상담, 혈압·당뇨 측정, 구강·영양·흡연·비만 관리

 m 모바일헬스케어사업

   - 사업규모 : ´18년) 6개소 → ´22년) 11개소(5개소 증)

   - 사업내용 :  ICT 활용한 건강정보 모니터링, 상담·방문·검진

□�지금까지�추진상황
 m 찾아가는 건강서비스 실적 : 방문 가구수 90,822가구

 m 모바일 헬스케어사업 운영 : 9개소 1,573명

□�문제점�및�대책

 m 해당없음

□�향후�추진계획

 m 건강위험도별 방문건강관리 서비스 확대

 m 모바일 헬스케어 대상자(고위험자 건강관리서비스) 관리 강화
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□�연차별�확인지표�및�실적
(단위 : 천가구, 개소)

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

찾아가는 건강관리 
서비스 제공(누적)

계획 83 86 90 92 95

실적 90 90

모바일 헬스케어
사업 수행 시군(누적)

계획 6 7 8 9 11

실적 6 9

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 61,837 2,134 59,703 5,710 10,193 10,348 14,723 18,729

국  비 17,253 1,067 16,186 2,855 3,998 3,020 3,111 3,202

도  비 16,325 16,325 574 1,730 2,797 4,908 6,316

시군비 28,259 1,067 27,192 2,281 4,465 4,531 6,704 9,211

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 20,117
(13,929) 2,134 17,983

(11,795)
5,800

(5,800)
5,995

(5,995) 6,188

국  비 10,059
(6,965) 1,067 8,992

(5,898)
2,900

(2,900)
2,998

(2,998) 3,094

도  비 1,797 1,797
(1,178)

579
(579)

599
(599) 619

시군비 8,261
(5,786) 1,067 7,194

(4,719)
2,321

(2,321)
2,398

(2,398) 2,475

민  자

기  타

□�도민소통�실적
 m (언론보도 '18. 11. 29) 심뇌혈관질환예방관리 우수기관 선정

    - 전남 모바일 헬스케어사업 높은 평가

 m (언론보도 '19. 11. 20) 만성질환 사업기획 및 건강조사 최우수기관 선정

사업부서 건강증진과 건강증진팀장 박보서 담당자 김원익, 이예슬
☎ 286-6031
☎ 286-6033
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5-3-7 보건기관 물리치료서비스 확대

사업부서 건강증진과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

13,084백만원
(370백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � 44%

□�최종목표�

 m 건강생활지원센터를 단계적으로 확충하여 만성질환예방관리 및 

건강증진 서비스 제공

 m 물리치료 서비스를 확대하여 주민들 물리치료 이용 접근 강화

□�추진계획

 m 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

 m 사 업 량 : 22개 시군

 m 사업내용

   - 건강생활지원센터 및 건강증진형 보건지소 단계적 확충 : ('18년)6개소 → ('22년)12개소

   - 보건기관 물리치료실 운영 확대 : ('18년)49개소 → ('22년)129개소

․ 물리치료실 설치, 물리치료 장비(전기치료, 열치료, 운동치료기 등) 구비

   - 보건소 순회진료팀(한방진료, 물리치료) 구성․운영

□�지금까지�추진상황

m 시·군 보건지소 물리치료실 설치 수요조사 및 선정 : ’19. 1.

   - 3개소(여수, 고흥, 신안) 확대와 신규 지원(추경 확보)

 m '20년 건강생활지원센터 및 건강증진형 보건지소 공모 신청(복지부) : '19. 7.
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 m '20년 건강생활지원센터 및 건강증진형 보건지소 선정       : '19. 9.

   - 건강생활지원센터(1개소), 건강증진형 보건지소(6개소) 선정 

m ’19년 보건지소 물리치료실 운영(10개소) : 370백만원

  - 운영실적 : 8,062건(여수 5,389, 순천 624, 광양 1,076, 고흥 342, 보성 319, 신안 312) 

□�향후�추진계획

 m '20년 건강생활지원센터 및 건강증진형 보건지소 착공 : '20. 1. ~ 3.

m ’20년 보건지소 물리치료실 운영(18개소) : 2,530백만원

□�연차별�확인지표�및�실적

�

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

건강생활지원센터 및 

건강증진형 보건지소 

확충(누적)

계획 6 6 8 10 12

실적 6 6

물리치료실운영(누적)
계획 49 69 89 109 129

실적 49 56

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 13,084 6,542 6,542 2,181 2,181 2,180

국  비 8,216 4,108 4,108 1,370 1,369 1,369

도  비 1,764 882 882 294 294 294

시군비 3,104 1,552 1,552 517 518 517

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
6,912

(6,912)
6,542

370

(370)

370

(370)

국  비
4,108

(4,108)
4,108

도  비
1,067

(1,067)
882

185

(185)

185

(185)

시군비
1,737

(1,737)
1,552

185

(185)

185

(185)

민  자

기  타

□�도민소통�실적

m ’2020년 국비 확보 공모 선정 언론보도(24건) : ’19. 9. 24.

사업부서 건강증진과 공공보건팀장 진미 담당자 노민영, 김세희
☎ 286-6024
☎ 286-6025
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5-4-1 어르신 사회활동(일자리) 사업 확대

사업부서 노인복지과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

730,820백만원
(588,786백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 84.5%

□�최종목표�

 m 노인일자리 20만 8백여개 제공 및 민간일자리 창출기반 확립 

    - ’18) 32,085  →  ’19) 35,200 →  ’20) 39,200 →  ’21) 44,200 →  ’22) 50,200명

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

m 대    상 : 만65세 이상 기초연금수급자 * 사업유형에 따라 만 60세 이상 가능

m 사 업 량 : 200,885명

m 사 업 비 : 519,855백만원

    - ’18) 86,039 → ’19) 90,464 → ’20) 100,744 → ’21) 113,594 → ’22) 129,014백만원

     ※ 국비사업(국비 50%, 도비 20%, 시군비 30%), 자체사업(도비 50%, 시군비 50%)

m 사업내용 

    - 노노케어  (20%)  40,177명 : 거동불편노인 돌봄지원사업

    - 지 역 형  (66%) 132,584명 : 취약계층 지원, 공공시설 봉사, 경륜전수 활동

    - 시 장 형  (10%)  20,089명 : 공동작업, 제조판매, 서비스제공형

    - 인력파견형( 4%)   8,035명 : 시험감독, 경비, 청소, 주유원 파견

□�지금까지�추진상황

 m '19년 노인일자리 및 사회활동지원사업 확정내시 : '18. 12월

   - 사업규모 : 115,928백만원(국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%)/ 40,355명
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 m '19년 노인일자리 추경 가내시 통보(복지부→도→시군) : '19. 5월

 m '19년 노인일자리 변경내시(정부추경 반영) 통보  : '19. 8월

   - 사업확대 : 당초) 40,355명 →  변경) 42,455명(2,100명 증)

 m '19년 노인일자리사업 수행기관 지도‧점검 추진  : '19. 7.~10.

 m '20년 노인일자리사업 가내시 통보(복지부→도→시군)  : '19. 10월

 m 시니어클럽(노인일자리 전담기관) 신규 지정(해남, 무안)    : '19. 11월

 m '20년 노인일자리사업 확정내시 통보(복지부→도→시군)  : '19. 12월

   - 사업규모 : 162,162백만원(국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%)/ 46,760명

□�향후�추진계획

 m '20년 노인일자리 및 사회활동지원사업 조기추진 : '20. 1.

 m '20년 노인일자리사업 추진현황 지도‧점검 추진  : '20. 1.~ 3.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

어르신 사회활동

(일자리)사업 확대

계획 32,085 35,200 39,200 44,200 50,200

실적 33,379 42,455

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 730,820 210,965 519,855 86,039 90,464 100,744 113,594 129,014

국  비 362,183 105,338 256,845 42,763 44,847 49,858 56,155 63,222 

도  비 150,233 44,406 105,827 17,368 18,324 20,457 23,104 26,574 

시군비 218,404 61,221 157,183 25,908 27,293 30,429 34,335 39,218 

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 588,786 210,965
377,821
(214,527)

86,039
(86,039)

128,488
(128,488)

163,294

국  비 293,992 105,338
188,654
(107,007)

42,763
(42,763)

64,244
(64,244)

81,647

도  비 105,549 44,406
61,143
(36,649)

17,368
(17,368)

19,281
(19,281)

24,494

시군비 189,245 61,221
128,024
(70,871)

25,908
(25,908)

44,963
(44,963)

57,153

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 전남형 노인일자리사업 창출 간담회 개최   : '18. 11. 26.

 m 노인일자리 및 사회활동사업 활성화 워크숍 : '19. 3. 15.

 m 노일일자리 및 사회활동사업 관련 보도자료 : 7회

   - 전남형 노인일자리사업 창출 세미나 개최('18.11.26.)

   - '19년 노인일자리 및 사회활동사업 확대 추진('19.2.8.)

   - '19년 노인일자리 및 사회활동사업 대폭 확대('19.3.18.)

   - 노인일자리 앙코르라이프캠퍼스 사업평가 우수상 수상('19.4.5.)

   - 보건복지부 노인일자리 시장형사업 공모 2개소 선정('19.8.22.)

   - 노인일자리 전담기관 고흥군시니어클럽 개소('19.9.4.)

   - 노인일자리 전담기관 시니어클럽 2개소 신규 지정('19.11.21.)

 m 노인일자리 생산품 전시·판매“은빛장터”추진 : '19. 10. 10.

사업부서 노인복지과 노인일자리팀장 김형국 담당자 이정희 ☎ 286-5831
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5-4-2 농어촌 공중목욕장 운영 활성화 

사업부서 노인복지과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

32,402백만원
(23,920백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결���� � � � � � � � �□��� � � �정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020�☑  2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 97.6%

□�최종목표�

 m 공중목욕장 활성화를 위해 운영비 우선 지원하되, 기존시설 

노후·폐쇄 시 사설목욕장 이용쿠폰 지급 및 추가건립 지원

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

m 사업대상 : 20개 시 ․군, 130개소 목욕장 

m 사 업 비 : 23,182백만원(도비 30%, 시군비 70%)

   ※ 추가건립 10개소, 개소당 운영비 20백만원 및‘21년부터 수급자 목욕장 이용쿠폰 지원(32,120명*5천원*2매*9월)

m 사업내용

   - 운동(장수체조) → 목욕(혈액순환증진) → 건강검진 및 치료(금연, 혈당관리)

   - 건강프로그램은 목욕장 운영과 연계 보건소의 통합건강증진사업으로 추진

   - 기존시설 노후·폐쇄 시 사설목욕장 이용쿠폰 지급 및 추가건립비 지원

□�지금까지�추진상황

 m (운영) 공중목욕장 및 프로그램의 효율적 운영방안 마련 시달

   - 선택과 집중을 통한 운영 효율화를 위해 ’19년부터 운영비 인상 지원(15 → 20백만원)
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 m (건립) 기존시설 노후 폐쇄된 농어촌 면단위에 신규건립 대상지 선정

   - ’19년 : 7개소(여수 남면, 담양 고서·수북, 고흥 동강, 보성 조성, 무안 해제, 영광 낙월)

   - ’20년 : 4개소(여수 화정면, 해남 삼산·송지면, 신안 섬지역)

 m (편의시설) 어르신들의 안전확보를 위해 편의시설 설치비 확보

   - ’19년 : 1,200백만원(20시군 120개소, 개소당 10백만원 지원)

m (지침) ’20년 농어촌공중목욕장 운영 및 건립 지침마련

□�향후�추진계획

 m 어르신 이용 편의도모를 위해 목욕장 조속 건립 : 연중

   - 건립 : 11개소(‘19년 7개소/개소당 5억원, ’20년 4개소/개소당 7억원)

 m 「장애인 등 편의법」에 의한 편의시설 설치 : '20. 1. ∼

 m 2020년 농어촌공중목욕장 운영실적 파악 : '20. 1. 31. 까지

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

농어촌공중목욕장 

운영활성화

계획 637 120 127 130 130 130

실적 637 120 127

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 32,402 9,220 23,182 2,400 5,900 3,900 5,491 5,491

국  비

도  비 13,224 4,610 7,434 1,200 1,770 1,170 1,647 1,647

시군비 19,178 4,610 15,748 1,200 4,130 2,730 3,844 3,844

민  자

기  타



- 302 -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
23,920
(17,520)

9,220
14,700
(8,300)

2,400
(2,400)

5,900
(5,900)

6,400
(   )

국  비

도  비
9,500

(7,580)
4,610

4,890
(2,970)

1,200
(1,200)

1,770
(1,770)

1,920
(   )

시군비
14,420
(9,940)

4,610
9,810

(5,330)
1,200

(1,200)
4,130

(4,130)
4,480
(   )

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 도·시군 합동 공중목욕장 벤치마킹(3개소) 후 우수사례 공유

 m 공중목욕장 운영현황 및 애로사항 파악을 위한 현장방문(3개소) : '19. 2.

 m 공중목욕장 운영 활성화 및 신규건립 언론홍보(2회)   : '19. 4.

 m 신규건립 대상지 변경을 위한 현장방문(2개소)        : '19. 5.

 m 편의시설 설치현황 조사 및 주민의견 수렴(120개소) : '19. 6. ∼ 7.

 m 2019년 농어촌공중목욕장 운영실적 현황조사 : '20. 1. 31. 까지

사업부서 노인복지과 노인정책팀장 김용덕 담당자 선수정 ☎ 286-5821



- 303 -

5-4-3 경로당 공동작업장 운영 내실화

사업부서 노인복지과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

906백만원
(450백만원)

추진주체
국가�□� � � � � � 도� � □
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 77%

□�최종목표�

 m 어르신들에게 소일거리를 통한 소득창출로 활기찬 노후생활 도모

   - ’18) 19 →  ’19) 25 →  ’20) 30 →  ’21) 35 →  ’22년) 44개소

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

 m 사업대상 : 공동작업장 운영 희망경로당

 m 사 업 량 : 153개소

 m 사 업 비 : 840백만원(도비 30%, 시군비 70%) ※ 경로당별 3∼10백만원

     ※ 보조비율 변경 : ＇17~＇18) 도비 100% → ＇19~＇20) 도비 30%, 시군비 70%

 m 사업내용

   - 생활밀착형 소득사업 : 손뜨개, 마을공동 텃밭관리, 메주생산

   - 지역업체 연계 : 통발작업, 김부각, 김장아찌, 나물반찬 만들기  

□�지금까지�추진상황

 m '19년 경로당 공동작업장 사업 신청‧접수 : '18. 8. ~ 12.

   - 1차 신청현황 : 18개 시군, 33개소 / 117,320천원

‧ 농산물 공동생산 작업 11개소, 메주만들기 7개소, 통발제작 4개소, 식품(김부각,

토하젓, 나물, 한과 등)제조 6개소, 기타(손뜨개 등) 5개소
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 m 경로당 공동작업장 대상지 선정심사위원회 개최 : '19. 2. 12.

   - 선정결과 : 18개 시군, 31개소/114,788천원   * 2개소 자진포기

 m '19년 경로당 공동작업장 추가 신청․접수 : '19. 2. 18. ~ 3. 5.

   - 2차 신청현황 : 3개 시군, 3개소 9,500천원   

 m 경로당 공동작업장 추진 현황 지도점검 : '19. 6. 7. ~ 7. 19.

 m '20년 경로당 공동작업장 사업 수요조사 : '19. 8. 28 ~

    - 신청현황 : 15개 시군, 31개소 141,920천원   

□�향후�추진계획

 m '19년 경로당 공동작업장 만족도 조사 및 성과분석 : '20. 1

 m '20년 경로당 공동작업장 대상지 선정 심사        : '20. 1

 m 사업추진 현황 모니터링 및 지도․점검 : 연중

 
□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합 계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

경로당 

공동작업장 운영 

내실화

계획 153 19 25 30 35 44

실적 53 19 34

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기 후
합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 906 66 840 60 180 190 200 210

국  비

도  비 360 66 294 60 54 57 60 63

시군비   546   546 126 133 140 147

민  자

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 450 66
384

(184)
60

(60)
180

(124)
144

국  비 - - - - - -

도  비 223 66
157
(97)

60
(60)

54
(37)

43

시군비 227 -
227
(87)

-
126
(87)

101

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 경로당 공동작업장 현장 방문(목포시 라인@ 경로당) : '19. 2.

 m 경로당 공동작업장 현장 방문(영암군 비래 경로당)  : '19. 4.    

 m 경로당 공동작업장 현장 방문(장흥군 용반 경로당)  : '19. 5. 

 m 경로당 공동작업장 지도점검(34개소)               : '19. 6.〜7.

 m 노일일자리 및 사회활동사업 관련 보도자료(2회) 

사업부서 노인복지과 노인일자리팀장 김형국 담당자 김미숙 ☎ 286-5832
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5-4-4 공동생활의 집 운영 확대

사업부서 노인복지과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

3,080백만원
(� � � � � � � � � � 2,280백만원)

추진주체
국가�□� � � � � � 도� � □
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�☑�
완료� 후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � � 80� %

□�최종목표

 m 공동 숙식이 가능한 공동생활의집 46개소 추가 설치 운영

   - ’18) 6 →  ’19) 10 →  ’20) 10 →  ’21) 10 →  ’22년) 10개소

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

 m 사업대상 : 독거노인 2인 이상 생활할 수 있는 경로당

 m 사 업 량 : 46개소
   ※ 희망 대상지 조사하여 운영이 가능한 경로당 선정

 m 사 업 비 : 1,840백만원(도비 40%, 시군비 60%)  * 개소당 40백만원

 m 운영방법
   - 지역 실정에 맞게 하절기․동절기에 한시적 또는 연중 운영

   - 보건소 방문보건사업, 건강증진 프로그램*과 연계이용 활성화

   ※ 노래교실, 치매예방 교육, 한글교실, 풍선공예, 건강체조교실(요가, 우리춤, 웃음체조)

□�지금까지�추진상황

 m ’19년 경로당 공동생활의 집 설치 수요조사(12개소 신청) :  ́18. 9.
 m ’19년 사업대상지 선정 및 사업비 확정 통보(10개소 선정)       :  ́18. 12.

 m ’19년 경로당 공동생활의 집  추가 설치 수요조사(13개소 신청)  :  ́19.  1.

 m ’19년 추가 사업대상지 선정 및 사업비 확정 통보(13개소 선정)  :  ́19.  5.

 m ’20년 경로당 공동생활의 집 설치 수요조사(13개소 신청) :  ́19. 8.



- 307 -

□�향후�추진계획

 m ’20년 공동생활의 집 사업지 선정 및 확정 통보(8개소 선정) : ’20. 1.

 m ’20년 공동생활의 집 설치 및 운영실적 파악        : ’20. 8.

 m 공동생활의 집 활성화를 위해 노인건강증진 프로그램 운영 : 연중

□�연차별�확인지표�및�실적

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

<투자계획>

 (단위 : 백만원)�

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 3,080 800 2,280 240 920 320 400 400

국  비

도  비 1,336 400 936 120 368 128 160 160

시군비 1,744 400 1,344 120 552 192 240 240

민  자

기  타

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

노인공동생활의 집 

운영

계획 46 6 10 10 10 10

실적 37 6 23
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 <확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,280
(2,280) 800 1,480

( 1,480 )
240

( 240 )
920

(920)
320

(320)

국  비

도  비
1,016

(1,016)
400 616

( 616 )
120

( 120 )
368

( 368 )
128

( 128 )

시군비
1,264

(1,264)
400 864

( 864 )
120

( 120 )
552

( 552 )
192

(192)

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 도·시군 합동 경로당 공동생활의 집 이용자 면담 (4회)   : ’19. 1.

 m 운영 활성화를 위한 이용실태 현장방문(1회)         : ’19. 4.

사업부서 노인복지과 노인정책팀장 김용덕 담당자 임혜린 ☎ 286-5822
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5-4-5 저소득 노인 무료급식 지원

사업부서 노인복지과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

54,863백만원
(43,217백만원)

추진주체
국가� □� � � � 도 � � □
시군� ☑   기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � □� � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � 100�%

□�최종목표

 m 어르신들에게 양질의 식사를 정기적으로 제공하여 복지사각지대 해소

   - ’18) 6,332 →  ’19) 6,373 →  ’20) 6,413 →  ’21) 6.753 →  ’22년) 6,793명

□�추진계획

 m 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

 m 사업대상 : 결식우려가 있는 60세 이상 저소득 노인

 m 사 업 량 : 32,664명

   - 경로식당 : ’18)5,043 → ’19)5,043 → ’20)5,043  → ’21)5,343 → ’22년)5,343명

   - 식사배달 : ’18)1,289 → ’19)1,330 → ’20)1,370  → ’21)1,410 → ’22년)1,450명

 m 사 업 비 : 33,192백만원(경로식당 27,105, 식사배달 6,087)

   ※ 경로식당(복권기금 50%, 시군비 50%), 식사배달(도비 25%, 시군비 75%)

 m 운영방법 : 만족도 조사 및 현장점검을 통해 위생상태 총괄 관리

   - 무료급식‧식사배달 운영 208개소  ※ 노인‧종합사회복지관, 민간‧종교단체 등

   - 하절기 현장 점검을 통해 위생 철저 지도 감독

   - 읍면동과 연계하여 결식우려 노인 지속 발굴 및 어르신 복지 증대 도모

   - 지자체는 관련부서와 협의하여 급식단체‧업체에 대한 위생안전관리 강화
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□�지금까지�추진상황

 m  위생과 영양을 고려한 양질의 식사 제공 : 6,532명, 7,563백만원
    - 경로식당 무료급식(146개소) : 5,043명, 6,051백만원

    - 재가노인 식사배달(62개소)   : 1,489명, 1,512백만원

 m ’19년 급식단가 인상 및 사업량 확대 예산 추가 확보  : ’19. 4.
 m ’20년 저소득 노인 무료급식 확정내시 및 운영마련 : ’19. 12.

□�향후�추진계획

 m ’20년 저소득 노인 무료급식 운영기관 파악 : ’20. 1.
 m ’20년 경로식당 무료급식 사업계획 수립    : ’20. 1.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

저소득 노인

무료급식 지원

계획 32,664 6,332 6,373 6,413 6,753 6,793

실적 12,864 6,332 6,532

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 54,863 21,671 33,192 6,440 6,477 6,513 6,863 6,899

국  비 18,497 3,953 14,544 2,404 2,943 2,952 3,118 3,127

도  비 7,511 2,946 4,565 859 886 913 940 967

시군비 28,855 14,772 14,083 3,177 2,648 2,648 2,805 2,805

민  자

기  타
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<확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
43,217
(36,330)

21,671
21,546
(14,659)

6,440
(6,440)

6,477
(6,477)

7,543
(656)

국  비
12,499
(9,382)

 3,953
8,546
(5,429)

2,404
(2,404)

3,025
(3,025)

3,117
(-)

도  비
4,510
(4,347)

 2,946
1,564
 (1,401)

859
(859)

 378
 (378)

327
(164)

시군비
26,208
(22,601)

14,772
11,436
(7,829)

3,177
(3,177)

4,160
(4,160)

4,099
(492)

민  자

기  타

 

□�도민소통�실적

 m 무료급식 및 식사배달지원사업 지침 개선논의 워크숍(1회) : ’18. 12.

 m 무료급식 및 식사배달지원사업 위탁운영자 면담 현황청취(3회) : ’19.  1.

 m‘저소득 노인 무료급식·배달사업 확대’언론 홍보(1회)   : ’19.  3.

 m 위생과 영양을 고려한 식단 제공 여부 현장점검(1회) : ’19.  4.

 m 경로식당 무료급식 위생관리 현장점검(1회)          : ’19.  8.

사업부서 노인복지과 노인정책팀장 김용덕 담당자 박혜민 ☎286-5824
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5-4-6 노후 걱정없는 안심 효도주택 공급

사업부서 건축개발과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

129,937백만원
(34,091백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � 66� %

□ 최종목표�
 m 독거노인 또는 65세 이상 고령자 등을 위한 안정된 주거공간과 

문화 ․ 의료 등이 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상

□ 추진계획
 m 공공실버주택 건립 : 4개소, 500세대, 61,579백만원

� � � � � 개요

구분

사업규모
사업
기간세대수

연면적
(㎡)

사업비(백만원)

계 국�비 시군비

4개소 500 61,579 54,333 7,246 2016.~2021.

장성�영천 150 8,711 16,447 15,147 1,300 2016.~2018.

광양�칠성 150 8,661 16,799 15,482 1,317 2017.~2020.

진도�쌍정 100 5,288 12,159 12,152 군유지(7) 2017.~2020.

영암�남풍 100 5,500 16,174 11,552 4,622 2019.~2021.



- 313 -

 m 농촌형 공공임대주택 건립 : 2개소, 40세대, 4,935백만원

   ※ 추진절차� :� 사업대상자� 선정(시․군)�→ 사업� 신청(도)→ 사업� 선정(중앙부처)� → 
사업�시행(시․군)�

□ 지금까지�추진상황
 m 공공실버주택 건립 : 준공1, 착공2, 사업승인1

   - 준공1(장성 영천. 2018. 12.), 착공2(광양 칠성, 2019. 7. 진도 쌍정, 

     2019. 4.), 사업승인(영암 남풍 2019.12.)

 m 농촌형 공공임대주택 건립 : 설계추진 중 1, 기본계획 협의 1

   - 설계추진(강진 송전, 2019.11.~2020. 3.) 기본계획 협의완료(영광 무령 

2020. 1.)

□ 문제점�및�대책
 m 중앙정부 정책에 따라 임대주택 공모사업 변경(감소)과 열악한 

시 ․ 군 재정여건으로 인한 공모(신청) 저조

   * 농촌형 공공임대주택사업은 농림식품부에서 농촌지역의 고령화 ․ 과소화에 

     대응해 시범적으로 추진하는 한시적인 사업임

� �⇨ 지역실정과�사업특성에�맞는�대체사업을�발굴하여�지속�추진

� � � � � 개요

구분

사업규모
사업
기간세대수

연면적
(㎡)

사업비(백만원)

계 국비 시군비

2개소 40 4,935 3,245 1,690 2019.~2021.

강진�송전 20 4,663 2,325 1,628 697 2019.~2021.

영광�무령 20 1,169 2,610 1,617 993 2019.~2021.
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□ 향후�추진계획
 m 신규 공모사업 적극 신청 및 선정 노력, 도비 지원방안 마련

□ 연차별�확인지표�및�실적
(단위 : 개소)

�

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

공공실버주택
계획 3 4 5 6 7
실적 3 4

농촌형 공공임대주택
계획 2 5* 10 15 20
실적 2 2

  * 5건 건립 추진하였으나 시군 수요 저조로 2건 달성

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 129,937 14,258 115,679 13,785 25,015 29,879 23,500 23,500

국  비 100,865 9,017 91,848 11,954 21,015 23,879 17,500 17,500

도  비 9,000 9,000 1,500 2,500 2,500 2,500

시군비 20,072 5,241 14,831 1,831 2,500 3,500 3,500 3,500

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 48,084 14,258 33,826 13,785 7,410 12,631

국  비
36,628

(30,535)
9,017

(9,017)
27,611

(21,518)
11,954

(11,954)
6,527

(9,564)
9,130

도  비

시군비
11,456
(7,505)

5,241
(5,241)

6,215
(2,264)

1,831
(1,831)

883
(433)

3,501

민  자

기  타

사업부서 건축개발과 주택행정팀장 정영수 담당자 조해정 ☎ 286-7721

협조부서 농업정책과 농촌개발팀장 조병섭 담당자 안춘섭 ☎ 286-6251
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5-5-1 학교급식 Non-GMO 식재료 지원

사업부서 농식품유통과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

15,400백만원
(6,027백만원)

추진주체
국가� □� � � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □�
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � � � 100%

□�최종목표�

m 학교급식에 GMO 식재료 최소화로 성장기 학생들의 건강한 
신체발달 도모

□�추진계획

m 기간/사업비 : ’19. ~ ’22. / 15,400백만원(도 7,700, 시군 7,700)

m 지원대상 : 2,442개소(어린이집, 유치원, 초등학교, 중학교)
※ 고등(특수)학교는 교육청에서 별도추진

m 지원내용 : Non-GMO 식재료 대체 구입비 지원

m 지원품목 : GMO 가공품 중 사용비중이 높은 5개 품목
   - 간장, 된장, 두부, 식용유, 옥수수콘

m 추진방식 : 도 교육청 및 시·군과 지원 대상·품목 등을 협의,
단계적 추진

□�지금까지�추진상황

m 학교급식 관계자 Non-GMO 지원사업 설명회 개최(670명) : ’19. 2. 8.
  - 사업추진방향, Non-GMO 식재료 공급절차, 사업비 집행방법 등

m 사업지침 시달(1월), 사업시행(3월~), 사업비 추가확보(320백만원) : ’19. 4.
m ’20년 도 학교급식지원 심의위원회 지원계획 심의 : ’19. 11. 12.

   - 지원품목(간장, 된장, 두부, 식용유, 옥수수콘), 예산규모, 지원방법 등 심의․의결

m ’20년 Non-GMO 식재료 지원사업 시군 간담회 개최 : ’19. 12. 19.
   - ’20년 추진계획 설명 및 의견 수렴 등



- 316 -

□�향후�추진계획

m Non-GMO 식재료 지원사업 지침안 마련 : ’19. 12. ~ ’20. 1.

m ’20년 Non-GMO 식재료 지원사업 사업 시행 : ’20. 3.

□�연차별�확인지표�및�실적
                                                              (단위 : 개교)

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

학교급식 Non-GMO

식재료 지원

계획 9,768 계획수립 2,442 2,442 2,442 2,442

실적 2,442 계획수립 2,442

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 15,400 15,400 2,700 3,500 4,000 5,200

국  비

도  비 7,700 7,700 1,350 1,750 2,000 2,600

시군비 7,700 7,700 1,350 1,750 2,000 2,600

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 6,027
(2,694)

6,027
(2,694)

2,694
(2,694) 3,333

국  비

도  비 1,808
(808)

1,808
(808)

808
(808)

1,000

시군비 4,219
(1,886)

4,219
(1,886)

1,886
(1,886)

2,333

민  자

기  타
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□�도민소통�실적

m 언론보도(2. 9.) : 대한급식신문 등 7개소

   - ‘전남도교육청, 2019 학교급식 기본계획 수립 시행’

m 언론기고(4. 8) : 전남매일

   - ‘Non-GMO 학교급식, 블루오션이다’

m 언론보도(11.12.) : 한국일보 등 22개소

   - ‘전남도, 2020년 학교급식에 1,174억원 지원’

사업부서 농식품유통과 유통시설팀장 강성일 담당자 윤희경 ☎ 286-6453

협조부서
(교육청) 체육건강과 급식팀장 김민호 담당자 김선숙 ☎ 260-0675
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5-5-2 고등학교 교육비 지원

사업부서
자치행정국

희망인재육성과
사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

3,060백만원
(3,060백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�□
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

m 정부 고교 무상교육 전면시행('21.) 전까지 도내 고등학교 신입생

교과서 구입비 지원

□�추진계획

m 기    간 : ’19. ～ ’20.

m 지원대상 : 고등학교 1학년('19. 17천명, '20. 16천명)

m 지원내용 : 교과서 구입비 지원

m 추진방식 : 교육청과 공동 추진, 학교에서 업체로 교과서 구입비 지급

m 사 업 비 : 3,060백만원(도 1,530, 교육청 1,530)

□�지금까지�추진상황

m 교육행정협의회에서 도-교육청 공동지원 협의 : ’18. 11. 8.
    - 고등학교 신입생 교과서비를 도와 교육청이 50%씩 분담해 지원

m ’19년 고등학교 신입생 교과서비 지원 : ’19. 3.~
    - 17천명, 1,700백만원(도 850, 교육청 850)

□�향후�추진계획

m ’20년 고등학교 신입생 교과서비 지원 : ’20. 3.~
    - 16천명, 1,360백만원(도 680, 교육청 680)
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

고등학교 신입생 

교과서비지원

계획 33천여명 17천여명 16천여명

실적 33천여명 17천여명

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 3,060 3,060 1,700 1,360

국  비

도  비 1,530 1,530 850 680

시군비

민  자

기  타 1,530 1,530 850 680

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 3,060
(1,700)

3,060
(1,700)

1,700
(1,700)

1,360
(-)

국  비

도  비 1,530
(850)

1,530
(850)

850
(850)

680
(-)

시군비

민  자

기  타 1,530
(850)

1,530
(850)

850
(850)

680
(-)

□�도민소통�실적

 m『전남 고교 신입생 교과서 무상공급』(보도자료/’18.11.13.)

사업부서 희망인재육성과 교육지원팀장 배용석 담당자 김소연 ☎ 286-3442

협조부서 교육청 교육과정과 교육협력팀장 김재민 담당자 김지현 ☎ 260-0322
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5-5-3 미세먼지 안심학교 실현

사업부서 기후생태과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

10,266백만원
(� � � � � � � � � � 10,266백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황 완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�□
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�☑ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � 100�%

□�최종목표�

 m 초미세먼지에 대한 정확한 정보 제공 및 대응 교육을 통해 

학생들의 건강 보호에 기여

□�추진계획

 m 미세먼지 지도제작 및 알림서비스 고도화 : ’19년〜‘21년(2,400백만원,�도비)

    - 이동차량 및 측정시스템 구축, 정확도 평가 및 진단·예측시스템 구축 등

 m 초등학교 미세먼지 간이측정기 설치·운영 

    - 현재 간이측정기의 정확도(48~86%) 가 낮아, ‘등급인증제’* 시행 후 추진

      *등급인증제 :「미세먼지 특별법」(’19.2월 시행)에 간이 측정기도 성능 인증을 받도록 규정

    - ‘등급인증제’ 본격 시행(’19년) 후, 시·군당 1개교씩 선정하여 시범 

사업('19년) 실시하고 효과성 평가 등을 거쳐 전체 학교로 확대

 m 전남 지역환경교육센터* 활용, 미세먼지 교육 강화 : ’19년~ (년�100백만원,�도비)

      * 도내 3개소 : 전남자연환경연수원(담양),섬생태연구소(신안 소재), 여수 YMCA

 m 중‧고교(총 396개교) 공기청정기 및 간이측정기 설치는 향후 

여건 감안하여 추진(도 교육청 협의)
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□�지금까지�추진상황

 m 미세먼지 지도제작 및 알림서비스 구축 완료( ̓19. 3월) : 도비 30백만원 

 m 대기오염 측정 차량 도입 운영 : 360백만원(국비 73, 도비 287) 

 m 미세먼지 자동측량 시스템 도입 : 180백만원(국비 90, 도비 90) 

 m 미세먼지 교육 실시/20개 프로그램 180개 학교 16,639명

 m 중·고등학교 공기청정기 설치(임대) 사업비 확보 / 도 교육청

    - ’19년 1회 추경/ 10,364대 1,996백만원(도비) 

 m 초·중·고등학교 미세먼지 간이측정기(공기청정기 겸용) 설치  / 도 교육청

    - 총 22,340대 (초10,186, 중5,933, 고6,221)

  ※ 미세먼지 저감을 위한 학교숲 조성 : 18개소(1,400백만원)

□�향후�추진계획

 m 도시대기측정소와 이동측정차량을 통한 대기질정보 수집 및 실시간 정보제공

m 진단·예측시스템 구축 장·단기 예보와 정책성과 평가(500백만원,�도비)

 m 전남 지역환경교육센터* 활용, 미세먼지 교육 강화 : ’20년~(연�100백만원,�도비)
      * 도내 3개소 : 전남자연환경연수원(담양), 섬생태연구소(신안), 여수 YMCA가사리생태관

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

미세먼지 지도제작

(공정률 %)

계획 100 - 30 70 100 -

실적 - - 30 - - -

초등학교 미세먼지

간이측정기 설치운영

(개소)

계획 22 -
22개 

설치
(시범사업)

- - -

실적 - - 완료 - - -

미세먼지 

교육프로그램 

운영(횟수)

계획 90 - 20 25 30 15

실적 - - 20 - - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,700 - 2,700 - 1,450 650 550 50

국  비 - - - - - - - -

도  비 2,700 - 2,700 - 1,450 650 550 50

시군비 - - - - - - - -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 13,667 - 13,667 8,738 3,679 650 550 50

국  비 163 - 163 - 163 - - -

도  비 13,504 - 13,504 8,738 3,516 650 550 50

시군비 - - - - - - - -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m 미세먼지 관련 언론보도(23회) : '18. 2. ~ '19. 9.

 m 미세먼지 대책위원회 개최(3회) : '18. 10. ~ '19. 5.

사업부서 기후생태과 미세먼지대응팀장 이준호 담당자 박준영 ☎ 286-7171

협조부서
보건환경연구원 대기질관리과 임항선 담당자 오길영 ☎ 240-5371

전남도교육청 체육건강과장 김성칠 담당자 황미림 ☎ 260-0654
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5-6-1 전남형 농어민 공익수당 도입

사업부서 농업정책과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□�
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

145,873백만원
(145,873백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � 100�%

□�최종목표�

m ‘전남형 농어민 공익수당’ 2020년 22개 시·군과 함께 도입

m 국내 대표 농·어업 중심지역으로서 정부정책 선도 ※ 향후 국가 정책화

□�추진계획

m「전남형 농어민 공익수당」조례제정 및 공포    : ’19. 10. 17.

m 농어민 공익수당 추진위원회 구성·운영              : ’19. 11. 1.

m 시·군, 읍·면·동 직원 대상 권역별 지침 설명회 실시 : ’19. 12.

m 농어민 공익수당 신청서 접수           : ’20. 1. 20. ~ 2. 21.

m 농어민 공익수당 상반기 지급                      : ’20. 5.

□�지금까지�추진상황

m 농어민 공익수당 추진위원회 개최(3회) : ’19. 3. 5.

   - 지급대상 등 주요쟁점 사항에 대해 전문가 및 관련단체 의견 수렴

m 농어민 공익수당 도입 연구용역(광전연) : ’19. 3. 11. ~ 8. 7.

   - 지급대상 및 선정기준, 시․군과의 재정분담, 지급방법, 문제점 및 극복방안 등

m 도내 4대 권역별 공청회 개최 : ’19. 4. 30. ~ 5. 10.

   - 중남부권(강진), 동부권(순천), 서남부권(해남), 광주근교(장성)
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m 도지사, 시장․군수, 농어민단체 대표 간 농어민 공익수당 도입을

위한 협약 체결 : ’19. 7. 25.

m 복지부 농어민 공익수당 사회보장제도 신설 협의 완료 : ’19. 9. 16.

m 조례 제정(’19. 9. 30.) 및 공포·시행(’19. 10. 17.)

   - 전라남도, 전라남도의회 이보라미 의원발의, 주민청구조례 등 3건의 

조례안을 병합 심의하여 농수산위원회에서 대안조례안 마련

m 농어민 공익수당위원회 구성 및 위원회 개최 : ’19. 11. 1.

   - (구성) 15명(당연직 5명, 위촉직 10명, 위원장 행정부지사) ※ 부위원장 : 김성일 농수위원장

   - (심의안건) 지급액, 지급시기 및 지급방법, 마을별 정례교육 실시 등

m ’20년 본예산 반영 및 농어민 공익수당 사업지침 통보 : ’19. 12.

□�향후�추진계획

m 농어민 공익수당 신청서 접수(읍·면·동) : ’20. 1. 20. ~ 2. 21.

m 농어민 공익수당 지급대상자 확인 및 확정 : ’20. 3. ~ 4.

   - 주민등록․농어업경영체 등록 확인, 농외소득 37백만원 이상여부, 공무원 등 및 

공무원 등과 세대 구성, 실제 한 세대 중복신청 및 농어업 관련 법령 위반 등

m 농어민 공익수당 상반기 지급 : ’20. 5.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

추진위원회 구성
계획 10여명 10여명 10여명 10여명 10여명 10여명

실적 10명 10명

타당성 검토 용역

및 지원조례 제정

계획 1식 1식

실적 1식 1식

전남형 농어민

공익수당 도입

계획 22개시군 22개시군 22개시군 22개시군

실적 22개시군 22개시군
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 367,950 367,950 145,900 147,500 74,550

국  비

도  비 147,220 147,220 58,400 59,000 29,820

시군비 220,730 220,730 87,500 88,500 44,730

민  자

기  타

  * 산출근거 : 전남형 기본소득제 연구용역(2019. 8. 광주전남연구원)

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 145,873 145,873 145,873

국  비

도  비 58,349 58,349 58,349

시군비 87,524 87,524 87,524

민  자

기  타

□�도민소통�실적

m 도내 4대 권역별 공청회 개최 : ’19. 4. 30. ~ 5. 10.
   - 중남부권(강진), 동부권(순천), 서남부권(해남), 광주근교(장성)

m 도지사, 시장․군수, 농어민단체 대표 간 농어민 공익수당 도입을

위한 협약 체결 : ’19. 7. 25.

m 읍·면·동(293개) 별 현수막 게시 및 유선방송 자막광고 : ’19. 12.

사업부서 농업정책과 농정기획팀장 이호범 담당자 장익상 ☎ 286-6221

협조부서
해운항만과 해양수산정책팀장 강하춘 담당자 주우형 ☎ 286-6821

산림휴양과 산림경영팀장 심정식 담당자 정성표 ☎ 286-7571
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5-6-2 농업인 월급제 도입

사업부서 농업정책과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

3,600백만원
(1,800백만원)

추진주체
국가�□� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�□
완료�후�계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020�□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□
추진율 � 100%

□�최종목표�

m 농업인에게 매월 일정액의 월급을 지원하여 농가 경영안정 도모

   - 지원목표 : ’20) 4,500 → ’21) 4,500 → ’22) 4,500

□�추진계획

m 사업대상 : 농작물 재배농가 중 농협자체수매 출하약정 농가

m 지급기간 : 매년 4~12월(최대 8개월간) * 2019년부터 도입

m 사 업 비 : 3,500백만원

   - ’20) 900/4,500 → ’21) 900/4,500 → ’22) 900/4,500

     ⇒ ’20년도 산출근거 : 4,500명(도 전체 145천 농가의 3.1%) × 225천원(이자 지원액)

m 지원이율 : 5% 이내   ※ 농업인은 이자부담없음

m 지 급 액 : 농협 출하 약정한 수매량의 60%이내에서 고정지급

m 지원방법 : 농협에서 매월 일정금액 지급, 도·시군은 이자부담

□�지금까지�추진상황

m 전라남도 농업인 월급제 지원 조례 제정 : ’18. 12. 18.

m 추진위원회 구성‧운영계획 수립 : ’18. 12. 21.

m 월급제 지원 확정 농가 월급여 지급 : ’19. 3. ~ 10.
   - 16개 시·군 3,852농가 참여

m 월급제 추진위원회 심의·의결 : ’20. 1.
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□�문제점�및�대책

m 소규모 영농 농업인의 참여 확대를 위해 기준 면적 하향

   - 벼 품목 최저 기준 면적 조정 4,100㎡ → 3,500㎡

m 금액이 농가의 필요한 시기에 지급되도록 시기 조정

   - 매월 → 매월, 격월, 분기 중 선택 가능

□�향후�추진계획

 m ’20년 월급제 신청 접수 : ’20. 2. ~ 6.

 m ’20년 월급제 지원대상자 확정 및 통보 : ’20. 4. ~ 7.

 m ’20년 월급제 사업 확정농가 월급여 지급 및 관리 : ’20. 4. ~ 10.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

농업인 월급제 지원농가
계획 17,500 - 4,000 4,500 4,500 4,500

실적 3,852 - 3,852

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 3,600 3,600 900 900 900 900

국  비

도  비 540 540 135 135 135 135

시군비 3,060 3,060 765 765 765 765

민  자

기  타



- 328 -

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,800 1,800 900 900

국  비

도  비 270 270 135 135

시군비 1,530 1,530 765 765

민  자

기  타

□�도민소통�실적

m 언론보도(3회)

   - 전남도 2019년부터 농업인 월급제 시행 : ’18. 12. 19. 

   - 2019년 농업인 월급제 신청하세요 : ’19.  1. 15. 

   - 전남도, 2019년 농업인 월급제 시행 박차 : ’19.  3.  4. 

m 인터뷰 1회(CBS 매거진) : ’18. 12. 20.

m 기고문 1회(농가에게 큰 도움주는 ‘농업인 월급제’) : ’19. 3. 21.

m 간담회 및 설명회(5회) : ’18. 9. ~ ’19. 3.

사업부서 농업정책과 농정기획팀장 이호범 담당자 이동훈 ☎ 286-6223
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5-6-3 여성농어업인 행복바우처 지원 확대

사업부서 농업정책과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□�

총사업비
(예산확보)

71,252백만원
(41,626백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □�
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � 100%

□�최종목표�

m 여성농어업인 행복바우처 지원 금액을 20만원으로 상향하고,
연령은 75세까지 확대

□�추진계획

m 지원대상 : 실제 영농에 종사하는 20세 이상~75세 미만 여성농어업인

m 사 업 량 : 76,000명

m 사 업 비 : 15,200백만원(도비 4,104, 시군비 9,576, 자담 1,520)
     ※ 2019년 본예산 반영시 도 시군간 부담률 조정에 따른 사업비 변경 : 

15,200백만원(도비 2,736, 시군비 10,944, 자담 1,520)

m 지 원 액 : 연 20만원/1인당(본인부담 2만원)

m 사 용 처 : 모든 업종(유흥업 제외)

m 추진방법 : 행복바우처 기프트카드로 지급

□�지금까지�추진상황

m 여성농어업인 행복바우처 지원사업 확대 계획 수립 : ’18. 9.
   - 지원액 연 10 → 20만원, 연령 70 →75세, 사용처 36개 → 모든 업종

m ’20년 행복바우처 카드 발급 참여 지역농협 조사 : ’20. 1. 17.(한)

  - 지역농협 카드 발급으로 고령농, 섬지역 및 읍면 거주자 불편 개선

m ’20년 여성농어업인 행복바우처 지원사업 지침 시달 : 1. 20.
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□�향후�추진계획

m ’20년 여성농어업인 행복바우처 지원사업 접수 : ’20. 1. 20. ~ 3. 20.
m 행복바우처 지원 대상자 선정 제출(시·군 → 도) : ’20. 3. 22.
m 행복바우처 대상자 확정 및 카드 발급·사용 개시 : ’20. 4. 27.

□�연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

행복바우처 
지원 금액 

확대

계획 연20만원
/1인당

연10만원
/1인당

연20만원
/1인당

연20만원
/1인당

연20만원
/1인당

연20만원
/1인당

실적 연20만원
/1인당

연10만원
/1인당

연20만원
/1인당

행복바우처
지원 연령 

확대

계획 만20세 이상
~만75세 미만

만20세 이상
~만70세 미만

만20세 이상
~만75세 미만

만20세 이상
~만75세 미만

만20세 이상
~만750세 미만

만20세 이상
~만75세 미만

실적 만20세 이상
~만75세 미만

만20세 이상
~만70세 미만

만20세 이상
~만75세 미만

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 71,252 5,226 66,026 5,226 15,200 15,200 15,200 15,200

국  비

도  비 18,506 1,045 17,461 1,045 4,104 4,104 4,104 4,104

시군비 44,576 3,136 41,440 3,136 9,576 9,576 9,576 9,576

민  자

기  타 8,170 1,045 7,125 1,045 1,520 1,520 1,520 1,520

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 46,852
(27,582)

5,226
(5,226)

41,626
(22,356)

5,226
(5,226)

18,200
(17,130)

18,200

국  비

도  비 8,642
(5,174)

1,045
(1,045)

7,597
(4,129)

1,045
(1,045)

3,276
(3,084)

3,276

시군비 32,480
(18,606)

3,136
(3,136)

29,344
(15,470)

3,136
(3,136)

13,104
(12,334)

13,104

민  자

기  타 5,730
(3,803)

1,045
(1,045)

4,685
(2,758)

1,045
(1,045)

1,820
(1,713)

1,820
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□�도민소통�실적

m ’18년 현지 방문 애로사항 청취(1회) : ’18. 11.

m ’19년 사업 지침 개정 의견수렴 간담회 개최 : ’19. 2. 7.

    - 참 석 자 : 7명(도 3, 한농연 2, 전여농 2)

    - 주요내용 : 여성농어업인 행복바우처 지원 자격 요건 등 논의

m 행복바우처 지원 사업 관련 현장 동향 및 의견 수렴 : ’19. 5. 14.

    - 장소/참석자 : 도의회 다목적회의실 / 20명(전여농 회원)

m 여성농업인 농업활동 지원 강화 방안 현장토론회(서삼석 국회의원

주최) 우리 도 행복바우처 지원현황 등 자료 제공 : ’19. 6. 13.

    - 장소/참석자 : 무안군 남악복합주민센터 / 350명

m 여성농업인행복바우처 카드 발급 방법 개선 협의 : ’19. 7. 2.

    - 장소/참석자 : 농협중앙회 전남영업본부 / 4명(도 2, 농협 2)

m 농식품부 농촌여성정책팀 출범기념 국제심포지엄 참석 : ’19. 7. 17.

    - 장소/참석자 : 서울 aT센터 / 140명(여성농업인 단체 등)

m 여성농업인 센터장 간담회 : ’19. 8. 26.

    - 장소/참석자 : 도청 농축산식품국소회의실 / 7명(도 2, 센터 5)

사업부서 농업정책과 여성농업인지원팀장 조자옥 담당자 오선옥 ☎ 286-6241
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5-6-4 농업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대

사업부서 식량원예과 사업기간  임기 내 ☑     임기 후 □

신규여부
기추진 ☑  
신  규 □

사업성격
예  산 ☑  
비예산 □

총사업비
(예산확보)

69,800백만원

(21,700백만원)

추진주체
국가 □     도  ☑
시군 □    기타 □

추진상황
완료종결         □   정상추진 □

완료 후 계속추진 ☑   일부추진 □

공약완료
및�완료
가능시기

2018 □ 2019 □ 2020 □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021 □ 2022 ☑ 임기 후 □
추진율 � � 100�%

□�최종목표�
m 농업인의 자부담 경감을 통해 농업인 안전보험 가입률 증가

    - 안전보험 가입률 제고 : ’17) 50% → ’22) 65%

□�추진계획
m 사업기간 : 2018 ~ 2022년

m 사 업 량 : 570천명

    - ’18) 106천명 → ’19) 113 → ’20) 115 → ’21) 117 → ’22) 119

m 사 업 비 : 69,800백만원

m 사업내용 : 농업인 안전보험료 자부담 30% → 20%로 완화

m 보장내용 : 사망(유족급여, 장례비), 상해·질병(치료비, 간병비) 등

    - 유족급여 및 장해급여금 지급액 : 5천만원~1억원(유형에 따라 상이)

     ※ 전남 보험가입 인원수(’19) : 109천명(전국 845천명의 13%)

□�지금까지�추진상황
m 농업인 안전보험 가입 홍보 : 5회(홍보자료 3회, 반상회보 2회)

m 농업인 안전보험 가입실적(’19. 12.) : 109,478명(전년 106,236명 대비 103%)

m 2019년 1회 추경에 자부담 완화를 위한 도비(976백만원) 확보

     ※ 농업인 자부담 30% → 20% 완화

□�향후�추진계획
m 농업인 안전보험 가입률 제고를 위한 간담회, 반상회 등 적극 홍보

m NH농협생명과 협의, 가입 확대 및 제도개선 발굴 건의
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

농업인 안전보험 

가입률

계획 53% 56% 59% 62% 65%

실적 56%

  ※ 가입률 = (농업인안전보험 가입자 수/통계청 농림업 취업자수 181천명)×100

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 69,800 10,850 58,950 10,850 10,850 11,870 12,380 13,000

국  비 34,900 5,425 29,475 5,425 5,425 5,935 6,190 6,500

도  비 5,630 651 4,979 651 976 1,068 1,114 1,170

시군비 13,140 1,519 11,621 1,519 2,279 2,493 2,600 2,730

민  자

기  타 16,130 3,255 12,875 3,255 2,170 2,374 2,476 2,600

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
43,396

(32,548)
10,850

32,546
(21,698)

10,850
(10,850)

10,848
(10,848)

10,848

국  비
21,698

(16,274)
5,425

16,273
(10,849)

5,425
(5,425)

5,424
(5,424)

5,424

도  비
3,254

(2,278)
651

2,603
(1,627)

651
(651)

976
(976)

976

시군비
7,594

(5,316)
1,519

6,075
(3,797)

1,519
(1,519)

2,278
(2,278)

2,278

민  자 0 0 0 0 0 0

기  타
10,850
(8,680)

3,255
7,595

(5,425)
3,255

(3,255)
2,170

(2,170)
2,170

□�도민소통�실적

m 언론홍보(남도일보 ’18.10.19. 전남매일 등 ’19. 11. 20.), 반상회보(’18. 8.)

사업부서 식량원예과 식량정책팀장 정영수 담당자 박진아 ☎ 286-6473
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5-6-5 어업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대

사업부서 수산자원과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

1,967백만원
(� 767백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� � □
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � 30%

□�최종목표�
 m 어업인의 자부담 경감을 통해 어업인 안전보험 가입률 증가 

   - 안전보험 가입률 제고 : ’17) 12.4% → ’22) 55% 

□�추진계획
 m 사업기간 : 2018~2022년(5개년)

 m 사 업 량 : 22,500명  * 가입대상 : 약 1만 명

   - 2018) 3,500명(가입률 35%), 2019) 4,000명(40%), 2020) 4,500명(45%), 

2021) 5,000명(50%), 2022) 5,500명(55%)

 m 사 업 비 : 1,967백만원(도비 590, 시군비 1,377)  * 도비 30%, 시군비 70%

 m 사업내용 : 어업인 안전보험료 자부담 25% → 20%로 완화 

m 보장내역 : 사망(유족급여, 장례비), 상해․질병(치료비, 간병비) 등

   - 유족급여 및 장해급여금 지급액 : 26~100백만원(지급 유형에 따라 상이) 

□�지금까지�추진상황

 m 2019년도 사업집행지침 일부 개정, 어업인 부담 완화 : ′19. 2.

   - 어업인 부담율 완화 : ’18년 25% → ’19년 23%

   - 도비보조금 증액 : ’18년 110백만원 → ’19년 120백만원

 m 지원방식 개선 어업인 보험가입 부담 완화

   - <당초> 국고보조금을 제외한 보험료(지방비지원+자부담)를 어업인 선납(연말 환급)

   - <개선> 어업인이 자부담만 납부(지방비 사후정산 폐지)
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□�문제점�및�대책

 m 다수 어업인이 농업을 겸하고 있어 농업인 안전보험 수혜 중

   - 어업인 작업여건 개선차원 보장 및 보조 확대로 가입유도

□�향후�추진계획

 m 어업인 안전보험 제도 홍보 강화 등 가입률 제고 

   - 언론보도 및 어촌계장 협의회, 어업인 교육 활용 홍보자료 배부

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

어업인 안전보험 

가입률 확대

계획 30% 40% 45% 50% 55%

실적 35% 30% - -

* 2019. 9. 27일 기준 : 3,060명 가입

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,967 - 1,967 367 400 400 400 400

국  비 - - - - - - - -

도  비 590 - 590 110 120 120 120 120 

시군비 1,377 - 1,377 257 280  280  280  280  

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
1,167

( 767 )
1,167

( 767 )
367

( 367 )
400

( 400 )
400

( - )

국  비

도  비
350

( 230 )
350

( 230 )
110

( 110 )
120

( 120 )
120

( - )

시군비
817

( 537 ) 
817

( 537 ) 
257

( 257 )
280

( 280 )
280

( - )

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 어업인 안전보험 제도 홍보 언론홍보 : 2회(2018)

 m 道 수산정책보험 발전협의회 참가 : 1회(2019. 6. 10.)

사업부서 수산자원과 어선어업팀장 김충남 담당자 이진호 ☎ 286-6933
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5-6-6 다문화가족 일자리 프로그램 확충

사업부서 여성가족정책관실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

3,777백만 원

(5,707백만 원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□� 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � 31%

□�최종목표�

 m 다문화가족 일자리 프로그램 확충

   - ’18년) 3개→’19년) 4개→’20년) 4개→’21년) 5개→’22년) 5개

 m 다문화 사회적기업 육성 인큐베이팅

   - ’18년) 3개팀→’19년) 2개팀→’20년) 2개팀→’21년) 2개팀→’22년) 2개팀

 m 기업체 사회공헌사업 연계 일자리 적극 발굴

   - ’18년) 2개업체→’19년) 3개업체→’20년) 3개업체→’21년) 4개업체→’22년) 4개업체

□�추진계획

 m 다문화가족지원센터, 새일센터, 여성가족재단을 활용해 일자리 프로그램 운영

   - 결혼이민여성 등을 대상으로 새일인턴 취업 지원

   - 이중언어 강사, 모국어 상담원 양성 등을 통해 일자리 연계

   - 산모 도우미 양성과정, 바리스타 양성과정 등 신규프로그램 운영

 m 다문화가족 소득증대를 위한 다문화 사회적기업 육성 인큐베이팅

   - 사회적기업 진입을 위한 맞춤형 교육 및 1:1 멘토링 현장방문 컨설팅 

   - 매년 2개팀 이상 육성하여 사회적기업 진입 적극 추진

m 한전․삼성전자 등 기업체 사회공헌사업과 연계 및 발굴

   - 삼호중공업 및 도내 신규 기업체 중심으로 사회공헌사업 연계 추진

   - 사회적기업 진입팀에게 취․창업 영업장 마련 등 마중물 사업 추진
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□�지금까지�추진상황

 m 다문화가족지원센터, 새일센터 등 일자리 프로그램 운영

   - (`18년) 새일센터 26명 취업 연계, 이중언어 강사 15명 취업, 모국어 

상담원 33명 교육 수료

   - (`19년) 통·번역사 23명, 이중언어코치 22명, 새일센터 28명 취업연계,  

산모도우미 61명 운영 

 m 다문화 사회적기업 육성 인큐베이팅을 통한 창업지원

   - (`18년까지) 광양 ‘아뜨리에’ 등 6개팀 컨설팅 등 지원 

   - (`19년) `19년 신규 창업 희망팀 발굴을 위한 컨설팅(2팀)

 m 기업체 사회공헌사업 연계로 사회적기업 지원 예산 확보

   - 삼성전자 광주사회공헌센터 다문화 사회적기업 창업지원 예산(80백만원) 후원

 m 다문화여성 일자리상담사 양성 인큐베이팅 및 다문화활동가 지원

   - (`20년 신규) 일자리 상담사 교육 및 일자리상담사 수료생 인큐베이팅 

10명, 찾아가는 결혼이주여성 다이음 다문화 활동가 44명

□�문제점�및�대책

 m 결혼이주여성 창업희망팀이 사회적경제기업으로 진입하기 위해서는 

조직․규약․법인설립․창업 단계까지 많은 노력과 시간이 소요

   - 창업가능팀에 대해서는 사회적경제기업 진입을 위해 추가 컨설팅 실시

□�향후�추진계획

 m 다문화 사회적경제기업 진입을 통한 안정적인 창업 추진

   - 기존 컨설팅팀 단계별 사회적경제기업 진입 위한 맞춤형 지원

   - 신규 창업 희망팀 발굴 및 아이템 선정을 위한 컨설팅 지원

�m 기업체 사회공헌사업 연계로 일자리 발굴 및 창출 방안 협의

� � � - 삼성전자 광주사회공헌센터 지속적인 후원을 위한 사업 방안 마련
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□�연차별�확인지표�및�실적
 

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

일자리 프로그램 운영
계획 21건 3건 4건 4건 5건 5건

실적 10건 3건 7건

사회적기업육성 

인큐베이팅 육성

계획 11건 3건 2건 2건 2건 2건

실적 5건 3건 2건

기업체 사회공헌사업 

연계 일자리 발굴

계획 16건 2건 3건 3건 4건 4건

실적 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만 원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 3,777 1,092 2,685 537 537 537 537 537

국  비 2,387 692 1,695 339 339 339 339 339

도  비 1,152 332 820 164 164 164 164 164

시군비 238 68 170 34 34 34 34 34

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만 원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 5,707 1,092 4,615
1,269

(1,269)
1,666 1,662

국  비 2,694 692 2,002
593

(593)
749

(749)
660

도  비 1,350 332 1,018
353

(353)
289

(289)
357

시군비 1,663 68 1,595
323

(323)
628

(628)
645

민  자

기  타 `
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□�도민소통�실적

  m 언론보도 6건(2018.9.7. 광남일보 외)

    ″다문화가정 지원 위한 모국어 전문상담원 양성″으로 전문상담가 양성

으로 일자리 기회와 경제적 자립 기반 제공  

  m 언론보도 9건(2019.3.15. 광남일보 외)

    ″다문화가정 산모․신생아 모국출신 여성이 돌본다″으로 결혼이민여성 

산모도우미 양성 및 운영으로 산모의 정서적 안정 도모 및 기여   

  m 언론보도 1건(2019.5.10. 남도일보)

    보듬고 다독이며 ‘우리는 하나’ … 함께 미래로(남도 무지개프로젝트 

‘함께가야 멀리간다’)     

  m 언론보도 1건(2019.9.1. 남도일보)

    제1회 전남도 다문화가족 큰잔치 성대하게 치러져

  m 다문화가족지원센터 종사자 한마음 대회 개최

  m 전라남도 다문화가족지원센터장 간담회 개최

  m 전남 다문화가족지원 유관기관 네트워크협의회 개최(2회)

사업부서 여성가족정책관실 다문화팀장 나은주 담당자
고일진

이재원

286-5961

286-5962
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5-6-7 장애인 일자리 및 복지프로그램 확대 운영

사업부서 장애인복지과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

24,742백만원
(� � � � � � � � � � 9,359백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � 83� %

□�최종목표�

 m 중증장애인에게 일자리 제공하여 경제활동 및 자립생활 지원 

 m 장애인의 욕구에 맞는 지원프로그램 개발 및 복지서비스 확충

□�추진계획

  m 중증장애인의 경제활동확대 및 여성장애인 양육지원사업 

    ① 중증장애인 및 여성장애인 공익형 일자리 도입

      - 중증장애인에게 동료상담, 장애인 권익옹호 등 일자리 지원

    ② 탈시설 장애인의 자립생활 훈련을 위한 자립주택(체험홈)확대 및 

전담인력 인건비 지원

      - 중증장애인자립지원센터 체험홈에 전담인력배치(‘19년)

    ③ 여성장애인의 임신·출산·양육지원 사업 실시(홈헬퍼 사업) 

      - 여성장애인의 자녀양육 종합서비스 지원 

m 발달장애인을 위한 복지서비스 지원 및 장애인 인권보호 강화

    ① 탈시설 장애인을 위한 전라남도 탈시설지원센터 설치

      - 탈시설자립생활 지원계획수립을 위한 T/F팀 구성·운영(‘20년)

    ② 장애인자립생활 활성화를 위한 도지원 자립생활센터 예산확대

      - 도지원 장애인자립생활센터 운영비를 국비지원센터 수준으로 상향 지원

    ③ 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 설치

      - 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 설치(‘19년말)
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    ④ 발달장애인의 주간보호활동서비스 지원 강화

      - 발달장애인의 대상으로 교육, 여가, 취미 등 낮 시간대 활동서비스 제공

    ⑤ 중증 발달장애인 평생교육지원센터 및 일시돌봄센터 설치

      - 중증 발달장애인 평생교육지원센터 권역별 운영(2개소)

      - 중증 발달장애인 일시돌봄센터 운영(2개소)

□�지금까지�추진상황

  m 중증장애인의 경제활동확대 및 여성장애인 양육지원사업 

    ① 중증장애인 동료상담가 채용 : 6명

    ② 자립생활 훈련을 위한 자립주택(체험홈) : 7명 

    ③ 여성장애인의 임신·출산·양육지원 양성교육 실시 : 76명

m 발달장애인을 위한 복지서비스 지원 및 장애인인권보호 강화

    ① 탈시설 장애인을 위한 전라남도 탈시설지원센터 설치 타시도 방문

      - 서울 국립재활원, 경기 국립 교통재활병원 방문 

    ② 미지원 IL센터에 대한 평가계획 수립 및 평가 : '18.11~12월

     - 1년 이상 운영 실적이 있는 센터에 대해 평가하여 보조금 지원여부 결정

      * 평가결과 : 무안장애인자립생활지원센터 선정

    ③ 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 설치

      - 장애인복지법 개정(‘17.2월)으로 피해장애인 쉼터 설치와 운영을 위한 

기본 법적 근거도 마련되었으나 아직까지 보건복지부 세부 지침 미 수립

    ④ 발달장애인의 주간활동서비스 수요조사 및 서비스 제공(5개 시)

    ⑤ 중증 발달장애인 평생교육지원센터 설치를 위한 타시도 방문

      - 서울시 발달장애인 평생교육센터, 전북장애인 평생교육센터 방문

    ⑥ 발달장애인평생교육지원센터 설치(1개소) 및 일시돌봄센터 설치운영(2개소)

□�문제점�및�대책

  m 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 보건복지부 세부지침 미수립

    ⇒ 보건복지부에 조속 추진 건의 및 예산 증액 요청(정원 5명 → 8명 증원)
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□�향후�추진계획

  m 중증장애인의 경제활동확대 및 여성장애인 양육지원사업 

    ① 중증 장애인 동료상담가 채용

      - 비경제활동상태에 있는 중증장애인에게 동료상담 등으로 취업의욕 
고취 및 경제활동 촉구

    ② 여성장애인의 임신·출산·양육지원 서비스 제공 

  m 발달장애인을 위한 복지서비스 지원 및 장애인인권보호 강화

    ① 탈시설 장애인을 위한 전라남도 탈시설지원센터 설치

      - 탈시설자립생활 지원계획 수립을 위한 3개년 기본계획 수립(용역)

    ② 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 설치

      - 우선 현행대로 명도복지관내 단기보호센터를 활용하여 학대피해 장애인
쉼터를 운영하면서 보건복지부 세부지침 마련 후 독립기관 설치 추진

    ③ 발달장애인의 주간활동서비스 서비스 확대 제공(’19년 5개 시 → 
’20년 20개 시군)

    ④ 발달장애인 평생교육지원센터 설치 공모 추진(1개소)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

① 중증장애인 동료 

   상담가 채용

계획 계획 10 20 30 40

실적 6

② 체험홈 전담인력 채용
계획 계획 7 10 14 18

실적 7

③ 홈헬퍼 수혜자 수
계획 조사 30 30 30 30
실적 27

④ 전라남도 탈시설지원센터 
설치운영

계획 계획 1 1 1
실적

⑤ 중증장애인자립생활센터 
지원

계획 3 4
(추가)

4
(운영)

4
(운영)

4
(운영)

실적 4

⑥ 학대피해 장애인쉼터 

   독립기관 설치

계획 1
(운영)

1
(운영)

1
(운영)

1
(운영)

실적 1

⑦ 발달장애인 주간보호 

   활동서비스지원

계획 조사 90 150 190 200

실적 73

⑧ 중증 발달장애인

   평생교육지원센터 설치

계획 4
(설치)

4
(운영)

4
(운영)

4
(운영)

실적 3
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 24,742 428 24,314 428 3,800 5,070 6,499 8,517

국  비 7,820 60 7,760 60 771 1,481 2,191 3,257

도  비 7,991 171 7,820 171 1,438 1,752 2,018 2,441

시군비 8,931 197 8,734 197 1,591 1,837 2,290 2,819

민  자
기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
9,359

(3,637)
428

(428)
9,359

(3,637)
428

(428)
3,599

(3,209)
5,332

국  비
3,421

(1,212)
60

(60)
3,421

(1,212)
60

(60)    
1,248

(1,152)
2,113

도  비
2,877

(1,084)
171

(171)
2,877

(1,084)
171

(171)
1,207
(913)

1,499

시군비
3,061

(1,341)
197

(197)
3,061

(1,341)
197

(197)
1,144

(1,144)
1,720

민  자

기  타

□�도민소통�실적

� �m 도 장애인복지관 등 관련 시설 방문(국장) : 6회

� �m 중증 발달장애인 평생교육지원센터 공청회 개최 : 1회

� �m 2019년 장애인단체 대표자 간담회 개최 : 4회

사업부서 장애인복지과 장애인복지팀장 박홍근 담당자 신종현 ☎ 286-5621

사업부서 장애인복지과 장애인재활팀장 김영준 담당자
최수연
임유미

☎ 286-5631
   286-5632

사업부서 장애인복지과 장애인시설팀장 이현숙 담당자 이동익 ☎ 286-5643
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5-6-8 우리동네 해결사 복지기동대 운영

사업부서 사회복지과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

3.993백만원
(2,418백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

 m 복지기동대 구성·운영 : 319개(시군 22, 읍면동 297)

 m 지역사회내 민관 협력으로 취약계층의 생활불편 해소

□�추진계획

 m 사업기간 : 2019년 ~  2022년

 m 구    성 : 319개대(시군 22, 읍‧면‧동 297)

   - 1개 기동대별 5~10명(전기․가스․주택 설비종사자, 이·통장 등) 내외 구성·운영

 m 운영방법 : 시‧군 및 읍‧면‧동 소속 복지기동대 구성‧운영

 m 사업내용 : 사회취약계층 생활불편 개선 및 위기가구 발굴‧지원 등

   - (생활불편개선) 전등, 씽크대, 보일러 등 소규모 수리․수선, 주거환경 개선 등

   - (생활안정지원) 위기상황에 처한 가구에 생계, 의료, 주거비 지원

   - (위기가구발굴) 복지사각지대 발굴 및 현장 실태조사 지원

   - (민관협력구축) 다양한 일상생활 문제 해소를 위한 민간자원 발굴․연계 

 m 사업비 : 3,993백만원(도비 1,998 50%, 시군비 1,995 50%)

□�지금까지�추진상황

 m 광역최초 주민참여형 민관협력 ‘전남형 복지안전망’ 구축 : ’19. 4.
   - 319개대 2,208명(전기‧가스‧주택설비 종사자, 이통장, 공무원 등) 구성

 m 복지체감도 향상과 내실있는 운영을 위한 지원기준 확대 : ’19. 10.

   - 가구당 재료(수리)비 상한액 확대(50 → 70만원), 예외지원 기준마련 등
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 m 사업량 대비 ‘생활밀착형 복지서비스 제공’ 3.6배 초과달성
    - ’19년 지원실적 : 8,899가구 1,488백만원(사업량 2,442가구 924백만원)

생활불편 개선 생활안정 지원 민간자원 발굴·연계

2,815가구 628백만원 859가구 221백만원 5,225가구 639백만원

   ※ 복지사각지대에 놓인 위기가구 발굴 4,061가구, 5,836명

□�향후�추진계획

 m 우리동네 복지기동대 관계자 워크숍 개최 : ’20. 3월 중
   - 우수 활동가 표창 수여, 우수사례 공유, 소통간담회, 안전교육 등

 m 민관협력기관 참여활성화 등 민간 복지자원 발굴연계

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

시군 기동대 구성·운영
계획 22개소 22개소 22개소 22개소 22개소

실적 22개소 22개소

읍면동 기동대 구성·운영
계획 297개소 297개소 297개소 297개소 297개소

실적 297개소 297개소

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 3,993 3,993 924 1,023 1,023 1,023

국  비
도  비 1,998 1,998 462 512 512 512

시군비 1,995 1,995 462 511 511 511

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 2,418
(924)

2,418
(924)

924
(924)

1,494
(    )

국  비

도  비 1,065
(462)

1,065
(462)

462
(462)

603
(   )

시군비 1,353
(462)

1,353
(462)

462
(462)

891
(   )

사업부서 사회복지과 지역보훈팀장 김승희 담당자 오경희 ☎ 286-5741
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5-6-9 장애인콜택시 및 저상버스 보급 확대 

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

49,646백만원
(25,245백만원)

추진주체
국가�☑     도� �□
시군�□    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑ 
미달성�□ 

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 � � � � � � 71%

□ 최종목표
 m (장애인콜택시) 2019년까지 법정 기준대수 141대(100%) 도입

 m (저상버스) 의무보급 231대(100%) 달성토록 시･군과 지속 협의

□ 추진계획
 m (장애인콜택시) 도내 전 지역 이용서비스 확대를 위한 운영비 지원

   - 2020년 복권기금(인건비, 차량유지비) : 562백만원(152대×3,700천원) 

 m (저상버스) 2022년까지 138대(59.7%), 2022년 이후 231대(100%) 달성

   - 2020년까지 110대(47.6%) ‣ 2021년까지 124대(53.7%)

    ※ 목표 도입대수 : 총 231대(시내버스 운행대수 721대의 32%)  

□ 지금까지�추진상황
 m (장애인콜택시) 2007년~2019년까지 152대(54%)

   - 2019년 도입대수 : 27대(17개 시･군/교체2포함)  

 m (저상버스) 2007년~2019년까지 95대(41.1%)

    - 2019년 도입대수 : 8대(3개 시･군)  

□ 문제점�및�대책
 m 저상버스 도입에 대해 운전자·업체·시군 기피

   - 낮은 저상고로 인한 안전사고 위험, 높은 차량가격과 유지비용 과다

 m 저상버스 운영비 50% 국비 지원 건의

   - 김영진 국회의원 건의 및 국토교통부 건의(2017. 8. ~ 12.)
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□ 향후�추진계획
 m (장애인콜택시) 장애인 등급제 개편(보건복지부, 2019. 7.)에 따라 

장애의 정도가 심한 장애인* 150명당 1대 도입 추진(2020년)
    * 1·2·3급(지체/뇌병변/시각/청각)

 m (저상버스) 목표 도입대수 231대 조기에 달성할 수 있도록    

 2020년부터 중형 저상버스(25인승) 보급 지원

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

장 애 인 콜 택 시
계획 12/126 1 7 / 1 4 3 2 4 / 1 7 6 2 5 / 2 0 1 8 0 / 2 8 1

실적 12/126 2 7 / 1 5 2

저 상 버 스
계획  5/87 8/95 1 5 / 1 1 0 1 4 / 1 2 4 1 4 / 1 3 8

실적  5/87 8/95

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 49,646 21,243 12,403 1,397 2,606 2,800 2,800 2,800 16,000

국  비 13,955 6,451 3,504 469 935 700 700 700 4,000

도  비 6,977.5 3.225 1,752.5 235 467.5 350 350 350 2,000

시군비 6,977.5 3.225 1,752.5 235 467.5 350 350 350 2,000

민  자 21,736 8,342 5,394 458 736 1,400 1,400 1,400 8,000

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 25,245
(25,245)

21,243
(21,243)

4,002
(4,002)

1,397
(1,397)

2,606
(2,606)

국  비 7,855
(7,855)

6,451
(6,451)

1,404
(1,404)

469
(469)

935
(935)

도  비 3,927
(3,927)

3,225
(3,225)

702
(702)

235
(235)

467
(467)

시군비 3,927
(3,927)

3,225
(3,225)

702
(702)

235
(235)

467
(467)

민  자 9,536
(9,536)

8,342
(8,342)

1,194
(1,194)

458
(458)

736
(736)

사업부서 도로교통과 대중교통팀장 이광수 담당자 김종훈 ☎ 286-7472
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5-6-10 1000원버스 확대 시행 및 버스 준공영제 단계적 도입 

사업부서 도로교통과 사업기간 � 임기�내�□      임기�후�☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

115,400백만원
(20,140백만원)

추진주체
국가�□     도� �☑
시군�☑    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � �□   정상추진�☑
완료�후� 계속추진�□   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 � � � 45� %

□ 최종목표
 m 교통약자 이동권 확보와 요금인하 등 교통서비스 개선으로 

대중교통 이용 활성화

 m 버스 준공영제 도입을 통해 이용자 중심의 대중교통 공공성 확보

□ 추진계획
 m (1000원버스) 도입을 희망하는 시･군부터 연차별 확대 시행 : 2019. 1.~

    - 2019년도 수요조사결과 12개 시∙군* 도입 계획(시행 중 5개 + 신규 7개)  

        * 곡성, 영암, 고흥, 보성, 나주, 광양, 담양, 화순, 강진. 해남, 완도, 영광, 함평

□ 지금까지�추진상황
m 신안군 완전공영제 시행(전국 최초, 지자체 단위로 유일) : 2013. 5. 20.

m 22개 시군 대상 준공영제 도입 수요조사 및 의견조회(총4회)
     - 1차(2014. 8. ~ 9.) : 8개 시군* 도입 희망  *나주, 곡성, 보성, 영암, 함평, 장성, 완도, 진도 

     - 2차(2016. 9. ~ 10.) : 3개 군(담양, 보성, 완도) 도입 희망 

     - 3차(2018. 7.)  : 준공영제에 대한 재정부담으로, 1000원 버스 도입 희망(13개  군*)

     - 4차(2019. 6.) : 도입 희망 시군 없음. 1000원 버스 도입(9개 군), 도입예정(3개 시군)
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m 준공영제 도입 타당성 용역 실시(8개 시군*/ 3회)

   * 곡성, 영암, 보성, 완도, 나주, 장성, 진도, 함평

     - 용역결과 : 완전공영제 도입 시 인수 및 영업보상, 운영비 등 재정부담이 36억원  

~ 292억원 발생으로 준공영제 미도입 및 차선책인 1000원 버스 도입

        * 준공영제 : 11억 ~ 138억원 소요(용역을 실시했던 시군 중 일부는 완전공영제 도입 타당성 용역 추진)

□ 문제점�및�대책
m 버스 준공영제 도입 희망 시･군 타당성 조사(8개 시･군) : 2014. 8. ~2017. 12.

⇒ 용역결과 : 비용 과다소요로 도입을 포기하거나 1000원버스 시행

    - 1000원버스(단일 요금) 시행 : 5개 시･군      * 연간 지원액 25억원

     ⋅곡성(’16. 1.), 영암(’17. 1.), 보성(’17. 7.), 고흥(’17. 1), 함평(’18. 8.)

    - 현 교통체계 유지 : 3개 시･군(나주･장성･진도)

* 전국 최초 완전공영제 시행(’13. 5. 신안군), 부분공영제 : 완도군(금당면)

m 국토부 주관 버스 준공영제 도입여건 분석 및 제도적 개선방안

용역추진

    - 용역결과 : 대중교통 사각지대 주민이동권 보장을 위한 수요응답형 

교통수단(공공형버스) 제공 등

 □ 향후�추진계획
 m (1단계) 수요응답형 버스(도시형·농촌형) 지원사업 실시로 교통취약지역 

주민 이동권 확보 및 대중교통 공공성 확보

    - 2019년 공공형 버스 지원 : 18개 시군 10,140백만원 지원(국 5,070, 시군 5,070) 

 m (2·3단계) 중앙부처 차원에서 (준)공영제 국비지원 확대 시 대응 추진
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□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기 후

1000원 버스

수요조사
실    시 

6개 시･군
(기존5+신규1)

11개 시･군
(기존9+신규2)

12개 시･군
(기존11+신규1)

14개 시･군
(기존12+신규2)

18개 시･군
(기존14+신규4)

9개 시군 9개 시군

버스 준공영제

수요조사
실    시 

타당성조사 
용 역  및 
조례제정 

2개 시･군
(기존1+신규1)

3개 시･군
(기존2+신규1) 3개 시･군 3개 시･군

수요조사
실 시

18개 시군
공공형버스지원

 

 □ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 115,400 5,000 79,700 5,000 6,150 8,800 29,600 30,150 30,700

국  비

도  비 4,150 3,100 650 750 800 900 1,050

시군비 111,250 5,000 76,600 5,000 5,500 8,050 28,800 29,250 29,650

민  자

기  타

 � <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 20,140
(15,140)

5,000 15,140
(15,140)

5,000
(5,000)

10,140
(10,140)

국  비 5,070
(5,070)

5,070
(5,070)

도  비

시군비 15,070
(10,070)

5,000 10,070
(10,070)

5,000
(5,000)

5,070
(5,070)

민  자

기  타

□ 도민소통�실적(언론보도)
 m 강진군) 지금 강진은‘천원버스’가 대세(에너지경제)

 m 전라남도) 100원 택시 교통복지 ‘천원버스’, ‘천원여객선’으로....

사업부서 도로교통과 대중교통팀장 이광수 담당자 김종훈 ☎ 286-7461
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5-6-11 도민 생활체육 참여 기회 확대  
 

사업부서 스포츠산업과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

113,579백만원
(58,231백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2020년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 56%

□�최종목표�

 m 100세 시대, 도민 누구나 손쉽게 즐길 수 있는 체육환경조성

 m 수요자 맞춤형 생활체육프로그램 운영으로 도민건강 증진 

□�추진계획

 m 생활체육지도자 증원으로 체육인(청년) 일자리 창출

   - 생활체육지도자 확대배치(40명 연차별 증원/ 예산 20억 원/ 1인당 2,274천 원)

     * 민선 5기(224명) → 민선 6기(253명) → 민선 7기(281명) 추진 예정  

 m 공공체육시설 확충으로 스포츠 환경 개선

   - 대한체육회 ｢체육인교육센터｣ 건립 : 전남 유치 확정(‘19.12월)하여 

2023년 준공을 목표로 추진

     ※ 교육･훈련･숙박시설(370억 원/200명 기준)조성으로 / 연간 42억 원 경제효과(연인원 52천 명)

   - ｢개방형 다목적체육관*｣ 건립(8개소)

     * 도교육청과 공동 협력하는 사업으로 연차별 계획 수립 후 건립 지원

 m 생활밀착형 문화·체육시설 건립 : 9개소

     * 문체부 건립지원 목표 : 전국 143개소(′27년까지), 30억 원 정액지원
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□�지금까지�추진상황

 m 생활체육지도자 증원을 통한 체육인 일자리 창출

구분               연도 2018 2019 비고(증감)
총  계 275 300 25
일  반 110 120 10
어르신 131 133  2
장애인  34  47 13  

 m 대한체육회 체육인 교육센터 건립

   - 타당성 조사 용역 완료(후보지 공모) : ’18. 4.~11.

     * 공모 시군(10): 전남 8(여수, 순천, 고흥, 장흥, 강진, 영암, 영광, 완도), 경남 2(함안, 하동)

   - 부지 선정위원회 1차(현장실사) 및 2차 평가((PPT 발표) : ’19. 4. 8. ~ 4. 15.

     * 최종 후보지 2개군(장흥, 완도) 선정   ※ 3개 지역 포기 : 전남1(고흥), 경남2(함안, 하동)

   - 2020 본예산(설계비 10억 원) 확보 : ‘19.12월

 m 개방형 다목적체육관 공모사업 선정 : 2개소(순천, 강진)

 m 생활밀착형 국민체육센터 공모사업 선정 : 9개소

   - 생활밀착형 국민체육센터(일반)   : 2개소(보성, 신안)

   - 생활밀착형 국민체육센터(장애인) : 3개소(목포, 곡성, 고흥)

   - 생활밀착형 국민체육센터(근린)   : 4개소(곡성, 고흥, 보성, 완도)

□�향후�추진계획

 m 연차별 증원 계획에 따른 생활체육지도자 채용 추진

 m 주민 선호도 및 참여율을 고려한 수요자 맞춤형 생활체육 프

로그램 개발 및 지도활동 추진 

 m 대한체육회 이사회 최종 부지선정(20.2월) 후 공공건축 사업계획 

사전검토(국토부/20.5월)로 현상설계공모(20.7월) 추진

 m 문체부 생활밀착형 체육시설 공모 선정 사업 적기 추진 : ’21. ~ ’22.
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

생활체육

지도자 증원

계획 5명 증원 10명 증원 10명 증원 10명 증원 5명 증원

실적 11명 25명

공공체육시설 확충
계획

체육인교육센

터 유치추진

개방형다목적 
체육관2개소
체육인교육센터 
유치추진

개방형다목적 

체육관2개소

개방형다목적 

체육관2개소

개방형다목적 

체육관2개소

실적 용역완료 2개소

생활밀착형 

문화・체육시설 건립

계획 1개소 2개소 2개소 2개소 2개소

실적 1개소 9개소

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 113,579 113,579 6,841 15,468 30,468 30,468 30,334
국  비 76,443 76,443 3,134 7,094 22,094 22,094 22,027
도  비    
시군비 30,736 30,736 3,707 6,774 6,774 6,774 6,707
민  자
기  타 6,400 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600

 
� <확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 58,231
(47,945)

58,231
(47,945)

7,108
(7,062)

51,123
(40,883)

국  비 28,099
(17,856)

28,099
(17,856)

3,554
(3,531)

24,545
(14,325)

도  비 704
(704)

704
(704)

349
(349)

355
(355)

시군비 29,428
(29,385)

29,428
(29,385)

3,205
(3,182)

26,223
(26,203)

민  자

기  타

사업부서 스포츠산업과 체육정책팀장 이건창 담당자 김  덕 ☎ 286-5523

협조부서 스포츠산업과 체육시설팀장 장수훈 담당자 윤소영 ☎ 286-5532
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6. 쾌적하고 안전한 환경조성

공약사항 : 2개 과제 8건

관리
번호

공  약  명 추진부서

6-1 ‘에코 전남 프로젝트’ 추진

6-1-1 국립난대수목원 조성
동부지역본부
(농업기술원)

6-1-2 기후변화 대응 농업연구단지 조성 농축산식품국
(농업기술원)

6-1-3 미세먼지 먹는 ECO숲 마켓 조성 동부지역본부

6-1-4 「섬진강 환경출장소」신설 추진 동부지역본부

6-2 재난안전시스템 강화

6-2-1 노후산단 산업재해 통합안전체계 구축 경제에너지국

6-2-2 서남권 원자력의학원 건립 추진 도민안전실

6-2-3 드론 및 ICT 기술을 활용한 야생동물(멧돼지) 피해 최소화
동부지역본부
(경제에너지국)

6-2-4 농업용수 자율관리 시스템 구축 농축산식품국
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6-1-1 국립난대수목원 조성

사업부서 산림휴양과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

180,000백만원
(� � � � � 백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 10%

□�최종목표

 m 생태․관광․교육․여가기능을 갖춘 난대수목원 조성으로 난대림 

연구 및 전남형 블루이코노미 플랫폼 역할 수행

□�추진방향

m 한반도 아열대화의 전초지인 전남에 난･아열대식물종보존 및 연구

기반 구축으로 국내 최고의 기후변화 대응 신산업 중심지로 육성

m 전남의 섬, 해양, 갯벌 등 자연경관 기반의 국제적 휴양･관광기능을

갖춘 식물원 조성으로 서남해안 생태관광 활성화 및 일자리 창출

□�추진계획

m 사업기간 : 2020. ~ 2025.

m 위    치 : 완도군 군외면 대문리 산109-1 일원 (완도수목원)

m 사업규모 : 400ha / 1,800억원(임기 내 55억원)

m 사업내용 : 자생식물단지, 수종별 생태숲, 종 박물관, 습지, 탐방로 등

m 추진절차 

    - 기본구상 및 타당성조사 용역(도), 국립난대수목원 대상지 선정(‘19.)

    - 기본구상 및 타당성조사 용역, 예비타당성 조사, 기본계획(‘20.~’22.)

    - 기본․실시설계, 공사 착공(‘23.~’24.)
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□�지금까지�추진상황

m 국립에코생태식물공원 조성사업 지원 산림청 건의 : ‘18. 7. 2.

   - 기후대별․권역별 국립수목원 조성방향에 난대․아열대 연구 전담 수목원 필요성 공감

m 기본구상(안) 마련 전문가 자문회의(3회) : ᾽18.7.10./7.19./9.5.

m 기본구상 및 타당성조사 용역 심의(5억→3억) : ᾽18. 8. 10.

m 기후변화 대응 농업연구단지 용역 추진 주무부서 지정 : ᾽18. 8. 27.

   - 농축산식품국(농업정책과) 주관 / 산림휴양과, 농업기술원 협조

m 국립에코식물원 개발계획(안) 수립               : ᾽18. 10. 5.

m 경남도 거제시 국립난대수목원 조성 대상지 조사 : ᾽19. 1. 4.

m 국립에코식물원 지원 건의를 위한 지사님․청장 면담 : ᾽19. 3. 13.

m 난대권 국․공유림 발굴 및 현황조사(13개소) : ‘19. 1. ~ 4.

m 후보지 검토, 입지선정위원회 추천 후보지 압축(5개소) : ‘19. 4.

m 국립난대수목원 도 유치 후보지 선정 추진 : ‘19. 1. ~ 5.

   - 입지선정위원회 구성(4월), 평가․심의(5월)

m 도 유치 후보지 평가․심의(5.3.) 및 최종 후보지 확정 : ‘19. 5. 9.

   - 국립에코난대식물원 전남도 유치 최종 후보지 “완도수목원” 선정

m 국립난대수목원 유치 추진단 구성 및 위촉식 개최 : ‘19. 5. 29.

m 국립난대수목원 지역 협력 거버넌스 구축          : ‘19. 6. 14.

m 국립난대수목원 기본구상 및 제안서 자문회의 : ‘19. 7. 1.

m 국립난대수목원 완도 유치 서명운동(11만명) : ‘19. 7. ~ 9.

m 국립난대수목원 지역협력 거버넌스 전략회의 : ‘19. 10. 8.

m 난대림 활용방안 모색 심포지엄 : ‘19. 10. 14.

m 국립난대수목원 완도 유치 서명서 전달(군→도) : ‘19. 10. 15.
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m 국립난대수목원 대상지 타당성평가(산림청) : ‘19. 10. 17.

m 산림청 ‘국립난대수목원 대상지 평가단’ 평가 : ‘19. 10. 17.

m 국립난대수목원 대상지 평가 결과 통보 : ‘19. 10. 21.

   - 산림청 평가기준에 따라 실시한 현장평가 결과 ‘전라남도 완도군’ “적격” 통보

m 국립난대수목원 부지 교환 협의 서부지방청장 방문 : ‘19. 11. 12.

□�향후�추진계획

m 비예산 부문인 대상지 토지교환 등 선제적으로 대응 : ‘19. 12. ~

m 산림청 2020년 기본구상 시 우리 도 제안사항 적극 반영 : ‘20. 3. ~ 12.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

국립난대

수 목 원 

조    성

계획

․ TF팀 구성

․ 기본구상 및 

타당성조사 

용역 착수

․ 기본구상 및 

타당성조사 

용역 추진

․ 국립난대수목원 

대상지 확정

․ 기본구상 및 

타당성조사 

용역(산림청)

․ 예비타당성 

조사(기재부)

․ 기본계획 수립

․ 중앙재정 투자

심사

․ 토지매입

실적

․ TF팀 구성

․ 기본구상 및 

타당성조사 

용역 착수

․ 기본구상 및 

타당성조사 

용역 완료

․ 국립난대수목원 

대상지 평가 

‘적격’ 판정

- - -
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기 후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 180,000 - 180,000 0 0 500 0 5,000 174,500

국  비 180,000 - 180,000 - - 500 - 5,000 174,500

도  비 - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 - - - - - - - - -

국  비 - - - - - 500 - - -

도  비 - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - -

민  자 - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - -

□�도민소통�실적

【 전략회의 등 】

 m 국립에코난대식물원 지원 인력 풀 구성 및 자문회의 개최(3회)

   - (자문실적) 3회 (’18.7.10. / 7.17. / 9.5.)

   - (자문내용) 난대·아열대 연구 수목원 필요성 인식, 유사시설과 차별화 방안 등
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m 국립에코난대식물원 국고지원 건의를 위한 산림청장 면담(᾽19.3.13.)
   - 전남도청 도지사 접견실 / 국립에코난대식물원 타당성 설명 등

m 국립난대수목원 도 후보지 완도수목원 선정 기자 간담회(‘19.5.9.)
   - 국립난대수목원 유치 추진경과, 후보지 평가․심의결과 및 향후 계획 보고 등

m 국립난대수목원 유치 추진단 구성․운영 및 위촉식 개최(‘19.5.29.)
   - 국립난대수목원 유치 추진단 구성 : 22명(고문 4, 당연직 4, 위촉식 14)

m 국립난대수목원 지역 협력 거버넌스 구성․운영(‘19.6.14.)
   - 4개 조직(학계, 연구기관, 기관․단체, 행정기관), 20명(위원장 1, 위원 18, 간사 1)

m 국립난대수목원 기본구상 및 제안서 자문회의(‘19.7.1.)

m 국립난대수목원 완도 유치 서명운동 11만명 참여(‘19. 7. ~ 9.)

m 국립난대수목원 지역협력 거버넌스 전략회의(‘19. 10. 8.)

m 난대림 활용방안 모색 심포지엄 250명 개최(‘19. 10. 14.)

m 국립난대수목원 평가 후속조치 마련 전략회의(‘19. 12. 4.)

【 언론홍보 】

m 국립에코난대식물원 후보지 선정 (‘19.4.26.)

   - (후보지) 장흥 천관산, 강진 부용산, 해남 달마산, 완도수목원, 진도 지력산

m ‘국립난대수목원 최적지 전남 완도 뿐’ (‘19.7.19.)

m ‘국립난대수목원 완도 유치, 전남도와 22개 시군 한뜻 모아’ (‘19.7.25.)

m ‘국립난대수목원 청정전남 블루투어 중심지로’ (‘19.9.5.)

m ‘대상지 현장평가, 10. 17일 완도에서 실시’ (‘19.9.27.)

m 국립난대수목원 완도 유치 청신호 (‘19. 10. 23.)

사업부서 산림휴양과 정원산업팀장 이주미 담당자 서민재 ☎ 286-7582



- 361 -

참 고  국립난대수목원 조성계획  

1. 사업개요 (2020 ~ 2025)

○ 위    치 : 완도수목원 일원(완도군 군외면 대문리 산109-1 일원)

○ 사업규모 : 400ha / 1,800억 원(국비)

○ 사업내용 : 기후대별 유리온실, 자생식물단지, 습지, 생태숲 등

○ 사업주체 : 산림청  ※ 사업규모 확대 사유 : 산림청 의견 및 기본구상 용역 결과 반영

2. 사업의 필요성

○ 한반도 아열대화의 전초지인 전남에 난･아열대식물종보존 및 연구

기반 구축으로 국내 최고의 기후변화 대응 신산업 중심지로 육성 

○ 전남의 섬, 해양, 갯벌 등 자연경관 기반의 국제적 휴양･관광기능을

갖춘 식물원 조성으로 서남해안 생태관광 활성화 및 일자리 창출

3. 조감도
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6-1-2 기후변화 대응 농업연구단지 조성

사업부서 농업정책과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

173,500백만원
(1,300백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 � 30� %

□�최종목표�

m (아열대작물실증센터) 신소득 아열대작물의 실증연구로 표준

재배기술 정립 및 농가 보급･확산

m (국립농업연구소) 기후변화 대응 신품종 개발 및 유전자원 검정･실증

m (체험･교육단지) 농산업 영역 창출 및 생산･가공･체험시설 등 조성

□�추진계획

m 사업기간 : 2019 ~ 2023(5년간)

m 사 업 비 : 1,735억원(국비)

m 사업내용

   - 신소득 유망 국립아열대작물 실증센터 : 20ha / 350억원('20.∼'22.)

   - 국립 기후변화 대응 농업연구소 : 35ha / 725억원('21.∼'23.)

   - 기후변화 농업 체험교육단지 : 35ha / 660억원('21.∼'23.)

❍ 추진절차 

   - 신소득 유망 국립아열대작물 실증센터

    · 대상지 공모 → 기본조사 및 실시설계 → 기반구축 및 시설공사

   - 국립농업연구소, 체험교육단지

    ․ 기본구상 및 타당성 조사 연구용역 → 예비타당성 조사 → 기본계획 수립



- 363 -

□�지금까지�추진상황

 m 道 자체 국립 농업연구단지 기본구상 및 타당성 용역 추진 : '19. 1.~9.

m 농식품부, 농진청과「기후변화 대응 농업연구단지」사업주체 협의

   - R&D 사업의 특성을 고려해 농진청에서 추진하기로 협의('19. 9. 11.)

 m「신소득 유망 국립아열대작물 실증센터」기반구축을 위한 기본

조사 및 실시설계비 13억원 확보

□�문제점�및�대책

m 농촌진흥청에서 별도 공모절차를 거쳐「신소득 유망 아열대

작물 실증센터」사업대상지 선정 예정(’20. 4.예정)

   - 우리도에 유리한 평가요소 및 지표를 발굴하여 도내 유치 총력

□�향후�추진계획

m 사업대상지 공모계획 선제적 대응으로 도내 유치 총력 : ’20. 4.

    ※ ’20) 기본조사 및 실시설계, ’21~’22) 기반구축 및 시설공사

m 기후변화대응 농업연구단지 연구용역* 수행기관과 협조체계 유지

   - 농업연구소, 체험․교육단지와 실증센터가 연계하여 집적화 될 수 있도록 

용역과정에서 농경연과 유기적 협조

     * (용역기관) 농촌경제연구원/ (용역기간) ’19. 10. ~ ’20. 10. / (예타신청) ’20. 10.

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

기후변화 대응 농업

연구단지 조성

계획 TF구성 타당성용역
(전남,농식품부)

아열대작물
실증센터 
실시설계

실증센터 
사업 및 

예타 추진

연구소, 
체험･교육
단지 조성

실적 TF구성
타당성용역

완료
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 173,500 45,000 1,900 43,100 128,500

국  비 173,500 45,000 1,900 43,100 128,500

도  비

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 13,000 13,000 13,000

국  비 13,000 13,000 13,000

도  비

시군비

민  자

기  타

사업부서 농업정책과 농업경영팀장 임경욱 담당자 곽주민 ☎ 0286-6231

협조부서 친환경농업연구소 연구협력팀장 고숙주 담당자 정종모 ☎ 330-2572
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6-1-3 미세먼지 먹는 ECO숲 마켓 조성

사업부서 산림보전과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

242,108백만원
(189,386백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 75%

□�최종목표�

m 다양한 형태의 녹지대 조성 및 배출권 거래제 등록 : 12천㏊

□�추진계획

m 수종별 미세먼지 저감효과 연구

   - 사업기간 : ’19.~ ’20.(2년간)

   - 사 업 량 : 9종(상록침엽수 3, 상록활엽수 3, 낙엽수 3)

   - 사 업 비 : 108백만원(도비)

   - 사업내용 : 미세먼지 흡착률이 높은 수종 발굴과 식재방법 등

숲 구조 개선방안 연구

m 미세먼지 먹는 ECO숲 조성

   - 사 업 량 : 12천㏊(연간 3천㏊)

   - 사 업 비 : 240,000백만원(국비 120,000, 도비 36,300, 시군 83,700)

   - 사업내용 : 연구결과를 바탕으로 생활권과 관광지 등 녹지숲 조성․관리

    ※ 미세먼지 흡수량(연간) : 나무 1그루(35.7g), 1㏊ 숲(46㎏)

m ECO마켓 운영

   - 사 업 량 : 22개소, 200건(연50건)

   - 사 업 비 : 2,000백만원(도비 300, 시군 1,700)

   - 사업내용 : 배출권거래제 등록을 위한 컨설팅 및 사업계획서 작성비용 지원
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□�지금까지�추진상황

 m 수종별 미세먼지 저감효과 연구 추진(산림자원연구소)

   - 미세먼지 저감효과 연구계획 수립 및 연구장비 구축(5종)

    ※ 2019년 연구추진을 위한 예산확보(56백만원)

   - 수종선발 등 시험대상지 예비조사 실시(15개소)

m 미세먼지 먹는 ECO숲 조성 : 4.5천㏊

m ECO마켓 운영을 위한 산림탄소 기반 마련

   - 산림탄소상쇄사업 등록 : 19건(연간 38천tCO₂흡수) 등록, 21건 등록 심의

   - 배출권거래제 외부사업 등록 : 2건(등록 심의중)

    ※ 2019년 산림탄소거래기반 구축을 위한 컨설팅비 지원(350백만원)

□�향후�추진계획

 m 연차별 계획에 따른 차질 없는 사업 추진

   - 미세먼지 저감 수종 발굴 연구 및 숲 조성 

   - ECO마켓 운영기반 마련을 위한 산림탄소상쇄사업 등 등록

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

수종별 미세먼지 

저감효과 연구

계획 9종 9종 9종

실적 9종 15종

ECO숲 조성
계획 1.5천㏊ 3천㏊ 3천㏊ 3천㏊ 1.5천㏊

실적 1.5천㏊ 3천㏊

ECO마켓 운영
계획 2개소 20개소 22개소 22개소 22개소

실적 2개소 19개소

  ※ 미세먼지 저감 수종 효과 연구는 2020년까지 비교분석 
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 242,108 - 242,108 30,290 60,553 60,515 60,500 30,250

국  비 120,000 - 120,000 15,000 30,000 30,000 30,000 15,000

도  비 36,708 - 36,708 4,615 9,203 9,165 9,150 4,575

시군비 85,400 - 85,400 10,675 21,350 21,350 21,350 10,675

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
189,386
(101,590)

-
189,386
(101,590)

30,690
(30,690)

70,900
(70,900)

87,796
(      )

- -

국  비
84,894

(51,484)
-

84,894
(51,484)

15,930
(15,930)

35,554
(35,554)

33,410
(      )

- -

도  비
26,958
(9,553)

-
26,958
(9,553)

2,980
(2,980)

6,573
(6,573)

17,405
(      )

- -

시군비
77,284

(40,553)
-

77,284
(40,553)

11,780
(11,780)

28,773
(28,773)

36,731
(      )

- -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

□�도민소통�실적

 m 산림탄소거래기반 구축 사업설명회 개최   : ᾽18. 10. 29.
 m 2019년 달라지는 산림시책 홍보           : ᾽19.  1. 25.
 m 배출권거래제 산림부문 외부사업 설명회 개최  : ᾽19.  4. 24.
 m 사회공헌형 산림탄소상쇄사업 설명 및 컨설팅  : ᾽19.  9. 20.
사업부서 산림보전과 산림정책팀장 김정미 담당자 박주완 ☎ 286-6621

협조부서 산림자원연구소 산림복지팀장 이석면 담당자 김광일 ☎ 338-4251
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6-1-4 「섬진강 환경출장소」 신설 추진 

사업부서 물환경과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 20%

□�최종목표�

 m 섬진강 환경출장소 신설로 수질 및 생태환경의 효율적 보전

 m 섬진강의 물 부족 및 갈등과 염해 문제에 대한 적극적인 해결방안 모색

□�추진계획

m 국회, 행안부, 환경부 건의 및 업무협의        : ‘18.10~

□�지금까지�추진상황

m 섬진강 유역환경청 신설 건의(도지사→환경부장관) : ‘18. 8.10.

    ※ 통합물관리 비전포럼 토론회 간담회(광주 김대중컨벤션센터)

   - 섬진강유역환경청 신설 곤란, 대안으로 환경출장소 신설(환경부 의견)

m 영산강유역환경청장 행정부지사 방문시 건의   : ‘19. 3.22.

m 환경부, 국회 정인화･이정현 의원실 방문 건의  : ‘19. 7.24.

□�향후�추진계획

 m 지사, 부지사 관계부처 방문 시 수시 건의

 m 국가 및 유역물관리위원회에 섬진강환경출장소 신설 건의



- 369 -

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

섬진강유역환경청 

신설 추진

계획
관련기관 

등 협의

관련기관 
건의
(환경부, 
국회 등)

관련기관 
건의
(환경부, 
국회 등)

관련기관 
건의 및 
법령 개정 
추진

신설

실적 1회 2회

사업부서 물환경과 수질개선팀장 양창열 담당자 박동균 ☎ 286-7121
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6-2-1 노후산단 산업재해 통합안전체계 구축

사업부서 혁신경제과 사업기간 � 임기�내�□� � � � � 임기�후�☑
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

28,530백만원
(15,830백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑
추진율 � � � � � 35%

□�최종목표�
 m 여수산단 통합안전 체계와 재난대응 통합인프라를 구축하여 사고예방 

긴급대응 등으로 산단 근로자 및 인근 주민의 생명과 재산 보호

   - 배관 지리정보시스템 DB, 재난대응훈련시스템, 실시간 모니터링시스템 등 구축

   - 소규모 사업장 안전진단 및 가상 시나리오 훈련을 통해 각종 사고 예방

□�추진계획

 m 여수 국가산단 통합안전체계 구축, 공용배관 안전진단, DB구축
   - ’18.~’22. 53억원 / 마스터 플랜 수립 및 기술진단 추진, 매설물 DB구축 등

 m 여수산단 재난대응 통합인프라 구축
   - ’19.~’23. 232.3억원 / 내진안전성평가시스템, 재난대응훈련시스템 등 구축

□�지금까지�추진상황

 m (1단계)전담기관 산단공 선정('18. 9.). 주관기관 KCL 선정 : '18. 11.

 m (1단계)안전관리 종합계획 수립 등 1차년도 사업추진  : '18. 12.
   - 통합안전체계 구축 마스터플랜 계획수립(’19.4.~12.), 배관 정보시스템 구축 완료(’19.4.)

 m (2단계)산업부, 전담기관지정(한국산업기술진흥원)   : '19.  4.

 m (2단계)산업부, 주관기관지정(한국건설생활환경시험연구원)  : '19. 12.

□�향후�추진계획
 m 석유화학 플랜트 배관․설비의 내진 안전성 평가 인프라 구축
   - 가상 플랜트 운영 및 재난대응 소방․대피 훈련 시스템(ITS) 구축 

 m 사업종료 이후 운영기관, 운영비 부담등에 대한 산업부 방침 확정 요청
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6. 임기후

여수 국가산단 
안전관리 

고도화사업

계획
마스터

플랜수립

및 기술진단

소규모

사업장 안전

진단(20개소) 

실적 완료 완료

배관(지상·지하)
지리정보시스템

DB 구축

계획
전수조사

및 종합

계획수립

배관GIS

DB구축

(25%)

배관GIS

DB구축

(50%)

배관GIS

DB구축

(75%)

배관GIS

DB구축

(100%)

실적 완료 완료

여수 국가산단 
재난대응 통합인프라 

구축

계획 신규사업
건의

실시간모니
터링, 지진 
안전성 평가
인프라 설계
가상공정 재
난대응 훈련
시스템 구축

실시간모니
터링 방재체
계, 지진 안
전성 평가 
인프라 구축
가상공정 재
난대응 훈련
시스템 구축

실시간 모니터
링 시스템 구축 
완료 및 운영
지진 안전성 평
가인프라 구축
가상공정 재난
대응 훈련시스
템 구축

실시간 모니
터링 시스
템, 지진 안
전성 평가인
프라 운영 
가상공정 재
난대응 훈련
시스템 구축

실시간 모니터
링 시스템 운영
지진 안전성 평
가 인프라 자립
기반 마련
가상공정 재난
대응 훈련시스
템 구축

실적 완료 완료

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 28,530 28,530 1,800 6,630 7,400 7,800 4,200 700

국  비 20,300 20,300 1,800 3,400 3,400 6,800 4,200 700

도  비 3,000 3,000 - 500 2,000 500 - -

시군비 3,000 3,000 - 500 2,000 500 - -

민  자 2,230 2,230 - 2,230 - - - -

기  타
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� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 15,830 15,830 1,800 6,630 7,400

국  비 8,600 8,600 1,800 3,400 3,400

도  비 2500 2,500 500 2,000

시군비 2500 2,500 500 2,000

민  자 2,230 2,230 2,230

기  타

□�도민소통�실적

  m 세미나 2회, 심포지엄 1회, 협의회 5회, 언론보도 2회

   - 1차 회의('19. 3. 18)  ~ 5차 회의('19. 9. 24) 총 5회 실시   

   - 여수산단 안전체계 구축을 위한 발전 방향 세미나 개최('19. 3. 6.)  

   - 여수산단 통합안전체계 및 재난 인프라 구축 심포지엄 개최('19. 3. 26.)

   - 「여수 석유화학산단 통합안전체계」성과보고회 및 세미나 개최('19. 12. 19.)

사업부서 혁신경제과 화학철강팀장 김창오 담당자 전홍수 ☎ 286-3843
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6-2-2 서남권 원자력의학원 건립 추진

사업부서 도민안전실�사회재난과 사업기간 � 임기�내�□     임기�후�☑

신규여부
기추진�□  
신� �규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

200,000백만원
(50백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군�☑    기타�□ 추진상황

완료종결� � � � � � � � �□   정상추진�□
완료�후� 계속추진�□   일부추진�☑

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � �□ 2019년
목표달성

달� �성�□
미달성�☑

2021�□ 2022�□ 임기�후�☑ 추진율 � � � � � 10%

□ 최종목표�
 m 방사선 재난 대응 및 특화된 암치료 전문 의료기관 거점 구축

 m 서남권 원자력의학원 건립으로 의료서비스 지역균형발전 실현

□ 지금까지�추진상황
 m 서남권 원자력의학원 유치 타당성 연구용역 완료 : ’18. 12.

 m 연구용역 결과를 토대로 국고예산 확보를 위한 관련 부처 방문 

   - 원자력의학원(1회), 과학기술정보통신부(3회)

 m 서남권 원자력의학원 대체사업 발굴 간담회 개최(2회) 

□ 문제점�및�대책
 m (공약명) 서남권 원자력의학원 건립 추진

   - 과기정통부는 동남권 원자력의학원 적자 운영사례 및 재정여건 등으로 

인해 사업추진이 어렵다는 입장

� � � 대체사업 발굴을 위한 전문가 간담회 및 중앙부처 협의 등 

지속 실시, 연구용역 실시(‘20. 2.)
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□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

서남권 원자력

의학원 건립

계획
연구용역 

실시

기본계획 수립

TF 구성

종합계획 수립

건립부지 확보
실시설계 착공

실적
연구용역 

완료
- - - -

□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 200,000 0 108,000 50 500 7,450 50,000 50,000 92,000

국  비 150,000 0 80,000 0 0 5,000 37,500 37,500 70,000

도  비 25,000 0 14,275 50 500 1,225 6,250 6,250 10,725

시군비 25,000 0 13,725 0 0 1,225 6,250 6,250 11,275

민  자 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기  타 0 0 0 0 0 0 0 0 0

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
50

(50)
0

50
(50)

50
(50)

0

국  비 0 0 0 0 0

도  비
50

(50)
0

50
(50)

50
(50)

0

시군비 0 0 0 0 0

민  자 0 0 0 0 0

기  타 0 0 0 0 0

사업부서 사회재난과 원전안전팀장 김광철 담당자 최종천 ☎ 286-3051
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6-2-3 드론 및 ICT 기술을 활용한 야생동물(멧돼지) 피해 최소화

사업부서 기후생태과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

5,664백만원
(1,627백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 70%

□�최종목표�

 m 멧돼지 등 유해야생동물에 의한 농작물 등 피해 예방

□�추진계획

 m 유해야생동물 감시체계 구축을 위한 실태조사 용역 : ᾽19. 3. ~ ᾽20. 3.
   - 4차 산업혁명 기술(드론, 열감지 카메라 등) 활용 멧돼지 서식지 및 이동경로 조사

   - 인근지역 이동 차단 등 동시적 포획 관리 및 퇴치 종합대책 수립

 m 멧돼지 감시 및 퇴치용 드론 보급 시범사업 추진    : ᾽19. ~
   - 포획 개체가 많은 순천시 우선 보급 후 전 시군 확대(8.8억원 소요)

 m 멧돼지 등 유해야생동물 포획 지원사업 확대(시․군) : ᾽19. ~
   - 멧돼지 포획틀 설치, 포획포상금, 포획단원 수렵보험료 지원

   - 소요예산 : 24억원(국 3, 도 9, 시·군 12)

□�지금까지�추진상황

 m 유해야생동물 감시체계 구축을 위한 실태조사 용역 추진 : ᾽19.3.~᾽20.3.
   - 정책연구용역심의위원회 조건부가결(용역비 감액) 통보 : ’18. 9. 23.

   - 실태조사 용역 추진 계획 수립                      : ’18. 10. 26.

   - 용역 계약의뢰                                     : ’18. 11. 14.

   - 용역 계약 체결 및 착수계 제출                     : ’19. 3. 5.

   - 용역 착수보고회 개최                              : ’19. 3. 29.

   - 용역 중간보고회 개최                              : ’19. 9. 25.
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 m 멧돼지 등 유해야생동물 포획 지원사업 추진 : 2,116백만원

   - 2018년 : 3개 사업, 670백만원

⦁ 멧돼지 포획틀 설치 지원 : 11개 시․군, 300백만원(국 50, 도 100, 시군 150)
⦁ 포획포상금 지원 : 16개 시․군, 285백만원(도 85, 시군 200)

⦁ 포획단 수렵보험료 지원 : 16개 시․군, 85백만원(도 25, 시군 60)

   - 2019년 : 3개 사업, 601백만원

⦁ 멧돼지 포획틀 설치 지원 : 10개 시·군 200백만원(국 100, 시군 100)

⦁ 포획포상금 지원 : 18개 시․군 300백만원(도 90, 시군 210)

⦁ 포획단 수렵보험료 지원 : 19개 시․군 101백만원(도 30, 시군 71)

   - 2020년 : 3개 사업, 845백만원

⦁ 멧돼지 포획틀 설치 지원 : 14개 시·군 266백만원(도 80, 시군 186)

⦁ 포획포상금 지원 : 18개 시․군 459백만원(도 138, 시군 321)

⦁ 포획단 수렵보험료 지원 : 19개 시․군 120백만원(도 36, 시군 84)
   

□�문제점�및�대책

 m 드론 활용 포획의 실효성 등 예산 투입 대비 기대효과 낮음

  ⇒ (드론) 멧돼지는 야생성임. 드론 비행금지․신고․야간운행제한지역 존재 

및 운전사 확보 문제 등으로 투입 예산 대비 기대효과 낮음

  ⇒ (lCT 기술 활용) 멧돼지 주요 출몰지역과 서식지에 열화상․적외선 카메

라, CCTV 등을 설치하여 출몰 시 전문엽사 동원 포획

□�향후�추진계획

 m 드론, 적외선 카메라 등 IT기술 활용 포획 실증 용역 : ᾽19. 3. ~ ᾽20. 3.
   - IT기술(드론, 열화상․적외선 스코프 등)을 활용한 효율적인 유해야생동

물 포획 실증 사례 분석

   - 드론, ICT 기술을 적용한 포획 체계 구축 등 멧돼지 등으로부터 안전한 

전남 모델 제시 및 시․군 보급 확대

 m 최종보고회 개최 협의 추진(도, 용역사) : ᾽20. 3.
   - 연구방향 및 애로사항 등 추진상황 지속 점검
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□�연차별�확인지표�및�실적
                                                    (단위 : 백만원, 개체)

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

유해 야생동물로 인한 

농작물 피해 규모 감소

계획 910 890 870 860 400

실적 - - - - -

멧돼지 감시․포획용 

드론 보급

계획
기본계획 

수립

․ 드론활용 멧돼지
 이동경로 조사용역․  2개 시군 시범 보급

6개

시군

6개

시군

8개

시군

실적 수립 - - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 5,664 216 5,448 620 612 724 1,224 2,268

국  비 350 50 300 50 50 50 50 100

도  비 2,405 58 2,347 260 169 312 562 1,044

시군비 2,909 108 2,801 310 393 362 612 1,124

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 1,627 216 1,411
(720)

870
(720)

601
(-)

845
(-) - -

국  비 250 50 200
(100)

100
(100)

100
(100) - - -

도  비 558 58 500
(210)

360
(210)

140
(120)

254
(-) - -

시군비 819 108 711
(410)

410
(410)

381
(381)

591
(-) - -

민  자 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - -
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□�도민소통�실적

 m 드론 등을 활용한 멧돼지 퇴치 전문가 간담회   : ᾽18. 8.
   - 참여인원 : 11명(도 3, 드론분야 1, ICT분야 3, 야생동물단체 3, KT 1)

   - 내    용 : 드론, ICT 등을 활용한 유해야생동물 퇴치 방안 논의 및 의견수렴

 m 전문가 초청 용역 착수 보고회                : ᾽19. 3. 29.
 m 전문가 초청 용역 중간 보고회                : ᾽19. 9. 25.

사업부서 기후생태과 자연생태팀장 정양조 담당자 한겨레 ☎ 286-7042

협조부서 신성장산업과 신소재우주항공팀장 민일기 담당자 양해완 ☎ 286-3951
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6-2-4 농업용수 자율관리 시스템 구축

사업부서 농업정책과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

25,581백만원
(24,081백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타�☑ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � � � � 35� %

□�최종목표�

m 과학영농기반 체제 구현을 위한 통합 물관리 기반 구축

   - 용수공급, 재해관리 등 현장의 실시간 물관리 정보 제공을 위한

‘ONE-STOP’ 종합서비스 제공 기반 조성

   ※ TM(원격측정, Tele-Metering), TV(영상감시, Tele-Vision), TC(원격제어, Tele-Control)

* 시설사업비 : TM(개소당 10백만원), TV(8백만원), TC(40백만원)

□�추진계획

m 사업기간 : 2018~2022년(5년)

m 사 업 량 : 236개소 / 25,581백만원(국비 100%)

   - ’17년까지 489개소 완료, ’18~’22년 236개소

m 사 업 비 : 25,581백만원(국비 100%)

m 주요내용 : 저수지, 양‧배수장, 용‧배수로 등 수리시설에 원격계측·
감시·제어 등을 위한 중앙집중식 물관리 시스템 구축

□�지금까지�추진상황

m 원격 계측제어 시스템 36개소 설치 완료  : ’18. 1. ~ 12.

m 원격 계측제어 시스템 25개소 설치 완료  : ’19. 1. ~ 12.
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□�향후�추진계획

m ’20년 사업량(50개소) 견실시공토록 지도·감독 철저

m ’20년 신규지구(전남2) 선정을 위해 농식품부 협의 추진

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

농업용수 자율관리

시스템 구축

계획 236 36 50 50 50 50

실적 61 36 50 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>  (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022
계 25,581 21,120 4,461 861 1,200 900 800 700

국  비 25,581 21,120 4,461 861 1,200 900 800 700

도  비
시군비
민  자
기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 24,081 21,120 2,961 861 1,200 900

국  비 24,081 21,120
2,961

(2,061)

861

(861)

1,200

(1,200)

900

(-)

도  비

시군비

민  자

기  타

사업부서 농업정책과 농업기반팀장 김재인 담당자 김용채 ☎ 286-6264

협조부서 한국공어촌공사 기술기전부장 곽승채 담당자 문유현 ☎ 062-958-2484
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7. 도민제일주의로 활력있는 전남만들기

공약사항 : 5개 과제 16건

관리
번호

공  약  명 추진부서

7-1 차세대 인재 양성 프로젝트 추진

7-1-1 전남 혁신인재 키우기 자치행정국

7-1-2 전남을 빛낸 분야별 명인 선발 자치행정국

7-1-3 한상 네트워크 구축 국제협력관

7-2 전남인구 구조변화 대응체계 마련

7-2-1 인구구조 변화 대응 플랫폼 구축

인구청년정책관
(일자리정책본부)
(보건복지국)
(여성가족정책관)

7-2-2 귀농‧귀촌 정착 지원
인구청년정책관
(농업기술원)

7-2-3 귀어인 정착 지원 해양수산과학원

7-3 도민의 참여로 함께 만들어가는 소통 전남

7-3-1 디지털 민주주의 플랫폼 구축 도민행복소통실

7-3-2 공공데이터 개방 확대 기획조정실

7-3-3 온라인「도민청원제」운영 도민행복소통실

7-3-4 도민이 참여하는 도정 소통강화 도민행복소통실

7-3-5 출향도민‘싱크탱크’활용 및 협력 네트워크 강화 도민행복소통실
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관리
번호

공  약  명 추진부서

7-4 조직혁신 및 청렴한 전남만들기 

7-4-1 행정수요에 맞춘 효과적인 조직 개편 자치행정국

7-4-2 공무원에게 저녁이 있는 삶을 보장 자치행정국

7-4-3 청렴도 향상으로 청렴 전남도정 실현 감  사  관

7-5 지자체 상생협력 추진

7-5-1 서울과 ‘도농상생’협력 강화 기획조정실

7-5-2 남해안권 상생협력 확대 기획조정실
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7-1-1 전남 혁신인재 키우기

사업부서
자치행정국

희망인재육성과
사업기간 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

� � � � � � � � � 30,550백만원
(10,550백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료�후�계속추진� �☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

m 잠재력을 갖춘 인재를 발굴하여 희망의 사다리를 제공하고, 지역과

함께 꿈꾸고 성장하는 ‘으뜸 인재’ 육성

   

< 으뜸인재 정의 >
꼭 1등이�아니라도 해당분야에서 최선의�노력을 다하고, 지속적으로�성장해
나가며, 따뜻한�마음을�간직하고 있는 사람(’19. 12. 2일 / 증서수여식, 도지사)

□�추진계획

m「새천년 인재육성 프로젝트」(3개 분야, 14개 과제) 지속 추진

분  야 세 부 사  업  명(지원대상)

꿈을 키우는 

미래 인재(4개)

① 예능 영재 키움(초·중), ② 행복한 꿈, 가족캠프(중),

③ 전남 인재학당(고), ④ 무한도전 프로젝트(청년) 

세계를 선도하는

글로벌 인재(6개)

⑤ 문화체험캠프(중), ⑥ 노벨캠프(고), ⑦ 마이스터 현장연수(고), 

⑧ 대학생 비전캠프, ⑨ 도비유학생(대학원), ⑩ 산업인재 현장연수(재직자)

창의 융합형

선도 인재(4개)

⑪ 전남스타 200인 육성(중·고·대), ⑫ 선도인재 육성 아카데미

(대학생, 재직자), 혁신 리더스(⑬비즈니스, ⑭공동체) 아카데미

m 기관 내·외부 지원 체계 구축 활성화를 통한 효과성 제고

   - 도민 추진 협의회 활성화, 도청 내 관련부서 협업체계 마련 등
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□�지금까지�추진상황

m 인재육성 비전선포식 및 도민 추진협의회구성  : '19. 6. 18.

m 새천년 인재육성 프로젝트 발전방안 마련      : '19. 9. 7.

m「전라남도 인재육성 지원 조례」제정 : '19. 10. 31.

m 으뜸인재 증서 수여 및 봉사단 발대식         : '19. 12. 2.

□�향후�추진계획

m 새천년 인재육성 프로젝트 ‘으뜸인재’ 선발 지원 : 계속

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

‘으뜸 인재’ 선발(명)
계획 - 865 1,000 1,100 1,100

실적 - 891 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>� * 순도비 사업

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 30,550 - 30,550 50 5,000 5,500 10,000 10,000 -

도  비 30,550 - 30,550 50 5,000 5,500 10,000 10,000 -

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
10,550
(5,050)

-
10,550
(5,050)

50
(50)

5,000
(5,000)

5,500
(-)

- - -

도  비
10,550
(5,050)

-
10,550
(5,050)

50
(50)

5,000
(5,000)

5,500
(-)

- - -

사업부서 희망인재육성과 인재육성팀장 조재술 담당자 위철민 ☎ 286-3421
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7-1-2 전남을 빛낸 분야별 명인 선발

사업부서 총무과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�□� � �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

비예산

추진주체
국가� �□� � � � � � �도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 25%

□�최종목표�

m 전남을 빛낸 100명의 명인 선발 및 시상(임기 내 40여명)

□�추진계획

m 선정분야 : 6개 분야(일자리, 경제, 과학, 예체능, 문화 등)

m 선발대상 : 40명

m 사업내용 : 각 분야 명인 선발을 위한 자랑스러운 전남인상 확대

m 추진체계 

    - 계획수립 및 조례개정(자치행정국) ⇒명인 발굴 및 추천(실국) ⇒선정위원회 

구성 및 선발(자치행정국) ⇒ 지원사업 추진 및 관리・활용(실국)

□�지금까지�추진상황

m ‘2019년 자랑스러운 전남인 상’ 선발 및 시상(5명) : '19. 10월

□�향후�추진계획

m ‘전라남도 명장 지원에 관한 조례’ 제정 : ’20. 6월

m 전라남도 명인·명장 제도 운영 세부추진계획 수립 : ’20. 7월
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전남을 빛낸

분야별 명인 선발

계획 100 -
계획
수립

30 30 40

실적 - 8.3
계획
수립

- -

사업부서 총무과 인사팀장 곽부영 담당자 정명수 ☎ 286-3355

협조부서
희망인재육성과 청소년지원팀장 공정희 담당자 장유진 ☎ 286-3432
중소기업벤처과 노동정책팀장 문인식 담당자 이태기 ☎ 286-3773
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7-1-3 한상 네트워크 구축

사업부서 국제협력관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

� 150백만원
(70백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 70%

□�최종목표

 m 지역출신 한상 네트워크 구축으로 유기적 협력기반 마련

 m 한상 네트워크와 연계한 연수․취업 등 글로벌 미래인재 양성

□�추진계획

 m 전남출신 재외동포 기업인 DB 구축 및 관리

   - 재외동포재단, 세계호남향우회 등을 통한 국가별 주요 기업체․인물 발굴 및 DB화

 m 농수산품 수출 증진, 투자유치, 인재육성을 위한 네트워크 활용

   - 향우기업 바이어 초청 수출상담회 개최 및 수출 시장개척, 투자유치 활용

   - 우리 도 국제행사, 축제 등 각종 행사 초청 및 주요 시책 홍보  

   - 해외 향우기업과 연계하여 청년들에게 글로벌 인재 성장 기회 제공

□�지금까지�추진상황

 m 호남향우회 및 상공회의소 중심 기업인 자료 수집(400여 명)

 m 남가주 및 오렌지카운티 향우회 초청 모범청소년 연수(’19. 8월 / 2명)

 m 중국호남향우회총연합회 초청 모범청소년 연수(’20. 1월 / 8명)
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□�향후�추진계획

 m 한상 네트워크 DB구축 및 업데이트 지속 추진('19.~'22.)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전남출신 

한상네트워크 구축

계획 DB구축 DB구축 DB관리 DB관리 DB관리 DB관리

실적 자료수집 자료수집 자료수집 - -

네트워크 운영

및 교류협력

계획 - 2회 2회 1회 1회 1회

실적 - 1회 2회 - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 200 200 70 30 30 70

국  비

도  비 200 200 70 30 30 70

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 100 100 70 30

국  비

도  비 100 100 70 30

시군비

민  자

기  타

사업부서 국제협력관실 국제교류팀장 방종진 담당자 허 철 ☎ 286-2432
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7-2-1 인구구조 변화 대응 플랫폼 구축

사업부서 인구청년정책관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

-

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

m 인구회복 전환점 마련을 위한 인구정책 플랫폼 구축

m 저출산, 인구 유·출입의 구조적인 요인에 대한 대응전략 마련

□�추진계획

m (컨트롤타워) 인구문제 극복 추진체계 구축

   - 인구정책 총괄 조직 신설(’18. 8월), 시·군 인구전담조직 마련

   - 인구정책 기본 조례 제정, 통합안내시스템 운영 및 민·관협력 강화

m (계획수립ㆍ추진) 인구구조 변화를 반영한 맞춤형 종합계획 수립·추진

   - 저출산·고령화·생산인구감소 등 인구구조 변화에 대응한 세대별 핵심전략 

   - 출산ㆍ보육ㆍ교육 인프라 확충, 촘촘한 돌봄체계 구축으로 출산율 유지

   - 신산업 육성, 국가기관 유치, 청년 창업 지원 등 청년형 일자리창출

   - 전남에서 살아보기 등 귀농산어촌 유입시책 확대 및 정착지원 시스템 운영

□�지금까지�추진상황

m 인구정책 총괄 조직 ｢인구청년정책관｣ 신설 : ’18.  8.  2.

m ｢전라남도 인구정책 기본조례｣ 제정·공포  : ’18. 12. 27.
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m ｢전라남도 인구정책 종합계획｣ 수립·시행  : ’18. 11. 26.

   - 비전 및 목표 : 2030 인구감소율 제로화, 200만 회복 전환점 마련 

   - 추진전략 : 4대 전략, 20대 중점과제, 100대 주요과제 

▲ 인구대응 통합체제 구축 및 새로운 유입구조 형성 ▲ 청년 자립ㆍ결혼ㆍ육아 지원 시스템 구축 

▲ 양질의 일자리 지속적 확대ㆍ창출 ▲ 인구구조 변화 부응 정주여건 개선 및 따뜻한 지역공동체 만들기

 m 2019년 인구정책 시행계획 수립·추진      : ’19. 4. 30.

   - ｢전라남도 인구정책 기본조례｣ 근거 시행계획 수립·추진

 m 전라남도 청년 기본 조례 일부 개정        : ’19. 6. 11.

   - ‘청년’의 나이범위 사업성격에 따라 탄력적 적용, 청년의 목소리 구성 및 기능 등

 m ｢인구소멸지역 지원 특별법」토론회 개최   : ’19. 11. 20.

   - 전남 행정부지사, 경북 미래전략기획단장, 전남ㆍ경북ㆍ강원ㆍ충남ㆍ충북 연구원 등 참여

□�향후�추진계획

 m 도 인구청년정책관을 중심으로 시군, 민간 공동협력을 통해 지역 

특성에 맞는 시책을 지속 발굴, 인구문제 극복 동참분위기 조성 

 m 지역간 인구균형 유지를 위한 「인구소멸지역 지원 특별법」제정 추진

 m 제2차 청년정책 기본계획(’21~’25년) 수립을 위한 용역 추진 : ’20.4.~11. 

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

인구정책

컨트롤타워 구축

계획 구축완료 구축완료 - - - -

실적 구축완료 구축완료 - - - -

종합계획 수립·추진
계획 계획수립 계획수립 사업추진 사업추진 사업추진 사업추진

실적 수립완료 수립완료 계속추진
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□�도민소통�실적

 m ｢인구감소지역 발전전략 세미나｣(’18. 12. 11.) 
 m 범도민 동참분위기 조성을 위한 ‘제8회 인구의 날’행사(’19. 7. 15.) 

 m ｢인구소멸지역 지원 특별법」토론회(’19. 11. 20.) 

 m 인구정책 도·시군 간담회(6회)

 m 청년과의 간담회(행복 토크 콘서트, 타운홀 미팅)(2회)

 m 귀농산어촌인 어울림대회 협의회(7회)

 m 도·시군 인구정책 관련 언론 보도(167회) 

사업부서 인구청년정책관실 인구정책팀장 정혜정 담당자 김화정 ☎ 286-2821

협조부서

일자리정책과 일자리정책팀장 정창모 담당자 지해근 ☎ 286-2921

사회복지과 출산지원팀장 정금숙 담당자 정찬구 ☎ 286-5791

여성가족정책관실 보육지원팀장 이명화 담당자 이복례 ☎ 286-5931
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7-2-2 귀농‧귀촌 정착 지원

사업부서 인구청년정책관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

6,044백만원

(4,894백만원)

추진주체
국가�☑     도� � □
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 50%

□�최종목표�

 m 귀농산어촌 종합지원체계 구축으로 '22년까지 20만 명 유치

   - (연도별 목표) ’19) 43 ⇒ ’20) 45 ⇒ ’21) 47 ⇒ ’22) 50천명   * ’18) 40,761명

□�추진계획

 m 수도권 귀농산어촌 희망자 유치를 위해 민‧관 전문가로 구성된 ｢
전라남도 귀농산어촌 종합지원 서울센터｣ 개소('20. 2월)  

   - 귀농산어촌 관련 상담·교육·정보 제공, 시군 연계 유치활동 전개

   - 대기업, 공공기관, 연금공단 등 찾아가는 귀농산어촌 설명회 추진

 m 귀농산어촌인의 성공적인 정착을 위한 맞춤형 지원시스템 구축

   - (관심단계) 전남에서 먼저 살아보기, 맞춤형 교육 프로그램 운영

   - (준비단계) 귀농인의 집, 귀농산어촌 체류형지원센터 조성 확대

   - (정착단계) 귀농 창업ㆍ주택자금 지원, 어울림 마을 조성 및 융화교육
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□�지금까지�추진상황

 m 귀농산어촌 유치 확대를 위한 홍보 활동 및 교육 운영

   - 귀농산어촌 종합지원 서울센터 운영 협약체결(′19. 8.)

   - 찾아가는 귀농산어촌 작은 박람회(5회), 박람회 참가‧홍보(5회)

   - 도시민 농촌유치 프로그램 지원(19개 시군), 귀농 창업 교육 운영(106명)

   - 전라남도 농업기술원 귀농산어촌 교육 운영(13개 과정, 456명)

 m 귀농산어촌인의 안정적인 정착지원 강화

   - 귀농 농업창업ㆍ주택구입 자금 저리 융자 지원(490건)

   - 귀농산어촌 체류형 지원센터 조성(함평) 및 귀농인의 집 조성(20개소) 

   - 선도농가∙귀농인 현장실습 멘토링 운영(선도농가 159명, 귀농인 178명)

 m 지역민과 화합하는 상생협력 사업 발굴ㆍ추진

   - 마을단위 찾아가는 융화교육(9개 시군, 112개소)

   - 귀농산어촌인 어울림마을 조성(11개 시군, 17개소)

   - 귀농산어촌인 어울림대회(´19. 12월, 21개 시ㆍ군, 800명 참여)

 m 전남에서 먼저 살아보기 프로그램 성공적 운영

   - 도시민 살아보기 참여 실적 : 810명

   * 프로그램 참여 후 지역정착 사례 : 10개 시군, 92명(주소이전 60, 예정 32)

   - 설문조사(790명) 결과 참가자 90% 이상 프로그램·민박시설·운영자 서비스 만족

□�향후�추진계획

 m 전라남도 귀농산어촌 종합지원 서울센터 개소('20. 2월)

 m 찾아가는 귀농산어촌 작은 박람회 지속 추진

 m 전남에서 먼저 살아보기 프로그램 확대 운영

   - ´20년 참가자 모집 확대(540→1,060명)

 m 귀농산어촌인의 안정적 정착 유도 및 상생협력 도모

   - 귀농산어촌 교육(9개 과정, 270명) 및 선도농가∙귀농인 현장실습 멘토링 운영(145명)

   - 귀농산어촌 체류형지원센터(´20. ~´22, 3개소), 귀농인의 집(′20. 14개소)

   - 귀농산어촌인 어울림대회(´20. 9월), 어울림마을 조성(′20. 12개소)
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

종합지원 서울센터 

설치‧운영(개소)

계획 1 계획수립 1
실적 계획수립

현장교육 및 

워크숍(회)

계획 12 2 3 3 3 1

실적 9 7 3

멘토링 지원(명)
계획 420 60 100 100 100 60
실적 162 82 159

농업 창업지원(건) 
계획 1,210 145 295 300 305 165
실적 344 177 364

농가주택 구입·신축 

지원(건)

계획 280 30 65 70 75 40
실적 95 41 126

귀농인의 집 

조성(개소)

계획 53 6 12 14 15 6

실적 20 15 20

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 6,044 3,064 2,980 260 1,310 570 590 250

국  비 2,582 1,532 1,050 125 245 275 285 120

도  비 1,314 254 1,060 35 865 65 65 30

시군비 2,148 1,278 870 100 200 230 240 100

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
7,614

(5,324)
3,064

4,550
(2,260)

260
(260)

2,000
(2,000)

2,290

국  비
3,052

(2,407)
1,532

1,520
(875)

125
(125)

750
(750)

645

도  비
1,789
(789)

254
1,535
(535)

35
(35)

500
(500)

1,000

시군비
2,773

(2,128)
1,278

1,495
(850)

100
(100)

750
(750)

645
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□�도민소통�실적

 m 귀농산어촌인 역량강화 워크숍('18. 10.), 상생협력 워크숍('18. 12.)

 m 귀농ㆍ귀촌 우수사례 연재보도(10회), 홈페이지 홍보('19. 방문객 28만명)

 m 귀농산어촌인 상생협력 방안 마련 현장 소통('19. 1.)

 m 귀농산어촌 홍보 활동 전개

   - 온라인 홍보 : 블로거 선정‧운영(’19. 1.), 크리에이터 통한 유튜브 홍보(’19. 4.)

   - 명절맞이 귀향인 대상 현장 홍보(2회) : 설(’19. 2.), 추석(’19. 9.)

   - 찾아가는 작은 박람회(5회) : 기아차 화성공장 호남향우회(’19. 9.), 

     재경 신안군 ․ 완도군 ․ 진도군 ․ 고흥군 향우회(’19. 10.) 

   - 박람회 참가ㆍ홍보(5회) : 전라남도 귀농귀촌박람회(’19. 4.), 귀농귀촌청년

창업박람회(’19. 4.), A Farm Show 창농귀농박람회(’19. 8.), 국제농업박람회

(’19. 10.), 대한민국농업박람회(’19. 11.)

 m 귀농산어촌인 어울림대회 개최('19. 12.)

 m 전남에서 먼저 살아보기 참가ㆍ운영자 현장 간담회('19. 12.)

사업부서 인구청년정책관실 귀농어귀촌지원팀장 김 상 권 담당자 김안나 ☎ 286-2841

협조부서 농업교육과 전문교육팀장 이덕준 담당자 박순란 ☎ 330-2724



- 396 -

7-2-3 귀어인 정착 지원  

사업부서 강진지원 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

� � 3,737�백만원
(1,907�백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군�☑    기타� □ 추진상황

완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표

 m (창업지원) 귀어자가 정착 할 수 있도록 창업 및 주택자금 지원

 m (귀어학교) 귀어 희망자에게 수산분야 전문기술교육 실시

□�추진계획

 m 어촌 유입인구 전문 기술교육을 위한 귀어학교 개설 운영

   - `18년 해수부 공모선정, 귀어학교 개설조건인 기숙사 건립(10억원/강진지원)

   - 2020년부터 연간 80여명 4주간 거주하면서 교육(이론·기술·현장체험)

 m 귀어인 어촌정착을 위한 창업 및 주택구입 지원

   - 지원대상 : 귀어 5년미만, 귀어관련 교육 5일(35시간) 이수자   

   - 지원조건 : 융자 100%, 금리 2%, 5년거치 10년 분할상환

    - 사업내용 : 창업자금(300백만원), 주택구입자금(75백만원) 지원

 m 우수 청년어업인 육성발굴을 위한 영어정착 지원

   - 지원대상 : 40세미만 귀어인중 어업경력 3년이하   

   - 지원조건 : 월 100만원 지원(최장 3년)  

□�지금까지�추진상황

 m 귀어학교 운영을 위한 기숙사 건립 추진

  - 공모사업 선정(’18.2.), 공유재산 심의(’18.7.), 설계(’18.11. ~ ’19.1.), 착공(’19.4.), 준공(19.12.)
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  - 귀어창업기술교육 공모사업 선정(’19.5./105백만원) 및 교육 운영

      ․ 8.26.~11.29.(35일/7주) / 24명 / 해조류양식 및 수산가공분야

  - 귀어귀촌 박람회 참여로 귀어인 유치 활동(’19.6.)

 m 귀어귀촌인 창업 및 주택구입 지원대상자 선정

   - 2019년 지원대상자 선정 : 창업자금(143명/360억원), 주택구입(55명/39억원)

※ 2018년 지원현황 : 창업자금(114명 /266억원), 주택구입(41명/21억원)

 m 귀어인 창업 및 안정정착을 위한 지원

   - 창업어가 멘토링 지원 : 9개 시군, 20명, 1억원 지원

   - 청년어업인 영어정착지원 : 9개 시·군, 87명, 9억원 지원

□�향후�추진계획

 m 귀어교육 운영계획 수립 및 교육생 적극 유치

   - 강사초빙 및 교육생 모집 홍보 활동 등 귀어학교 운영(’20.3. ~)

   - 院 연구시설을 활용한 수산계 고등학교 실무교육 지속 추진

 m 귀어인 창업 및 주택구입 지원대상자 지원

 m 청년어업인 영어분야 정착에 필요한 비용지원

   - 지원대상자에게 매월 정착지원금 지급 및 분기별 현장점검

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

귀어학교
개설 운영(명)

계획 착공 준공 80 80 80

실적 착공 준공

창업 및 주택 
구입지원(억원)

계획 1,087 287 200 200 200 200

실적 626 287 339

청년어업인
지원 (명)

계획 454 54 100 100 100 100

실적 461 54 107 100 100 100
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□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적

� <투자계획>
 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 3,737 3,737 1,457 570 570 570 570

국  비 2,096 2,096 816 320 320 320 320

도  비 1,140 1,140 540 150 150 150 150

시군비 501 501 101 100 100 100 100

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>
 (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
2,364.5
(1.337.5)

2,364.5
(1.337.5)

1,457
(457)

907.5
(880.5)

1,026.5

국  비
1,448
(948)

1,448
(948)

816
(316)

632
(632)

718.5

도  비
621.5

(121.5)
621.5

(121.5)
540

( 40)
81.5

(81.5)
92.4

시군비
295

(295)
295

(295)
101

(101)
194

(194)
215.6

민  자

기  타

□�도민소통�실적

 m 귀어귀촌인 상생협력 방안 마련 현장방문 간담회('19. 1. 23.)

 m 귀어귀촌 박람회 참가 귀어 안내 등 홍보활동('19. 6. 7 ~ 9)

 m 수산인 한마음대회 및 어업인 전문교육시 귀어학교 개교 홍보

사업부서
수산경영과 수산경영팀장 정선영 담당자 노연부 ☎ 550-0656

강진지원 어업인교육팀장 이순영 ☎ 432-0207
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7-3-1 디지털 민주주의 플랫폼 구축

사업부서 도민행복소통실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

149백만원
(150백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � � � � � 100%

□ 최종목표

  m 도민의 다양한 의견이 숙의를 통해 정책으로 실현되는 기반 

마련을 위해 디지털 민주주의 플랫폼 구축

□ 추진계획

  m 기간/사업비 : ’18. 9. ~ ’19. 6./150백만원(2018 기획 추진)

  m 사업내용 : 디지털 민주주의 플랫폼 개설

    - 정책제안 및 도민청원제 통합 홈페이지 구축 

    - 접근성·편의성을 높인 반응형 웹 적용 및 로그인 방식 다양화 구축 

  m 용역업체 : ㈜가민정보시스템(광주광역시 동구)

  m 메뉴 구성(안)

    - (정책광장) 로그인 ‣ 제안 ‣ 공감‧토론 ‣ 심의 ‣ 정책실행 ‣ 완료

    - (청원광장) 로그인 ‣ 청원접수 ‣ 공감 ‣ 답변 공개

 ▪ (도  민) 정책 제안 및 실행 과정 참여, 주요 정책 및 제도 개선 청원

 ▪ (전남도) 도민이 발전시킨 의견을 정책 수립에 반영해 실행

  m 운영 프로세스(안) ※ 도민 정책제안과 청원제를 통합한 홈페이지 구축
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  ⓛ 정책제안제 

    - 도민이 정책을 제안하고 형성과정을 통해 정책을 결정 ․실행 

    - 7대 분야별* 제안 항목 설정(’19년 달라지는 제도와 시책 참고)

       *▲일자리․경제 ▲농림․축산 ▲해양‧수산 ▲관광‧문화‧체육 ▲보건․복지‧여성 ▲건설‧환경 ▲안전‧행정

제 안 공 감 토 론
‣도민 누구나 자유롭게 제안
‣기존 도 홈페이지 회원 및
SNS(페이스북, 트위터 등)

‣상정된 제안 30일간 운영
‣공감 100표 이상 제안은
토론의제채택

‣30일간 찬반 토론
‣관련부서 토론 참여 가능
‣1,000명 이상 참여

심 의

   
실 행

‣제안실무심사위원회*
- 채택(실행) 여부 결정
* 전라남도 제안제도 운영 조례

‣도민과 함께 정책 실행 추진 및
모니터링 실시
‣미채택 제안 목록 관리 등

  ② 도민청원제

    - 도민이 도정 주요 정책건의, 불합리한 제도 개선 등에 대해 청원

청원접수 공 감 답변공개
‣누구나 자유롭게 청원

‣기존 도 홈페이지 회원 및

SNS(페이스북, 트위터 등)

‣상정된 청원 30일간 운영

‣공감 500표 이상 답변

‣조건 미성립 청원, 자동종결

‣성립된 청원에 대해

관련부서답변 등록

□�지금까지�추진상황

 m 디지털 민주주의 플랫폼 착수보고회 개최     : ’19. 2. 11.

 m 디지털 민주주의 플랫폼 중간보고회 개최     : ’19. 5. 27.

 m 디지털 민주주의 플랫폼 네이밍 선정 추진    : ’19. 6. 10.
     ※ 「소통人전남」 선정(내․외부 제안 및 전문가 검토, 도민 의견수렴 실시)

 m 디지털 민주주의 플랫폼 완료 및 준공   : ’19. 6. 28.

 m 시범운영 실시 및 개선․보완 추진   : ’19. 7. ~ 9.

 m 디지털 민주주의 플랫폼「소통人전남」운영   : ’19. 10. ~

□�향후�추진계획

 m「소통人전남」홍보 및 활성화 추진    : ’20. 1. ~
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□ 연도별 확인지표 및 실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

디지털민주주의

플랫폼 구축

계획 계획수립
플랫폼

구축 및 운영
운영 운영 운영

실적 수립완료 구축 완료 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 150 150 150 20 20 20

국  비

도  비 150 150 150 20 20 20

시군비

민  자

기  타

� <확보(집행)실적>  (단위 : 백만원)

구 분 합  계 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
153

(150)
150

(150)
150

(150)
3

(3)

국  비

도  비
153

(150)
150

(150)
150

(150)
3

(3)

시군비

민  자

기  타

사업부서 도민행복소통실 소통기획팀장 곽영호 담당자 탁혜은 ☎ 286-2311

협조부서 전 실․국․직속기관․사업소
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7-3-2 공공데이터 개방 확대

사업부서 스마트정보담당관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

2,000백만원
(2,000백만원)

추진주체
국가�☑     도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진�☑
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � 61.5� %

□�최종목표�

 m 공공데이터 개방 확대(’18년 96종→’22년 200종, 매년 20%확대 개방)

※ 운영 중인 道 시도행정시스템 23개 분야 367개 단위업무를 대상으로 개방검토

 m 표준화된 양질의 데이터 개방으로 데이터 기반 창업 및 일자리 창출 지원

□�추진계획

m 공공데이터 전수조사를 통한 민간 맞춤형 공공데이터 지속 발굴·개방

   - 운영중인 행정시스템(복지여성, 농업, 산림 등 23개 분야 367개 단위업무)에 누적된 

데이터를 대상으로 전수조사

   - 신산업 활성화, 창업, 일자리 창출 등에 실효성 있는 데이터 선정 개방

m 데이터 개방 기반 구축 위한 “전남 빅데이터 허브” 사업 추진

   - 기간/예산 : ’20년∼’22년(3년)/20억 원(국비 5, 도비 15)

   - 사업내용 : 공공 빅데이터 수집·분석·저장·개방, 빅데이터 분석 체계 구축 운영 등

    ※ 행안부에서는 효율적인 빅데이터 정책추진을 위해 광역지자체 단위의 ‘빅데이터 

허브’구축 기관을 공모로 선정해 국비를 지원하고 있음(`19년, 3개소)

 m “공공데이터 활용 앱 개발 아이디어 공모전” 등 도민 참여행사 개최

   - 개방된 공공데이터 활용해 실생활에 적용할 수 있는 앱(App) 개발 공모

   - 도민에게 필요한 데이터를 발굴하고, 창의적 아이디어를 행정에 접목
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□�지금까지�추진상황

m 행정정보시스템 대상 공공데이터 보유현황 전수조사 : ‘18. 5. ~ 12.

   - 운영중인 정보시스템 82종 중 조사대상 42종 시스템 보유현황 제출

   - 시스템별 데이터베이스 테이블정보 개인정보 여부 등 보완(총 3차)

m 2018년 공공데이터 제공운영 실태평가(행안부) : ‘18. 10

   - 인프라, 개방, 활용 및 품질관리 등 공공데이터 전 영역 평가

m 개방중인 공공데이터 생애주기에 따른 품질관리 실시(15건)

   - 문화축제, 어린이집, 모범음식점, 주차장 등 갱신일 기준으로 정비

m 2019년 공공데이터 제공 및 이용 활성화 시행계획 수립 : ’19. 1.
    - 도 ․ 22개 시군의 데이터 개방 및 활성화, 품질개선방안, 인프라 강화 계획 등

m 전라남도 공공데이터 활용 아이디어 공모전 개최: ‘19. 5. ~ 8.
    - 전남정보문화산업진흥원 위탁, 아이디어·콘텐츠 등 2개부문, 시상(대상, 최우수2, 우수2)

m 전라남도 제3차 공공데이터 기본계획 수립 : ‘19. 8. 27.

m 행안부 공공데이터 창업경진 중앙대회 출전 : ‘19. 9. 2. ~ 9. 3.
    - ‘19년 전국 공공데이터 창업경진대회에서 우수상(중기부장관상) 입상

    ※ 데이터포털(www.data.go.kr) 분야별 개방 현황(2019. 12월말 기준)

계 안전교통 농림수산 문화관광 보건복지 산업통상 지역개발 일반행정

123종
8 32 12 29 7 4 31

▪전통시장
▪버스터미널

▪과수생산현황
▪산림휴양시설

▪해수욕장
▪공공체육시설

▪모범음식점
▪노인생활시설

▪신재생에너지
▪유망중소기업

▪측량업체
▪유인도정보

▪어린이보호구역
▪민원발급기

□�향후�추진계획

 m 공공데이터 전수조사를 통한 민간 맞춤형 공공데이터 지속 발굴

   - 민간 이익 창출에 실효성 있는 데이터 선정 개방(연중 상시)

   - 데이터 관리체계 마련 및 개방 데이터 품질관리 방안 마련 : ‘20.1. ~

m 범정부 데이터 플랫폼 2단계 기관메타 관리시스템 구축 연계

   - 데이터 통합관리 및 데이터 기반 행정정보 활성화를 위해 지자체 및 공공

기관 보유 메터데이터 자동수집 시스템 구축

   - 중앙정부 시스템과 연결하여 실시간 국가 데이터맵 서비스 제공
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 m 데이터 개방 기반 구축을 위한 전남 빅데이터 허브 공모사업 응모 : ‘20. 3월

   - 10억원(국비5억, 도비5억) / 메타관리 및 빅데이터 수집 분석 플랫폼 구축

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

공공데이터 개방

확대(누적)

계획 200 107 16 20 25 32

실적 123 107 16 - - -

□�연도별�투자계획�및�확보(집행)실적 � (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

계 2,000 2,000 1,000 500 500

국  비 500 500 500

도  비 1,500 1,500 500 500 500

사업부서 스마트정보담당관 빅데이터통계팀장 이유지 담당자
김성호
김현우

☎ 286-2741
☎ 286-2743
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7-3-3 온라인「도민청원제」운영

사업부서 도민행복소통실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

-

추진주체
국가�□� � � � � 도� �☑
시군�□� � � � 기타�□

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�□
완료�후�계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020�□ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□ 최종목표�
 ❍ 도민의 뜻을 도정에 반영하는 도민 제일주의 실현

 m 도민에게 도정 주요정책 질의 및 발전의견 제시 기회 확대

□ 추진계획
 ❍ 도민이 쉽고 편리하게 의견을 제시할 수 있는 온라인 청원시스템 운영 

   - 온라인 도민청원제와 도민 정책제안을 통합한 홈페이지 개설

   - PC 및 모바일 등 편리하게 이용, 다양한 로그인 방법(SNS연계) 연계

 ❍ 추진절차

청원 신청 청원 지지 도 답변

도민 누구나
(온라인)

30일간
(500명 이상) 

청원 성립 시

(20일 이내)

□ 지금까지�추진상황
 m 온라인 도민청원제 운영계획 수립              : ’18. 7. 27.

 m 도 홈페이지에 「온라인 도민청원」창구 개설   : ’18. 8. 1.

   - 홈페이지 메인화면 “열린혁신 도지사실” 코너 

 m 온라인 청원제도 온․오프라인 홍보 실시     : ’18. 8. ~ 계속

   - 도 홈페이지 메인화면 상시 홍보, 시군 반상회 회보 홍보 등

   - 홍보용 전단, X-배너 및 포스터 제작․배포(3만부), 시군 직접 방문 홍보
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 m 온라인 통합시스템 소통人전남(청원+제안) 구축 운영 : ’19.10.

 m 도민청원 활성화를 위한 토론회 개최 및 제도개선 추진

   - 청원 성립 적정 인원수 논의, 효율적인 홍보방안 강구 등 : ’19. 12.

   - 청원 성립 인원수 500명 → 300명으로 하향 조정 : ’20. 1.

 m 성립 청원에 대해 민원조정위원회 개최, 유관부서와 협업시스템 

구축 등 적극적인 문제해결 체계 마련 : 2건

   ① 지역이기주의에 의한 요양원 운영 중단위기 상생요청 : 민원조정위원회 심의

      → 요양원과 주민간의 긴밀한 협의 조정 권고 

   ② 광양 알루미늄 공장 설립반대 : 관련부서 TF팀 구성 및 논의

      → 기존대로 광양알루미늄 공장 유치 추진 

□ 향후�추진계획
  ❍ 온라인 도민청원제 내실 운영, 청원사항 도정에 반영

   - 청원 성립 시, 실국장 이상 간부가 참여하는 T/F 개최, 특별대책 추진

   - 부서 간 이견조정이 필요한 경우, 민원조정위원회 개최 

  m 소통人전남 홍보 강화를 통한 청원참여 활성화 추진

   - 라디오, 도정뉴스 등 미디어를 활용한 청원제도 홍보 강화(수시) 

   - 민원메신저, 생활공감정책참여단, SNS서포터즈단 등을 통한 참여 유도

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

온라인 도민

청원제 운영

계획 제도운영 제도운영 제도운영 제도운영 제도운영

실적 운영 운영 운영

 운영실적 : 50건 신청(성립* 2, 만료 46, 진행중 2) * ’20. 1. 10. 현재

사업부서 도민행복소통실 민원팀장 김현수 담당자 최은주 ☎ 286-2331

협조부서 전 실․국․직속기관․사업소



- 407 -

7-3-4 도민이 참여하는 도정 소통 강화

사업부서 도민행복소통실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료�후�계속추진�☑ � � � 일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � 100�%

□�최종목표�

  m 도정의 주요정책 및 현안에 대해 도민의 의견을 폭넓게 수렴

하여 도정에 반영하는‘도민 제일주의’행정구현

□�추진계획

  ❍ 주요 정책추진 시 온-오프라인을 통한「쌍방향 소통」
    - SNS, 모바일, 온라인 정책토론방, 도민청원제, 민원메신저 등을 활용

  ❍ 도민 중심의「현장 소통」
    - 도지사가 민생현장을 직접 찾아가는「삶의 현장 속 행정」강화

    - 결혼이민자 가정 등 사회적 약자를 보듬는 소외․취약계층과의 소통

  ❍ 각 분야별「민간․사회단체와 소통」
    - 전라남도사회단체연합회, 새마을회, 여성단체협의회 등 주요직능 단체

  ❍「도․시군, 도의회」협치행정 및 조직「내부 소통」

    - 시장․군수 정책간담회, 도 의회와 정례 간담회, 시군 정책협의체 구성 운영

    - 조직 내부 소통과 활기찬 직장문화 조성을 위한 워라밸 문화 확산 등

□�지금까지�추진상황

  m 도민의 도정 참여기회 확대를 위한「쌍방향 소통」추진 : 113회

    - 디지털민주주의 플랫폼「소통人전남」, 정책토론방을 통한 도민의견 수렴

    - 실국별로 운영중인 민원메신저, 생활공감정책참여단, 명예인권지기,  

주부명예기자단, 주민참여예산제를 통해 다양한 도민 의견 청취 
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 m 도민 삶의 현장을 찾아가는「삶의 현장 속」소통 추진 : 130회

   - 민박간담회, 재해현장, 농림어업․농축산업인, 마을공동체, 기업체, 

재래시장, 청년, 결혼이민자 가정 등을 대상으로 현장행정 운영

 m 민간․사회단체와의 소통활성화를 위한 교류 추진 : 24회

   - 사회단체연합회, 여성단체연합회 등 분야별 관련 단체와 간담회 등 개최

 m 도․시․군, 도의회 및 조직 내부와의 소통 실시 : 33회

   - 도의회와 정례회동, 시장․군수와 정책간담회, 부단체장 회의 개최 등

   - 조직 내부와 소통간담회를 통한 즐거운 직장 만들기 문화 확산 전개

□�향후�추진계획

 m 현장중심 소통행정 강화 및 도민과의 소통채널 확대

   - SNS 등 모바일을 활용한 온라인 소통 강화

 m 소외 취약계층 등 사회적 약자와의 소통ㆍ동행 프로그램 운영

 m 도․시․군, 도의회 및 조직 내부와의 소통 강화 

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

도지사 삶의 현장 속 
행복 행정 실시

계획 208 26 52 52 52 26

실적 173 43 130

온라인 정책토론회 운영
계획 9 1 2 2 2 2

실적 10 4 6

정책자문위원회 운영
계획 8 1 2 2 2 1

실적 3 1 2

시장․군수 정책 간담회
계획 4 - 1 1 1 1

실적 9 1 8

도지사 시․군 순방 실시
계획 4 - 1 1 1 1

실적 1 - 1

시․군 부단체장 회의 개최
계획 52 4 12 12 12 12

실적 16 7 9

사업부서 도민행복소통실 소통기획팀장 곽영호 담당자 탁혜은 ☎ 286-2311

협조부서 전 실․국․직속기관․사업소
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7-3-5  출향도민 ‘싱크탱크’ 활용 및 협력 네트워크 강화

사업부서 도민행복소통실 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�☑  
비예산�□

총사업비
(예산확보)

665백만원
(267백만원)

추진주체
국가�□� � � � � 도� �☑
시군�□� � � � 기타�□

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � 정상추진�□�
완료�후�계속추진�☑   일부추진�□�

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020�□ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%� �

□ 최종목표�
 m 전국 출향인과 소통 ․ 공감 ․ 협력을 통해 도정 발전 도모

 m 출향도민과 유기적인 협력 네트워크 구축 및 교류 강화 

□ 추진계획
 m 출향인 대상‘싱크탱크’구성‧운영

   - 인원 : 20명 내외

   - 대상 : 호남미래포럼, 중앙부처, 정치, 경제, 언론 등 다방면 전문가

   - 운영 : 정기(연 2회) 및 수시 간담회 등 개최

   - 역할 : 도정 정책제언 및 정부‧국회 등에 대한 협조 체계 운영

 m 전국 호남향우회 등과 교류 ․ 협력 강화 및 소통 네트워크 구축

   - 전국 호남향우회 회원 초청, 도정 홍보 및 귀농․귀촌 설명회 개최

   - 출향인 2세 초청「우리 지역 바로 알기」문화탐방 행사 운영

   - 출향인 대상 ‘전라도 정도 천년’ 알리기 행사 추진

□ 지금까지�추진상황
 m 정․관계 향우 퇴직자 모임인 ｢호남미래포럼｣ 과의 교류 : 3회
   - 조찬 포럼 도지사 강연(’18.7.11.), 신년하례회(’19.1.18., ’20.1.9.)

 m 향우회 초청 도정 및 투자유치 설명회 : 6회

   - 재대전‧세종호남향우회(’18.10.), 재춘천호남향우회(’18.10.), 경기도호남향우회(’18.11.)

   - 재경광주전남향우회(‘19.10.) 및 청년회(‘19.6.), 경기도호남향우회(’19.6.)
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 m 중앙부처 향우 공직자 등과의 간담회 : 1회

 m 전국 광주전남향우회 등과의 교류 : 10회

   - (‘18) 재경광주전남향우회(1), 제주호남향우회(1)

   - (‘19) 국내외통합호남(1), 재경광주전남(2), 재창원호남(1), 재부산호남(2), 재대구경북(2)

 m 전국 호남향우회 행사 지원 및 고향사랑실천 유공 향우 표창

   - 축사 등 행사 지원 45회, 도지사 표창 100명

 m 출향인 2세 ｢우리 지역 바로알기｣ 문화탐방 : 2회
   - ’18. 7. 4.~6.(2박 3일), 대학생 50명, 전남역사 특강·유적지 탐방 등

   - ’19. 7. 10.~12.(2박 3일), 대학생 31명, 전남역사 문화탐방 등

 m 출향인‘싱크탱크’구성 추진을 위한 간담회 개최 : 3회

   - 경제․학계․언론 등 각계 전문가 12명 확보

□ 향후�추진계획
 m 전국 출향 향우회와 교류·협력 확대 등을 통한 애향심 고취

   - 도정 설명회 및 출향도민 화합행사 지원 확대, 내고향 사랑심기 운동 전개

 m 출향인 싱크탱크 구성을 위한 향우회 대상 간담회 추진

   - 호남미래포럼, 재경광주전남향우회 등 道 출신 전문가 수시간담회 개최

     ․ 각 분야별 3~4명 최종 확보(20명 내외 목표)

□ 연차별�확인지표�및�실적
지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

출향도민 대상 싱크탱
크 구성 운영

계획 5 준비 구성·운영 2 2 1

실적 - 준비 구성·운영

출향인 초청 도정
설명회

계획 10 1 2 3 3 1

실적 6 3 3

출향인 자녀 초청 
문화탐방

계획 4 1 1 1 1 -

실적 2 1 1

향우회와 교류협력
계획 16 1 2 5 5 3

실적 10 2 8
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□ 연도별�투자계획�및�확보(집행)실적
� <투자계획>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계 416 157 416 68 89 79 90 90 -

국  비

도  비 416 157 416 68 89 79 90 90 -

시군비

민  자

기  타

�
<확보(집행)실적>

 (단위 : 백만원)

구 분 사업비 기투자
임 기 내

임기후
합계 2018 2019 2020 2021 2022

계
393

(201)
157

(101)
236

(101)
68

(25)      
89

(76)
79

국  비

도  비
393

(201)
157

(101)
236

(101)
68

(25)      
89

(76)
79

시군비

민  자

기  타

사업부서 도민행복소통실 소통기획팀장 곽영호 담당자 김기영 ☎ 286-2313
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7-4-1 행정수요에 맞춘 효과적인 조직 개편

사업부서 자치행정과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�□� �
신� � 규�☑ 사업성격

예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � �☑   정상추진� □
완료� 후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□
추진율 � � � � � � 100%

□�최종목표�

 m 동부권 수요에 맞는 현장중심형 업무 확대로 주민편익 증대

 m 신규 행정수요 및 사회문제 해결을 위한 기반 구축으로 도민 

제일주의 실천

□�추진계획

 m 동부지역본부 기구 및 기능 확대
   - 산림 기능 2개 부서 이관 및 신설(산림보전과, 산림휴양과)

 m 노동정책 기능 강화를 위한 전담부서 신설
   - 경제에너지국 중소벤처기업과 노동정책팀(5급 1, 6급 1, 7급 1)

 m 청년일자리 정책 컨트롤타워 기능 수행을 위한 전담기능 확충
   - 청년일자리(일자리정책과 청년일자리팀), 청년정책(인구청년정책관 청년지원팀) 

□�지금까지�추진상황

 m 민선 7기 출범에 따라 행정환경 변화 및 도민의 행정수요에 

효율적이고 능동적으로 대처할 수 있는 조직으로 개편 완료(‘18. 8월)

   - 동부지역본부 기능 확대(2과 증), 인구청년정책관·노동정책팀 신설 등     

▸기구변동 : 본청(1국 1과 증), 동부지역본부(2과 증), 장성소방서 신설

  •(본청) 신설/일자리정책본부, 인구청년정책관, 사회적경제과, 섬해양정책과, 희망인재육성과

           기능이관/모터스포츠담당관, 청년정책담당관, 산림산업과

  •(동부지역본부 이관) 산림보전과, 산림휴양과
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

동부지역본부

기능 확대

계획 기능 확대 기능 확대

실적 2과 증 2과 증

노동정책

전담 팀 설치

계획 팀 신설 팀 신설

실적 팀 신설 팀 신설

청년 일자리 전담

컨트롤타워 설치

계획 과 신설 과 신설

실적 과 신설 과 신설

사업부서 자치행정과 조직관리팀장 이병철 담당자 김명섭 ☎ 286-3531
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7-4-2 공무원에게 저녁이 있는 삶을 보장

사업부서 총무과 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � � □� � � � 정상추진�☑ 
완료�후� 계속추진� □� � � 일부추진� □

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�□ 2020� � � □
2019년
목표달성
가능여부

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�☑ 임기�후�□ 추진율 � � 40� %

□�최종목표�

 m 일하는 문화가 개선되어 공직자는 마음껏 능력을 발휘할 수 있고, 

도정은 생산성과 경쟁력이 극대화되어 모두가 행복한 전남 실현

□�추진계획

 m (추진방향) 공직사회의 근무형태를 혁신하여‘일할 때 집중적으로 

일하고 쉴 때 제대로 쉬는’효율적이고 생산적인 근무문화 정착

   - 조직내부 비효율적인 관행 개선, ‘삶의 質’ 중시하는 만큼 ‘일의 質’향상

 m (추진절차) 조직 내 구성원들의 자발적인 참여와 다양한 의견, 공

론화 절차를 거쳐 과제를 발굴․개선

   - 세대공감단(20~50대의 직원) 구성 → 과제 발굴 및 개선 → 이행실적 

점검․평가 → 환류시스템 통해 지속가능성 확보

 m (개선과제) 일하는 방식 개선 + 일․삶의 균형

   - (일하는 방식) 관행적 업무행태를 혁신하여 업무의 효율성을 향상

    (예시) 업무메뉴얼 공유, 근무시간 업무집중, 집단 지성, 불필요한 일버리기

   - (일․삶의 균형) 개인 행복을 위해 근로시간 단축 ․ 육아 등 다양한 분야 지원

    (예시) 연차형 안식월제, 사계절 휴가주간 운영, 소통 시간 정례화
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□�지금까지�추진상황

 m 즐거운 직장 만들기 기본계획 수립         : ’18. 10월
   - 일하는 방식 혁신, 출산·육아 지원, 복무제도, 후생복지 등

 m 12월 정례조회를 통해 공개 및 참여요청    : ’18. 12월
   - 즐거운 직장 만들기 실천영상 및 가이드북 제작 · 발표

 m 즐거운 직장 만들기 캠페인 전개           : ’19. 2월~

   - 간부공무원 홍보DJ, 과제별 웹툰, 청내 컬러링 등 활용

 m 과제별 실행계획 수립 및 추진             : ’19. 3월~

   - 장기재직휴가 제도 개선, 공간개선(전층 회의실․세평마루) 등

□�향후�추진계획

 m 과제별 실행계획 지속 추진              : ~ ’20. 12월

   - 초과근무 경보제 실시, 임신․육아 특별휴가 확대, 간부공무원 휴가 사용 목표제 추진 등

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

1인당 월평균 

초과근무시간

계획 30시간 28시간 26시간 24시간 22시간

실적 26시간 24시간 - - -

1인당 연가사용률
계획 46% 48% 50% 52% 54%

실적 47% 71%

유연근무제 이용자 비율

(1인당 연 5일 이상)

계획 36% 38% 40% 42% 44%

실적 44% 74%

사업부서 총무과 총무팀장 윤재광 담당자 김은진 ☎ 286-3326
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7-4-3 청렴도 향상으로 청렴 전남도정 실현

사업부서 감�사�관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□
신규여부

기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산� �□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�□ 2019�☑ 2020� � � □
2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100%

□�최종목표�

m (청렴도 평가) 1등급 3위 달성

m (부패방지시책) 1등급(최우수) → 지속 유지

□�추진계획

 1. 민․관 협력을 통한 청렴문화 확산

  m「전라남도 청렴사회 민․관협의회」구성․운영

    - (구    성) 도, 시군, 유관기관, 사회단체 등

    - (기    능) 도민 스스로 참여하는 청렴문화운동 전개 및 확산

    

(민간) 주민참여 청렴시책 공모, 주민 모니터링단 운영, 사회단체 및 기업 협업

(행정) 협의회 운영, 법·제도 및 관행문화 개선, 기관간 협업 및 교육 강화

     ※ 빛가람 청렴실천네크워크(한국전력 등 25개 기관)와 협력을 통한 청렴문화 정착

  m 생활 현장「청렴활동 리더」운영

    - (인    원) 50여명(시‧군별 2~3명)

    - (선발대상) 도, 시․군 의인상 수상자, 감사ㆍ회계 전문가 및 사회운동가 등

    - (활    동) 부패·공익 신고 홍보, 청탁 및 금품수수 제보, 도민 부패인식 개선 활동
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� 2. 공직자 청렴도 제고

  m 개인별․부서별 청렴활동 생활화

    - (자가학습시스템) 매주 1회 청렴 관련 법령 숙지 및 인식 개선 학습

    - (청렴마일리지) 개인별, 부서별 평가지표에 의해 청렴마일리지 부여

    - (자체 청렴도 평가) 고위공직자 부패위험성 진단, 민원인 만족도 조사 등

  m 부패행위 신고시스템 활성화

    - (청렴공감톡) 시도행정시스템에 직원 간 익명으로 소통할 수 있는 장 마련

    - (청렴알림톡) 보조금, 허가민원 등 불편․부당 사항 모니터링, 사실조사 및 조치

    - (청렴신문고) 부패행위에 대한 익명신고시스템을 활성화하여 부패행위 차단

     ※ 비위행위자‘원 스트라이크 아웃’및 직․상급자‘연대책임제’운영 

  m 부패취약 분야 검증․평가 강화

    - (검증위원회 운영) 부패취약분야에 대한 검증기구 설치 운영 / 7명 내외 

    - (반부패 활동 평가) 반부패 청렴활동 참여 유도를 위한 평가 및 시상 등

□�지금까지�추진상황

 1. 민․관 협력을 통한 청렴문화 확산

  m「전라남도 청렴사회 민관협의회」구성․운영

   - 조례 제정(’18. 6.), 청렴사회 민관협의회 운영계획 수립(’18. 8.)

   - 협의회 구성(22개 기관, ’18. 9.), 1차 회의 및 청렴실천 협약체결(’18. 10.)

   - 2019년 전라남도 청렴사회 민관협의회 개최(’19. 10.)

 m 빛가람 청렴실천네트워크 연계 청렴활동 추진

   -「제4회 및 제5회 빛가람 청렴문화제」개최(’18. 7./’19. 6.)

    ․ 도, 광주시, 한국전력, 민간단체 등 27개 빛가람청렴실천네트워크 참여

    ․ 개막행사, 청렴영화, 청렴특강, 청렴콘서트, 캠페인 등 전개
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 m 생활 현장「청렴활동 리더」운영

   - 도민감사관 중에서「전라남도 청렴활동 리더」49명 선정

   - 청렴활동 리더 워크숍 개최(’19. 3. 청렴활동 리더 활동요령 설명 등)

   - 지역사회 청렴실천 활동 및 부패 감시 역할 수행 중

2. 공직자 청렴도 제고

 m 개인별․부서별 청렴활동 생활화

   - 청탁금지법 등을 학습하는 청렴 자가학습시스템 운영(’18~’19, 주1회)

    ․ 전 직원 대상 매주 수요일 시도행정시스템 팝업창을 통해 만화 등을 접목하여 교육
   - 청렴활동을 계량화하여 자기관리하는 청렴마일리지 제도 운영(’18~’19)

    ․ 전 부서 대상 1년단위로 20개 지표(청렴활동 및 청렴교육, 비위행위 등)를 평가
   - 4급 이상 공무원 및 4급 이상 부서에 대해 부패위험성 진단 실시(’18~’19)

    ․ 동료, 상·하직원의 간부별 청렴도 평가 및 부서별 조직전반과 부패위험도 진단
   - 외부청렴도 관련부서를 감사관실에서 방문하는 ‘찾아가는 청렴정담회’ 개최(’19)

    ․ 건설교통국 등 10회 150명 대상 진행
   - 전남도 노-사 청렴실천 협약 체결(’18. 9.)

   - 도, 시·군 4급 이상 간부공무원, 5급 및 전 직원 대상 맞춤형 청렴교육(’19)

    ․ 4급 이상(180명, ’19. 1.), 5급(189명, ’19. 5.), 전 직원(1,881명, ’19. 9.~10.) 각각 진행
 m 부패행위 신고시스템 활성화

   - 직원전용 익명게시판 ‘행복토론방’ 운영(’19)

   - 공사·용역 현장을 감사관실에서 직접 방문하여 애로점을 청취하는 

‘찾아가는 건설현장 청렴컨설팅’ 실시(’19, 240개 사업장)

   - 공사, 용역, 보조금, 7대 인허가 분야에 대해 민원완료 후 부패행위 등에 

대한 신고방법을 안내하는 ‘청렴지킴이’ 문자 서비스 실시(’19, 1,414건)

   - 민원인 대상으로 감사관실에서 민원처리 과정 중 경험한 불편사항 확인 

및 부패행위 신고방법을 안내하는 ‘청렴해피콜’ 운영(’19, 1,190명)

   - 공무원 부패행위 및 갑질 비리 익명신고를 위한 청렴신문고 운영(’18~’19)
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 m 부패취약 분야 검증․평가 강화

   - 감사자문위원회를 통한 청렴도 항상 방안 및 추진상황 자문(’19. 7.)

   - 청렴 유관기관(국민권익위원회, 지역공공기관, 언론), 노조, 외부전문가 와의 

주기적 소통, 자문, 공동행사 추진(’19)

※ 노조행사참여(공감톡톡소통캠프, ’19. 4.), 지역언론인정담회(’19. 5.), 권익위와소통(’19. 5.,

’19. 7., ’19. 9.), 정책자문위원·도민감사관 대상 청렴도 향상 추진현황 제공(’19. 6.)

   - 합동토론회 및 청렴행사 공동개최, 청렴교육 지원 등으로 22개 시·군과의 

청렴환경 조성을 위한 공동 노력

※ 시·군 감사관과 청렴도 향상방안 토론회(’19. 1, ’19. 6.), 권익위 전남 지자체

청렴컨설팅에 준멘토기관으로 참여(’19.4.~), 시·군 공직자 대상 청렴교육 지원

   - 시·군 및 출연기관 부패방지 시책평가 실시 및 우수기관 시상(’19. 12.)

□�향후�추진계획

m「2020년 전라남도 청렴사회 민관협의회」개최(연 2회)

   - 기관별 및 공통 청렴실천과제 추진, 청렴도 향상방안 논의 등

m 2019년 국민권익위원회 부패방지 시책평가 추진

   - 추진실적 보고서 제출(11월), 지표별 평가(11~12월), 결과발표(’20. 2월)

m 2020년 청렴도 향상 추진방안 수립 및 실행(1월~)

   - (외부청렴도) 도민에게 친절하게 다가가는 적극적 현장시책 강화

   - (내부청렴도) 직원 간 소통 강화 및 청렴공감대 증진

   - (정책고객 평가) 도정의 동반자로서 청렴공동체 의식 함양

m 2020년 국민권익위원회 부패방지 시책평가 기본계획 수립

   - 권익위 지침 확정(2월), 자체 기본계획 수립(2월), 시책추진(3월~)
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□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 2018 2019 2020 2021 2022.6.

전라남도「청렴사회 

민․관협의회」구성․운영

계획
협의회 

구성․운영

협의회 

운영

협의회 

운영

협의회 

운영

협의회 

운영

실적
협의회 

구성․운영

협의회 

운영

생활현장「청렴활동 

리더」운영

계획
계획 수립,

리더 선정

청렴활동 

리더 운영

청렴활동 

리더 운영

청렴활동 

리더 운영

청렴활동 

리더 운영

실적
계획 수립,

리더 선정

청렴활동 

리더 운영

개인별 ․부서별 청렴

활동 생활화

계획
자가학습

시스템 구축 

개인별 

자가학습 실시

개인별 

자가학습 실시
- -

실적
자가학습

시스템 구축 

개인별 

자가학습 실시

부패행위 신고시스템

활성화

계획
청렴공감톡

개설 및 홍보

신고시스템

운영

신고시스템

운영

신고시스템

운영

신고시스템

운영

실적
청렴공감톡

개설 및 홍보

신고시스템

운영

부패 취약 분야 검증․
평가 강화

계획
검증기구 설치 

및 운영

검증기구 운영, 

청렴활동 평가

검증기구 운영, 

청렴활동 평가

검증기구 운영, 

청렴활동 평가

검증기구 운영, 

청렴활동 평가

실적
검증기구 설치 

및 운영
검증기구 운영 

□�도민소통�실적

m 제4회 및 제5회 빛가람 청렴문화제 개최(’18. 7./’19. 6.)

m 전라남도 청렴사회 민관협의회 개최(’18. 10./’19. 10.)

m 청렴도 향상방안 전문가 의견 수렴(’19. 1. 청렴사회민간협의회장)

m 전라남도 청렴활동 리더 역량강화 워크숍 개최(’19. 3.)

m ‘청렴전남 회복 원년’을 위한 도민 홍보 실시(’19. 3.~)

   - 공사·용역 현장 관계자 방문(찾아가는 건설현장 청렴컨설팅, 240개 사업장)

   - 각급 기관·단체 행사에 참여하는 도민 대상 청렴교육(10회)

사업부서 감사관 청렴윤리팀장 서형빈 담당자 최일범 ☎ 286-2244
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7-5-1 서울과‘도농상생’협력 강화

사업부서 정책기획관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 � � 100�%

□�최종목표�

 m 서울시와 도농상생 협력 확대를 통해 전남 농어촌 활력 증진

□�추진계획

 m 서울‧전남 간 도농상생 협력체제 구축     

   -「서울·전남 도농상생 실무 협의회」구성·운영, 7개 협력과제* 적극 추진

     * 건강한 먹거리 생산 공급, 도시농부시장 개설, 귀농·귀어·귀촌 장려 등

 m 협력과제별 실행계획 수립 및 도내 시‧군 참여 추진 

   - 과제별 시․도(시․군)별 협력사항, 예산 확보방안, 사업내용 등 구체화

 m 보고회를 통한 협력과제 추진상황 지속 점검(매년)

□�지금까지�추진상황

m ‘도농상생’ 정책협약('18. 5.) 등에 근거해 협력과제 발굴 및 추진(7건)

     * 기존 2건, 신규 5건, 완료 2건

m 협력과제별 체계적인 추진을 위한 세부 실행계획을 수립(‘18.12.)

하고, 과제별 협력사항 적극 추진

▲서울·전남 공무원 인사교류 ▲서울시 홍보매체 이용 및 공동 홍보공간 제공
▲ 서울시 도시 농부시장 개설 ▲ 꾸러미 농산물 생산‧공급 ▲ 전남·서울 귀농·귀촌
지원사업 연계 운영 ▲ 친환경, Non-GMO 공공급식 ▲ 전남-서울 청소년 교류 추진
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m 전남-서울 ‘도농상생’ 협력과제에 대한 주기적인 실적관리 등을 

통한 과제별 추진상황 확인‧점검(연 2회)

m 전남-서울 ‘도농상생’ 확대를 위한 협력과제를 추가발굴하고 업무

협약 등 협력 강화 방안 논의(‘19. 1.~10.)

m 서울시장 면담(‘19.11월)

   - UN기후변화협약당사국총회(COP28) 남해안‧남중권 유치 지지‧지원 선언

   - 귀농·귀촌 지원사업 연계 등 지속 추진 및 임산부 친환경농산물 

꾸러미 상품 지원사업 등 신규 추진

□�향후�추진계획

m 시·도 실무회의('20.2월)를 통해 '도농 상생'업무협약 추진 방식 

등 세부사항 논의(상반기 개최 목표)

     * 박준영도지사와 이명박 서울시장이 문화·관광 등 분야 14개 과제에

대해 ‘우호교류 협정’체결(’04.12.월) 이후 처음 추진

m 실효성 있는 도농 상생 협력과제 발굴 및 협의․조정

     * 친환경농산물소비확대법 등 ‘20.1.월 통과된 민생법안과 연계하여

도농상생 협력과제 적극 발굴

m 협력과제 추진상황 지속 점검 및 추진실적 보고회 개최

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.6.

서울 ·전남 도농상생

추진실적 보고회 개최

계획 8회 1회 2회 2회 2회 1회

실적 3회 1회 2회

사업부서 정책기획관 광역협력팀장 선준식 담당자 이믿음 ☎ 286-2182
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7-5-2 남해안권 상생협력 확대

사업부서 정책기획관 사업기간 � 임기�내�☑     임기�후�□

신규여부
기추진�☑  
신� �규�□

사업성격
예� �산�□� �
비예산�☑

총사업비
(예산확보)

백만원
(� � � � � � � � � � 백만원)

추진주체
국가� □� � � � � 도� �☑
시군� □� � � � 기타� □

추진상황
완료종결� � � � � � � � □� � � 정상추진� □
완료� 후� 계속추진�☑   일부추진�□

공약완료
및�완료
가능시기

2018�☑ 2019�□ 2020� � � □ 2019년
목표달성

달� �성�☑
미달성�□

2021�□ 2022�□ 임기�후�□ 추진율 100�%

□�최종목표�

 m 남해안에 대한 정부의 정책적 관심을 이끌어내고, 협력과제의 

지속적인 추진동력을 확보하기 위한 상설 협력기구 운영

□�추진계획

 m「남해안 상생발전 협의회」운영  

   - 구   성 : 남해안권 3개 시·도 (전남, 부산, 경남)

   - 운   영 : 정례 회의(연 1회), 임시 회의(현안 발생 시) 개최

   - 역   할 : 남해안 관광도로 ․ 고속철도 조기 개통, 남해안 해양관광벨트 조성 등

               7개 남해안권 광역협력과제 협력방안 모색, 정부 지원 공동 건의

 m 협력과제 발전방안 모색 및 실행계획 수립(지속)

   - 과제별 시·도별 협력사항, 예산 확보방안, 사업내용 등 구체화

□�지금까지�추진상황

 m 전남‧부산‧경남「남해안 상생발전 업무협약」체결(광양 월드마린센터, '18. 12월)

   - 3개 시‧도가 업무협약을 통해 ‘남해안 상생발전협의회’를 구성하고 운영키로 합의

(7개 협약사항) ▲남해안 광역경제벨트 구축 ▲경전선 고속화 등 교통인프라 건설

▲남해안관광도로 건설 및 관광콘텐츠 창출 ▲조선·해양산업 위기극복 및 활력제고

▲북방물류 활성화 ▲균형발전, 지방분권을 위한 공동과제 발굴 ▲남해안 상생발전

협의회 구성·운영
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 m 남해안권 상생협력 실무회의를 통해 상생협력 방안 협의(6회)

   - 3개 시·도간 상생발전 업무협약에 근거해, 구체적인 협력과제 논의

   - 남해안상생발전협의회 출범 등 주요현안 협의

 m 남해안 신성장 관광벨트 조성을 위한 공동 건의(‘19. 8월)

   - 남해안 신성장 관광벨트 조성사업의 국가계획 반영

□�향후�추진계획

m 남해안권 발전을 위한 공동협력과제 발굴 및 실행('19. 6. ~ )

   - 협약에 따른 실·국별 남해안권 협력사업 발굴 및 사업계획 구체화

m 제1회「남해안 상생발전협의회」개최('20. 상반기, 부산시 주관)

   - ‘남해안권 상생발전 비전 선포’ 및 공동협력과제 중앙정부 건의

【�남해안�상생발전협의회� 】
○ (구 성) 남해안권 3개 시·도(전남·부산·경남) ○ (성 격) 협의체

○ (운 영) 3개 시·도가 1년 단위로 정례회 개최(출범식 : 부산 주관)

○ (위 원) 시·도지사(회장은 1년마다 시·도 윤번제로 선임)

□�연차별�확인지표�및�실적

지 표 명 구분 합계 2018 2019 2020 2021 2022.

남해안 상생 발전 
협의회 개최

(실무회의포함)

계획 8 1 1 2 2 1

실적 7 5 2

사업부서 정책기획관 광역협력팀장 선준식 담당자 박민철 ☎ 286-2181


