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기 본 현 황기 본 현 황기 본 현 황

일 반 현 황

인구 1,938천명 (전국의 3.7%)

1,938

(’11)

3,310

1,934
2,135

2,507
2,923

(’70)
(’80)

(’90)
(’00)

(’09)
  

    섬   : 2,219개 (전국의 65.1%)

  해안선 : 6,109㎞ (전국의 47.9%)

  갯  벌 : 1,037㎢ (전국의 41.7%)

면적 12,247㎢ (전국의 12%)

 도  기구  : 10실국, 44과, 3원, 1대학,

   11소방서, 1출장소, 8사업소

 도 정원 : 3,938명

행정 5시 17군 (295 읍 ․ 면 ․ 동)

  

  일반회계 : 4조 6,590억원

  특별회계 : 6,913억원

    ※ 재정자립도 (도) : 14.6%

예산 5조 3,503억원

지 역 경 제

• 지역내총생산 ('10년, 잠정) : 56조 5,200억원 (전국의 4.8%)

• 산업구조 : 농림어업 29.5%, 광·제조업 9.4%, 서비스 등 61.1%

• 산업단지 : 85개소 (국가산단 5, 일반산단 29, 농공단지 51)

• 제조업체('10년, 잠정) : 9,931개(전국의 2.7%, 50인 이상 기업 225개)

• 수출('11년) : 400억불 (전국의 7.2%)
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국제행사 성공개최로「더 큰 전남」건설

기업유치 총력과 미래산업 육성 기반강화

친환경 생명산업 육성으로 생태전남 실현

동북아 해양문화관광 거점 조성

성장거점 개발과 광역교통망 확충

더불어 사는 행복공동체 조성

소통하고 신뢰받는 책임행정 구현

살고 싶은

농어촌 건설

앞서 가는

미래산업 육성

찾고 싶은

관광문화 진흥

찾아 가는

도민복지 실현
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조직위와 협력체계 구축으로 완벽한 개최준비조직위와 협력체계 구축으로 완벽한 개최준비

조직위와 협력체계 구축으로 회장ㆍ교통ㆍ숙박ㆍ관광 등의

준비상황을 분야별로 점검ㆍ보완하여, 완벽한 개최준비에 총력

□ 추진방침

○ 박람회장의 전시관, 핵심기반시설 적기 완공 지원

○ 교통ㆍ숙박ㆍ관광 등 분야별 준비상황 점검ㆍ보완

□ 추진계획

○ 전시관, 핵심기반시설 등 적기 완공과 시범운영 추진

    - 전시관, 특화시설 등의 대부분 시설은 '12. 2월까지 마무리

    - 3차에 걸친 철저한 예행연습으로 사전에 문제점 발굴․수정 보완

    ＊ 1차(4.28.토) 3만명 / 2차(5.2.수) 5만명 / 3차(5.5.토) 11만명

○ 박람회장 접근 SOC 확충사업 차질 없이 추진

    - 목포～광양간(92%,'12.4.), 여수국가산단도로(85%,'12.5.임시개통), 국도  

 17호선(89%,'12.3.), 전라선 KTX 고속화사업('12.4.), 시내도로 등

    ＊ '11년 개통 : 완주~순천 고속도로(4.29일), 전라선 KTX 운행(10.5일)

○ 고급숙박시설 및 임시ㆍ대체ㆍ체험형 숙박시설 확충

    - 민간 건립중인 고급숙박시설 9개소 1,279실(준공 6개소 318실)

    - 엑스포 숙박지정업소 운영(448개소, 12,758실) ＊ 4차 지정업소 신청 중

    - 기숙사․연수원(777), 캠핑장(604), 템플스테이, 한옥체험마을 등 확충

○ 박람회와 연계한 다양한 관광 상품개발 및 홍보

    - 조직위, 관광공사, 지자체와 공동으로 73개 관광코스 개발

    ＊ 우리도 47개 코스 : 권역별 30, 지자체 추천 8, 수학여행 9

    - 전남도, 시ㆍ군 공동으로 자체 관광코스 25개 개발

    - 국내ㆍ외국인이 선호하는 권역별, 시군별 추천코스를 수록한 종합관광안내  

 책자 제작 및 홍보 활동 전개('12. 2월～ )

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 기획홍보담당 김동원 담당자 황광오 (행 2422)
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박람회 핵심 SOC 구축박람회 핵심 SOC 구축
사 업 개 요

- 총 17지구, 11조 1,024억원 -

∙ 고속도로(2) : 224.8㎞, 4조 5,098억원 ('02~'12)

∙ 철 도(4) : 230.9㎞, 2조 6,789 ” ('01~'12)

∙ 항 만(1) : 방파제친수시설 1,334 ” ('07~'12)

∙ 국 도(6) : 111㎞, 2조 6,309 ” ('97~'14)

∙ 산 단(2) : 13.6㎞, 1조 951 ” ('05~'12)

∙ 시내도로(2) : 3.33㎞, 543 ” ('10~'12)

□ 추진상황

○ 총 17개 지구 11조 1,024억원, '11년까지 9조 2,275억원

'12년 사업비 8,784억원으로 91% 확보

    - 고속도로 : 완주~순천('11. 4. 29.개통), 목포~광양('12. 4월)

    - 철    도 : 전라선 개통 및 KTX운행('11. 10월)

    - 항    만 : 여수항정비 및 방파제친수시설('12. 3월)

    - 국    도 : 순천~여수, 우두~덕양('12. 3월)

    - 산    단 : 이순신대교('12. 5월 임시개통), 여수산단진입도로('12. 3월)

    - 시내도로 : 석창교차로, 버스터미널~박람회장('12. 3월)

○ 전라선(익산~여수) 고속화 사업(신호시스템 도입) 추진

    - 고속화비 : 810억원(노반 4, 궤도 106, 전력 55, 신호 629, 통신 16)

    - 기대효과 : 150km/hr → 230km/hr(3시간21분 → 2시간57분 단축)

□ 추진계획

○ 박람회 개최前 SOC 완공 및 임시개통 추진

□ 기대효과

○ 주요 핵심 SOC 확충으로 관람객 접근성이 크게 개선

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 지원담당 김상규 담당자 박민영 (행 2433)
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관람객 관람객 관람객 관람객 관람객 관람객 관람객 관람객 관람객 관람객 관람객 유치를 유치를 유치를 유치를 유치를 유치를 유치를 유치를 유치를 유치를 유치를 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 집중홍보집중홍보집중홍보집중홍보집중홍보집중홍보집중홍보집중홍보집중홍보집중홍보집중홍보관람객 유치를 위한 집중홍보

타깃별․매체별․시기별 홍보 전략을 수립하고 관련 기관 간

홍보 공조 체계를 구축, 박람회 홍보효과 극대화

□ 추진방침

○ 영향력이 큰 방송, 신문 등을 통한 붐 조성으로 참여열기 확산

○ 조직위원회와 공동 홍보시스템 구축으로 홍보효과 극대화

○ 민간 차원의 홍보협력체계 구축 및 계기별 행사 지원 확대

□ 추진계획

○ 조직위원회와 공동 CF제작 및 매체 홍보

    - TV광고 영상물(3종) 및 홍보 동영상 제작(2종)

    - TV, 라디오, 신문(중앙·지방지), 잡지 등 4대 매체 활용 홍보

○ 다중이용 집합장소 등 옥외광고를 통한 홍보 극대화

    - 공항, 터미널, 지하철 등 유동인구 밀집지역을 주 타깃으로 집중홍보

    - 전광판, 버스 승강장, 주요 가로변 등을 대상으로 한 옥외광고 확대

○ 주요 계기별 행사 추진으로 박람회 참여 붐 조성

    - 방송사를 통한 주요 계기별 행사[D-100일(1.29.부산), D-30일 등] 제작 지원

    - 전국 순회홍보관, 도내 축제(행사)장 홍보부스 운영

○ 해외 교류도시 관계관 초청으로, 외국인 잠재관람객 유치

    - 대상 : 총 28개 도시(자매결연 3, 우호교류 25)

     * 박람회 참가 미신청 국가 제외 : 체코, 키르기스스탄

    - 방법 : 도시별 3~4명씩 초청(2박3일)

    - 지원 : 국내 체재비(국제선 왕복 항공료는 자부담 원칙)

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 기획홍보담당 김동원 담당자 조희송 (행 2421)
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박람회 박람회 박람회 박람회 박람회 박람회 박람회 박람회 박람회 박람회 박람회 숙박시설 숙박시설 숙박시설 숙박시설 숙박시설 숙박시설 숙박시설 숙박시설 숙박시설 숙박시설 숙박시설 확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충박람회 숙박시설 확충

사 업 개 요

∙ 관람객수 : 기본계획 800만명(’08.12월), 3차 수요조사(’12.1월) 1,082만명

∙ 숙박수요 : 35,738실(고급 10,646, 일반 17,605, 기타 7,487)

∙ 고급숙박시설 민간건립 : 19개소 1,934실

∙ 대체숙박시설 : 캠핑파크, 기숙사, 체험마을, 템플스테이 등

□ 추진방침

○ 박람회장을 중심으로 1시간 이내 1일 평균 숙박 수요는

32,278실이며 공급 가능 객실은 42,853실로 10,575실 여유가

있으나 고급숙박시설은 6,349실 부족

○ 부족한 고급숙박시설 확충을 위해 여수 , 순천 , 광양 등

1차 권역을 중심으로 고급숙박시설 건립 추진

□ 추진계획

○ 부족한 고급 숙박시설 확충

    - 박람회 전 완공 가능한 고급숙박시설 11개소 1,521실

    - 도 자체 추진 중인 고급숙박시설 2개소

    * 경도해양관광단지조성 : 콘도 100실, 골프장 18홀, 오토캠핑장 100대

    * 엑스포타운 내 한옥단지조성 : 5동(연립 4, 단독 1) 32가구(33실)

    - 엑스포 지정 숙박업소 확대 : 현재 4차 지정 신청완료 후 심사 중

    * 4차 신청 전남 401건(숙박 236, 음식 144, 쇼핑 21)

○ 교통여건 개선된 2시간 내 지역 고급 숙박시설 활용

    - 목포(520), 영암(257), 광주(1,294), 전주(552), 남원(606)

     * 목포→여수(2:30→1:30), 광주→여수(2:10→1:30), 전주→여수(3:29→1:21), 남원→여수(3:14→1:06)

○ 임시ㆍ대체숙박시설 활용 : 7,848실

    - 아파트(1,786실), 일반숙박시설 개선(4,247실), 캠핑파크(604실), 

 대학기숙사‧기업연수원(777실), 한옥․템플스테이 등 체험형 숙박시설(434실)

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 지원담당 김상규 담당자 박민영 (행 2433)
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엑스포타운 내 전통한옥단지 조성엑스포타운 내 전통한옥단지 조성

사 업 개 요 (2010~2012)

∙ 위 치 : 여수시 덕충동 엑스포타운 내

∙ 사 업 량 : 부지 27,605㎡(8,350평), 한옥 13동(방 49실,거실 42실), 공관

    * 박람회 개최 전 완료 : 5동(연립 4, 단독 1) 32가구(33실)

    * 박람회 개최 후 완료 : 8동(단독 8) 8가구(16실)

∙ 총사업비 : 26,015백만원(토지 14,838 공사비 11,177)

□ 추진방침

○ 여수세계박람회 개최에 따른 부족한 고급 숙박시설의 확충

○ 박람회 기간 중 외국인들에게 한옥 체험형 숙박시설로 활용

○ 우리 전통한옥 건축물의 우수성과 멋을 세계인들에게 홍보

□ 추진실적

○ 엑스포타운 조성 협약체결('08. 12월 조직위, 전남도, 여수시, LH공사)

○ 한옥단지 조성 관련 특별교부세 20억원 확보('10. 12. 17.)

     * 한옥건립 10억원, 재해예방 10억원

○ 한옥단지 조성공사 계약체결('11. 5. 4.) - 진남토건(주)

○ 한옥단지 조성공사 착공('11. 5. 18.)

○ ’12. 2월 현재 종합공정률 : 80%

    - 한옥 내부 및 토목, 조경 공사 중

□ 추진계획

○ 1단계 32가구 한옥건립 완료 : '12. 3월

○ 건립한옥 박람회 숙박시설 활용 : '12. 5. 12. ~ 8. 12.

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 지원담당 김상규 담당자 윤영효 (행 2431)
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전라남도 전시관 설치ᆞ운영전라남도 전시관 설치ᆞ운영
사 업 개 요

∙ 설치ㆍ운영 : 2011. 3. ～ 2012. 8.

∙ 장소/규모 : 여수박람회장 지자체 전시관 내 / 72㎡

∙ 소요 예산 : 6억원(설치비 5, 운영비 1)

□ 추진방침

○ 여수세계박람회 주제 및 부주제와 조화되도록 전시연출

○ 문화와 관광, 거점으로서 전남 해양의 재발견

○ 해양시대 도래에 대비한 전라남도의 미래 비전 제시

○ 관람객에게 다양한 이벤트, 직접 참여와 체험기회 제공

□ 추진상황

○ 조직위원회 전시참가 기본방침 확정 후, 기본구상(안) 수립

○『전라남도관 전시․연출 자문단』구성 및 심의회 개최(2회)

○ 전시연출계획수립․제안서공모계획 및 심사기준 작성('11. 12월)

○ 전라남도관 전시․연출 제안 입찰 공고('12. 1. 10.)

○ 전라남도관 전시․연출 제안 유찰에 따른 재공고('12. 1. 20.)

□ 추진계획

○『전라남도관 전시․연출 업체선정ㆍ계약체결 : '12. 2월

○ 전시물 제작 중간ㆍ최종 보고회 개최 및 설치 : '12. 2～4월

○ 전시관 운영 대행업체 선정계획 수립 및 입찰, 계약체결 : '12. 3～4월

    - 운영인력 : 7명(운영감독 1, 도우미 6)

    - 주요임무 : 전라남도관 안내ㆍ홍보, 도정 홍보책자 배부

○ 전시관 시운전 및 운영 : '12. 4～8월

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 지원담당 김상규 담당자 윤영효 (행 2431)
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관람객 맞이 범도민 운동 전개관람객 맞이 범도민 운동 전개

친절ㆍ질서ㆍ음식문화 개선ㆍ대중교통 이용ㆍ청결 운동을 관람객

맞이 범도민 운동으로 전개하여 다시 찾고 싶은 전남 이미지 제고

□ 추진방침

○ 친절, 질서, 음식문화개선 등 관람객 맞이 범도민 운동 적극 전개

○ 유관기관ㆍ사회단체 등이 앞장서는 자율 참여 분위기 조성

□ 추진계획

○ 박람회 성공 개최를 위한 민간 차원의 역량결집

    - 민간단체 협력강화를 위한 범도민지원협의회 집행위원회 개최('12.1.30.)

    - 전라남도 여수엑스포 홍보자원봉사단 워크숍 개최('12. 3월) 

○ 친절, 질서 등 훈훈한 지역 만들기 캠페인

    - 범도민 계몽교육 및 시민․사회단체의 지속적 참여 활성화

    - 도민 친절교육 및 언론매체를 통한 홍보활동 지속 전개

○ 덜어먹기, 개인위생 찬기 사용 등 남도 좋은 식단 실천운동

    - 모범음식점 및 남도음식명가 지정 운영

    - 외국어(한국어, 영어, 중국어, 일어) 메뉴판 제작 보급

    - 소비자·여성단체, 외식산업협회, 교육청 등과 추진체계 구축

○ 타 지역의 관람객을 위한 대중교통 이용 운동 전개

    - 승용차 운행을 자제하고 철도․버스 등 대중교통 이용 권장

    - 승용차 이용 시 환승주차장(6개소)에서 무료 셔틀버스 이용

    - 관람객이 많은 주말, 공휴일 보다는 가급적 평일 관람 협조

○ 주요 도로변, 관광지 환경개선 등 국토청결운동 추진

    - 주요 도로변, 관광지, 유원지, 해변가 등 쓰레기 수거 활동

    - 시가지, 주요 관광지 등 노상 적치물, 불법광고물 제거

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 기획홍보담당 김동원 담당자 황광오 (행 2422)
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관람객 편의제고를 위한 수용태세 강화관람객 편의제고를 위한 수용태세 강화

교통ㆍ관광ㆍ숙박ㆍ음식분야에 대해 세밀한 분석과 대책을

마련, 관람객 편의를 제고하여 지역 소득창출 실현

□ 추진방침

○ 박람회장 접근성 제고를 위해 관람객 중심의 교통대책 마련

○ 박람회와 연계한 다양한 관광 상품개발로 전남 관광 활성화

○ 편안한 잠자리, 맛있는 먹거리 제공을 위한 환경조성

□ 추진계획

○ 세밀한 분석ㆍ대책 마련을 위한 분야별 실무협의회 구성ㆍ운영

    - 구성 : 교통, 관광, 숙박, 음식, 홍보 분야 담당 사무관

    - 운영 : 매주 정기적으로 운영(주재 : 기획조정실장)

    - 내용 : 준비상황, 문제점, 대책, 아이디어 발굴 등

○ 박람회장 접근성 제고를 위해 관람객 중심의 교통대책 마련

    - 공사 중인 주요 SOC 사업 추진상황(도로 10개소, 철도 2개소, 항만 1개소)

    - 항공, 철도, 해상 교통수단 증회 운행 등

○ 박람회와 연계한 다양한 관광 상품개발로 소득창출 실현

    - 국내ㆍ외국인 등이 선호하는 관광 상품개발ㆍ홍보 마케팅

    - 관람객이 도내에서 관광 및 체류할 수 있는 여건 조성

○ 편안한 잠자리, 맛있는 먹거리 제공을 위한 환경조성

    - 관람객에게 편안한 잠자리를 제공하기 위한 숙박대책

    - 남도의 맛있는 먹거리를 맛보고 즐길 수 있는 위생, 서비스 강화

○ 분야별 추진내용과 시책 등이 반영된 공동 홍보 전개

    - 교통, 관광, 숙박, 음식 등 시기별 홍보 방안 마련

    - 관람객이 쉽게 보고 휴대가 편리한 리플릿, 종합안내 홍보책자 제작ㆍ배부

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 지원담당 김상규 담당자 박민영 (행 2433)
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∙ 여수박람회 주제와 관련이 있는 대규모 국내외 행사를 유치

하여 박람회장 및 확충된 숙박시설의 사후 활용도 제고

∙ 박람회를 성공적으로 개최한 국제도시로서의 위상 강화

□ 추진방침

○ BIG-O, 아쿠아리움, 엑스포디지털갤러리(EDG), 스카이타워 등

박람회 주요 핵심콘텐츠활용 세계적인 해양관광리조트로 조성

○ 국제관 일부를 리모델링하여 국내․외 명품 요트 전시․판매

하는 해양레포츠 복합쇼핑몰 조성

□ 추진실적

○「세계해양 및 해양기상학 총회」등 9개 행사 유치확정

    - 제4차 JCOMM(세계해양 및 해양기상학 총회, '12. 5월)

    - OCEANS'12 IEEE/OES(전기전자공학회 해양공학 학술대회, '12. 5월)

    - 제6차 GOC(세계해양학회 총회, '12. 5월)

    - '12세계불교도대회('12. 6월) → 세계여성경제인협회 총회('12. 5월)

    - '12태평양지역 표준협력회의('12. 6월) 

    - '12세계한민족여성네트워크 회의('12. 8월)

    - '13아시아 수산학회 총회('13. 5월) → '13국제수산식품박람회  

□ 추진계획 
○ '12해양ㆍ연안ㆍ도서에 관한컨퍼런스 등 지속적인 국제행사유치 추진

○ 박람회 사후활용 세부실행계획 타당성 용역('12. 6월)

○ 전남발전연구원 박람회 사후활용 방안 연구

    - 수행기간 : '12. 1~4월

추진부서 여수박람회지원관 고영윤 지원담당 김상규 담당자 박민영 (행 2433)
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2012 F1대회 성공개최 기반구축2012 F1대회 성공개최 기반구축

'10∼'11년 개최경험을 토대로 체계적이고 내실 있게 준비하여

대회 성공개최를 통한 브랜드 가치제고와 관광객 유치 추진

□ 추진방침

○ 조직위 수익사업 추진 등 대회 비용구조 개선대책 강구

○ 대회를 지속․안정적으로 개최하기 위한 관련법령 등 정비

□ 추진계획

○ F1조직위 조직체계 개편을 통한 조직위 역량 강화

    - 마케팅 등 핵심 업무 중심으로 조직 및 인력 슬림화 운영('12.1월)

    - 외부 전문가 영입 및 워크숍 등을 통한 직원 전문성 제고('12.2월)

○ F1대회 지속적 개최를 위한 수지구조 개선노력

    - FOM과 재협상을 통한 대회 개최비용 근본적 개선('12.3월)

    - 정부와 긴밀 협의 등을 통해 국비 지원 확대(연중)

    - 운영비 절감을 위해 경상비 10% 절감목표액 설정 운영(연중)

○ 대회 안정적 개최 및 재원확보 다양화를 위한 관련법령 개정

    - 조직위가 직접 수익사업을 위한「F1대회지원법」개정('12.6월)

    - 입장권 수익 등의 부가세 면제를 위한「조특법시행령」개정('12.8월) 

    - 옥외광고수익금 배분을 위한「옥외광고물 등 관리법시행령」개정('12.8월)

□ 기대효과

○ 대회 수지구조 개선을 통한 지속․안정적 개최 기반 마련

○ F1대회 성공개최를 통한 지역경제 및 관광산업 활성화

추진부서 기획공보부장 윤진호 기획행정팀장 김종기 담당자 이건재 (288-5021)  
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다양한 홍보 및 이벤트 전개다양한 홍보 및 이벤트 전개

F1 코리아 그랑프리의 조기 정착을 위한 체계적인 홍보 및 이벤트

전략 수립 추진으로 F1대회 성공적 개최기반 마련

□ 추진방침

○ 온라인 및 TV매체(주관방송사)를 활용한 전방위 홍보

○ 티켓 마케팅과 연계한 전국단위 대규모 이벤트 개최

□ 추진계획

○ 온라인 홍보

    - 인터넷 포털사이트(네이버, 다음) 광고 및 업무제휴    : '12.3~10월

    - 블로거, 트위터, 동호회 카페관리 및 SNS 활용 마케팅  : 연중

    - F1 공식홈페이지 유지․관리(개편 및 웹진 운영 등)    : 연중

○ 오프라인 홍보

    - 미디어 PR 대행사 선정․운영                         : '12.2~11월

    - 이동 홍보 및 홍보전시관(축제 및 행사장) 운영      : '12.5~10월

    - 기업체 온․오프라인 다이렉트 홍보(티켓마케팅 연계)      : '12.3~10월

○ 대중매체 활용 홍보

    - 주관방송사 활용 공중파 TV(특집프로, CF, 스팟) 광고    : '12.5~10월

    - 방송매체(종편TV 등) 및 인쇄매체(신문 및 저널) 광고     : '12.5~10월

□ 기대효과

○ 체계적인 홍보활동으로 F1대회 성공개최 및 국가브랜드 제고

○ F1대회 관심도 제고를 통한 성공적 마케팅 기반 구축

추진부서 기획공보부장 윤진호 공보팀장 서이남 담당자 손영곤 (288-5031)



- 45 -

다각적인 마케팅 활동 전개다각적인 마케팅 활동 전개

기업의 후원참여 확대, 신규시장 개척 등 한 단계 업그레이드된

마케팅 전략을 수립 F1대회 성공개최 기반마련

□ 추진방침

○ 모터스포츠시장에 부응한 가격정책으로 관람기회 확대 및 저변 확산

○ 파트너십 확보 및 관심계층 조기유입을 위한 전략적 판매루트 확대

○ 시기별 할인정책 등 다양한 프로모션을 연계한 판매정책 추진

□ 추진계획

○ 티켓가격 결정, 수익사업 기본계획 수립 등 : '12. 1~2월

○ 티켓판매 및 수익사업 대행사 선정 : '12. 3월

○ 티켓 론칭 행사 : '12. 3월

○ 기업, 기관, 단체 등 방문 마케팅 활동 : '12. 3~9월

○ 단체, 동호회 등을 활용한 중간 딜러 운영 : '12. 6~9월

○ 계기별 기념 이벤트 : '12. 6~9월

○ 광주․전남 방문주간 운영 : '12. 9~10월

□ 기대효과

○ 다양한할인정책 및 국내외 기업 참여를 통한 모터스포츠 저변 확대

○ 판매망 확충 및 티켓 구매경로 다양화를 통한 수익 극대화

추진부서 홍보마케팅부장 박봉순 마케팅팀장 이상진 담당자 정한로 (288-5161)
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외국인 관람객 유치를 위한 마케팅 강화외국인 관람객 유치를 위한 마케팅 강화

일본, 중국 등 특화된 F1 관광 상품을 개발, 다각적인 마케팅

활동을 통해 외국인 관람객 유치 추진

□ 추진방침 

○ 전남의 관광자원과 F1을 연계한 테마별 관광 상품개발

○ 한류스타를 연계한 F1 상품개발을 통해 관람객 적극 유치

○ 관광공사 해외지사 연계 F1관람상품 개발 및 전세기 유치

□ 추진계획

○ 일본, 중화권 여행사 대상 F1대회 설명회 추진 : '12. 4~6월

○ 외국인 관람객 유치 관련 인센티브 지원 : '12. 4~10월

    - 전세편 및 주한 외국인 유치 인센티브 확정, 모객활동

○ F1대회 관광상품 운영계획 수립 : '12. 5월

    - 주제별 관광코스, 골프, 요트, 제주연계 관광상품 등

○ 항공, 해상, 철도 등 전세편 유치 추진 : '12. 5~9월

    - 철도(KTX, 테마열차, 해랑호), 일본 고속선 유치, 숙박용 크루즈선 활용 등

○ 외국인 관광객 유치를 위한 홍보 마케팅 활동 : '12. 5~9월

    - 관광공사 연계 해외언론 및 여행잡지 게재 등 해외 홍보 추진

□ 기대효과

○ 외국인 관광객 방문으로 지역경제 활성화 및 남도관광의

획기적인 발전 도모

○ 국제대회 개최를 통한 지역홍보 및 국가브랜드 이미지 제고

추진부서 홍보마케팅부장 박봉순 마케팅팀장 이상진 담당자 정한로 (288-5161)
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고품격 대회지원 체계 구축고품격 대회지원 체계 구축

F1대회의 품격을 갖춘 대회장 운영 및 자원봉사자를 활용한

효율적인 인력운영 등으로 대회운영 지원체계 구축

□ 추진방침

○ 체계적인 대회준비 실행 매뉴얼을 통한 완벽한 대회운영

○ 적재적소에 인력 및 시설배치․운영으로 최상의 관람객 서비스 구현

□ 추진계획

○ 대회장 운영 대행 용역

    - 대행사 선정(4~6월), 시설·물자 세팅(7~9월), 현장운영(10월)

○ 자원봉사 모집 및 운영(600명)

    - 모집공고 및 선발(4~6월), 직무교육(7~8월), 배치·운영(9~10월) 

○ 대회관계자 서비스 및 물자․장비 지원

    - 트로피 및 우승기 제작(7~9월), 물자․장비 배치(8~9월), 패독센터 운영(10월)

○ 행사진행관련 보험 가입

    - 제3자배상책임보험(8월), 상해보험(9월), 물류운송보험(10월) 

○ 전파통신 서비스 지원

    - 주관통신사 선정(8월), 주파수 사용승인(9월), 전파통신 지원팀 운영(9~10월)

□ 기대효과

○ 완벽한 대회장 운영 및 대회관계자 서비스 지원 등 성공개최 도모

○ 관람객에 대한 최선의 서비스 제공으로 F1대회 이미지 제고

추진부서 대회운영부장 강효석 대회지원팀장 강석원 담당자 김형국 (288-5181)
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완벽한 경기진행 시스템 구축 운영완벽한 경기진행 시스템 구축 운영

완벽한 경기진행을 통해 성공적인 대회를 뒷받침 할 수 있도록

인력, 물자, 장비 등의 확보 및 적재적소 배치․운영

□ 추진방침

○ 호주 CAMS 지원인력축소에 따른 자체 대회진행 기반구축

○ 수입, 수출 전세기 물량의 신속한 통관 및 안전운송 수행

□ 추진계획

○ 경기진행 인력․물자․장비 등 확보

    - 차량 무상후원 협약체결 및 제작                    : '12. 7월

    - 장비․물자 구입 및 임차계획 수립, 발주              : '12. 8~9월

    - F1 경기진행 사무국 설치 및 업무개시               : '12. 8월 

○ 물류 통관․운송

    - 물류 통관․운송 대행사 선정․계약                  : '12. 4월

    - 물류창고 소요량 파악 및 협의(ASM, 팀)      : '12. 8~9월

    - 보세전시장 신청 및 지정 협의                       : '12.  9월

    - 대회물류 수입(수출) 통관 및 운송                  : '12. 10월

○ 오피셜 양성․배치

    - 오피셜 모집계획 공고․접수, 단계적 교육실시          : '12. 3~8월

    - 오피셜 선발인원 확정                               : '12. 9월

    - 오피셜 종합시뮬레이션 실시                         : '12.10월

□ 기대효과

○ 물류의 원활한 통관 및 화물 운송으로 성공개최 여건 마련

○ 경기진행 핵심인력인 오피셜에 대해 우수 인력자원 확보

추진부서 대회운영부장 강효석 대회운영팀장 최용석 담당자 장영태 (288-5061)
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관람객 교통소통 및 숙박 지원관람객 교통소통 및 숙박 지원

F1대회기간 중 대규모 관람객 방문에 따른 원활한 교통소통

및 숙박지원으로 방문객 편의 제공

□ 기본현황

○ 방문예상 : 10.12.) 30천명, 10.13.) 50천명, 10.14.) 80천명

○ 교통수단 : 승용 43천명(27%), 셔틀 86천명(53%), 버스 31천명(20%)

○ 숙박시설 : 42천실(수요 26천실 대비 160% 수준)

□ 추진계획

○ 경주장 진입도로 SOC 및 광역 교통망 확충 : '12. 3~8월

    - 목포대교 및 목포~광양 고속도로 정상 개통(관리청 협의)

    - F1 임시열차, 임시항공기 및 고속버스 등 대중교통 증편

○ 진입도로 여건변화에 따른 교통대책 개선․보완 : '12. 4~10월

    - 권역별 진입도로 안내, 환승주차장 운영 대책 등 종합 검토

    - 교통통제 및 안내소 운영, 셔틀버스 전용차로제 시행

○ KIC내 교통대책 수립 운영 : '12. 2~10월

    - 주차장 운영, 내부 진출입 동선, 내부순환버스 운행 등

○ 대회관계자 및 일반관람객 숙박 지원

    - 숙박정보시스템·콜센터 운영, 안내 홍보물 제공 등 예약편의 제공 : '12. 3~10월

    - 외국인 투숙업소는 호텔식 서비스(통역, 세탁, 카렌트 등 24시간 서비스) : '12.10월

    - 대체숙박시설 이용 활성화(한옥민박, 템플스테이, 홈스테이, 캠핑 등)  : '12.7~10월

□ 기대효과

○ SOC 확충으로 안전하고 신속한 경주장 진입여건 조성

○ 단계별 분산대책으로 원활한 교통흐름 및 교통정체 최소화

추진부서 협력사업부장 강효석 교통숙박팀장 서상선 담당자 문권옥 (288-5081)
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F1 대회기간 문화행사 개최F1 대회기간 문화행사 개최

사 업 개 요

∙ 기 간 : ’12. 10. 12.(금) ~ 10. 14.(3일간)

∙ 장 소 : F1경주장 및 인근지역

∙ 주요내용 : 개막행사, 소규모 문화공연, 콘서트 등

□ 추진방침

○ 경주장 내외 다양한 이벤트 추진을 통해 관람객에게 볼거리 제공

○ 대회 관계자 및 관람객들이 함께 보고 즐기고 참여할 수 있는

다채로운 문화행사 추진

□ 추진계획

○ 문화행사 추진 기본계획 수립 : '12. 2월

○ 문화행사 대행용역사 공모 및 선정 : '12. 2~4월

○ 문화행사 주요 운영프로그램 확정 : '12. 5월말

○ 도, 시군, 유관기관 업무협의 : '12. 5~8월

○ 대회기간 문화행사관련 사전 홍보 : '12. 9~10월

○ 행사장 무대 설치 및 행사 실행 : '12. 10월

□ 기대효과

○ 한국 전통문화와 글로벌 감각이 조화된 이벤트를 통해 지역의

관광상품화 및 해외관람객 유치

○ F1대회 인지도 및 관심 제고로 입장권 판매 및 참여율 제고

추진부서 협력사업부장 강효석 대외협력팀장 김현춘 담당자 김영숙 (288-5072)
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체계적인 F1경주장 시설관리체계적인 F1경주장 시설관리

시 설 개 요

∙ 위 치 : 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 2 일원

∙ 규 모 : 부지 1,873,251.8㎡, 연면적 71,600.69㎡(건축물 64동)

  - 기타 시설 : 구축물 41건, 기계․기구 29건, 수목 24,995주 등

□ 추진방침

○ 국내 모터스포츠 대회 등 경주장 활용도 향상을 위한 시설 확충

○ 그랜드 스탠드 관람 동선과 노약자를 배려한 편의시설 설치

○ 철저한 시설물관리를 통한 안정적인 F1대회 개최지원

□ 추진계획

○ 경주장 시설 확충

    - 국내대회 참가자를 위한 상설 피트블록 휴게 공간 및 식당 설치

○ 관람객 편의시설 설치

    - F1경주장 관람동선에 파고라, 벤치, 산책로 정비 등 휴게 공간 설치 

○ 시설물 안전관리 철저

    - KIC 및 시설관리 용역팀의 분야별 기술자를 활용한 정기 안전검사 실시

□ 기대효과

○ 다양한 편의시설 확충을 통한 관람객 편의제고 및 운영활성화 기여

○ 시설물 안전관리 철저로 자동차 경주대회 안전사고 예방

추진부서 F1대회지원담당관 최종선 시설관리담당 조영식 담당자 김태곤 (행 7931)  
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효율적인 F1경주장 운영시스템 구축효율적인 F1경주장 운영시스템 구축

우리도가 F1경주장을 인수함에 따라 효율적인 운영 시스템을

구축하여 공공성과 수익성의 조화를 달성

□ 추진방침 

○ 우리도의 공유재산으로서 F1경주장의 공공적 역할 강화

○ 전문적인 운영시스템 구축을 통해 수익성 추구

□ 추진계획

○ 조례․규칙 및 경주장 이용규칙 제정 : '12. 2~3월

    - 조례 : 경주장 사용 임대료, 특별회계 설치, 관리·운영의 위탁 근거 

    - 시행규칙 : 경주장 사용 절차, 신청서 등 신청서식, 회계 처리 절차 

    - 경주장 이용규칙 : 경주장 이용 수칙, 주행 및 안전 규정 등

○ 수요자와 인터페이스 강화를 위한 홈페이지 구축 : '12. 2월

    - 경주장 소개, 임대 일정 고지 및 예약시스템 구축

    - 동호인 등 모터스포츠 마니아층의 커뮤니티 공간 제공

○ 경주장 위․수탁 계약 체결 및 운영 조직 구성 : '12. 3월

    - 전문적이며 효율적인 운영 조직 구성으로 서비스 제고 및 관리비용 최소화

    - 적극적인 F1경주장 마케팅 활동을 통한 수익성 확보

○ 분기별․연도별 운영 성과 평가 : '12. 6~12월

□ 기대효과

○ 규정 정비를 통한 경주장 운영의 투명성․공공성 확보

○ 효율적인 관리 운영과 다각적인 수입 증대를 위한 프로그램

개발을 통해 경주장 운영의 자생력 확보

추진부서 F1대회지원담당관 최종선 경주장운영담당 우홍섭 담당자 최환 (행 7922)
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F1경주장 상시 활용방안 및 수익 모델 창출F1경주장 상시 활용방안 및 수익 모델 창출

F1경주장 운영 원년을 맞이하여, 다양한 프로그램 개발을 통해

경주장 브랜드 가치 제고 및 수익 창출에 기여

□ 추진방침 

○ 홍보․마케팅 활동을 강화하여 경쟁력 확보, 잠재고객 발굴

○ 우량고객인 기업 및 모터스포츠 단체 대상 마케팅 강화

○ 경주장을 활용할 수 있는 특화되고 다양한 프로그램 개발 및

대규모 행사 유치

□ 추진계획

○ 2012년 경주장 주요 임대 일정(안) 마련 : '12. 2월

○ 국내외 모터스포츠대회 및 기업 행사 유치 : '12. 3월 ~

    - 국내 5대 모터스포츠 대회 개최 (3~11월, 27회 예정)

ㆍ 4륜차 대회 : CJ 슈퍼레이스, 한국 DDGT, 넥센 RV, 현대 KSF

ㆍ 모터바이크 대회 : KMF 코리아 슈퍼레이스 챔피언십

    - 국제모터스포츠 대회 개최 : AFOS (5월), Super GT(2013년)  

    - 기업 및 동호인 행사 유치 : 신차발표회, 시승회, 트랙데이, CF․영화 촬영 등

○ 경주장 트랙데이, 드라이빙 스쿨 개최 : '12. 3월 ~

○ 경주장 시설 보강 및 운영 프로그램 개발 : 연중

    - 경주장 시설 보강 및 편의 시설 확충 (카트장, 방송케이블 설치 등)

    - 택시타임, 안전운전교육, 전국단위 체육행사, VIP 회원 모집 등

□ 기대효과

○ F1경주장 상시 운영으로 신 관광산업 육성 및 지역 경제 활성화

○ 국내 자동차 & 모터스포츠 산업의 중심지로 자리매김

추진부서 F1대회지원담당관 최종선 경주장운영담당 우홍섭 담당자 최동훈 (행 7921)  
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차(車)부품의 고급 브랜드화 연구개발사업차(車)부품의 고급 브랜드화 연구개발사업

사 업 개 요 (2013～2017)

∙ 위 치 : 전남 영암군 삼호읍 일원(F1경주장 인접)

∙ 면 적 : 부지 113,800㎡(34천평), R&D(7대기술, 11개 과제)

∙ 주요시설 : 성능연구개발센터, 인력양성센터, 첨단장비구축 등

∙ 사 업 비 : 1,715억원(국고 1,022, 도비 469, 민자 224)

□ 추진방침

○ F1 개최국이자 세계 5대 자동차 생산국으로서, 막대한 국고

지원으로 기 완공된 F1서킷을 국내 자동차산업 발전의 핵심

인프라로 활용

○ 그 동안의 양적성장에서 중국 등 신흥국과 차별화된 선진국형

프리미엄 제품산업으로 전환, 수입 대체 및 해외시장 창출

기반 마련

□ 추진계획

○ 사업타당성 및 국고 확보

- 사업타당성 확보                              : '12. 4월중

- 2012년 국고 확보                             : '12. 5월중

- 기본 및 실시설계                             : '13. 1월중

- 공사착공/사업완료                             : '13. 1.17./12월

□ 기대효과

○ 기술개발 : 국내 부품업체의 매출액 증대(22조원 기대)

○ 파급효과 : 극한성능/시험․평가기반구축(연간 500억원 해외 시험비용절감)

추진부서 기업도시과장 안상현 기획총괄담당 김진하 담당자 김범상 (행 3161)
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1-3. 2012 국제농업박람회 개최
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사 업 개 요

∙ 규모 : 395,400㎡ (전시관 2동 4,060, 주차장 등 113,565, 조경 277,775)

∙ 사업기간/사업비 : '11. 6월 ~ '12. 5월 / 109억원

∙ 주요내용
   - 전시관 건립 : 생명농업관, 농업미래관

   - 기반시설 공사 : 주차장, 진입광장, 진입도로 조성 등

   - 조 경 공 사 : 농업테마공원, 수변공원, 쌈지공원, 조경수식재 등

□ 추진방침

○ 국제행사에 어울리는 쾌적하고 품격 있는 친환경 전시관 건립

○ 과수․화훼․전통작물을 이용한 아름다운 박람회장 환경조성

□ 추진실적

○ 생명농업관 건립공사 설계 및 착공 : ’11. 6월

○ 농업미래관 건립공사 설계 및 착공 : ’11. 9월

○ 임시주차장, 진입광장, 진입도로 공사 착공 : ’11. 9월

○ 농업테마공원, 수변공원 등 조경공사 착공 : ’11. 8월

□ 추진계획
○ 생명농업관 , 농업미래관 건립 공사 완공 : '12. 2~3월

○ 주차장, 진입도로 등 기반시설 공사 완공 : '12. 4월

○ 박람회장 환경조성을 위한 조경공사(2차) 추진 : '12. 3~6월

   - 조경수 식재, 꽃탑 ․ 화단조성, 화분식재 등

○ 친환경 축산관 리모델링 공사 추진 : '12. 3~5월

□ 기대효과

○ 대한민국대표 농업박람회장 조성으로 국제행사 위상제고

○ 관람객에게 아름다운 볼거리 및 편안한 휴식 공간 제공

추진부서 조직위원회운영부장 강일성 시설팀장 김선주 담당자 서기봉 (330-2698)  
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박람회장 전시연출 및 사전운영박람회장 전시연출 및 사전운영

사 업 개 요

∙ 규 모 : 생명농업관 등 8개 전시관 / 28,371㎡

∙ 사업기간/사업비 : '11. 8월 ~ '12. 10월(15개월) / 25억원

∙ 주요내용

   - 생명농업의 장(3) : 생명농업관, 농업미래관, 농업예술관

   - 농식품·산업의 장(3) : 농산물전시판매관, 농기계전시판매관, 축산관

   - 국제교류의 장(2) : 국제회의관, 기업홍보관

□ 추진방침

○ 전시연출 콘텐츠의 글로벌화와 선택·집중으로 관심 유발

○ 각 전시관별 주제 이미지가 전달될 수 있는 연출기법 도입

□ 추진실적

○ 생명농업관 등 전시연출 대행 사업자 계약 체결 : '11. 8월

○ 박람회 전시물 제작․시공을 위한 실시 설계 완료 : '12. 1월

□ 추진계획

○ 전시물 제작, 공간연출, 내․외부 장식 계약 체결 : '12. 2월

○ 박람회 컨셉과 부합되는 특별 전시행사 유치 : '12. 2~5월

    - 에코농업디자인전, 전통술향기전, 천연염색전, 도시농업경진대회 등

○ 공간 연출 및 전시물 제작․설치․시공 : '12. 2~8월

○ 생물콘텐츠(식물 및 곤충) 집중 육성 관리 : '12. 3~9월

○ 전시관별 사전운영(시뮬레이션) 및 보완 : '12. 8~9월

□ 기대효과

○ 수준 높은 전시 연출로 성공적인 국제행사 도약기반 마련

○ 농업의 비전․가치 재조명으로 농업의 중요성에 대한 공감대 형성

추진부서 조직위원회운영부장 강일성 전시연출팀장 양선옥 담당자 조경철 (330-2766)
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사 업 개 요

∙ 유치목표 : 20개국 250개 기관․단체․기업, 관람객 105만명

∙ 사업기간/사업비 : '11. 2월 ~ '12. 10월(21개월) / 22억원

∙ 주요내용

   - 국․내외 기관․단체․기업체 참가 및 관람객 유치

   - TV, 인터넷, 페이스북, 트위터, 옥외광고 등 매체 이용 홍보

□ 추진방침

○ 국내 기업 유치 및 대행사를 통한 해외기업 유치에 총력

○ 미디어 보도 및 인터넷 매체를 이용한 박람회 개최 분위기 조성

□ 추진실적

○ 국내․외 기관․기업 등 홍보 및 유치활동 : ’11. 2월 ~ ’12. 1월

    - 참가 유치 실적 : 124개 업체(국내 77, 해외 10개국 47)

○ 박람회 EI, 캐릭터, 리플릿 제작 및 인터넷, 옥외매체 활용 홍보

□ 추진계획

○ 국내 지자체․대기업․농업관련기관․단체 방문 : ’12. 2~6월

○ 해외 기업․단체 참가 유치활동(미국, 프랑스 등) : ’12. 2~6월

○ 대중매체, 홍보물, 뉴미디어, 인터넷 매체활용 홍보 : '12. 2~10월

○ 주관방송사 선정 및 케이블 TV 활용 국내외 홍보 : '12. 4~10월

○ 공항, 지하철, 철도, 버스 등 대중이용시설 활용 홍보 : '12. 7~10월

□ 기대효과

○ 국․내외 참가 유치를 통한 성공적인 박람회 개최 기틀마련

○ 다양한 홍보매체를 통한 집중홍보로 관람객 유치효과 극대화

추진부서
조직위원회 기획부장 김광춘 국제협력팀장 이숙재 담당자 주상진 (330-2687)

홍보팀장 이인수 담당자이재창 (330-2692)
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1-4. 2013 순천만국제정원박람회 준비
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사 업 개 요 (2011~2013)

∙ 위 치 : 순천시 풍덕동, 오천동 등 순천만 일원

∙ 사 업 량 : 1,527천㎡

∙ 행사기간 : 2013. 4월 ～ 2013. 10월

∙ 사업내용 : 세계정원, 참여정원, 미로정원, 호수마운딩 등 조성

□ 추진방침 

○ 도심 완충기능과 관련 산업이 융․복합된 새로운 정원문화 창출

○ 박람회장과 순천만을 연계시키는 생태관광 벨트 조성

□ 추진실적

○ 국제행사 정부(기획재정부)승인 : '09. 4. 17.

○ AIPH(국제원예생산자협회) 최종 승인 : '09. 9. 16.

○ 기본계획 마스터플랜 확정('09.12.14.) 및 실시설계 완료('10. 11. 30.)

○ 정원박람회 조직위원회 출범 (4부 60명) : '11. 7. 11.

□ 추진계획

○ 박람회장 기반조성 적기 추진
    - 도로, 관수, 상하수도, 전기․통신공사, 소규모건축물 등 : '12. 12월 한

○ 나무기증운동 전개 및 수목․시설물 설치
    - 기증운동 추진을 위한 시민후원회 구성              : '12. 2월

    - 시민정원, 시설물, 가로수 등 시민참여 정원 조성     : '12.12월 한

○ 박람회장 내 송전철탑 지중화 추진
   - 기    간 : 2012. 1. 25. ~ 7. 30.

   - 사 업 량 : 3.15km, 송전철탑 12기(박람회장내 1.28km 4기)

○ 한국정원․한방약초․도시 숲 조성 추진
    - 큰 나무, 약초․화훼류, 잔디식재 및 조경시설물 설치  : '12.12월 한

□ 기대효과

○ 경제적 효과 1조 3천억원, 부가가치 6,790억원, 일자리 창출 11천명

○ 세계유일의 순천만 자연생태계 보전 및 탄소흡수원 기능 수행
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사 업 개 요 (2011~2013)

∙ 사업규모 : 주박람회장 실내․외 정원 60개소

- 실외 24, 실내 36 / 국외 18, 국내 42

∙ 사업내용 : 정원 유치(공모), 조성․지원, 전시․경연

□ 추진방침 

○ 관람객의 이목을 집중시키는 흥미로운 특별한 콘텐츠 발굴

○ 참가자 인센티브 부여로 참가규모 확대 및 정원박람회 가치 제고

○ 박람회 주제와 연계한 4개 테마(전통, 실용, 도시, 미래)전시연출

□ 추진실적

○ 실내․외 정원 유치계획 수립․유치활동 : '11. 1월 ~

○ 실내외 정원 유치 및 전시(지원)․경연 계획 수립 : '11. 8월

유치실적 : 확정 50 (국외 16, 국내 34 / 실외 29, 실내 21) 

□ 추진계획

1단계 심사․확정 : '12. 1~4월

    ∙ 세부계획서 제출․심사, 참가확정 및 전시경연 안내서 작성․제공

2단계 조성․지원 : '12. 9월 ~ '13. 4월

    ∙ 인센티브․통관․검역 등 편의제공 및 조성

3단계 전시․경연 : '13. 4~10월

    ∙ 전시 유지관리 및 경연을 통한 참가자 보상 부여

□ 기대효과

○ 다양한 주제의 실내․외 정원조성을 통한 풍성한 볼거리

제공으로 관광객 만족도 제고

추진부서 산림산업과장 박화식 산림육성담당 봉진문 담당자 강신희 (행 6631)



- 65 -

박람회장과 박람회장과 박람회장과 박람회장과 박람회장과 박람회장과 박람회장과 박람회장과 박람회장과 박람회장과 박람회장과 순천만 순천만 순천만 순천만 순천만 순천만 순천만 순천만 순천만 순천만 순천만 연계 연계 연계 연계 연계 연계 연계 연계 연계 연계 연계 생태관광 생태관광 생태관광 생태관광 생태관광 생태관광 생태관광 생태관광 생태관광 생태관광 생태관광 벨트 벨트 벨트 벨트 벨트 벨트 벨트 벨트 벨트 벨트 벨트 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성박람회장과 순천만 연계 생태관광 벨트 조성

사 업 개 요 (2011~2013)

∙ 위 치 : 순천시 오천동, 풍덕동 일월

∙ 규 모 : 3종(국제습지센터, 수목원, 꿈의 다리)

∙ 사 업 비 : 683억원(국비 336, 도비 7, 시비 340)

∙ 사업내용 : 방문자센터, 전시관, 전시원, 생태탐방로, 교량설치 등

□ 추진방침 

○ 조류 등 동․식물이 살아있는 생태환경 조성으로 교육장 활용

○ 남도 고유의 문화가 담겨 있는 난온대림 수목원 조성

○ 박람회장 연결 및 미술관이 있는 재미있는 기능적 교량 설치

□ 추진실적

○ 습지센터 및 수목원조성사업 부지 및 기반조성 완료

○ 순천만수목원 편백림 조성 및 조경수목 식재 추진 중

□ 추진계획

○ 습지센터야외체험습지, 산책로, 방문자센터등조성 : '12. 4~12월한

○ 순천만수목원 전시원, 전시온실, 체험원 등 조성 : '12. 12월한

○ 꿈의다리 교량공사 추진 : '12. 4~9월한

○ 꿈의다리 어린이 작품수집 및 작품 설치 : '12. 8~12월한

□ 기대효과 

○ 미술관이 있는 다리 조성을 통한 랜드마크화로 홍보효과 거양

○ 생태관광 기반구축 및 순천만의 효율적 보전으로 지역경제 활성화
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사 업 개 요 (2011~2013)

∙ 위 치 : 박람회장 실외테마정원 내

∙ 규 모 : 200개소 내․외 / 1,616㎡

∙ 사업내용 : 한 평 공간에 “내가 생각하는(꿈꾸는) 정원” 을

직접 조성하여 전시․연출

□ 추진방침 

○ 정원박람회의 정체성과 생태․문화적 다양성 체험의 장으로 연출

○ 참여 주체별․내용별(어린이․학생․시민․마을)소규모 테마 조성

○ 작은 공간에 이야기가 담긴 개성 있는 정원조성

□ 추진실적 (연차별 참여대상 및 권역확대)

○ 1단계 : 2011년(모집대상 : 시민대상) 

    - 한 평 정원 경연대회('11.10월) → 우수작(13명) 참여권 부여

□ 추진계획 

○ 2단계 : 2012년(모집대상 : 전 국민) 

    - 한 평 정원 참가자 모집(확정) → 단계별 교육

○ 3단계 : 2013년(박람회시)

    - 스토리와 콘셉트에 적합한 소규모 테마별 정원 조성

    - 연출 ․전시(경연) 및 주말농장, 분양 형태로 지속적 사후관리

□ 기대효과

○ 도민의 적극적인 참여 유도 및 도민 참여 생태정원 조성으로

성공적인 박람회 개최
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∙ 국제회의․박람회 참가․언론매체 홍보를 통한 세계정원

유치와 순천만국제정원박람회의 국제적인 위상 정립

∙ 세계정원, 테마정원, 실내전시관 등 특색 있는 볼거리 제공

으로 관람객 만족도 제고

□ 추진방침 

○ 선택과 집중 전략으로 홍보 효과 및 관람객 유치 극대화

○ 국제사회단체와 협조 네트워크 구축으로 적극적인 홍보활동 전개

○ 국내외 관람객 유치를 위한 국제관문 및 다중집합장소 집중 홍보

□ 추진계획  

○ 세계정원 유치 : 10개소 / 30,000㎡(유치 완료)

    - 아시아(중국 등 3개국), 유럽(독일 등 6개국), 미주(미국)

○ 실내전시관 조성 : 100개소 / 6,000㎡(3개동) 

    - 주최자정원 600㎡, 기획전시 800㎡, 국제실내전시 4,600㎡  

○ 온라인, 오프라인을 병행한 네트워크를 통한 홍보

    - 해외 웹 사이트, 해외 교포신문, 세계유명 정원디자이너 네트워크 활용

    - 세계유명 정원관계자, 중국․일본 여행업체, 세계유명 여행안내서 관계자 초청 팸투어

    - 지하철, 버스, 터미널 등 다중집합장소 활용 이미지 홍보

○ 국내외 관련 협회와 연계한 국제조경 세미나 개최
    - '12. 3∼4월 중, 5개국 500여명 참여

○ '12네덜란드플로리아드(Floriade) 참가및한국의날행사․전통공연홍보

○ 외국인 서포터를 활용한 홍보활동 전개

    - 다문화가정 주부, 원어민 교사, 유학생 등을 통한 온․오프라인홍보

□ 기대효과 

○ 전 국민적 관심도 제고를 통한 정원박람회 성공적 개최

○ 국가 브랜드 가치 제고 및 지역경제 활성화
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「기업 2천개 유치」총력 추진「기업 2천개 유치」총력 추진

∙ 기업유치를 위한 도․시군 투자유치 총력 추진체계 운영

∙ 유관기관․단체, 주민의 자발적 참여와 협조체계 강화

□ 추진개요

○ 추진기간 : 2010. 7. ～ 2014. 6.(4년간)

○ 추진목표 : 기업 2천개 유치, 일자리 10만개 창출

○ 추진주체 : 도 및 특화센터, 시․군

□ 추진계획

○ 도, 시․군 투자유치 총력 추진체계 운영

    - 2012년 투자유치 목표설정 및 추진계획 수립           : '12. 2월

    - 도․시군「기업 2천개 유치 공동추진협의회」운영        : 분기별

○ 도, 시․군 공무원 투자유치 역량 강화

    - 투자유치 공무원 직무역량 강화 워크숍 개최           : 분기별

    - 투자유치 우수 실국, 시․군 및 유공공무원 인센티브 지원

  ○ 유관기관․단체의 자발적 참여와 협조체계 강화

    - 투자정보 발굴을 위한「투자유치 정보 은행제도」실시  : 연중

    - 전문계 고교 및 이공계대학「1교 1사 유치운동」전개   : 연중

□ 기대효과

○ 기업유치를 통한 지역경제 활성화와 일자리 창출

○ 고용창출을 통한 인구 감소율 둔화 및 인구 증가 효과

추진부서 기업유치과장 김연태 유치총괄팀장 정상동 담당자 박석현 (행 5121)  
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∙ 지역산업 연계 및 파급효과가 큰 전략산업 유치 추진

∙ 대기업 및 연관기업 유치로 지역경제 신성장 동력 마련

□ 추진방침

○ 전남 비교우위 자원을 활용한 전략산업 중심의 투자유치

○ 실국별 업무와 연계한 대기업 등 타깃기업 중점 유치

□ 추진계획

○ 도내 핵심 전략산업과 연계한 기업 유치

    - 신재생에너지, 신소재부품, 생물․의약, 한방, 친환경식품, 전기자동차 등

○ 국내 100대 기업을 대상으로 한 투자유치 추진

    - 실국 추진단 운영 → 타깃 기업 발굴(투자정보 등) → 유치활동 전개

○ 산업협회 등 업종별 맞춤형 투자설명회 개최

    - 업종별 IR자료 제작(2월) → 타깃 기업 발굴 → 설명회 개최(수시)

○ 대형 프로젝트를 활용한 유치활동 전개

    - 광주․전남 공동혁신도시(이전기관 연관기업), 국제행사(호텔, 콘도) 등

○ 첨단기술 보유 외국기업 투자유치

    - 첨단기술(화학, 전자 등) 보유 외국기업 투자 및 국내 기업과의 합작투자 유치

□ 기대효과

○ 지역산업 파급효과가 큰 전략산업 유치로 투자효과 극대화

○ 전략산업 집적화를 통한 부품기업 등 연관기업 유치 견인

추진부서 기업유치과장 김연태 유치총괄팀장 정상동 담당자 박석현 (행 5121)  
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투자기업 조기정착을 위한 사후관리 강화투자기업 조기정착을 위한 사후관리 강화

∙ 투자협약 기업의 조기 투자실현을 위해 기업의 애로․고충

사항을 해결하기 위한 다양한 지원시책 추진

□ 추진방침

○ 투자협약 기업의 조기 투자실현을 위한 사후관리 적극 지원

○ 투자기업 인력난 해소 및 지역 구직자를 위한 고용지원 추진

□ 추진계획

○ 투자기업 공동지원협의회 합동상담회 개최 : 분기별

    - 금융여신․신용보증 알선, 정책자금 지원, 수수료 지원 등

○ 투자기업 고용지원협의회 운영 : 분기별

    - 투자기업 인력수요를 파악, 합동모집공고 등 관계기관별 고용지원 추진

○ 투자기업 CEO 초청 간담회 개최

    - 동부, 중부. 서남부, 북부 등 4개 권역별 개최, 기업지원시책 소개 등

○ 투자실현기업 생산제품 사주기 운동 추진

    - 투자실현기업 제품 DB구축, 도․시군 지역제품 사주기 시책과 연계

○ 투자기업 PM제 운영 등 행정지원 강화

    - 투자협약기업 담당공무원제 운영으로 기업 고충사항 적극 해결

□ 기대효과

○ 사후관리 강화로 기업체의 조기 투자실현 및 안정 정착

○ 기업하기 좋은 지역 이미지 제고

추진부서 기업유치과장 김연태 유치총괄팀장 정상동 담당자 나영수 (행 5122)  
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국가별「특화 산단」조성국가별「특화 산단」조성

∙ 전남의 비교 우위자원을 활용, 중국 및 일본기업을 전략적

으로 유치하기 위한 국가별 특화 산단 조성

□ 추진방침

○ 지역발전 촉진을 위해 기성 산단보다 개발 중 또는 계획 중인

신규 산단을 대상으로 지정

○ 산단 전체 면적 중 일부면적(4~10만평)을 특화 산단으로 개발

○ 지역특성을 고려한 유치업종 선택 및 프로젝트와 유인책 개발

□ 추진계획

○ 4개 시·군 5개 산단 37만평 내외 특화 산단 조성

○ 특화 산단에 대한 중국 및 일본기업 유치활동 본격전개

   

국가별 업  종 지역 산  단  명 사업기간 산단 총면적 특화 산단 조성

계 5개 산단 1223.5천㎡

일본 식품

고흥
동강2산업단지
(J-Food Valley)

'11~'13년
237.5천㎡
(72천평)

237.5천㎡
(72천평)

장흥
장흥바이오식품
산업단지

'08~'11년
2,920천㎡
(883천평)

134천㎡
(40천평)

일본 물류 광양
광양항
서측배후단지

'06~'11년
1,940천㎡
(586천평)

330천㎡예정
(100천평)

중국
일본

일반제조 광양 세풍산업단지 '10~'15년
2,445천㎡
(740천평)

192천㎡
(58천평)

일본 전기전자 나주 미래산업단지 '08~'15년
2,954천㎡
(893천평)

330천㎡
(100천평)

□ 기대효과

○ 중국, 일본 외투기업의 국내 단독진출에 따른 투자애로 해소

○ 국가별 주력 유치업종에 맞춘 외투기업 집적화, 지역산업 활성화

○ 사전 입지확보로 체계적인 외투기업 유치활동 전개가능

추진부서 기업유치과장 김연태 외자유치팀장 안기홍 담당자 김병성 (행 5131)  
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∙ 국가별․투자유치 분야별 맞춤형 외자유치 활동을 통해 성과

위주의 효율적인 외자유치 활동 전개

□ 추진방침

○ 국가별 유망 프로젝트 및 업종선정 맞춤형 투자유치 활동추진

○ 실무 IR과 도지사 순방을 연계, 외자유치 효율성 제고

○ 녹색성장산업 및 주요 프로젝트와 연계한 국가별 특화산업 중점 유치

□ 추진계획

○ 국가별 주력 투자유치 업종 선정

    - 미국․유럽 : 신재생에너지, 신소재, 의약․제약 분야

    - 아 시 아 : 섬 개발․레저(중국, 홍콩), 석유화학․부품소재․식품(일본),

                 관광리조트․호텔(싱가포르, 말레이시아)

    - 중    동 : 신재생에너지, 관광개발프로젝트

○ 도지사 투자유치활동(2회) 전개

    - 중    국 : 4월(다도해 개발, 서남해안관광레저도시, 관광․레저분야)

    - 미국․유럽 : 9~10월(신재생에너지, 관광․레저, 바이오, R&D 등)

○ 해외 실무 IR 투자유치활동

    - 자체IR 5회 : 타깃기업 방문상담 및 전략산업 기업 발굴

      * 대만(2월), 일본(2월), 유럽(6월), 미국(7월), 홍콩(11월)

    - 정부IR 3회 : 신규 투자기업 발굴, 네트워크 구축(일본 등)

□ 기대효과

○ 해외 우수기업 유치를 통한 고용창출 및 지역산업 활성화

○ 차별화된 투자유치 전략을 통해 유치활동 성과 극대화

추진부서 기업유치과장 김연태 외자유치팀장 안기홍 담당자 김병성 (행 5131)
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「서남권 신발전지역 종합발전계획」구체화「서남권 신발전지역 종합발전계획」구체화

사 업 개 요 (2008～2020)

∙ 위 치 : 6개 시·군(목포, 무안, 신안, 영암, 해남, 진도)

∙ 면 적 : 778.76㎢

∙ 개발계획 : 12개 지구(발전촉진지구 8, 투자촉진지구 4)

∙ 총투자비 : 5조 9,432억원(국비 5,071, 지방비 2,868, 민자 5조 1,493)

□ 추진방침

○ 2010. 12월 지정 신청한 발전 및 투자 촉진지구의 조기 지정과

사업실현으로 지역경제 활성화

○ 종합발전구역 내 지정 신청하지 않은 발전촉진지구에 대한

민간 사업시행자 발굴 등 투자유치활동 병행 전개

□ 추진계획

○ 서남권신발전지역 종합발전계획 및 구역 지정고시 : ’08. 12월

○ 발전 및 투자촉진지구 지정 신청(도→국토해양부) : ’10. 12월

    - 신청내용 : 10지구(발전촉진지구 7, 투자촉진지구 3)

○ 관계부처 협의(국토부→환경부 등 28개 기관) : '11. 3월~ ’12. 1월

    - 부처협의 후 심의 : 8지구(발전촉진지구 6, 투자촉진지구 2)

○ 신발전위원회 및 중도위 심의 지정(예정) : '12. 6월

□ 기대효과

○ 생산유발 17조 9,640억원, 고용효과 11만 3천명

추진부서 투자개발과장 김범수 중남부권담당 김기수 담당자 김동진 (행 2921)
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전남 5GW 풍력프로젝트 본격 추진전남 5GW 풍력프로젝트 본격 추진

사 업 개 요 (2010～2023)

∙ 위 치 : 전남 서남부 도서 연안 해상지역

∙ 사업규모 : 발전단지(5GW) + 설비전용산단(70만평)

∙ 투 자 액 : 20조 5,200억원(민자)

□ 추진방침

○ 풍력자원의 효율적 관리체계 구축을 통한 풍력산업육성 전략 추진

○ 도내 풍력터빈 및 부품기업 유치를 통한 풍력산업 클러스터 구축

□ 추진상황

○ 풍력설비 및 발전기업 등 MOU체결(4회) : ’09.10.~’11.12.

    - Vestas, 포스코파워, 지역난방공사 등 49개 기업(16조 6,070억원)

○ 5GW 풍력프로젝트 발전사업자 1차(4개사) 확정 : ’11. 6월

    - 포스코파워, SK E&S, 한국지역난방공사, 한양 

○ ‘전남5GW풍력발전협회’ 창립 및 추진단 운영 : ’11. 8월~

    - 타당성용역, SPC 관리, Zone 배정, 인허가 지원, 세부계획 수립 등

□ 추진계획

○ 육상풍력 1GW 사업추진 가속화

    - 육상풍력 시범사업(200MW) SPC 설립 및 실시설계  : '12. 7~12월

    - 육상풍력 본사업(800MW) 타당성 조사용역        : '12.4.~'13.8.

○ 해상풍력 4GW 추진기반 구축

    - 용역업체선정('12.4월 국제 공모) 및 해상계측기 설치 : '12. 4~7월

    - 풍황계측 및 타당성조사 용역추진                : '12.7.~'13.8.

○ 1GW 육상풍력발전단지 건설 : ’12~’16년

○ 4GW 해상풍력발전단지 건설 : ’14~’23년

□ 기대효과

○ 고용 25천명, 지방세수 연 641억원, CO2 700만톤 감축

추진부서 투자개발과장 김범수 5GW풍력산업유치담당 박재완 담당자 배용석 (행 2941)
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도 대표 관광개발프로젝트 투자유치도 대표 관광개발프로젝트 투자유치

∙ 도내 우수 관광자원을 활용한 복합 휴양리조트 민자유치

∙ 도 대표 관광개발프로젝트 투자유치 본격화로 투자실현 제고

□ 추진방침

○ 도내 관광자원 중 최고의 민자유치 투자상품을 개발

○ 국내 여건을 감안 중국․일본 등 해외투자기업 집중발굴 유치

□ 추진계획

○『민자유치 관광개발프로젝트 상품화 용역』완료 : 9개소

    - 보성, 고흥, 무안, 영광, 진도, 완도, 신안 등 도서‧연안지역

○ 국내 타겟기업 대상 관심프로젝트별 맞춤형 투자 상담 추진

    - 대명, 한화, 이랜드, 부영, 한백R&C, 킴스 21 등

○ 투자가능성이 높은 외국기업 발굴을 위한 본격적인 IR활동 전개

    - 중국 해항그룹, 일본 레저타운건설사, 말레이시아․싱가포르 개발사 등 

○ 민자유치 촉진을 위한 중앙부처 인프라 지원 사업비 확보

    - 필요시 관계부서 T/F팀 구성․운영, 진입도로, 상하수도, 전망대 등

□ 기대효과

○ 전남을 동북아 관광 허브축으로 육성 및 지역경제 활성화 도모

추진부서 투자개발과장 김범수 북부권담당 박화현 담당자 진미선 (행 2931)
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건강휴양 및 전원마을조성 투자유치건강휴양 및 전원마을조성 투자유치

∙ 베이비부머세대 은퇴본격화에 따라 적극적인 인구유치 활동 전개

∙ 타시도와 차별화된 전략으로『도민 200만 시대』조기 회복

□ 추진방침

○ 기업 투자유치 시스템을 농어촌 인구 유치 활동에 도입

○ 관련부서 공동T/F팀 구성․운영, 차별화된 인센티브 개발

□ 추진계획

○ 조성기간 : 2012～2016년(5년간)

○ 유치대상 :『수도권 714만 베이비부머 세대』, 이주희망 도시민

○ 조성계획 : 휴양 및 전원마을 55개소, 1조 7천억원

    - 휴양관광지 5, 건강휴양마을 25, 농어촌전원마을 25 

    * 2012년도 시범 5개소 조성(휴양관광지 1, 건강 2, 전원 2)

○ 추진일정

    - 부지선정, 부지별 콘셉트 및 유치전략 수립(도, 시군)   : '12. 3월

    - IR자료제작, 유치대상 타깃그룹 선정               : '12. 4월 ∼

    - 선정 그룹을 대상으로 유치활동 전개               : '12. 5월 ∼

    - 실수요자 조합결성 및 MOA체결                   : '12. 6월 ∼ 

□ 기대효과

○ 도민 200만 시대 조기 회복으로 지역활력 증진 및 경제활성화 도모

추진부서 투자개발과장 김범수 북부권담당 박화현 담당자 진미선 (행 2931)
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사 업 개 요

∙사업범위 : 생물․신소재․조선산업, TP운영․정책기획단 운영 등

∙사업내용 : 기술개발, 기업지원서비스, 인력양성사업 등

∙사 업 비 : 162.09억원(국비 119.76, 지방비 37.17, 민자 5.16)

□ 추진방침

○ 지역발전 전략에 기초한 맞춤형 사업계획 수립 및 추진

○ 전략산업의 기술경쟁력 제고를 위한 R&D지원 및 기 구축된

인프라를 활용한 기업지원 중점 추진

□ 추진계획

○ 분야별 투자계획

    - 전략산업육성 : 116.61억원(생물산업 46.36, 신소재/조선 70.25)

    - 기타 공통    :   8.87억원(지식서비스 6.2 공동기획 2.67)

    - 혁신거점(TP) :   14.0억원(테크노파크 지역혁신 거점육성 14.0)

    - 기획단 운영  :  13.32억원(정책기획단 및 지역산업평가단 운영)

    - 지방기술혁신 :   9.29억원(임상백신연구개발)

○ 지역별 “지역산업진흥계획” 심의 확정(지경부) : '12. 1월말

○ 지역전략산업 지원사업 협약 및 예산배정 : '12. 2월

○ 사업 추진 및 성과 평가 : '12. 2～12월

□ 기대효과

○ 지역전략산업 육성으로 산업구조 고도화 및 지역산업의

경쟁력 제고

      - 장비임대, 시제품 개발 지원, 기업맞춤형 현장 인력양성  등

○ 지역 특성을 반영한 비교우위 지역산업 집중 육성

추진부서 신성장동력과장 윤순선 미래산업담당 황인섭 담당자 조재웅 (행 3923)
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사 업 개 요 (2011~2014)

○ 추진주체 : 전남/참여시도 : 광주, 인천/사업주관 : 생물산업진흥재단
   - 참여기업 : 뉴트렉스, 해뜰날, 월드코스텍 등 19개 기업

○ 사 업 비 : 224.6억원(국비 90, 전남 40, 장흥 10.5, 장성 2.1,    

                      인천 14.4, 광주 1.5, 민자 66.1)

○ 사업내용 : 생물자원소재 개발 → 고도화 기술개발 → 기능성

식품․향장품 개발 → 글로벌 마케팅

 * 3G-Bio : Green Bioresources(그린자원), Green Biotechnology(그린기술), 
              Global Bioproducts(글로벌제품)

□ 추진방침

○ 호남권 비교우위 생물 특산자원을 활용, 고기능성 라이프케어 응용

제품을 다양하게 개발함으로써 전남을 생물소재 원료기지로 육성

    - 초임계유체추출기술, HTS, 발효기술, 초고압기술 등 특화센터 장비지원

○ 호남권이 보유하고 있는 바이오센터의 생산장비와 GMP 시설, GLP

인증기관, 시험분석장비 등 인프라 활용한 상호유기적 협력체계 구축

□ 추진계획

○ 각 분야별로 생물소재 고도화사업 본격 추진 : ’12. 1월∼

    - 기능성 생물소재 발굴 및 기능성 구명, 그린공정 기술의 확립 및 제품화

    - 친환경 소재 뷰티/라이프 케어 상품화 및 글로벌화

○ 업체․기관별 평가 및 협약체결(2차년도) : ’12. 5∼7월

□ 기대효과

○ 신소재 제품 브랜드화를 통한 새로운 관련업체 증가 및 해외

마케팅을 통한 수출 증대로 지역경제 활성화 기대

    - 5년 내 신규 일자리 886개 창출, 기업 투자확대 1,027억원, 기업구매 연계 

301억원, 해외 수출 1억불, 매출액 2,155억원의 직접적인 파급효과

추진부서 신성장동력과장 윤순선 생물산업담당 이장범 담당자 박정현 (행 3932)  
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사 업 개 요 (2011~2015)

∙ 위 치 : 전남 화순군․읍 지방산업단지 내

∙ 규 모 : 부지 10,000㎡(3,000평), 건물 4,950㎡(1,500평)

∙ 사 업 비 : 372억원(국비 265, 지방비 72, 독일 35)

∙ 연구분야 : 생물의약․백신 R&D 및 사업화
    *  IME(분자생물 및 응용생태 연구소)

       Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology

□ 필 요 성

○ 응용기술 산업화 연계 노하우가 풍부한 프라운호퍼 IME 연구소를

화순에 유치하여 생물의약 백신 산업화 연구 메카로 육성

○ 전대병원, 녹십자 백신공장, 생물의약연구센터 등 집적화된

연구 인프라와 연계하여 생물의약 백신분야 산업화 추진

□ 추진계획

○ 협력계약(Cooperation Agreement)체결 (한국측 ↔ 독일재단) : '12. 2월

    - 재무관리, 조직, 지적재산권, 경영구조 등  

○ 프랜차이즈계약(Franchise Agreement) 체결 (한국측 ↔ 독일재단) : '12. 4월

    - 브랜드(상표), 사업운영 프로세스, 국제적 네트워크에 대한 지식 전수 등

○ 공동법입 설립(한국측 단독법인 → 공동법인 확대)       : '12. 6월

○ 기본 및 실시설계('12. 2월), 착공(’12. 5월), 건축 준공('12. 12월)

□ 기대효과

○ 신종플루, 호흡기 감염백신, 말라리아 등 예방백신 연구개발로

새로운 질병에 대한 능동적 대처 기대

○ 녹십자, 생물의약연구센터 등과 연계한 백신개발 및 생산으로

백신특구 활성화 기대

* 전국 최초 화순백신산업특구 지정('10. 11. 18. / 지식경제부)

추진부서 신성장동력과장 윤순선 신소재우주항공담당 김영호 담당자 김명식 (행 3954)
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헬스케어 헬스케어 헬스케어 헬스케어 헬스케어 헬스케어 헬스케어 헬스케어 헬스케어 헬스케어 헬스케어 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축헬스케어 소재산업 기반구축

사 업 개 요 (2010~2013)

∙ 위 치 : 화순군 화순읍(화순 의약산업단지 내)

∙ 총사업비 : 288억원(국비 94, 전남 43, 광주 6, 전북 6, 화순 80, KTR 59)

    * 헬스케어 연구소 건립 : 243억원(국비 66, 도비 38, 화순 80, KTR 59)

∙ 주관기관 : 한국화학융합시험연구원(Korea Testing & Research Institute)

∙ 사업내용 : 헬스케어 연구소 건립(前임상), 장비구축, 시험인증,

기업지원, 생물자원 D/B 구축 등

□ 추진방침

○ 생물의약 수출을 위한 유럽형 생물의약 前임상 연구소 설립

○ 신성장동력 산업인 생물의약(바이오제약) 산업의 육성

○ GLP 시설 구축 시 생물의약산업 시너지 효과 극대화

□ 추진계획

○ 헬스케어 연구소 시설 및 장비 구축 : '12. 1. ~ ’13. 3.

○ 호남권헬스케어소재통합정보수집및전자정보화추진 : '13. 3월한

○ 헬스케어 연구소 준공('12. 12월) 및 본격 운영 : '13. 4월 ~

□ 기대효과

○ 지역 특산품의 헬스케어 소재개발 및 인증을 통한 부가가치 창출

○ 헬스케어 생산물의 표준화 및 규격화를 통한 세계시장 진출

○ 지역 인력 전문가 육성 및 훈련 지원

추진부서 신성장동력과장 윤순선 생물산업담당 이장범 담당자 심재명 (행 3931)
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첨단 첨단 첨단 첨단 첨단 첨단 첨단 첨단 첨단 첨단 첨단 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 세라믹산업 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진첨단 세라믹산업 육성 추진

사 업 개 요 (2007~2016)

∙ 위 치 : 목포시 연산동 618-64(삽진산단 인근)

∙ 사 업 비 : 522.4억원(국비 326, 도비 71, 목포시 100, 민자 25.4)

   * '12년 사업비 : 28.7억원(국비 19.7, 도비 4.5, 목포시 4.5)

∙ 사업내용 : 장비구축, 시험제작, 연구개발, 인력양성, 기업지원및유치

□ 추진방침

○ 전남의 풍부한 부존자원인 세라믹원료의 고부가가치 산업화를

통해 지역기업의 산업화 고도화 추진

○ 기 구축된 센터와 관련기업과 연계하여 세라믹원료소재 및

부품전문기업 동반 유치 및 육성

□ 추진계획 
○ 센터 원료소재장비 구축 : 4대  * '11년까지 구축완료(24대)

○ 생산지원동 준공 및 관련기업 입주 : ’12. 3월

○ 도 세라믹전문가 일본사가현 방문 교류협력추진 : ’12. 3월

○ 세라믹원료소재산업 기반구축 사업추진 : ’12. 12월

- 총 165억원('12∼'16년) : 국비 120억원, 지방비 45억원

□ 기대효과

○ 세라믹산업과 연계한 수요기업 발굴 유치 및 기업지원('15년 까지) 

- 전문기업 육성(40개사), 고용창출(500명 기대)

○ 첨단비산화물, 세라믹소재 부품 산업 클러스터 조성

추진부서 신성장동력과장 윤순선 미래산업담당 황인섭 담당자 고영량 (행 3921)
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경량금속 경량금속 경량금속 경량금속 경량금속 경량금속 경량금속 경량금속 경량금속 경량금속 경량금속 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 소재산업 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성경량금속 소재산업 클러스터 조성

사 업 개 요 (2002~2015)

∙ 위 치 : 순천 해룡 및 보성 등

∙ 사업규모 : 부지 35천㎡, 건물 19천㎡(센터동, 공장동, 생산동 등)

   - 순천 해룡(신소재센터 및 생산지원동), 보성 조성(사업화 지원동)

∙ 총사업비 : 437억원(국비 230, 도비 90, 시･군 107, 민자 10)

∙ 사업내용 : 마그네슘 경량소재 등 경량금속 기업육성 및 지원

□ 필 요 성

○ 부가가치가 큰 마그네슘 등 경량 소재를 활용한 자동차 부품가공

산업을 지원하여 경량소재 산업 선점 필요

○ 경량소재 산업 육성을 위한 지원시설을 집적화하여 지역 혁신

체계를 강화함으로써 지역산업의 경쟁력 제고

□ 추진계획

○ 경량소재 수송기기부품 사업화 지원동 완공 : '12. 3월

○ 포스코마그네슘광폭판재(2,000mm) 공장 1단계 사업준공 : '12. 8월

○ 포스코 마그네슘 판재 수요기업 등을 대상으로 투자유치 전개

○ 기업지원, 마케팅지원, 인력양성사업, 연구개발, 기업유치 추진

□ 기대효과

○ 마그네슘 관련기업 유치 및 지역산업 구조 고도화

    - 전문기업 50개사 유치, 고용창출 3,100명, 생산유발효과 1조 3,500억원

추진부서 신성장동력과장 윤순선 신소재우주항공담당 김영호 담당자 민일기 (행 3951)
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조선산업 구조고도화 추진조선산업 구조고도화 추진

중형 조선산업의 장기침체를 극복하고 신성장동력 산업으로

체질을 개선하도록 해양레저·플랜트 분야로 사업전환 등을 통해

조선산업의 다각화와 관련 기술의 고도화 추진

□ 추진방침

○ 중소형 조선사 기자재기업에 대한 해양레저장비 및 해양플랜트

해상풍력기자재분야로의 다각화 유도

○ 조선기업 경쟁력 제고를 위한 다양한 기업지원서비스 추진

□ 추진계획

○ 사업다각화를위한해양레저및해양플랜트기자재분야기반시설조성추진

    - 서남권 해양레저장비산업 기반구축 추진('11. 5.∼'14. 4. 95억원)

    - 글로벌 해양플랜트 R&D센터 유치･설립('11∼'15년 100억원, 광양청)

    - 해양플랜트 지원선 연구센터 및 해양플랜트 케이블 시험･연구센터 구축

○ 그린 레저선박 프로젝트 추진('12. 5. ~ '14. 4. 80억원)

    - 기술개발 등 R&D 및 인력양성･사업화 지원 등 산업생태계 지원

○ 조선산업 기업지원서비스 사업 추진(21억원)

    - 조선･해양레저분야 인력양성, 마케팅, 기술지원 등

○ 대불산단 경쟁력 강화 지원(30억원 내외, 산단공 대불지사)

    - 대불산단 기자재기업의 생산기술 사업화 지원, 시제품 제작지원 등

○ 중소조선사 선박금융 해소 지원(정부･금융권 지원 건의 등)

□ 기대효과

○ 경기침체로 인한 조선산업 위기극복 및 대외 경쟁력 제고

추진부서 신성장동력과장 윤순선 조선산업담당 박병훈 담당자 최정운 (행 3941)
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서남권 서남권 서남권 서남권 서남권 서남권 서남권 서남권 서남권 서남권 서남권 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 해양레저장비산업 기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축기반구축서남권 해양레저장비산업 기반구축

사 업 개 요 (2011~2014)

∙ 위 치 : 전남 영암군 대불국가산업단지 내

∙ 사업규모 : 부지 3,320㎡, 연건평 2,200㎡(장비동)

∙ 사업내용 : 해양레저장비 생산기술 시험 연구 장비 및 설비 등

∙ 사 업 비 : 95억원(국비 78, 지방비 15, 기타 2)

∙ 주관기관 : 중소조선연구원(서해분원)

□ 추진방침

○ 천혜의 자연 조건과 중 소형 조선소의 해양레저선박 생산

인프라를 활용한 고부가가치 해양레저 산업 육성기반 마련

○ 서남권을 요트 등 해양레저장비 글로벌 공급 기지화

□ 추진계획

○ 탄소섬유 기반 해양레저장비 개발(46.8억원) : '11. 9. ~ ’14. 4.

    - 탄소섬유(CFRP) 소재의 고급 크루즈 레저보트 개발

○ 장비활용 전용건물(장비동) 설계 및 착공 : '12. 4월

○ 해양레저장비 생산기술 시험 연구장비 및 설비 구축

    - 복합재료 적층시스템, 3D레이저 절단 시스템, 천장크레인 등 44종

○ 서남권 해양레저장비 개발센터로 조직 확대 운영 : '14. 4월

□ 기대효과

○ 서남권 중소 조선산업의 다각화를 통한 새로운 성장동력 창출

○ 유망성장분야 조기 진입을 통해 중소형 조선사 기자재 기업의

경쟁력 확보 및 신규 일자리 창출

추진부서 신성장동력과장 윤순선 조선산업담당 박병훈 담당자 오미경 (행 3942)
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사 업 개 요 (2013~2017)

∙위 치 : 전남 영암군 대불국가산업단지 내

∙사업규모 : 부지 13천㎡(3,936평), 건평 8천㎡(2,422평)

∙사업주체 : 컨소시엄(전남도, 목포대, 산단공, 기업체 등) 

∙사 업 비 : 320억원(국비 170, 컨소시엄 150) 

∙주요시설 : 산학캠퍼스, 기업 R&D관, 창업보육, 평생교육원

□ 추진배경

   ○ 대불산단은 균형발전 및 중국, 동남아 시장진출을 위해 조성

○ 조선관련 단순가공 중심＊의 산업단지 구조와 열악한 기업지원

인프라로 고부가가치 창출 미흡, 구조고도화 기반 구축 절실

＊ 조선관련 중소기업 : 208개사(72%), 총 생산액의 67.5%, 총 고용의 88.3% 

□ 추진계획

○ 지식경제부 추진동향

    - 사업공고(2월) → 사업신청(2월) → 평가 및 선정(3월) → 사업시행(4월)

○ 우리 도 추진계획

    - 목포대, 도, 시군(목포, 해남, 영암), 산단공, 현대삼호중공업 등을 

중심으로 사단법인 구성 및 사업계획서＊ 작성 등 공모신청 준비

＊ 기업의 실수요 중심 현장중심 사업계획서, 자립화 방안 등 작성

    - '11년 추진경험을 바탕으로 본격적인 대정부 유치활동 전개 

□ 기대효과

○ 대불산단 매출액 4조3천억원 증가, 조선관련 단순 가공생산

중심에서 독자선종 및 기자재개발 등으로 업체구조 고도화

추진부서 경제통상과장 송경일 산학협력담당 김진홍 담당자 김준철 (행 3832)
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지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지식재산권 지식재산권 지식재산권 지식재산권 지식재산권 지식재산권 지식재산권 지식재산권 지식재산권 지식재산권 지식재산권 창출 창출 창출 창출 창출 창출 창출 창출 창출 창출 창출 지원 지원 지원 지원 지원 지원 지원 지원 지원 지원 지원 지역 지식재산권 창출 지원 

사 업 개 요

∙ 사 업 비 : 19.5억원(국비 9.75, 도비 9.75)

- 특허컨설팅 10억, 브랜드 가치제고 6.5억, 디자인 가치제고 3억

∙ 추진기관 : 전남지식재산센터(목포상공회의소 내)

□ 추진방침

○ 지역 중소기업의 특허․브랜드․디자인 등 지식재산 개발

및 권리화에 대한 One-stop 지원을 통해 기업 경쟁력 강화

□ 추진계획

○ 사 업 명 : 지역지식재산권 창출 지원

○ 지원대상 : 지역소재 개인발명가 및 중소․벤처기업

○ 지원내용 : 특허․브랜드․디자인 컨설팅 및 개발, 국내외 출원

비용 지원, 홍보물 제작 등 사업화 지원 등

○ 지원규모 : 컨설팅(무료), 기타 사업은 지원사업에 따라 지원

규모 및 기업 당 지원건수 등에 차이가 있음

○ 지원한도 : 총 금액의 80~90%지원(기업부담금 10~20%)   

○ 추진일정 : 1차 공고(1.16 ~ 2.10), 2차 공고(2월말까지), 대상자

선정(3. 23.), 사업추진(4~12월)

    * 각 사업별 자세한 지원내용은 전남지식재산센터 문의(☏242-8587)

□ 기대효과

○ 컨설팅, 선행기술조사, 특허․브랜드․디자인 국내외 출원 등

지원사업을 통해 지식재산권 중심 산업구조 전환 촉진

추진부서 경제통상과장 송경일 산학협력담당 김진홍 담당자 김준철 (행 3832)
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기능성 기능성 기능성 기능성 기능성 기능성 기능성 기능성 기능성 기능성 기능성 특산자원 특산자원 특산자원 특산자원 특산자원 특산자원 특산자원 특산자원 특산자원 특산자원 특산자원 산업화 산업화 산업화 산업화 산업화 산업화 산업화 산업화 산업화 산업화 산업화 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진기능성 특산자원 산업화 추진

사 업 개 요 (2010~2013)

∙ 사 업 비 : 30억원(국비 7, 도비 18, 민자 1.5, 자체 3.5)

∙ 주 관 : 생물산업진흥재단(천연자원연구원)

∙ 참여기업 : 인스팜, 청매원, 도울F&B, 한국파비, 고선지코리아 등

∙ 주요내용

    - 생물자원 수집 및 D/B화(비교우위 특산자원)

    - 자원의 생리활성 검증(효능, 기능성 규명), 비임상, 임상 추진

□ 추진방침

○ 비교우위 특산자원의 기능성 입증 및 임상시험 지원을 통한

조기 산업화 추진

○ 지역특산물을 이용한 식품소재, 기능성 연구 및 시제품 개발

○ R&D 연구개발 사업과 연계하여 클러스터화, 산업화 추진

□ 추진계획

○ 임상시험후식약청개별인정형건강기능식품추진('12년 목표 : 매실, 비파)

○ 임상추진 : 울금, 황칠, 멀꿀('12년 상반기)/편백, 헛개('12년 하반기)

○ 기능성 신소재 발굴및 R&D 성과를 활용한 기업투자유치 적극 추진

□ 기대효과

○ 특산자원에 대한 기능성 인정을 통한 고부가가치화로 농가소득 증대

○ 관련기업 유치를 통한 고용창출 및 생물산업 경쟁력 강화

추진부서 신성장동력과장 윤순선 생물산업담당 이장범 담당자 정명삼 (행 3933)
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지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터지역혁신센터(RIC)(RIC)(RIC)(RIC)(RIC)(RIC)(RIC)(RIC)(RIC)(RIC)(RIC)사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진지역혁신센터(RIC)사업 추진

사 업 개 요 (2003~2019)

∙ 사 업 량 : 4개사업

∙ 총사업비 : 575억원(국비 276, 도비 56, 시군 29, 기타 214)

∙ 사업내용 : 장비구축·활용, 창업지원, 연구개발, 사업화 등

□ 추진방침

○ 지역산업의 기술혁신을 지원함으로써 지역 혁신역량 강화

○ 기업중심의 효율적 연구개발 추진으로 기술 경쟁력 제고

□ 추진계획 

○ '12년 사업비 : 60.5억원(국비 31, 도비 5.5, 시군 3, 기타 21)  

○ 사업내용 : 4개 사업

    - 차세대소재 퓨전그린테크놀러지 연구센터(순천대, '05. 3.∼'15. 2.)

      ∙ 인쇄전자, 연료전지 등 고부가가치 산업 육성 지원

      ∙ 장비구축 : 그라비아 인쇄기 등 18종, 8개 기업 활용 

    - IT기반 서남권중형조선산업 지역혁신센터(목포대, '06. 3.∼'16. 2.)

      ∙ 조선산업 인프라 혁신역량 강화 

      ∙ 장비구축 : 신조선박 시운전 장비 등 30종, 64개 기업 활용

    - 차세대 전략용 희소금속 실용화 센터(순천대, '08. 7.∼'18. 6.)

      ∙ 전기, 정보통신,우주항공산업 등 희소자원 관련 연구개발 지원

      ∙ 장비구축 : 고주파 진공용해로 등 28종, 18개 기업 활용

    - 중화학설비 안전진단센터(전남대 여수, '09. 8.∼'19. 7.) 

      ∙ 인력양성으로 설비진단 기업육성, 산업단지 안전성 확보 

      ∙ 장비구축 : 금속성분 분석기 등 17종, 9개 기업 활용 

○ RIC 센터 사업 추진상황 점검 및 중간 평가 실시

□ 기대효과

○ 지역전략 육성분야 및 대학특성화 분야의 성장 잠재력 확충

추진부서 경제통상과장 송경일 산학협력담당 김진홍 담당자 노향미 (행 3833)
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지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성지역연고산업육성(RIS)(RIS)(RIS)(RIS)(RIS)(RIS)(RIS)(RIS)(RIS)(RIS)(RIS)사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진지역연고산업육성(RIS)사업 추진

사 업 개 요 (2009~2015)

∙ 사 업 량 : 10개 사업

∙ 총사업비 : 279억원(국비 155, 도비 12, 시군 28, 민자 84)

∙ 사업내용 : 지역산업·향토산업 기술개발, 네트워킹, 기업지원 등

□ 추진방침 

○ 지역에 산재되어 있는 연고(특화)자원을 발굴·산업화 추진

○ 산·학·연·관이 기술개발, 네트워킹, 인력양성 등 기업지원을 통한

지역경제 활성화

□ 추진계획

○ ’12년 사업비 : 75.7억원(국비 38.2, 도비 4, 시군 8.5, 민자 25)

○ 사업내용(10개 사업)

    - 나주 천연염색 육성사업(동신대)                     : '09∼'12년

    - 전복산업육성사업(해양바이오산업센터)               : '10∼'13년

    - 녹색해양기자재 산업체제 구축(목포해양대)           : '10∼'13년

    - 친환경축산식품 유통시스템 강화사업(순천대)         : '10∼'13년

    - 약용자원 고부가가치 산업화 사업(목포대)            : '10∼'13년

    - 순천만 청정자원 특성화사업(순천대)                 : '10∼'13년

    - 진돗개 명견화 사업(전남대)                         : '11∼'13년

    - 황칠소재산업 가치사슬 연계강화사업(천연자원연구원)    : '11∼'14년

    - 장흥 해조류 자원 수산식품 클러스터 조성사업(목포대)   : '11∼'14년

    - 고흥 석류이용 Health-care신소재 및 뷰티제품 개발사업(순천대)  : '12∼'15년

□ 기대효과

○ 지역 특화자원의 기술개발, 마케팅 지원 등을 통해 경쟁력을

갖춘 제품을 개발하여 지역기업 성장 및 신규고용 창출

추진부서 경제통상과장 송경일 산학협력담당 김진홍 담당자 김미순 (행 3831)
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천연색소산업화 지원센터 건립천연색소산업화 지원센터 건립

사 업 개 요

∙ 위 치 : 나주시 동수동 식품산업연구센터부지 내

∙ 사업기간 : 2011~2013년(3년간)

∙ 총사업비 : 100억원(국비 50, 도비 15, 시비 35)

∙ 사업내용 : 천연 색소자원 연구 및 GMP 시설 구축 운영

□ 추진방침

○ 도내 생산 우수 약용자원 활용 색소 산업화 연구중심의 센터 건립

○ 기 구축된 인프라 연계 네트워크 강화를 통한 효율적 센터 운영

□ 추진계획

○ 센터건립 기본계획 수립 : '12. 2~5월

    - 자문위원회 구성 및 운영, 색소산업 성공사례 자료수집 등

○ 센터건립 실시설계 용역 추진 : '12. 5~10월

○ 기 구축 인프라 연계 공동연구 컨소시엄 구성 : '12. 7월

    - 천연색소산업화 R&D 사업(안) 발굴 및 국비확보 건의

ㆍ전남생물산업진흥재단, 전남테크노파크 등 연구기관과 공동협력

○ 센터 건립공사 발주 및 준공 : '12. 11. ~ ’13. 12.

□ 기대효과

○ FTA대비 천연 색소자원 집중육성 및 산업화, 농가소득 증대

    - 난대성 약용작물(치자, 쪽, 울금 등) 등 재배 확대 및 산업화

     * '12년 관련 시장규모 : 750억원(천연색소산업화센터 건립 타당성조사 용역)

○ 천연색소 재배단지 관광자원 활용 및 3차 산업 활성화

추진부서 보건한방과장 이해구 의약관리담당 강영구 담당자 강남중 (행 6073)   



- 98 -

한방의료산업 활성화한방의료산업 활성화

한약재의 고부가가치화, 상용화로 미래성장 동력 산업으로 육성

및 『생물다양성협약에 의한 나고야의정서』에 대비한 생물주권 확보

□ 추진방침

○ 국산한약재 안전규격 설정 및 한약처방 과학적 증명․표준화

○ 한의약자원 연구․산업화 기술개발 및 투자유치 역량강화

□ 추진계획

○한약제제 약효 표준화사업

    - 사업대상 : 현 건강보험 다빈도 처방 단미엑스산제 20품목

     ㆍ 전남 비교우위 한약재 및 재배가능 한약재 10여 품목 우선

        (갈근,감초,길경,맥문동,세신,시호,인삼,진피,황금,황기)

  - 사 업 비 : 10억원(국비 5, 도비 5)

    - 사업내용 : 약동력학적 방법을 이용한 한약제제 중 효력성분 거동규명

○ 한국토종자원의 한약재 기반구축 사업

    - 사업대상 : 도서 산간지역 토종 약용자원 100종 이상

     ㆍ 향약집성방에 수제된 한약재 중 국내재배(자생)정보가 있는 것

  - 사 업 비 : 16억원(국비 8, 도비 8)

    - 사업내용 : 한국토종자원의 유전등록(국립생물자원관)및 품질관리를  

                  위한 평가지표 개발과 자료 확보

□ 기대효과

○ 고부가가치 제품 연구개발 및 기업유치 등 산업화기반 구축

○ 토종 한약재 발굴 확보로 비교우위 경쟁력 확보

추진부서 보건한방과장 이해구 한방의료담당 박건주 담당자 진경옥 (행 6061)
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레이저 레이저 레이저 레이저 레이저 레이저 레이저 레이저 레이저 레이저 레이저 응용 응용 응용 응용 응용 응용 응용 응용 응용 응용 응용 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업레이저 응용 산업 기반구축 사업

사 업 개 요 (2011~2015)

∙ 위 치 : 장성 나노일반산업단지

∙ 사 업 비 : 296억원(국비 250, 지방비 46)  * '12년도 국비 45억원 확보  

∙ 사업내용 : 기반구축, 상용화 기술개발, 기업지원 등

□ 추진방침

○ 고도의 정밀도가 요구되는 전자산업에 필요한 마이크로 응용

레이저 시스템 기반을 구축하여 강소기업 육성 및 부가가치 창출

○ 기 구축 운영 중에 있는 신소재, 세라믹, 고분자, 나노바이오

연구센터와 광주 광산업 인프라를 연계하여 시너지 창출

□ 추진상황

○ 정부 신규지원 사업 확정 : ’10. 12월

○ 사업협약 체결(KIAT ↔ 전남TP) : '11. 4. 28.

○ 장성군 임시사무실 개소 : '11. 7. 5.

○ 센터장 임용(도립대 이용우교수 파견, 2년) : '11. 9. 1.

□ 추진계획 

○ 레이저 가공 및 응용기술 세미나 개최 : '12. 1. 5.

   ○ 건축 기본 및 실시설계 용역 : '11. 11. 2. ~ ’12. 2. 24.(115일)

○ 센터 건립 착공 및 준공 : '12. 4.～’13. 4.

□ 기대효과

○ 관련 산업으로의 파급을 통한 고용 창출 및 기업 경쟁력 강화

○ 마이크로 응용 레이저시스템 분야 시장규모 확대 및 수출증대

추진부서 신성장동력과장 윤순선 미래산업담당 황인섭 담당자 조재웅 (행 3923)
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친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 구축구축구축구축구축구축구축구축구축구축구축친환경 전기자동차 클러스터 구축

사 업 개 요 (2011~2016)

∙ 위 치 : 영광 대마 전기자동차산업단지 및 영광군 일원

∙ 산단규모 : 1,640천㎡, 1,906억원, 탑글로리 시행

∙ 주요사업

- 신재생에너지와 연계한 그린카 지원센터 등 기업지원 기관구축(유치)

    - 전기차 및 충전인프라 집중보급, 관련 부품업체 집적화 등

□ 추진상황

○ 광역선도산업 기술개발 참여(금호타이어 등 12개사) : '09. 2.∼’12. 4.

○ 전기자동차 관련기업 투자유치 : 12개사

 - AD모터스(저속전기차), 에코넥스, 에코넥스EDD(직구동 전기차 및 모터),  

  시그넷시스템(전기자동차 충전기), 레오모터스(전기차 개조) 등

○ 환경부, 전기차 보급을 주도할 선도도시로 영광군 선정 : '11. 4월

○ (주)에코넥스 직구동전기자동차 생산공장 착공 : '11. 6월

○「자동차성능시험인증원」호남권분원유치를위한연구용역추진 : ’11. 4~10월

□ 추진계획 

○ 세부 타당성조사 연구용역 추진(영광군) : '12년상반기

○ 전기자동차 관련기업 투자유치 활동 지속 전개

○ 선도전략산업등을통한핵심부품개발및기업지원강화 : '12. 4월∼

□ 기대효과

○ 2016년까지 3개 스타기업 육성 및 부품업체 30개사 유치

    - 고용창출 3천명, 저탄소 녹색성장 전진기지 기반조성 등

추진부서 신성장동력과장 윤순선 신소재우주항공담당 김영호 담당자 민일기 (행 3951)
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우주항공 우주항공 우주항공 우주항공 우주항공 우주항공 우주항공 우주항공 우주항공 우주항공 우주항공 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 구축 구축 구축 구축 구축 구축 구축 구축 구축 구축 구축 활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화우주항공 클러스터 구축 활성화

사 업 개 요 (2010~2019)

∙ 위 치 : 전남 고흥군 고흥만 간척지 등

∙ 사업규모 : 3,224천㎡(약100만평)/ 사업비 : 1조 6,115억원

∙ 사업내용 : 3대 분야(우주, 항공 , 문화관광) 14개 사업
  - 로켓개발센터(우주), 국가비행종합시험센터(항공), 테마파크 조성(관광)  

 우주항공 연관산업단지 조성 등 우주항공 연구개발 및 성능시험센터 특화

□ 추진방침

○ 우주항공 연구개발, 성능시험시설 등 집적화로 자력 기술역량 확보

    - 나로 우주센터 구축 및 항공성능시험 국내 최적지(자유로운 공역 등)

○ 기 구축된 우주항공시설을 기반으로 차별화된 테마 관광지 조성

    - 미국 케네디, 휴스턴 우주센터도 세계적인 관광명소로 자리매김

□ 추진실적 

○ 나로우주센터준공('09. 6월), ‘나로호’ 발사(2회)   * 3차 발사 ('12. 10월)

○ 우주항공 관련 체험 및 산업기반 시설 확충

    - 청소년우주체험센터('10.7월), 천문과학관('11.2월)

    - 고분자 융·복합소재 사업화 지원단 구축('11.2월), 우주항공소재 생산지원

○ 항공센터 확장사업 '12년 국가사업으로 선정(200억원) : ’12~’15년

○ 과학로켓 연구센터 구축방안 연구용역 추진 중 : ’11.12월~

□ 추진계획

○ 나로 우주센터와 항공센터를 중심으로 실현가능한 사업부터

단계적으로 국책사업 반영 추진

    - 국가비행종합시험센터, 과학로켓 연구센터, 경비행장 구축 등

○ 사업부지인 고흥만 간척지 용도변경(농지 → 산업용지)

    - 간척지 면적 17㎢(510만평) 중 3.2㎢(100만평) / 농식품부, 국무총리실

추진부서 신성장동력과장 윤순선 신소재우주항공담당 김영호 담당자 이종신 (행 3952)
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우주로봇 우주로봇 우주로봇 우주로봇 우주로봇 우주로봇 우주로봇 우주로봇 우주로봇 우주로봇 우주로봇 연구센터 연구센터 연구센터 연구센터 연구센터 연구센터 연구센터 연구센터 연구센터 연구센터 연구센터 설립설립설립설립설립설립설립설립설립설립설립우주로봇 연구센터 설립

사 업 개 요 (2011~2015)

∙ 위 치 : 전남테크노파크, 향후 고흥 우주센터 인근

∙ 사 업 비 : 310억원(국비 210, 도비․민자 100)

∙ 사업주관 : 전남도, 전남대 로봇연구소

∙ 사업내용 : 우주로봇연구센터건립, 거점센터지정, 우주로봇 R&D

□ 추진방침

○ 미래 우주시대 신성장 동력산업으로 행성탐사 및 위성수리·

관리용 로봇 등 관련기술 선점

    * 정부『제1차 지능형 로봇기본계획』에 “우주로봇센터” 반영('09.4월)

○ 나로우주센터를 기반으로 우주로봇 관련 연구기관 집적화 및

우주로봇기술 산업화를 통한 첨단 고부가가치산업 창출

□ 추진실적 

○ 전남도와 전남대 로봇연구소간 MOU 체결 : ’10. 7. 22.

    - 전남도↔전남대․한국로봇산업진흥원․(사)한국로봇산업협회

○ 국제 우주로봇 심포지엄('11. 2. 17.) 및 국회포럼(’11. 5. 19.) 개최

○ 정부 R&D 유치를 위한 기획보고서 완료 : '11. 8월

□ 추진계획

○ 2013년 정부 예타사업 추진 및 우주로봇(심포지엄 등) 홍보 지속 추진

○ 해외 우수 연구기관 JPL, DLR 등과 MOU 체결 추진

□ 기대효과

○ 첨단, 극한 우주로봇기술을 개발하여 행성탐사․위성수리

및 타 산업에 접목하여 관련 산업 고도화

추진부서 신성장동력과장 윤순선 신소재우주항공담당 김영호 담당자 오연길 (행 3953)
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사 업 개 요 (2008~2012)

∙단지범위 : 영암, 목포, 해남 5개 산업단지

  - 영암(대불‧삼호산단), 목포(삽진‧산정산단), 해남(화원산단)

∙사 업 비 : 300억원(국비 150, 지방비 150)

∙사업내용 : 센터건립, 연구기관 장비집적화, 기업 R&D지원 등

  * 교과부 지방과학연구단지 육성사업 일환

□ 추진방침

○ 서남권 5개 산단에 연구개발 기능을 보강하여 전략산업의

성장을 견인할 과학기술 핵심거점으로 육성

○ 전남의 빈약한 과학기술 역량기반을 한 차원 높이기 위해

대학, 기업, 연관단체를 교류의 장으로 활용

□ 추진실적

○ 기본설계 실시설계 완료 : '09. 8.~'10. 3.

○ 시공사 선정 : '10. 5월

○ 실험동 완공 : '10. 12월

○ 본관동 건축공사(공정률 91%)  : '12. 2월말

□ 추진계획

○ 본관동 건축공사 준공 : '12. 6월

○ 입주 연구기관 기업 선정 및 연구장비 집적화 : '12. 7월~

□ 기대효과

○ 연구개발 기능을 보강한 고부가가치 산업화로 2030년까지

생산유발효과 1조원, 고용 1만2천명 창출

추진부서 신성장동력과장 윤순선 과학융합기술담당 노관구 담당자 이경연 (행 3962)
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사 업 개 요 (2009~2015)

∙ 위 치 : 나노바이오연구센터 내 입주

∙ 사 업 비 : 86억원(국비 48, 도비 6, 현물 32)

∙ 주 관 : 광주과기원, 러시아태평양해양연구소 공동

∙ 사업내용 : 조선해양 기자재 및 시스템 개발, 사업화

□ 추진방침

○ 러시아의 첨단 해양기술(MT)과 우리나라 정보기술(IT)을 융합

하여 조선·해양 산업의 고도화

○ 러시아의 해양기술을 확보하여 수입에 의존했던 해양조사

장비 국산화를 앞당기고 관련기업 투자유치

□ 추진실적

○ 한․러MT-IT융합기술연구소 개소식 : '10. 4. 22.

○ 시제품 실험장 해양응용실험센터 개소식 : '10. 9. 16.

○ 해양관측센서 및 조사장비 시제품 현장실험 : '12. 1. 12.

□ 추진계획

○ 해양조사장비 국산화사업 과제공모 준비 : '12. 1월 ~

     - 휴대용 해양센서, 해양토모그라피, 해양 천부지층 탐사기

○ 해양토모그라피 시제품 실해역 실증실험 : '12. 1월 ~

□ 기대효과

○ 산 학연계 해양조사장비 개발로 '15년 이후 연관기업 10개유치

추진부서 신성장동력과장 윤순선 과학융합기술담당 노관구 담당자 이경연 (행 3962)
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국가방사선안전과학원 설립

사 업 개 요 (2012~2018)

∙ 위 치 : 전남 일원

∙ 사업규모 : 부지 50천㎡(15천평), 건물 35천㎡(10천평)

∙ 총사업비 : 4,980억원(국비)

∙ 사업내용 : 방사선 전문연구 및 훈련기관 설립

    - 국가방사선비상진료센터, 방사선안전교육훈련센터, 방사선안전산업

연구센터, 방사선안전의학연구센터, 생활방사선연구센터

□ 필 요 성

○ 주변국가 원전사고 지속 증가로 영광원전 인근 방사선 비상

진료체계와 방사능방재 시설 기반 구축

     - 일본 정부는 후쿠시마 원전 반경 20km이내 거주자는 피난 지시,      

  20~30km 거주자는 실내 대피 지시

○ 지역 RnD인프라와 연계한 원자력안전산업(방사선 검색, 중국   

  원전 감시, 방사선피폭 치료, 인력양성) 육성

□ 추진계획

○ 기획보고서 작성 및 서울대 연구용역팀에 제안서 제출 : '12. 2월

    * 교과부에서 서울대의뢰 용역추진 중 : '11. 7. ~ '12. 4.

○ 중앙부처 사업제안서 제출 및 설명 : 교과부 2차관 등

○ 2012년 총선, 대선공약 포함 추진

○ 광주전남 공동추진위원회 활동 지속 전개 : 연중

□ 기대효과

○ 방사선 비상진료체계 및 방사능 방재기반 구축으로 원전사고에

효율적으로 대처하고 원자력 안전산업 활성화

추진부서 신성장동력과장 윤순선 신소재우주항공담당 김영호 담당자 김명식 (행 3954)
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인쇄전자 산업화 추진인쇄전자 산업화 추진

사 업 개 요 (2010~2013)

∙ 사 업 명 : eco-인쇄전자 사업화촉진 지원사업(광역연계사업)

∙ 참여기관 : 파루(주), 순천대     * 주관(전자부품연구원, 전북)

∙ 총사업비 : 115억원(국비 62, 도비 6, 순천 3, 광주 9, 전북 12, 기타 23)

∙ 사업내용 : 인쇄형 u-스마트라벨 개발 및 공정 최적화(전남)

인쇄형 Signboard(전북), 인쇄형 태양전지(광주)

□ 추진방침

○ 순천대와 파루(주)가 보유한 세계적인 인쇄전자 원천기술 상용화

     - Role to Role 적층 인쇄기술, RFID인쇄용 전자잉크 제조, RFID인쇄전자 설계기술

○ 원천기술 조기 상용화, 시장선점을 위해 국제연구소 설립, 기업

유치를 통한 클러스터 조성, 국비 등 신기술 연구개발비 확보

□ 추진실적

○ 4비트 RFID 태그 시제품 현장적용 시험성공(독일) : '11. 4월

○ 인쇄공정 정밀도, 전자잉크 등 품질 향상

□ 추진계획

○ 32비트 RFID태그 현장실험('12.5월), 96비트 실험제품 개발(’12.6월)

○ 32비트 상용화 추진('12.12월), 96비트 태그 상용화(’13년~)

○ 국가미래선도기술개발사업참여('12.5월), 국제공동연구소설립추진(’13년~)

□ 기대효과

○ 인쇄전자 첨단기술 확보, 기술고도화로 신산업 및 부가가치 창출

     - 2020년 예상 : 기업유치 100개, 생산유발 효과 2조원, 고용창출 1천명

추진부서 신성장동력과장 윤순선 과학융합기술담당 노관구 담당자 김창오 (행 3961)
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전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 전기자동차 보급보급보급보급보급보급보급보급보급보급보급전기자동차 보급

사 업 개 요 (2011~2020)

∙ 사 업 량 : 전기자동차 1천대

∙ 사 업 비 : 150억원(국비 45, 도비 15, 시군 49, 기타 41)

    - 2011~2012(공공부문) : 국비 30%, 시·군비 70%

    - 2012~2020(민간부문) : 정부 보조계획(세제지원 등)과 연계 추진

∙ 사업내용 : 공공부문 전기자동차 시범보급 및 공공용 충전시설 구축

□ 추진방침

○ 환경부 보급계획에 맞춰 공공기관 및 유인도서, 대규모 국제

행사장, 슬로시티 등 주요관광지에 연차별 보급

□ 추진계획

○ 전기자동차 보급 : 목포시 등 16개 시ㆍ군, 37억원(국비 15, 시군 22)

     - 전기자동차 92대(고속 26, 저속 66), 충전인프라 92기(완속)

○ 공공부문(도, 시ㆍ군 및 산하기관) 전기차 및 충전기 구축

     * '11년까지 추진실적

     - 사 업 량 : 전기차 56대(고속 10, 저속 46), 충전기 71기(급속5, 완속 66)

     - 사 업 비 : 27억원(국비 15억원, 시군 12억원)

□ 기대효과

○ 환경친화적인 전기 자동차 보급을 공공부문부터 우선 추진

하여 탄소배출량의 저감 및 쾌적한 대기환경 조성

추진부서 환경정책담당관 전영재 환경관리담당 김정수 담당자 신창우 (행 7072)



- 110 -

녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 녹색에너지 자립 자립 자립 자립 자립 자립 자립 자립 자립 자립 자립 섬 섬 섬 섬 섬 섬 섬 섬 섬 섬 섬 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성녹색에너지 자립 섬 조성

사 업 개 요 (2013~2020)

∙ 대상도서 : 유인 섬 275개 중 237개 섬

   - 도서내연발전   : 104개 섬(한전 45, 지자체 59개 섬) / 8,192호

   - 전력계통 연결 : 133개 섬 / 26,889호

  * 유인 섬 현황 : 275개[에너지 자립 섬 추진대상 237, 사업완료 38개 섬]

∙ 사 업 비 : 4,096억원(한전 3,325억원, 지자체 및 에관공 771억원)

∙ 내 용 : 독립된 섬 지역에서 사용하는 에너지를 태양광,

풍력 등 신재생에너지로 자립기반 구축

□ 필 요 성

○ 자가발전 도서의전기공급을위해매년약 380억원의운영결손비발생

○ 디젤발전기 가동으로 연간 온실가스 13천 톤이 발생되는 등

환경, 경제적 부담이 크고 녹색성장 정책에 역행

□ 추진계획

○ 한전 전기가 들어가는 섬과 자가발전 섬으로 구분 추진

    - 자가발전 섬 : 한전, 에너지관리공단과 협력하여 추진

․ 한전 추진 : 한전 운영 자가발전 도서 45개 섬(24개 발전소)

․ 지자체 추진 : 소규모 도서 등 59개 섬(에관공과 협력 추진)

    - 전력계통이 있는 섬 : 발전사업자 유치 및 그린빌리지 사업 추진

○ 추진방법 : 태양광, 풍력, 축전지를 포함한 마이크로그리드 구축

    - 우선 기술력 및 재정 부담이 적은 20호 이내 소규모 섬부터 추진

□ 기대효과

○ 청정에너지 자립으로 CO2 저감 및 기후변화 대응에 기여

○ 국가 재정부담 경감 및 신재생에너지 보급 확산

추진부서 녹색에너지담당관 김태환 풍력담당 장봉철 담당자 박강현 (행 7242)  
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풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 풍력시스템 Test-bed Test-bed Test-bed Test-bed Test-bed Test-bed Test-bed Test-bed Test-bed Test-bed Test-bed 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 구축구축구축구축구축구축구축구축구축구축구축풍력시스템 Test-bed 센터 구축
사 업 개 요 (2011~2014)

∙ 위 치 : 영광군 백수읍 하사리 일원

∙ 규 모 : 20㎿(총 100㎿ : 1단계 20, 2단계 20, 3단계 60)

∙ 사 업 비 : 135억원(국비 82, 도비 20, 기타 33)

∙ 사업내용 : 성능평가 기반구축(송전시설, 기상관측탑 등)

∙ 주관기관 : 전남테크노파크

□ 추진배경

○ 풍력발전기에 대한 시험․실증을 통해 풍력부품 소재 및

시스템의 경쟁력과 신뢰성을 제고

○ 국내 풍력산업 기반을 육성하고, 풍력시스템 수출을 견인

□ 지금까지 추진상황

○ 풍력시스템분야 Test-bed 사업 선정 : ’11. 5.

○ ‘Test-Bed 구축사업 협약체결(전남 TP ↔ 에관공) : ’11. 8.

○ 송전선로(영광변전소) 이용 신청(한전 광주전남본부) : '11.10.

□ 추진계획

○ Test-bed센터 건축공사, 송전선로 설계용역 계약 : '12. 1.

○ 풍력발전기 및 기상탑 사이트 배열 등 단지설계 완료 : ’12. 3.

○ 건축, 송전시설, 기상관측탑 설치공사 추진 : ’12. 6.

□ 기대효과

○ 풍력시스템 Test-Bed 센터를 중심으로 한 풍력산업의 클러스터

구축 촉진 및 풍력산업 활성화 기대

추진부서 녹색에너지담당관 김태환 풍력담당 장봉철 담당자 장동환 (행 7241)
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환경산업 환경산업 환경산업 환경산업 환경산업 환경산업 환경산업 환경산업 환경산업 환경산업 환경산업 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 종합기술지원센터 건립건립건립건립건립건립건립건립건립건립건립환경산업 종합기술지원센터 건립

사 업 개 요 (2009~2012)

∙ 위 치 : 강진군 성전면 환경산업단지 내

∙ 사 업 량 : 대지 39천㎡, 건축 연면적 8천㎡

∙ 사 업 비 : 350억원(국비 145, 도비 145, 군비 60)

∙ 주요기능 : 실증시험지원, 측정분석검사, 창업·보육·마케팅 등

□ 필 요 성

○ 환경산업을 미래 신성장 동력산업으로 육성하기 위해 환경

신기술개발, 전략산업 발굴 및 사업화

□ 추진계획

○ 환경산업종합기술지원센터 운영조례 제정 : '12. 4월

○ 법인설립 및 센터장·본부장 임명 : '12. 6월

○ 장비구축계획 수립 및 발주 : '12. 10월

    - 측정분석 장비 : 123종, 입주예정업체 요구장비 9종

○ 건축공사 준공 : '12. 12월

□ 기대효과

○ 센터와 환경산단을 중심으로 첨단 환경산업클러스터를 조성

하여 지역경제활성화 및 수출을 견인할 수 있는 여건 마련

 - 센터 인프라 공동활용으로 기업 생산비용 절감 및 경쟁력 강화

○ 센터건립에 따른 경제적 파급효과

   - 생산유발 550억, 부가가치 창출 240억원, 고용창출 470

추진부서 녹색성장정책실장 임영묵 환경산업담당 이범우 담당자 서상칠 (행 7141)  
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중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 중소기업육성자금 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원중소기업육성자금 융자 지원

투자유치, 벤처창업, 소상공인 자생력 제고를 위해 적기에 중소기업

육성자금을 지원하여 일자리 창출과 서민경제 활성화 도모

  * 총 6개 사업, 1,350억원(기금 700, 은행자금 650)

□ 추진방침

○ 도 중소기업육성기금 융자 확대로 기업 이자부담 완화

○ 중소기업육성자금 조기소진 방지를 위해 상 하반기 분할 지원

○ 우량기업에 대한 이차보전율 차등지원으로 어려운 기업 공급확대

□ 추진계획

○ 총 지원규모 : 1,350억원('11년 대비 △200억원 - 농진기금 지원)

    - 道기금 융자   : 700억원   * 창업자금 400, 운전자금 300

    - 은행자금 융자 : 650억원    * 융자금에 대한 이차보전 1.5%이내

○ 지원대상 : 중․소 제조기업 및 제조업 관련 서비스 업종

○ 지원내용

    - 창업자금 : 최대 12억원(일반기업 10, 투자유치기업 12)

    - 경안자금 : 최대  3억원(일반기업 2, 유망․이노비즈 3)

○ 융자이율 : 道기금(연 4.4~5.5%), 은행자금(연 5.5~10.0%)

□ 기대효과

○ 도내 기업에 필요한 자금을 적기에 지원하여 기업의 경쟁력을

강화하고, 투자유치 환경을 조성하여 지역경제 활성화 기여

추진부서 일자리창출과장 설인철 창업지원담당 나정수 담당자 조신석 (행 3742)
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중소기업 우수제품 판로 지원

제품 판로에 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업의 애로사항

해결 및 중소기업 제품의 공공구매 촉진

□ 추진방침 

○ 유망 중소기업 등 우수제품 생산기업에 대한 판로지원 집중

○ 중기제품 공공구매 촉진을 위한 공공구매 상담회 개최

□ 추진계획

○ 지역 중소기업제품 인터넷 오픈마켓(옥션 등) 입점 지원

    - 100개 기업, 공고(1월), 모집(2월), 마켓입점(3∼6월)

○ 지역 중소기업제품 홈쇼핑(홈앤쇼핑) 판매 지원

    - 10개 기업, 광고비 50%지원, 사업설명회(3월), 모집(4월), 방송(5월∼)

○ 공공기관 구매자 초청 중기제품 공공구매 상담회

    - 50개 기업, 50개 공공기관 참여, 공고(2월), 모집(3월), 상담회(4월)

○ 중소기업 애로 현장 간담회

    - 현장방문단 구성 10명(3월), 간담회 개최(15회, 3∼11월)

○ 중소기업 우수제품 신문 광고

    - 150개사(전남 75, 광주 75), 공고(4월), 선정(5월) 홍보(7∼10월)

○ 혁신형 중소기업 인증 지원

    - 15개 기업, 공고·모집(3월), 인증지원(4월~)

□ 기대효과

○ 새로운 유통 시장(인터넷 오픈마켓, 홈쇼핑 등) 개척으로 판로확대

○ 공공기관의 지역제품 구매 활성화로 지역 일자리창출 도모

추진부서 일자리창출과장 설인철 판로지원담당 정한권 담당자 김해연 (행 3752)
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사 업 개 요 (2011~2013)

∙ 사 업 비 : 5억원(국비 3, 도비 2) * '12년 : 1.5억원(국비 1, 도비 0.5)

∙ 위탁기관 : 전남테크노파크

∙ 주요내용 : 1인 창조기업 발굴 및 육성 지원

□ 추진방침

○ 1인 창조기업 발굴, 사업화에 이르는 단계별 지원시스템 구축

○ 1인 창조기업 아이디어 타당성 분석 및 권리화 지원 등 전략적 육성

□ 추진실적

○ 1인 창조기업 발굴 : 132명

○ 경영지원 상담 40회 108명, 맞춤형 교육 6회 138명, 세미나

4회 417명, 1인 창조기업 멘토 확보 13명

□ 추진계획

○ 1인 창조기업 발굴

    - 발굴 목표 : 120명(사업기간 목표 : 350명)

○ 사업화 지원시스템 구축

    - 경영지원 상담 : 40회           - 맞춤형 교육 : 2회

    - 세미나(워크샵) : 2회          - 1인 창조기업 멘토 확보 : 10명

    - 창조카페 개설 : 5개

□ 기대효과

○ 1인 지식서비스산업 활성화와 유망 신산업 발굴로 고용창출

추진부서 일자리창출과장 설인철 창업지원담당 나정수 담당자 양관승 (행 3743)  
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대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 벤처동아리 창업 창업 창업 창업 창업 창업 창업 창업 창업 창업 창업 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원대학 및 벤처동아리 창업 지원

대학 벤처동아리의 우수 아이템을 창업과 연계지원하고

사업화를 유도하여 성공기업으로 육성, 지역경제 활성화 도모

□ 추진방침

○ 대학생들의 창의적인 아이디어 발굴 및 사업화 지원

○ 동아리 활동 - 창업 - 경영지원의 체계적 창업보육체계 구축

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 9개 대학 40개 동아리

○ 사 업 비 : 289백만원(도비)

○ 사업내용

    - 대학벤처동아리 육성지원 : 160백만원

    - 대학벤처동아리 경진대회 :   5백만원

    - 대학창업보육센터 지원   : 124백만원

○ 추진일정

    - 대학벤처동아리 사업평가/사업비 교부 : '12. 3월 / '12. 4월

    - 대학벤처동아리 경진대회 개최        : '12. 9월

    - 대학창업보육센터 운영성과 평가 및 사업비 교부 : '12. 3월

□ 기대효과

○ 우수 창업아이템을 발굴하여 사업화를 적극 유도하여 청년

창업가 양성 및 성공기업가 배출

추진부서 일자리찰출과장 설인철 창업지원담당 나정수 담당자 양관승 (행 3743)
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화순 화순 화순 화순 화순 화순 화순 화순 화순 화순 화순 타월 타월 타월 타월 타월 타월 타월 타월 타월 타월 타월 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 기반구축 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원화순 타월 기반구축 지원

사 업 개 요 (2012~2013)

∙ 위 치 : 화순군 동면 농공단지 일원

∙ 규 모 : 부지 1,000㎡, 건축 600㎡(지상 2층)

∙ 사업비 : 40억원(국비 20, 도비 3, 군비 10, 자부담 7)

∙ 내 용 : 연구(R&D)생산인프라구축(타월봉제, 디자인‧제품 연구시설 등)

□ 필 요 성

○ 화순 동면지역에 소규모 타월 업체가 타월집적지를 형성하고

있으나 연구인프라 등이 부족하여 고부가가치화 제품 개발에 한계

○ 제품의 균질화 규격화 고부가가치화를 위한 연구생산 기반 시설을

확충하여 명품 브랜드 개발 등 신성장 섬유패션산업으로 육성

□ 추진실적

○ 중기청 공동상표 개발 및 홍보사업 선정(국비1.5억원) : '08. 12.

    - 브랜드 : 라코(Lacott) - 라(羅/비단라) + Cotton(면, 목화) 합성어

○ 화순 타월업체(조합) 공동염색공장 준공 : '11. 6.

○ 중기청조합공통기술개발공모사업(천연염색) 선정(국비1.5억원) : '11. 9.

○ 화순 타월 기반구축 지원사업 국비 10억 확보 : '11. 12.

□ 추진계획 

○ 타월산업 연구센터 및 타월 봉제시설 구축

○ 타월직물공장 단지화(동면 농공단지) 및 전시 홍보 판매장 설치

□ 기대효과

○ 연구소 설립을 통합 산 학 연계로 타월산업 고부가가치화에 기여

추진부서 일자리창출과장 설인철 창업지원담당 나정수 담당자 홍석기 (행 3744)
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서울 개포동에 있는 도유지를 활용, 수도권에 전남 농수축

산물 유통․판매 거점을 마련하여 전남 농수축산물의 안정적

판로를 확보하고, 농어민 소득 증대 도모

□ 사업개요

○ 유통센터 건립('11. 3.∼'12. 4.)

    - 위    치 : 서울특별시 강남구 개포동 1197-2, 3번지(3,095㎡)

    - 건축규모 : 연면적 12,627㎡, 지하 3층, 지상 5층

    - 사업비/추진방식 : 114억원/민자유치(BTO방식, 운영권 설정 18년)

○ 전남산 농수축산물 100% 전시․판매(1층), 772.44㎡

  - 2층(식당), 3~5층(의원, 학원, 사무실), 지하1(슈퍼마켓), 지하2(냉장저장시설)

□ 추진계획

○ 유통센터 운영계획 협의․수립 : '11. 7. ~ ’12. 2.

    - 운영상 나타날 수 있는 문제점 검토 및 대책 마련

○ 유통센터 준공 및 운영 : '12. 4~5월

    - 행정처리(준공확인, 관리운영권 등록, 기부채납 등)

○ 유통센터 관리․운영 감독 : '12. 5월 이후

    - 성과평가위원회 구성 / 분기별 성과평가 실시

□ 기대효과

○ 전남산 농수축산물 유통센터 활용 수도권 유통거점망 역할

○ 전남 친환경 농수축산물 브랜드화 및 도민 소득증대 및 농

수축산물 안정적 판로 확보

추진부서 일자리창출과장 설인철 노사협력담당 배동진 담당자 김선호 (행 3762)
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제2차 5개년 계획 (2010~2014)

∙ 친환경농산물 인증목표(경지면적의 45%) : 140천ha

   - 유기농 : ('10) 3% → ('11) 6% → ('12) 9% → ('14)15%

   - 무농약 : ('10)17% → ('11)19% → ('12)21% → ('14)30%

  * '10년부터 오는 '14년까지 80개 사업, 1조 6,620억원 투자

□ 추진방침

○ 유기농 생태전남 실현과 부가가치 제고를 위해 유기농산물

인증 확대 및 가공, 유통, 수출농업 육성

○ 돈 버는 농업실현을 위한 친환경농업단지 조직화·규모화 촉진

및 소비자 신뢰 제고로 안정적인 판로확보

□ 추진계획

○ '12년 유기농·무농약 인증 목표 : 93천ha(경지면적의 30%)

    - 유기농 28천ha(경지면적의 9%), 무농약 65천ha(21%)

○ 친환경농업 실천기반 구축

    - 친환경농업단지 조성(광역단지·지구조성) 14개소 616억원

    - 살기 좋은 농촌모델 유기농 생태마을 육성 5개소 10억원

    - 흙 살리기(녹비, 친환경비료)사업 763억원, 생태연못 조성 100개소 3억원

○ 친환경농업 실천 농가 경영안정 지원 및 소비자 신뢰 확보

    - 친환경농업육성기금 융자 지원 60억원, 유기농 종합보험 15억원(3천건)

    - 친환경농산물 종합물류센터 건립 추진 1개소(총사업비 295억원)

□ 기대효과

○ 유기농 고품질 안전농산물 생산·공급으로 브랜드가치 제고

○ 친환경농업 실천농가의 소득증대로 지역경제 활성화 도모

추진부서 친환경농업과장 전종화 친환경정책담당 이춘봉 담당자 이정희 (행 6321)  
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∙ 마을 들녘별 단지화․규모화를 통한 안전 친환경농산물 생산

∙ 무농약․유기농 인증단계 확대 등으로 친환경농산물 신뢰 제고

□ 추진방침

○ 저비용 고효율 농법 실현을 통한 친환경농업 생산비 절감

○ 친환경농산물 안정적 생산체계 구축과 소비자 수요 대응

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 5개 사업(친환경직접지불금, 인증비 지원 등)

○ 사 업 비 : 740억원(국비 160, 도비 145, 시군 358, 자담 77)

○ 사업내용

    - 친환경농업 직접지불제 지원                 :  42천ha, 160억원

    - 친환경농업 실천농가 인증비 지원            :  15천건,  54억원

    - 친환경농업단지조성 왕우렁이 등 농자재 지원 : 100천ha, 492억원

    - 신선과채류 해충방제 천적구입비 지원        :   267ha,  19억원

    - 생산․유통 단계의 유기농 종합보험 지원      :    3천건, 15억원

○ 추진일정

    - 사업대상자 선정 및 세부사업계획 수립         : '12. 1～2월

    - 친환경 농기자재 등 공급 및 사업 지도         : '12. 3～11월

□ 기대효과

○ 친환경농업 기반확충 및 유기농실천 확산과소비자 신뢰확보

추진부서 친환경농업과장 전종화 친환경육성담당 김춘성 담당자 임경욱 (행 6331)
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흙 흙 흙 흙 흙 흙 흙 흙 흙 흙 흙 살리기 살리기 살리기 살리기 살리기 살리기 살리기 살리기 살리기 살리기 살리기 사업추진사업추진사업추진사업추진사업추진사업추진사업추진사업추진사업추진사업추진사업추진흙 살리기 사업추진

∙ 녹비작물 재배로 화학비료 사용감축 농업환경 유지․보전

∙ 지속적인 토양개량 및 지력증진을 통한 저탄소 자원순환

농업 실천기반 구축

□ 추진방침 

○ 유효규산 함량이 낮은 농경지 및 산성토양에 규산, 석회,

유기질 비료를 시용하여 토양 지력 증진

○ 녹비작물 재배로 토양유기물 함량 증대를 통한 지속가능한

토양환경 조성으로 친환경농산물 안정적 생산체계 구축

□ 추진계획

○ 규산, 석회, 유기질비료 사용을 통한 토양개량 추진

    - 논 토양 유효규산함량 157ppm, 밭 토양 산도 pH 6.5로 개량

     ㆍ 토양개량제(규산, 석회) : 173천톤, 232억원(국비 163, 도비 23, 시군 46)

     ㆍ 유기질비료공급 : 527천톤, 263억원(국비)

○ 겨울철 유휴농경지 녹비작물 재배, 질소비료 사용량 감축

    - 농경지내 유기물함량 3.0%까지 개량, 화학비료 사용량 매년 5% 감축

   ㆍ 녹비작물 종자 공급 : 51천ha, 110억원(국비 44, 시군 66)

□ 기대효과

○ 토양환경 개선으로 지속가능한 농업환경 개선 영농실현

○ 화학비료․농약 사용량 ’14년까지 30% 감축으로 지력 증진

추진부서 친환경농업과장 전종화 친환경육성담당 김춘성 담당자 성진섭 (행 6333)
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자원순환형 자원순환형 자원순환형 자원순환형 자원순환형 자원순환형 자원순환형 자원순환형 자원순환형 자원순환형 자원순환형 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 친환경농업단지 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성자원순환형 친환경농업단지 조성

∙ 농업환경개선과 친환경농업육성을 위해 경종과 축산을 연계한

자원순환형 친환경농업단지 조성

∙ 농약․화학비료 사용량 감축 등으로 농업환경 유지․보전

□ 추진방침

○ 소규모․고비용의 친환경농업을 저비용․고효율의 규모화

된 친환경농업 방식으로 전환

○ 농업환경 유지․보전과 친환경농산물 안정적 생산체계 구축

□ 추진계획

○ 광역친환경농업단지조성 사업 : 6개소/ 600억원

    - 600ha 이상, 개소 당 100억원 규모의 연차적(3년) 사업 추진

    - 친환경농산물 생산․유통시설, 농축산자원화센터 구축 등

○ 친환경농업지구조성 사업 : 8개소/ 16억원

    - 10ha 이상, 개소 당 2억원 규모의 사업으로 추진

    - 친환경농자재 생산시설, 장비, 유통시설 등 지원

○ 추진일정

    - 사업대상자 선정 및 세부 사업계획 수립     : '12. 1∼2월

    - 친환경농자재 생산시설․장비 구입 등 사업추진   : '12. 3∼11월

□ 기대효과

○ 친환경․관광농업단지 조성으로 지역 내 신성장 산업화 도모

○ 농약․화학비료 사용감축, 축분 자원화로 생태환경 보전

추진부서 친환경농업과장 전종화 친환경육성담당 김춘성 담당자 이건태 (행 6332)  
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친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 친환경농산물 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 종합물류센터 건립건립건립건립건립건립건립건립건립건립건립친환경농산물 종합물류센터 건립

사 업 개 요 (2012~2015)

∙ 위 치 : 전남 나주시 금천면 일원

∙ 사업규모 : 1개소 (부지 72,000㎡, 건축연면적 20,000㎡)

∙ 사 업 비 : 295억원 (국비 148, 지방비 147)

∙ 사업내용 : 선별․포장, 저온저장, 집배송장, 경매시설 등

□ 필 요 성

○ 친환경농업이 확산 정착되고 있으나 산지 물류기능 미비로

생산농가 출하 애로 및 물류비용 과다

○ 농산물 수집, 보관, 선별, 포장까지 일괄 처리하는 물류센터

설치로 수도권 지역 학교급식 등 대규모 수요처 증가에 따른

여건 변화에 적극대처와 연중 상시 공급 시스템 구축

□ 추진계획

○ 사 업 비 : 1,152백만원(국비 576, 도비 288, 시군 288)

○ 사업내용 : 기본 및 실시설계 용역

○ 사업추진 일정

    - 운영계획 수립 및 운영주체 선정              : '12. 3～11월

    - 기본 및 실시설계 용역                       : '12. 7～12월

□ 기대효과

○ 친환경농산물의 수집·저장·배송 등 공동운영시스템 운영으로

물류비 절감 및 안정적인 판로 확보

○ FTA, 동일본 대지진, 중국의 고소득층(1.5억명)을 대상으로

한 친환경 유기농산물 수출 전략 기지화

추진부서 친환경농업과장 전종화 친환경정책담당 이춘봉 담당자 이정희 (행 6321)
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∙ 유통환경 변화에 대응하여 농식품 생산․유통의 거점 마련

∙ 주산지별 품목 특성에 맞는 규모화․현대화된 산지유통시설 지원

□ 추진방침

○ 농식품의 물류 효율화를 통해 유통체계 개선 및 물류비 절감

○ 산지 농산물의 규격화·상품화 등 기능 수행 복합시설 우선 지원

□ 추진계획

○ 조직화․기업화 유통주체 육성

    - 유통회사, 품목별주식회사 설립 : ('11) 25개소 → ('12) 32개소

    ․ 매출액 확대 : ('11) 1,694억원 → ('12) 2천억원

     ․ 유통회사협의회 운영 활성화 : 산지조직화, 홍보마케팅, 상품화 등 

○ 농산물 산지유통센터(APC) 건립 : 13개소, 35,128백만원

    - ('11) 6개 시·군 10개소 → ('12) 9개 시·군 13개소

    - 시군별「산지유통 시설 확충 5개년 계획」수립('12~'16년)

○ 농산물 소형저온저장고 설치 : 300개소, 1,800백만원

○ 농산물 우수관리제도(GAP) 인증농가 및 시설 확대

    - GAP 인증농가 확대        : ('11) 3,786농가 → ('12) 5,499농가

    - GAP 관리시설(선별기, 세척기 등) : ('11) 90개소 → ('12) 95개소

○ GAP인증 확대를 위한 대상농가 교육 : 연 3회(품질관리원 협조)

□ 기대효과

○ 농산물 브랜드 마케팅 강화, 산지유통 통합의 구심체 역할

수행으로 농업 생산자의 소득 증대

추진부서 식품유통과장 명창환 특산물유통담당 유영관 담당자 송금식 (행 6441)
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사 업 개 요

∙ 사 업 량 : 9개 시·군, 9개 사업

   - 나주, 담양, 고흥, 보성, 화순, 강진, 무안, 진도, 신안

∙ 사 업 비 : 50억원(개소 당 2~8억원)

∙ 사업내용 : 친환경농식품 제조․가공시설, 기자재 구입 등

□ 추진방침

○ 전남에서 생산되는 친환경 농산물의 안정적 소비기반 확충과

품질 차별화를 위해 친환경 식품 제조시설 공모사업 적극 지원

    - 영농조합, 농업법인 등 공동조직(개별농가 및 업체는 계열 참여가능)

○ 지원시설의 친환경 농산물 사용 여부 향후 10년간 사후관리

□ 추진계획

○ 친환경 농산물 가공시설 적기 추진

    - 사업계획 확정, 설계작성 등 사업 착수           : '12. 2~4월중

    - 가공시설 신축, 기자재 구입, 사업준공           : '12. 5~12월중

○ 지원 시설 친환경 농산물 사용여부 점검 등 사후관리 강화

참 고참 고 2013년도 사업 공모계획

 ․ 신청대상 : 친환경농산물을 원료로 사용한 식품 제조․가공업체

   - 1년 이상 매출실적이 있는 농어업법인(영농․영어조합, 농․수산회사)

 ․ 사업선정 : 공모추진(시군추천→식품관련 전문가 심의․심사평가 선정)

   - 사업신청(시군․도, 5월까지)→심사․평가(10~11월말)→사업 확정(12월)

   * 총사업비 30억 이상의 경우 '12. 3. 20.까지 농식품부에 사전 사업성 검토 신청

□ 기대효과

○ 친환경식품에 대한 신뢰제고로 유통활성화 및 부가가치 창출

○ 전남산 친환경 농산물의 안정적 소비기반 확충

추진부서 식품유통과장 명창환 식품산업담당 박우육 담당자 유재석 (행 6451)  
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유유유유유유유유유유유․․․․․․․․․․․유․ 무형 무형 무형 무형 무형 무형 무형 무형 무형 무형 무형 향토자원의 향토자원의 향토자원의 향토자원의 향토자원의 향토자원의 향토자원의 향토자원의 향토자원의 향토자원의 향토자원의 전략산업 전략산업 전략산업 전략산업 전략산업 전략산업 전략산업 전략산업 전략산업 전략산업 전략산업 육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성무형 향토자원의 전략산업 육성

사 업 개 요

∙ 사 업 량 : 18개소, 3개년사업(1년차 6, 2년차 5, 3년차 7)

    - 담양 블루베리, 장흥 청태전, 강진 된장, 영암 대봉감, 영광 찰보리 등

∙ 사 업 비 : 170억원(국비 85, 도비 10, 시군 41, 자담 34)

∙ 사업내용 : 향토자원 개발 관련 S/W, H/W분야 포괄 지원

□ 추진방침

○ 지속성장 가능한 차별화된 비교우위 유․무형 향토자원 발굴

○ 부존자원을 활용한 생산․가공․관광 등 1․2․3차 산업의

융․복합화로 지역 경제 활성화 도모

□ 추진계획

○ 내실 있는 향토자원 가공 인프라 구축으로 산업경쟁력 강화

    - 가공․유통시설 조기 발주, 사업주체 역량강화, 산업간 융․복합화 추진

○ 신제품 개발 등 현장수요에 맞는 R&D와 공격형 마케팅 추진

○ 사업단간 정보공유를 위한 추진상황 보고회 및 간담회 개최

참 고  2014년도 향토사업 공모계획

 ․ 자원조사(4~7월, 시군별) → 사업계획 준비(8~9월, 시군/사업단 공동)

    → 도 예비심사(10월) → 중앙심사(11월) → 대상사업 선정(12월)

□ 기대효과

○ 향토자원 인프라 구축으로 지속성장 가능한 산업화 기반마련

○ 향토자원을 이용 농식품 가공산업 활성화로 부가가치 창출

추진부서 식품유통과장 명창환 식품산업담당 박우육 담당자 유재석 (행 6451)
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전통술 전통술 전통술 전통술 전통술 전통술 전통술 전통술 전통술 전통술 전통술 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 산업 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화전통술 산업 육성 및 활성화

∙ 우리 도 막걸리 등 전통술의 품질 고급화로 이미지 제고

∙ 효율적 홍보 및 활발한 마케팅 추진으로 신규 수요 창출

□ 추진방침

○ 우수 전통술을 발굴, 품질향상 및 대표 브랜드로 선정․육성

○ 소규모 업체의 경쟁력 제고를 위해 공동 브랜드화 및 조직화

○ 술 품질인증제 확대 등 고급화를 통한 마케팅 강화

□ 추진계획

○ 우수 전통술 선정을 위한「남도 전통술 품평회」개최

    - 시기/장소 : '12. 8월/ 도 중소기업종합지원센터 / 막걸리 등 8종

○ 막걸리 공동브랜드 및 막걸리 용기 디자인 보급․활용

    - 공동브랜드「만월」, 막걸리 용기(유리병, 캔, 종이팩, PET 등)

     * 만월(滿月) : 풍요로운 보름달로 품질과 맛이 가득하다는 의미

○ 품질향상을 위해「술 품질인증제」조기 정착 및 인증 확대

    - 인증품목 : 탁주, 청주․약주, 과실주, 일반증류주, 증류식소주, 리크류 등

     * 술 품질인증 실적('11. 12월) : 6개 업체, 11개 제품 / 전국 23개 업체의 26%

○ 제조시설 현대화 사업 및 경영개선 자금 지원

    - 농어촌진흥기금 : 업체당 5억원까지 융자 (연리 1%, 2년거치 3년균분상환)

□ 기대효과

○ 전통술 산업의 경쟁력 제고 및 부가가치 창출로 매출 증대

추진부서 식품유통과장 명창환 전통식품담당 곽홍섭 담당자 서동순 (행 6462)
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마을 마을 마을 마을 마을 마을 마을 마을 마을 마을 마을 반찬산업 반찬산업 반찬산업 반찬산업 반찬산업 반찬산업 반찬산업 반찬산업 반찬산업 반찬산업 반찬산업 육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성마을 반찬산업 육성

∙ 지역 농수산물을 활용한 반찬의 상품화로 부가가치 제고

∙ 농어촌 부녀회 등 여성 일자리 창출 및 창업활동 지원

□ 추진방침

○ 마을 부녀회, 음식연구회 등 여성단체에 중점 지원

    - 행복마을, 녹색농촌체험마을, 정보화마을 등 우선 지원 

○ 기존 반찬사업을 추진해 온 단체는 규모화와 다양한 제품

개발로 경쟁력을 갖춘 업체(법인)로 집중 육성

○ 안전식품 생산․유통체계 확립으로 소비자 신뢰 확보

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 10개소(순천, 나주, 곡성, 구례, 고흥, 장흥, 영암, 무안, 장성, 진도)

○ 사 업 비 : 10억원(도 2, 시군 5, 자담 3) / 개소당 1억원

○ 사업내용 : 가공공장(작업장), 기계․장비류, 저온저장고 등

     * 지원실적 : 47개소( '09년 13, '10년 10, '11년 24), 47억원

○ 유통 활성화 방안

    - 학교급식, 시군 유통회사와 연계 ․ 판매로 안정적 판로 확보 도모

    - 남도장터 입점, 향토기업과 연계「전라도 반찬」가맹사업 추진

     * '12년 목표 : 전라도 반찬 가맹점 8개소 및 남도장터 입점 10개소

□ 기대효과

○ 마을반찬산업 인프라 구축으로 농어촌 여성 창업지원 등 고용 창출

추진부서 식품유통과장 명창환 전통식품담당 곽홍섭 담당자 이종원 (행 6461)  
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전통전통전통전통전통전통전통전통전통전통전통․․․․․․․․․․․발효식품 발효식품 발효식품 발효식품 발효식품 발효식품 발효식품 발효식품 발효식품 발효식품 발효식품 산업화산업화산업화산업화산업화산업화산업화산업화산업화산업화산업화전통․발효식품 산업화

∙ 친환경 농수산물을 활용한 전통식품 적극 개발로 신성장 동력화

∙ 전통발효식품 등 제조시설 현대화로 부가가치 창출 기여

□ 추진방침

○ 농업인 소득 및 고용효과가 큰 전통식품 분야 전략적 육성

○ 친환경 농산물 원료 확대 사용 등 품목별 차별화 추진

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 13개 사업(전통식품 제조․가공시설, 체험전시 등)

○ 사 업 비 : 84억원(국비 42, 시·군비 8.4, 자담 33.6)

○ 사업내용

    - 김치 등 절임식품류 육성                : 4개소, 36억원

    - 된장․청국장 등 발효식품 산업            : 2개소, 6억원

    - 남도 전통술 산업육성                   : 5개소, 27억원

    - 유기녹차 기능성 식품 및 체험전시       : 2개소, 15억원

○ 추진일정

    - 사업대상자 선정 및 세부사업계획 수립   : '11. 10. ~ '12. 2.

    - 사업별 추진상황 및 현장애로 점검       : '12.  3~12월 

□ 기대효과

○ 친환경농산물 사용한 전통식품 품질고급화로 경쟁력 강화

추진부서 식품유통과장 명창환 전통식품담당 곽홍섭 담당자 이종원 (행 6461)
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농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 농업정책자금 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 융자 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 신용보증 신용보증 신용보증 신용보증 신용보증 신용보증 신용보증 신용보증 신용보증 신용보증 신용보증 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원농업정책자금 융자 및 신용보증 지원

개별사업 위주의 농어업 보조 지원사업을 지양하고, 누구나

공평하게 활용할 수 있도록 장기․저리 융자지원

□ 추진방침

○ 농업종합자금 이차보전 지원을 통해 농업인 경제적 부담 경감

○ 담보력이 부족한 영세사업자에 대해 신용보증서 발급추진

□ 추진계획

○ 농업기금 장기저리 융자지원 : 620억원

    - 지원내용 : 시설․운영자금을 연리 1% 지원(최소 2년 ~ 최대 13년)

    - 지원한도 : 농업인 1억원, 법인 2억원, 식품업체 5억원 이내 

○ 이차보전 지원 : 1,000억원(이차보전액 20억원)

    - 지원내용 : 대출 이율 3% 중 2% 이자차액 보전(대출자 1% 부담)

    - 지원한도 : 개별농가 연간 1억원 대출, 법인은 연간 2억원 대출 

○ 신용보증 지원 : 500억원(출연금 50억원)

    - 지원자금 : 농어촌진흥기금 등 도 농업기금사업, 농업종합자금

    - 보증한도 : 개별사업자 1억원, 법인사업자 2억원

○ 추진일정

    - 사업시행 지침 시달('12.1월), 사업신청서 제출(농업인→시군→도), 

대상자 선정(시군․도 심의위원회, '12.3월), 사업추진('12. 3~12월)

□ 기대효과

○ 장기․저리융자 지원 확대를 통해 농업인들의 자생력 강화

○ 농업인들의 경제적 부담 경감으로 안정적 소득유지 도모

추진부서 농업정책과장 손영호 국제농업담당 유동찬 담당자 정영수 (행 6231)  
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농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 공동체회사 공동체회사 공동체회사 공동체회사 공동체회사 공동체회사 공동체회사 공동체회사 공동체회사 공동체회사 공동체회사 육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성농어촌 공동체회사 육성

농어촌 지역에서 자생적으로 발생하고 있는 농어촌 공동체

회사 지원을 통해 일자리 창출과 소득증대로 지역경제 활성화

□ 추진방침

○ 지역주민 또는 귀촌인력이 자발적으로 결성한 조직

○ 자립성과 지속성이 있으며 기업경영방식을 갖춘 조직

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 13개소(순천 월등복사골영농조합 등)

○ 사 업 비 : 650백만원(국비 325, 도비 49, 시·군비 114, 자담 162)

    - 개소 당 50백만원(국비 50%, 도비 7.5%, 시·군비 17.5%, 자담 25%)

○ 지원대상 : 상법상 회사, 농어업법인, 비영리민간단체(조직성) 등

○ 사업내용 : 농어촌 공동체회사 활성화에 필요한 비용 지원

    - 시장조사 비용, 제품개발․성분분석, 시제품 생산 등 상품화 관련 비용

    - 브랜드 개발 및 관리 비용, 기획․프로그램개발, 홍보비용 등

○ 추진일정

    - 사업시행지침 시달('12. 1월), 사업신청서 제출(공동체회사→시군→도, '12. 2월), 

대상자 선정(도 심의위원회, '12. 2월), 자금배정(농식품부→도, '12. 2월)

□ 기대효과

○ 지역농산물 소비촉진, 일자리 창출, 공동체회사의 매출액 향상

등을 통해 농어촌 활력 증진

추진부서 농업정책과장 손영호 국제농업담당 유동찬 담당자 정영수 (행 6231)
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에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지에너지((((((((((((((((((태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광태양광))))))))))))))))))(태양광)농장사업 농장사업 농장사업 농장사업 농장사업 농장사업 농장사업 농장사업 농장사업 농장사업 농장사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진농장사업 추진

FTA 등 급변하는 농업환경에 대응, 새로운 소득을 창출할 수 있는

“에너지농장사업”을 지속적으로 확대 안정적인 농외소득 창출

□ 추진방침

○ 태양광 시설을 적극 활용하여 농어가 소득 증대사업 적극 발굴

○ 친환경 농어촌 특성을 유지․보존하는 형태의 사업추진

□ 추진계획

○ 사업대상 : 농어업인, 농어업 경영체, 농식품 가공업체 등

○ 사 업 량 : 50개소

○ 사 업 비 : 50억원(농어촌진흥기금) - 개소 당 1억원

    - 지원조건 : 연리 1%, 10년 상환(매월 상환)

○ 사업내용 : 마을회관․축사․창고 등 농어가건축물 위에 태양광

시설 설치, 전력 생산․판매

○ 추진일정 : 사업자 선정(’12. 2월) → 발전사업허가(’12. 3월)

→ 사업입찰(’12. 4~5월) → 시설 시공(’12. 6월~ )

→ 전력 생산․판매, 사후관리(’12. 8월~ )

□ 기대효과

○ 신재생에너지자원 확충 및 안정적인 농가소득 창출

추진부서 농업정책과장 손영호 국제농업담당 유동찬 담당자 김민준 (행 6233)
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∙ 유통비용을 줄일 수 있는 온라인, 직거래, 공동마케팅 등 활성화

∙ 수도권의 대량소비처 지속 발굴로 안정적 판로 기반 구축

□ 추진방침

○ 수도권 학교급식 등 농·식품 대량수요처 집중 발굴 확대

○ 온 -오프라인 등의 다양한 형태의 농·식품 직거래 활성화

□ 추진계획

○ 대량 소비처 마케팅 업무협약 체결(누계) : 70개소, 4천억원

    - 납품 확대 및 고정 고객확보 등 사후관리 강화 

○ 수도권 학교급식 공급 확대 : (’11) 5,548개소 → (’12) 10천개소

    - 도내 생산자 단체 공급시스템 구축 활용 : 15개시군, 25개법인

○ 남도장터,「TV홈쇼핑」등 국내․외 온라인 판촉 강화

    - 남도장터 매출 대폭 확대    : ('11) 151억원 → ('12) 200억원

    - TV홈쇼핑 국내 ․ 외 시장 공략 : ('11) 374억원 → ('12) 500억원 

○ 다양한 형태의 농산물 직거래 활성화

    - 서울 전통시장(160개소)과 직거래 시스템 도입으로 유통비용 절감

    - 도내 시지역 농민장터(46개소), 소비확대로 로컬푸드 운동 확산

    - 서울시(25개 구청)와 자매결연 시군간 공동 직거래 장터 활성화

○ 서울광장, 경마공원 등 수도권 직거래 장터 정례화

    - ('11) 8개소, 매출 80억원 → ('12) 12개소, 120억원

□ 기대효과

○ 다양한 유통채널 활용한 판로확대로 농가에서는 판로걱정

없이 생산에만 전념 가능 시스템 구축

추진부서 식품유통과장 명창환 유통기획담당 나윤수 담당자 배준 (행 6422)  
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전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 1010101010101010101010대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 고품질 고품질 고품질 고품질 고품질 고품질 고품질 고품질 고품질 고품질 고품질 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 브랜드쌀 선정선정선정선정선정선정선정선정선정선정선정전남 10대 고품질 브랜드쌀 선정

∙ 전남쌀의 지속적인 품질관리를 위해 고품질 브랜드쌀 선발

∙ 선발된 브랜드는 전국 Best 12(Love 米) 추천 및 지속관리

□ 추진방침

○ 신규․민간 브랜드의 참여를 유도하여 브랜드 쌀 저변확대

    - 지역적으로는 중․산간지역과 동․북부지역 시군 참여 유도

○ 지속적인 전국브랜드 진출 확대를 위해 신청 2년 전부터 관리

    - 시설개보수, 계약재배, 교육, 품종관리, 시비, 안전성 관리 지도

□ 추진계획

○ 추천된 RPC의 품종 혼입, 품위, 식미, 현장평가(2~3월)

    - 기술원의 품종 혼입율, 기계 식미평가/보건환경연구원의 안전성 분석

    - 품질관리원의 외관품위검사 / 한국식품연구원의 전문가 식미평가

    - 도청, 농협의 서류 및 현장평가

○ 전남 10대 고품질 브랜드 쌀 선정결과 발표 및 시상식 개최(4월)

○ 선정된 10대 브랜드는 농식품부 전국 브랜드 후보 추천(5월)

○ 선정된 10대 브랜드는 각종 매체를 통한 홍보활동 강화(6월~)

□ 기대효과

○ 브랜드 쌀 선정 후 RPC 매출액 및 판매단가 증가로 경영개선

    - 매출액 : ('10)470억→('11)508억(전년비 8.1%↑)→('12p)559억(전년비 10.0%↑)

    - 판매단가(20㎏/포대) : ('10)50,300원→('11)52,800원→('12p)55,900원

○ 보관능력 확대 및 우량종자 보급으로 고품질 쌀 연중 공급체계 확대

○ 10대 브랜드 선발을 통해 전국브랜드 진출의 교두보로 활용

추진부서 식품유통과장 명창환 쌀마케팅담당 김형덕 담당자 서금현 (행 6432)
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전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 쌀 쌀 쌀 쌀 쌀 쌀 쌀 쌀 쌀 쌀 쌀 품질 품질 품질 품질 품질 품질 품질 품질 품질 품질 품질 향상 향상 향상 향상 향상 향상 향상 향상 향상 향상 향상 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 판매 판매 판매 판매 판매 판매 판매 판매 판매 판매 판매 촉진촉진촉진촉진촉진촉진촉진촉진촉진촉진촉진전남 쌀 품질 향상 및 판매 촉진

고품질 친환경 전남 쌀 품질관리 및 수도권 소비자 대상 판촉

활동을 강화로 학교급식 납품 등 안정적 판매망 확보

□ 추진방침

○ 쌀 건조․저장시설 등 시설현대화로 전남 쌀 품질 고급화

○ 전남 쌀 홍보를 통한 이미지 제고로 안정적 판매망 확보

□ 추진계획

○ 벼 건조․저장시설 현대화 및 브랜드 육성

    - 미곡종합처리장 건조․저장시설 등 설치 :  4개소, 2,820백만원

    - 전국 12대 브랜드 쌀 선정 추진       :  5개소,   100백만원

    - 전남 10대 브랜드 쌀 선정 추진       : 10개소,   100백만원

○ 전남 쌀 판촉 및 홍보활동 강화

    - 수도권 친환경 쌀 학교급식 납품 확대  : 389개소 → 700개소

ㆍ 기 납품처 및 자매결연지역 집중공략, 관계자 초청 산지 체험행사 진행

    - 친환경 전남 쌀 집중 홍보 : 방송, 신문, 인터넷, 옥외광고 등 / 294백만원

ㆍ 수도권 주부 대상 시식 체험단 운영(2,000명), 우수 활동자 초청행사

    - 평생고객 확보를 위한 택배비 지원 : 1,866천포/20㎏, 360백만원

    - 판촉 활동을 위한 샘플 쌀 제작  :  200천개/500g, 100백만원

□ 기대효과

○ 전남 쌀의 품질향상 기반시설 구축 및 판촉활동 강화로 안정적인

판매망을 구축하여 이미지 향상 및 소득 증대에 기여

추진부서 식품유통과장 명창환 쌀마케팅담당 김형덕 담당자 박병남 (행 6434)  



- 142 -

귀농 귀농 귀농 귀농 귀농 귀농 귀농 귀농 귀농 귀농 귀농 11111111111만 만 만 만 만 만 만 만 만 만 만 가구 가구 가구 가구 가구 가구 가구 가구 가구 가구 가구 유치 유치 유치 유치 유치 유치 유치 유치 유치 유치 유치 지속추진지속추진지속추진지속추진지속추진지속추진지속추진지속추진지속추진지속추진지속추진귀농 1만 가구 유치 지속추진

사 업 개 요 (2011~2014)

∙ 사 업 량 : 귀농 통합지원 체계구축 등 5개 사업

∙ 사 업 비 : 총 3,392백만원(국비 1,811, 지방비 1,581)

∙ 사업목표 : 4년간 1만 가구 유치

* 연도별 유치 목표 : '11) 1,500가구 → '12) 2,000 → '13) 2,500 → '14) 4,000

□ 추진방침

○ 기관별 협조체제를 강화하여 내실 있는 귀농대책 추진

○ 적극적인 귀농인 유치활동 전개 및 시군별 유치목표 설정

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 5개 사업(주택수리비, 귀농실습, 귀농홍보 등)

○ 사 업 비 : 927백만원(국 160, 도 221, 시군 318, 자담 228)

○ 사업내용

    - 주택수리비 지원            : 66동(1동당 5백만원)

    - 귀농실습 지원              : 38명(1명당 12백만원)

    - 귀농 홍보                  : 홍보간판 25백만원, 홍보책자 8백만원

    - 귀농인 모임체 활성화 지원  : 15개 모임체(1개 모임체 4백만원)

    - 수도권 귀농교육생 실습유치 : 12회(1회당 4백만원)

○ 추진일정

    - 사업지침 안내 및 사업별 대상자 선정   : '12. 1～3월

    - 사업별 추진상황 점검 및 성과달성 지도 : '12. 4～12월

□ 기대효과

○ 귀농인 유치로 농어촌 활력증진 및 도민 2백만명 회복에 기여

추진부서 농업정책과장 손영호 영농지원담당 최청산 담당자 고병철 (행 6242)
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사 업 개 요 (2011~2015)

∙ 사 업 량 : 동물복지 등 4개 분야 18개 사업

∙ 사 업 비 : 7,181억원(국 2,642, 도 325, 시군 1,244, 융자담 2,970)

∙ 사업목표 : 친환경 인증 1만호 달성, 조사료 90천ha 생산 등

□ 추진방침

○ 친환경 인증 확대, 사육 환경 개선 등 동물복지형 녹색축산 추진

○ 조사료 생산 확대, 가축분뇨 자원화, 가축전염병 방역체계

강화, FTA 등 개방화 대응 미래 성장산업 육성

□ 사업개요 

○ 사업기간 : 2012. 1～12월

○ 사 업 량 : 4개 분야/ 18개 사업(동물복지, 자원순환 등)

○ 사 업 비 : 1,938억원(국 470, 도 60, 시군 191, 융․자담 1,217)

○ 세부 사업내용

    - 동물복지 분야 : 4종/ 48억원(친환경, HACCP, 가축운동장, 축사개선)

    - 자원순환 분야 : 6종/ 923억원(조사료생산, 가축분뇨처리 등)

    - 가공 유통 분야 : 3종/ 360억원(종합유통센터, 권역별 가공장, 판매망구축)

    - 가축방역 및 미래 산업 : 5종/ 607억원(가축방역, 종축장이전, 곤충산업 등)

○ 추진일정

    - 사업지침 안내 및 사업별 대상자 선정         : '12. 1∼3월

    - 사업별 추진상황 점검 및 성과 분석, 교육지도 : '12. 4. 12.

□ 기대효과

○ 가축사육환경 개선으로 동물복지형 녹색축산 기반 구축

    - 친환경 인증 축산물 생산 및 유통 활성화로 소비자 신뢰도 제고

추진부서 축산정책과장 안병선 친환경축산담당 문만 담당자 박도환 (행 6521)  
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녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 녹색축산육성기금 융자지원융자지원융자지원융자지원융자지원융자지원융자지원융자지원융자지원융자지원융자지원녹색축산육성기금 융자지원

∙ 친환경축산 실천에 필요한 자금지원으로 녹색축산의 건전한 육성

∙ 동물복지형 녹색축산의 확산을 통한 축산업 경쟁력 제고

    - 지원규모 확대 : '11) 93억원 → '12) 150억원(57억원 증액)

□ 추진방침

○ 친환경축산물생산가공․유통분야에대한지원으로녹색축산기반구축

○ 동물복지형 축산환경 개선사업 적극 추진을 위한 정책지원 확대

□ 추진계획

○ 사업기간 : 2012. 1～12월

○ 사업규모 : 150억원(시설자금 70%, 운영자금 30%) 

○ 사업내용

    - 친환경 축산물 가공․유통․판매시설 및 환경개선사업    : 120억원

    - 가축운동장 확보사업                                :  20억원

    - 동물복지형 시범농장사업                            :   3억원

    - 가축분뇨 자원화시설사업                            :   7억원

○ 추진일정

    - 사업신청 및 지원대상자 확정 통보(도→시군)      : '12. 1∼3월중

    - 융자금 배정신청 및 자금배정(시군→도→시군, 농협)   : '12.  3월부터  

□ 기대효과

○ 가축 사육환경 개선 및 선진국형 동물복지형 녹색축산 육성

    - 친환경 축산물 생산 및 판매 확대로 전남산 청정 축산물 이미지 제고  

추진부서 축산정책과장 안병선 친환경축산담당 문만 담당자 한광진 (행 6523)  
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축사시설 축사시설 축사시설 축사시설 축사시설 축사시설 축사시설 축사시설 축사시설 축사시설 축사시설 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업축사시설 현대화 사업

한미 FTA 등 대외 개방 확대에 대응 축사 및 축사시설 등을

개선하여 생산성 향상 도모

□ 추진방침

○ 동물복지형 녹색축산의 조기실현을 위하여 가축운동장 확보

농가 및 확보계획이 있는 농가 우선 지원

○ 축산농가 사업 신청에 의한 축종별 평가기준 표 순위에 따른

사업대상자 선정 지원

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 250농가

○ 사 업 비 : 600억원(국비 80, 융자 300, 자담 120)  

○ 사업대상 : 축종별 전업농가 이상(소, 돼지, 닭, 오리 등)

○ 사업내용 : 축사 신·개축 및 개·보수, 환기시설 등 내부기자재

○ 추진일정

    - 사업 신청(농가 → 시군→ 도 → 농식품부) : '12. 1. 30.까지

    - 시․도별 사업량 및 지원 예산 확정․통보(농식품부→도) : '12. 2. 20

    - 사업대상자 선정(3월), 사업비 배정(매월) 및 실태점검 : '12. 3∼12월

□ 기대효과

○ 가축사육 시설 등 환경 개선을 통한 동물복지형 축산 실천

및 고품질 축산물 생산기반 조성

추진부서 축산정책과장 안병선 친환경축산담당 문만 담당자 고재상 (행 6522)
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친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 친환경 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 인증 인증 인증 인증 인증 인증 인증 인증 인증 인증 인증 확대확대확대확대확대확대확대확대확대확대확대친환경 축산물 인증 확대

∙ 동물복지형 녹색축산 실현으로 지속발전 가능한 축산업 육성

∙ 친환경 축산물 생산 확대로 전남축산 경쟁력 향상

□ 추진방침

○ 모든 축산농가에서 친환경축산 인증을 받도록 하여 전남 축산

이미지 제고

○ 친환경축산물 안정적 생산으로 소비자가 원하는 고품질 안

전축산물 공급

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 3,900호

○ 사 업 비 : 62억원(도비 6, 시·군비 31, 자담 25)

    - 농가당 1,580천원(도비 10%, 시·군비 50%, 자담 40%)

○ 사업내용 : 친환경축산 인증비용 일부 지원

○ 추진일정

    - 사업대상자 선정 및 세부사업계획 수립       : '12. 1∼2월

    - 친환경축산 인증 목표달성 보고회 및 농가교육 : '12. 2∼5월

□ 기대효과

○ 친환경축산 인증 전국 50% 목표 달성으로 타 지역 축산물 및

수입품과 차별화

    - '11년 : 2,101호 (전국 인증실적의  36% 점유)

    - '12년 : 6,000호 (전국 인증실적의  50% 점유) 

추진부서 축산정책과장 안병선 친환경축산담당 문만 담당자 김성진 (행 6526)
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축종별 축종별 축종별 축종별 축종별 축종별 축종별 축종별 축종별 축종별 축종별 유통회사 유통회사 유통회사 유통회사 유통회사 유통회사 유통회사 유통회사 유통회사 유통회사 유통회사 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진축종별 유통회사 추진

축산농가가 실질적으로 출자하고 참여하여 생산․가공․유통을

주도할 수 있도록 축종별 농업회사를 설립하여 시장 지배력 강화

   - 확대 계획 : '11) 4개소 → '12) 6개소 → '14) 8개소

□ 추진방침

○ 축산분야는 추진 가능한 축종부터 브랜드사업 등과 연계하여

농업회사 설립, 공동마케팅을 통한 시장교섭력 확대

    - 생산에서 가공 유통까지 연계하여 자생력 배양(농가는 일정액을 출자)

□ 추진계획 

○ 사 업 량 : 2개 축종(사슴, 벌꿀)

○ 사 업 비 : 29억2천만원(국비 14.6, 시·군비 2.92, 자담 11.68)

○ 사업내용

    - 녹색사슴유통회사 설립(참여농가 40호, 자본금 15억원) : 10억원

     ․ 사업내용 : TMR사료공장, 사슴 가공․생산시설, 제품보관창고 등

    - 벌꿀유통회사설립(참여농가 100호, 자본금 15억원) : 19억2천만원

     ․ 사업내용 : 가공공장, 저온저장고, 물류창고, 꿀벌 생태관 등 설치 

○ 중점 추진대책(추진일정)

    - 추진위원회 구성 및 사업대상자 선정             : '12. 3~4월

    - 출자금 모집 및 유통 주식회사 설립              : '12. 5~6월

    - 제품 생산을 위한 생산․가공시설 설치 및 제품생산 : '12. 7~12월

□ 기대효과

○ 농가 스스로 기업화를 통한 자생력․경쟁력 확보로 소득기반 조성

추진부서 축산정책과장 안병선 친환경축산담당 문만 담당자 고재상(행 6522)
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산지 산지 산지 산지 산지 산지 산지 산지 산지 산지 산지 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 축산물 가공가공가공가공가공가공가공가공가공가공가공산지 축산물 가공············판매시설 판매시설 판매시설 판매시설 판매시설 판매시설 판매시설 판매시설 판매시설 판매시설 판매시설 확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충판매시설 확충

사 업 개 요 (2012~2015)

∙ 사 업 량 : 3종(축산물종합유통센터, 가공시설, 판매시설)

∙ 사 업 비 : 900억원(국비 640, 융자 200, 자담 60)

∙ 사업내용 : 가공·저장·판매시설 및 기계·장비 등

□ 추진방침

○ 타도 생축 반출에 따른 질병확산 및 감량·운송비용 추가 손실 예방

    - 타도 반출 손실액 : 소 두당 350천원(감량 250, 운송 100)

○ 품목별 유통회사 및 브랜드경영체와 연계한 산지가공시설

확충으로 부가가치 향상 및 농촌 일자리 창출

    - 유통회사 : '09녹색계란, '10녹색흑염소, '11녹색돼지·장흥한우 등

    - 브랜드경영체 : 순한한우, 녹색한우, 함평천지한우, 담양대숲맑은한우, 

영암매력한우, 녹색돼지, 해두루포크 등

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 25개소(가공시설 4, 가맹점 20, 축산물종합유통센터 1)

○ 사 업 비 : 900억원(국비 640, 융자 200, 자담 60)

    - 축산물종합유통센터 건립 : 1개소 600억원(농협 구조개편 정부지원금)

    - 축산물 가공시설 확충 : 4개소 200억원(국비 20%, 융자 50%, 자담 30%)

    - 수도권 브랜드가맹점 개설 : 20개소 100억원(연리 1%, 녹색기금)

○ 추진일정

    - 지원지침 시달 및 대상자 확정       : '12. 1~2월

    - '13년 국비 지원 요청 및 반영 활동  : '12. 2~12월

□ 기대효과

○ 유통구조 개선(7단계→3단계)를 통한 소비자 신뢰 제고

○ 직거래 활성화를 통한 안정적인 수도권 소비처 확보

추진부서 축산정책과장 안병선 가공유통담당 윤한중 담당자 전도현 (행 2631)
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조사료 조사료 조사료 조사료 조사료 조사료 조사료 조사료 조사료 조사료 조사료 생산 생산 생산 생산 생산 생산 생산 생산 생산 생산 생산 이용 이용 이용 이용 이용 이용 이용 이용 이용 이용 이용 확대확대확대확대확대확대확대확대확대확대확대조사료 생산 이용 확대

초식가축(한우,젖소 등) 사육농가에 양질의 조사료 생산․이용 확대를

통한 축산물의 생산비 절감및 품질고급화로 축산업의 경쟁력 강화

    - 생산목표 : '11) 32천ha → '12) 50천ha → '15) 90천ha

□ 추진방침

○ 유휴농지를 활용하여 양질의 조사료 생산 확대

○ 전국 조사료의 40%를 생산하는 대표적인 생산기지로 육성

○ 조사료 기계장비, 경영체 육성 등 기반 구축 확대 지원

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 50천ha(동계40, 하계10) 등 6종

○ 사 업 비 : 1,033억원(국비 272, 지방비 460, 융자 40, 자담 262)

○ 사업내용

    ① 제조운송비 : 1백만톤/600억원(국 180, 도 11, 시·군 35, 자담 60)

    ② 기계장비 : 221세트/332억원(국 66, 도 5, 시·군 94, 기타 165)

    ③ 종 자 대 : 43,133ha/76억원(국비 23, 자담 53)

    ④ 비 닐 대 : 10,666롤/11억원(국비 3, 자담 8)

    ⑤ 초지조성 및 보완 : 17ha/26백만원(국비 13, 융자 13)

    ⑥ 개별농가지원(장비, 시설 등 융자) : 9호/15억원(융자 12, 자담 3)

○ 추진일정

    - 사업대상자 선정 및 세부사업계획 수립       : '12. 1～2월

    - 기계장비 및 제조운송비 지원 및 농가교육     : '12. 3～12월

□ 기대효과

○ 조사료 자급률 100% 달성으로 생산비 절감 및 수입사료 대체

    - '12년 전국 점유율 : 생산면적 32%, 생산량 40%

    - 생산비 절감액     : 1,400억원(두당 267천원/년)

추진부서 축산정책과장 안병선 동물곤충담당 배윤환 담당자 김태원 (행 6531)
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선제적인 선제적인 선제적인 선제적인 선제적인 선제적인 선제적인 선제적인 선제적인 선제적인 선제적인 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 동물방역대책 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진선제적인 동물방역대책 추진

사 업 개 요

∙ 사 업 량 : 149백만두․수․단․대․호

∙ 사 업 비 : 354억원(국비 183, 도비 43, 시·군비 84, 자담 44)

∙ 사업내용 : 예방접종, 소독․차량․보상금 지원, 꿀벌농가지원 등

□ 추진방침

○ 구제역 백신접종 및 일제소독․예찰 등 선제적인 차단방역

    - 구제역 일제접종 : 5~6개월 간격, 수시접종 : 매월 추진

    - 매주 수요일 일제소독 및 농가․축산관련시설 출입차량(가축․사료 등) 관리 강화 

○ 축산농가, 공동방제단(80개단) 책임방역 의식 교육 강화

    - 소독 미실시 농가 등 방역규정 위반사항 행정지도(과태료 등) 확행

○ 구제역․AI 발생농가 살처분 및 보상금 신속지원

□ 추진계획

○ 예방접종 등 선제적 가축방역 추진 : 149백만두, 166억원

○「전국 일제 소독의 날」운영 : 80개단, 30억원

○ 차단방역활동 위한 방역 및 소독 차량 지원 : 10대, 3.4억원

○ 폐사가축 친환경 처리장비 지원 : 50대, 15억원

○ 전염병 예방을 위한 소독장비, 면역증강제 등 지원 : 4종, 7억원

○ 구제역 방역 활동비(85명/10억원), 살처분 보상금(40천두/100억원)

○ 꿀벌산업(브랜드) 육성 및 피해농가 회생지원 : 2,100호/33억원

□ 기대효과

○ 주요 가축질병 사전예방으로 생산성향상 및 고품질 축산물생산

○ 피해농가 지원을 통한 경영안정 및 축산업발전 도모

추진부서 축산정책과장 안병선 동물방역담당 권두석 담당자 류철혁 (행 6551)
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가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 가축분뇨 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 공동자원화시설 확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충가축분뇨 공동자원화시설 확충

사 업 개 요 (2010∼2014)

∙ 사 업 량 : 11개소

∙ 사 업 비 : 300억원(국비 132, 도비 27, 시·군비 63, 융자 78)

∙ 사업내용 : 가축분뇨 1일 70톤 이상(돼지분뇨 50%이상) 용량의

공동처리시설 설치

□ 추진방침

○ 가축분뇨처리의 자원화처리시설 확대

○ 가축분뇨 퇴비․액비 자원화로 자연 순환 농업 활성화

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 3개소

○ 사 업 비 : 4,500백만원(국 1,800, 도 405, 시군 945, 융자 1,350)

    - 지원비율 : 보조 70%, 융자 30%

○ 지원대상 : 농업법인, 농·축협, 민간기업(민간퇴비장, 사료업체,    

   축산계열사업자, 축산물 육가공 및 브랜드 업체 등)

○ 사업내용 : 가축분뇨 1일 70톤 이상의 퇴·액비 등 자원화에

필요한 시설·장비 지원

○ 추진방법

    - 사업대상자는 선정평가위원회에서 선정

    - 사업비는 건축허가, 민원해소 등을 감안 2개년으로 분산지원

    - 생산된 퇴·액비는 전량 농경지에 살포

    * '11년 추진실적 : 1개소/30억원(국 15, 도 2.7, 시군 6.3, 융자 6)

□ 기대효과

○ 가축분뇨 적정처리로 쾌적한 농촌 환경 조성

○ 가축분뇨를 퇴·액비화 하여 화학비료 절감

추진부서 축산정책과장 안병선 동물곤충담당 배윤환 담당자 이두규 (행 6543)
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곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 곤충사육시설 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 현대화 사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업곤충사육시설 현대화 사업

사 업 개 요 (2012∼2016)

∙ 사 업 량 : 100개소(매년 20개소)

∙ 사 업 비 : 50억원(도비 10, 시·군비 15 자담 25)

∙ 사업내용 : 곤충사육장 시설 현대화 및 내부기자재

□ 추진방침

○ 애완 학습용 곤충농가 시설 현대화, 규모화를 통한 경쟁력제고

○ 곤충산업화를 통한 농가의 새로운 소득원 개발

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 20개소(100개소/5년)

○ 사 업 비 : 50억원 (도비 10, 시·군비 15, 자담 25)

    - 지원단가 : 5천만원/호당

○ 지원대상 : 곤충사육희망농가

    - 지원분야 : 애완 학습용, 사료용(밀웜, 동애등애, 파리유충 등)

○ 사업내용 : 곤충사육장 시설 및 내부기자재 등 지원

○ 추진일정

    - 대상자 선정 및 착공             : '12.  3월

    - 사업추진 점검 지도 및 사업완료  : '12. 12월

□ 기대효과

○ 곤충 산업화로 틈새시장 선점 및 새로운 소득원 창출

○ 곤충 강소농 육성으로 농촌경제 활성화

○ 곤충 사료산업화로 수입품 대체 및 농가육성

추진부서 축산정책과장 안병선 동물곤충담당 배윤환 담당자 최도영 (행 6542)
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치유의 치유의 치유의 치유의 치유의 치유의 치유의 치유의 치유의 치유의 치유의 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성치유의 숲 조성

사 업 개 요 (2011~2020)

∙ 조성목표 : 16개소, 3,730ha

∙ 대상시군 : 여수시 등 12개 시․군

  ∙ 사 업 비 : 1,169억원(국비 584, 시·군비 585)

□ 추진방침 

○ 전남의 편백나무 등 우수한 산림자원을 활용한 산림치유공간

조성으로 지역 활성화

○ 경관이 수려한 유명산, 섬, 은퇴도시, 행복마을, 자연휴양림

등과 연계한 치유의 숲 조성

□ 추진실적

○ 사업추진 : 2개소(화순, 장흥)  * 사업비 : 72억원(진도율 6%)  

   - 화순 : 오감연결길 7.7km, 아로마테라피원 1개소

     - 장흥 : 데크로드 3km, 풍욕장 2ha, 온욕장 1개소 등

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 3개소(신규 1, 계속 2)

 - 광양(1년차)백운산치유의 숲 기본 및 실시설계       : '12. 9월까지

      - 화순(2년차)만연산 치유의 숲  건강명상숲, 생태연결길 조성   : '12. 11월까지  

      - 장흥(3년차)억불산 치유의 숲 건강진증센타, 테크전망대 설치 : '12.  9월까지

○ 사 업 비 : 32억원(국비 16, 시·군비 16)

□ 기대효과

○ 산림자원을 질병치유 및 건강증진에 활용하여 녹색산업화

추진부서 산림산업과장 박화식 자원소득담당 고재하 담당자 채지영 (행 6642)



- 154 -

생태 생태 생태 생태 생태 생태 생태 생태 생태 생태 생태 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성생태 숲 조성

사 업 개 요 (2002~2015)

∙ 위 치 : 광양 백운산 등 9개소

∙ 사 업 비 : 49,576백만원(국비 22,847, 시·군비 26,748)

∙ 사업내용 : 방문자센터, 탐방로, 생태체험관, 야외학습장 등

□ 추진방침

○ 기후변화 및 산림재해 등 자연환경․인위적 요인에 의해 훼손

및 멸실되어 가는 산림식물자원의 체계적인 보전․증식

○ 생태 숲 조성지에 대한 지속적인 모니터링 실시하여 식물자원의

현지 내 보전기능 강화

□ 추진실적

○ 기본계획 및 실시설계 : 담양 가마골 * 사업비 : 31,252백만원(진도율 63%)

○ 조성완료 : 2개소(광양 백운산 생태 숲, 고흥 거금생태 숲) 

○ 조 성 중 : 6개소(순천, 나주, 구례, 화순, 함평, 영암)

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 7개소(순천, 나주, 담양, 구례, 화순, 영암, 함평)

    - 개소 당 30억원 규모의 연차적 사업 추진(설계1년, 조성 3년)

    - 보존․관리 가치가 있는 30ha이상의 공유림을 대상으로 조성

○ 사 업 비 : 36억원(국비 18, 시·군비 18)

○ 사업내용 : 산림생태원 시설설치 및 훼손된 산림생태계 복원 등

□ 기대효과

○ 지역의 특색 있는 생태 숲 조성·복원으로 산림생태 및 녹색

관광 자원화로 지역경제 활성화에 기여

추진부서 산림산업과장 박화식 자원소득담당 고재하 담당자 이주미 (행 6641)
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산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 산림휴양시설 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 체험단지 체험단지 체험단지 체험단지 체험단지 체험단지 체험단지 체험단지 체험단지 체험단지 체험단지 확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충산림휴양시설 및 체험단지 확충

다양하고 차별화된 자연친화적인 산림휴양시설 및 체험단지를

확대․조성하여 산림휴양체험기반 확충 및 서비스 수준 제고

□ 추진방침 

○ 여가시간 및 보건휴양에 대한 관심 급증에 따른 다양한 산림

휴양․체험시설 확충으로 다각적 산림휴양 수요 대처

○ 노후화된 시설물의 보완 및 이용객 중심의 다양한 체험․교육

프로그램 운영으로 이용객 만족도 향상

□ 추진계획 

○ 산림휴양시설 확충 : 5개소/ 60억원

    - 자연휴양림 조성 3개소(여수 봉황산, 구례 지리산, 신안 다도해) 

    - 산 림 욕 장 보완 2개소(목포 양을산, 해남 구수골)

○ 산림생태문화체험단지 조성 : 1개소 / 30억원

    - 사업규모 160ha(보성군), 총 270억원 규모의 연차적(조성 3년차) 사업 추진

    - 산림문화․교육․레포츠 관련시설, 테마식물체험원, 방문자센터 등 

○ 목재문화체험장 조성 : 4개소 / 29억원

    - 고흥․영암(3년차), 광양․구례(2년차) 연차적 사업 추진

□ 기대효과

○ 고객의 수요와 눈높이에 맞는 시설 확충 및 다양한 프로그램

운영으로 산림휴양․체험시설 산림서비스 만족도 제고

추진부서 산림산업과장 박화식 자원소득담당 고재하 담당자 이주미 (행 6641)
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친환경 임산물 등 산림자원의 경쟁력 강화와 소비수요를 창출하고

산림의 미래성장 동력 발굴및 친환경임업의 미래비전과 발전전략 제시

□ 추진방침

○ 소비자와 함께하는 친환경 임업의 미래 비전과 발전전략 제시

○ 친환경 임․특산품, 가공제품의 경쟁력 강화 및 소비 수요 창출

○ 목재문화, 휴양관광 및 산촌음식 등 연관 산업 미래 성장동력 발굴

□ 추진계획

○ 개최개요

    - 기    간 : 2012. 8. 24. ~ 8. 30.(7일간)

    - 장    소 : 산림자원연구소(나주시 산포면)

    - 사 업 비 : 1,245백만원(국비 500, 도비 745)

    - 행사내용 : 5개 전시관 14개 분야, 부대행사, 학술행사 등

ᆞ전시관 : 생활의 숲, 예술의 숲, 건강의 숲, 희망의 숲, 함께하는 숲

○ 추진일정

    - 기본 및 실행계획 용역 과업지시서 작성 및 발주  : '12. 2월

    - 자문위원회 구성 및 자문위원 협의회 개최 : 정기(4회) 및 수시      

    - 기본계획(마스터플랜) 및 세부실행계획 수립  : '12. 4월

    - 박람회 대행사 선정 공고 ․확정 및 용역 착수    : '12. 5월

    - 무대설치 및 예행연습 실시, 본 행사개최      : '12. 8~10월

□ 기대효과

○ 산림사업 활성화를 위한 우수기업 발굴 및 지역경제 활성화

추진부서 임업시험과장 위안진 박람회TF담당 유석봉 담당자 이종탁 (행 8550)
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전남지역 산림 내 희귀식물을 조사 DB화하여 기후변화에 따른

멸종위기에 취약한 종들의 식물보전방안 모색

□ 추진방침

○ 전남지역 산림 내 자생하고 있는 희귀·특산식물 자생지 모니터링을

통한 보존 및 종 다양성 연구를 위한 종합적인 관리 시스템 구축

○ '10년부터 국립수목원와 추진하고 있는 전남지역 희귀·특산

식물 모니터링 및 보존원 조성사업과 연계 추진

□ 추진계획

○ 사업기간 : 2012~2015년(4년간)

○ 사업내용

     - 1단계('12∼'13년) : 전남지역 희귀식물 분포조사 및 수집

     - 2단계('13∼'14년) : 희귀식물 증식 및 보존원 조성 

     - 3단계('14∼'15년) : 전남지역 희귀식물 보존관리 DB화 작업

○ 추진일정

    - 희귀식물 분포조사 및 세부사업계획 수립 : '12. 2 ~ 3월

    - 전남지역 희귀식물 분포조사 및 모리터링 : '12. 4 ~11월

□ 기대효과

○ 기후변화에 따른 전남 남·서해안지역 등 희귀 특산식물 보전,

복원을 위한 인프라 구축

추진부서 산림자원연구소장 윤병선 완도수목원장 김종수 담당자 오찬진 (행 0633-5544)
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∙ 도내 특산산림자원의 생리활성연구 및 기능성 제품개발

∙ 연구성과 지적소유권 확보 및 도내 업체 기술지원으로 산업화 모색

□ 추진방침

○ 우리도 다양한 비교우위 임산자원을 활용한 식의약품 소재 개발

○ 식의약품 시장에서 특용수종의 기능성물질 개발 활성화

○ 항당뇨 및 간 기능개선 등 약리효과에 따른 임산자원의 효율적 활용

□ 추진계획

○ 산림자원의 최적추출조건 및 기능성 물질 탐색 : '12. 6월

    - 기능성물질 분리, 정제 및 지표성분 정량 분석

    * 대상수종 : 꾸지뽕나무, 생강나무, 누리장나무, 두충나무 등

○ 세포실험을 통한 생리활성 효능 및 독성 평가 : '12. 8월

○ 동물모델을 활용한 효능 및 안전성 검증 : '12. 11월

○ 맞춤형 소재개발에 따른 생산 공정 최적화 연구 : '12. 11월

○ 항당뇨, 항비만 등 시제품 제작 및 개발 : '12. 12월

□ 기대효과

○ 지역특성에 맞는 산림수종 개발로 새로운 소득자원으로 활용

추진부서 임업시험과장 위안진 시험연구팀장 오득실 담당자 정지은 (336-6300)  



- 159 -

목재산업 목재산업 목재산업 목재산업 목재산업 목재산업 목재산업 목재산업 목재산업 목재산업 목재산업 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 클러스터 기반 기반 기반 기반 기반 기반 기반 기반 기반 기반 기반 구축구축구축구축구축구축구축구축구축구축구축목재산업 클러스터 기반 구축

사 업 개 요

∙ 기간/장소 : ’13～’16년(5년간)/전남 목공예센터 일원

∙ 사 업 비 : 290억원(산업화지원센터 230, 국제박람회 60)

∙ 주요사업 : 목재산업화지원센터 조성, 국재목재산업박람회 개최

□ 필 요 성

○ 전남은 목재자원이 풍부하나 센터 등 목재산업화 기반 부족

○ 기존 우드랜드, 목공예센터와 연계하여 목재산업 집적화

□ 추진계획

○ 목재산업클러스터 구축 연구용역 : ’11. 11. ～ ’12. 3.

    - 용역기관(전남대 산학협력단)/용역비 28.5백만원(장흥 공동 부담)

○ 목재산업화 지원센터 조성('13~'16년)

    - 기본 및 실시설계 용역 : '13. 6～10월

    - 지원센터 건물 신축(3층), 산업화 장비구축 : '14. 2～12월

    - 인력채용, 목재산업 R&D, 목재산업화 지원 : '15～'16년

○ 국제목재산업박람회 개최('15년)

    - 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역             : '12. 하반기

    - 국제행사 개최 심사절차 이행(국제행사개최 계획서 심사 등) : '13년

    - 국내(Pre박람회) 개최, 국제박람회 홈페이지 구축     : '14년

    - 참가업체 모집, 국제박람회 개최                     : '15년

□ 기대효과

○ 목재산업 육성을 통해 소득향상과 일자리 창출기반 마련

추진부서 경제통상과장 송경일 통상지원담당 김준성 담당자 유시영 (행 3843)
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사 업 개 요 (2008~2014)

∙ 사 업 량 : 펠릿보일러 5,931대

∙ 사 업 비 : 22,983백만원(국비 6,895, 시·군비 9,193, 자담 6,895)

□ 추진방침

○ 산림바이오에너지 활용 효율성 제고를 위한 일관시스템 구축확대

○ 목재펠릿 생산시설 및 수급 인프라 구축

○ 목재펠릿 이용 다변화 및 품질관리 강화

□ 추진실적 

  ○ 펠릿보일러 보급('08~'11년) : 2,598대

○ 펠릿제조시설 설치 : 2개소(화순 sk임업, 광양 대현우드)

□ 추진계획 

○ 사 업 량 : 485대(주택용 460, 주민편의시설용 25)

  ○ 사 업 비 : 2,279백만원(국비 707, 시·군비 923, 자담 649)

○ 보급된 펠릿보일러 실태조사 : '12. 3월중

   ○ 펠릿보일러 하자보증서(3년) 및 품질보증서 의무 제출

  ○ 기 보급한 펠릿보일러 사후관리를 위한 공동 A/S반 운영

□ 기대효과

○ 목재펠릿 에너지 활용 촉진으로 국제 기후변화 대응 가능

추진부서 산림산업과장 박화식 자원소득담당 고재하 담당자 채지영 (행 6642)
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수급불안 채소류의 적정면적 재배를 위하여 시군별 비교우위

지역특화 품목으로 작목전환 유도

□ 추진방침

○ FTA 등 시장개방에 대응하여 수입농산물과의 가격과 품질에서

경쟁력이 있는 특화작목 육성

○ 수급불안 품목과 재배시기가 같아 대체할 수 있는 품목 선정

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 235ha(여수시 등 21개 시·군)

○ 사 업 비 : 54억원(도 8, 시군 19, 자담 27)

○ 지원대상 : 배추, 양파, 대파 등 수급불안 품목을 시군별 대체

작목으로 전환하고자 약정을 체결한 농가

○ 사업내용 : 지역특화품목(인삼, 석류, 도라지 등) 및 틈새․소득

작목(하수오, 불수감 등)으로 작목전환

○ 추진일정

    - 사업계획 수립 및 도 제출(시군)       : '12. 2월

    - 사업계획 검토 및 승인(도)             : '12. 3월

    - 사업추진 및 완료                      : '12. 4~12월

□ 기대효과

○ 배추, 양파, 대파 등 수급불안 농산물 적정면적 재배

○ 김장․양념 채소류의 수급안정을 통한 안정적 판로 및 가격보장

추진부서 친환경농업과장 전종화 원예특작담당 위삼섭 담당자 정원진 (행 6352)
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국가온실가스 감축 목표 관리제 운영에 따라 석유를 포함한

화석에너지 이용비중 축소 및 신․재생에너지 지원비중 확대

 * '10~'30년 : 화석에너지(83%→61%), 온실가스감축(24%→11%)

□ 추진방침

○ 농가의 난방비용 절감을 위해 농업용 온실의 지열, 목재펠릿,

다겹 보온커텐 등 에너지 절감시설 보급 확대

○ 신재생에너지 이용기술의 농업시설 확대보급 기반구축으로

친환경 녹색성장을 선도하고, 온실가스 절감 추진

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 207ha

 - 지열난방 7, 목재펠릿난방 31, 다겹 보온커튼 등 절감시설 169

○ 사 업 비 : 475억원(국비 115, 지방비 139, 융자 126, 자담 95)

○ 지원대상 : 시설원예(채소․화훼) 농업인(농업법인 포함)

○ 지원내용 : 지열 및 공기열 냉난방, 목재펠릿난방, 에너지절감시설

□ 기대효과

○ 지열 등 신재생에너지 시설 지원으로 친환경 녹색성장 선도

및 온실가스 감축, 난방비 절감 도모

    - 지열의 경우 경유난방 비교 시 비용이 15% 수준

    - 다겹 보온커텐 에너지 절감율 : 20~30%

추진부서 친환경농업과장 전종화 원예특작담당 위삼섭 담당자 이덕준 (행 6351)
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농어촌 지역의 기초생활기반 확충, 소득증대, 주택개량 등

종합적인 개발을 통해 정주여건 개선 및 삶의 질 향상 도모

□ 추진방침

○ 행복마을 공공기반시설 집중 확충으로 살기 좋은 마을 조성

○ 농어촌 중심지와 연계한 맞춤형 마을 개발사업 지속 추진

○ 농어촌 주거여건 개선 및 소외계층 주거복지 사업 중점 추진

□ 추진계획

○ 행복마을 공공기반시설 확충 및 농어촌 주택개량사업 추진

     - 행복마을 공공기반시설 : 9개 마을,  29억원

     - 농어촌 주택개량사업   : 1,215동,  486억원

○ 권역단위(농촌마을) 종합정비사업 추진

    - 64개권역 646억원 : 계속 49개 권역 554억원, 신규 15개 권역 92억원

○ 읍․면 소재지 종합정비사업 추진

    - 소도읍 육성사업           : 13개 읍, 298억원

    - 거점면소재지 종합정비사업 : 14개 면, 313억원

○ 농촌 생활환경 정비사업 추진

    - 농촌 생활환경 정비사업 : 19개 시·군, 91개 읍면, 442억원

    - 농어촌 주택개량사업    : 1,215동, 486억원

○ 농어촌 뉴타운 조성사업 추진

    - 2개 지구(장성 유평, 화순 잠정), 927억원

○ 녹색농촌/어촌체험마을 조성 추진

    - 녹색농촌․어촌체험마을 조성 : 12개 마을(녹색농촌 9, 어촌체험 3)

추진부서 행복마을과장 정근택 행복마을담당 김태식 담당자 김희철 (행 3521)
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추진부서 해양생물과장 최갑준 수산기업화담당 박상욱 담당자 주연우 (행 6972)

수산물 유통기반시설 확충

∙ 수산물 소비증가, FTA 체결 등 국내외 여건 변화 대응

∙ 생산에서 소비에 이르는 수산물 유통기반시설 확충

□ 추진방침

○ 수산물수급안정과생산자와소비자를직접연결하는유통기반시설확충

○ 수산물 위판․판매시설 현대화로 소비자 선호 친환경 수산물 공급 

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 6종, 8개소(수산시장시설개선 지원 등)

○ 사 업 비 : 205억원(국비 99, 시·군비 81, 자담 25)

○ 사업내용

    - 수산시장시설개선                 :  3개소,  16억원

    - 수산물 종합센터 조성             :  1개소, 100억원

    - 염산향화도 바다매체 타워 시설    :  1개소,  30억원

    - 벌교 고막웰빙센터 건립           :  1개소,  24억원

    - 전복 일류화 상품개발            :  1개소,  30억원

    - 수산물위판장 건립                :  1개소,   5억원

○ 추진일정

    - 사업자 선정 및 보조금교부결정, 사업실시설계 : '12. 2～ 3월

    - 사업착공 및 시공                      : '12. 4～10월

    - 사업준공 및 정산                      : '12. 11～12월

□ 기대효과

○ 수산물 유통시설 확충을 통한 생산어업인 안정적 판로기반

확보 및 수산물의 원활한 공급 도모
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사 업 개 요

∙ 사업기간 : 2004～2015년

∙ 사 업 량 : 250개소

∙ 사 업 비 : 2,922억원(광특 30%, 지방비 30%, 자담 40%)

∙ 사업내용 : 가공공장, HACCP시설, 건조시설 개보수 등

□ 추진방침

○ 산지에서 생산되는 수산물의 고부가가치 가공제품 생산유도

○ 수산물의 수급조절 및 수산식품의 안전성 확보를 위한 HACCP

등 국제위생기준에 적합한 처리저장․가공시설 설치

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 16개소(여수시 등 10개 시·군)

○ 사 업 비 : 133억원(광특 30%, 지방비 30%, 자담 40%)

○ 지원대상 : 수협, 어촌계, 어업인 후계자, 수산업경영인 등

○ 추진일정

    - 3월까지 사업자 선정, 6월까지 설계완료 및 착공, 12월까지 사업 준공

* 추진실적 : 10개 시·군 143개소 1,389억원 투자

□ 기대효과

○ 단순가공에서 탈피 다양한 고부가가치 가공식품개발을 위한

산지가공시설 확충으로 어업인 소득 창출

추진부서 해양생물과장 최갑준 수산식품담당 김재홍 담당자 박태건 (행 6981)



- 169 -

품종별 특화 연구센터 건립품종별 특화 연구센터 건립

사 업 개 요 (2008~2015)

∙ 지역별 수산업 여건에 맞는 R&D 및 투자확대 요구에 부응

∙ 특화연구센터 건립으로 일자리 창출 및 어촌경제 활성화 도모

- 해양수산과학원 연구 인프라 구축 : 9개소 10개 센터 건립 운영

□ 추진방침

○ 지역여건에 따른 품종별 특화 연구센터 건립 운영

○ 다품목 획일적 육성에서 지역 특화 주력산업에 기술․예산 집중

○ 산․학․연전문가네트워크구축및연차별건립예산(국비) 확보주력

□ 추진계획

○ 특화 연구센터 건립 계획 : '08~'15년(8년간) / 10개 센터

연도별 2008~2013년 2012~2014년 2013~2015년

지역별 완도 영광 진도 여수 해남 고흥 장흥 목포 강진

센터명
해조류

전복
참조기 해삼

해양

미세조류

김종자

보급

연어과

어류
패류

연안

자원

미래

수산전략

○ 추진사업

- 신규사업 : 해 양  미 세조 류 (6.8억 원), 김 종 자 보급 (12억원 ), 

                 연어과어류(4.6억원), 패류(16억원)

    - 계속사업 : 해삼연구센터(20억원)

□ 기대효과

○ 지역별 특화 품종 집중 육성․지원을 위한 연구기반 구축

추진부서 해양수산과학원장 임여호 연구지원과장 추연동 담당자 전창우 (550-0647)
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수출 양식단지「전복 양식섬」조성

∙ 전복의 국․내외 소비증가에 대비한 대규모 수출 양식단지 조성

∙ 어가별 소규모 양식어장 운영방식에서탈피하여 규모화․기업화 추진

□ 사업개요

○ 위 치 : 완도, 진도, 신안 해역의 섬과 섬 사이

○ 사 업 량 : 1개소/200㏊('13년 이후 2개소/400㏊)

○ 사 업 비 : 300억원(국비 240, 지방비 60)

○ 사업내용 : 친환경 양식시설, 유통․가공시설, 체험어장 등

□ 추진계획

○「전복 양식섬」조성 기본조사 용역 추진(농림수산식품부)

    - 용역기간 : '12. 2～7월(6개월) / 용역비 : 2억원

    - 용역내용 : 양식섬 조성 최적지 조사 등 기본조사 실시

○ 용역추진 결과 '13년 양식섬 조성 국비 지원 신청

○ '12년에는 양식섬 조성 희망 지역에 사업 투자자 모집

    - 양식섬 조성 참여 희망자 모집 : 어촌계, 기업체 등 투자자

    - '12년 양식시설 현대화 사업과 병행 실시(융자 80%, 자담 20%)

□ 기대효과

○ 양식어장의 규모화․기업화 운영으로 생산비 절감과 경쟁력 제고

○ 전복양식 산업의 활성화로 '16년까지 전복수출 2억불 달성

추진부서 수산자원과장 양근석 친환경수산담당 최연수 담당자 김충남 (행 6921)  
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해양 메디푸드 개발 및 산업화

∙ 각종 성인병 예방 및 개선을 위한 고부가가치 식품소재 개발

∙ 질병별 맞춤형 제품개발로 해양생물 산업육성 및 관련 산업 활성화

□ 추진방침

○ 비만, 당뇨, 고혈압 등 각종 성인병 증가로 우리道 친환경수산물을

이용한 질병예방, 치료보조제 등 목적형 가공식품 개발

○ 고부가가치 창출을 위한 식·의약품 등 질병예방을 위한 개인별

맞춤형 제품개발로 해양생물 산업 우위 선점

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 2개 사업(해양 메디푸드 종합 가공센터 건립 등)

○ 사 업 비 : 600억원(국비 300, 지방비 90, 자담 210)

○ 사업기간 : 2013∼2015년(3년간)

○ 사업내용

    - 해양 메디푸드 종합 가공센터 건립         : 1개소, 200억원

    - 해양 메디푸드 물류뱅크 건립              : 1개소, 400억원

□ 기대효과

○ 생산, 가공, 판매, 수출 등 서비스 일원화 및 인력·자원

집적화를 통한 시너지 효과 극대화

○ 해양 메디푸드 제품 및 친환경 수산물의 물류기지 선점으로

지역경제 활성화

추진부서 해양생물과장 최갑준 해양바이오담당 송원석 담당자 박영채 (행 6961)  
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∙ 해조류 등 풍부한 해양생물자원을 활용한 기능성물질 개발

∙ 바이오소재 산업화 지원 등 해양생물산업 신성장 동력화

□ 추진방침

○ 해양생물자원의 단순가공 산업에서 고기능성 및 고부가가치

창출을 위한 산업구조로 개편

○ 도내 해양바이오기업의 기술경쟁력 강화 및 제품의 다양화

□ 추진계획

○ 사업대상 : 도내 소재 기업 및 이전이 확정된 기업

○ 사 업 량 : 7개 연구과제

○ 사 업 비 : 930백만원(도비 390, 시·군비 390, 자담 150)

○ 사업내용

    - 해양 고기능성 소재 개발지원         : 1건, 180백만원

    - 해양바이오기업 현장애로 기술지원    : 2건, 250백만원

    - 해양바이오 소재 산업화 지원         : 2건, 250백만원

    - 해조류를 이용한 기능성 다과류 개발  : 2건, 250백만원

○ 추진일정

    - 세부사업계획 수립 및 사업 신청 공모      : '12. 2월

    - 연구과제 선정 및 연구개발사업 추진        : '12. 3～12월

□ 기대효과

○ 해양생물자원을 활용한 고부가가치 제품개발로 지역경제 활성화

추진부서 해양생물과장 최갑준 해양바이오담당 송원석 담당자 박영채 (행 6961)
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   어업인 출자 품종별 주식회사 지속 설립 어업인 출자 품종별 주식회사 지속 설립 

사 업 개 요 (2009~2013)

∙ 양식 및 어선어업 등 품목별 수산업 주식회사 20개사 설립

∙ 수산업 규모화․기업화를 통한「자생력․경쟁력」확보

∙ 경영합리화와 미래 성장산업 도약 기틀 마련으로 소득향상

□ 현    황

○ 기 간 : 2009~2013년(5년간)

○ 분 야 : 양식 및 어선어업 등 20개 품목

    - 새고막, 홍합, 미역, 다시마, 매생이, 굴, 톳, 굴비, 근해자망, 김가공 등

○ 지금까지 수산업 주식회사 6개 회사 설립

    - 장흥 무산김, 완도 전복, 여수 녹색멸치, 신안 새우젓, 신안 우럭, 새고막

□ 추진계획

○ 신규개발이 가능한 품목 중심으로 기업화 추진 확대

    - (작년까지) '99년부터 김, 미역, 전복 등 8개 품목 개발 억제

    - (금년부터) 신규어장 개발 억제 품목 해제로 사후개발 가능

     * 김, 수하식 굴, 홍합은 전체어장 면적의 10% 범위 내에서 개발

○ '11년 추진 중인「여수홍합주식회사」설립 마무리

    - (지금까지) 어업인 설명회 개최 7회, 출자 의향조사 완료

    - (앞 으 로) 자본증대를 위해 다수 어업인 참여 노력, 상반기 설립 계획

□ 기대효과

○ 생산 어업인이 주주로 참여 수익성 강화 및 수산물 유통구조 개선

○ 수출· 마켓팅 홍보로 시장 지배력 강화로 제품 매출증대 배가

추진부서 해양생물과장 최갑준 수산기업화담당 박상욱 담당자 이영조 (행 6971)  
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친환경 천일염 생산기반 구축친환경 천일염 생산기반 구축

∙ 노후․낙후된 염전시설 개선을 통한 천일염 세계화․명품화

∙ 소금창고․해주 및 결정지 바닥재를 친환경 소재로 교체 또는 신축

□ 추진방침

○ 노후․낙후된 소금창고․해주 시설 및 슬레이트 지붕 개선

○ 기존 PVC 장판을 식품에 적합한 친환경 소재(PP, 타일 등)로 교체

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 3개 사업(소금창고․해주 개선, 바닥재 교체 등)

○ 사 업 비 : 178억원(국비 58, 도비 17, 시·군비 40, 자담 63)

○ 사업내용

    - 소금창고․해주 시설 개선(융자)               : 67개소, 12억원

    - 소금창고․해주 슬레이트 지붕 개선            : 2,947개소, 37억원

    - 염전 바닥재 개선                           : 432ha, 129억원

○ 추진일정

    - 사업계획 홍보 및 신청자 접수                    : '12. 1~2월

    - 사업신청 결과 취합 보고(시군 → 도 → 농식품부)  : '12. 2월

    - 사업시행 및 예산교부(농식품부 → 도 → 시군)     : '12. 3월

□ 기대효과

○ 친환경 천일염 생산기반 구축으로 품질향상 및 소비자신뢰도제고

추진부서 해양생물과장 최갑준 천일염담당 김병남 담당자 류정경 (행 6992)  
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천일염 유통시설 확충천일염 유통시설 확충

사 업 개 요

∙ 위 치 : 도내 시군

∙ 사 업 량 : 4개소(해남 1, 무안 1, 신안 2)

∙ 사 업 비 : 72억원(국비 22, 지방비 22, 자담 28)

□ 추진방침

○ 천일염 수집, 저장, 탈수, 선별 등이 가능한 가공시설 설치

○ 천일염 규모화․기업화를 통한 가공기업 투자유치 추진

□ 추진계획

○ 사업계획 홍보 및 접수 : ’12. 1~2월

○ 사업자 선정 및 보고(시군 → 도 → 농식품부) : ’12. 3월

    - 도↔시군↔기업↔생산자 등과 투자협약 체결한 법인 신청 시 우선 선정

○ 사업배정 및 시행(농식품부 → 도 → 시군) : ’12. 4월

○ 사업정산 및 완료보고(시군 → 도 → 농식품부) : ’12. 12월

○ 사업실적 평가 및 환류(문제점 등 개선) : ’13. 1~3월까지

□ 기대효과

○ 천일염 수급 조절을 통한 생산자 소득향상

○ 천일염 가공을 통한 고부가가치 상품화 및 수출증대

추진부서 해양생물과장 최갑준 천일염담당 김병남 담당자 김봉균 (행 6991)



- 176 -
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사 업 개 요 (2012~2021)

∙ 위 치 : 전라남도 연안일원(16개시군, 3개 코스 900㎞)

∙ 사업규모 : 1,023척(해상 893,  육상 130)

∙ 사 업 비 : 480억원[국비 240 지방비(민자) 240]

∙ 사업내용 : 요트계류장, 클럽하우스, 주차장, 요트인양기 등

□ 추진방침

○ 요트관광 활성화를 위한 우수한 해양여건 및 도내(대불산단 등) 

17개 요트 관련업체 보유로 발전 적지 적극 활용

  - 아름다운 6,109㎞의 해안선과 2,219개소의 섬(유인도 296, 무인도    

 1,923)을 경유하는 요트마리나 기반시설을 갖출 경우 요트관광 대중화 촉진

    * 일부 조선업체의 업종을 요트장비부문으로 자연스럽게 전환 유도 가능

○ 유휴 항만이 많아 이를 활용할 경우 적은 예산으로 효과 극대화

□ 추진계획

○ 목포․여수․완도․진도항 등 권역별 고시항만을 중심으로

31개소의 소규모 마리나 항만을 개발 900㎞의 3개 마린로드 조성

    

 ① 아일랜드로드 : 18개 구간 450㎞ (목포~전장포~영광~함평~무안~흑산도~목포)

 ② 장보고 로드  : 10개 구간 230㎞ (목포~해남화원~진도~완도~강진~장흥~보성)

 ③ 엑스포 로드  :  9개 구간 220㎞ (여수신항~소호~고흥남열~여수초도~고흥풍류)

○ '12년 요트 마린 실크로드 조성 용역 추진(용역비 3억원)

□ 기대효과

○ 유휴항만의 개발과 함께 미래 해양레저의 꽃인 요트관광

수요대비 및 중심지로 도약

추진부서 해양항만과장 최성현 해양개발담당 최병만 담당자 윤상일 (행 6861)  
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사 업 개 요 (2005~2015)

∙ 위 치 : 목포시 등 10개 시․군

∙ 사 업 량 : 총 24개소(완료 6, 추진 중 18)

∙ 사 업 비 : 1,405억원(광특 696, 시·군비 709)

∙ 사업내용 : 마리나, 해양낚시터, 해양리조트등해양관광기반시설사업

□ 추진방침

○ 우리 도의뛰어난해양자원을 적극 활용 다양한 해양관광 인프라 구축

○ 해양관광 수요 증가 추세에 따른 해양관광객 유인

□ 추진실적

○ '11년까지 23개 사업에 596억원 투자(광특 291, 시·군비 305)

 * 23개 사업 중 6개 사업 완료, 17개 사업 계속 추진 중

    - 완료사업(6) : 목포항 마리나, 여수 해양 친수공간, 장흥 해양낚시공원, 

완도항 워터프런트, 완도 소안어촌관광단지, 완도 

해양종합공원

□ 추진계획

○ 15개 사업에 81억원 투자 사업완료 및 계속 추진

    - 신규사업(1)  : 신안 도덕도 해양리조트기반시설

    - 연내완료(2)  : 진도 울돌목 해양에너지공원, 함평 해양마리나

    - 계속사업(12) : 여수 돌산해양낚시공원, 고흥 거금해양레저 친수공간,

                    보성 해양복합레저공간 등 

○ 신규사업 실시계획(4월까지) 및 추진사업에 대한 지도점검 추진 : 연중

추진부서 해양항만과장 최성현 해양개발담당 최병만 담당자 윤준 (행 6864)  
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 연안정비사업 추진 연안정비사업 추진

사 업 개 요 (2010～2019)

∙ 위 치 : 목포시 등 14개 연안 시군

∙ 사 업 량 : 107개 지구(연안보전 86, 친수연안 21)

∙ 총사업비 : 1,861억원(국고 70%, 시·군비 30%)

∙ 사업내용 : 호안정비, 침식방지, 친수 공간 조성 등

□ 추진방침 

○ 취약한 연안시설물의 정비․보강으로 재해 예방기능 강화

○ 연안환경 복원을 통한 연안 자원의 생태적 가치 증진 도모

□ 추진실적

○ 107개 지구 중 5개 지구 준공, 13개 지구 사업 추진 중

    - 준공사업(5) : 고흥 장사, 보성 동율, 장흥 신기, 영광 두우, 신안 가정  

□ 추진계획 

○ 13개 사업에 72억원 투자 사업 추진

    - 신규사업(2) : 영광 상하낙월, 신안 방축지구 실시설계 및 공사 착공 

    - 연내준공(3) : 해남 산정, 무안 대사 ~양매, 함평 학산

    - 계속사업(8) : 목포 삽진, 여수 소호, 광양 태인, 강진 만덕,   

                  무안 오류·수양, 무안 복길-구로, 진도 금갑

○ 신규사업은 실시계획 승인을 위한 관계기관 협의 조기 추진

○ 계속사업은 1/4분기 내 '12년 시행분 착공 및 사업마무리

추진부서 해양항만과장 최성현 해양개발담당 최병만 담당자 나명수 (행 6863)
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다기능 다기능 다기능 다기능 다기능 다기능 다기능 다기능 다기능 다기능 다기능 부잔교부잔교부잔교부잔교부잔교부잔교부잔교부잔교부잔교부잔교부잔교다기능 부잔교((((((((((((((((((부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식부유식) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (부유식) 선착장 선착장 선착장 선착장 선착장 선착장 선착장 선착장 선착장 선착장 선착장 확대확대확대확대확대확대확대확대확대확대확대선착장 확대

사 업 개 요

∙ 고령․부녀화 된 도서 낙도지역의 어업활동 지원 및 편익제공

∙ 어항시설 이용확대 및 유어객 편의제공으로 지역경제 활성화 도모

□ 추진방침 

○ 소형선박 접안시설 설치로 어업인 승․하선시 안전사고 예방

○ 고령화된 어업인들의 어업활동 지원 및 쾌적한 어촌경관 조성

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 44개소

* 13개 시․군 : 목포,여수,고흥,보성,장흥,강진,해남,무안,함평,영광,완도,진도,신안

○ 사 업 비 : 44억원(광특 34.6, 시군 9.4)

○ 사업내용

    - 지원요건 : 국가․지방․어촌정주어항 및 소형어선이 이용하는 항․포구

    - 사업내용 : 복합다기능부잔교시설 및 유지운영 ․정비 

○ 추진일정

    - 사업대상자 선정 및 세부사업계획 수립       : '12. 2~ 3월

    - 다기능 부잔교(부유식) 선착장 시설 착공 및 준공       : '12. 3~11월

      ∙ 사업비 보조금 교부결정 및 송금 (도 → 시․군, 2∼3월)

      ∙ 보조금 송금의뢰(수산자원과 → 세무회계과, 2∼3월)

□ 기대효과

○ 낙후된 어촌의 부족한 노동력 해소 기여 및 어업여건 향상

○ 어촌정주기반 조성 및 어업인의 생산성 향상과 편익도모

추진부서 수산자원과장 양근석 어선어업담당 장병수 담당자 이기채 (행 6931)
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농농농농농농농농농농농···········어촌 어촌 어촌 어촌 어촌 어촌 어촌 어촌 어촌 어촌 어촌 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성농·어촌 행복마을 조성

낙후되어 있는 농어촌마을을 살고 싶은 지역으로 만들어 거주민들과

후손들이 정착하고, 도시민들이 돌아오는 행복한 마을로 조성

□ 추진방침

○ 웰빙시대에 맞고 생활에 편리한 한옥을 집단화하여 보급

○ 행복마을로 선정된 지역은 생활편익 및 공공시설 집중 확충

○ 잘사는 농어촌이 될 수 있도록 주민소득 증대사업 중점 추진

□ 추진계획

○ 자연환경 등 지역여건이 우수한 마을 집중 발굴 행복마을 조성

    - 상반기 선정 10개 마을 차질 없는 추진, 하반기 추진 마을 수시 발굴 공모

○ '11년 선정 행복마을의 생활편익 및 공공시설 집중 확충

    - 마을 공공기반시설 확충, 각종 패키지사업 우선 지원 등

○ 주민 소득증대 사업에 역점을 두어 활성화 추진

    - 학술대회 등 각종행사 유치 및 1사1촌(1교 1촌) 도농교류 지속 촉진

    - 산야초 등 마을별 특화된 농․특산품 개발 및 체험프로그램 운영

○ 행복마을을 마을․사회적기업으로 등록하여 농어촌 성공모델 창출

    - 총 14개 마을〔'12년 신청 4(사회적기업 2, 마을기업 2), 컨설팅 추진 10〕

□ 기대효과

○ 살기좋은 마을을 만들어 머물고 돌아오는 농어촌 조성

○ 주민 소득 증대사업 중점 추진으로 지속가능한 농어촌 기틀 마련

추진부서 행복마을과장 정근택 행복마을담당 김태식 담당자 김희철 (행 3521)  
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농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 생활편익 생활편익 생활편익 생활편익 생활편익 생활편익 생활편익 생활편익 생활편익 생활편익 생활편익 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 공공기반시설 확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충농어촌 생활편익 및 공공기반시설 확충

사 업 개 요

∙사업계획 : 87개마을 293억원(도비 155, 시․군비 138)

∙지원기준 : 마을당/ 300백만원(도비 150, 시․군비 150)

∙사업내용 : 마을경관개선, 상․하수도, 기반 및 공동소득시설 등

□ 추진방침

○ 낙후되어 있는 농어촌 마을을 살고 싶은 마을로 만들고 거주민과

후손들이 정착하고, 도시민이 돌아오는 행복마을 조성

○ 행복마을의 주거환경 정비로 정주여건 개선과 주민의 소득

증대를 위한 기반시설 확충

□ 추진계획

○ 사 업 비 : 87개 마을 293억원(도비 155, 시․군비 138)

    - '11년까지 지원 : 66개 마을 230억원(도비 123.5, 시․군비 106.5)

     * 66개 마을('07년 5, '08년 12, '09년 22, '10년 20, '11년 7)

    - '12년 추진계획 :  9개 마을 29억원(도비 14.5, 시․군비 14.5)

    - '13년 이후계획 : 12개 마을 34억원(도비 17,   시․군비  17)

* 사업추진현황 : 66개 마을(완료 35, 공사 26, 설계 중 2, 준비 중 3)

□ 기대효과

○ 농어촌 활성화를 위한 행복마을조성에 공공기반시설 및

주변경관사업 지원으로 주거문화 및 정주 여건개선에 기여

추진부서 행복마을과장 정근택 행복마을담당 김태식 담당자 손근식 (행 3525)
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행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 사회적사회적사회적사회적사회적사회적사회적사회적사회적사회적사회적․․․․․․․․․․․마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 육성 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진행복마을 사회적․마을기업 육성 추진

한옥민박, 마을특산품, 체험프로그램 등 소득기반 시설이 갖추어진

행복마을을 사회적 마을기업으로 육성 추진

□ 추진방침

○ 행복마을 내 산재한 특화자원을 상품화하여 소득창출

○ 컨설팅 용역 실시로 사회적기업 및 마을기업 기틀 마련

□ 추진계획

○ '12년 사회적 마을기업 컨설팅 용역 : '12. 3. ~ '13. 2.

    - 사 업 비 : 200백만원(도비 100, 시군비 100), 마을당 20백만원

    - 대상마을 : 10개 마을(순천 금산, 순천 와온, 순천 내동, 보성 대은, 

장흥 신덕, 무안 약실, 해남 김치, 영암 모정, 완도 도락)

○ 사회적 마을기업 컨설팅 용역 다양화 및 사후관리

    - 목포대학교 사회적기업 지원센터(고용노동부 지정) 적극 활용

    - 용역완료 후 사회적‧마을기업으로 지정될 때까지 사후관리(A/S)이행 

과업지시서에 반영(2013년 컨설팅업체 성과 반영) 

○ '12년 사회적 마을기업 지정 추진 : '12. 2. ~ '13. 1.

    - 마을기업 : 2개 마을(영암 동계, 함평 상모)

    - 사회적기업 : 2개 마을(영암 산정, 무안 학례)

□ 기대효과

○ 마을공동체 사업을 통해 주민소득증대 및 지속가능한 행복마을 조성

○ 행복마을을 마을․예비사회적기업․사회적기업으로 육성 추진

안정적인 소득 및 일자리 창출

추진부서 행복마을과장 정근택 행복마을담당 김태식 담당자 강영애 (행 3522)  
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행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 행복마을 소득사업 소득사업 소득사업 소득사업 소득사업 소득사업 소득사업 소득사업 소득사업 소득사업 소득사업 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진행복마을 소득사업 확대 추진

산약초 재배, 마을반찬사업, 각종 행사와 연계한 민박유치 등

다각적 행정지원으로 행복마을의 소득확대 도모

□ 추진방침 

○ 서비스개선과편의시설확충으로민박및특산품판매사업 내실화 추진

○ 각종 행사유치 및 다양한 체험프로그램개발로 지속가능한 소득창출

□ 추진계획

○ 산야초 재배 소득사업 추진

 - 지역별 특색 있는 1개 약용작물을 집단재배, 상품화하여 행복마을 상호간 

물물교환(8~9월중)

     - 초기에는 민박집, 한옥마을 체험관에서 판매, 검증 후 점진적으로 판로확대(12월)

○ 학술대회 등 각종행사 유치 및 일사일촌(一社一村) 지속 추진

     - 대한민국 건축사 대회(전국 3천명, 외국인 50여명)와 연계한 민박 유치

      * 대한민국 건축사대회 : '12.10. 26.(금), 김대중 컨벤션 센터

     - 시군 지역 연고기업과 행복마을 간 도‧농 교류 협력 체결

     - 행사 부서 월별 일정관리를 통한 행복마을 민박유치

○ 행복마을 홍보책자 제작 배부 : 2천부

     - 배부처 : 학술단체, 여행사, 출향인 등

     - 계절별 지역축제장과 연계한 민박, 체험프로그램 활성화

□ 기대효과

○ 소득사업 활성화로 주민복지 향상 및 공동체의식 강화

○ 잘사는 행복마을 홍보로 도시민 전입증가

추진부서 행복마을과장 정근택 행복마을담당 김태식 담당자 강영애 (행 3522)
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권역단위권역단위권역단위권역단위권역단위권역단위권역단위권역단위권역단위권역단위권역단위권역단위((((((((((((((((((농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을농촌마을))))))))))))))))))(농촌마을)           종합정비사업종합정비사업종합정비사업종합정비사업종합정비사업종합정비사업종합정비사업종합정비사업종합정비사업종합정비사업종합정비사업 종합정비사업

사 업 개 요 (2004～2017)

∙ 개발목표 : 229개 권역(21개 시·군 읍․면지역)

∙ 투자계획 : 1조 1,088억원(국비 70%, 지방비 30%)

∙ 지원기준 : 권역 당 3~5년간 총 25~70억원 지원

∙ 주요내용 : 생활기반 확충, 소득증대, 경관개선, 역량강화 등

□ 필 요 성

○ 농산어촌지역의 고령화 및 공동화로 지역사회 침체 가중

○ 주민의 삶의 질 향상, 공동체 활성화 및 지역사회 유지를

위해 지역 잠재자원을 활용한 특화발전 필요

□ 추진실적

○ '05~'11년 사업추진 : 66개 권역(완료 17, 계속 49)

○ 투자 사업비 : 2,118억원(국비 1,540, 도비 23, 시·군비 555)

○ 농식품부 우수권역 선정 : 4권역 상사업비 17억원

    - 장흥 수문 6억원, 강진 녹향월촌 5, 구례 방광 4, 함평 모평 2

□ 추진계획

○ '12년 사업추진 : 64개 권역 646억원(국비 452, 지방비 194)

    - 계속사업 : 49권역 555억원,  신규사업 : 15권역 91억원

○ '13년 사업신청 : 시군 신청(2월) → 도 검토 → 농식품부 선정(5월)

○ 농식품부 평가(종합,중간)대비 : '11년 완료 9권역, '10년 착수 8권역

추진부서 행복마을과장 정근택 농어촌개발담당 최병용 담당자 김형수 (행 3541)
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농촌 농촌 농촌 농촌 농촌 농촌 농촌 농촌 농촌 농촌 농촌 생활환경 생활환경 생활환경 생활환경 생활환경 생활환경 생활환경 생활환경 생활환경 생활환경 생활환경 정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업농촌 생활환경 정비사업

사 업 개 요 (2010～2014)

∙ 정비대상 : 21개 시 군 읍 면 동 지역(목포시 제외)

∙ 사업계획 : 3,040억원(국비 70%, 지방비 30%)

∙ 지원기준 : 광특회계 포괄보조사업비 시 군 한도 내 자율편성

∙ 주요내용 : 마을기반정비, 농촌경관개선, 문화․복지시설 등

□ 필 요 성

○ 농산어촌 지역의 기초생활환경, 문화 복지시설 등을 정비하여

지역 주민의 생활편의 기초서비스 제공

○ 정주여건 개선으로 지역 주민의 삶의 질 향상과 지역 활력화

□ 추진실적

○ '10~'11년 사업추진 : 19개 시 군 979억원(국비 685, 시‧군 294)

    - '11년 추진 : 18개시‧군 71개면 154건, 358억원(국비 250, 시‧군 108)

      ․ 기반정비 117건 279억원, 농촌경관개선 14건 21억원, 문화․복지 23건 58억원

□ 추진계획

○ ’12년 사업추진 : 19개 시군 91개면 210건, 442억원(국비 309, 시‧군비 133)

     - 마을기반정비 156건 351억원(도로, 상․하수도, 교량, 주차장 등)

     - 농촌경관개선  30건  46억원(세천정비, 소공원, 빈집철거 등)

     - 문화 ․복지시설 24건  45억원(복지회관, 마을회관 등)

○ ’13년 사업예산 신청 : ’12. 5월중(시군 → 도 → 농식품부)

     - 시‧군 포괄보조 5개년 계획에 따라 사업비 범위 내에서 자율편성

추진부서 행복마을과장 정근택 농어촌개발담당 최병용 담당자 윤선주 (행 3543)
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사 업 개 요 (2001～2017)

∙ 조성목표 : 122개 마을(녹색농촌  85, 어촌체험  37)

∙ 사 업 비 : 총 463억원(녹색농촌 170, 어촌체험 293)

   - '11년 까지 : 녹색농촌(70개소, 140억원)/어촌체험(29개소, 253억원)

    - '12년 계획 : 녹색농촌(9개소,  18억원)/어촌체험( 3개소, 11억원)

∙ 지원내용 : 체험 휴양기반시설, 생활편익시설, 마을경관조성 등

□ 추진방침

○ 자연경관, 농어업, 주민의 생활문화 등 농어촌의 특성을 살린

체험마을 조성으로 차별화된 여가서비스 제공

○ 체험 휴양기반시설을 지원하여 도농교류 확대를 위한 인프라 구축

□ 추진계획

○ '13년 사업 대상지 선정 : ’12. 1∼5월

    - 사업신청(1∼2월), 심사 및 선정(3∼4월), 예산신청(5월)

○ 사업시행계획 승인 및 사업추진 점검 : ’12. 3~12월

    - 녹색농촌 : 9개 마을 / 어촌체험마을 : 3개 마을

○ 기존 체험마을 운영상황 평가 : ’12. 6~9월

    - 체험마을별 미흡한 사항 보완, 부진마을 퇴출

□ 기대효과

○ 친환경 농어업, 자연경관, 전통문화 등 부존자원을 활용한

농어업의 부가가치 증진

○ 도시민의 다양한 수요를 충족시켜도농교류 활성화와 농어가소득증대

추진부서 행복마을과장 정근택 도시민유치담당 김영권 담당자 송명수 (행 3533)
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사 업 개 요 (2010～2015)

∙ 대상/기간 : 21개 시 군, 3,230개소(50세대 미만) / '10~'15년

∙ 사 업 비 : 52,249백만원(정부, 도, 시･군, KT 매칭펀드 사업)

- 투자재원 : 국비 25%, 도비 12.5, 시･군비 12.5, KT 50%

∙ 추진내용 : 인터넷, IPTV, 화상전화, 농수산물직거래 등이

가능한 초고속 정보통신망 구축

□ 추진배경

○ 정보통신 환경변화에 따른 방송 통신 융합서비스 시대 도래

○ 통신사업자 소규모 농어촌 시설투자 기피로 도 농간 정보격차 발생

□ 추진실적

○ 농어촌지역 광대역가입자망 구축사업 추진 : ’10～’11년

- 2010년 : 20시･군, 103개 행정리, 사업비 1,508백만원

    - 2011년 : 19시･군, 104개 행정리, 사업비 1,500백만원

□ 추진계획

○ 사업기간 : ’12. 3~11월

○ 사업대상 : 19개 시 군(110개 행정리)

○ 사 업 비 : 1,676백만원(국비 419, 도비 209.5, 시･군비 209.5, KT 838)

○ 사업내용 : IPTV, 전자상거래 등이 가능한 세대별 광케이블 설치

○ 추진일정 : 사업발주(3월) 및 준공 및 서비스지원(11월 이후)

□ 기대효과

○ 도 농간에 정보통신 인프라 격차해소 및 지역균형 발전 도모

○ 다양한 방송 통신 융합서비스 기반 마련으로 도민의 삶의 질 향상

추진부서 정보화담당관 방형남 정보통신담당 이영학 담당자 손재형 (행 2752)
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농어촌 뉴타운 조성사업농어촌 뉴타운 조성사업

사 업 개 요 (2009～2012)

∙ 조성지구 : 2개 지구(장성 유평지구, 화순 잠정지구)

∙ 규 모 : 총 400세대 ＊ 지구별 200세대

∙ 사 업 비 : 927억원(국비 508, 군비 419) ＊ 화순 490 장성 437

∙ 지원내용 : 기반시설, 커뮤니티시설, 주차장, 주택건축 신축분양

□ 추진방침

○ 도시에 거주하고 있는 젊은이들을 농촌으로 유치하여 농업의

핵심 주체로 육성

○ 쾌적한 주거환경 및 교육․복지여건 등을 갖춘 새로운 농촌형

주거단지 조성

□ 추진계획

○ 장성 유평지구(공정률 90%)

   - 입주자 모집완료('11. 4월), 공사 준공('12. 5월) 및 입주('12. 2∼5월)

      ․  '12. 2. 15.부터 입주 (2월 20세대, 3월 23세대, 4월 43세대, 5월 114세대) 

○ 화순 잠정지구(공정률 20%)

  - 입주자 모집 중(139세대, 70%), 사업 준공 및 입주('13. 1월)

       ․ 기반시설 + 주택건축 (건축 중 : 한옥 22동, 타운하우스 15동) 동시 시행 

□ 기대효과

○ 고령 농업인의 도시거주 자녀를 유치하여 농어촌 사회 승계

○ 지역 농산업의 핵심주체로 육성, 살맛나는 농어촌 조성

추진부서 행복마을과장 정근택 도시민유치담당 김영권 담당자 정경선 (행 3532)  
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전원마을 조성사업전원마을 조성사업

사 업 개 요 (2004～2013)

∙ 조성목표 : 75개 지구/1,083억원(2,500세대) ＊ 전국 300개 지구

∙ 사 업 비 : 63,761백만원(국비 46,136 도비 840 시·군비 16,785)

   - '11년 까지 : 52,271백만원(국비 35,894 도비 487 시군비 15,890)

   - '12년 계획 :  6,948백만원(국비 4,864, 도비 104, 시․군비 1,980)

∙ 주요 지원내용 : 도로 상하수도 등 기반시설, 마을회관, 주차장

□ 추진방침

○ 농어촌에서 쾌적하고 건강한 전원생활을 영위할 수 있도록

수요자 취향에 맞는 다양한 형태의 주거 공간 확충

○ 도시민의 농촌 유입을 촉진함으로써 지역 활성화 도모

□ 추진계획 (17시군 44개 지구/1,500세대)

○ 행정절차 이행준비(4개 지구) : ’12. 3월

○ 마을정비구역 지정․승인(14개 지구) : ’12. 3~6월

○ 시행계획수립 등 기반시설 착공(12개 지구) : ’12. 3~7월

○ 기반시설완료 및 주택건축 착공(13개 지구) : ’12. 3~12월

○ 사업완료(1개 지구) : ’12. 4월

□ 기대효과

○ 전원생활을 희망하는 도시민의 유입으로 농촌인구 유지

○ 농촌지역에 쾌적하고 아름다운 새로운 주거단지 형성 

추진부서 행복마을과장 정근택 도시민유치담당 김영권 담당자 정경선 (행 3532)
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은퇴도시 조성사업 추진은퇴도시 조성사업 추진

 베이비부머의 은퇴시기에 맞춰 은퇴자에게 신개념 주거환경

도시를 조성 제공함으로써 복지증진 및 지역발전 촉진

□ 사업개요 

   ○ 위 치 : 장흥 안양지구 등 46개소(내륙형 32, 임해형 6, 골프장 주변 8)

○ 사업기간 : 2009～2015년

○ 사업내용 : 레저․스포츠․문화․복지센터, 행정시설 등

○ 사업방식 : 민간개발 또는 민․관 공동개발 (1~2지구 우선개발)

   * 베이비부머 : 1955~1963년 출생한 자들로 714만명(전체인구의 15.2%)

□ 추진계획

○ 은퇴도시 관심업체 대상 투자유치 활동전개 : 연중

    - 대상 : 21개 기업(정부투자기관 12, 관심업체 9) 

○ 선도사업인 장흥 정남진 로하스타운 본격추진 : '12. 2~12월

  - 잔여토지 매입 79만㎡(34%)

     - 1단계(18만㎡, 120세대)사업 실시설계 및 사업 착수

     - 2단계(215만㎡, 1,400세대)사업 개발계획 수립

○ 1～2개 대상지 투자유치 및 개발착수 : '12. 2~12월

   - 3개 시·군(구례, 장성, 해남) 사업계획 협의 중

□ 기대효과

○ 고용창출 및 소비증가로 지역경제 활성화 기여

○ 지역경제 활성화로 지역주민 삶의 질 향상

추진부서 지역계획과장 신태욱 경관도시계획담당 김장환 담당자 김정선 (행 7332)
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농어촌지역 영어교육 지원 강화농어촌지역 영어교육 지원 강화

영어교육 여건이 열악한 농어촌지역의 영어교육 지원을 강화하여

사교육비 절감 및 도․농간 영어교육 격차 해소  

□ 영어체험캠프 확대 운영

○ 운영개요

    - 기    간 : '12. 7~8월(여름방학 기간 중, 4주간)

    - 장    소 : 권역별 5~6개소

    - 참가대상 : 2,016명(초등생 6년 1,008, 중학생 2년 1,008)

    - 운영체계 : 도(운영총괄), 도교육청(프로그램 지원)

    - 소요예산 : 1,068백만원(도비)

○ 추진계획

    - 미국 교육협력대학 원어민강사(98명) 선발 : '12. 4~5월

    - 원어민강사 및 대학생 협력교사 사전교육  : '12. 7월

□ 영어체험캠프 참가학생 해외 어학연수

○ 연수개요

   - 연수시기 : '12. 12. ~ '13. 1.(4주간)

    - 연수인원 : 63명(중학생 60, 교사 3)

    - 연수기관 : 애리조나대학교(University of Arizona)

    - 소요예산 : 370백만원(도비)

○ 추진계획

    - 해외 어학연수 대상 학생 선발 : '12. 9월

      ․ 사회적 배려대상자(18명, 전액지원), 일반 자부담(42명, 30%)

    - 어학연수 대상자 사전교육 및 연수 실시 : '12. 12. ∼ '13. 1.
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□ 농어촌학교 원어민 보조교사 배치

○ 사업개요

   - 사업기간 : '12. 1∼12월

    - 배치인원 : 20명(16개 군, 20개 학교)

    - 사 업 비 : 10억원(도비 5, 군비 5)

○ 추진계획

    - 원어민강사 확보 및 대상학교 선정․배치 : 수시(결원 시)

      ․ 전남도 교육청과 연계된 현지 원어민 모집기관을 통해 선발․검증된 

       원어민보조교사만을 배치 지원

○ 기대효과

    - 원어민 활용 수업을 통해 농어촌학생 실용영어 구사능력 신장

    - 영어 공교육 강화로 사교육비 절감 및 도·농간 영어격차 완화

□ 1읍․면․동 1영어체험교실 설치 지원

○ 사업개요

    - 사업기간 : '12. 1∼12월

    - 사 업 량 : 초등학교 50개교 

    - 사 업 비 : 25억원(도 6.25, 시·군비 12.5, 교육청 6.25)

○ 추진계획

    - '12년 영어체험교실 설치 지원계획 통보   : '12. 2월중

    - '12년 사업비 교부(도 → 시․군 → 학교)  : '12. 3월, 9월중

○ 기대효과

    - 도내 초등학교에 영어체험교실을 설치하여 영어공교육 인프라를 구축함

으로써 영어교육의 소외지역 최소화

추진부서 행정과장 윤승중 교육지원담당 이두성 담당자 오소면 (행 3354)
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기숙형 공립 대안학교 건립기숙형 공립 대안학교 건립

학업을 중단하거나 학교생활에 적응하지 못한 청소년들에게

특기 적성과 체험교육 기회를 제공하여 건전한 시민으로 육성  

□ 사업개요

○ 기 간 : '11~'13년

○ 위 치

- 고등학교 : 곡성군 목사동면(舊 목사동중학교)

    - 중 학 교 : 강진군   군동면(舊 군동중학교)

○ 규 모 : 9학급 180명(학년 당 3학급, 학급당 20명, 남녀공학)

○ 개 교 : 고등학교(’12. 3. 4.), 중학교(’13. 3월)

○ 소요예산 : 220억원(고등학교 93, 중학교 127)

    * 재원내역 : 도비 60억원, 도교육청 160억원

□ 추진계획

○ 대안고등학교(곡성 한울고) 개교 : '12. 3. 4.

    - 교원선발(13명) 및 신입생 모집(정규 2학급 40명, 가변 1학급 20명)

○ 대안중학교 건립사업비 지원(30억원) : '12. 3월중

○ 대안중학교 건립공사 추진(도 교육청) : '12. 1.～’13. 2.

□ 기대효과

○ 학교 부적응 학생들의 기본 학력 및 전문기술 습득 기회 제공

○ 인성․직업교육을 동시에 추구하는 복합 기능의 공교육 실시

추진부서 행정과장 윤승중 교육지원담당 이두성 담당자 이귀동 (행 3351)
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초․중학교 무상급식 지원 확대초․중학교 무상급식 지원 확대

의무교육대상인 초․중학교 무상급식 지원으로 성장기 학생

들의 건전한 심신발달을 도모하고 학부모 부담을 해소하여

교육복지 증진  

□ 사업개요

○ 지원대상 : 도내 전체 초․중학교(774개교 188,127명)

○ 급식일수 : 연간 180일(학기 중 점심)

○ 급식경비 : 식품비, 운영비, 인건비(수익자부담 급식종사자)

○ 소요예산 : 985억원(도비 242, 시·군비 242, 도교육청 501)

□ 추진계획

○ 무상급식 지원사업비 교부(도→도교육청) : 분기별

○ 무상급식 추진상황 점검(도, 도교육청) : ’12. 3~7월

○ 무상급식 개선방안 수립 및 반영 : ’12. 8~10월

□ 기대효과

○ 성장기 학생들의 건전한 심신발달과 보편적 교육복지 실현

추진부서 행정과장 윤승중 교육지원담당 이두성 담당자 이귀동 (행 3351)



- 201 -

맞춤형 장학지원사업 내실 운영맞춤형 장학지원사업 내실 운영

인재육성기금 확대 조성으로 경제적 여건에 관계없이 의지와

능력에 따라 누구나 교육을 받을 수 있는 교육환경을 만들어 능력

있는 핵심인재 발굴․육성  

□ 추진방침

○ 인재육성기금 500억원 확대 조성으로 다양한 장학사업 추진

○ 도민과 향우, 기업이 자율적으로 참여할 수 있는 기부문화 조성

□ 추진계획

○ 전남인재육성기금 목표액(500억원) 조성 마무리

    - '12. 1월 현재 조성액 : 422억원

    - '12년 조성 : 78억원(도 19, 시군 11, 전남장학회기금 37, 기부금 등 11)

○ 전남인재육성장학금 지급 : 13백명/1,300백만원

    - 상반기 : 650명/650백만원      - 하반기 : 650명/650백만원

    - 인재육성장학금 저소득층 비율 확대(80% → 85%)

○ 대학생 학자금 대출이자 지원 : 4천여명/400백만원

    - 1학기 : 2천여명/200백만원     - 2학기 : 2천여명/200백만원

□ 기대효과

○ 인재육성기금 조성을 통한 안정적 장학사업 기반 구축

○ 누구나 배움의 기회를 누릴 수 있는 맞춤형 교육환경 조성

추진부서 행정과장 윤승중 교육지원담당 이두성 담당자 김용수 (행 3352)
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지역 출신 대학생들의 학업증진을 위한 제반 편의시설을 제공

함으로써 지역사회와 국가발전에 기여할 핵심 인재양성  

□ 전남학숙 

○ 현 황

   - 위    치：화순군 화순읍 앵남리(개관：'99. 2. 27.)

  - 규    모：대지 8,782㎡, 연건평 9,916㎡(지상 6층, 지하 1층)

  - 학 생 수：312명(남 156, 여 156) 

○ 추진계획

    - 정체성 확립 및 애향심을 고취하기 위해 우리고장의 문화유적지 등 

      체험답사(연 2회, 80명)

    - 장학금 지급(상․하반기 2회, 연간 1억원) 및 취업 프로그램 운영 등

□ 남도학숙 

○ 현 황

  - 위    치 : 서울시 동작구 대방동(개관 : '94. 2. 28)

  - 규    모 : 대지 7,797㎡, 연건평 32,577㎡(지하 3층, 지상 11층)

  - 학 생 수 : 810명(광주 405, 전남 405) / 남 444명, 여 366명

○ 추진계획

    - 면학 환경개선을 위한 노후시설 정비사업 추진('12년 사업비 22억원)

    - 장학금 확충 및 해외문화 체험활동 실시 

추진부서 행정과장 윤승중 교육지원담당 이두성 담당자 김용수, 박순란 (행 3353)
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한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 한국수산벤처대학 운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영한국수산벤처대학 운영

사 업 개 요

∙ 새로운 아이디어, 신기술, 벤처정신을 수산업에 접목시켜

고부가가치 산업으로 탈바꿈시킬 핵심인재육성

∙ 벤처정신이 투철한 정예 수산인을 선발하여 경영, 마케팅 등

체계적인 전략교육을 실시 수산업의 새로운 활로 개척

□ 추진방침

○ 창의력과 벤처정신으로 한국수산업의 새로운 활로 개척

○ 경영과 마케팅에 대한 체계적이고 합리적 운영

○ 참여식․맞춤형 개방교육을 통해 수산경영인 교육수요 충족

○ 독창적이고 사업화 가능성 있는 창업아이템 및 경영컨설팅 지원

□ 추진계획

○ 교육기간 : '12. 3. ～ '13. 3.(1년간)

○ 교육대상 : 전국 수산인 대상

○ 교육인원 : 90명 내외     * 교육일수 : 월 1회 (연 12회)

    * 수산벤처과정 50명 내외 ↔ 수업일수 : 월 1회 1박2일 (연 12회)

    * 경 영 자 과 정 40명 내외 ↔ 수업일수 : 월 1회 1박2일 (연 12회)

○ 교육장소 : 해양생물연구교육센터

○ 운영예산 : 268백만원(국비 134 군비 80.4 자담 53.6)

□ 기대효과

○ 참여식․맞춤형 개방교육을 통해 수산인의 교육 수요 충족

○ 전국 수산인의 인적네트워크 구성으로 상호간 정보교류 활성화

및 윈-윈 전략 실현

추진부서 해양항만과장 최성현 해양경영담당 이순만 담당자 주용석 (행 6824)
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전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 농업인력 농업인력 농업인력 농업인력 농업인력 농업인력 농업인력 농업인력 농업인력 농업인력 농업인력 육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성전문 농업인력 육성

젊고 유능한 정예요원을 발굴하여 맞춤형 교육을 실시하고,

영농자금 등 정착지원을 통해 미래 전문 농업경영인 양성

□ 추진방침

○ 농촌인구 감소와 고령화에 대비하여 농업․농촌을 선도할 전문

농업경영인 양성

○ 영농기술과 경영능력을 갖춘 농업인을 발굴․지원하여 국내외

농업환경 변화에 대처할 수 있는 지역의 핵심 농업인재 양성

□ 추진계획

○ 농업전문 교육과정 운영(2개 과정 373명)

    - 전남미래농업대학 : 12개학과 223명(2년 과정)

     ․  전공 품목 4년, 영농경력 13년 이상 농업인 대상 전문교육 실시

    - 최고농업경영자과정 : 5개학과 150명(1년 과정)

     ․  교육 수요가 많은 작목을 선정하여 핵심 기술교육 실시

○ 창업 및 정책자금 지원(1인당 2억원 한도)

    - 창업농업경영인 육성 : 225명(44세 이하, 영농경력 10년 미만 농업인)

     ․ 연리 3%, 시설자금(3년 거치 7년 상환) 지원

    - 신지식학사농업인 육성 : 60명(50세 이하, 2년제 대학이상 졸업자)

     ․ 연리 1%, 시설자금(3년 거치 10년 상환) 및 운영자금(2년 거치 3년 상환) 지원

□ 기대효과

○ 최신 영농기술․경영교육 실시로 생산성 및 농가소득 증대

○ 장기 저리자금 지원으로 영농규모 확대 및 농업기술 선진화

추진부서 농업정책과장 손영호 영농지원담당 최청산 담당자 강하춘 (행 6241)
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∙ 농업분야 맞춤형 성공창업 청년사업가 모델 육성 및 확산

∙ 지역 농산물의 가공·유통개선으로 부가가치 증진 및 고용확대

□ 추진방침

○ 농촌지역 특성과 틈새자원을 활용한 창업활동 중점지원

○ 아이디어와 역량을 갖춘 예비 창업농 선발지원으로 성과제고

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 10개 경영체(농업인, 농업법인)

○ 사 업 비 : 2억원(도비 100%, 자부담 별도)

  - 자부담액은 경영체별 사업계획에 따라 총사업비의 20%이상

○ 사업내용

    - 창업활동(생산, 가공, 유통 등) 지원         : 10개경영체, 2억원

    - 비즈니스 역량강화 프로그램 운영           : 5회/년, 6∼7일간

    - 경영성과 분석 및 벤치마킹 우수요인 발굴   : 10개경영체

    - 사업 추진성과 평가                        : 2회/년

○ 추진일정

    - 사업대상자 선정 및 세부사업계획 수립     : '12. 1～ 2월

    - 창업활동 지원 및 성과평가                 : '12. 3～11월

□ 기대효과

○ 농촌 일자리 창출 및 노령화에 따른 후계농업인 육성

추진부서 농업기술원 식품경영연구소장 정경주 담당자 조동호 (행 6332)
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테마섬 테마섬 테마섬 테마섬 테마섬 테마섬 테마섬 테마섬 테마섬 테마섬 테마섬 개발사업 개발사업 개발사업 개발사업 개발사업 개발사업 개발사업 개발사업 개발사업 개발사업 개발사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진테마섬 개발사업 추진
사 업 개 요 (2005～2015)

∙ 4개 클러스터, 15개 테마, 40개 섬 개발(7개시군)

   - 다이아몬드(신안․영광) : 도초도, 자은도, 율도, 송이도 등 15개섬

   - 조      도(진도․해남) : 상․하조도, 관매도, 작도도, 녹도 등 8개섬

   - 보  길  도(완도)      : 노화도, 보길도, 소안도, 신지도 등 6개섬

   - 사도 ․낭도(여수․고흥) : 백야도, 사도․낭도, 거문도, 진지도 등 11개섬

∙ 사 업 비 : 1조 1,999억원(광특 2,309, 지방비 873, 민자 8,817)

□ 추진방침

○ 우리도의 비교우위 자원인 섬을 세계적인 해양관광지로 개발

하여 관광산업을 활성화 하고자 개발 잠재력이 높은 섬을

집중 개발

□ 추진실적

○ 관광자원화사업('05~'11년)

    - 투자실적 : 3,812억원(광특 339, 도비 94, 시·군비 331, 민자 3,048)

○ 민간자본 투자유치 : 4개 기업, 3,048억원

    - 투자실현 2개 기업, 2,200억원 / 투자협약 2개 기업, 848억원

□ 추진계획

○ 대상지역 : 가거도, 우도, 송이도 등 9개섬, 14건

○ 사업예산 : 14건, 123억원(광특 54, 도비 19, 시·군비 50)

    - 관광자원화 사업 : 10건 109억원(광특 54, 도비 11, 시·군비 44)

    - 낙후지역 지원사업 : 4건, 14억원(도비 8, 시·군비 6)

○ 사업내용 : 전망데크, 탐방로, 체험시설 등 관광기반시설

추진부서 관광정책과장 이기환 섬가꾸기담당 전동호 담당자 김동윤 (행 5263)
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다도해 명소화사업 추진다도해 명소화사업 추진
사 업 개 요

∙ 장 소 : 9개시군, 14개 사업

∙ 사 업 비 : 300백만원(도비 120, 시·군비 180)

∙ 내 용 : 섬 알리기 프로그램(1박 2일), 섬 여행 이야기

(전문가 강의), 장터(특산물 판매), 마케팅 및 홍보

□ 추진방침 

○ 돈 들이지 않고 “환경에 영향을 적게 미치는 여행”, “즐겁게 섬

문화를 배우는 여행”, “지역 주민들에게 도움이 되는 여행” 지향

○ 시군으로부터 사업 제안을 받아 매월 일정에 따라 추진

□ 추진계획

○ 다도해 명소화사업 월별 사업 프로그램 및 전담기관 확정

    - 생태녹색(전남대 생태관광연구센터, 슬로우빌리지), 축제․행사(iMBC)

○ 매월 사업에 참여할 관광객 모집 온라인 사이트 구축

    - 도(남도여행 길잡이), iMBC(해피코리아), 전남대 생태관광연구센터

(섬 여행학교), 슬로우빌리지(파워블러그)

○ 매월 사업에 대한 사전·후 홍보 추진

    - 사전홍보 : 협력기관 홈페이지에 관광객 모집 및 사업개요 게재

    - 사후홍보 : TV 프로그램 반영 및 여성동아 기획연재 게재

○ 매월 일정에 따라 사업 추진

    - 제1탄 ~ 제14탄 일정에 맞춰 사업(1박 2일) 추진

□ 기대효과

○ 그 섬만이 가진 고유브랜드로 지속 가능한 관광상품 개발 가능

○ 특산물 판매 등 장터 시스템 구축으로 마을기업(사회적 기업) 육성

추진부서 관광정책과장 이기환 섬가꾸기담당 전동호 담당자 김우형 (행 5261)
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다도해 종합개발사업 추진다도해 종합개발사업 추진

사 업 개 요 (2008～2017)

∙ 대 상 : 목포시, 여수시 등 12개 시․군

∙ 사 업 비 : 1조 829억원(12개시군, 217개 섬, 576건)

  - 특수상황지역(1,911억원), 성장촉진지역(8,918억원)

∙ 사업내용 : 연육․연도교, 도로개설, 관광기반시설 등

□ 추지방침

○ 도서지역의 생활․소득기반․관광기반시설 확충을 통한 섬

주민의 생활 질 향상과 정주여건 개선으로 해양관광 활성화

□ 추진실적 - 3,684억원(진도율 34%)

○ 제3차 도서종합개발사업계획 수립 및 확정 : '08. 1월

○ 도서종합개발사업 추진('08~’11년) : 542건(286개섬), 3,684억원

    - '08~'10년 : 456건(220개 섬), 2,798억원(광특 1,957, 지방비 841)

    - '11년 추진 :  86건( 66개 섬),   886억원(광특  623, 지방비 263)

□ 추진계획

○ 사업규모 : 12개 시군, 66개 섬, 130개소

○ 예 산 액 : 841억원(광특 607, 도비 117, 시·군비 117)

○ 추진일정

    - 사업비 교부 결정 및 사업 조기집행 추진 : ’12. 3～12월

    - 사업비 집행상황 점검 및 추진실적 평가  : ’12. 12월

□ 기대효과

○ 다도해를 21C 신 해양시대 해양관광거점 육성 기반 구축

추진부서 관광정책과장 이기환 섬가꾸기담당 전동호 담당자 정인권 (행 5262)
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지속가능한 지속가능한 지속가능한 지속가능한 지속가능한 지속가능한 지속가능한 지속가능한 지속가능한 지속가능한 지속가능한 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 특화관광자원 개발개발개발개발개발개발개발개발개발개발개발지속가능한 특화관광자원 개발

사 업 개 요

∙ 위 치 : 도내 주요 관광자원 시설

∙ 사업비 : 123개소 1,366억원(광특 759, 지방비 607)

   - 지역개발계정 : 102건, 1,131억원(광특 639, 지방비 492)

ㆍ 지정관광지 184억원, 문화관광 773억원, 생태녹색 174억원

   - 광역발전계정 :  21건,   235억원(광특 120, 지방비 115)

ㆍ 남해안관광클러스터 118억원, 서해안권 46억원, 지리산권 71억원

□ 추진방침

○ 남도 고유 전통문화와 관광자원을 활용한 국제수준의 관광

인프라 확충

○ 선택과 집중을 통한 거점관광지 육성으로 외지 관광객 유치

□ 추진계획

○ 관광자원 분야별 사업내용

    - 지정관광지 개발 : 10개 시․군, 경도 해양관광지개발 등 14개소

    - 문화관광자원 개발 : 21개 시․군, 노벨평화상 기념관 건립 등 70개소

    - 생태녹색관광자원 개발 : 11개 시․군, 뱀 생태관 건립 등 18개소

    - 남해안관광 클러스터 : 3개 시․군, 조도 전망의 섬 개발 등 4개소

    - 서해안권 개발 : 2개 시․군, 목포 역사문화타운 조성 등 2개소

    - 지리산권 개발 : 2개 시․군, 섬진강 기차마을 조성 등 15개소

○ 추진일정

    - 집행계획 수립 및 보조금 교부결정 : '12. 2～3월

    - 사업시행 및 추진상황 점검        : '12. 3～11월

□ 기대효과

○ 전남도만의 특화된 비교우위 관광자원 개발을 통한 관광객

유치 및 주민소득 증대 기여

추진부서 관광정책과장 이기환 관광개발담당 정현주 담당자 고재갑 (행 5233)
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남도명품 남도명품 남도명품 남도명품 남도명품 남도명품 남도명품 남도명품 남도명품 남도명품 남도명품 계절 계절 계절 계절 계절 계절 계절 계절 계절 계절 계절 여행상품 여행상품 여행상품 여행상품 여행상품 여행상품 여행상품 여행상품 여행상품 여행상품 여행상품 개발개발개발개발개발개발개발개발개발개발개발․․․․․․․․․․․운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영남도명품 계절 여행상품 개발․운영
사 업 개 요

∙ 상품운영 : 5개 테마 60여종 상품(상․하반기 30여개)

∙ 운영기간 : '12. 3. ~ '13. 2.(1년간)

∙ 사 업 비 : 110백만원(기금 40, 도비 70) 

□ 추진방침 

○ 외부전문가를 포함한 선정위원회를 통해 경쟁력 있는 상품 선정

○ 남도만의 관광, 문화, 예술등을 활용한 여행사의 관광 상품개발 지원

□ 추진계획

○ 운영방법 : 테마별 여행상품 공모 운영

    - 공모분야 : 5개 테마, 60여개 관광 상품

    - 공모시기 : 상반기․하반기 2회 (2월, 8월)

    - 운영기간 : 상반기('12. 3~8월), 하반기('12. 9. ~ '13. 2.)

○ 테마별 상품 구성 내역

    - 문화상품 : 울돌목 거북선, 황포돛배, 도립국악단 토요공연, 토요경매

    - 슬로시티 : 담양 창평, 장흥 유치․장평, 완도 청산도, 신안 증도

    - 체험상품 : 농어촌체험, 행복마을․한옥민박 체험, 걷기 여행상품 등

    - 섬 상품  : 가거도, 하의도, 하태도 등

    - 국제행사연계상품 : F1대회, 2012 여수세계박람회 연계 상품

○ 인센티브 지원계획

    - 지원조건 : 전남 1박 이상, 15인 이상 모객 시

    - 지원내역 : 버스임차료 350천원 / 대당

□ 기대효과

○ 지역의 비교우위 관광자원을 활용한 다양한 상품개발로 관광

산업 육성 및 주민소득증대 기여

    - ('10년)11,223명 → ('11년)14,809명(3,586명 증가) 

추진부서 관광정책과장 이기환 관광마케팅담당 이건섭 담당자 심문희 (행 5243)
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남도주막 남도주막 남도주막 남도주막 남도주막 남도주막 남도주막 남도주막 남도주막 남도주막 남도주막 운운운운운운운운운운운남도주막 운영영영영영영영영영영영영
사 업 개 요

∙ 위 치 : 도내 일원(테마길, 옛길, 강 등 위주)

∙ 사 업 량 : 5개소(옛날 주막 재현)

∙ 사 업 비 : 6억원(도비 1, 시·군비 1, 자담 4)

   * 개소 당 사업비 : 120백만원(도비 20, 시·군비 20, 자담 80) 

□ 추진방침

○ 충과 의를 중시하는 역사적인 인물들이 호남에 체류하면서

생겨난 주막관련 이야기 발굴

○ 체험형 관광패턴에 발맞춰 새로운 패러다임을 발굴·도입하는 등

관광자원 창출로 도민 소득증대

  * 운영 사례 : 수도권 “월선네”, 경북 예천군 “삼강주막”, 전남 강진군 “사의재”

□ 추진계획

○ 남도주막 사업대상지 신청 및 조사 : '12. 2월

○ 사업대상지 확정 : '12. 3월

○ 설계 및 인허가 등 행정절차 완료 공사 착수 : '12. 5월

○ 공사 완료 및 남도주막 개점 : '12. 11월

□ 기대효과

○ 지역토속주 및 전통음식 판매 등으로 소득창출이 가능하고,

지역 관광정보 교류의 장으로 활용 문화정보습득 여건마련

추진부서 관광정책과장 이기환 관광산업지원담당 이강호 담당자 박장철 (행 5273)
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슬로시티 슬로시티 슬로시티 슬로시티 슬로시티 슬로시티 슬로시티 슬로시티 슬로시티 슬로시티 슬로시티 관광자원화 관광자원화 관광자원화 관광자원화 관광자원화 관광자원화 관광자원화 관광자원화 관광자원화 관광자원화 관광자원화 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진슬로시티 관광자원화 추진

사 업 개 요

∙ 사업기간 : ’12. 1～12월

∙ 위 치 : 담양 창평, 장흥 장평·유치, 완도 청산도, 신안 증도

∙ 사 업 비 : 22억원(기금 11, 지방비 11)

∙ 사업내용 : 체험장, 장터, 주민 소득활동 지원(4개 지역)

관광인프라 확충 2식(완도 1, 신안 1)

□ 추진방침

○ 전통식품, 특산물을 활용한 주민 소득증대 산업 육성

○ 시회적기업 운영과 교육을 통한 주민 참여 확대

○ 슬로시티 브랜드 강화 및 체험형 관광 상품 운영 확대

□ 추진계획

○ 슬로시티 주민 소득증대 연계 사업 지원 : '12. 3～11월

- 장터, 슬로푸드 체험장(주민식당), 전통음식 전승, 특산물 판매

○ 슬로시티 사회적 기업 활동지원 : '12. 1～12월

- 예비 사회적기업 인증 지역: 신안 증도, 담양 창평, 완도, 청산도

○ 슬로시티 관광인프라 확충(2개소) : '12. 1～8월

- 청산도 숙박․편의시설 1식, 증도 차 없는 섬 주차장 조성 1식   

○ 슬로시티 남도명품 1박 2일 상품 활성화 : '12. 3～11월

○ 슬로시티 상설 체험관광 상품 개발․운영 및 대중매체 홍보

- 염전, 독살, 유기농․전통식품, 버섯따기, 푸르섬 밴드 공연 등 

□ 기대효과

○ 슬로시티 지역 인지도 상승, 관광객 증가로 지역경제 활성화

추진부서 관광정책과장 이기환 관광정책담당 유현호 담당자 이호범 (행 5222)
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「사파리 아일랜드」조성사업 추진「사파리 아일랜드」조성사업 추진
사 업 개 요 (2012～2020)

∙ 위 치 : 신안군 도초면 발매리 일원

∙ 주요시설 : 사파리, 키즈플랜들리, 플라워윙, 숙박시설 등

∙ 사 업 비 : 1,324억원(민자 814, 공공지원 425, 보상 85)

  - 민간투자 : 사파리, 키즈플랜들리, 플라워윙, 숙박시설 등

   - 공공시설 : 도로, 상하수도, 전기시설 등 인프라, 토지매입

□ 추진방침

○ 다도해에 국내 최대 사파리 테마단지를 조성하여 해양관광

수요 적극 대응

     * 섬 관광객 수 : '05년) 514만명  →  '11년) 775만명(50.8% 증가)

□ 추진실적

○ 기본계획 용역 : '09.10.～’11.12.

○ 민간자본 투자유치 설명회 개최(2회) : '11.10.6./11.30.

○ 공유재산 관리계획 승인(부지매입) : '11. 12. 14.

□ 추진계획

○ 지방재정투융자 중앙심사 심의 : '12. 3월말

○ 보상비 일부 예산 반영(제1회 추경) : '12. 6월~

    - 공유재산 취득 보상 착수 (토지 선 매입)

○ 민간자본 투자유치 추진 : '12. 2~12월

□ 기대효과

○ 사파리 테마관광단지 조성으로 관광객유치를 통한 지역경제

활성화 도모 → 생산유발효과 2,440억원, 고용유발효과 1,922명

추진부서 관광정책과장 이기환 섬가꾸기담당 전동호 담당자 정인권 (행 5262)
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사 업 개 요 (2008~2013)

∙ 위 치 : 함평군 신광면 가덕리 자연생태공원 입구(85천㎡)

∙ 사업 기간 : 2008～2013년

∙ 사업내용 : 뱀생태관(한국관･사막관･열대관), 체험 치료 영상관 등

∙ 사 업 비 : 194억원(광특 107, 특교 10, 도비 14, 군비 63)

- 연도별 : '09년까지)105억, '10년)39억, '11년)28억, '12년)4억, '13년)18억원

□ 추진방침

○ 국내에는 뱀을 주제로 한 생태공원이 존재하지 않아 독창성과

희귀성 있는 관광자원 확보

○ 뱀독 등 신약개발, 생물 공학적 자원으로 의․과학에 기여 가능

□ 추진실적 및 계획

○ 도시계획 수립 및 부지 매수 : '08. 7. ~ ’09. 6.

○ 기본 및 실시설계 용역 : '08. 7. ~ ’09. 3.

○ 기반시설 공사 시행 : '09. 6. ~ '10. 12.

    - 부지조성, 화장실･매표소 건립, 악어관, 조경 식재, 우회도로 등

○ 생태관 전시공사 추진 : '10. 5월 ~

○ 변경 설계 : '12. 1~2월

○ 변경 전시 및 건축공사 : '12. 3. ~ ’13. 3.

○ 뱀 생태공원 개원 : '13. 4월

□ 기대효과

○ 나비축제장, 자연생태공원 등 인근 관광지와 연계된 관광객 유치

추진부서 관광정책과장 이기환 관광개발담당 정현주 담당자 정양조 (행 5231)



- 220 -

쌀 문화 테마공원 조성쌀 문화 테마공원 조성

사 업 개 요 (2007~2014)

∙ 위 치 : 영암군 삼호읍 나불리 일원(영산호관광지)

∙ 사 업 량 : 152,020㎡(1단계 13,408㎡, 2단계 138,612㎡)

  - 1단계(136억원) : 쌀 문화 전시시설(쌀 박물관, 먹거리 장터 등 6종)

 - 2단계( 91억원) : 이팝(체험)공원(친환경농업관찰학습장 등 18종)

 ∙ 사 업 비 : 227억원(국비 87, 도비 140)

□ 추진방침

○ 전통 농도로서 ‘쌀 농업’의 중요성과 가치 제고

○ 쌀을 전남의 랜드마크화하여 테마관광 문화자원화

□ 추진실적

○ 쌀 문화 테마공원조성사업 기본계획 수립 : '07. 5. 3.

○ 1단계사업 전시 및 건축분야 실시설계 용역 : '09. 1. 7.~12. 24.

○ 2단계사업지구 부지매입(103,625㎡, 31억원) : '11. 8. 5.

○ 1단계사업 「쌀 박물관」 등 건축공사 준공 : '10. 4. ~ '11. 10. 21.

□ 추진계획

○ 2단계사업지구잔여부지매입(138,612㎡ 중 30,838㎡, 5억원) : '11. 9.~'12. 2.

○ 1단계사업「쌀 박물관」전시시설공사 : '12. 3.~'13. 6.(완료예정)

○ 2단계사업설계용역및시설공사 : '12. 2.~'14. 6.('13년 조기완료예정)

□ 기대효과

○ 농경문화 관광자원화로 박물관운영 및 테마관광 활성화

추진부서 영산호관광농업박물관장 강석오 학예연구실장 윤영국 담당자 이명헌 (행 8586)
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영산강유역 고대문화원 특정지역 개발영산강유역 고대문화원 특정지역 개발

사 업 개 요 (2006～2015)

∙ 지정규모 : 809㎢(나주·영암 등 8개 시·군 25개 읍면동)

∙ 대상사업 : 42건 1조1,301억원(국비 45,304, 지방비 5,542, 민자 455)

   - 문화재 정비 9건 844억원 / 문화유적 전승 10건 2,109억원

    - 관광휴양시설 16건 2,726억원 / 기반시설 확충 7건 5,622억원

   * 재원 : 도로건설 지원(국토부), 문화권관광 개발(문광부), 문화재보수·정비(문화재청)

□ 추진방침

○ 영산강 유역에 분포한 고대 문화유산의 보전·정비를 통해

고대문화와 자연환경의 복합 관광자원 조성

□ 추진실적

○ 영산강유역 고대문화권 특정지역 지정 : '03. 6. ~ '04. 1.

○ 개발계획 연구용역(전남대 지역개발연구소) : '03. 6. ~ '04. 1.

○ 특정지역 지정 및 개발계획 승인신청(도→국토부) : '04. 7월

○ 영산강유역 특정지역 지정 및 개발계획 고시 : '05. 12월

     * '11년까지 17개 사업 806억원 투입(7.1%)

     - '11년 영암 주거변천사 야외전시장 확대개발 등 7개 사업 198억원

□ 추진계획 (8개 사업, 189억원)

○ 문화재 전승·정비 : 2개 사업, 29억원(국비 15, 도비 4, 시·군비 10)

- 세계유산 고인돌공원, 복암리 고분전시관

○ 문화관광자원 개발 : 5개 사업, 47억원(광특 29, 도비 1, 시·군비 17)

- 담양 관방제림, 영산강시원 용소주변 정비, 대나무 생태공원조성, 

영암 주거변천사 확대개발, 무안 회산연꽃방죽 관광지 조성

○ 영산강 강변도로조성 : 1개 사업, 113억원(국비 73, 도비 40)

추진부서 관광정책과장 이기환 관광개발담당 정현주 담당자 유홍재 (행 5232)
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영산강 역사문화체험 전통뱃길 조성영산강 역사문화체험 전통뱃길 조성
사 업 개 요 (2011～2015)

∙ 위 치 : 영산강본류, 영암천, 삼포천일원(나주 대야나루~영산강 하구둑)

∙ 규 모 : L=약 40km, 118억원(기금 59, 군비 59)

∙ 사업내용 : 나루터(영암남해포구, 무안주룡나루) 복원, 주막촌조성,

랜드마크 조성, 탐사선 제작 등

* 소요재원 : '11년 국비, '12년부터 관광진흥개발기금 활용

□ 추진방침

○ 문화부에서 강을 중심으로 녹색관광자원을 개발하기 위해

“4대강(섬진강 포함)사업” 일환으로 문화관광개발사업 추진

□ 추진실적

○ 강변 관광개발계획 수립(문광부) : '10. 12월

    - 전   국 : 25개 사업(한강 7, 금강 6, 영산․섬진강 6, 낙동강 6

    - 우리 도 :  4개 사업, 277억원

   * '11년도 사업

     - 영산강 역사문화체험 전통뱃길 조성사업 실시설계

       ․  사 업 비 : 10억원(국비 5, 영암 6, 무안 4)

       ․  사업기간 : '11. 12. ~ '12. 8.

□ 추진계획

○ 총 사업비 : 52억원(기금 26, 시·군비 26) 

○ 역사문화체험 전통뱃길 : 38억원(기금 26, 영암 16, 무안 22)

○ 영산포 식도락 거리조성 : 10억원(기금 5, 나주 5)

○ 영산강 정문화 회랑 조성 : 4억원(기금 2, 나주 2)

추진부서 관광정책과장 이기환 관광개발담당 정현주 담당자 유홍재 (행 5232)
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국제행사 연계 해외관광객 선호상품 개발국제행사 연계 해외관광객 선호상품 개발

∙ 타깃 시장별 선호도 높은 관광지를 상품화하여 관광객 유치

∙ 지속적인 홍보활동으로 국제행사 및 전남 관광 이미지 제고

□ 추진방침 

○ 타깃 시장 선정 및 선호도가 높은 맞춤형 상품 개발

○ 국제행사 붐 조성을 위해 해외 홍보활동 지속 전개

□ 추진계획

○ 타깃별 선호 해외 관광 상품 운영 : 25종

    - 중국(8종) : 내륙지역을 타깃으로 섬․바다, 일출․일몰, 제주연계 상품  

    - 일본(7종) : 한류․실버층을 타깃으로 일본 역사문화 연계 상품 

    - 동남아(9종) : 체험상품, 가족여행 상품  - 기타(1종) : 모국방문단 상품 

○ 다양한 상품 구성을 위한 체험상품 지속 발굴운영

    - 시군별 대표 체험상품 조사, 상품화 홍보 : '12. 2월중 

○ 해외 홍보활동 강화로 전남 관광 인지도 제고

    - 박람회 10회, 설명회 6회, 사전답사 32회, 언론매체 홍보 5회 등 

○ 공세적인 인센티브 지원으로 상품구성 독려

    - 수도권과의 원거리에 소요되는 지상비를 일부 보전하여 상품구성 독려 

    - 대규모 단체관광객, MICE, SIT, 의료관광 상품에 대한 행사비 별도지원 

□ 기대효과

○ 지속적인 해외 홍보활동으로 전남 정기상품 23종 운영 중

○ 시장 성격에 맞는 인센티브 지원으로 해외 관광객 증가

    - ('09년)132천명 → ('10년)202천명 → ('11년)225천명 

추진부서 관광정책과장 이기환 관광마케팅담당 이건섭 담당자 윤재광 (행 5241)  
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국제행사 연계 전세기․크루즈 관광객 유치국제행사 연계 전세기․크루즈 관광객 유치

∙ 전세기 취항을 통해 도내 공항 활성화와 행사장 접근성 향상

∙ 대규모 단체관광객 유치를 위해 국제크루즈 입항 추진

□ 필요성  

○ 도내 공항은 국제선 정기항로가 부족하므로 전세기 취항 타당

○ 대규모 단체관광객 수용 숙박시설 부족으로 크루즈선 입항 필요

○ 관광상륙허가제 시행으로 크루즈 관광활성화 기대

□ 추진계획

○ 해외 전세기․전세선 운항 추진

    - 전세기 : 중국, 동남아, 몽골지역    - 전세선 : 일본지역

    - 중국 화동지역 대규모 단체관광객 전세기 10편 운항 협의 중

○ 국제크루즈 입항 추진

    - 한일해협 8개 시·도현 크루즈 상품 사업 추진 

      ․ 싱가포르 크루즈 박람회(9월) 참가 전남 상품 홍보 

      ․ 중국~한국~일본을 연결하는 크루즈 상품 개발  

    - 여수세계박람회 국제크루즈 입항 : 총 9회 10천명 입국 

○ 국제크루즈 입항에 따른 수용태세 정비

    - 크루즈입항 항 주변 관광자원에 대한 외국어 홍보물 제작 

    - 시티투어버스 외국어 안내판 및 안내방송 제작 등

□ 기대효과

○ 대규모 단체관광객 입국으로 관광활성화 및 주민소득 향상

추진부서 관광정책과장 이기환 관광마케팅담당 이건섭 담당자 윤재광 (행 5241)  
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사 업 개 요

∙ 기간/장소 : '12. 10월 중순(3~5일) / 순천 낙안읍성

∙ 주최/주관 : 전라남도, 순천시 / 한국음식업중앙회전남지회

∙예 산 액 : 800백만원(도비 500, 순천시 300)

∙주요내용 : 상달행렬, 상달제, 전시․판매, 음식경연, 체험 등

□ 추진방침

○ 남도음식의 우수성을 널리 알리고 세계화를 통한 음식산업 육성

○ 한국의 맛을 대표하는 전통음식축제로 발전시켜 지역 관광

산업 활성화 도모

□ 추진계획

○ 남도음식문화큰잔치 기본계획 수립 : '12. 3월

    - 추진방향, 전시관 콘텐츠, 시군 대표음식․특산물 장터 운영 등 

○ 남도음식문화큰잔치 위․수탁 협약체결 : '12. 4월

    - 협약기관(단체) : 전라남도, 순천시, 한국음식업중앙회전남지회

○ 주관대행사 모집공고 및 선정 : '12. 4~5월

○ 남도음식문화큰잔치 세부추진계획 수립 : '12. 6~7월

○ 남도음식문화큰잔치 축제상황실 운영 및 개최 : '12. 8~10월

□ 기대효과

○ 남도음식의 발전방향 제시 및 시군 대표음식 브랜드 가치

향상을 통한 음식 관광산업 활성화 기여

    - '11년(10.7~10.9.)실적 : 방문자수 330천명, 경제효과 304억원

추진부서 관광정책과장 이기환 관광축제담당 송태현 담당자 진종석 (행 5253)  
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2012 명량대첩축제 추진2012 명량대첩축제 추진

사 업 개 요

∙ 기간/장소 : '12. 10. 5.～10. 7.(3일간)/울돌목 일원

∙ 주최/주관 : 전라남도, 해남군, 진도군/(재)명량대첩기념사업회

∙ 사 업 비 : 1,300백만원(도비 500, 해남군 400, 진도군 400)

∙ 주요내용 : 해전재현, 만가행렬, 약무호남입성식, 공연, 체험행사운영

□ 추진방침

○ 명량 해전재현 등 주민참여를 통한 역사문화 관광상품 육성

○ 명량대첩 전적지 울돌목을 부각시키고 타 충무공 축제와

차별화하여 축제장을 관광 명소화

□ 추진계획

○ 명량대첩축제 기본 계획 확정 : '12. 3월

○ 명량대첩기념사업회 이사회 개최 : '12. 3월

    - '11년 예산결산, '12년 예산집행 및 축제 계획, 임원정비 등

○ 축제실행 매뉴얼 수립 : '12. 4～6월

    - 바다를 최대한 활용한 프로그램 구성(선택과 집중) 

    - 해전재현, 만가행렬, 체험, 공연, 다양한 바다행사 등

○ 기관단체별 역할 분담을 위한 협의(30여개 기관) : '12. 5～6월

○ 영호남 교류사업(통영 한산대첩축제) 실시 : '12. 8월, 10월

○ 축제 준비 및 실행 : '12. 8～10월

□ 기대효과

○ 역사성과 대중성을 겸비한 충무공관련 대표축제로 정착

추진부서 관광정책과장 이기환 관광축제담당 송태현 담당자 김평권 (행 5251)
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∙수학여행 형태 변화에 맞는 테마형 수학여행 상품 개발

∙주 5일 수업 실시로 증가하는 주말여행객 대상 상품 개발 운영

청소년 수학여행 및 주말여행 유치청소년 수학여행 및 주말여행 유치

□ 추진방침

○ 비교우위의 관광자원을 활용한 테마형 수학여행 상품 개발

○ 수학여행을 안내 지도하는 전문 안내 인력을 양성 운영

○ 가족이 함께 참여하는 학습 체험형 주말여행 상품 개발 홍보

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 2개 사업(청소년 수학여행, 주말여행)

○ 사 업 비 : 90백만원(도비)

○ 사업내용

    - 수학여행 안내 인력 시범 양성           : 20명     30백만원

    - 수학여행 관계자 초청 팸투어 실시       :  5회     15백만원

    - 수학여행 상품 홍보물 제작･배부         : 5,000부 30백만원 

    - 주말여행을 위한 체험프로그램 개발･홍보 : 30개소    5백만원

    - 주말여행 팸투어 실시                   : 2회     10백만원

○ 추진일정

    - 수학여행 안내 인력 시범양성 계획 수립  : '12. 3월 ~

    - 수학여행 팸투어 및 주말여행 실시       : '12. 3월 ~   

    - 수학여행 및 주말여행 홍보물 제작･배부  : '12. 4월 ~

□ 기대효과

○ 수학여행 주말여행객 유치를 통한 지역 관광산업 활성화에 기여

추진부서 관광정책과장 이기환 관광마케팅담당 이건섭 담당자 김복희 (행 5242)  
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섬 지역 관광서비스 마을기업 육성섬 지역 관광서비스 마을기업 육성

사 업 개 요

∙ 사업기간 : 2012. 3～12월

∙ 대 상 : 12개시군(섬을 보유하고 있는 시군)

∙ 사 업 비 : 4,000천원

∙ 내 용 : 시범마을 선정, 지역자원 및 활동주체 발굴, 참여

역량강화 교육, 기반조성 사업비 지원 등

□ 추진방침 

○ 마을의 자립기반 조성을 위한 마을기업 육성사업 우선 실시

○ 콘셉트․지역자원․활동주체 발굴 및 참여역량 교육을 전담

할 중간지원형 기관 선정 활용

○ 행안부 주관, 마을기업 육성 대상사업 선정을 위한 기반시설 지원

□ 추진계획

○ 섬 지역 마을기업 육성사업 주관기관 선정 및 협약 체결

    - 대상기관 : 전남대 생태관광연구센터, 지역활성화센터 등

○ 시군 대상 마을기업 육성사업 공모 추진

    - 섬 보유 12개 시군을 대상으로 지역주민 주도사업 2~3개 사업 선정

○ 주관기관, 마을기업 육성 사업계획서 제출

    - 세부사업 추진계획, 지역사회 공헌방안, 예산, 참여자 명단, 기대효과 등

○ 시범사업 대상 섬을 중심으로 마을기업 육성사업 실시

□ 기대효과

○ 주민 주도의 마을기업 육성으로 새로운 소득창출 시스템 구축

○ 지역 자원을 활용한 마을기업 육성으로 일자리 창출 및 지역

문제 해결

추진부서 관광정책과장 이기환 섬가꾸기담당 전동호 담당자 김우형 (행 5261)
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녹색디자인 시범거리 조성사업녹색디자인 시범거리 조성사업

사 업 개 요

∙ 사 업 명 : 녹색디자인 시범거리 조성사업

∙ 사 업 량 : 4개소 (고흥, 영암, 장성, 진도)

∙ 사 업 비 : 8,000백만원 (도비 2,400, 시․군비 5,600)

    - '12년 : 2,332백만원 (도비 700, 군비 1,632)

∙ 사업내용 : 소광장, 보도블럭, 쉘터, 가로수, 벤치 등

∙ 사업기간 : 2010～2012년

□ 추진방침

○ 도심 내 주요거리의 가로환경 시설물의 정비와 디자인 개선

으로 녹색디자인 시범거리 표준모델 제시

○ 지역별 정체성, 예술성, 기능성 등 디자인 요소들이 통합적

으로 설계된 쾌적하고 아름다운 거리조성

□ 추진계획

○ 공사 발주 및 착공 : '12. 1~3월

○ '12년 사업비 교부결정 및 송금 : '12. 2~3월

○ 공사 완료 : '12. 12월

□ 기대효과

○ 디자인이 개선된 거리의 보행자 수 증가로 지역경제 활성화

○ 시․군의 공공디자인 업무에 대한 관심도 제고

추진부서 공공디자인과장 박수옥 공공디자인담당 정명섭 담당자 김진현 (행 5331)
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우수경관 시범마을 육성우수경관 시범마을 육성

남도만의 특성을 반영할 수 있는 마을을 대상으로 우수 경관

시범마을을 집중 육성하여 성공모델 발굴․전파

□ 추진방침

○ 지역적 특색을 반영할 수 있는 우수마을 선정, 경관 집중 관리

○ 도 경관기본계획에 맞게 지속적인 관리를 통해 경쟁력 있는

명소로 육성

□ 추진계획

○ 대 상 : 조성이 완료된 마을단위 및 한옥 콘셉트를 살려

전라남도 특성을 잘 나타낼 수 있는 마을단위

○ 사 업 량 : 5개소

○ 사 업 비 : 4.5억원(도비 20%, 시·군비 80%) * 개소 당  0.9억원

     - 한옥 개보수, 담장 ․ 안길정비, 가로환경 조성 등 시범사업 지원

○ 추진방법 : 관련실과 추천 및 시군신청받아 전문가 심사 후 확정

○ 추진일정

    - 사업대상지 2012년도 사업계획서 제출(시군→도)   : '12. 3월

    - 사업대상지 확정 및 사업비 가 내시 통보(도→시군) : '12. 4월

    - 사업비 교부결정 및 자금 송금                    : '12. 5월

□ 기대효과

○ 우리 도의 특성을 반영한 우수경관 시범마을 육성을 통한

지역별 마을 경관 성공모델 저변 확대

추진부서 공공디자인과장 박수옥 경관관리담당 이형만 담당자 석춘섭 (행 5321)  
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실감미디어산업 R&D 기반구축실감미디어산업 R&D 기반구축

사 업 개 요

∙ 사 업 명 : 실감미디어산업 R&D 기반구축 및 성과확산 사업

∙ 사업기간 : 2012~2016년(5년간)

∙ 사 업 비 : 1,847억원(국비 1,236, 지방비 311, 민자 300)  * 도비 : 185억

∙ 사업규모 : 3대 분야(R&D, 기반조성, 성과확산), 5대 사업

 (핵심기술R&D, 품질인증, 인력양성, 기업지원, 성과확산)

□ 추진방침

○ 혁신도시 유관기관과의 연계를 통한 지역성장 기반 마련

○ 실감미디어산업 국내시장 조기선점 및 정부 지원체계 확립

□ 추진계획

○ 사업기본계획 수립 및 지경부 승인 : '12. 2월

○ 기술위원회 및 과제기획 전담팀 구성‧운영 : '12. 4월초

○ 사업소위원회 개최 및 시행계획 수립 : '12. 4월중

○ 사업공고 및 신청접수 : '12. 4~5월

○ 평가위원회 개최 및 수행기관 선정, 협약체결 : '12. 6월

○ 과제수행, 사업비 집행 : '12. 7월~

□ 기대효과

○ 지역 내 풍부한 문화콘텐츠 자산과 연구개발 역량의 전남-경북 간

광역적 공유를 통해 지역 경쟁력 강화

○ 원천․핵심기술 개발을 통한 도내 ICT 관련 기업의 자생적

성장기반 마련 및 비즈니스 모델 확보

추진부서 문화예술과장 김영희 문화산업담당 유미자 담당자 박윤수 (행 5431)
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융합 융합 융합 융합 융합 융합 융합 융합 융합 융합 융합 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지역문화산업연구센터 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원융합 콘텐츠 개발 및 지역문화산업연구센터 지원

∙ 지역 문화산업 경쟁력 강화를 통한 문화산업 발전기반 조성

∙ 대학 및 기업 역량강화를 통한 고용 창출 및 전문인력 양성

□ 추진방침 

○ 도내 문화자원과 연계한 특화 콘텐츠 및 연관 기술 개발

○ 차세대 콘텐츠 분야의 지역 R&D역량 강화 및 인력 양성

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 2개사업(융합콘텐츠개발지원, 지역문화산업연구센터 지원)

○ 사 업 비 : 7억원(국비 2, 도비 4, 민자 1)

○ 사업내용 : 지역 특화 콘텐츠 개발 및 기술개발 지원

   - 지원대상 : 도내 대학 및 문화콘텐츠 기업

   - 지원분야 : 문화콘텐츠 全 분야 제작 및 마케팅 지원

○ 추진일정

   - 운영계획 확정 및 사업자 공모(도내 대학․기업 대상)     : '12.  3월

   - 수행기관 선정 평가(서면, 발표, 현장방문 등)           : '12.  4월

   - 사업계획 조정 및 협약 체결(진흥원-수행기관간)      : '12.  4월

   - 콘텐츠 발굴․제작 및 기술개발(R&D)                : '12. 5~12월

□ 기대효과

○ 지역 우수 문화자원의 산업화 모델발굴을 통한 지역경제 활성화

○ 도내 기업 육성 및 경쟁력 강화를 통한 지역경제 성장 견인

○ 지역 문화산업 경쟁력 강화를 위한 자생적콘텐츠제작프로세스 확보

   - 지적재산권(특허 등) 6건, 인력양성 및 고용창출 10명, 콘텐츠 개발 5건

추진부서 문화예술과장 김영희 문화산업담당 유미자 담당자 윤찬종 (행 5434)
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문화콘텐츠 창업보육센터 운영문화콘텐츠 창업보육센터 운영

사 업 개 요

∙ 위 치 : 무안군 삼향읍(중소기업종합지원센터 內)

∙ 규 모 : 878㎡(전용면적 536㎡)

- 기업보육실 9실, 1인보육실 8실, 회의실 2실, 공동제작시설 1실 등

∙ 사 업 비 : 150백만원(도비)

∙ 운 영 : (재)전남문화산업진흥원

□ 추진방침  

○ 문화콘텐츠 분야 예비창업자 및 창업기업 지원시스템 구축

   - 전문인력을 통한 체계적인 입주업체 관리 및 육성

   - 기업간 인적자원 교류 및 기술지원 토대 마련 

○ 문화콘텐츠 분야 특화 창업보육센터 운영

   - 특화분야 : 문화콘텐츠(디자인, 영상, 게임, 애니메이션, CG 등)

○ 특화분야 창업보육센터 신규지정 추진(중소기업청)

□ 추진계획

○ 특화분야 창업보육센터 신규지정 신청(중기청) : '12. 3월 중

○ 창업지원센터 전문인력 및 관리인력 확보 : '12. 3월 중

○ 맞춤형 기업마케팅 및 기술 지원 : '12. 3~11월

   - 국내외 전시․박람회 참가 및 홍보마케팅 지원

    - 테스트시설 및 애로기술 지원, 전문가 네트워크 행사 등 개최

□ 기대효과

○ 기업 간 네트워크 및 협업시스템을 통한 시너지 효과 창출

○ 지역 문화콘텐츠 창업기업의 보육활동을 통한 기업 투자 여건 조성

추진부서 문화예술과장 김영희 문화산업담당 유미자 담당자 윤찬종 (행 5434)  
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남도 남도 남도 남도 남도 남도 남도 남도 남도 남도 남도 역사유산 역사유산 역사유산 역사유산 역사유산 역사유산 역사유산 역사유산 역사유산 역사유산 역사유산 복원복원복원복원복원복원복원복원복원복원복원···········정비정비정비정비정비정비정비정비정비정비정비남도 역사유산 복원·정비

대몽항쟁 유적지, 동학혁명 최후의 격전지를 복원․정비 인근 문화

유적지와 연계 개발로 관광자원화를 통한 지역경제 활성화 도모

 장흥 동학농민혁명 역사공원 조성

○ 사업기간/사업량 : 2008~2012년/부지 35천㎡

○ 사 업 비 : 118억원(국비 0.7, 광특 57.3, 도비 3, 군비 57)

○ 사업내용 : 부지조성, 조형물, 홍보영상관, 광장, 산책로 조성 등

○ 추진실적 : 토지매입, 사적지 내 시굴조사, 실시설계용역 완료

○ ’12년 추진계획(50억원) : 공원조성, 홍보영상관 건립 등 공사시행

 진도 남도진성 복원·정비사업

○ 사업기간/사업량 : 1984~2013년/석성 610m

○ 사 업 비 : 195억원(국비 75, 도비 14, 군비 20, 민자 86)

○ 사업내용 : 성곽 문루복원, 성내가옥 매입, 한옥체험관, 먹거리 등

○ 추진실적 : 성곽 문루복원, 성내가옥 매입, 발굴조사

○ ’12년 추진계획(3억원) : 성재 주민 이주부지 조성 및 이주, 발굴조사

 진도 용장성 복원·정비사업

○ 사업기간/사업량 : 1984~2015년/산성 12.75㎞

○ 사 업 비 : 253억원(국비 170, 광특 5, 도비 24, 군비 54)

○ 사업내용 : 왕궁지 복원, 성곽보수, 전시관 건립 등

○ 추진실적

    - 왕궁지 보수, 홍보관 건립, 삼별초 항몽기념탑 건립, 발굴조사 

○ ’12년 추진계획(4.5억원) : 왕궁지 정비계획 수립, 탐방로 조성

추진부서 문화예술과장 김영희 문화재담당 정하용 담당자 정영수 (행 5441)
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세계유산 세계유산 세계유산 세계유산 세계유산 세계유산 세계유산 세계유산 세계유산 세계유산 세계유산 등재 등재 등재 등재 등재 등재 등재 등재 등재 등재 등재 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진세계유산 등재 추진
사 업 개 요

∙ 대상 : 염전(신안, 영광), 갯벌(순천, 보성, 무안, 신안), 낙안읍성(순천)

∙ 절차 : 시도 신청→문화재청 평가→신청서 작성→유네스코 제출

∙ 주체/결정기관 : 문화재청/유네스코 세계유산센터

* 세계유산(한국 10) : 화순고인돌 등 문화유산 9, 자연유산 1(제주화산섬과 용암동굴)

□ 추진실적

○ 강진 도요지 : 1994. 9. 1. 잠정목록 등재

    - 고려시대 청자 가마터, 사적 지정

○ 남해안일대 공룡화석지 : '02. 1. 25. 잠정목록 등재

    - 전남 4개소(해남, 보성, 화순, 여수), 경남 1개소(고성)

○ 염전 : '10. 1. 11. 잠정목록 등재

    - 대   상 : 신안 임자․증도, 영광 백수․군남

○ 서남해안 갯벌 : '10. 1. 11. 잠정목록 등재

    - 대상 : 여자만(순천, 벌교) 해제만(무안) 다도해(신안) 곰소만(전북 부안·고창)

    - 세계유산 우선 추진 대상으로 선정(문화재청) : '11. 2월

    - 기후변화와 세계유산 자연보호 국제워크숍    : '11. 9월

○ 낙안읍성 : '11. 3. 11. 잠정목록 등재

    - 추천서 제출, 문화재청 평가, 학술자문회의 등 : '00. 10. ~ '09. 6.

    - 민속생활사 조사 및 국제학술회의 : '10. 8. ~ '11. 5.

○ 한국의 서원 : '11. 12. 9. 잠정목록 등재

    - 전국 9개 서원 : 전남(장성 필암서원), 경북(소수서원, 옥산서원, 도산서원, 

병산서원), 경남(남계서원), 대구(도동서원), 충남(돈암서원), 전북(무성서원)

□ 추진계획

○ 서남해안 갯벌 포럼 개최 : '12. 2~11월(5회)

○ 강진 도요지 국제학술대회 : '12. 8~10월

추진부서 문화예술과장 김영희 문화재담당 정하용 담당자 김희태 (행 5445)
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무형문화재 무형문화재 무형문화재 무형문화재 무형문화재 무형문화재 무형문화재 무형문화재 무형문화재 무형문화재 무형문화재 전승기반 전승기반 전승기반 전승기반 전승기반 전승기반 전승기반 전승기반 전승기반 전승기반 전승기반 구축구축구축구축구축구축구축구축구축구축구축무형문화재 전승기반 구축
무형문화재 전승활동 지원 확대 및 전수교육관 등 기반시설을

확충하여 기ㆍ예능 향상과 지역의 관광자원화 토대 마련

□ 현    황
구   분 계 기      능 예      능

계 55종 68명 23종 24명 32종 44명

국가지정 16종 22명  장성 소목장 등 10종 11명  남도 들노래 등 6종 11명

도 지 정 39종 46명  나주반장 등 13종 13명  화순 한천농악 등 26종 33명

□ 사업개요

○ 전승활동비 지원
    - 사 업 비 : 742백만원 (도비 371, 시·군비 371)

    - 지원대상 : 기ㆍ예능 보유자, 보유단체, 전수조교, 전수장학생 등

* 月지원액 

      · 국가지정 : 보유자 1백만원, 보유단체 1〃, 전수조교 0.5〃, 전수장학생 0.1〃(문화재청)

      · 도 지 정 : 보유자 0.8백만원, 보유단체 0.5〃, 전수조교 0.35〃, 전수장학생 0.1〃(도비, 시·군비 각 50%)

○ 공개행사 실시
    - 사 업 비 : 53백만원 (분권 27, 도비 13, 시·군비 13)

    - 지원대상 : 26종목 (단체 2,400천원, 개인 1,520천원)

○ 전수교육관 건립 : 2개소
    - 진도 무형문화재 전수교육관 

     ․ 위  치 : 진도군 진도읍 동외리 일대

     ․ 사업비 : 52억원(국비 26, 도비 1.5, 군비 24.5) 

    - 보성 판소리 전수교육관

     ․ 위  치 : 보성군 회천면 영천리 758

     ․ 사업비 : 18억원(국비 9, 군비 9)    * '12년 : 8억원

 * 전수교육관 운영 : 12시군 16개소(곡성 3, 여수 2, 담양 2, 목포 등 9개 시·군 각 1개소)

□ 추진계획

○ 무형문화재 전수생 지속적인 양성 및 차질 없는 전수교육관 건립

○ 무형문화재 공개행사 추진으로 전통 무형문화유산 계승 발전

추진부서 문화예술과장 김영희 문화재담당 정하용 담당자 안용섭 (행 5442)
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남도소리 울림터남도소리 울림터(공연장)(공연장) 건립 추진 건립 추진

사 업 개 요

∙ 사업기간 : 2011~2013년(3년)

∙ 위 치 : 남악신도시 문화용지(도립도서관 옆)

∙ 총사업비 : 200억원(광특 60, 도비 140)

∙ 규 모 : 부지 6,650㎡, 연면적 3,500㎡(지상 3, 지하 1)

∙ 시설내용 : 공연장, 자료실, 사무실, 연습실, 악기보관실 등

□ 추진방침

○ 도립국악단 공연 및 연습공간 확보, 남악신도시 문화시설 확충

○ 남악신도시 문화기반시설 확충으로 도민의 문화향유기회 충족

□ 추진실적

○ 투융자 심사 및 공유재산관리계획 심사완료 : '10. 10～12월

○ 기본․실시설계, 기초공사 등 12.5억(광특 5, 도비 7.5)확보 : '11. 6월

○ 부지매매계약 체결(도↔전남개발공사) : '11. 10월

○ 부지매입비 50억(도비), 건축비 68.7억(광특 27.5, 도비 41.2)확보 : '11. 12월

□ 추진계획

○ 공연장 건립공사 위․수탁 협약추진(도↔전남개발공사) : '12. 2～3월

○ 기본 및 실시설계 추진(전남개발공사)    : '12. 3월

추진부서 문화예술과장 김영희 문화예술담당 정병선 담당자 임영규 (행 5425)
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11111111111읍면 읍면 읍면 읍면 읍면 읍면 읍면 읍면 읍면 읍면 읍면 11111111111도서관 도서관 도서관 도서관 도서관 도서관 도서관 도서관 도서관 도서관 도서관 조성 조성 조성 조성 조성 조성 조성 조성 조성 조성 조성 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진1읍면 1도서관 조성 추진

도민에게 지식정보의 접근성을 높이고 생활편익 서비스를 손쉽게

제공받을 수 있도록 생활공간이 근접한 곳에 친환경적 도서관 확충

□ 추진방침 

○ 1읍·면당 1개 이상 도서관 조성(도서관이 없는 곳 우선 지원)

○ 공공도서관, 작은도서관, 학교마을도서관 조성사업과 연계

○ 주민들의 정보 접근성을 고려한 친환경적 도서관 확충

□ 추진계획

○ 사업기간 : '11~'12년(2년간)

○ 사 업 량 : 9개소

    - 공공도서관(2) : 보성친환경 농어촌 도서관, 장흥농어촌 공공도서관

    - 작은도서관(2) : 목포연동 작은도서관, 신안장산 작은도서관

    - 학교마을도서관(5) : 미정

○ 사 업 비 : 1,859백만원(국비 114, 광특 1,465, 도비 25, 시·군비 255)

○ 사업내용

   - 공공도서관(농어촌) : 지역대표 도서관으로서 4~6 읍·면당 1개소

    - 작은도서관(문고포함) : 농어촌지역 150㎡이하 소규모 도서관 조성

    - 학교마을도서관 조성 : 초등학교 도서관을 리모델링, 주민들이 도서관 이용

    * 도서관(문고 포함) 없는 읍면 : 총 229개 읍·면 중 70개 읍면(읍 1, 면 69)

□ 기대효과

○ 공공도서관 확충으로 주민의 정보서비스 기회를 폭넓게 제공

○ 도민의 책 읽는 문화 활성화 및 문화적 삶의 질 향상에 기여

추진부서 문화예술과장 김영희 문화예술담당 정병선 담당자 장경희 (행 5422)
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남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 남도문화예술 강사선발 강사선발 강사선발 강사선발 강사선발 강사선발 강사선발 강사선발 강사선발 강사선발 강사선발 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 학교강사 학교강사 학교강사 학교강사 학교강사 학교강사 학교강사 학교강사 학교강사 학교강사 학교강사 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원남도문화예술 강사선발 및 학교강사 지원

다양한 문화예술 프로그램을 공교육과 연계하여 도내 학교

문화예술교육 활성화 및 학생들의 문화적 감수성․창의력 증진

□ 추진방침 

○ 도서벽지 학교 등 문화예술교육 취약 학교 중점적 지원

○ 도내 문화예술강사 육성을 통해 수준 높은 학교예술강사 선발

□ 추진계획

○ 사 업 비 : 30억원(국비 15, 지방비 15)

○ 사업내용

    - 지원대상 :  418개교(초 281/중 89/고 44/특수 4)

    - 지원분야 : 7개(연극, 영화, 무용, 만화·애니메이션, 공예, 디자인, 사진)

    - 지원강사 : 317명(지역강사 113명/외부강사 204명)

     * 지역강사 113명 중 35명은 '12년 선발된 신규 강사

○ 추진일정

    - '12년 학교예술강사 근로계약 체결                  :  '1 2 . 3 월

    - 예술강사 교과 연구회 발족 및 관련기관 협의체 운영 :  '1 2 . 4 월

    - 예술강사 교육역량강화 워크숍 운영                 :  '1 2 . 9 월

    - 예술강사 지원학교 현장 모니터 및 관련 민원 업무   :  연중

□ 기대효과

○ 학교문화예술교육 활성화 및 지역 일자리 창출에 기여

추진부서 문화예술과장 김영희 문화예술담당 정병선 담당자 공현주 (행 5427)
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도립도서관의 역할․위상 정립도립도서관의 역할․위상 정립

∙「도서관친구들」과 안정적 운영으로 대표도서관 조기 정착

∙ 도민 책 읽기 문화를 선도하는 대표도서관 역할 수행

□ 추진방침

○ “도서관친구들” 등 주민참여형 도립도서관 체제 유지

○ 대표도서관 발전을 위한 각종 위원회 구성․운영

○ 시․군 공공도서관 등 기관 간 협력체계 조기 구축․운영

□ 추진계획

○ 전라남도 도서관정보서비스위원회 등 구성․운영

    - 15명 이내(당연직 5, 위촉직 10), 3월말까지 구성
   * 도립도서관 운영위원회 구성 병행 추진

○ 지역도서관간 협력 네트워크 구축

    - 시군․교육청 등 60개 공공도서관, 6월까지 구축 및 추진과제 선정

○ 지식․정보 제공 장서 등 지속 확충

    - 기증도서 확보 노력 및 자체 구입 추진 : ('12년) 10만권 구입

    * '12년 현 장서 보유량 8만권 → '16년까지 25만권 구축 목표
○ 범 도민 ‘사랑의 책 나누기’ 기증운동 전개('12년 목표 3만권) 

□ 기대효과

○ ‘책 읽는 도민 행복한 전남’ 문화 확산에 기여

○ 공공도서관간 협력네트워크로 전 도민 독서분위기 조성

추진부서 도립도서관장 최동호 정책운영담당 김판돌 담당자 황의철 (행 5211)  
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책 책 책 책 책 책 책 책 책 책 책 읽는 읽는 읽는 읽는 읽는 읽는 읽는 읽는 읽는 읽는 읽는 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 범도민 범도민 범도민 범도민 범도민 범도민 범도민 범도민 범도민 범도민 범도민 캠페인 캠페인 캠페인 캠페인 캠페인 캠페인 캠페인 캠페인 캠페인 캠페인 캠페인 전개전개전개전개전개전개전개전개전개전개전개책 읽는 전남 범도민 캠페인 전개

도민을 대상으로 책 읽는 범도민 캠페인을 대대적으로 전개

하여 ‘책과 함께 행복한 전남’ 및 ‘책 읽는 생활 문화’ 조성

□ 추진방침

○ 도, 시․군, 교육청 등 공공도서관간 협력체제 구축․운영

○ 독서․문화프로그램 운영으로 도민의 공감대 형성과 참여 유도

○ 전략적 홍보 시행을 통해 범도민 책 읽는 분위기 조성

□ 추진계획

○ 범도민 책 읽기 분위기 조성 및 홍보

    - 방송, 신문 등 ‘책 읽는 전남’ 연중캠페인 전개

    - 포스터, 리플릿 등 배부 및 도, 시군 홈페이지 홍보

○ 책과 가까이 할 수 있는 독서환경(인프라) 구축

    - 도내 모든 도서관간 통합검색, 상호대차 서비스 제공

    - ‘사랑의 책 나누기(도서기증)운동’ 대대적 전개

○ 언제나 책과 친구되는 ‘책 읽는 분위기 조성’

    - ‘거실을 서재로’ 운동 및 미니책방 조성 추진

    - 책 읽기와 토론을 권장하는 ‘한 권의 책, 행복한 전남’ 시행

    - 아이부터 어르신까지 참여하는 독서프로그램 운영

○ 어린이․공직자부터 책 읽기 추진

    - 학교와 공공기관 대상 ‘매일 20분 책 읽기’ 추진

    - 가정의 기념일 및 직장 승진․전보인사 시 ‘책 선물하기’ 추진

□ 기대효과

○ 도민 독서 생활화로 전 도민 책 읽는 분위기 조기정착

추진부서 도립도서관장 최동호 정보서비스담당 박군준 담당자 안현숙 (행 5231)
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공연장 공연장 공연장 공연장 공연장 공연장 공연장 공연장 공연장 공연장 공연장 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 상주예술단체 육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성공연장 상주예술단체 육성

공연장과 전문예술단체간의 인적․물적 협력을 통해 지역

예술단체 역량을 제고하고 도민의 문화향유기회 증대

□ 추진방침 

○ 공연예술단체와 문화회관 등 문화시설 간의 인적․물적 협력관계유지

○ 신규 및 기존작품의 내실 있는 공연으로 전문예술단체 기반강화

□ 추진계획

○ 사업기간 : '12. 3. ~ '13. 12.(2년간)

    - 1년 단위의 성과평가를 통해 익년도 지원 여부 결정 및 지원금액 결정

○ 사 업 비 : 623백만원(중앙기금 464, 도비 159)/1년

    * '12년 1회 추경 예산확보 423백만원(기금 264, 도 59)

○ 지원규모 : 1건당(공연장+상주단체) 연간 50~200백만원 내외

    * 비상주 프로그램 운영도 가능(전체 예산의 20% 이내)

○ 사업설명회 개최(2개 권역) : '12. 3월

○ 사업수행단체 선정 및 사업수행 : '12. 4~12월

□ 기대효과

○ 상주예술단체 활동 지원을 통해 공연장 운영 활성화

○ 지역예술인들의 창작의욕고취 및 도민의 공연문화서비스 제공

추진부서 문화예술과장 김영희 문화예술담당 정병선 담당자 공현주 (행 5427)
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세계 세계 세계 세계 세계 세계 세계 세계 세계 세계 세계 민속음악 민속음악 민속음악 민속음악 민속음악 민속음악 민속음악 민속음악 민속음악 민속음악 민속음악 페스티벌 페스티벌 페스티벌 페스티벌 페스티벌 페스티벌 페스티벌 페스티벌 페스티벌 페스티벌 페스티벌 개최개최개최개최개최개최개최개최개최개최개최세계 민속음악 페스티벌 개최

세계 민속음악 페스티벌을 개최하여 F1 성공개최에 기여하고

전남을 세계민속음악의 중심지로 조성

□ 추진방침 

○ 세계민속음악과 우리의 전통음악 우수성을 비교할 수 있는 기회제공

○ '12안성세계민속축전 등 유사행사와 연계, 예산절감 및 효율성 제고

□ 추진계획

○ 기간/장소 : '12. 10. 12. ~ 10. 13.(2일간) / 목포 평화광장 일원

○ 참 가 국 : 유럽, 아시아 등 20여국 내외

○ 공연내용 : 각국 전통 민속음악 공연

    - 외국민요, 우리나라 강강술래, 판소리, 창, 사물놀이 등 다양한 장르공연

 ○ 소요예산 : 2억원(도비)

□ 기대효과

○ 외국 민속음악 공연관람을 통해 지역청소년 교육효과 기여

○ 세계 각국의 전통음악 우수성을 느껴볼 수 있는 토대 마련

추진부서 문화예술과장 김영희 문화예술담당 정병선 담당자 권광일 (행 5421)
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도립국악단 창극「불멸의 이순신」공연도립국악단 창극「불멸의 이순신」공연

사 업 개 요

∙ 작 품 명 : 판페라(판소리+오페라)「불멸의 이순신」

∙ 사 업 비 : 도비 1억원

∙ 일시/횟수 : '12. 7. 27.(금), 19:00/명량대첩축제기간 중 2회

∙ 공연 장소 : 여수 예울마루 대극장 (1500석), 해남우수영

∙ 주최/주관 : 전라남도/(재)전남문화예술재단, 전남도립국악단

□ 추진방침 

○ 이순신장군의 업적과 생애를 대중의 취향을 반영하여 공연하고,

다양한 무대 구성을 통한 시각효과 극대화

○ 한국 전통판소리와 서양 오페라 효과를 도입하여 새로운 예술

형식인 판페라(판소리+오페라) 장르 개척

□ 추진계획

○ 각 분야의 전문가 섭외(연출, 대본, 안무, 작곡 등)

○ 이순신의 출생지, 승전지, 연고지 등 순회공연

○ 추진일정

    - 대본 및 연출․안무․객원 스텝진, 배역 섭외   : '12. 3월 ~

    - 공연 의상 및 세트 제작 섭외 및 제작   : '12. 3월 ~  

    - 홍보물 제작 및 홍보                 : '12. 4월 ~

    - 제작발표회(서울프레스센터, 여수엑스포)     : '12. 7월 

    - 무대 셋업, 리허설 및 공연             : '12. 7. 25.~7. 26.(2일간)

□ 기대효과

○ 판페라 장르를 시도함으로서 전남도립국악단의 위상 강화

○ 전남을 대표하는 브랜드 공연으로 전남관광 홍보에 기여

추진부서 문화예술과장 김영희 문화예술담당 정병선 담당자 공현주 (행 5427)
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특화자원 특화자원 특화자원 특화자원 특화자원 특화자원 특화자원 특화자원 특화자원 특화자원 특화자원 활용 활용 활용 활용 활용 활용 활용 활용 활용 활용 활용 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 레저스포츠대회 개최개최개최개최개최개최개최개최개최개최개최특화자원 활용 레저스포츠대회 개최

전남 우위자원인 섬, 갯벌, 해양(해변)을 최대한 활용한 특화된

레저스포츠대회 지원 및 레저관광 상품개발로 관광객 유치

□ 사업 개요

○ 기간/장소 : '12년 연중/도내 일원

○ 사 업 량 : 9종목 20개 대회

○ 참가 규모 : 23천여명

○ 사 업 비 : 1,240백만원(도비 620, 시·군비 490, 기타 130)

□ 추진계획

○ 시․군 레저스포츠대회 개최지원 : 6종목 13개 대회

    - 산악자전거(4) : 춘계/추계 도지사배(완도 상황봉, 4.1/강진 서기산, 10.21), 남도 섬랠리  

  (고흥 거금․소록도, 4.29), MTB300 울트라랠리(광양 백운산 등, 6.2~3)

    - 바다수영(2) : 전국 바다수영 여수대회(박람회장, 5월), 목포대회(평화광장, 7.28~29)

    - 철인3종(2) : 국제철인3종경기(목포, 8.17~20), 전국 트라이애슬론(여수, 9.1~2)

    - 갯벌레저(3) : 남도 레저 뻘배대회(보성벌교, 8월중), 선정 국제머드림픽

                      (고흥선정, 7월중), 갯벌마라톤축제(영광 백바위해변, 7월)

    - 승마(1) : 국민생활체육 전국 지구력 승마대회(신안 임자 6.8~10)

    - 카누(1) : 도지사배 전국 카누대회(장성호, 7.21~22)

○ 레저스포츠 이벤트 운영 : 6종목 7개 이벤트

   - 카누 주말리그(영산호, 4~10월), F1경기장 자전거대회(F1경기장,   

     6.23~24), 해변 말 축제(임자, 8월중), 유소년 승마대회(영산강변, 9월중),  

     해변 골프대회(임자, 4월중), 비치 발리볼대회(미정, 8월중), 남도 보물섬  

      카약대회(미정, 7월중)

□ 기대효과

○ 연인원 23천명 관광객 유입으로 23억원의 경제 파급효과 발생

추진부서 스포츠산업과장 방옥길 해양레저담당 김승현 담당자 김영관, 이경선 (행 5541)
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국제규모 스포츠대회 개최국제규모 스포츠대회 개최

국제규모의 스포츠대회를 개최하여 전남 이미지를 제고하고

경기력 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 대회개요

① 제7회 도지사배 국제청소년(U-15)축구대회

    - 기간/장소 : 8월중(5일간) / 강진군

    - 참 가 팀 : 7개국 8팀 1,000여명 (15세 이하 청소년)

    - 주최/주관 : 한국중등(U-15)축구연맹 / 강진군

② 2012 도지사배 국제철인 3종 경기대회

    - 기간/장소 : 8월중(5일간) / 미정

    - 종    목 : 아이언맨코스(수영 3.8km, 사이클 180.2km, 달리기 42.195km)

    - 참가인원 : 2천여명(선수 1천명, 동호인․가족 등)

③ 2012 월드컵 클라이밍대회

    - 기간/장소 : 10. 19. ~ 10. 22.(4일간) / 목포시

    - 참가인원 : 30여개국 1,200여명

    - 경기종목 : 남녀 속도경기, 난이도 경기

④ 2012 전남~제주 국제 요트대회

    - 기간/장소 : 10월중(3일간) / 전남 ↔ 제주 

    - 종    목 : 내항경기, 외양경기 등

    - 참가규모 : 5백여명(참여척수 : 50척 이상) 

□ 기대효과

○ 국제대회를 통한 스포츠 전남 이미지 제고 및 볼거리 제공

추진부서 스포츠산업과장 방옥길 체육지원담당 박상석 담당자 정강훈 (행 5521)
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동․하계 전지훈련 팀 유치 확대동․하계 전지훈련 팀 유치 확대

사 업 개 요

∙ 기 간 : '12년 연중(동계 '11. 12. ~ '12. 3. / 하계 '12. 7~9월)

∙ 유치목표 : 2,420개 팀, 연인원 650천명

     - 동계 : 37종목, 1,500개팀, 연인원 500천명

     - 하계 : 30종목,  920개팀, 연인원 150천명

□ 추진방침

○ 문화관광 콘텐츠를 연계한 전지훈련 팀 유치 확대

○ 체육시설 및 편의시설 확충 등 최적의 스포츠 인프라 구축

□ 추진계획

○ 전지훈련 팀 유치활동 적극 전개(연중)

    - 체육회, 수도권 중앙가맹 경기단체, 학교․실업팀 현지방문 홍보 : 수시

    - 2011~2012년 동계전지훈련 유치결과 성과분석  : '12. 4월

    - 2012년 하계 전지훈련 대비 관계기관 홍보 활동  : '12. 5~9월

    - 전지훈련 유치 설명회 및 관계자 팸 투어 추진   : 2회(9월, 10월)

    - 도지사 서한문 및 스포츠인프라 안내서 발송(2,000부)    : '12. 10월

    - 각종 스토브리그 개최 및 전지훈련팀 유치에 따른 도비 지원 : '12. 12월

○ 전지훈련팀 편의시책(시설 무료이용, 숙박․음식업소 감면) 추진

○ 전지훈련 유치홍보 등을 위한 다양한 시책 발굴

□ 기대효과

○ 동계전지훈련의 메카 육성 및 비수기 지역경제 활성화

    - 경제효과 : 659억원 (직접효과 461, 간접효과 198)

추진부서 스포츠산업과장 방옥길 스포츠마케팅담당 김태환 담당자 조석현 (행 5532)
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도민화합을 위한 3대 체전 개최도민화합을 위한 3대 체전 개최

도민화합을 위한 3대 체전을 친환경적으로 개최함으로써 경기력

향상을 도모하고 녹색의 땅 전남의 이미지 제고

□ 대회개요

○ 제51회 전라남도체육대회 : 4.24~4.27(4일)/구례군/6,000여명

○ 제20회 전라남도장애인체육대회 : 5.31~6.1(2일)/나주시/3,500여명

○ 제24회 전라남도민생활체육대회 : 10.25~10.27(3일간)/화순군/5,000여명

    - 제16회 도민의 날 기념행사와 병행 추진

□ 추진계획

○ 녹색의 땅 전남의 이미지에 걸맞는 친환경 녹색체전

    - 개․폐회식 화약․축포사용 자제, 친환경 농산물․도내생산 경기용품 사용

○ 수준 높은 질서의식으로 사건․사고 없는 안전체전

○ 경기용품 재활용 및 1회용품 자제 등을 통한 절약체전

○ 공정한 경기운영으로 판정시비 없는 클린체전

○ 다양한 볼거리․지역관광지와 연계한 문화․관광체전

    - 특색 있는 문화․체험프로그램 개최, 주요 관광지 연결 관광상품화

○ 스포츠 마케팅을 통한 소득창출과 지역경제 활성화 도모

○ 각 대회별 특성에 맞는 부대행사 및 참여 프로그램 개발

□ 기대효과

○ 3대 체전을 통한 도민화합과 도민의 자긍심 고취

추진부서 스포츠산업과장 방옥길 체육지원담당 박상석 담당자 정강훈 (행 5521)
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전라남도 종합스포츠센터 건립전라남도 종합스포츠센터 건립

사 업 개 요

∙ 위 치 : 무안군 삼향읍 오룡길 41

∙ 사업규모 : 지하1층, 지상5층(부지 3,151㎡, 건축연면적 5,630㎡)

∙ 시설용도 : 체육회(일반, 장애인)사무실, 다목적체육관, 회의실 등

∙ 사 업 비 : 135억원(부지 10, 설계․감리용역 13, 시설비 112)

∙ 사업기간 : 2009. 3. ~ 2012. 10.

□ 건축현황

○ 건축면적/연면적 : 1,291㎡/5,630㎡

○ 건폐율 / 용적율 : 40.98%/116.64%

○ 주요구조 : 철골철근콘크리트조(SRC)

○ 주차대수 : 주차 41대(지하35대-장애인용4대, 지상6대-장애인용2)

□ 추진실적

○ 종합스포츠센터 건립부지 선정(남악지구) : '09. 6. 8.

○ 기본․실시설계용역 완료 : '11. 5. 31.

○ 책임감리용역 계약체결 : '11. 10. 4.

○ 건축 등 공사 계약체결 및 착공 : '11. 10. 20.

□ 추진계획

○ 공사 진행 및 준공(예정) : '11. 10. 20. ∼ '12. 10. 18.

□ 기대효과

○ 전남 체육 발전 및 진흥을 도모하고, 대규모 체육행사 및 다목적

체육관의 운동 공간 확보로 주민들의 건강 증진 도모

추진부서 스포츠산업과장 방옥길 스포츠마케팅담당 김태환 담당자 이용현 (행 5533)
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공공 및 지방체육시설 지속 확충공공 및 지방체육시설 지속 확충

사 업 개 요

∙ 기간/장소 : 연중 / 22개 시․군

∙ 사업 규모 : 73개 사업, 562억(국비 287, 도비 28, 시군비 등 247)

     - 체육진흥기금사업 : 20개, 200억(국비 140, 시군비 등 60)

     - 공공체육시설(광특 지원) 사업 : 17개, 334억(국비 147, 시군비 187)

     - 지방체육시설(도비 지원) 사업 : 36개, 28억(도비)

□ 시설현황

○ 전체현황 : 1,192개소(공공체육시설 379, 마을단위시설 813)

○ 주요시설 현황

   

시설명 개소 시설명 개소 시설명 개소

육상경기장 24 게이트볼장 115 국궁장 37

실내체육관 49 테니스장 49 사격장 1

축구장 61 씨름장 3 양궁장 1

야구장 7 싸이클경기장 1 롤러스케이트장 6

수영장 16 하키장 1 카누․요트장 4

□ 추진계획

○ 국민체육센터, 운동장 등 : 20개소 200억원(목포 등 16개시군)

○ 종합스포츠시설 조성 : 2개소 74억원(순천, 영암)

○ 실내체육관 건립 : 3개소 55억원(곡성, 보성, 영암)

○ 공설운동장 건립 및 개보수 : 2개소 103억(장흥, 신안)

○ 생활체육공원 조성 : 3개소 42억원(곡성, 장성, 진도)

○ 종목경기장 건립 : 7개소 60억원(여수 등 6개 시군)

○ 기타 지방체육시설 : 36개 사업, 28억원

□ 기대효과

○ 체육시설 확충을 통한 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상

추진부서 스포츠산업과장 방옥길 스포츠마케팅담당 김태환 담당자 조석현 (행 5532)
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서남해안 관광레저도시 건설서남해안 관광레저도시 건설

사 업 개 요(2006~2025)

∙ 위 치 : 해남군 산이면, 영암군 삼호읍 일원

∙ 개발면적 : 49.0㎢(1,482만평) * 간척지 42.5㎢(1,287만평)

∙ 도시조성비 : 약 2조 2,800억원 * 계획인구 : 49천명(20천세대) 

∙ 주요시설 : F1경주장, 의료․건강․휴양타운, 마리나, 골프장 등

□ 추진방침

○ 급성장 중인 동아시아 관광시장 선점과 관광수지 적자해소를

위한 국제 경쟁력 있는 복합레저도시 건설

○ 천혜의 관광자원과 내륙 문화유산을 연계하여 전남의 새로운

성장 동력으로 활용

□ 추진실적

○ 부동지구 개발계획 승인신청 : '09. 6월

○ 삼호/구성/삼포지구 개발계획 승인 : '09.10월, '10.1월, ‘10.10월

□ 추진계획

○ 삼호․구성지구 실시계획 승인 및 연내 공사 착수

- 실시계획 승인 및 간척지 양도․양수         : '12년 상반기

- 기공식 및 1단계 공사 착공                : '12년 하반기

○ 삼포지구 개발계획 변경 및 실시계획 수립 : '12. 4.～'13. 3.

○ 부동지구 개발계획 반려에 따른 관계기관 재협의 : '12. 3월

□ 기대효과

○ 2025년까지 상주인구 49천명, 고용유발 효과 22만명

○ 생산․소득유발 22조원, 부가가치 7조원 등 경제적 파급효과

추진부서 기업도시과장안상현 기획총괄담당김진하 개발계획담당최인규 담당자이금하 (행 3121)
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기업도시 기업도시 기업도시 기업도시 기업도시 기업도시 기업도시 기업도시 기업도시 기업도시 기업도시 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 영상체험홍보관 건립건립건립건립건립건립건립건립건립건립건립기업도시 영상체험홍보관 건립

사 업 개 요

∙ 위 치 : 해남군 산이면 구성리 삼거리 일원

∙ 사업기간 : 2011～2013년

∙ 사업규모 : 2층 2,000㎡(605평), 부지 6,600㎡(1,996평)

∙ 주요시설 : 영상홍보관, 모형 및 판넬전시관, SPC 사무실 등

∙ 사 업 비 : 65억원(설계비 5, 건축공사 40, 전시공사 20)

□ 추진방침

○ 미래에 준공될 도시공간을 3․4D 영상을 통해 가상체험

○ 잠재투자가에 투자정보 제공 및 동기부여로 투자실현 목적

□ 추진계획 

○ 건립부지 확보, 건축 인허가 등 행정절차 완료 : '12. 4~6월

    - 건축 및 전시시설공사 설계공모 및 납품('10.9.~'11.1.)

    * 농어촌공사와 토지우선사용 협의, 구성지구 착공과 연계 추진

○ 건축 및 전시시설 공사 발주 및 착공 : '12. 7월

○ 준공 및 개관식 : '13. 7월

□ 기대효과 

○ 미리 보는 기업도시의 영상체험을 통해 투자유치 촉진

○ 관광레저도시의 조기 활성화 및 관광 명소화를 통해 지역

경제 활성화 기여

추진부서 기업도시과장 안상현 보상지원담당 정종태 담당자 조병섭 (행 3141)  
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「「「「「「「「「「「솔라시도솔라시도솔라시도솔라시도솔라시도솔라시도솔라시도솔라시도솔라시도솔라시도솔라시도」」」」」」」」」」」브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 브랜드 마케팅마케팅마케팅마케팅마케팅마케팅마케팅마케팅마케팅마케팅마케팅「솔라시도」브랜드 마케팅

사 업 개 요

∙ 기업도시 브랜드 “솔라시도”의 브랜드 커뮤니케이션을 통한

정체성 확립 및 개발사업 마케팅

- J-Project → 영암․해남 관광레저형 기업도시 → 서남해안기업도시 → 솔라시도

□ 추진방침

○ “솔라시도”에 서남해안기업도시의 정체성이 없어 관광레저

기업도시의 브랜드로서 차별화된 정체성이 요구

○ 기업도시의 지향 가치와 개발비전을 브랜드 “솔라시도”와

일치시키기 위한 커뮤니케이션 활동 필요

□ 추진계획

○ 브랜드 “솔라시도” 커뮤니케이션 전략 수립 : '12. 6월까지

    - 국내외 사례연구 및 중장기 자체전략 수립

○ 브랜드 “솔라시도”의 커뮤니케이션 실행 : 연중

    - 기업도시 홍보자료를 통한 브랜드 이미지 생성

ㆍ홍보 동영상, 홍보 책자, 리플릿 제작 및 활용

    - 기업도시 홍보활동을 통한 이미지 생성

ㆍCA-TV, 옥외 전광판, 다중이용시설, 대중교통, 대규모 행사

○ 장기적으로 기업도시 진출입 지역에 홍보탑 건립 : '13년 이후

□ 기대효과

○「솔라시도」의 정체성 확립 및 브랜드 인지도 제고

추진부서 기업도시과장 안상현 기획총괄담당 김진하 담당자 김형찬 (행 3122)  
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서남해안 서남해안 서남해안 서남해안 서남해안 서남해안 서남해안 서남해안 서남해안 서남해안 서남해안 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 관광레저도시 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 활동 활동 활동 활동 활동 활동 활동 활동 활동 활동 활동 전개전개전개전개전개전개전개전개전개전개전개서남해안 관광레저도시 투자유치 활동 전개

∙ 기업도시 개발현황에 맞춘 전략적인 투자유치

∙ 사업 시행사와 연계한 국제적이고 입체적인 투자유치

□ 추진방침

○ 지구별 추진 계획에 따른 단계별 투자자 발굴 및 투자유치로

개발사업의 활력 추진

□ 추진계획

○ 주요 타깃기업

    - 삼호․구성지구 : 호텔․리조트, 시니어타운, 통합의학병원, Golf사 등

    - 삼포지구 : 모터스포츠 및 자동차 부품, 수소에너지 클러스터, 타이어 제조사

 * SPC 직접사용(50%) 이외 부지에 대한 투자자 적극 유치

○ 추진일정

    - 시행사와 합동으로 T/F팀 구성 투자유치 활동 전개 : 연중

      ․ 주요 타깃기업에 대한 투자계획 등 정보수집 및 투자협의

      ․ 국제부동산 박람회, 국내외 투자박람회 등 공동 참가 유치활동

      * MOU기업 투자실현 유도, 100대 기업유치 프로젝트와 연계 추진

    - 호텔, 골프장 등 주요시설에 대한 Sub-SPC 자본금 증자 및 신규설립

      ․ SPC별 전문성과 차별성을 바탕으로 개발․분양 및 운영업무 수행

□ 기대효과

○ 국내․외 기업 투자유치를 통한 기업도시 개발 사업 활성화

추진부서 기업도시과장 안상현 기획총괄담당 김진하 담당자 김형찬 (행 3122)
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무안 무안 무안 무안 무안 무안 무안 무안 무안 무안 무안 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 한중미래도시 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 개발 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원무안 한중미래도시 개발 지원

사 업 개 요 (2009~2015)

∙ 위치/규모 : 무안군 무안읍, 현경면 일원/5.0㎢

∙ 사 업 비 : 5,088억원(계획인구 20,300명)

∙ 주요시설 : 항공특화단지, 도매유통단지 등

∙ 시 행 사 : 한중미래도시개발주식회사(KCFC), 전남개발공사

□ 추진방침

○ 무안기업도시를 무안국제공항, 목포신항 등과 연계 항공․

물류중심의 기업도시로 개발

□ 추진실적

○ 최초 개발구역 지정 및 개발계획 승인(국토부) : '09. 1월

○ 무안군, 미분양 용지 매입을 통한 분양보증 승인 : '11. 12월

    * 시행사(SPC) 주주총회, SPC 해산 및 청산 의결('12. 2월)

    - 사업청산이 아닌 국내 사업촉구를 위해 주총 의결

○ 사업규모 축소 개발계획 변경 승인 : ’12. 2월

    - 사업면적 축소(17.7㎢→5.0㎢) 및 자본금 감자(1,538억원→430억원)

□ 추진계획

○ SPC 참여기업 지분 조정 및 신규 투자자 유치 : '12. 6월

○ 실시계획 수립 및 승인 신청 : '12. 7～12월

○ 사업부지 매입 및 착공 : '13년 상반기

□ 기대효과

○ 안정적인 물동량 확보로 무안국제공항 및 목포신항 활성화에 기여

추진부서 기업도시과장 안상현 기획총괄담당 김진하 담당자 김형찬 (행 3122)
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「서남권 경제자유구역」지정「서남권 경제자유구역」지정

사 업 개 요 (2010～2025)

∙ 위 치 : 신안군 일원

∙ 면 적 : 18.4㎢(3개 지구)

∙ 사 업 비 : 3조 2,787억원(국비 2,533, 지방비 1,079, 민자 2조 9,175)

∙ 사업내용 : 다도해(섬) 관광, 녹색산업 육성 등

□ 추진방침

○ 다도해(섬) 관광 및 녹색산업 중심 개발로 물류중심의 광양만권과

차별화하여 상호 보완적 기능 수행

○ 대 중국 무역 급증 등 외자유치에 필요한 서남권 기반구축

    - 해양자원(섬, 해안선, 갯벌), 산업자원(풍력, 레저조선) 풍부

□ 추진계획 

  ○ 서남권경제자유구역 지정 신청(도→지경부) : '09. 12월

    - 지식경제부 방침발표('10.4월)에 따른 개발계획 보완 : '10.  5월

    -「경제자유구역 특별법」개정에 따른 신청서 보완    : '11.  3월

    - 평가단 평가(서면, 실사, PPT) 결과 보완요구사항 반영 제출  : '11. 10월

  ○ 산업입지심의회 심의결과에 따른 개발계획 보완 : '12. 3월

  ○ 신규지정 평가결과 공포 및 예비지정(예정) : '12. 5월

  ○ 경제자유구역위원회 심의 지정 승인(예정) : '12. 12월

□ 기대효과

○ 생산유발 : 3조 3,165억원, 고용효과 : 5만 1,753명

추진부서 투자개발과장 김범수 중남부권담당 김기수 담당자 김동진 (행 2921)
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광양만권 광양만권 광양만권 광양만권 광양만권 광양만권 광양만권 광양만권 광양만권 광양만권 광양만권 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 경제자유구역 개발계획 개발계획 개발계획 개발계획 개발계획 개발계획 개발계획 개발계획 개발계획 개발계획 개발계획 변경변경변경변경변경변경변경변경변경변경변경광양만권 경제자유구역 개발계획 변경

지식경제부의 지구조정 결과를 반영하고, 경자법 개정에 따른

미개발 지역의 조기개발을 위한 개발계획 변경추진

□ 추진방침

○ 경자법 개정에 따른 조기개발을 위한 유보지역 개발계획수립

○ 조기개발을 위해 대규모단지를 중 소규모 단지로 조성

○ 배후단지별 특화된 지원시설 반영 및 인구계획 재검토

□ 추진계획

○ 사 업 명 : GFEZ 개발계획 변경 용역추진('11.3.7.~'12.4.25.)

○ 대 상 : 5개 지구, 20개 단지(85.28㎢)

○ 주요내용 : 계획인구재검토, 단지규모조정, 유보지역개발계획수립

○ 용 역 비 : 525백만원

○ 추진상황 : 개발계획 변경(안)에 대한 지자체 및 지경부 협의 중

□ 기대효과

○ 율촌, 세풍, 해룡산단 관련 종사자들의 주거기능 확보

○ 배후단지 조기개발로 고용창출 및 지역경제 활성화

추진부서 개발행정과장 김홍배 도시계획담당 이광규 담당자 양조욱 (행 5321)  
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GFEZ GFEZ GFEZ GFEZ GFEZ GFEZ GFEZ GFEZ GFEZ GFEZ GFEZ 배후단지 배후단지 배후단지 배후단지 배후단지 배후단지 배후단지 배후단지 배후단지 배후단지 배후단지 진입도로 진입도로 진입도로 진입도로 진입도로 진입도로 진입도로 진입도로 진입도로 진입도로 진입도로 개설개설개설개설개설개설개설개설개설개설개설GFEZ 배후단지 진입도로 개설

사 업 개 요

〈 2개 지구 2.96㎞, 880억원 〉

∙ 신덕지구 진입도로('12～'14년)

  - 위  치 : 광양시 광양읍     - 사업량 : L=1.26㎞, 6차로

  - 사업비 : 400억원           - 시행자 : 광양시장

∙ 팔마사거리～신대단지 진입도로('12～'15년)

  - 위  치 : 순천시 해룡면     - 사업량 : L=1.70㎞, 4차로

  - 사업비 : 480억원           - 시행자 : 순천시장

□ 추진방침

○ 신덕지구 배후단지와 주변 도로망 연결로 접근성을 확보하여

배후단지 개발 및 국내․외 투자기업 유치 촉진

□ 추진계획 

○ 기본 및 실시설계 용역 : '12. 3～12월

    - 신덕지구 진입도로             : 1,118백만원(국비 559, 시비 559)

    - 팔마사거리~신대단지 진입도로 : 1,172백만원(국비 586, 시비 586)

* '12년 설계 용역비 확보 : 2,290백만원(국비 1,145, 시비 1,145)

○ 보상계획 수립 및 보상 : '13. 1월

○ 공사 착공 : '13. 3월

□ 기대효과

○ GFEZ 연계 교통체계 구축으로 기업유치 촉진 및 개발 활성화

○ 광양․순천 주변 도로망과의 접근성 확보로 이용자 편익제공

추진부서 지역개발과장 김정남 기반시설담당 최연호 담당자 김남현 (행 5392)
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율촌 율촌 율촌 율촌 율촌 율촌 율촌 율촌 율촌 율촌 율촌 제제제제제제제제제제제ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ산업단지 산업단지 산업단지 산업단지 산업단지 산업단지 산업단지 산업단지 산업단지 산업단지 산업단지 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성율촌 제Ⅱ산업단지 조성
사 업 개 요 (2011～2020)

∙ 위 치 : 여수시 율촌면, 소라면, 중흥동 해면일원

∙ 사업규모 : 8.9㎢(산업단지 3.8, 항만․배후단지 5.1)

∙ 공 사 비 : 11,661억원(산업단지 8,583, 항만․배후단지 3,078)

∙ 시 행 자 : 국토해양부 + 전라남도(GFEZ)

□ 추진상황

○ 개발계획 변경 승인(지식경제부) : ’10. 7월

○ 사업 참여 의향사 간 양해각서(MOU) 체결 : ’10. 9월

    - 전라남도, GFEZ, 여수시, 현대건설(주), (주)대우건설

○ SPC 참여 출자심의(자본금에 대한 20% 출자) : ’10. 12월

○ 사업제안서 제출(현대건설 → GFEZ) : ’11. 4월

○ 개발계획 등 제반용역 시행 및 착수보고 : ’11. 7월

    - 개발계획 및 실시계획, 환경영향평가, 교통영향평가

○ 준설토 투기장 양도ㆍ양수협의안 제출 (GFEZ→여수청) : ’11. 8월

○ SPC 정관및주주협약관련협상 (GFEZ→현대컨소시엄) : ’11. 8～12월

○ 준설토투기장처분계획 협약 체결(전남도↔여수항만청)     : ’11. 12월

○ SPC 주주협약 협약 체결 : ’12. 1월

    - GFEZ(20%), 현대건설(주)(38.4%), (주)대우건설(32%), 남광건설(주)(9.6%)

□ 추진계획

○ SPC 설립(현대건설, 대우건설, 남광건설, 광양청)     : ’12. 2월

○ 실시계획 수립 및 인가 : ’12. 2～10월

○ 부지 양도․양수 및 공사 착공 : ’12년말

□ 기대효과

○ 광양만권 조기 활성화 및 부족 산업용지 적기 공급

추진부서 산단조성과장 백창환 산단조성1담당 정동철 담당자 김종규 (행 5433)  
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황금 황금 황금 황금 황금 황금 황금 황금 황금 황금 황금 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성황금 일반산업단지 조성

사 업 개 요 (2010～2015)

∙ 위 치 : 광양시 황금동 일원

∙ 면 적 : 1.26㎢

∙ 사 업 비 : 3,030억원

∙ 유치업종 : 1차금속, 금속가공, 운송장비, 기계 및 장비

∙ 우선협상대상자 : 광양지아이(주)

□ 추진상황

○ 민간사업시행자 공모 공고 : ’10. 9～11월

    - '10. 11. 8. (주)한양 외 5개사 컨소시엄 제안서 제출

○ 우선협상대상자 선정 통보(한양외 5개사) : ’10. 12. 13.

○ 황금산단 조성사업 양해각서(MOU) 체결 : ’10. 12. 17.

○ 제3차공유수면매립기본계획고시(지식경제부 제2011-405호) : ’11. 7. 29.

○ 특수목적법인(SPC) “광양지아이(주)” 설립 : ’11. 10. 20.

○ 실시협약(MOA) 체결 : ’11. 12. 7.

□ 추진계획

○ 개발계획 변경 승인 : ’12. 9월

○ 실시계획 승인 및 공사 착공 : ’13. 5월

□ 기대효과

○ 광양항「컨」물동량 창출 산단 조성으로 GFEZ 활성화 추진

추진부서 산단조성과장 백창환 산단조성2담당 서한진 담당자 김보형 (행 5441)
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세풍 세풍 세풍 세풍 세풍 세풍 세풍 세풍 세풍 세풍 세풍 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성세풍 일반산업단지 조성

사 업 개 요 (2010～2015)

∙ 위 치 : 광양시 광양읍 세풍일원

∙ 면 적 : 3.00㎢(유수지 0.555㎢ 원형보전)

∙ 사 업 비 : 5,655억원

∙ 유치업종 : 기술정보, 1차 금속, 조립금속, 식품 등

∙ 사업시행자 : ㈜광양개발

□ 추진상황

○「민간개발 사업시행자 공모」공고 : ’10. 6. 18.

○ 우선협상대상자 선정 통보(KCC건설 외 3개사)   : ’10. 8. 2.

○ 투자양해각서(MOU) 체결 : ’10. 8. 24.

○ 특수목적법인 GFEZ 참여 출자심의 : ’10. 12. 8.

    - SPC 총 출자금 50억원중 10억원 출자(출자비율 : 20%)

○ 개발계획 변경 승인 고시(지식경제부 제2011-176호) : ’11. 9. 2.

○ 실시협약(MOA) 체결 : ’11. 12. 7.

□ 추진계획

○ 실시계획 승인 : ’12. 9월

○ 공사 착공 : ’12. 10월

□ 기대효과

○ 광양만권의 부족한 산업용지 적기공급으로 지역경제 활성화에 기여

    - 생산유발효과 : 1조 8,015억원

    - 고용효과 : 8,900명, 부가가치효과 : 7,400억원

추진부서 산단조성과장 백창환 산단조성2담당 서한진 담당자 김보형 (행 5441)
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해룡 해룡 해룡 해룡 해룡 해룡 해룡 해룡 해룡 해룡 해룡 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 일반산업단지 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성해룡 일반산업단지 조성

사 업 개 요 (2003～2014)

∙ 위 치 : 순천시 해룡면 선월일원

∙ 면 적 : 1.606㎢(임대단지 0.332, 일반산단 1.274)

∙ 사 업 비 : 2,958억원(임대단지 453, 일반산단 2,505)

∙ 유치업종 : 1차금속, 금속가공, 전자부품, 자동차및트레일러 등

∙ 시 행 자 : 순천시(임대단지), (주)대우건설(일반산단)

□ 추진상황

○ 1단계 임대산업단지 조성완료(순천시) : ’08. 6. 20.

    - 13개 업체 입주완료 가동 중

○ 개발계획 변경 승인(지경부) : ’10. 3. 24.

○ 실시계획 승인(전라남도) : ’10. 4. 12.

○ 2단계 1차분 공사 착공 : ’11. 6. 1.

○ 해룡산단 개발계획 변경 승인 : ’11. 11. 30.

○ 2단계 2차분 감정평가 및 보상 업무 추진 : ’11. 12월～

□ 추진계획

○ 해룡산단 실시계획 변경 승인 : ’12. 8월

○ 2단계 2차분 공사 착공 : ’12. 12월

□ 기대효과

○ 광양항「컨」물동량 창출을 통한 GFEZ 활성화와 국가경쟁력

향상에 기여

○ 광양만권의 부족한 산업용지 적기공급으로 지역경제 활성화 기여

추진부서 산단조성과장 백창환 산단조성2담당 서한진 담당자 김현중 (행 5442)
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해외 해외 해외 해외 해외 해외 해외 해외 해외 해외 해외 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 투자유치 활동을 활동을 활동을 활동을 활동을 활동을 활동을 활동을 활동을 활동을 활동을 통한 통한 통한 통한 통한 통한 통한 통한 통한 통한 통한 외투기업 외투기업 외투기업 외투기업 외투기업 외투기업 외투기업 외투기업 외투기업 외투기업 외투기업 발굴발굴발굴발굴발굴발굴발굴발굴발굴발굴발굴해외 투자유치 활동을 통한 외투기업 발굴

권역별 해외 TF팀의 분야별 집중 IR 활동 및 해외 투자 유망지역에

직원을 파견하여 잠재투자기업 발굴 및 타깃기업 투자유치 촉진

□ 추진방침

○ 해외 주요 전시회 참가 및 투자설명회 추진 잠재투자기업 발굴

○ 투자 관련 기관(KOTRA, 무역협회 등)과 협력 투자 유망기업 발굴,

개별 방문 투자 상담 실시

○ 해외 IR 활동과 병행하여 해외 투자 유망지역에 직원 출장방문

타깃기업의 지속접촉을 통한 투자실현 유도

□ 추진계획

○ 권역별 해외 IR 활동(4개 T/F팀 22회 61명)

    - 미주팀 : 4회 10명(해양플랜트 OTC 참관, 북미 IR 등)

    - 유럽․중동팀 : 8회 21명(싱가포르, UAE, 호주, 유럽 IR 등)

    - 중화권팀 : 5회 14명(북중국 물류기업, 관광레저기업 등)

    - 일 본 팀 : 5회 16명(서일본 물류IR 및 첨단산업, 오사카 IR 등)

○ 외자유치 촉진을 위한 장기파견 활동(4개 TF팀 8회)

    - 미주(1회), 유럽․중동팀(1회) : '12년 하반기 시행예정

    - 중화권팀(2회) : 3월(중국 호남성), 9월(중국 강서․광동성)

    - 일 본 팀(4회) : 3월(후쿠오카․큐슈), 5․9월(도쿄․오사카), 11월(오사카)

□ 기대효과

○ 국가별 투자 관련 최신동향을 파악하여 투자유망기업 발굴 및

투자유치 활동 강화

○ 분야별 타깃기업 대상 조기투자를 유도함으로써 GFEZ 투자 효율성 도모

추진부서 투자1부장 정현호 투자기획팀장 박정헌 담당자 이병석 (행 5523)
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글로벌 글로벌 글로벌 글로벌 글로벌 글로벌 글로벌 글로벌 글로벌 글로벌 글로벌 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 해양플랜트 R&DR&DR&DR&DR&DR&DR&DR&DR&DR&DR&D센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 센터 유치유치유치유치유치유치유치유치유치유치유치글로벌 해양플랜트 R&D센터 유치
사 업 개 요

∙ 위 치 : 순천시 신대지구 내 국제화교육센터

    - 센터 건립 전 전남테크노파크 입주

∙ 사 업 비 : 100억원(국비 50, 지방비 50), 민자 별도

∙ 사업기간 : 2012～2016년(5년간)

∙ 사업내용 : 운영비 지원(인건비, 연구비 등)

∙ 시행주체 :「외국교육․연구기관 유치지원 국고보조사업 운영요령」

제2조 제1항3호의 자격을 갖춘 자

□ 추진방침

○ 외국교육 연구기관 유치지원 국고보조사업 운영요령에 따른 자격과

국비지원 조건에 해당되고 민자부담이 가능한 외국연구기관 유치

○ 시행중인 용역 결과에 따라 GFEZ 및 도내 산업에 적합한

연구소·기업 유치(유치 진행 중 : 말레이시아 UTP COER)

  *「글로벌해양플랜트 기자재 산업 기반조성 및 기업유치 방안」연구용역('11. 9.~'12. 3.)

□ 추진계획

○ 해양플랜트 R&D센터 발굴 유럽 IR : '12. 2. 19.～ 2. 26.
    - 영국, 노르웨이, 덴마크 소재 해양플랜트 분야 연구소 및 기업

○ 연구용역 완료 및 보고회 : '12. 3. 20.

○ 투자유치 모델 구상 및 협의 : ’12. 7월한

○ MOU(MOA) 체결 : '12. 8월 이후

□ 기대효과

○ ∙해양플랜트분야의세계적명성과기술을보유한연구소발굴및투자유치

    - GFEZ·도내 중소 조선기자재 업체의 글로벌 해양플랜트 기자재산업 진출 도모

    - 해외기자재 기업 유치로 광양만권을 해양플랜트 기자재산업 메카로 발전

추진부서 투자1부장 정현호 교육의료팀장 오경화 담당자 김재근 (행 5531)
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사 업 개 요

∙ 위 치 : 순천 신대지구 내 외국의료기관 부지

∙ 면 적 : 75,493㎡(약 22,900평)

∙ 용 도 : 종합의료시설

∙ 유치대상 : 외국의료기관 및 외국인 전용 진료시설 및 기능을

갖춘 국내의료기관

□ 추진방침

○ 개발계획 변경에 따라 국내외 의료기관 대상으로투자유치 활동 추진

○ 지역 의료수요와 사회단체 등의 의견 수렴 반영

○ 관계기관 협의체(TF)를 조직하여 유수병원 투자유치

□ 추진계획

○ 개발계획 변경 승인 후속조치 수행 : '12. 3월

    - 유치대상 선정 방안(공모 등), 투자 인센티브(부지 제공방안)

    - 우리청·순천시·시행사 등 외국의료기관 유치 TF팀 구성

○ 외국의료기관 유치 추진 기관 벤치마킹 : '12. 3월

    - 인천경제청, 부산진해청 및 기타 외국의료기관 유치 추진 기관

○ 외국의료기관 유치 활동 및 국내의료기관 수요조사 : 연중

□ 기대효과

○ 의료기관 유치를 통한 정주여건 개선 및 투자 활성화

추진부서 투자1부장 정현호 교육의료팀장 오경화 담당자 김대인 (행 5532)
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혁신도시건설 및 공공기관 지방이전 추진혁신도시건설 및 공공기관 지방이전 추진

사 업 개 요 (2007～2012)

∙ 위치/규모 : 나주시 금천․산포면 일원 / 7,327천㎡(222만평)

∙ 개발유형 : 인구 5만명 / 2만 가구의 자족형 신도시

∙ 사 업 비 : 1조 4,175억원(조성비 9,676, 보상비 4,499)

∙ 이전기관 : 16개 기관  *  해양경찰학교는 여수시 개별 이전

∙ 사업시행 : 공영개발(LH공사 43%, 광주도시공사 24%, 전남개발공사 33%)

□ 추진방침

○ 수도권 중심의 불균형 발전에 따른 지방의 양극화 현상을

해소하고 국토 균형발전을 통한 지역 경쟁력 강화

○ 공공기관 지방이전을 계기로 이전기관 연관기업 및 산․학․연

투자유치를 통한 지역의 새로운 성장 동력 기반 마련

□ 추진실적

○ 공공기관 지방이전 추진

    - 부지매입 계약 : 13개 기관(한국전력, 전력거래소, 농수산물유통공사 등)

    - 청사설계 발주 : 14개 기관(한국전력, 한국농어촌공사, 전파연구소 등)

    - 청사건축 착공 : 5개 기관(한국전력, 우정사업정보센터, 전파진흥원 등)

    <이전 시기별>

구  분 '13년 상반기(2) '13년 하반기(5) '14년 상반기(3) '14년 하반기(6)

기관명
우정사업정보센터
문화예술위원회

해양경찰학교
사학연금공단
콘텐츠진흥원
전파진흥원, 전파연구원

농수산식품연수원
농수산식품유통공사
농촌경제연구원

한전, 한전KDN
농어촌공사, 한전KPS
전력거래소
인터넷진흥원

□ 추진계획

○ 부지조성공사 및 도로, 상․하수도 등 기반시설 조기 완료

○ 이전기관 부지매입 마무리 및 청사 착공 등 가시화 추진

○ 이전기관 연관기업 및 산․학․연 투자유치 추진

추진부서 혁신도시건설지원단장 설동진 이전지원담당 김정섭 담당자 최소영 (행 8812)
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공공기관 종사자 및 가족 등의 조기정착을 통한 혁신도시 활성화를

위해 지자체, 교육청, 이전공공기관 간 우수 교육환경 조성 협력 추진

□ 추진방침

○ 우수 교육환경 조성을 위한 추진체계 구축

    - 교육거점 중 · 장기 계획 마련, 관련기관 간 교육발전 협약체결

○ 우수 교육환경 조성 선도사업 추진 : 13개 사업

    - 교육투자여건 마련(4개 사업), 광주·전남 교육상생협력(3개 사업)

    - 우수교육시설 유치(4개 사업), 이전기관 종사자 자녀교육 지원(2개 사업)

○ 단계별 학교설립 추진(‘18년까지) : 13개교(유치원 3, 초 5, 중 3, 고 2)

□ 추진계획

○ 혁신도시교육협력사업추진협약체결(이전 공공기관+지자체) : '12.상반기

○ 우수 교육환경 조성 선도 사업 지속 추진(도, 도교육청, 나주시)

    - 혁신도시와 광주광역시간 고교 공동지원제 시행 등 미완료 11개 사업 추진

○ 10개 초·중·고교에 미래형 선진학교 모델 적용 건립 추진

    - 도교육청의 ‘미래형 선진학교설립 T/F’ 구성 및 운영에 따라 협조체계 구축

○ 우수 교육기관(대학, 자사고 등) 유치활동 적극 전개

□ 기대효과

○ 명품 도시에 어울리는 교육환경 조성으로 인구 유입 촉진

추진부서 혁신도시건설지원단장 설동진 이전지원담당 김정섭 담당자 이기석 (행 8814)  
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혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 U-City U-City U-City U-City U-City U-City U-City U-City U-City U-City U-City 도입 도입 도입 도입 도입 도입 도입 도입 도입 도입 도입 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진혁신도시 U-City 도입 추진

사 업 개 요 (2009~2013)

∙ 위 치 : 혁신도시 일원

∙ 사 업 비 : 280억원(시행사)

∙ 사업내용 : U-서비스구축, 통신망인프라구축, 통합운영센터구축등

* 8개 U-서비스 (교통, 방범/방재,U-시설물관리, 상수도 모니터링, U-City

                   포털, 가로등 연계, 실시간 교통제어)

□ 추진방침

○ 첨단 정보통신 인프라를 활용하여 유비쿼터스(Ubiquitous)

서비스를 도시공간에 융합한 21세기형 신도시 조성

○ 에너지 관련 기관 이전에 따른 에너지 도시 특화 사업 조성을

통한 스마트 시티(Smart City) 시범 도시 유치 기반 마련

□ 추진실적

○ 혁신도시 U-City 구축 기본 및 실시설계 용역 발주 : '09. 8월

○ 혁신도시 U-City 구축 기본설계 완료 : '10. 1월

○ U-City 통신망 관로 공사 착공 : '11. 6월(공정률 35%)

○ U-서비스 관련 기관 의견수렴 : '11. 12. ~ '12. 1.

□ 추진계획

○ U-City 통합운영센터 착공 : '12. 8월

○ U-City 통합운영센터 구축 완료 및 시험가동 : '13. 11. ~ '14. 12.

□ 기대효과

○ 공동혁신도시에 맞는 21세기형 미래지향적 도시 조성

추진부서 혁신도시건설지원단장 설동진 이전지원담당 김정섭 담당자 최소영 (행 8812)
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혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 토지분양 토지분양 토지분양 토지분양 토지분양 토지분양 토지분양 토지분양 토지분양 토지분양 토지분양 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진혁신도시 토지분양 추진

토 지 공 급 계 획

∙ 사업면적 : 7,326,914㎡(100%)

∙ 무상공급 : 2,946,172㎡(40.2%)

    - 공원, 녹지, 도로, 하천, 광장 등 

∙ 유상공급 : 4,380,742㎡(59.8%)

    - 이전공공기관, 산학연클러스터, 상업․업무, 주택, 지원시설용지 등

□ 추진실적 : 분양률 60%(유상공급 4,380,742㎡ 중 2,604,286㎡)

○ 이전공공기관 : 15개 필지, 716,570㎡

    - 분양(89%) : 12개 필지, 637,357㎡

○ 공동주택용지 : 21개 필지, 1,210,661㎡

    - 분양(68%) : 14개 필지, 825,932㎡

○ 단독주택용지 : 1,048개 필지, 540,382㎡

    - 분양(57%) : 732개 필지, 310,502㎡

○ 상업․업무용지 : 94개 필지, 203,690㎡

    - 분양(26%) : 41개 필지, 52,244㎡

○ 체육시설용지 : 1개 필지, 721,318㎡(100% 분양)

○ 기 타 용지 : 176개 필지, 540,043㎡

    - 분양(11%) : 39개 필지, 56,933㎡

□ 추진계획

○ 공동주택용지우수브랜드주택건설사업자대상투자환경설명회개최 : '12. 5월

○ 산학연클러스터용지 기능군별 투자유치설명회 개최: 연중

추진부서 혁신도시건설지원단장 설동진 시설지원팀장 류병담 담당자 김삼수 (행 8820)
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혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 혁신도시 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 주거여건마련 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진혁신도시 주거여건마련 추진

주 택 공 급 계 획

∙ 주택공급 : 총 2만 세대

∙ 공동주택 : 1,210천㎡(  21필지, 17,133세대)

∙ 단독주택 : 540천㎡(1,048필지,  1,840세대) 

∙ 복합용지 : 79천㎡(   2필지,  1,027세대)

□ 추진실적 : 분양률 62%

○ 공동주택용지 분양 : 68%(14개 블록, 826천㎡)

- LH공사 6필지(5,064세대), 부영 7필지(6,999세대), 남흥건설 1필지(293세대)

     * 사업계획승인 완료 : LH공사 5,064세대(6개 블록)

- 공동주택건립 착공 : LH공사 1,227세대(2개 블록)

      ․ 착공('11. 12월), 분양예정('12. 7월), 입주예정('13. 9~12월)

      * 사업계획승인 절차 추진 : (주)부영 3,982세대(3개 블록)

- 사업계획승인 예정('12. 2월), 착공예정('12. 5월), 입주예정('14. 4월)

○ 단독주택용지 분양률 : 57%(732개 필지, 311천㎡)

□ 추진계획

○ 이전기관 임직원 주택공급에 차질이 없도록 조기건립 등 추진

    - 사업승인 후 미착수 블록 4개 단지(3,837세대) 조기 착공 독려

    - 혁신도시 인근 미분양 공동주택 및 원룸 등 공급 알선

○ 미분양 공동주택용지 우수브랜드 주택건설사업자 분양 노력

    - 공동혁신도시 내 미분양 공동주택 투자환경설명회 개최 : '12. 5월

추진부서 혁신도시건설지원단장 설동진 시설지원팀장 류병담 담당자 임성국 (행 8820)
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  이전기관과 지역전략산업간 교류활성화 등 연계를 극대화

하여 지역의 신성장 동력 창출에 기여

□ 개    요

○ 규 모 : 11블록 448천㎡(전체면적의 6.1%)

○ 공급가격 : 422천원/㎡(조성원가)

○ 공급방법 : 국가, 지자체(수의계약), 기타 실수요자(추첨) 

○ 가능시설 : 공공업무시설, 교육연구시설, 벤처기업집적시설, 소프트웨어

진흥시설, 문화․집회시설, 근로복지시설, 도시형공장등

□ 추진상황

○ 혁신도시 산학연 클러스터 구축계획 수립 추진

    - 전문가 자문회의, 유관기관 워크숍 등을 통한 의견수렴 등

○ 이전공공기관 연계된 신규투자 및 동반이전 추진(확정)

    - 나주통합IT센터(한전), 연구개발 복합단지(한전KPS), 전력IT연구원(한전KDN)

○ 이전공공기관 연관기업 대상 투자유치 활동전개

    - 이전공공기관 연관기업 등 초청 투자설명회 개최('11년 4회, 150개 기업)

□ 향후계획

○ 산학연 클러스터 구축계획 확정 : '12년 상반기

○ 이전 공공기관 연관기업 대상 투자유치 활동 적극 추진 : 연중

    - 기능군별 합동설명회 개최, 개별기업 방문 유치활동 등

□ 기대효과

○ 산학연클러스터 구축으로 도시의 자족기능 강화와 지역의

동반성장을 유도

추진부서 혁신도시건설지원단장 설동진 이전지원담당 김정섭 담당자 최소영 (행 8812)
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혁신도시 부지조성 및 기반시설 추진혁신도시 부지조성 및 기반시설 추진

사 업 개 요 (2007~2012)

∙ 위 치 : 나주시 금천․산포면 일원(7,327천㎡)

∙ 사 업 비 : 14,175억원(조성비 9,676  보상비 4,499)

∙ 부지조성공사(9개공구) : LH공사3, 광주도시공사3, 전남개발공사3

∙ 진입도로개설(4개노선/7.66㎞) : 전라남도 2, LH공사 1, 전남개발공사 1

∙ 상수도배수지(22,940톤/일) : 한국수자원공사

∙ 하수처리시설(19,000톤/일) : LH공사

□ 추진실적

○ 부지조성 공사 추진 : ’07. 11. ~ ’12. 12.

    - 종합공정률('11. 12월말 기준) : 91.5%

      ․  LH공사 92.5%, 전남개발공사 82.0%, 광주도시공사 98.5%

○ 진입도로 개설추진

    - 전라남도(2개노선/6.28㎞) : (빛가람로) 나주대교 교량공사 중(공정률 41%)

                                 (북측 진입도로) 국비예산 확보 중

    - 사업시행자(2개노선/1.38㎞) : 실시설계 완료 및 보상추진 중

○ 상수도시설(수자원공사)

    - 배수지 설치 완료, 광역상수도 6.6㎞ 중 3.7㎞ 완료(공정률 73%)

○ 하수도시설(사업시행자)

    - 하수처리장 및 오수펌프장 설치 공사 중(공정률 7.6%)

□ 추진계획

○ 원활한 공공기관 이전을 위해 기반시설공사 ’12년 내 완료

○ 북측진입도로 예산확보 방안 협의(국토부, 기재부)후 추진

추진부서 혁신도시건설지원단장 설동진 시설지원팀장 류병담 담당자 김삼수 (행 8820)
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「「「「「「「「「「「목포목포목포목포목포목포목포목포목포목포목포~~~~~~~~~~~광양광양광양광양광양광양광양광양광양광양광양」」」」」」」」」」」고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설「목포~광양」고속도로 건설

사 업 개 요 (2002～2012)

∙ 위 치 : 영암(목포) ～ 장흥 ～ 순천(광양)

∙ 사 업 량 : L = 106.8㎞, 4차로

∙ 사 업 비 : 2조 2,633억원 ∙ 시 행 청 : 한국도로공사

□ 추진방침

○ 목포권역과 광양만권 연결 1시간대 고속교통망 구축

○ 도내 주요도시 간 도로망 구축으로 지역개발 활성화

    - 시간단축 : 67분(131분→ 64분),  거리단축 40㎞(147㎞→ 107㎞)

□ 추진실적 (사업비 1조 9,509억원, 진도율 98%)

○ 영암～장흥(39.3㎞) : 착공('02. 12. 24) 및 구조물 시공(99%)

○ 장흥～광양(67.5㎞) : 착공('07. 3. 20) 및 구조물 시공(98%)

□ 추진계획 (사업비 3,124억원)

○ 영암～장흥(39.3㎞) : 포장 및 안전시설 시공 ('12.  6월 준공)

○ 장흥～광양(67.5㎞) : 포장 및 안전시설 시공 ('12. 12월 준공)

    - 여수세계박람회 개최 前 2012. 4월말 全 구간 동시개통

□ 기대효과

○ 도내 동서지역 간 접근성 및 '12여수세계박람회주변 교통망 확충

추진부서 도로교통과장 위광환 도로계획담당 최봉현 담당자 남건 (행 7433)
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「「「「「「「「「「「광주광주광주광주광주광주광주광주광주광주광주~~~~~~~~~~~완도완도완도완도완도완도완도완도완도완도완도」」」」」」」」」」」고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 고속도로 건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설「광주~완도」고속도로 건설

사 업 개 요 (2005～2018)

∙ 위 치 : 광주(매월)～영암～성전～해남 남창(완도)

∙ 사 업 량 : L = 89.3㎞, 4차로

∙ 사 업 비 : 2조 3,262억원 ∙ 시 행 청 : 한국도로공사

□ 추진방침

○ 국가기간교통망 남북 2축 중 광주～완도 간선망 연결성 미흡

- 남북2축 총 391.5㎞ : 문산~서울~천안~논산~광주~완도

○ 우리 道 국가기간교통망계획(7x9) 중 미착공 구간으로 도내

중남부지역 남북 간 접근성 제고를 위한 조기개설

□ 추진실적 (사업비 197억원)

○ 국가기간교통망계획 반영 : '99. 12월

○ 타당성조사 용역(경제성 분석) : '03. 5. ～ '04. 12.

○ 기본설계 완료 : '05. 6. ～ '09. 12.

    - 완도 ~ 동 나주 구간(66.3㎞) : '05. 6. ~ '07.  8.

    - 동 나주 ~ 광주 구간(23.1㎞) : '07. 8. ~ '09. 12.

○ 타당성재조사(기획재정부) : '10. 7. ～ '11. 7.

     * 결과 : B/C 0.72, AHP 0.497

      - 교통수요량 자료 추가제출 및 방문건의(5회), 공동건의문 제출

□ 추진계획

○ 실시설계가 조기에 착수될 수 있도록 '13년 국고(실시설계    

 및 착공비) 1천억원 확보추진

추진부서 도로교통과장 위광환 도로계획담당 최봉현 담당자 남건 (행 7433)
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무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 무안국제공항 활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화활성화무안국제공항 활성화

∙ 무안국제공항에 취항하는 항공사 재정지원 지속 추진

∙ 경쟁력 있는 국제항공사 동남아시아 등 신규노선 유치로 활성화 도모

□ 추진실적

○ 개 항 : '07. 11. 8.('08. 5. 31, 광주공항 국제선 이전 - 주 4편)

○ 운항현황 : 총 11편(국제선 10편, 국내선 1편)

- '11년까지 실적 : 운항횟수(5,015회), 이용승객(394천명)

○ 항공사 재정지원 : 3개사 705백만원('08. 1월 조례제정)

- 월 8회 이상 운항 시 운항손실액의 30%(반기별 5천만원 한도)

○ 여행사 및 여행객 지원 : 1,368백만원

- 인바운드 전세기 및 버스비 임차, 출입국(환승)관광객 지원 

○ 중화, 베트남, 마카오, 제스트, 대만항공전세기유치취항('11.12.~'12.2.)

○ BH 주관 지방공항활성 방안 회의 시 건의(2회, 12.26, 2.9.)

- 국내선 조기이전, 군산공항 국제선 취항 반대, 관광진흥기금 항공
부문 사용 법 개정, 중개물류 육성, 동남아 등 신규노선 배분 건의

□ 추진계획

○ 저비용 항공사 외국항공사 및 국내 민간업체투자자 유치 적극 추진

○ 광주공항 국내선 이전 대비 대중교통망 구축(리무진버스 운행 등)

○ KTX 무안공항 경유 노선 변경 추진

○ 항공사 운항손실금 재정 지원 지속 추진(국제·국내선)

□ 기대효과

○ 무안국제공항의 조속한 서남권역 거점공항으로 성장 육성

추진부서 도로교통과장 위광환 철도공항담당 한병선 담당자 이원형 (행 7461)
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광양항 건설
사 업 개 요

∙ 기 간 : 1987~2020년(34년간)

∙ 규 모 : 25선석('11.7.25. 제3차 전국항만 기본계획 고시)

∙ 사 업 비 : 4조 1,994억원

∙ 처리능력 : 548만 TEU/연

□ 추진방침 

○ 입주자에 대한 다양한 인센티브 제공으로 투자 유인책 마련

○ 지역 경제 활성화와 광양항을 동북아 물류 중심기지로 육성

□ 추진계획

○ 컨테이너 부두 20선석 중 16선석은 완공하여 개장 중이며,

4선석은 하부공사 완료, 상부공사는 물동량 추이감안 추진

○ 단계별 추진내역

   - 1단계(1987~1997년) : 4선석, 5만톤급 

    - 2단계(1998~2004년) : 8선석, 5만톤급 4척, 2만톤급 4척

    - 3단계(2002~2011년) : 8선석, 5만톤급 7척, 2만톤급 1척

      ․  나머지 5선석은 민간 투자로 2020년까지 건설 예정

   * 추진실적

      - 4조 1,994억원 투자, 16선석, 연간 처리능력 600만톤

□ 기대효과

○ 지역경제 활성화 도모 → '11년) 2,064천 TEU 화물처리

○ 광양항 배후단지 기업유치 → 22개 업체 2,174억원 투자

추진부서 해양항만과장 최성현 항만물류담당 장용칠 담당자 장송기 (행 6832)  
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목포신항 건설

사 업 개 요

∙ 기 간 : 1993~2020년(28년간)

∙ 규 모 : 9선석 ('11.7.25. 제3차 전국항만 기본계획 고시)

∙ 사 업 비 : 4,591억원

∙ 연간 처리능력 : 10.2백만톤

∙ 추진부서 : 목포지방해양항만청

□ 추진방침 

○ 대중국 및 동남아 교역의 핵심 거점항으로 육성, 지역경제 활성화

○ 다양한 인센티브 제공 및 홍보로 투자 활성화하고 수요 창출

□ 추진계획

○ 2020년까지 자동차 부두 등 총 9선석 건설계획

  - 지금까지 5선석 건설, '11년 1선석(자동차 부두) 착공 

     - 나머지 3선석은 중장기 계획으로 2020년까지 건설계획 

 * 추진현황

      - 1993~2011년 2단계로 총사업비 4,337억 투자, 5선석 건설 

         ․  목포시 고하도 ~ 허사도에 다목적 부두 시설

      - 목포신항 배후단지개발('01~'04년)   

        ․  조성면적 : 595㎡            ․ 사업비 : 460억원(민자) 

        ․  사업시행 : 목포신항만(주)     ․ 분양률 : 100%

□ 기대효과

○ 목포신항만 배후단지 조성으로 기업유치 활성화에 기여

추진부서 해양항만과장 최성현 항만물류담당 장용칠 담당자 장송기 (행 6832)
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무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항무안국제공항((((((((((((((((((고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선고속신선))))))))))))))))))(고속신선)경유 경유 경유 경유 경유 경유 경유 경유 경유 경유 경유 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 호남고속철도 건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설경유 호남고속철도 건설

사 업 개 요 (1981～2026)

∙ 노 선 : 충북 오송 ~익산 ~ 광주 ~목포(230.8km)

  - 1단계('06~'14년) : 충북 오송 ~ 광주 (182.2㎞)  ＊ 전남도 26.4km

  - 2단계('14~'17년) : 광주~목포(48.6㎞) 

∙ 총사업비 : 10조 6,365억원

□ 필 요 성

○ 전남～제주 해저터널과 연결로 해양관광 및 국가 성장 축 형성

○ 경부고속철도와 더불어 우리나라 양대 기간망으로서의 교통

및 생활 축 형성

□ 추진실적

○ 호남고속철도 무안국제공항 경유 대정부 건의(전남도)

    - 대통령․국무총리․국토해양부장관 등 건의(4회), 광주시 공동건의(2회)

    - 성명서발표('11.4.4.), 우리 도 협의의견 제출('11.12.30, '12.1.30.),  

 16개 시도지사 간담회 시 건의('12.2.1.)

○ 지방의회 차원의 호남저속철 철회 촉구 결의문 및 성명서 발표

    - 도의회('11.4.), 목포시의회('11.3.), 시민단체 궐기대회('11.4.), 무안군의회('11.5.)

○ 정당과 정책간담회를 통한 무안국제공항 경유 건의

    - 민주당 정책간담회(1.28, 8.19.), 국회법사위 건의(8.23.), 민주통합당 최고위 촉구('12.2.1.)

□ 추진계획

○ 국토해양부에 무안공항 직접경유 고속신선 반영 지속 노력

○ 호남고속철도와 공항 간 연계를 통한 무안국제공항 활성화

□ 기대효과

○ 국토의 균형발전을 통해 효율적이고 합리적인 교통수단 분담 및

연계 가능한 통합 국가교통체계 구축

추진부서 도로교통과장 위광환 철도공항담당 한병선 담당자 이원형 (행 7461)  



- 297 -

전라선 전라선 전라선 전라선 전라선 전라선 전라선 전라선 전라선 전라선 전라선 철도 철도 철도 철도 철도 철도 철도 철도 철도 철도 철도 건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설전라선 철도 건설
사 업 개 요 (2000~2012)

∙ 익산～순천간 복선전철화 145.6㎞ 9,733억원(2002~2012년)

∙ 순천～여수간 복선전철화 34.8㎞ 7,448억원(2001~2011년)

- 총 연 장 : 180.4㎞

    - 총사업비 : 1조 7,181억원

∙ 시 행 청 : 철도시설관리공단

□ 추진실적 (사업비 1조 7,172억원(99.9%) → '11년 2,309억원)

○ 익산～순천 복선전철화 - 9,724억원(99.9%, '11년 1,833억원)

- 노반 및 선로공사 등 개통               : '05. 7. ~ '11.11.30.

○ 순천～여수 복선전철화 - 7,448억원(100% '11년 476억원)

- 노반 및 선로 공사 등 개통              : '05. 7. ~ '11.10.5.

□ 추진계획

○ 익산～순천간 복선전철화 : 9억원

- 익산~신리 : 주요공정 마무리 및 기존 선로 이설

    * 고속화사업(150km/hr → 200km/hr이상)를 위한 차상 신호시스템 

       반영되어 '12. 5월 완공을 목표로 추진 중

□ 기대효과

○ 광양항, 여수국가산업단지 등에서 발생하는 화물운송 효율화 및

'11년 KTX 개통으로 2012여수세계박람회 성공적 개최

     * 현재 '11. 10. 5. KTX 개통으로 3시간 21분 소요되던 서울에서 여수구간이 고속화가 되면 

2시간 53분으로 1시간 29분이 단축되어 여수세계박람회장과 접근성 제고에 크게 기여

추진부서 도로교통과장 위광환 철도공항담당 한병선 담당자 이원형 (행 7461)  
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국도 국도 국도 국도 국도 국도 국도 국도 국도 국도 국도 확확확확확확확확확확확···········포장 포장 포장 포장 포장 포장 포장 포장 포장 포장 포장 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 우회도로 우회도로 우회도로 우회도로 우회도로 우회도로 우회도로 우회도로 우회도로 우회도로 우회도로 건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설국도 확·포장 및 우회도로 건설

사 업 개 요 (1994～2019)

∙ 총 2개 사업 : 127지구 1,220.2km 13조 3,420억원

- 국도  확·포장 :  96지구  1,031.5km  10조 2,260억원

- 국도 우회도로 :  31지구    188.7km   3조 1,160억원

∙ 시 행 청 : 국토해양부(익산지방국토관리청)

□ 필 요 성

○ 간선도로망 확충으로 교통소통에 기여

○ 노폭협소 및 선형불량에 따른 교통사고 다발구간 개선

○ 2012여수세계박람회 주변 SOC 구축

□ 추진실적

○ 국도 확·포장 : 96지구 742㎞ 5조8,303억원(준공 51, 공사 중 32, 설계 13)

○ 국도 우회도로 : 31지구 158㎞ 2조4,949억원(준공 19, 공사 중 12)

□ 추진계획(46지구 35.8km 5,186억원)

○ 국도 확·포장 : 34지구 27.1㎞ 3,398억원(준공 5, 공사 중 29)

○ 국도 우회도로 : 12지구 8.7㎞ 1,788억원(준공 8, 공사 중 4)

□ 기대효과

○ 간선도로망 확충으로 물류비용 절감에 따른 지역경쟁력 강화와

2012여수세계박람회장 주변 교통망 확충

추진부서 도로교통과장 위광환 도로계획담당 최봉현 담당자 김진수 (행 7434)  
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지방도 지방도 지방도 지방도 지방도 지방도 지방도 지방도 지방도 지방도 지방도 정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업지방도 정비사업

사 업 개 요 (1981～2026)

－ 총 45노선 2,298㎞, 11조 3,670억원 －

∙ 국가지원지방도 : 7노선 334㎞ 3조 3,979억원

∙ 일 반 지 방 도 : 38노선 1,964㎞ 7조 9,691억원

  * 포장률 : 73.1%(전국 82.5%)

□ 필 요 성

○ 고속도로, 국도 등 간선교통망의 연계성 확보

○ 도로이용자의 교통편익 증진 및 지역개발 기반 구축

□ 추진실적 (1,540㎞,  2조 6,090억원)

○ 국가지원지방도 : 99㎞ 1조 2,012억원('11년 893억원)

○ 일 반 지 방 도 : 1,441㎞ 1조 4,078억원('11년 833억원)

□ 추진계획 (56지구 1,763억원)

○ 국가지원지방도 : 8지구 880억원

- 계속사업  : 화원~삼포 등  7지구  825억원

- 신규사업  : 세지~송현     1지구   23억원

      * 책임감리 (8지구) 32억원

○ 일 반 지 방 도 : 48지구 883억원

- 계속사업 : 유치~이양 등      24지구  782억원

- 신규사업 : 영광 깃재터널 등    7지구   12억원

- 실시설계 : 보성~겸백 등       17지구   49억원

      * 책임감리 등 (15지구) 40억원

추진부서 도로교통과장위광환 도로계획,시설담당최봉현, 김정선 담당자이유옥, 양시봉 (행 7441)
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영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 강변도로 강변도로 강변도로 강변도로 강변도로 강변도로 강변도로 강변도로 강변도로 강변도로 강변도로 개설공사개설공사개설공사개설공사개설공사개설공사개설공사개설공사개설공사개설공사개설공사영산강 강변도로 개설공사(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2(2단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계단계))))))))))))))))))(2단계)
사 업 개 요 (2010～2015)

∙ 위 치 : 무안 몽탄 당호리～일로 복룡리 구간

∙ 사 업 량 : L= 4.66㎞, B= 9.5～13.5m(2차로)

∙ 사 업 비 : 342억원 ∙ 시 행 청 : 전라남도

□ 필 요 성

○「영산강유역 고대문화권 특정지역지정 및 개발계획」에 따른

문화유적지 및 관광지 접근성 증가

□ 추진실적 (사업비 63억원, 진도율 18.3%)

○ 타당성 조사 및 기본설계 : '08. 5. ~ '10. 5.

○ 공사추진

- 1차 공사('10.06.23.~'11.10.25.) : 구조물 하부공사

- 2차 공사('11.03.02.~'11.12.26,) : 구조물 하부공사 및 가교

- 3차 공사('12년 시행 분) 착공    : '12. 3월

□ 추진계획 (사업비 279억원)

○ '12년 추진( 32억원) : 용지보상, 토공, 구조물 일부 완료

○ '13년 이후(247억원) : 구조물 및 포장완료 ('15. 5월 준공)

○ 계획기간 내 준공될 수 있도록 예산확보와 공정관리 추진

□ 기대효과

○ 관광수요 창출을 위한 관광인프라 확충으로 지역균형발전 도모

○ 지역주민의 교통편익증진

추진부서 도로교통과장 위광환 도로시설담당 김정선 담당자 이유옥 (행 7441)
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「「「「「「「「「「「무안공항무안공항무안공항무안공항무안공항무안공항무안공항무안공항무안공항무안공항무안공항~~~~~~~~~~~순천순천순천순천순천순천순천순천순천순천순천」」」」」」」」」」」중동부권 중동부권 중동부권 중동부권 중동부권 중동부권 중동부권 중동부권 중동부권 중동부권 중동부권 도로건설도로건설도로건설도로건설도로건설도로건설도로건설도로건설도로건설도로건설도로건설「무안공항~순천」중동부권 도로건설

사 업 개 요 (2012～2016)

∙ 위 치 : 무안 현경～나주 금천～순천 상사 구간

∙ 사업내용 : L= 86.5㎞, 2～4차로(기시행 8.5, 설계중 12.5, 미시행 65.5)

∙ 사 업 비 : 9,648억원(국비)

□ 노선현황 (6개 노선) 

① 무안～현경간(국지도60호선) : L= 6.5㎞, 4차로  1997년 준공

② 무안～다시간(국도1호선) : L=12.5㎞, 4차로  1985년 준공

③ 다시～왕곡～금천 간 국도대체우회도로 (국도1호선)  공사 중

    다시∼왕곡('02∼'13년) : L= 8.9㎞, 4차로, 1,058억원(공정률 70%)

     왕곡∼금천('01∼'12년) : L=10.6㎞, 4차로, 1,199억원(공정률 93%)

④ 금천～낙안간(국지도58호선) : L=65.5㎞, 2차로  향후 시행구간

⑤ 낙안～상사간(국지도58호선) : L=12.5㎞, 2차로  실시설계 완료

     실시설계 완료('09. 12.)

⑥ 순천 시계～덕월간(국지도58호선) : L=2.0㎞, 4차로  '03년 준공

□ 추진계획

○ 국지도 58호선『낙안～상사구간』은 ’13년 신규착수 건의

    *「금천~낙안구간」은 국지도 5개년('11~'15년)계획에 의거 사업추진

추진부서 도로교통과장 위광환 도로계획담당 최봉현 담당자 양시봉 (행 7432)
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도로교통 도로교통 도로교통 도로교통 도로교통 도로교통 도로교통 도로교통 도로교통 도로교통 도로교통 안전 안전 안전 안전 안전 안전 안전 안전 안전 안전 안전 개선사업 개선사업 개선사업 개선사업 개선사업 개선사업 개선사업 개선사업 개선사업 개선사업 개선사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진도로교통 안전 개선사업 추진

사 업 개 요

－ 총 2,150개소 226,180백만원 －

∙ 안전한보행환경조성 : 13개소 41,726백만원('09~'12년)

∙ 어린이보호구역개선 : 2,006개소 170,728백만원('04~'20년)

∙ 교통사고많은곳개선 : 131개소 13,726백만원('04~'12년)

  * 소요재원 : 국고(광역․지역발전특별회계보조금) 50%, 지방비 50%

□ 필 요 성

○ 안전한 보행환경 조성사업 : 보도, 자전거도, 농로 등 확보

○ 어린이보호구역 개선사업 : 교통안전시설, CCTV 및관제센터설치

○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 선형개량 및 교통안전시설 설치

□ 추진현황 (단위 : 개소, 백만원)

사   업   명
총 계 획 '11년 까지 '12년 계획 '13년 이후

비고
사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비 사업량 사업비

계 2,152 226,180 998 138,976 150 21,972 1,004 65,232

안전한 보행환경
조성사업 13 41,726 8 32,106 7(2) 9,620

어린이

보호구역

개선사업

소 계 2,006 170,728 883 96,748 119 8,748 1,004 65,232

시설개선   806 151,528 434 87,002 51 6,460 321 58,066

CCTV 1,200 19,200 449 9,746 68 2,288 683 7,166

교통사고 많은 곳
개선사업 131 13,726 107 10,122 24 3,604

□ 추진계획

○ 보행자, 자전거, 어린이 등 교통약자의 안전한 통행로 확보

○ 2012년 사업기간 내 완공 및 견실시공을 위한 관리감독 만전

추진부서 도로교통과장 위광환 도로시설담당 김정선 담당자 최의진 (행 7444)
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연륙 연륙 연륙 연륙 연륙 연륙 연륙 연륙 연륙 연륙 연륙 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 연도교 연도교 연도교 연도교 연도교 연도교 연도교 연도교 연도교 연도교 연도교 건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설건설연륙 ․ 연도교 건설

사 업 개 요 (1996～2020)

― 총 103지구 119.1㎞, 12조2,047억원 ―

∙ 완 료 : 40지구 19.5㎞, 1조 2,080억원

∙ 추 진 중 : 27지구 44.9㎞, 5조 6,673억원

∙ 향 후 계획 : 36지구 54.7㎞, 5조 3,294억원

□ 필 요 성

○ 도서와 내륙 간 접근로 확충으로 도서개발 촉진 및 관광활성화

○ 유인도서 지역의 정주여건 조성 및 국토이용 효율성 제고

□ 추진실적(2조 6,114억원)

○ 준 공 : 40지구(19.5㎞), 1조 2,080억원

    - 압해대교, 신지대교, 소록대교, 백야대교, 고금대교 등

○ 추진중 : 27지구( 9.5㎞), 1조 8,780억원(실시설계 및 장기계속공사)

□ 추진계획(27지구, 3조 7,893억원 - '12년 4,858억원)

○ 계속공사 : 13지구(압해~암태, 고하~죽교, 적금~영남, 우두~종화 등)

○ '12년 착공 : 7지구(지도~임자, 화양~적금 4, 안좌~자라, 영광~해제)

○ 기 타 : 7지구(실시설계, 기본계획 완료지구 신규착공 건의 등)

    - 실시설계(하조도~라배, 한려대교), 착공건의 5(압해~화원 등)

      * 향후 36지구는 도로정비기본계획에 반영토록 강구

□ 기대효과

○ 도서지역 상수도 및 전력공급으로 지역주민의 삶의 질 향상

○ 접근성 제고로 해양관광산업 활성화 등 지역발전 촉진

추진부서 도로교통과장 위광환 도로계획담당 최봉현 담당자 남건 (행 7433)
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복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 복지전달체계 개선 개선 개선 개선 개선 개선 개선 개선 개선 개선 개선 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진복지전달체계 개선 추진

희망복지지원단을 구성하여 지역중심, 수요자 중심의 복지전달

체계 개선으로 복지서비스의 질 향상 및 도민복지 체감도 제고

□ 추진방침

○ 희망복지지원단 구성·운영으로 통합사례관리기능 강화

○ 읍면동의 종합상담, 복지정보안내 등 찾아가는 서비스 강화

○ 복지서비스 연계범위 확대와 민간자원 활용 극대화

□ 추진계획

○ 복지인력 배치 : 207명('12. 4월중)

    - 신규채용 122명, 인력재배치 60명, 자연감소 인력대체 25명

    - 소요예산 : 신규채용 인건비 27억원(국비 19, 시·군비 8)

○ 희망복지지원단을 중심으로 시군 통합사례관리기능 강화

    - 통합서비스 전문요원의 사례관리 전담기능 강화

  ○ 지역사회복지협의체 운영을 통한 민간자원 연계

< 연도별 복지인력 충원 (총 412명) >

  - 2012년 : 207명(신규채용 122명, 인력구조개선 85명)

  - 2013년 : 123명(신규채용  64명,  인력구조개선 59명)

  - 2014년 :  82명(신규채용  42명,  인력구조개선 40명) 

□ 기대효과

○ 복지전달체계 개선으로 복지수혜자 체감도 및 만족도 향상

○ 민간 협력연계 강화로 지역사회 실정에 맞는 사회안전망 구축

추진부서 사회복지과장 이광수 복지정책담당 최우식 담당자 김하경 (행 5726)
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지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 지역사회서비스 투자사업 투자사업 투자사업 투자사업 투자사업 투자사업 투자사업 투자사업 투자사업 투자사업 투자사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진지역사회서비스 투자사업 추진

지역에 필요한 사회서비스사업을 시군에서 선택·제공함으로서

지역주민 만족도 제고와 취약계층 일자리 창출 도모

□ 추진방침

○ 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스 실시

○ 사회서비스 인프라 확충 및 청년층 등 민간참여 활성화

○ 취약계층 및 중산층까지 서비스 확대로 신규 일자리 창출

□ 추진계획

○ 사업기간 : ’12. 2. ~ ’13. 1.(1년간)

○ 예 산 액 : 16,648백만원(국비 11,820, 도비 2,414, 시군 2,414)

○ 사업내용 : 인적자본 형성, 건강투자 등 사회투자적 사업

○ 사업대상 : 수요가 크고 일자리 창출 가능성이 높은 10대 유망

사회서비스

 - 아동발달지원, 노후생활지원, 장애인 사회참여지원, 건강가정지원 등

○ 제공방법 : 민간 서비스 구매가 가능토록 80~90% 정부지원

(전자바우처), 10~20%는 본인부담

□ 기대효과

○ 사회적 일자리 1,520개를 창출하여 취약계층 일자리 제공

○ 사회서비스 대상자 28천명에게 건강증진, 돌봄 서비스 등 제공

추진부서 사회복지과장 이광수 복지정책담당 최우식 담당자 오경희 (행 5724)
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대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단대한민국사회봉사단「「「「「「「「「「「Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea Korea HandsHandsHandsHandsHandsHandsHandsHandsHandsHandsHands」」」」」」」」」」」운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영대한민국사회봉사단「Korea Hands」운영

사회복지분야의 국가적 사회문제 해결과 사회통합 실현, 봉사자의

재능나눔을 통해 지역사회 문제를 해결하고 봉사자의 경력

개발 및 시민의식 함양

□ 추진방침

○ 봉사활동 패러다임을 일회성․단기성 위주의 봉사활동을 지양

하고 지속적인 재능 나눔으로 전환

     - (청  년) 재능의 나눔으로 미래세대에 역량 있는 리더 양성

     - (시니어) 경륜 나눔으로 세대통합 및 활기찬 노후 실현

   * 보건복지부 시범사업 선정 : 전라남도, 경기도

□ 추진계획

○ 사업기간 : '12. 1~12월

○ 예 산 액 : 995백만원(국비 696, 도비 299)

○ 운 영 단 : 전남사회복지협의회

○ 참여인원 : 300명(청년 200, 시니어 100)

○ 사업내용 : 빈곤노인, 빈곤아동 등 복지 분야 사회문제해결

○ 사업대상 : 지역의 특수한 사회문제를 봉사활동을 통해 해소

 - 저소득 노인 및 도서지역 아동 정서지원, 주거환경개선, 학습지원 등

□ 기대효과

○ 전략적 봉사활동으로 지역의 특수한 사회 문제 해소

○ 청년봉사단원 장학금(2~4백만원) 지원 및 해외봉사활동 기회제공

추진부서 사회복지과장 이광수 복지정책담당 최우식 담당자 오경희 (행 5724)
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가구 규모 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구

금  액 (월) 553천원 942천원 1,219천원 1,495천원 1,772천원 2,049천원

국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 국민기초생활보장급여 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원국민기초생활보장급여 지원

가구의 소득이 최저생계비 이하인 저소득 국민을 기초생활

보장수급자로 선정하여 각종 급여를 지원 등 최저생활 보장

□ 추진방침

○ 철저한 수급자 선정 및 관리로 보호가 필요한 가구 누락 방지

○ 수급자격 및 적정성 확보를 위해 정기적인 확인조사 실시

○ 수급자의 생계 안정보호를 위해 각종 보장급여의 적기 지원

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 97천명

○ 사 업 비 : 236,078백만원(국 192,763, 도 22,193, 시군 21,122)

○ 지원내용 : 생계, 주거, 교육, 해산․장제, 정부양곡할인

○ 기초생활수급자 선정기준(최저생계비)

     * 1인 증가시마다 277천원씩 증가, '11년 대비 4인 가구 기준 3.9% 증가

○ 기초생활수급자 상시적 발굴 및 관리

    - 수급자 부양의무자 소득기준 완화에 따라 신규수급자 적극 발굴
    - 수급자 및 부양의무자 등 행복e-음을 통한 수시 및 정기조사(연 2회) 
    - 부정수급자 및 부양의무 불이행자에 대한 보장비용 징수 

□ 기대효과

○ 수급자 관리 및 급여의 적정성 확보로 기초생활보장 내실화

○ 보호가 필요한 가구 적극 발굴 지원으로 복지사각지대 해소

추진부서 사회복지과장 이광수 생활지원담당 임향신 담당자 서미애 (행 5732)
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긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 긴급복지지원 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진긴급복지지원 사업 추진

위기상황에 처한 가구를 신속하게 발굴하여 생계․의료비, 교육비,

주거비 등 긴급지원을 통해 희망을 주는 촘촘한 사회안전망 구축

□ 추진방침

○ 위기상황에 처한 대상자를 신속하게 선지원 후처리로 위기가구 보호

○ 저소득층에 대한 적극 홍보로 대상자 누락방지 및 적기 지원

□ 추진계획

○ 지원계획 : 3,220가구, 4,837백만원(국비 3,869, 도비 484, 시군 484)

○ 지원대상

    - 주 소득자의 사망, 가출, 행방불명, 방임, 유기, 학대, 중한질병

    - 화재 등으로 주택, 건물에서 생활하기 곤란하게 된 때

○ 지원기준

    - 소    득 : 4인가구 기준 2,243,320원(가구원의 소득이 최저생계비의 150% 이하)

    - 재    산 : 대도시 135백만원, 중소도시 85백만원, 농어촌 72백만원

    - 금융재산 : 300만원 이하

○ 지원내용

    - 생계비지원 : 4인가구 기준 1,009천원(최고 6개월 연장)

    - 의료비지원 : 300만원 범위 내(최고 2개월 연장)

    - 교육비지원 : 입학금 및 수업료 지급(초․중․고등학생)

    - 주거비지원 : 3～4인 중소도시기준 365천원(최고 6개월 연장)

    - 복지시설이용 : 입소자 4인기준 1,251천원(최고 6개월 연장)

    - 그 외 지원 : 연료비(83천원), 해산․장제․전기요금(50만원)

□ 기대효과

○ 위기가구의 신속한 지원으로 생계형 사고 및 가정해체 예방

○ 대상가구에 대한 지원 절차 간소화로 신속한 지원체계 구축

추진부서 사회복지과장 이광수 생활지원담당 임향신 담당자 이해경 (행 5734)
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저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 자활지원사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진저소득층 자활지원사업 추진

근로능력이 있는 저소득층을 대상으로 근로기회와 사회적

일자리를 제공함으로서 자립 및 자활이 가능하도록 지원

□ 추진방침

○ 조건부수급자자활사업참여확대및근로능력향상으로자립기반강화

○ 지역특성에 맞는 자활공동체 발굴 및 맞춤형 희망서비스 제공

□ 추진계획추진계획

○ 자활근로사업 : 5,530명, 41,145백만원(국  33,257, 도  4,012, 시군  3,876)

    - 사업 유형 : 근로유지형, 사회적일자리형, 인턴형, 시장진입형

○ 지역자활센터운영 : 22개소, 4,344백만원(국 3,041, 도 434, 시군 869)

    - 체계적 자활지원서비스 제공 및 자활센터 운영비 등 지원

○ 자활장려금 지원 : 1,516명, 1,795백만원(국 1,449, 도 181, 시군 165)

    - 자활공동체 등 자활근로 참여 기초수급자 자활장려금 지원

○ 희망키움통장 지원 : 1,009가구, 2,689백만원(국 2,151, 도 269, 시군 269)

    - 근로소득이 최저생계비의 60%이상인 기초수급자의 적립금 지원

○ 가사간병서비스 지원 : 924명, 1,912백만원(국 1,530, 도 191, 시군 191)

    - 저소득 취약계층 재가간병‧가사지원 등 사회복지서비스 제공

□ 기대효과

○ 체계적인 자활지원 사업으로 자활의욕 증진 및 자립기반 확대

○ 지역특성에 적합한 자활공동체 운영 및 자활사업 활성화

추진부서 사회복지과장 이광수 생활지원담당 임향신 담당자 음영규 (행 5733)
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저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 의료급여 의료급여 의료급여 의료급여 의료급여 의료급여 의료급여 의료급여 의료급여 의료급여 의료급여 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원저소득층 의료급여 지원

생활이 어렵고 질병으로 고통 받는 수급권자에게 의료급여를

지원함으로써 저소득층의 의료비 부담해소 및 삶의 질 향상

 □ 추진방침

○ 의료급여 수급권자의 적정선정 및 의료급여 효율적 관리

○ 의료급여비용 과다․과소이용자집중관리로자기건강관리능력향상

 □ 추진계획

○ 사 업 량 : 106천명(1종 72, 2종 34)

○ 사 업 비 : 332,949백만원(국비 263,318, 도비 40,638, 시군 28,993) 

   - 의료급여진료비 318,866   - 건강생활유지비 및 산전진료비 2,146

   - 장애인보장구급여비 2,372   - 대불금 등 본인부담환급금 3,266

   - 수급자관리비 1,168   - 시군행정비 보조 650  

   - 의료급여관리사 인건비 등 기타  4,481

○ 의료급여 부정수급 방지를 위한 선정 및 자격관리 강화

   - 의료급여증 도용 및 중복 지원 등 부정수급 예방 및 지도

   - 의료급여기관의 부적정 장기입원환자 집중 사례관리

○ 의료급여 과다․과소자의 적정관리로 의료비 절감

   - 고위험군, 예방군 등 군별‧이용자특성별 의료급여 사례관리 실시

   - 급여일수 365일 이상자에 대한 합리적인 개인별 급여이용 지도

 □ 기대효과

○ 의료급여 부정수급 예방 및 적정관리로 건전한 비용의식 확산

○ 의료급여비용의 적정관리로 의료비 절감 및 재정 안정화

추진부서 사회복지과장 이광수 생활지원담당 임향신 담당자 박보서 (행 5731)
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기초노령연금 지급기초노령연금 지급

경제적으로 어려운 저소득 노인들에게 연금지급을 통해 경제적 부담을

덜어주며 편안한 노후생활을 영위하도록 지원

□ 추진방침

○ 연금 적정 지급을 통한 저소득 노인들의 생활안정 기여

○ 부당수급 환수 등 철저한 사후관리를 통한 연금제도 투명성 강화

□ 추진계획

○ 지급대상 : 65세 이상 노인 중 소득인정액이 일정수준 이하인 노인

    - 선정기준금액 : 단독 78만원 이하, 부부 124.8만원 이하

○ 지급인원 : 310천명(수급률 87%) * 전국평균 수급률 70%

○ 월지급액 : 단독 20～91.2천원, 부부 40～145.9천원(1~3월)

○ 사 업 비 : 3,195억원(국비 84%, 도비 3%, 시군 13%)

○ 추진일정

    - 기초노령연금 제도 홍보 및 수급대상 신청안내   : 연중

    - 기초노령연금 부당수급 사후관리실태 점검       : 분기 1회

    - 80세 이상 고령자 등 수급권 및 거주사실 일제조사  : 연 2회

□ 기대효과

○ 저소득 노인들에 대한 소득보전으로 안정된 노후생활 보장

○ 국가 및 지역사회 발전에 기여한 노인들의 자존감 고취

추진부서 노인장애인과장 이준수 노인복지담당 진일종 담당자 정춘환 (행 5823)



- 317 -

노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  노 인 일 자 리  창 출창 출창 출창 출창 출창 출창 출창 출창 출창 출창 출노 인 일 자 리  창 출

일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리를 제공하여 노인

소득 창출과 사회참여 기회 제공으로 노인복지 증진

□ 추진방침 

○ 생산적 노인일자리 발굴확대와 일자리 사업관리 내실화

○ 노인일자리 개발보급을 위한 사업수행 인프라 지원강화

□ 추진계획

○ 노인일자리 제공 : 15,572명(만65세 이상 희망노인 중 선정)

    - 사 업 비 : 24,266백만원(국비 50%, 도비 25%, 시군 25%)

    - 사업유형 : 공익형, 교육형, 복지형, 인력파견형, 시장형

    - 지원기준 : 월 36~42시간 / 월 20만원

○ 시니어클럽 운영 지원 : 4개소(여수, 나주, 곡성, 완도)

    - 사 업 비 : 800백만원(도비 15%, 시군 15%, 시군분권 70%)

○ 추진일정

    - 수행기관 선정 및 사업계획서 심사  : '12. 2월말까지

    - 노인일자리 사업 추진              : '12. 3~12월 중(7개월간)

    - 노인일자리 사업 추진상황 점검(2회) : '12. 6월, 10월

□ 기대효과

○ 일을 통한 소득보전 및 노인의 사회활동 참여로 건강증진도모

○ 노인인력 활용에 대한 사회적 인식개선 및 민간참여 유도

추진부서 노인장애인과장 이준수 노인복지담당 진일종 담당자 최경순 (행 5822)  
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노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 노인돌봄서비스 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원노인돌봄서비스 지원

일상생활의 어려움을 겪고 있는 독거노인을 대상으로 평상시 안전을

확인하여 생활의 어려움이 없도록 지원하는 서비스체계 구축

□ 추진방침

○ 독거노인 지원을 위한 다양한 보건복지서비스 연계체계 구축

○ 독거노인의 욕구에 따라 서비스 중복이나 누락 없이 효율적인

서비스 제공

□ 추진계획

○ 노인돌봄 기본서비스 : 16,265명/6,117백만원

    - 지원대상 : 만65세 이상 (요양서비스 불필요 독거노인용자 부담 무료)

    - 수행기관/제공인력 : 26개소/661명

    - 사업내용 : 노인돌보미가 독거노인의 안전 확인(방문, 안부전화), 

                 서비스 욕구 등 파악 (사용자 부담 무료)

○ 노인돌봄 종합서비스 : 3,335명/9,525백만원

    - 지원대상 : 평균소득 150%이하 노인 중 장기요양등급외자

    - 수행기관/제공인력 : 64개소/791명

    - 사업내용 : 장기요양급여 등급 외 노인에게 재가 서비스 제공(바우처 부담)

○ 응급안전돌봄 서비스 : 7,700세대/744백만원

    - 지원대상 : 만65세 이상 독거노인으로 보호가 필요한 대상자

    - 시스템 구축 시군 : 5개소(광양, 곡성, 고흥, 강진, 무안)

    - 사업내용 : 온라인 IT기술과 오프라인의 독거노인돌보미, 소방서 등을  

 연계하여 독거노인에 대한 상시 안전 확인 및 응급상황 대처

□ 기대효과

○ 독거노인의 위기상황에 대한 불안감을 줄이고 안정된 노후생활 보장

추진부서 노인장애인과장 이준수 노인복지담당 진일종 담당자 최경순 (행 5822)
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농어촌 건강증진센터농어촌 건강증진센터(목욕장) (목욕장) 건립건립

의료․복지혜택이 취약한 농어촌지역에 공중목욕장을 건립하여

건강증진 프로그램을 운영함으로써 건강증진 및 의료비절감 도모

□ 추진방침

○ 목욕장이 없는 면 단위 농어촌지역에 공중목욕장을 건립․운영

○ 공중목욕장과 농어촌 노인건강증진 프로그램을 연계 운영

□ 추진계획

○ 기 간 : 2012. 1～12월('06∼'14년 연차적 추진)

○ 사 업 량 : 9개소(6군 9개면)

* 대상 : 도내 198개면 중 목욕장 없는 129개면 122개소

○ 사 업 비 : 27억원(도비 13.5, 시·군비 13.5)

○ 지원기준

    - 건강증진센터 건립 : 신축 3억원, 개․보수 1억원

    - 프로그램 : 개소 당 1천만원, 78개소 780백만원(도비 50%, 시군 50%) 

○ 설치기준 : 1면 1개소 설치를 원칙으로 하되, 2～4개면을 권역별로

통합 신축 시 사업비 증액지원(육지) 추진

○ '12년 건립대상지 현지 조사, 주변여건 등 적정성 확인 : 3월중

○ 시설 설계내용 및 신재생에너지 시설반영 여부 심의 : 상반기

□ 기대효과

○「목욕→운동→건강검진」의 One-Stop 서비스를 통해 농어촌

어르신들의 건강하고 활기찬 노후생활 편의제공

추진부서 노인장애인과장 이준수 저출산고령화담당 김춘기 담당자 배영춘 (행 5851)
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노인 보행보조차 지원노인 보행보조차 지원

보행이 불편한 저소득 노인들에게 보행보조차를 지원하여 보행

편의제공 및 활기찬 노후생활 보장으로 사회참여 확대

□ 추진방침

○ 제도적으로 보장구를 지원받지 못한 노인을 발굴·지원하여

복지사각지대 해소

○ 홍보강화로 지원대상자 누락방지 등 차질 없는 사업 추진

□ 추진계획

○ 지원대상 : 65세 이상 몸이 불편한 저소득 노인

    - 건강기준 : 장기요양등급 등급 외 A, B인 자로 보행이 불편한 노인

    - 소득기준 : 기초생활수급자 및 의료급여수급자, 차상위계층 등 저소득 노인 

○ 사 업 량 : 2,560명

○ 사 업 비 : 370백만원(도비 50%, 시군 50%)

○ 지원기준 : 5년 1회에 한해 최대 20만원 범위 내에서 지원

○ 지원비율 : 소득 수준에 따라 구입금액에서 차등 지원

    - 기초생활 및 의료수급자 90%(본인부담 10%), 차상위계층 80%(본인부담 20%)

○ 추진일정

    - 노인 보행보조차 지원사업 지속 홍보     : 연중

    - 노인 보행보조차 지원사업 추진상황 점검 : 분기 1회

    - 노인 보행보조차 만족도 조사            : 12월 

□ 기대효과

○ 노인성 질환 등으로 인해 활동에 제약을 받는 노인들의 일상생활

불편을 덜어주고 이동권 보장을 통한 노인들의 삶의 질 향상 도모

추진부서 노인장애인과장 이준수 노인복지담당 진일종 담당자 정춘환 (행 5823)
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장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 생활안정 생활안정 생활안정 생활안정 생활안정 생활안정 생활안정 생활안정 생활안정 생활안정 생활안정 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원장애인 생활안정 지원

저소득 장애인에게 장애로 인한 추가비용 보전 및 생활안정

지원으로 행복한 삶을 영위토록 도모

□ 추진방침 

○ 생활이 어려운 저소득 장애인가구에 추가비용 보전

○ 저소득 장애인에게 의료비 지원으로 의료보장 도모

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 40,576명

    - 경증장애(아동)수당 29,937명, 의료비 10,579명, 자녀교육비 60명

○ 사 업 비 : 16,305백만원(국비 11,783, 도비 2,261, 시군 2,261)

○ 지원대상 : 기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 등록장애인

○ 지급내용

    - 지  원  액 : 장애수당 3만원, 장애아동수당 10~20만원

    - 의료비지원 : 급여액의 15% 지원(의료급여 2종 저소득장애인) 

    - 자녀교육비 : 입학금, 수업료(1~3급 장애인자녀 초․중․고) 

○ 추진일정

    - 전년도 기준대비 수급자 변동사항 조사표 작성   : 2월

    - 수급비율이 낮은 시군 및 읍면동 실태조사       : 연 4회(분기별)

    - 예산 집행시기의 적정성 및 본인계좌여부 등 확인 : 4월, 10월

□ 기대효과

○ 장애인가구의 양육환경과 의료혜택 지원으로 건강가정 유지

추진부서 노인장애인과장 이준수 장애인복지담당 이주영 담당자 김미경 (행 5842)  
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장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 무지개마을 무지개마을 무지개마을 무지개마을 무지개마을 무지개마을 무지개마을 무지개마을 무지개마을 무지개마을 무지개마을 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성장애인 무지개마을 조성

사 업 개 요

∙ 위 치 : 함평군 학교면 월산리 1252-1번지 일원

∙ 규 모 : 부지 243,689㎡

∙ 사업기간 : 2007～2016년(10년간)

∙ 사 업 비 : 83,500백만원(국비 1,146, 지방비 31,146, 민자 21,208)

∙ 사업내용

     - 장애인표준사업장, 장애인직업재활시설, 장애인생활시설, 노인요양원,

       노인전문병원, 장애인재활훈련센터, 체육시설, 휴양시설 등

□ 추진방침

○ 장애인 고용 기업을 유치하여 장애인의 사회참여 기회를 확대

하고 장애인과 비장애인이 함께 살아가는 신개념 뉴타운 조성

○ 표준사업장 설치 등을 통한 무지개마을 조성사업 활성화

□ 추진계획

○ 장애인 표준사업장 착공예정 : '12. 5월중

    - 주)샘텍, 투자액 70억원, 장애인 고용 150명 이상 

○ 취업희망 장애인 발굴

    - 시․군 및 장애인 단체 등과 협력하여 고용희망 장애인 발굴

□ 기대효과

○ 장애인에게 맞춤형 직업훈련 및 재활교육을 통하여 안정된

일자리 제공으로 장애인의 자립ㆍ자활 도모

○ 장애관련시설 단지화로 운영합리화 및 편의제공

추진부서 노인장애인과장 이준수 장애인복지담당 이주영 담당자 함창환 (행 5841)
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장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 일자리 일자리 일자리 일자리 일자리 일자리 일자리 일자리 일자리 일자리 일자리 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원장애인 일자리 지원

일반 노동시장에서 취업이 어려운 장애인에게 일자리를 제공하여

소득보장과 사회참여 기회확대 등을 통한 자활도모

□ 추진방침 

○ 다양한 장애유형별 일자리 발굴 및 보급을 통한 일자리 확대

○ 근로의욕이 있는 장애인에게 다양한 일자리 제공

□ 추진계획

○ 장애인복지 일자리사업

    - 사업기간 : '12. 2~10월(9개월간)

    - 인원/사업비 : 778명/1,902백만원(1인당 월 259천원)

    - 사업내용 : 주차단속요원, 관공서 청소도우미, 건강도우미 등

    - 근무시간 : 주 14시간, 월 56시간 원칙(격일제, 시간제 근무 가능)

○ 장애인 행정도우미 지원사업

    - 사업기간 : '12. 1~12월(연중)

    - 인원/사업비 : 266명/3,033백만원(1인당 월 877천원)

    - 사업내용 : 읍․면․동 주민센터 등 행정기관에서 행정보조업무 수행

    - 근무시간 : 주 4일 근무(월~목), 일 8시간, 주 32시간

○ 경로당 시각장애인 안마사 파견사업(목포시)

    - 사업기간 : '12. 1~12월(연중)

    - 인원/사업비 : 15명/149백만원(1인당 월 1,000천원, 운영비 월 108천원)

    - 사업내용 : 미취업 시각장애인 안마사에게 일자리 제공

    - 근무시간 : 주 5일 근무, 1일 5시간(2인 1조로 1일 경로당 1~2개소 순회방문)

□ 기대효과

○ 일자리 제공을 통한 장애인 차별해소와 사회통합 실현

추진부서 노인장애인과장 이준수 장애인복지담당 이주영 담당자 정연화 (행 5843)  
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장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 인권센터 인권센터 인권센터 인권센터 인권센터 인권센터 인권센터 인권센터 인권센터 인권센터 인권센터 운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영장애인 인권센터 운영

장애인의 인권침해방지와 장애인차별금지법의 효율적인 추진을

위한 전담기구 설치․운영으로 장애인의 인권신장 도모

□ 추진방침

○ 장애인의 권익을 보호하고 대변할 수 있는 전문기관 운영

○ 인권사각지대에 있는 소외계층에 대한 권익보호 및 증진

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 1개소(목포 연산로 633번지) 

    - '06. 1월부터 도지사 공약사업으로 설치․운영

○ 사 업 비 : 160백만원(도비)

○ 운영방법 : 사)전남장애우권익문제연구소 위탁운영

○ 근무인원 : 3명(센터장, 상담·조사요원 2)

○ 사업내용

    - 장애인의 신체적․정신적 인권침해사항 접수, 조사, 상담, 예방, 구제

    - 장애인차별금지법 이행사항 점검 및 전라남도 차별금지조례 추진

    - 장애인 차별 및 인권관련 교육 및 홍보, 인권실태조사 추진 

    - 장애인 인권침해 및 차별 상담전화 운영(☏1577-5364)

□ 기대효과

○ 장애인들의인권침해및차별에대해상담․구제를통한사회참여확대

추진부서 노인장애인과장 이준수 장애인재활담당 최영옥 담당자 고성남 (행 5862)
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장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 장애인 활동지원활동지원활동지원활동지원활동지원활동지원활동지원활동지원활동지원활동지원활동지원장애인 활동지원

혼자서 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 장애인에게 활동

보조서비스 및 방문간호서비스 지원으로 자립생활 지원

□ 추진방침

○ 사회적․경제적으로 취약한 중증장애인 보호

○ 중증장애인에게 다양한 활동보조 서비스 제공

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 2,468명

○ 사 업 비 : 20,214백만원(국비 14,150, 도비 3,032, 시군 3,032)

○ 사업내용 : 활동지원 서비스

    - 신체활동지원, 가사활동지원, 사회활동지원, 방문목욕, 방문간호

    - 서비스지원액 : 기본급여 월 35~86만원(평균 73시간)

○ 추진일정

    - 사업량, 사업비 확정 및 교부결정(22개 시·군)   : '12. 1월

      ․ 국민연금공단 방문조사와 서비스 인정등급 및 제공시간 결정 후 서비스 지원

    - 제공기관 및 활동지원 교육기관 운영사항 지도 점검 : '12. 5월, 11월

□ 기대효과

○ 장애인의 자립생활지원을 통한 사회참여 기회확대 및 삶의 질 향상

추진부서 노인장애인과장 이준수 장애인복지담당 이주영 담당자 김미경 (행 5842)  
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장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 장애인복지시설 확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충장애인복지시설 확충

장애인 복지시설의 주거환경 개선 및 각종 서비스 제공으로

지역사회 안에서 행복한 삶을 영위토록 지원

□ 추진방침

○ 장애인생활시설 중 개인운영시설 법정전환 및 운영지원

○ 장애인인 지역사회 내에서 시설을 이용할 수 있도록 시설 확충

□ 추진계획

○ 장애인 생활시설 설치 추진 : 4개소(목포, 담양, 보성, 함평)

    - 사 업 비 : 3,952백만원(국비 50%, 도비 25%, 시군 25%)

○ 개인운영 생활시설 법정전환 추진 : 19개소 중 11개소 전환

    - 법정전환시설 운영비 지원 : 564백만원(도비 20%, 시군 80%)

    - 미 전환 개인운영시설에 대해 지속적으로 법정전환 독려 

○ 장애인지역사회 재활시설 확충

    - 장애인종합복지관 설치 추진 : 3개소(화순, 장성, 완도)

    - 장애인 수화통역센터 및 심부름센터 : 매년 2~3개소 확대 설치

    - 장애인직업재활시설(보호작업장) 설치 : 2개소(목포, 여수)  

○ 장애인가족지원센터 설치 : 3개소(목포, 여수, 광양)

    - 사 업 비 : 3억원(도비 50%, 시군 50%)    * 개소 당 1억원

□ 기대효과

○ 양질의 재활 및 생활서비스 제공을 통한 장애인복지 증진

추진부서 노인장애인과장 이준수 장애인재활담당 최영옥 담당자 박홍근 (행 5861)
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저출산 극복 출산장려사업 지원저출산 극복 출산장려사업 지원

저출산의 시대적 상황에 적극 대응하기 위해 다양한 출산장려

정책을 추진하여 도내 출산 및 양육환경 조성

□ 추진방침

○ 출산․양육에 유리한 환경조성으로 출산장려 분위기 확산

○ 저출산 극복을 통한 실질적인 출산장려 정책 마련 추진

□ 추진계획

  <아이 낳기 좋은 세상 전남 운동본부 운영><아이 낳기 좋은 세상 전남 운동본부 운영>

○ 구성 : 종교․경제․여성․시민사회계, 지자체 등 민․관 협의체 구성

    - 본회의 및 실무회의 운영(연 2회 회의 개최) 

○ 주요기능

    - 출산 친화적 사회 환경조성과 출산․양육․가족문화에 대하여 사회 각계가 

       참여하는 도민인식 개선사업 추진 등

  <출산 장려 시책 추진>

○ 산모․신생아 도우미(2주간) 지원 : 2,447명, 1,400백만원

○ 다자녀 행복카드제 모집확대 추진 : 4천세대→ 5천세대 이상

○ 난임 부부(체외수정, 인공수정) 지원 : 1,908명, 1,600백만원

○ 농어촌 신생아 양육비(1인당 30만원) 지원 : 17,000명, 5,100백만원

○ 저출산 고령화 대응 인구정책 세미나 개최 : 300명, 3백만원

○ 제1회 인구의 날 제정 기념행사 : '12. 7. 11.

□ 기대효과

○ 다양한 출산장려 정책 추진으로 출산가정의 경제적 부담완화

○ 저출산 극복을 통한 도내 출산율 제고

추진부서 노인장애인과장 이준수 저출산고령화담당 김춘기 담당자 배영춘 (행 5851)
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영유아보육료 및 어린이집 운영 지원영유아보육료 및 어린이집 운영 지원

어린이집 이용 아동의 보육료와 보육교직원 인건비 등

지원으로 공보육 체계를 구축하고 부모의 보육료 부담 완화

□ 추진방침

○ 만0~2세 무상보육 및 만5세 누리과정 실시(소득에 상관없이 지원)

○ 어린이집 미이용 아동 양육지원 대상자 확대

    - 농어업인 양육수당 및 장애아동 양육수당 지원 

□ 추진계획

○ 사업비 : 302,691백만원(국비 141,346, 도비 97,472, 시군 63,873) 

    - 만0~4세 보육료 지원 : 48,954명, 195,015백만원

    - 만5세 누리과정 지원  : 8,625명, 25,875백만원

    - 어린이집 미이용 아동 양육지원 : 5,533명 10,163백만원

    - 어린이집 운영비 지원 : 4,966명, 71,638백만원

○ 지원내역 및 기준

    - 보 육 료 : 어린이집을 이용하는 소득하위 70%이하 가구 만3~4세 아동,  

            만0~2세 및 만5세, 다문화가정, 장애아동 보육료 전액 지원

    - 양육수당 : 36개월 미만 차상위 이하 가구 아동, 취학전 만5세 이하  

            농어촌거주 농어업인 자녀 및 장애아동

    - 운 영 비 : 국공립, 법인 정부지원시설 인건비, 민간시설 교재교구비․  
            차량운영비, 교사 근무환경 개선비, 공공형 어린이집 지원

□ 기대효과

○ 사회전반의 일과 양립 문화의 확산과 출산관련 긍정적 인식 확산

○ 보육의 공공성 강화 및 여성자원 활용을 위한 사회적 기반 조성

추진부서 여성가족과장 신현숙 보육아동담당 강형석 담당자 김유성 (행 5935)
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저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 저소득층 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 아동복지증진 강화강화강화강화강화강화강화강화강화강화강화저소득층 아동복지증진 강화

보호가 필요한 저소득층 아동들에게 경제적 지원을 통하여

안정적인 생활기반 여건을 조성, 건강한 사회 구성원으로 육성

□ 추진방침

○ 지역사회내의 아동의 권리보장과 방과 후 안전보호망 구축

○ 가정적 분위기에서 건전한 사회인으로 자랄 수 있도록 유도

□ 추진계획

○ 아동급식지원 : 38,186명, 13,404백만원

    - 결식아동 535명, 방학 중 20,827명, 학기 중 16,824명

○ 방과 후 돌봄서비스 : 369개소, 21,490백만원

    - 지역아동센터 369개소, 아동복지교사 269명

    - 아동복지교사 지원센터 운영 1개소

○ 아동행복마을 운영 : 21개소(위스타트 3, 드림스타트 18), 6,140백만원

○ 소년소녀가정ㆍ가정위탁ㆍ입양아동 지원 : 2,283명, 3,449백만원

    - 소년소녀가정 75명, 가정위탁아동 1,795명, 입양아동 413명

○ 디딤씨앗통장(CDA)지원 : 3,967명, 999백만원

○ 아동복지시설 운영지원 : 23개소, 17,029백만원

○ 아동복지시설 기능보강 : 4개소, 938백만원

□ 기대효과

○ 요보호아동의 지역 내 보호개념을 실현, 아동의 건전육성 도모

○ 저소득층 급식제공으로 아동결식 예방 및 건강한 성장발달 지원

추진부서 여성가족과장 신현숙 보육아동담당 강형석 담당자 채희섭 (행 5931)
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공공청소년 수련시설 확충공공청소년 수련시설 확충

청소년들의 심신을 단련하고 정서 및 자질 함양을 위해 공공

청소년 수련시설 건립 및 기능보강사업 추진

□ 추진방침

○ 지역별, 인구규모 및 시설별 특성에 맞는 생활권 시설 우선 지원

○ 부지 선정 시 청소년의 접근성 최우선 고려

□ 추진계획

○ 신규지원사업 : 7개소 2,076백만원('12년 광특)

    - 청소년문화의 집 건립 : 1개소(해남), 300백만원

    - 시설기능보강 : 6개소(도, 목포, 순천2, 광양, 담양), 1,776백만원

○ 계속지원사업 : 4개소, 4,007백만원('12년 광특)

    - 청소년수련원 건립 : 2개소 (보성, 장흥), 3,021백만원

    - 청소년문화의 집 건립 : 2개소 (영광, 완도), 986백만원

□ 기대효과

○ 도내 청소년의 다양한 문화활동 공간 제공을 통한 정서함양

및 미래지도자 자질배양을 위한 여가선양 공간 확보

○ 청소년 정보 및 문화활동 공간 확충으로 청소년의 건전한 여가

활동 지원 및 교류 공간 활용

추진부서 여성가족과장 신현숙 청소년담당 손선미 담당자 임창환 (행 5954)
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다문화가족 다문화가족 다문화가족 다문화가족 다문화가족 다문화가족 다문화가족 다문화가족 다문화가족 다문화가족 다문화가족 건전육성 건전육성 건전육성 건전육성 건전육성 건전육성 건전육성 건전육성 건전육성 건전육성 건전육성 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원다문화가족 건전육성 지원

다문화가족 사회․문화적 적응 지원을 위한 종합적 가족지원

전달체계 구축 및 사회통합을 통한 다문화가정 건전육성

□ 추진방침

○ 다문화가족지원센터를 통한 종합적인 지원서비스 체계 구축

○ 결혼이민자 한국생활 조기정착을 위한 맞춤형 서비스 지원

□ 추진계획

○ 다문화가족의 종합적 가족 지원체계 구축 : 5,975백만원

    - 다문화가족지원센터 운영 : 20개소, 2,780백만원

    - 다문화가족지원 거점센터 운영 : 1개소, 40백만원

    - 다문화가족 방문교육사업 : 방문지도사 263명, 2,600가정, 2,822백만원

    - 결혼이민자 통․번역 서비스 : 20개소, 22명, 333백만원

○ 다문화가족의 교육 확대 지원 : 634백만원

    - 다문화가족 자녀 언어발달 교육 지원 : 15개소, 15명, 442백만원

    - 언어 영재교실 운영사업 : 7개소, 7명, 114백만원

    - 국제결혼 행복프로그램 운영 : 4회, 16백만원

    - 다문화가족 교육통합 프로그램 운영 : 5회 2,000명, 62백만원

○ 다문화가정 인터넷 사용요금 지원 : 2,500세대, 452백만원

○ 다문화가족 나눔 봉사단 구성․운영 : 10개 시․군, 200명

□ 기대효과

○ 다문화가족의 사회․문화적 적응 및 도내 조기 정착

○ 다문화가족에 대한 인식개선 및 사회통합 분위기 확산

추진부서 여성가족과장 신현숙 가족문화담당 박숙경 담당자 김희복 (행 5941)  
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저소득 저소득 저소득 저소득 저소득 저소득 저소득 저소득 저소득 저소득 저소득 한부모가족 한부모가족 한부모가족 한부모가족 한부모가족 한부모가족 한부모가족 한부모가족 한부모가족 한부모가족 한부모가족 자립기반 자립기반 자립기반 자립기반 자립기반 자립기반 자립기반 자립기반 자립기반 자립기반 자립기반 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성저소득 한부모가족 자립기반 조성

저소득 한부모가족에 대한 자립기반을 지원하여 안정적 생활

환경 조성 및 삶의 질 향상

□ 추진방침

○ 저소득 한부모가족의 생활안정을 위한 다양한 서비스 제공

○ 저소득 한부모가족 자녀의 건전한 성장을 위한 양육지원

□ 추진계획

○ 한부모가족 복지시설 지원 : 5개소, 1,040백만원

    - 시설 운영비 및 종사자 인건비 등 : 4개소, 819백만원

    - 모자보호시설 퇴소자 자립정착금 : 14세대, 28백만원(세대당 2백만원)

    - 한부모가족복지시설 입소자 상담․치료지원 : 5개소, 23백만원

    - 한부모가족복지시설 기능보강 : 3개소, 170백만원

○ 저소득 한부모가족 지원 : 7,513세대, 4,129백만원

    - 생활안정금, 대입자녀학자금, 장애가정생활용품지원

○ 저소득 한부모가족자녀양육비 : 2,762명, 1,324백만원

○ 청소년 한부모가족지원 : 307가구, 164백만원

    - 아동양육비, 검정고시학습비, 자립지원촉진수당, 자산형성계좌 지원

○ 권역별 미혼모․부자거점기관 운영 : 1개소, 49백만원

    - 미혼모․부자에 대해 정보제공 및 상담, 긴급의료비 지원

□ 기대효과

○ 저소득 한부모가족 등 지원으로 생활안정 및 자립기반 도모

추진부서 여성가족과장 신현숙 가족문화담당 박숙경 담당자 윤민지 (행 5943)
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의료 취약계층 공공 의료서비스 제공의료 취약계층 공공 의료서비스 제공

농어촌지역 보건기관 시설 현대화 및 의료취약계층 정기적 순회

검진 실시로 도민 건강증진 도모

□ 추진방침 

○ 도서, 오·벽지 보건지소 및 보건진료소 시설개선 우선 지원

○ 농어촌 거주 여성 검진기회 제공 및 임산부·태아 건강보호

□ 추진계획

○ 농어촌의료서비스 개선사업 지원

    - 대    상 : 123개소(보건소 29, 보건지소 81, 보건진료소 13)

    - 사업내용 : 시설개선 30개소, 의료·전산장비 88개소, 보건차량 5개소

    - 사 업 비 : 15,458천원(국비 10,305, 도비 1,288, 시군 3,865)

○ 섬 주민 병원선 순회 진료

    - 대    상 : 11개 시군 187개 섬 18,084명

    - 진료내용 : 의과·한방과·치과 진료,X선·혈액·초음파검사 등(연 6회)

    - 사 업 비 : 185백만원(도비)

○ 찾아가는 산부인과 운영

    - 대    상 : 5개 시군 1,849명(산부인과 없는, 보성·영암·함평·진도·신안)

    - 진료내용 : 기본진찰, 초음파검사, 암 검사 등(월 2회)

    - 사 업 비 : 97백만원(도비)

□ 기대효과

○ 섬 주민 건강보호 및 생활편의 제공 봉사활동으로 정주여건

○ 농어촌지역 출산 여건 조성 등 여성 건강증진 도모

추진부서 보건한방과장 이해구 공공보건담당 장문성 담당자 강미정 (행 6021)  
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응급환자 전용헬기 운영응급환자 전용헬기 운영

사 업 개 요

∙ 사 업 량 : 1대(목포한국병원)

∙ 운항시간 : 일출에서 일몰까지

∙ 사 업 비 : 30억원(국비 21, 도비 9)  

∙ 사업내용 : 응급환자의 신속한 처치 및 이송을 위한 응급의료

전용헬기 운영 지원

□ 추진방침 

○ 배치의료기관 중심 운항반경 100km이내 확대 운영

○ 유관기관(소방본부, 해양경찰 등) 응급환자 후송 협력체계 구축

□ 추진계획

○ 응급헬기 운항반경 확대 시군 출동요청자 교육실시 : '12. 3월

○ 도서지역 헬기 이착륙장 건설 완료 : '12. 5월

    - 신규건설 : 완도 2, 진도 2, 신안 2     - 보완 : 신안 6

○ 운항지역 시군 인계점 지속 발굴 : 연중

○ 응급의료 전용헬기 운영사업 지속 홍보

□ 기대효과

○ 도서 취약지역 응급환자 발생 시 신속한 출동으로 이송시간 단축

○ 응급의료 전용헬기 운영으로 도서지역 새로운 이송체계 확보

○ 중증환자의 신속한 현장 치료로 후유 장애 및 사망률 감소

추진부서 보건한방과장 이해구 의약관리담당 강영구 담당자 서은숙 (행 6034)
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2012 대한민국 통합의학박람회 개최2012 대한민국 통합의학박람회 개최

사 업 개 요

∙ 행 사 명 : 2012 대한민국 통합의학박람회

∙ 기 간 : '12. 10. 24.(수) ~ 10. 30(화), 7일간/예정

∙ 장 소 : 장흥군 관산읍 천관산 일원

∙ 사 업 비 : 12억원(도비 6, 군비 6)

∙ 주요내용 : 통합의학관련 주제관 7개관 구성․운영

□ 추진방침

○ 통합의학 진료체험 등 주제관 재구성 및 기존 인프라 적극 활용

○ 근거중심적 통합의학 콘텐츠 제작설치 및 관람객 이해도 제고

□ 추진계획

○ 환자․질병 중심적 통합의학 기본계획 수립 : '12. 3월

○ 기획전문 박람회 행사업체 선정 및 운영 : '12. 3 ~10월

○ 조직위원회 개최 및 기본계획 심의 : '12. 3월

○ 박람회 세부 실행계획 수립 : '12. 7월

○ 관련기관(의료기관 등) 방문 및 박람회 유치섭외 : '12. 3~9월

○ 행사장 기반시설 조성 및 운영 : '12. 10월

□ 기대효과

○ 통합의학산업의 국민적 공감대 형성 및 인프라 구축 당위성 확보

    - 2012박람회 주요목표 : 관람객 50만명, 박람회장 실질소득 10억원

○ 헬스케어중심지로부상하여의료관광활성화및신성장동력산업육성

추진부서 보건한방과장 이해구 의약관리담당 강영구 담당자 강남중 (행 6073)  
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통합의료센터 건립통합의료센터 건립

사 업 개 요 (2012~2015)

∙ 위 치 : 장흥군 안양면 로하스 타운 내(생태휴양도시)  

∙ 사 업 량 : 22,558㎡/연면적 6,610㎡(지하1층, 지상3층)

∙ 사 업 비 : 250억원(국비 175, 지방비 38, 민자 37) 

∙ 사업내용 : 통합의료센터건립, 통합의학임상연구, 진료체계 확립 등

□ 추진방침 

○ 만성질환 증가, 고령화 등에 따른 새로운 의료서비스 제공

○ 통합의학의 과학적 근거 확립 통합의료 체계 구축

○ 통합의학 연구 및 통합의료 산업화로 통합의료 클러스터 구축

□ 추진계획

○ 통합의료센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 실시 : ’12. 3월~

○ 통합의료센터 관계기관 업무협약 체결 : ’12. 3월~

○ 통합의료센터 기본설계 용역 추진 : ’12. 8월~

○ 통합의료센터 공사 및 인프라 구축 : ’13~’14년

○ 통합의료센터 개관 및 운영 : ’15. 1월

□ 기대효과

○ 통합의료 활성화 선도를 통한 우리나라 통합의료 중심지로 도약

○ 통합의료 분야 투자유치, 의료산업 육성, 의료관광을 통한 지역

발전 도모 및 환자중심 의료체계 개선

추진부서 보건한방과장 이해구 의약관리담당 강영구 담당자 용승민 (행 6072)
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생애주기별 도민 건강증진사업 지원생애주기별 도민 건강증진사업 지원

건강생활실천 추진 및 방문서비스 제공으로 건강증진을 도모

하고 생애주기별 적정 건강검진으로 환자 조기발견 및 치료유도

□ 추진방침

○ 생애주기별 건강생활실천 교육․상담 및 방문서비스 제공

○ 의료취약계층에 대한 체감도 높은 건강점검 실시

□ 추진계획

○ 건강생활실천사업 추진

    - 사 업 명 : 영양플러스, 금연클리닉 운영, 건강행태개선 교육 등

    - 사업대상 : 11,553명(영양플러스 2,153, 금연클리닉 9,400)

    - 사 업 비 : 5,352백만원(국비 2,676, 도비 33, 시군 2,643)

○ 방문건강관리사업 추진

    - 사업대상 : 115천가구(질병, 장애, 고령, 빈곤 등 의료취약계층)

    - 사업내용 : 재가환자 진료․합병증 관리, 물리치료, 교육․상담 등

    - 사 업 비 : 5,373백만원(국비 2,684, 도비 25, 시군 2,664)

○ 생애주기별 건강검진 실시

    - 사 업 명 : 영유아 건강검진, 생애전환기 건강진단, 노인건강진단,

                 의료급여수급권자 일반건강검진, 암 조기검진

    - 검진대상 : 300천명(의료급여수급권자중 2012년 검진대상자)

    - 사 업 비 : 2,610백만원(국비 1,485, 도비 315, 시군 810)

□ 기대효과

○ 사전 예방적 건강관리 및 방문서비스 제공으로 건강증진 기여

○ 생애주기별 건강검진으로 건강보호 및 삶의 질 향상 기여

추진부서 보건한방과장 이해구 건강증진담당 문정임 담당자 양회필 (행 6041)
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여성의 여성의 여성의 여성의 여성의 여성의 여성의 여성의 여성의 여성의 여성의 경제활동 경제활동 경제활동 경제활동 경제활동 경제활동 경제활동 경제활동 경제활동 경제활동 경제활동 참여 참여 참여 참여 참여 참여 참여 참여 참여 참여 참여 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원지원여성의 경제활동 참여 확대 지원

여성 실직자·구직희망 여성 등에게 종합적인 취업지원 서비스를 제공

하여 일자리 지원 및 경제활동 적극 유도

□ 추진방침

○ 맞춤형 직업교육훈련으로 여성인력개발 극대화

○ “여성새로일하기센터” 등을 통한 취업지원 서비스 강화

□ 추진계획

○ 경력단절여성 취업지원 서비스 제공

    - 여성새로일하기센터(5개소) 및 광역 새일지원본부 운영

     ㆍ 직장체험 프로그램 운영 : 271명(새일여성인턴 250, 결혼이민여성인턴 21)

     ㆍ 찾아가는 취업지원 서비스(취업설계사 운영) : 48명(센터 25, 본부 4, 시군 파견 19)

     ㆍ 일․가정 양립 지원 서비스(밑반찬 서비스, 센터 내 보육시설 운영, 여성친화기업 협약 등)

     ㆍ 직업교육훈련과정 운영  : 15∼20개 과정, 400여명

     ㆍ 집단상담 프로그램 운영 : 1,100명(센터 당 220명)

     ㆍ 고학력 경력단절여성 직업훈련 및 취업지원 : 1개 과정

○ 전남 여성 취업․창업박람회 개최(4회)

    - 5월(순천시), 9월(목포시), 10월(여수시), 11월(장성군)

○ 시군 여성 취업·창업교실 운영(직업훈련) 지원

    - 22개 시군 : 60~70개 과정 운영, 목표 1,320명 수료(시군별 60명)

□ 기대효과

○ 경력단절여성 등에게 능력개발을 위한 다양한 프로그램 및

취업 경쟁력 강화(경력단절여성 취업․창업 6천여명)

추진부서 여성가족과장 신현숙 여성정책담당 김학송 담당자 정부경 (행 5922)
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2012 세계한민족여성 네트워크 개최2012 세계한민족여성 네트워크 개최

세계화 시대를 맞아 전 세계에서 활약하고 있는 한민족여성

인적자원 개발․활용 및 세계 각 지역 한민족여성의 연대 강화

□ 추진방침

○ 세계한민족여성 네트워크의 조직화 및 체계 구축

○ 국내․외 한인여성간의 실질적 교류 및 협력 강화

□ 대회개요

○ 시기/장소 : '12. 8. 28. ～ 8. 31.(4일간) / 여수시 일원

○ 참여인원 : 30여 개국 국․내외 여성저명인사 600여명

○ 주요내용 : 기조강연, 주제별 토론회, 문화 탐방 등

○ 총사업비 : 628백만원(국비 264, 도비 100, 시비 264)

○ 주 최 : 여성가족부, 전라남도, 여수시 * 광역 도에서는 최초 개최

○ 개최현황

    - '01~'08년(서울), '09년(인천), '10년(부산), '11년(울산)

□ 기대효과

○ 한민족 여성 네트워크 구축 및 정보교류로 국가 경쟁력 확보

○ 한민족여성의 정체성 제고를 통한 세대․지역 간 연대강화

추진부서 여성가족과장 신현숙 여성정책담당 김학송 담당자 정혜정 (행 5921)
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여성발전기금 효율적 운영여성발전기금 효율적 운영

양성평등의 촉진과 여성의 사회참여 확대, 권익증진 등을 위한

재원을 마련하여 다양한 시책 추진 〈여성발전기본법 제5조〉

□ 추진방침

○ 여성의 능력개발 등 여성발전과 양성평등 실현 사업 지원

○ 당해 연도 이자수익금 범위 내에서 여성발전사업 추진

□ 추진계획

○ 기금조성 계획

    - 기    간 : 1997~2028년(32년간)

    - 조성목표 : 100억원

    - 기금조성 : 5,172백만원('11년 기준)

○ 2012년 기금운용 계획

    - 기금지원 : 180백만원(이자수입 범위 내)

    - 사업공모 : '12. 2. 1. ~ 2. 20.(20일간)

    - 대상사업 결정 : 도 여성정책심의위원회 심의․의결(3월중)

    ․  여성의 권익증진을 위한 사업, 공익을 목적으로 하는 여성단체 사업

     ․  여성일자리 창출 및 양성평등 실천사업 등

      * '01~'11년까지 집행금액 : 1,144백만원

□ 기대효과

○ 양성평등 실현과 여성의 사회 참여 확대, 복지증진에 기여

추진부서 여성가족과장 신현숙 여성정책담당 김학송 담당자 허세웅 (행 5923)
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(재)전남여성플라자 효율적 운영

다양한 여성정책 연구․교육 및 여성능력 개발로 여성플라자의

효율적 운영을 통한 “여성이 행복한 녹색전남 실현”

□ 운영현황

○ 위 치 : 무안군 삼향읍 남악리 1442번지 ('09. 4. 29.개원)

○ 주요조직 : 3팀 15명 * 이사회 구성 : 15명

○ '12년 예산 : 1,330백만원

○ 주요사업

    - 전남여성과 지역발전에 필요한 다양한 정책의 개발과 연구

    - 여성전문 인력 역량강화 교육 및 여성관련 네트워크 증진 등

□ 추진계획

○ 지역맞춤 여성정책 개발과 연구역량 강화 : 12개 사업, 115백만원

    - 여성평생교육 현황 및 수요모델 연구, 농촌체험마을 여성인력 실태  

 및 활성화방안, 전남취약계층 아동·여성 피해사례 및 인권실태조사 등

○ 여성전문인력 양성 및네트워크증진 : 4개 사업, 8개 과정, 91백만원

    - 사회적기업 아카데미, 여성명인 전수인력 양성사업, 전남여성리더십교육,  

 인권보호(가정․성폭력 상담원)양성, 농촌체험마을여성인력역량강화 등

○ 지역주민과 함께하는 여성플라자 운영

    - 북카페, 여성박물관 기획전시, 도민을 위한 열린 음악회 개최 등

□ 기대효과

○ 지역맞춤형 여성정책의 개발과 실행으로 지역발전 도모

추진부서 여성가족과장 신현숙 여성정책담당 김학송 담당자 정혜정 (행 5921)
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여성인권보호 및 지원서비스 연계여성인권보호 및 지원서비스 연계

여성․아동의 안전한 환경 조성과 삶의 질 향상을 위하여 현장

상담을 강화하고 폭력 피해자의 건강한 사회인으로의 복귀 지원

□ 추진방침

○ 성폭력․가정폭력 예방 강화 및 아동․여성 보호지역연대 활성화

○ 성매매방지를 위한 의식․제도 개선 및피해여성에 대한 맞춤형지원

□ 추진계획

○ 가정폭력․성폭력방지 및 피해자 보호사업 : 23개소, 2,343백만원

    - 가정폭력․성폭력상담소 : 16개소, 1,031백만원

    - 가정폭력피해자 보호시설 : 4개소, 330백만원

    - 여성긴급전화 전남 1366 : 1개소, 283백만원

    - 전남 여성․학교폭력 피해자 원스톱지원센터 : 1개소, 194백만원

    - 전남 해바라기 여성․아동센터 : 1개소, 505백만원

○ 아동․여성보호지역연대 활성화 사업 : 23개소, 237백만원

    - 아동․여성보호지역연대 운영 지원: 23개소, 159백만원

    - 아동안전지도 제작․지원: 22개 시군, 78백만원

○ 성매매피해자 보호사업 지원 : 9개소, 939백만원

    - 성매매피해자 지원시설 운영 : 2개소, 227백만원

    - 성매매피해상담소 운영 : 2개소, 260백만원

    - 성매매피해자 구조지원사업 : 4개소, 89백만원

    - 성매매피해여성 자활지원센터 운영 : 1개소, 363백만원

□ 기대효과

○ 폭력유형별 피해 여성․아동 보호 및 지원 서비스 강화

○ 여성폭력 피해자의 안전망 확충과 삶의 질 향상 도모

추진부서 여성가족과장 신현숙 가족문화담당 박숙경 담당자 김성철 (행 5942)
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전남여성단체 활동지원전남여성단체 활동지원

여성단체 활성화를 통해 여성의 사회참여를 확대하고 지역사회

문제 해결에 솔선함으로써 여성의 사회적 역할 제고

□ 추진방침

○ 여성단체 활성화로 여성권익 증진 및 지역사회 문제해결

○ 단체 간 상호 교류확대 및 정보교환으로 단체별 특화사업 추진

□ 추진계획

○ 여성단체 조직 정비 및 활성화 : 15개 단체, 257,597명

○ 여성단체 활동사업 지원 : 60백만원

    - 대상사업 선정 : 도 여성정책심의위원회 심의․의결(2월중)

      * '11년 사업비 지원 : 8개 단체, 15개 사업, 60백만원

○ 도 여성단체협의회 운영 지원 : 22백만원

○ 여성단체 교류사업 확대

    - 시․군 여성단체 농특산물 판촉 지원 : 110백만원

    - 타시도 여성단체교류               : 1회, 3백만원

□ 기대효과

○ 여성단체 활성화를 통한 여성의 사회참여 확대 및 복지증진 기여

○ 여성단체 지도자 육성, 단체 간 정보공유 및 우수 프로그램

활용기회 제공

추진부서 여성가족과장 신현숙 가족문화담당 박숙경 담당자 김희복 (행 5941)
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건강한 가정 육성지원 추진건강한 가정 육성지원 추진

일시적 돌봄이 필요한 가정에 통합적인 가족지원 서비스 제공

으로 아이 돌봄이 가능하고 가정문제 발생 사전예방

□ 추진방침

○ 가정해체 예방과 건전가정 육성을 위한 가족복지 정책 추진

○ 일시적이고 긴급한 돌봄이 필요한 가정에 아이 돌봄 서비스 제공

□ 추진계획

○ 가정상담, 교육 등 가정의 기능강화 사업 : 9개소, 1,297백만원

    - 건강가정지원센터 운영          : 6개소, 1,033백만원

    - 다기능화 건강가정지원센터 운영 : 3개소,   264백만원

○ 아이돌보미 지원 : 21개소, 4,692백만원

    - 긴급돌봄 : 월 40시간 내 이용(2시간 기본) / 1만원 / 2~8천원 지원

    - 정기돌봄 : 월 단위 이용(월 100만원) / 40~70만원 지원

○ 가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영 : 1개소, 20백만원

    - 육아물품 대여 및 나눔, 부모자녀교육, 양육관련 정보제공 등

○ 취약가정에 대한 가족역량강화 사업 : 2개소, 323백만원

    - 취약가정 사례관리, 가족보듬, 조손가정 지원 통합프로그램 운영 

□ 기대효과

○ 가정에 대한 통합적인 서비스 제공으로 건강가정 육성

○ 취약가정에 대한 역량 강화사업으로 건강한 가족문화 확산

추진부서 여성가족과장 신현숙 가족문화담당 박숙경 담당자 윤민지 (행 5943)
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양성평등 정책 추진 강화

정책의 기획․집행․평가과정에 양성의 균등한 참여와 수혜

기회를 보장하는 실질적 양성평등 정책구현

□ 추진방침

○ 주요정책 및 조례 제․개정 시 성별영향분석 평가 실시

○ 공공부문의 여성참여 확대로 여성 대표성 제고 및 양성평등 실현

□ 추진계획

○ 주요정책 및 조례 제․개정 시 성별영향분석 평가 실시

    - 성별영향분석평가법 시행('12. 3. 16.)에 맞춰 분석평가 기준․절차 정비

    - 성별영향분석평가위원회 구성․운영, 분석평가 교육 등 실시

○ 성인지 의식 확산을 위한 양성평등 실무교육 강화

    - 성인지 정책 등 과제담당자 워크숍(1회/50명)

    - 성 평등의식 확산 특별교육, 권역별 맞춤형 순회교육 등(1천명)

○ 각종위원회 위촉직 위원 여성참여율 지속 확대 : 40% 목표('12년)

    - 전문여성인력D/B 활용, 여성정책부서 협의 준수, 여성위원 추가 위촉 등

□ 기대효과

○ 여성이 차별되거나 소외받지 않도록 양성평등 정책 추진기반 마련

○ 각종 위원회 여성 참여 확대 등 양성평등 실현

추진부서 여성가족과장 신현숙 여성정책담당 김학송 담당자 정혜정 (행 5921)
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6-3. 사회적기업 육성과 서민생활 안정

① 전남형 예비사회적기업 지정·운영 ································ 351

② 지역공동체 마을기업 육성 ·············································· 352

③ 지역 일자리공시제 내실 운영 ········································ 353

④ 지역공동체 일자리사업 추진 ·········································· 354

⑤ 공공근로사업 내실 추진 ·················································· 355

⑥ 중소기업 청년인턴 프로젝트 추진 ································ 356

⑦ 전라남도 일자리종합센터 운영 ······································ 357

⑧ 영세 소기업·소상공인 금융지원 확대 ··························· 358

⑨ 전통시장 시설현대화사업 지원 ······································ 359





- 351 -

전남형 전남형 전남형 전남형 전남형 전남형 전남형 전남형 전남형 전남형 전남형 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 예비사회적기업 지정지정지정지정지정지정지정지정지정지정지정․․․․․․․․․․․운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영전남형 예비사회적기업 지정․운영

사회적기업 인증요건 일부가 미비한 기업을 도지사가 지정·

관리하여 향후 요건보완을 통해 사회적기업으로 전환 유도

□ 사업개요

○ 추진방향 : 우리지역 특색에 맞는 예비사회적기업 발굴·육성

    - 농어촌 특산물·체험, 공예, 문화예술 및 환경분야에서 집중 발굴

○ 지정개수 : 30개 내외 추가 지정  * '10년(22개), '11년(22개)

○ 지정요건

    - 조직형태 : 민법상 법인, 상법상 회사, 비영리민간단체 등

    - 사회적 목적 실현 : 취약계층 고용 또는 취약계층에 사회서비스 제공

    - 유급근로자 고용(1명 이상)을 통한 영업활동 수행

    - 이익재분배 : 배분가능 이윤 중 2/3이상 사회 환원, 지역공동체에 재투자

□ 추진계획

○ '12년 전남형 예비사회적기업 지정 : '12. 2~3월

    - 공고(도)→신청·접수(시군)→현장실사(시군, 권역별 지원기관)→심사·지정(도)

○ 지원내용  * 인건비 및 사업개발비 지원대상은 지정 후 별도 공모·선정

    - 인  건  비 : 월 104만원/인 * 예산 6,689백만원(국비 5,351, 지방비 1,338)

    - 사업개발비 : 기업당 3천만원 이내 * 예산 1,041백만원(국비 833, 지방비 208)

    - 경영컨설팅 제공(연 3백만원 미만), 판촉·우선구매 지원

□ 기대효과

○ 민선5기 사회적기업 100개 육성 목표달성에 기여

○ 전남형 예비사회적기업 신규지정을 통해 300여개 신규 일자리 창출

추진부서 일자리창출과장 설인철 일자리정책담당 박종열 담당자 최필주 (행 3722)
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지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 마을기업 육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성육성지역공동체 마을기업 육성

지역의 특화자원(향토·문화·자연 등)을 활용한 주민주도의 사업을

통해 소득과 일자리를 창출하는 마을단위 기업육성

□ 사업개요

○ 사업기간 : '12. 3~12월(10개월간)

○ 사업규모 : 27개 마을기업 육성

○ 사 업 비 : 1,293백만원(국비 646, 도비 194, 시군 453)

     * 마을기업 지원 1,225백만원 / 컨설팅 지원 68백만원 

□ 추진계획

○ 마을기업 발굴 : '12. 1. 20. ~ 2. 20.

     - 시군별 특색사업 공모(1.30.) / 도 심사(2.22.) / 행안부 보고(2.23.)

      * 대상단체 : 마을주민 최소 5인 이상이 참여한 법인․조합, 소규모 지역공동체

○ 마을기업 운영위원회 구성 : '12. 2. 6.

    - 경제부지사등 11명 (도 2, 도의원 2, 민간전문가 7) / 마을기업 선정 심사 등

○ 지원단체 확정 : 3월중(약정체결)

○ 사업비 지원 : 3~4월중

    - 1차년도 지원 : 사업 당  50백만원 이내 / 2차년도 지원 : 사업 당 30백만원 이내

○ 마을기업 자립경영 지원 및 모니터링

    - 마을기업 대표 교육실시(3월중) / 종합 컨설팅 및 모니터링(연중)

□ 기대효과

○ 지역공동체 활성화 및 향토자원의 사업화 실현

○ 마을기업을 통한 주민소득증대와 일자리창출 실현

추진부서 일자리창출과장 설인철 일자리사업담당 이영범 담당자 박남일 (행 3731)
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지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 지역 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 일자리공시제 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영지역 일자리공시제 내실 운영

민선 5기 동안 도민에게 제시한 일자리 창출 목표를 차질 없이

시행하기 위해 도정 핵심역량을 결집하여 일자리창출 도모

□ 추진방침

○ 고용률 증가 : 62.1% → 65.0% (2.9%  증가)

○ 취업자수 증가 : 885천명 → 910천명(25천명 증가)

○ 일자리 창출 : 30만개

구      분
5개년 추진 계획

증 2010.7.~ '11년 '12년 '13년 '14년

고 용 률 (%) 2.9 62.1 62.5 63.0 64.0 65.0

취업자 수(천명) 25 885 888 891 901 910

일자리 수(만개) 30 6 6.3 6.3 6.4 5

□ 추진계획

○ 지속가능한 일자리 창출(사업비 575,744백만원, 일자리 창출 53,944명)

    - 지역특화산업, 투자유치, 사회적․마을기업, 사회서비스, 재정지원 사업 등

○ 청년·기업간일자리미스매치완화(사업비 2,201백만원, 일자리 창출 3,750명)

    - 일자리종합센터 중심으로 관련 일자리센터 연계망 운영 취업 지원

○ 기업맞춤형 인력양성 추진(사업비 14,599백만원, 일자리 창출 3,155명)

    - 주요 전략산업, 산학협력, 투자기업 등에 맞는 인력양성

○ 일자리 인프라 구축(사업비 18,461백만원, 일자리 창출 3,005명)

    - 창업선도 대학, 청년창업 및 경력활용 인프라 구축, 소상공인 창업교육 등

○ 일자리 네트워크 활성화
    - 노·사·민·정 상생협력 활성화, 지역 고용전문가 네트워크 활성화 등

□ 기대효과

○ 우리 지역에 맞는 종합적인 지역고용정책 추진을 통해 안정적

이고 지속가능한 일자리를 창출하여 풍요로운 전남 실현

추진부서 일자리창출과장 설인철 일자리정책담당 박종열 담당자 신준수 (행 3721)
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지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 지역공동체 일자리사업 일자리사업 일자리사업 일자리사업 일자리사업 일자리사업 일자리사업 일자리사업 일자리사업 일자리사업 일자리사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진지역공동체 일자리사업 추진

취업 취약계층에 대한 직접 일자리 제공으로 저소득층 생계

안정 도모 및 지역중심의 일자리 창출로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 8개월(1차 : '12. 3~6월, 2차 : '12. 8~11월)

○ 사업규모 : 71억원(국비 36 도비 10 시군 25) / 1,659명

○ 참여대상 : 만 18세 이상, 가구소득이 최저생계비 150%이하

이면서 재산이 1.35억원 이하인 자

○ 근로조건 : 1일 8시간 주 30시간 이내, 시급 4,580원(월 74만원)

    * 65세 이상 고령자 : 주2일 또는 1일 4시간이내(주 16시간 이내)

□ 추진계획

○ 사업내용 : 8대 주요사업

    - 중소기업 취업지원, 폐자원 재활용, 취약계층 집수리, 다문화가정지원, 

재해예방지원, 문화공간 및 체험장 조성, 국가시책사업, 주민숙원 사업

○ 추진일정

    - 사업 참여자 모집 기간 : '12. 1. 9. ∼ 1. 13.( 7일간)

    - 사업 참여자 심사      : '12. 1.16. ∼ 2. 10.(26일간)

    - 사업 개시             : '12. 3월 ∼

○ 심사기준

    - 배제 대상자 제외 후 신청자들에 대한 순차적 선발을 위하여 선발 

기준 점수표 활용

□ 기대효과

○ 취약계층에 대한 일자리 제공으로 생계안정 및 청년실업 해소

추진부서 일자리창출과장 설인철 일자리사업담당 이영범 담당자 신진숙 (행 3733)
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공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 공공근로사업 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 내실 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진공공근로사업 내실 추진

∙ 실업자, 정기소득이 없는 일용근로자들에게 취업기회 부여

∙ 지역에 맞는 특성화 사업 추진으로 주민숙원 사업 해결

□ 사업개요

○ 사업기간 : 9개월(1차 : '12. 2~6월, 2차 : '12. 8~12월)

○ 사업규모 : 60억원(분권 27 도비 4 시군 29) / 1,644명

○ 참여대상 : 만 18세 이상, 가구소득이 최저생계비 120%이하

이면서 재산이 1.35억원 이하인 자

○ 근로조건 : 1일 6시간 근무, 시급 4,580원(월 74만원)

    * 청년실업대책(18~39세) : 1일 8시간 근무, 시급 4,580원(월 97만원)

□ 추진계획

○ 사업내용 : 정보화 사업(행정자료 전산화 등), 생산성 사업(공원화, 

도로시설물 정비 등), 공공서비스 지원(사회복지시설 도우미 등),

환경정화 사업(하천 및 수질정화 등)

○ 추진일정

    - 사업 참여자 모집 기간 : '12. 1.  4. ~ 1. 10.

    - 사업 참여자 심사      : '12. 1. 11. ~ 1. 31.

    - 사업 개시             : '12. 2월 ~

○ 참여자 심사 기준

    - 배제 대상자 제외 후 신청자들에 대한 순차적 선발을 위하여 선발 

기준 점수표 활용

□ 기대효과

○ 취약계층 및 실업자에게 일자리 제공으로 생계안정 도모

추진부서 일자리창출과장 설인철 일자리사업담당 이영범 담당자 신진숙 (행 3733)
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중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 중소기업 청년인턴 청년인턴 청년인턴 청년인턴 청년인턴 청년인턴 청년인턴 청년인턴 청년인턴 청년인턴 청년인턴 프로젝트 프로젝트 프로젝트 프로젝트 프로젝트 프로젝트 프로젝트 프로젝트 프로젝트 프로젝트 프로젝트 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진중소기업 청년인턴 프로젝트 추진

청년 미취업자들이 중소기업 인턴 근무를 통해 중소기업에

대한 이해를 높이고 인턴 종료 후 정규직으로 전환하여 청년

실업과 기업의 구인난 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : '12. 3～12월

○ 사업규모 : 200명/12억원(도비 6, 시군 6)

○ 지원내용

    - 청년인턴 : 취업장려금 지급(최대 100만원)

    - 참여기업 : 1인당 100만원씩 3개월(정규직 전환 시 3개월 추가 지원)

○ 추진절차 : 참여기업 접수 및 선정 → 인턴 접수 → 인턴선발

→ 인턴 근무 및 정규직 전환

 ㆍ 인  턴 : 만18세 이상 39세 이하 대상자 중 미취업자

 ㆍ 기  업 : 도내 상시근로자 5인 이상 300인 미만 중소기업

   * 월 지급 임금이 130만원 이상인 기업

□ 추진계획

○ 참여기업 모집 및 선정 : '12. 2월

○ 인턴신청자 접수 및 희망기업별 지원 : '12. 2~3월

○ 참여기업별 인턴 선발 : '12. 3월

○ 인턴약정 및 인턴 지원협약 체결 : '12. 3월

    * 인턴채용인원 미달 및 중도포기에 따른 인력충원은 별도 추진

□ 기대효과

○ 지역청년층의 구직난 해소 및 구인난을 겪는 기업고충 해결

추진부서 일자리창출과장 설인철 일자리사업담당 이영범 담당자 장명희 (행 3732)
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도내 구인 ·구직정보 불일치로 인한 어려움을 해소하고

일자리종합정보망 운영으로 구인·구직자간 실시간 연계 가능

□ 운영현황

○ 위 치 : 전남 중소기업종합지원센터 1층

    -임대면적 119.34㎡(전용면적 72.93㎡), 임대보증금 35,921천원 (월 관리비 428천원)

○ 운영인원 : 3명(직업상담사 2, 상담보조원 1)

○ 예 산 액 : 89백만원(확보 68, 미확보 21)  * '12년 제1회추경 확보예정

□ 추진계획

○「찾아가는 일자리 발굴단」운영 : '12. 2~12월(분기 1회)

○「청년취업지원협의회」구성·운영 : '12. 4~12월(반기 1회)

    - (구성) 도내 중소기업, 유관기관, 대학(교) 취업부서관계자 등 / (기능) 취업정보 교류 및 협력

○ 등록일자리 순회설명회 실시 : '12. 7~10월(희망 대학·특성화고)

    * 2011년 사업 추진성과

     - 일자리종합정보망 운영 ('11.2.15.~) : http://job.jeonnam.go.kr

     - 일자리상담 무료전화 운영('11.8.17.~) : 080-500-1919

     - 취업연계 실적('11.1.1.~12.31.)       : 246개 기업,  668명 

□ 기대효과

○ 구인·구직정보의 실시간 연결로 신속한 일자리 정보제공

○ 농공단지 중소기업들의 인력난 및 실업난 해결

추진부서 일자리창출과장 설인철 일자리사업담당 이영범 담당자 박남일 (행 3731)



- 358 -

영세 영세 영세 영세 영세 영세 영세 영세 영세 영세 영세 소기업소기업소기업소기업소기업소기업소기업소기업소기업소기업소기업‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧소상공인 소상공인 소상공인 소상공인 소상공인 소상공인 소상공인 소상공인 소상공인 소상공인 소상공인 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 금융지원 확대확대확대확대확대확대확대확대확대확대확대영세 소기업‧소상공인 금융지원 확대

금융소외 계층이 사회․경제적으로 자립할 수 있는 기반을

마련할 수 있도록 서민금융 지원 사업 적극 추진

□ 사업개요

상    품 햇 살 론 (신용보증) 희망드림론 (신용보증)

대    상
신용등급 6등급 이하 또는

연소득 2,600만원 이하

6대 뿌리산업에 종사하는

 소기업 및 소상공인

목    적 서민 생계지원 영세기업 설비․운영자금 지원

금    리 연 10~13% 연 6%대

대출기관
저축은행, 신협, 새마을금고,

농협, 산림조합
새마을금고

대출한도

․ 운영자금 최고 2천만원

․ 창업자금 최고 5천만원

․ 생계자금 최고 1천만원

․ 운전자금 최고 5천만원

․ 시설자금 최고 1억원

□ 추진계획 

○ 서민금융 지원 사업 지속홍보 추진 : 연중

    - 반상회보, 홍보용 리플릿, 케이블TV 자막방송 등

○ '12년 햇살론 보증재원 도비출연 분담금 확보 : 34.3억원

    - '12년 본예산 20억원, 추경 추가확보 14.3억원  * '11년 도 분담액 : 29.9억원

□ 기대효과

○  저신용․저소득자에 대한 신용보증 확대로 서민경제 안정에 기여

○ 영세기업에 대한 자금 지원으로 지역경제 활성화 도모

추진부서 일자리창출과장 설인철 창업지원담당 나정수 담당자 송문정 (행 3741)
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지역별 특색을 반영한 선택과 집중방식의 현대식 마트조성

및 문화관광형 전통시장의 지속 육성으로 편리한 쇼핑 공간을

확충하고 시설보강을 통한 전통시장 활성화 도모

□ 추진방침 

○ 선택과 집중으로 전면 재건축 공설시장 위주로 선정

○ 주변 문화관광 자원과 연계개발이 가능한 특화시장 우선지원

□ 추진실적

○ 사 업 량 : 76개 시장(188건) 지원 - 미지원 : 51개소

○ 사 업 비 : 2,014억원(국비 1,190, 지방비 797, 자담 27)

 - 사업비 분담 : 국비 60%, 지방비 40%(신활력지역 : 국비 70%, 지방비 30%)

    - 사업내용 : 아케이드, 주차장, 장옥신축·개보수, 진입로 확충 등

     * 전통시장 현황 : 127개 시장, 약 8천개 점포, 종사자 16천명   

□ 추진계획

○ 사업대상 : 14개 시·군 16개 시장

○ 사 업 비 : 276억원(국비 168, 지방비 107, 자부담 1)

○ 사업내용 : 장옥신축, 아케이드, 주차장, 화장실, 진입로 등

□ 기대효과

○ 전통시장 환경개선 및 편의시설 확충으로 편리한 쇼핑 공간 확보

○ 지역별 특색 있는 전통시장 육성으로 지역경제 활성화

추진부서 일자리창출과장 설인철 판로지원담당 정한권 담당자 송기옥 (행 3751)
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최근 광양만권내에서 증가하고 있는 오존 발생을 억제하기 위하여

대기오염물질을 지속적으로 저감하기 위한 협약체결

□ 필 요 성

○ 2012년 여수세계박람회 개최 시 광양만권 대기환경을 더욱

청정하게 관리하기 위함

○ 1단계 평가결과 대기오염저감 효과가 크고 개선여지도 있어

지속적인 저감을 위해 2단계 협약체결 추진

□ 추진계획

○ 협 약 명 : 광양만권 5-13 자발적 협약(5년 동안 오염물질 13% 저감)

○ 협약체결 : 2012. 1. 13.

○ 협약기간 : 2012~2016년(5년간)

○ 참여업체 : GS칼텍스(주) 여수공장 등 17개 기업

○ 대기오염물질 저감대상 : 3종(먼지, 황산화물, 질소산화물)

○ 저감목표 : 20,028톤

     - 광양만권 지역의 2008년 총배출량 154,043톤의 13%인 20,028톤 저감

     - 총 투자비 : 3조원

□ 기대효과

○ 사업자가 자율적으로 대기오염 물질배출을 저감함으로써 광양만권

대기환경개선 및 기업의 자율 환경관리 역량제고

추진부서 환경정책담당관 전영재 환경관리담당 김정수 담당자 양창열 (행 7071)
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환경기초시설 탄소 중립 사업 추진환경기초시설 탄소 중립 사업 추진

사 업 개 요

∙ 총사업비 : 3,636백만원(국비 1,818, 도비 100, 군비 1,718)

∙ 사업내용 : 실행계획 수립, 탄소중립 시범사업

    - 환경기초시설 탄소중립 실행계획 수립(200백만원)

    - 장흥군 그린환경센터 태양광, 풍력 등 설치사업(2,000백만원)

    - 영암군 하수처리장 태양광등 설치사업(1,436백만원)

□ 추진방침

○ 환경기초시설 내 유휴부지에 태양광, 풍력 등 시설을 설치하여

하수처리장 등 운영 시 발생하는 온실가스 자체 상쇄

○ 태양광 시설 등 탄소중립사업 추진을 위한 온실가스 배출저감

정책 지원(국비 50%, 지방비 50%)

    * 탄소중립사업 : 제품생산 시설 가동 시 발생하는 온실가스 배출량을 절감하기  

              위해 사업장내 태양광 풍력 등 시설을 설치

□ 추진계획

○ 탄소중립 실행계획 수립 및 설치사업의 연내 완료

    - 한국환경공단과 업무대행계약, 사업비 교부 : '12. 2~3월

    - 실행계획 수립 착수 및 프로그램사업 추진  : '12.  3월

    - 실행계획 완료 및 사업 준공               : '12. 12월

□ 기대효과

○ 탄소중립프로그램 사업 추진으로 환경기초시설 이미지 개선

및 온실가스 자체상쇄 효과 발생

추진부서 녹색성장정책실장 임영묵 기후변화대응담당 정금규 담당자 박진상 (행 7131)
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지역단위 지역단위 지역단위 지역단위 지역단위 지역단위 지역단위 지역단위 지역단위 지역단위 지역단위 온실가스 온실가스 온실가스 온실가스 온실가스 온실가스 온실가스 온실가스 온실가스 온실가스 온실가스 거래 거래 거래 거래 거래 거래 거래 거래 거래 거래 거래 시범사업 시범사업 시범사업 시범사업 시범사업 시범사업 시범사업 시범사업 시범사업 시범사업 시범사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진지역단위 온실가스 거래 시범사업 추진

온실가스 감축을 위해 공공기관 등의 자발적 참여를 통한

「지역단위 온실가스 배출권 거래제도」시범사업* 추진

 * 공공기관별로 기준배출량(’07~’08년 평균) 대비 온실가스 감축목표를 설정

하고 목표달성을 위해 배출량 초과분과 감축분을 거래하는 제도

□ 추진방침

○ 참여기관의 건물 및 차량의 에너지사용량을 CO2량으로 환산

하여 참여기관별 배출권 모의거래 방식으로 추진

○ 공공기관부터 시범실시하고 점차적으로 참여기관 확대유도

□ 추진계획

○ 참여기관 : 43개 기관(도, 22개 시·군 본청, 보건소 등)

○ 거래대상 : 참여기관의 온실가스 배출량(CO2량)

○ 분기별 배출량 산정 및 거래 : '12. 3월부터

○ 분기별 성과 분석 후 우수기관 인센티브 지급 : '12. 12월

    - 인센티브 재원 : 30백만원(국비 15, 도비 15)

□ 기대효과

○ 탄소배출권거래제 도입을 대비하여 비산업 부문(건물, 차량)의

온실가스 감축활동 및 사전경험 축적

추진부서 녹색성장정책실장 임영묵 기후변화대응담당 정금규 담당자 정은영 (행 7132)
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탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 탄소흡수원 확보 확보 확보 확보 확보 확보 확보 확보 확보 확보 확보 조림사업 조림사업 조림사업 조림사업 조림사업 조림사업 조림사업 조림사업 조림사업 조림사업 조림사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진탄소흡수원 확보 조림사업 추진

사 업 개 요 (1973~2030)

∙ 총 목 표 : 350천ha(도 전체 임야면적의 50%)

∙ 추진실적 : 295천ha(620백만본) / 목표대비 84%

 - 조 림 율 : 43%(도 전체 임야면적 695천ha 대비)

     - 사 업 비 : 3,194억원 (국비 1,725, 도비 271, 시군 673, 자담 525)

□ 추진방침 

○ 목재펠릿 등 바이오매스 원료공급을 위한 바이오 순환림 조성확대

○ 도로변 경관조림 및 덩굴류 집중제거로 아름다운 숲 조성

○ 경제림 육성단지를 중심으로 우량용재 공급기반 조성

□ 추진계획

○ 사업기간 : '12. 2~11월(중점 추진기간 3.1.~4.15.)

○ 대상지역 : 목포시 등 22개 시·군

○ 사 업 량 : 2,425ha(4,875천본)

     - 경제수조림 1,600ha(4,112천본) : 바이오순환림795, 목재생산림575, 특용수 230

     - 경관조림 350ha(525천본) : 큰나무공익조림 100, 산림재해방지조림 250

     - 지역특화조림 300ha(105천본) : 섬지역산림가꾸기 100, 장성편백림 100, 득량만권난대림 100

     - 간척지 등 방풍림 조성 25ha(13천본), 유휴토지조림 150ha(120천본) 등

○ 사업비 169억원(국비 110, 도비 15, 시·군비 36, 자담 8)

○ 식재수종 : 편백, 백합, 황칠, 가시, 후박 등 11종

□ 기대효과

○ 산림의 경제적․공익적 가치 증진 및 녹색성장 기반 구축

○ 생태적으로 안정된 산림자원조성을 통한 목재생산 증진 도모

추진부서 산림산업과장 박화식 산림육성담당 봉진문 담당자 강신희 (행 6631)
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숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 숲 가꾸기 가꾸기 가꾸기 가꾸기 가꾸기 가꾸기 가꾸기 가꾸기 가꾸기 가꾸기 가꾸기 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 사업 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진숲 가꾸기 사업 추진

∙ 산림을 경제․환경적으로 가치 있는 자원으로 육성

∙ 숲의 특성과 기능에 맞는 숲 가꾸기로 산림에서 소득 창출

□ 추진방침

○ 입지 여건을 고려 목재생산, 경관보존 등 기능별 숲 가꾸기

○ 나무 나이에 따른 적절한 숲 가꾸기로 우량목재 육성

○ 산물 수집․활용, 소득 작목조성, 나무은행 등과 연계 부가가치 창출

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 3종

    - 큰나무가꾸기 38천ha, 조림지가꾸기 16.8천ha, 공공산림가꾸기 750명

○ 사 업 비 : 815억원(국비 420, 도비 98, 시군 227, 자담 70)

○ 사 업 지 : 목포시 등 22개 시·군

○ 사업내용

    - 나무의 나이에 따라 알맞은 가꾸기로 우량한 목재자원 육성

ㆍ 나무심기～10년 : 풀베기, 덩굴제거, 어린나무가꾸기

ㆍ 10년～40년 : 솎아베기(2～3회), 가지치기 등 큰나무가꾸기

    - 숲 가꾸기 산물을 수집하여 톱밥, 펠릿용, 건축용재 등으로 활용

    - 숲 가꾸기 작업지 내에 더덕 등 산림소득작목 입식 기반 조성 

    - 베어질 나무 중 조경 가치가 있는 나무는 선별하여 공공용으로 활용

□ 기대효과

○ 나무줄기가 굵고 곧게 자라는 우량한 목재자원 육성

○ 기후변화 대비 탄소흡수원 확충과 지역 내 일자리 창출

○ 숲 가꾸기를 통해 치유의 숲, 휴양림 등 산림문화 기반조성

추진부서 산림산업과장 박화식 산림육성담당 봉진문 담당자 박정현 (행 6632)  
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도시숲도시숲도시숲도시숲도시숲도시숲도시숲도시숲도시숲도시숲도시숲․․․․․․․․․․․가로수 가로수 가로수 가로수 가로수 가로수 가로수 가로수 가로수 가로수 가로수 조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성조성도시숲․가로수 조성
사 업 개 요 (2008~2020)

∙ 도시숲('08～'17년) : 849개소, 911ha, 2,240억원

∙ 가로수('11～'20년) : 80,033km, 3,409억원

□ 추진방침

○ 쾌적하고 아름다운 도시숲의 조성 관리로 녹색생활공간 확충

○ 상록 가로수 조성으로 남도의 특색 있는 가로경관 창출

□ 추진실적 (사업비 1,981억원, 진도율 21%)

○ 도시숲 : 364개소, 457ha, 785억원

○ 가로수 : 5,283km, 1,196억원

□ 추진계획

○ 사람과 자연이 어우러지는 쾌적한 녹색 공간조성

    - 사 업 비 : 8,470백만원(국비 3,455, 도비 1,196, 시군 3,119, 기금 700)

    - 사 업 량 : 7종 49개소/59.5ha

 ㆍ 녹색쌈지 공원 19ha, 도시산림공원 24ha, 생활환경숲 0.2ha, 학교숲 조성 9.4ha, 

          전통마을숲 복원 2.0ha, 축산위생사업소 주변조경 1ha, 사회복지지설 숲 조성 3.9ha

○ 따뜻하고 항상 푸른 명품 가로숲 조성

    - 사 업 비 : 7,496백만원(국비 3,748, 도비 1,124, 시군 2,624)

    - 사 업 량 : 178km

□ 기대효과

○ 생활주변 도시숲 조성 확대로 지역 주민의 삶의 질 향상

○ 난대 상록 경관 조성으로 푸른 남도의 이미지 부각

추진부서 산림산업과장 박화식 산림육성담당 봉진문 담당자 박주완 (행 6633)  
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사 업 개 요 (1988～2015)

∙ 사 업 량 : 22개 시․군, 249개 하천

∙ 사 업 비 : 1조 151억원(국비 7,076, 지방비 3,075)

∙ 사업내용 : 생태호안, 인공습지 조성 및 수생식물 식재 등

□ 추진방침 

○ 하천 직강화, 콘크리트 호안조성 등 인위적 하천정비로 훼손된

하천을 자연생태하천으로 복원

○ 퇴적 오염물질 준설, 정화시설 설치, 생태계 복원공사 등을

통한 하천의 자정능력 향상으로 수생태 건강성 회복

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 16개 시․군, 22개 하천(계속 19, 신규 3)

    - 계속사업(19) : 순천 해룡천․석현․연향․이사천, 곡성 곡성천, 광양 옥곡천, 

고흥 오천천, 보성 노동․율어천, 장흥 고읍천 등

    - 신규사업(3) : 강진 동성천, 장성 황룡강, 신안 진리천

○ 사 업 비 : 24,829백만원(국비 17,281, 지방비 7,548)

○ 사업내용 : 생태호안 조성, 수생식물 식재, 인공습지 조성 등

○ 추진일정

    - 공사 착공('12. 2월) 및 완공(10월, 계속사업)

    - 기본 및 실시설계 발주('12. 3월) 및 설계 완료(11월, 신규사업) 
 

□ 기대효과

○ 자연친화적 하천 조성으로 하천 자정능력 향상 및 수질개선

○ 주민친화형 하천으로 복원하여 주민의 친수공간 확보

추진부서 환경정책담당관 전영재 수질개선담당 조도호 담당자 우삼식 (행 7032)
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사 업 개 요 (2011～2013)

∙ 사 업 량 : 80톤급 2척, 접안시설 1식, 바지선 1식

∙ 사 업 비 : 150억원(국비 105, 지방비 45)

∙ 사업내용 : 영산강 쓰레기 전용 환경정화선 건조

□ 필 요 성 

○ 바다에서 사용하던 강선으로 선박이 수면 아래 3m정도 가라

앉아 수심이 낮은 구역까지 쓰레기 정화사업 한계

○ 영산강 수질개선을 위해 매년 집중호우로 유입된 부유쓰레기를

처리하기 위해서 노후화된 환경정화선(1994년 건조) 신규건조

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 80톤급 2척, 접안시설 1식, 바지선 1식

○ 사 업 비 : 143백만원(국비 100, 도비 43)

○ 추진일정

    - 정화선 건조 사업비(국비104억원)가 지원 건의(기획재정부, 환경부)

    - 환경정화선 건조를 위한 기본 및 실시설계 용역 추진 중

     ㆍ기간 : '11. 7.~'12. 5. / 설계비 125백만원

 

□ 기대효과

○ 영산강 수계에서 발생한 부유쓰레기와 폐그물 등을 신속히

수거 영산강 수질개선 및 연안 해역오염 사전예방

○ 환경정화선을 이용한 영산강 생태 탐사 프로그램 운영 등으로

주민친화적인 행정실현

추진부서 환경정책담당관 전영재 수질개선담당 조도호 담당자 전계홍 (행 7031)
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농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 농어촌 생활용수 생활용수 생활용수 생활용수 생활용수 생활용수 생활용수 생활용수 생활용수 생활용수 생활용수 개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업농어촌 생활용수 개발사업

사 업 개 요 (1994～2014)

∙ 사 업 량 : 21개 시․군, 87개 지구

∙ 사 업 비 : 6,304억원(광특 70%, 지방비 30%) 

∙ 사업내용 : 정수장․배수지 신설, 관로 확충 등

□ 추진방침

○ 농․어촌 지역에 양질의 물과 풍부한 수량의 생활용수 공급

○ 기존 노후 상수도 시설 교체 및 지하수 대체 상수원 개발

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 17개 시․군, 38지구(계속사업 31, 신규사업 7)

    - 계속사업(31) : 여수 2, 순천 1, 나주 2, 광양 1, 담양 6, 곡성 1, 

구례 1, 고흥 1, 보성 2, 화순 1, 장흥 2, 강진 1, 

해남 1, 영암 1, 무안 2, 함평 3, 장성 3           

    - 신규사업( 7) : 보성 1, 강진 1, 해남 1, 무안 2, 함평 2

○ 사 업 비 : 715억원(광특 530, 도비 9, 시․군비 176)

○ 추진일정

    - 실시설계 등 사업발주 추진 : '12. 2~3월

    - 공사착공 및 개발사업 시행 : '12. 3~12월

□ 기대효과

○ 맑은 물의 안정적 공급으로 주민 삶의 질 향상

○ 상수도 보급률 향상('10년 84.3% → '14년 87.0%)

추진부서 환경정책담당관 전영재 상하수도담당 김홍남 담당자 김병석 (행 7042)
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도서지역 도서지역 도서지역 도서지역 도서지역 도서지역 도서지역 도서지역 도서지역 도서지역 도서지역 식수원 식수원 식수원 식수원 식수원 식수원 식수원 식수원 식수원 식수원 식수원 개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업개발사업도서지역 식수원 개발사업

사 업 개 요 (1997～2014)

∙ 사 업 량 : 9개 시․군, 155개 지구

∙ 사 업 비 : 6,958억원(광특 70%, 지방비 30%)

∙ 사업내용 : 수원지 축조, 해수담수화시설, 관정개발 등

□ 추진방침

○ 갈수기에 식수난을 격고 있는 도서 및 관광지 우선 개발

○ 상수원이 부족한 섬 지역에 해수담수화시설 등 대체수원 확충

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 4개 시․군, 21개 지구(계속사업 17, 신규사업 4)

    - 계속사업(17) : 여수 6, 완도 1, 진도 2, 신안 8

    - 신규사업( 4) : 신안 4

○ 사 업 비 : 281억원(광특 197, 도비 8, 시․군비 76)

○ 추진일정

    - 실시설계 등 사업발주 추진 : '12. 2~3월

    - 공사착공 및 개발사업 시행 : '12. 3~12월

□ 기대효과

○ 섬 지역 상수도 조기 확충으로 안정적이고 깨끗한 식수 공급

○ 섬 지역 식수원 개발로 물 부족 해소 및 삶의 질 향상

추진부서 환경정책담당관 전영재 상하수도담당 김홍남 담당자 김병석 (행 7042)
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생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 생활폐기물 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설 확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충확충생활폐기물 처리시설 확충

시 설 현 황

∙ 매립시설 : 운영 59개소, 추진 4개소

∙ 소각시설 : 운영 51개소, 추진 1개소

∙ 음식물 처리시설 : 운영 7개소, 추진 1개소

∙ 생활자원 회수시설 : 운영 35개소, 추진 3개소

∙ 비위생 매립지 정비 : 정비 50개소, 추진 7개소

□ 추진방침

○ 매립․소각시설 지속적 확충으로 안정적인 위생처리기반 마련

○ 재활용시설 체계를 구축하여 폐기물 재활용 및 자원화 확대

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 여수 등 13개 시·군 21개소 237억원(신규 11, 계속 10)

 - 매립시설 : 4개소(여수, 순천, 나주, 광양) - 50억원

 - 소각시설 : 1개소(고흥) - 2억원

 - 비위생매립지 정비 : 7개소(광양, 고흥, 화순, 강진, 영암, 무안, 함평) - 81억원

 - 생활자원 회수시설 : 3개소(순천, 고흥, 해남) - 58억원

 - 농어촌폐기물처리시설 : 5개소(여수 2, 해남, 완도, 신안) - 39억원

 - 음식물 처리시설 : 1개소(해남) - 7억원

○ 추진일정

 - 기본·실시설계 완료 및 공사 착공 : '12.  3월중

 - 공사 완료                       : '12. 11월중

□ 기대효과

○ 생활폐기물 자원화로 지속가능한 자원순환형 폐기물 관리

    - 음식물쓰레기 81,067톤/년(퇴비․사료화), 생활쓰레기 발생량의 40% 재활용 

추진부서 환경정책과장 전영재 자원순환담당 김근중 담당자 노일상 (행 7062)
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  생활폐기물 전처리시설 광역화 사업생활폐기물 전처리시설 광역화 사업

사 업 개 요 (2009～2013)

∙ 대 상 : 3개소(목포, 순천, 나주)

∙ 사 업 비 : 870억원(국비 435, 시군 435)

∙ 사업내용 : 생활폐기물 광역 전처리시설 설치(용량 : 580톤/일)

□ 추진방침

○ 공동혁신도시(나주) 준공 시기에 맞춰 에너지원 공급 시설 설치

○ 친환경적 폐기물관리를 위해 전처리시설 광역화 권장

□ 추진계획

○ 광역전처리시설 설치운영 협약체결(참여 시․군간) : '10. 5.∼'11. 1.

    - 6개 시․군(목포․신안, 순천․구례, 나주․화순)

○ 설계 및 착공 : 목포시('10. 5.), 순천시('11. 7.), 나주시('11. 12.)

○ 참여기관 실무추진위원회 개최('10.5월부터, 분기별 1회)

○ 공사 준공 : '12. 12. ~ '13. 12.(예정)

□ 기대효과

○ 폐기물매립량 감소로 기존 매립시설 사용기간 연장(5~7배)

○ 폐기물처리시설 광역화로 지방비 부담 감소 및 신규매립시설

조성비용 절감(74~79억원/연간) 

추진부서 환경정책과장 전영재 자원순환담당 김근중 담당자 곽준열 (행 7063)
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공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 공공하수처리시설 설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업공공하수처리시설 설치사업

사 업 개 요 (1990～2015)

∙ 하수종말처리시설 : 22개 시군 99개소, 725천톤/일, 17,034억원

    - 하수처리장 확충 : 73개소, 600천톤/일, 14,877억원

    - 면단위하수처리장 : 26개소,  25천톤/일,   2,157억원

∙ 소규모 하수도설치 : 22개 시군 1,107개소, 72천톤/일, 13,245억원

□ 추진방침

○ 하수도 보급률이 낮은 농어촌․도서지역 등 취약지원 지원확대

○ 생활하수의 적정처리로 지역사회 발전과 공공수역 수질보전

□ 추진계획

○ 하수종말 처리시설 : 22개 시군 41개소, 20천톤/1일, 522억원

    - 하수처리장 확충  : 24개소, 284억원(국비 176, 도비 14, 시군 94)

    - 면단위하수처리장 : 17개소, 238억원(국비 166, 도비  9, 시군 63)

○ 소규모 하수도설치 : 40개소, 12천톤, 336억원(국비 191, 시군 145)

○ 추진일정

    - 설계자문 및 행정협의(인가 등) : '12. 2~3월

    - 착공 및 사업추진              : '12. 3~12월

□ 기대효과

○ 생활하수 적정처리로 하천 및 연안 해역 수질보전에 기여

○ 주민 친화형 처리시설 설치로 생활환경개선 및 보건위생 향상

추진부서 환경정책담당관 전영재 상하수도담당 김홍남 담당자 박용면 (행 7041)
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하수관거 하수관거 하수관거 하수관거 하수관거 하수관거 하수관거 하수관거 하수관거 하수관거 하수관거 정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업정비사업하수관거 정비사업

사 업 개 요 (1995～2015)

∙ 사 업 량 : 22개 시․군, L=11,129㎞

∙ 사 업 비 : 17,630억원(국비 70%, 지방비 30%)

∙ 사업내용 : 하수관거 신설 및 노후관로 개․보수

□ 추진방침

○ 농어촌․도서지역 등 보급률이 낮은 취약지역 지원 확대

○ 하수관거 정비로 미처리된 오․폐수의 지하 유출 방지

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 20개 시․군 47개 지구, L=444㎞

    - 계속사업 35개 지구, 신규사업 12개 지구

○ 사 업 비 : 1,338억원(국비 932, 시․군 406)

○ 추진일정

    - 실시설계 등 사업발주 추진 : '12. 2~3월

    - 공사착공 및 개발사업 시행 : '12. 3~12월

□ 기대효과

○ 농어촌․도서지역 생활하수를 적정 처리하여 정주여건 개선

○ 하수처리장 유입수질 개선을 통한 하수도 운영 효율성 제고

추진부서 환경정책담당관 전영재 상하수도담당 김홍남 담당자 윤환기 (행 7043)
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사 업 개 요 (2008～2020)

∙ 대 상 : 22개 시․군, 하수처리장 55개소

∙ 사 업 비 : 1,278억원(국비 50~70%, 도비 4%, 시군 26~40%)

∙ 사업내용 : 63개소 발전시설(32.4GWh) 설치

    - 태양광(48개소, 15.4GWh), 풍력(13개소, 14.5GWh), 바이오가스

      및 소화가스(2개소 2.5GWh)

□ 추진방침

○ 에너지 多소비시설인 공공하수처리시설 에너지 자립률 향상

○ 부지 내 태양광, 풍력, 소수력 발전 등 에너지 생산시설 설치

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 4개 시․군 4개소, 340㎾h, 24억원(국비 12, 시군 12)

    - 태양광 발전시설 4개 시·군 4개소 340㎾h, 24억원

ᆞ 시군별 현황 : 나주 20㎾h, 광양 80㎾h, 보성 170㎾h, 영광 70㎾h

○ 추진일정

    - 설계자문 및 행정협의(인가 등) : '12. 2~3월

    - 사업 착공 등 사업추진         : '12. 3~12월

□ 기대효과

○ 가축분뇨와 하수슬러지 등 유기성오니 자원화로 대체 에너지 확보

○ 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 사용으로 온실가스 감축

추진부서 환경정책담당관 전영재 상하수도담당 김홍남 담당자 박용면 (행 7041)
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가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 가축분뇨공공처리시설 설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업가축분뇨공공처리시설 설치사업

사 업 개 요 (1995～2014)

∙ 사 업 량 : 15개 시․군, 17개소, 1,410톤/1일

∙ 사 업 비 : 1,284억원(국비 1,027, 도비 51, 시군 206)

∙ 사업내용 : 가축분뇨 처리시설 설치 및 시설개량

□ 추진방침

○ 수질오염 부하량이 큰 가축분뇨 적정처리로 수생태 보전

○ 액비․퇴비화 등 가축분뇨 자원화로 안정적인 축산기반 구축

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 장성군, 1개소(95톤/일)   * 계속사업 1개소

○ 사 업 비 : 54억원(국비 43, 도비 2, 시군 9)

○ 추진일정

    - 사업 착공 등 추진 : '12. 2~12월

□ 기대효과

○ 소규모 농가 발생 가축분뇨의 안정적 처리로 수생태계 보전

○ 노후 시설 개선으로 운영 효율화 및 축산 농가의 부담 경감

추진부서 환경정책담당관 전영재 상하수도담당 김홍남 담당자 윤환기 (행 7043)             
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자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 자연환경보전이용시설 설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업설치사업자연환경보전이용시설 설치사업

사 업 개 요 (1998~2021)

∙ 사 업 량 : 16개 시․군, 35개소

∙ 사 업 비 : 1,635억원(광특 790, 지방비 845)

∙ 사업내용 : 자연생태공원, 생태관 및 자연학습장, 야생화공원

□ 추진방침

○ 생태․경관적 가치가 우수한 지역에 대하여 연차적으로 확대 추진

○ 자연환경훼손방지, 훼손지역의 복구․복원에 집중지원

□ 추진계획

○ 사 업 량 : 7개 시․군(광양·담양·곡성·구례·보성·장흥·신안), 14개소

    - 계속사업 10개소, 신규사업 4개소

○ 사 업 비 : 15,284백만원(광특 7,642, 시․군 7,642)

○ 추진일정

    - 신규사업(설계완료 및 공사 착공) : '12.  5월

    - 계속사업(공사 준공 및 정산)    : '12. 11월

     * 추진실적(1998~2011년)

      · 사 업 량 : 33개소(완료 18, 추진 중 15)

      · 사 업 비 : 75,592백만원(광특 35,000, 시군 40,592)

□ 기대효과

○ 보호가치가 우수한 자연자원의 체계적인 보전과 이용기반 마련

  ○ 자연학습․생태관찰 기회를 제공하고 생물서식공간의 보전 확대

추진부서 환경정책담당관 전영재 자원순환담당 김근중 담당자 김영지 (행 7064)  
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사 업 개 요 (2011~2012)

∙ 위치/면적 : 순천시 해룡면 대안리 1056번지 일원/9,700㎡

∙ 사 업 비 : 80억원(국비 30, 광특 10, 시비 40)

∙ 사업내용 : 에코동 4동, 생태커뮤니티센터(공동시설), 쉼터,

생태공원 조성 등

∙ 시행주체 : 순천시

□ 추진방침

○ 순천만 일대의 높은 생태적 가치를 살릴 수 있도록 친환경

인프라 설치

○ 정원박람회 기간 중 생태탐방객에게 자연환경 체험 공간 제공

□ 추진계획

○ 에코시티 시범사업 선정(환경부) : '09. 3월

○ 에코시티 시범사업 기본 및 실시설계 용역(환경부) : '09.12.~'10.12.

○ 환경부 사업승인 및 부지 보상 완료․건축허가 : '11. 10월

○ 공사발주 및 착공 : '11. 12월

○ 사업준공 : '12. 12월

□ 기대효과

  ○ 생태관광 인프라 확충으로 도민들에게 녹색여가에 대한 욕구충족

○ 체류형 관광객 증가로 지역경제 활성화

추진부서 환경정책담당관 전영재 자원순환담당 김근중 담당자 김영지 (행 7064)  
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노후 슬레이트 처리지원 사업노후 슬레이트 처리지원 사업

석면이 함유된 노후 슬레이트를 농․어촌 주택개량사업 등과 연계

처리하여 도민의 건강과 쾌적한 환경 조성

* 슬레이트 건축물('09년) : 약116천동(전국 1,230천동의 9.4%)

□ 사업개요

○ 기간 및 대상지역 : '12. 1~12월 / 22개 시·군

○ 사 업 량 : 950가구(환경부 사업 653, 타 부처 연계사업* 297)

    * 주택개량(농림수산식품부) 55, 주택 개․보수(국토해양부) 106, 빈집정비(지자체) 136

○ 사 업 비 : 1,900백만원(국비 570, 도비 190, 시군 570, 자부담 570)

    - 재원별 : 국비 30%, 도비 10%, 시군 30%, 자부담 30%

○ 지원기준 : 가구당 2백만원

    * '11년 지원실적 : 463가구 / 1,732백만원

□ 추진계획

○ 슬레이트 교체대상자 선정 : '12. 3월

○ 노후 슬레이트 처리지원 사업추진 : '12. 3∼12월

○ 국고지원 상향(50% 이상) 및 정부지원 물량 확대(주택 외) 지속건의

□ 기대효과

○ 노후 슬레이트 석면 비산에 의한 도민의 건강피해 예방

○ 슬레이트 적정처리를 통한 불법 투기 방지 및 환경 보호

추진부서 환경정책과장 전영재 자원순환담당 김근중 담당자 곽준열 (행 7063)
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대기환경 대기환경 대기환경 대기환경 대기환경 대기환경 대기환경 대기환경 대기환경 대기환경 대기환경 개선사업개선사업개선사업개선사업개선사업개선사업개선사업개선사업개선사업개선사업개선사업대기환경 개선사업

사 업 개 요 (2003~2013)

∙ 천연가스 자동차 보급('03～'12년) : 731대, 190억원

∙ 산단 완충녹지 조성사업('08～'13년) : 2개소 128,300㎡, 220억원

∙ 저녹스버너 설치사업('07～'12년) : 56개소 84기, 11억원

□ 추진방침

○ 쾌적한 대기환경 조성 및 배출시설 오염물질 저감을 위하여

대기환경 개선사업을 추진함으로서 도민의 건강증진

□ 추진계획

○ 천연가스 자동차 보급 : 114대/25억원

    - 목포 23대/5.2억원, 여수 25대/5.8억원, 순천 25대/5.4억원,

      나주 23대/4.7억원, 광양 18대/4.1억원

○ 산단 완충녹지 조성사업 : 영암 대불산단 47,350㎡, 10억원

○ 저녹스버너 설치사업 : 3개 시․군 12기, 1.3억원

    - 시·군당 40백만 지원(여수 4기, 순천 4기, 영광 4기)

      * 추진실적

      - 천연가스자동차 보급사업 : 648대, 168억원

      - 산단 완충녹지 조성사업 : 2개소 66,658㎡, 84억원

      - 저녹스 버너 설치사업 : 27개소 40기, 6억원

□ 기대효과

○ 산업단지 및 인구 밀집지역 등에 대기환경 개선사업을 집중

추진하여 온실가스 감축 및 쾌적한 대기환경 조성

추진부서 환경정책담당관 전영재 환경관리담당 김정수 담당자 안영진 (행 7074)
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도민의 도정참여 확대로 열린행정 구현 ··· 385

공직기강 확립과 성과중심의 조직 실현 ··· 405
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「「「「「「「「「「「민원 민원 민원 민원 민원 민원 민원 민원 민원 민원 민원 메신저메신저메신저메신저메신저메신저메신저메신저메신저메신저메신저」」」」」」」」」」」운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영「민원 메신저」운영

∙ 구성인원 : 150명(남 87, 여 63)

∙ 활동기간 : '11. 1.～'12. 12.(2년간)

∙ 자 격 : 도내에 주소를 둔 20세 이상 도민

∙ 활동내용 : 지역민의 고충 및 불편사항 등 현장의 소리전달 등

□ 추진방침

○ 다양한 계층의 참여로 참신한 도정 아이디어 제공자로 활용

○ 주요 도정 현안에 대한 홍보 및 주민여론 수렴 체계구축

□ 추진계획

○ 민원메신저와 유대 강화 및 활동의욕 고취를 위한 프로그램 운영

    - 연찬회(2회), 권역별 간담회(4회), 임원단 간담회(2회)

    - 활동실적 우수자 및 제도개선 등 우수 제안자 표창(1회)

○ 활발한 의견제보를 위한 전문성 강화

    - 전문직 종사자(관련 직무분야) 역할 확대, 소양 및 전산교육 강화

○ 사회봉사활동 참여 등 메신저 활동영역 폭 확대

    - 자원봉사 활동, 자연정화 활동, 어려운 이웃돕기 등

○ 주요 도정에 대한 적극적인 홍보활동 전개

    - 도정 홍보자료 홈페이지 수시 등록 및 주요현안 사업장 탐방기회 제공

□ 기대효과

○ 생활민원 등 도민의 기대 욕구에 신속한 대응으로 도민편익 증대

○ 제안의견 및 제도개선사항 수렴 반영으로 참여도정 실현

추진부서 종합민원실장 최영열 도민의소리담당 서재근 담당자 김효성 (행 2333)
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「생활불편 생활불편 생활불편 생활불편 생활불편 생활불편 생활불편 생활불편 생활불편 생활불편 생활불편 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 스마트폰 신고신고신고신고신고신고신고신고신고신고신고」」」」」」」」」」」서비스 서비스 서비스 서비스 서비스 서비스 서비스 서비스 서비스 서비스 서비스 운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영생활불편 스마트폰 신고」서비스 운영

∙ 민원행정 서비스의 품질 향상 및 도민과 함께하는 공감행정 구현

∙ 내부행정 업무에도 현장과 생활중심의 모바일 서비스 확대

□ 서비스 개요

○ 도민이 생활 속 불편함을 스마트폰을 이용하여 신고하면 담당

공무원이 접수 및 처리하는 서비스(현장사진 및 위치정보 전송 가능)

     * 신고 시 시군 행정시스템에 자동연계 되어 민원처리 후 민원인에게 처리결과 전송

○ 서비스 개시 : 2012. 1. 2.부터

○ 서비스 대상 : 전국 스마트폰 보유자   * '11.11월 현재 2,134만명 

○ 민원 서비스 : 10종(불법 주정차, 도로 파손, 가로등 ·신호등 고장, 

                          쓰레기 방치, 공공위생, 위험시설 등)

□ 추진계획

○ 생활불편 스마트폰 신고 활성화를 위한 지속 홍보 : '12. 1∼6월 

    - 지역신문, 인터넷(홈페이지, SNS), 홍보물(리후렛, 소식지), 광고(홍보동영상)

○ 민원처리 상황실 구성 및 운영(시군 민원실) : '12. 1월부터

    - 담당공무원 자체 교육, 민원처리 상황 상시 모니터링으로 처리지연 예방

○ 현장과 생활 중심의 모바일 서비스 확대(30종) : '12. 7월부터

    - 옥외광고물 현장조사, 식품위생 지도점검, 농지전용 신고 등

□ 기대효과

○ 지역생활 불편 민원의 신속한 처리로 민원행정 품질 향상 도모

○ IT환경 변화에 따른 선제적 민원서비스 제공으로 선진도정 구현

추진부서 정보화담당관 방형남 행정정보담당 남길수 담당자 장석규 (행 2744)
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민원인 만족도 제고방안 추진민원인 만족도 제고방안 추진

∙ 고객의 특성과 기대수준에 맞는 고객만족 행정서비스 제공

∙ 직원 친절수준의 지속적 향상 추진으로 고객만족 극대화

□ 추진방침

○ 친절 마인드 함양과 역량 강화를 위한 공무원 친절교육 실시

○ 고객만족 수준과 불만족 요인 진단을 통해 고객만족 행정에 반영

□ 추진계획

○ 공무원 친절마인드 함양을 위한 의식개혁 교육(교육원 연계)

    - ｢훈훈한 전남 친절 과정｣ 등 5개 과정/6백여명(도 및 시․군)

○ 공무원「사이버 친절교육」실시 : 연중

    - 교육대상 : 도 실·과·소 기능직 이상 전 직원(의무 이수제 시행)

    - 교육방법 : 교육원 사이버교육센터에 교육과정 신설 운영

○ 직원 친절도 자기진단 설문조사 실시 : '12. 8월

    - 고객응대 및 민원처리 실태 등에 대한 자기반성 및 개선노력 계기 마련

○ '12년 고객만족도 및 전화친절도 조사 실시 : '12.10~12월

    - 조사대상 : 민원인, 기관고객 등 약 2천여명

    - 조사방법 : 외부용역(전문 리서치기관) 

□ 기대효과

○ 도민의 욕구에 부응하는 행정추진으로 도정의 신뢰도 제고

○ 고객만족 행정의 지속 추진을 통해 직원 친절도 향상

추진부서 종합민원실장 최영열 민간협력담당 심우식 담당자 강희상 (행 2361)
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주민참여 주민참여 주민참여 주민참여 주민참여 주민참여 주민참여 주민참여 주민참여 주민참여 주민참여 예산제도 예산제도 예산제도 예산제도 예산제도 예산제도 예산제도 예산제도 예산제도 예산제도 예산제도 운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영주민참여 예산제도 운영

예산 편성 前 폭넓은 도민 의견을 수렴 ·반영하여 예산

운영의 투명성 확보

 *「주민참여 예산제도 운영조례」제정 : 2011. 7. 27.

□ 추진방침

○ 예산의 편성 및 집행과정에 도민의 참여를 보장하고 도 예산의

투명성 증대

○ 주민, 전문가, 시민․사회․직능단체 등 다양한 계층 참여유도

○ 주민참여 예산위원회 요구사항 적극 반영

□ 추진계획

○ 주민참여 예산위원회 운영을 위한 시행 규칙 제정

    - 주민참여 예산위원회, 분과위원회 구성, 예산편성 방향에 대한 의견

수렴 등이 반영된 시행규칙 제정

○ '12년 주민참여 예산제도 운영계획 수립

    - 예산참여위원회 전체회의(위원장, 부위원장 호선) 및 분야별 분과위원회 

운영에 관한 사항을 포함

    - 주민의견 수렴(설문조사)

    - 2013년 재정전망, 투자방향 등에 관한 토론 및 건의(도민공청회)

□ 기대효과

○ 도의 재정운영에 도민들이 직접 참여함으로써 재원의 합리적

배분과 계획적 투자로 재정운영의 효율성 증대

추진부서 예산담당관 양재승 예산총괄담당 노래영 담당자 이길환 (행 2522)



- 391 -

「아이디어뱅크」운영 활성화「아이디어뱅크」운영 활성화

주민·공무원 등 다양한 계층의 생생하고 창의적인 아이디어가

도정에 적극 반영될 수 있도록 효율적인 제안제도 운영

□ 추진방침

○ 공무원 1인 1제안 운동으로 조직 내 창의적 업무 개선 도모

○ 민간인 및 공무원 인센티브 확대로 제안 활성화

○ 채택제안 활용도 제고를 위해 업무담당자에 대한 인센티브 강화

□ 추진계획

○ 제안 활성화 추진계획 수립

    - 시  기 : '12. 3월 초

    - 내  용 : 1인 1제안 운동, 테마제안 공모, 제안자 및 업무담당자 인센티브 등

○ 도정 현안 테마 공모

    - 시  기 : '12. 3월, 8월(주제별 성격에 맞게 실시)

    - 주  제 : 일자리 창출, 투자유치, 청렴도 제고 등(부서별 추천)

○ 제안 심사 및 포상

    - 시  기 : '12. 11월

    - 내  용 : 전문가 심사 후 이사회에서 등급 결정 및 포상

□ 기대효과

○ 창의적인 도정 구현으로 행정의 능률성 및 행정서비스 질 향상

○ 우수제안에 대한 적절한 보상으로 제안 참여 확대

추진부서 정책기획관 배택휴 정책개발담당 이주현 담당자 위지환 (행 2132)  
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「공무원 연구모임」운영「공무원 연구모임」운영

공무원의 업무역량 강화와 조직의 생산성을 향상시키고

실용적인 도정시책 발굴을 위해「2012 공무원 연구모임」운영

□ 추진방침

○ 연구주제 사전심사, 현장방문 의무화 등 연구 실효성 제고

○ 도정에 즉시 반영 가능한 정책이 제시될 수 있도록 모니터링 강화

□ 추진계획

○ 기 간 : '12. 2～8월(7개월간)

○ 대 상 : 전라남도 소속 공무원

○ 구성인원 : 1개 팀당 5명 이내

○ 지원내용 : 연구지원금, 시상금, 상시학습시간

○ 추진일정

- 최종보고서 제출              : '12. 8월

- 연구결과 보고서 심사 및 시상 : '12. 9 ~11월

* '12년 주요 개선사항

    - 회의비, 자문료 등 연구지원금 집행기준 마련

    - 모임 구성원 중 동일 담당소속 인원은 2명 이하로 제한

    - 1차 심사결과 60점미만 연구모임은 상시학습 1/3만 인정

□ 기대효과

○ 현장의 실용적인 생각을 도정에 접목하여 행정의 효율성 제고

○ 공무원의 전문가적 사고 향상 및 도정에 필요로 하는 시책 발굴

추진부서 정책기획관 배택휴 정책개발담당 이주현 담당자 김형수 (행 2131)  
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「전남발전연구원」지원 및 활용「전남발전연구원」지원 및 활용

지역발전을 견인할 미래 신산업 등 성장 동력을 발굴하기 위해

도정현안 중심의 정책과제를 부여하여 실천가능 방안 도출

□ 운영현황

○ 설립일 : 1991. 12. 20. * 설립근거 : 전남발전연구원 설립 및 운영조례

○ 기 구 : 1실 6팀, 3부설기관

○ 인 원 : 정규직 24명(원장 1, 연구직 17, 사무직 6)

○ 기 금 : 16,372백만원

□ 추진계획

○ 도정 현안 정책과제 연구 위탁 : 10건

    - 정부의 긴급정책 현안 등 대응연구에 대해서는 수시연구과제로 부여

○ 연구결과 활용도 제고를 위한 피드백 실시

    - 대  상 : 연구원에서 실시한 정책(수시)연구과제

    - 방  법 : 연구결과 활용 여부 및 연구결과 만족도 파악 → 경영평가 반영

○ '11년도 경영평가 실시

    - 기    간 : 2012. 4~8월(심의위원회 7월)

    - 평가항목 : 경영혁신, 정책연구개발 능력, 고객만족도 제고

○ '12년 연구원 운영비 등 출연금 지원 : 21억원

□ 기대효과

○ 도정현안 관련 연구과제 부여로 연구결과 활용성 제고

○ 연구원의 합리적 운영 및 도정에 유용한 정책 발굴 도모

추진부서 정책기획관 배택휴 정책개발담당 이주현 담당자 위지환 (행 2132)  
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「전남정책위원회」운영 활성화「전남정책위원회」운영 활성화

신규시책 발굴, 중·장기 계획 수립 등 도정 현안에 대한 분야별

전문가 그룹의 자문을 통해 전문성 확보 및 효율성 제고

□ 구성현황

○ 구성근거 : 전남정책위원회 운영규칙('09.11.13. 제명개정)

     * 규칙제정('04.9.7.), 창립총회('04.9.18, 10개 전문위원회 155명)

○ 위원현황 : 12개 전문위원회 274명('12. 1월 현재)

투자
유치

전략
산업

브랜드
마케팅

관광
문화

농업
해양
수산

사회
복지

여성
지역
개발

인재
육성

환경
녹  색
에너지

21 31 23 33 22 20 24 19 21 21 19 20

     * 학계(178명), 전문가(59), 사회단체(18), 농어민단체(10), 기타(9)

○ 운 영

    - 정책기획관실 : 전체회의, 총괄위원회(각 전문위원장․부위원장․간사)

    - 실        국 : 전문위원회 회의(12개)

□ 추진계획

○ '12년 상·하반기 전체회의 및 전문위원회 개최

    - 일시 / 장소 : '12. 3. 10. / 왕인실

    - 주요내용 : 신규위원 위촉, 주요도정 보고, 정책제안, 주요현안 토의 및 자문

○ 필요시 실국별 전문위원회 수시 개최

□ 기대효과

○ 도정시책 결정에 다양한 의견을 반영하여 도정 신뢰도 향상

○ 도내 전문가들의 정책자문을 반영함으로서 도정시책 추진력 제고

추진부서 정책기획관 배택휴 정책개발담당 이주현 담당자 김형수 (행 2131)
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자원봉사 자원봉사 자원봉사 자원봉사 자원봉사 자원봉사 자원봉사 자원봉사 자원봉사 자원봉사 자원봉사 활성화를 활성화를 활성화를 활성화를 활성화를 활성화를 활성화를 활성화를 활성화를 활성화를 활성화를 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 역량 역량 역량 역량 역량 역량 역량 역량 역량 역량 역량 강화강화강화강화강화강화강화강화강화강화강화자원봉사 활성화를 위한 역량 강화

∙ 도민들의 자원봉사 참여의식 함양과 실천 분위기 조성

∙ 참여와 나눔의 행복한 공동체 건설을 위한 자원봉사 활성화

□ 추진방침

○ 자원봉사 통합 포털시스템 운영으로 범정부적 통합서비스 제공

○ 자원봉사센터 역량강화를 통한 자원봉사활동 활성화 추진

□ 추진계획

○ 자원봉사 통합포탈시스템 운영으로 효율적인 봉사자 관리

    - '11년말 등록 자원봉사자 수 262천명('10년 224천명 대비 17% 증)

○ 다양한 자원봉사활동 활성화 시책 개발․추진

    - 자원봉사자 보험료(120백만원) 및 우수프로그램 공모(50백만원)

    - 활성화 사업비(99백만원) 및 직능별 전문자원봉사단 지원(50백만원)

    - 자 원 봉 사  체 험 수 기  공 모  및  우 수  사 례 집  발 간 ․ 홍 보

    - 우수 자원봉사자 ․ 유공 공무원 정부포상 및 자체표창 실시

○ 자원봉사센터의 전문성 제고 및 역량 강화

    - 도  및 시군 자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(46명, 420백만원)

    - 자원봉사단체 대표, 담당공무원 등 교육 및 연찬회 개최(년 4회)

    - F1 등 국제행사 성공적 개최를 위한 남도사랑봉사단 운영(1,300명)

    - 도 자원봉사센타 운영 내실화 및 우수 시군센터 평가·시상

□ 기대효과

○ 도민들의 자발적인 참여 유도로 나눔의 자원봉사 문화 확산

○ 자원봉사를 통한 이웃사랑과 도민의 삶의 질 향상 도모

추진부서 종합민원실장 최영열 자원봉사담당 김수찬 담당자 최현석 (행 2341)
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「「「「「「「「「「「생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 생활공감정책 주부 주부 주부 주부 주부 주부 주부 주부 주부 주부 주부 모니터단모니터단모니터단모니터단모니터단모니터단모니터단모니터단모니터단모니터단모니터단」」」」」」」」」」」운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영「생활공감정책 주부 모니터단」운영

∙ 구성인원 : 500명(전국 1만명)

∙ 활동기간 : ’11. 3. ～ ’13. 2.(2년간)

∙ 자 격 : 국민제안 등 국정참여에 관심이 많은 도내거주

20～50대 주부여성

∙ 활동내용 : 생활공감 정책 아이디어 발굴 제안, 국․도정

모니터링 등

□ 추진방침

○ 생활공감 정책제안, 국정과의 소통 등 상향적 정책 형성 도모

○ 생활공감정책 뿐만 아니라 도정 모니터 활동을 병행하여

국정과 지방행정 조화 도모

□ 추진계획

○ 실생활 속 불편사항 적극 발굴․해소 추진

- 행정기관의 불합리한 제도 또는 규제 간소화 방안 등

○ 정책제안 및 도민 소통을 위한 주부모니터단 활성화 추진

    - 각종 정보 공유를 위한 연찬회 및 워크숍 개최    : 연간 6회

    - 서민 생활분야의 아이디어 제안 및 모니터링 추진 : 수시

    - 따뜻한 사회분위기 조성을 위한 나눔․봉사 활동 전개

○ 직원역량 강화를 위한 담당공무원 워크숍 실시

□ 기대효과

○ 도민생활 불편 해소 및 편의 도모를 통한 정책체감도 향상 기대

  ○ 각종 제도 및 규제 간소화로 신속하고 공정한 행정서비스 제공

추진부서 종합민원실장 최영열 도민의소리담당 서재근 담당자 김정아 (행 2332)
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도민과 함께하는「전남새뜸」발행도민과 함께하는「전남새뜸」발행

녹색의 땅 전남새뜸 소식지가 도민과 함께하는 우리 도의

종합 홍보지가 되도록 구독자 중심으로 발행 추진

□ 추진방침

○ 누구나 선호하는 내용과 다양한 기사 게재로 구독자 중심 편집

○ 독자 참여공간의 확대, 쌍방향 소통강화

발  행  개  요

 - 본지 : 월 2회(5, 20일), 매회 6만부 발행

 - 호외 : 월 4회(5, 13, 20, 27일), 매회 지면․CD 40부(보관용)  

□ 추진계획

○ '12년 인쇄․DM 용역 계약 체결 : 2012. 5월

 - 전남새뜸 인쇄 및 우편발송 DM 단가, 우편요금 등

○ 도정발전을 견인할 수 있는 구독자 지속 확대

  - 정부, 출향인사, 기업인, 해외 향우까지 구독자 확대

○ 반송률 최소화를 위한 구독자 배부실태 점검

- 정기 : 분기 1회(전수조사), 수시 : 월 2회(반송자 중심)

○ 전국 시도 홍보지 교차(품앗이) 홍보

- 대상 : 16개 광역시·도 발행 홍보지

     - 내용 : 4대 국제행사, 관광축제, 안전한 먹을거리 등

○ 예 산 액 : 609백만원

□ 기대효과

○ 4대 국제행사 개최 교차홍보로 전 국민 참여열기 확산

○ 도정 역점시책 등 도민․독자들과쌍방향 소통으로 도정 공감대 형성

추진부서 대변인 조정훈 홍보기획담당 유영춘 담당자 장방진 (행 2041)
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도민명예기자 운영 활성화도민명예기자 운영 활성화

다양한 도민명예기자 위촉․운영으로 도정소식 전달과 도민들의

생생한 목소리를 수렴 전달하는 쌍방향 메신저 역할 강화

□ 추진방침

○ 도정소식과 도민의 목소리를 전달하는 쌍방향 메신저 역할 강화

○ 타 시도 거주 향우 도민명예기자 위촉으로 전국 홍보망 구축

위 촉 현 황
 - 주부기자 : 100명, '10. 8. 1. ~ '12. 7. 31.(2년)

 - 향우기자 :  20명, '11. 7. 1. ~ '13. 6. 30.(2년)  

□ 추진계획

○ 주부명예기자 운영

   - 전남새뜸 원고 투고 활동 : 1인 월 1회 이상 투고 유도

    - 자긍심 고취 및 자질향상을 위한 워크숍, 간담회, 문화탐방 등

    - 자원봉사활동, 불우이웃돕기 등 활동 영역 확대 

○ 향우명예기자 운영

   - 자긍심 고취 및 자질향상을 위한 워크숍       : 상반기(1회)

    - 출향기업․자랑스런 전남인 소개 등 기획취재 : 분기 1회

○ 예 산 액 : 60백만원

□ 기대효과

○ 도민들과 쌍방향 소통 강화로 참여도정 실현

○ 향우들의 자발적인 도정 참여기회 제공으로 애향심 고취

추진부서 대변인 조정훈 홍보기획담당 유영춘 담당자 장방진 (행 2041)  
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주민과 주민과 주민과 주민과 주민과 주민과 주민과 주민과 주민과 주민과 주민과 기업의 기업의 기업의 기업의 기업의 기업의 기업의 기업의 기업의 기업의 기업의 불편불편불편불편불편불편불편불편불편불편불편․․․․․․․․․․․부담 부담 부담 부담 부담 부담 부담 부담 부담 부담 부담 경감을 경감을 경감을 경감을 경감을 경감을 경감을 경감을 경감을 경감을 경감을 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 규제개혁규제개혁규제개혁규제개혁규제개혁규제개혁규제개혁규제개혁규제개혁규제개혁규제개혁주민과 기업의 불편․부담 경감을 위한 규제개혁

기존규제의 합리적 개선과 지속적인 규제개혁을 통해 도민의 생활

불편을 해소하고 기업 활동을 지원하여 지역경제 활력 도모

□ 추진방침

○ 수요자 중심의 규제개혁 과제 집중 발굴 및 지속 개선

○ 규제개혁 마인드 함양을 위한 일선 공무원 교육 강화

□ 추진계획

○ 법령 등 불합리한 규제 지속 발굴 중앙부처 건의 : 상․하반기

○ 신설 규제의 심사 강화 및 자치법규상 등록규제 일제정비 : 상․하반기

○ 주민불편을 초래하고 자유로운 경쟁을 제한하는 규제 개선

    - 경쟁 제한적 조례 20건 빠른 시일 내 정비 추진

○ 규제개혁 마인드 제고를 위해 교육 및 워크숍 개최

    - 규제담당공무원 실무능력강화 워크숍 개최 : 5월 중

    - 시 ․ 군 규제담당공무원 대상 교육 실시     : 상 ․ 하반기(2회)

○ 규제개혁 우수 시․군 평가 및 시상 : '12. 11~12월

□ 기대효과

○ 각종 규제개선 및 완화로 일자리 창출과 기업하기 좋은 환경

조성에 기여

○ 일선 공무원의 규제개혁 마인드 함양으로 추진역량 강화

추진부서 법무통계담당관 김판암 법제담당 윤연화 담당자 김상진 (행 2622)  
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「「「「「「「「「「「전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 전남 사회조사사회조사사회조사사회조사사회조사사회조사사회조사사회조사사회조사사회조사사회조사」」」」」」」」」」」실시실시실시실시실시실시실시실시실시실시실시「전남 사회조사」실시

도민들의 사회적 관심사와 주관적 의식부문에 관한 사회지표를

생성하고, 삶의 수준을 높일 수 있는 정책수립 기반자료로 제공

□ 추진방침

○ 도 정책 개발 시 활용 가능한 지표 개발 및 개선

○ 완벽한 준비와 정확한 조사로 사회변화를 읽을 수 있는 통계 생산

□ 추진계획

○ 조사대상 : 도내 250개조사구 5천가구 9,300여명(신뢰수준 95% 오차한계 ±1.8%)

○ 조사내용 : 14개 부문 50여개항목(매년 격년제로 조사지표 분할조사)

                 (인구, 가구․가족, 소득․소비, 노동, 교육, 보건, 주거․교통, 정보통신, 환경, 

복지, 문화․여가, 안전, 가치 와 의식, 사회참여부문)

○ 방 법 : 시군조사원이 조사 대상가구를 직접 방문 면접조사

○ 추진일정

    - 통계지표 발굴 및 조사표 개선작업  : '12. 2.  1. ~ 5. 20.

    - 조사지표 변경 및 승인신청         : '12. 5. 20. ~ 6. 30.

    - 사회조사 준비 및 조사원 모집 등   : '12. 7.  1. ~ 9. 8.

    - 사회조사 실시                     : '12. 9. 10. ~ 9. 21.(12일간)

    - 조사표 전산입력 및 조사표 분석    : '12. 9. 22. ~ 12. 5.

    - 사회조사 보고서 발간 및 공표      : '12. 12월말

□ 기대효과

○ 도민의 삶의 질을 높일 수 있는 정책수립의 기초자료 제공

추진부서 법무통계담당관 김판암 통계분석담당 박세철 담당자 박성열 (행 2642)
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공정하고 공정하고 공정하고 공정하고 공정하고 공정하고 공정하고 공정하고 공정하고 공정하고 공정하고 투명한 투명한 투명한 투명한 투명한 투명한 투명한 투명한 투명한 투명한 투명한 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 개별공시지가 조사조사조사조사조사조사조사조사조사조사조사공정하고 투명한 개별공시지가 조사

사 업 개 요

∙ 2012년도 개별공시지가 조사·산정 : 424만필지

  - 1. 1. 정기분 : 419만필지    – 7. 1. 수시분 : 5만필지

∙ 근 거 : 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률

∙ 절 차 : 조사 및 산정 → 검증→ 의견수렴→ 심의 → 결정․공시

□ 추진방침

○ 첨단 위성영상 활용 및감정평가사 검증을 통해 지가의 정확도 확보

○ 소유자 의견 수렴 및 이의신청제도를 통한 도민 만족도 제고

○ 인터넷 등을 통해 수시 열람토록 하여 도민 알권리 충족

□ 추진계획

○ 1월 1일 정기분 토지이용상황 등 특성 정밀조사 : 1. 2. ~ 2. 24.

○ 개별공시지가 산정 및 감정평가사 검증 : 3. 2. ~ 4. 12.

○ 토지소유자 산정지가 열람 및 의견 수렴 : 4. 13. ~ 5. 15.

○ 개별공시지가 결정․공시 : 5. 31.

○ 7월 1일 수시분 개별공시지가 조사 산정 : 7. 1. ~ 12. 31.

□ 기대효과

○ 합리적이고 정확한 지가산정을 통하여 공신력 있는 지가정보 제공

○ 국토의 효율적 이용촉진 및 토지시장의 적정한 가격형성 유도

추진부서 토지관리과장 홍성일 토지관리담당 윤영진 담당자 김승채 (행 7621)  
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지적 재조사 사업 추진지적 재조사 사업 추진

지적공부와 실제 경계가 일치하지 아니한 지역을 대상으로

새로이 조사·측량하여 디지털 지적으로 전환, 선진지적행정 추진

*「지적재조사에 관한 특별법」시행 : '12. 3. 17. 

□ 필 요 성

○ 지적공부와 실제 경계의 불일치로 민원발생 등 사회적 문제 해결

○ 지적 불 부합지가 많은 지역을 우선적으로 추진하여 도민 재산권

행사 불편 해소

□ 추진계획

○ 사업기간 : 2012~2030년(19년간)

○ 사 업 량 : 5,655천필지 12,256,590천㎡

    * 2012년 사업추진 : 2개 지구(무안 용월, 장성 영천)

○ 사 업 비 : 1,800억원

   

□ 기대효과

○ 실제경계 불일치 토지를 재조사 등록하여 도민의 재산권 행사에

따른 불편사항 해소

○ 새로운 지적공부 대체로 정확·신속한 지적행정정보 제공

 

추진부서 토지관리과장 홍성일 지적담당 박종석 담당자 조치영 (행 7632)  
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도로명 주소 사용 활성화도로명 주소 사용 활성화

사 업 개 요 (2007~2013)

∙ 사업규모 : 도로구간 13천 개소, 시설물 536천개

∙ 사 업 비 : 276억원(국비 30%, 지방비 70%)

  * 도로명 주소 전국 동시 고시 : '11. 7. 29.(법적 효력)

□ 추진방침

○ 도로명 주소 전국 고시와 공적장부 주소전환 후 조기 정착 유도

○ 도로명 안내시설물에 대한 추가 설치 및 유지보수 추진

○ 국가주소정보시스템 안정화 및 다양한 위치정보 제공

□ 추진계획

○ 신규 도로에 대한 도로명 부여 및 시설물 설치 : '12년상반기

    - 순천~여수간 자동차 전용도로, 율촌산단 내(여수, 순천, 광양) 등

○ 도로명 주소 정착을 위한 홍보 실시 : 연중

    - 농어촌 지역 고령자 위주 방문, 재래시장 등 현장 홍보

    - 은행․병원 등 민간부분 주소전환 홍보 및 지원

○ 국가기초구역 고시 및 국가지점번호 부여 : '12년하반기

□ 기대효과

○ 물류, 응급, 재난사항 발생 시 신속한 대응으로 국가경쟁력 강화

○ 찾기 쉽고 일상생활에 편리한 새주소 사용으로 주민 불편해소

추진부서 토지관리과장 홍성일 공간정보담당 박병춘 담당자 심재홍 (행 7643)
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주민생활에 주민생활에 주민생활에 주민생활에 주민생활에 주민생활에 주민생활에 주민생활에 주민생활에 주민생활에 주민생활에 도움을 도움을 도움을 도움을 도움을 도움을 도움을 도움을 도움을 도움을 도움을 주는 주는 주는 주는 주는 주는 주는 주는 주는 주는 주는 감사실시감사실시감사실시감사실시감사실시감사실시감사실시감사실시감사실시감사실시감사실시주민생활에 도움을 주는 감사실시

∙ 변화하는 행정환경을 지원하는 감사 실시

∙ 주민의 실생활과 연계되는 실사구시형 감사 활동

□ 추진방침

○ 투자․기업유치 등 새로운 행정환경을 지원하는 감사실시

○ 주민소득 및 주민생활에 실질적 도움을 주는 행정감사실시

□ 추진계획

○ 대 상 : 23개 기관(시․군 9, 직속․사업소 8, 출연기관 6) 종합감사 시

○ 변화하는 행정환경을 지원하는 감사 추진

    - 투자유치, 신성장산업, 관광문화, 친환경 농업 육성 등

    - 도 중점시책에 대한 일선에서의 추진실태 점검

○ 주민소득과 연계되는 감사 실시

    - 각종 기업활동 관련 규제완화, 민원의 적극적 처리 여부 등 주민이  

 체감할 수 있는 감사로 방향 전환

    - 불요불급한 예산사업 및 선심성 업무추진 여부 점검

○「친서민 정책」추진 이행실태 점검

    - 사회적 약자의 복지비 수급 실태 및 복지시설 운영상황 점검

    - 사회적 일자리 창출사업 추진 실태 점검

□ 기대효과

○ 새로운 환경에 부응하는 감사로 도 역점시책의 효율적 추진과

사업효과 거양

○ 주민생활을 최우선으로 하는 감사로 주민의 삶의 질 향상

추진부서 감사관 조경학 감사담당 장경문 담당자 이천영 (행 2241)
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준공 전 공사현장 민관합동 특정감사 실시준공 전 공사현장 민관합동 특정감사 실시

∙ 준공 전에 있는 道내 SOC 공사현장 부실시공 특정감사 실시

∙ 외부 민간전문가와 합동감사 실시로 견실시공 정착

□ 추진방침

○ 도내 건설공사의 주요구조 및 취약분야를 대상으로 준공 전에

민․관 합동으로 점검을 실시하여 부실시공 사전예방

□ 추진계획 

○ 대 상 : 도 및 시․군(총 공사비 5억원 이상 건설공사) 

○ 시 기 : 연중 2회(상․하반기 )

○ 주요 감사내용

    - 공사 설계도서 및 시방기준에 적정한 시공여부 점검

     - 사업비집행 적정성 및 부실공사 발생사항 등 점검

□ 기대효과

○ 민․관 합동으로 부실공사방지 특정감사 실시로 전문성과

투명성 제고 및 견실시공 정착

추진부서 감사관 조경학 기술감사담당 남창규 담당자 정석규 (행 2271)
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공직기강 공직기강 공직기강 공직기강 공직기강 공직기강 공직기강 공직기강 공직기강 공직기강 공직기강 확립을 확립을 확립을 확립을 확립을 확립을 확립을 확립을 확립을 확립을 확립을 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 공직감찰 공직감찰 공직감찰 공직감찰 공직감찰 공직감찰 공직감찰 공직감찰 공직감찰 공직감찰 공직감찰 강화강화강화강화강화강화강화강화강화강화강화공직기강 확립을 위한 공직감찰 강화

∙ 공정하고 건전한 공직풍토 조성으로 도민을 위한 신뢰행정 구현

∙ 열심히 일하는 공직자가 우대받는 공직문화 확산

□ 추진방침

○ 서민생계와 밀접하고 비리 개연성이 높은 저소득층 보조지원

사업관련 취약업무 중심의 공직감찰

○ 취약시기·지역에 대한 선택과 집중감찰을 통해 관행적 비리근절

□ 추진계획

○ 감찰대상 : 도(본청, 직속기관, 사업소 등) 및 시·군

○ 감찰회수 : 5회(선거 2회, 명절 2회, 하계휴가철)

○ 감 찰 반 : 1회당 14일 이내 / 10명 이내

○ 주요내용

    - 공무원 행동강령 준수실태 점검(금품, 향응수수 등)

    - 언론보도, 인터넷 게재, 진정민원 사항 등에 대한 중점 감찰

    - 선거(4.11.총선, 12.19.대선) 명절(설, 추석), 하계휴가철 집중 감찰

    - 제도개선 및 우수사례 전파 및 우수공무원 발굴·포상

□ 기대효과

○ 도민생활 불편사항을 최소화하고 공직기강해이 방지

○ ‘선택과 집중’의 공직감찰활동으로 공직비리 척결

추진부서 감사관 조경학 공직감찰담당 오송귀 담당자 오영식 (행 2261)
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고강도 고강도 고강도 고강도 고강도 고강도 고강도 고강도 고강도 고강도 고강도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 청렴도 향상대책 향상대책 향상대책 향상대책 향상대책 향상대책 향상대책 향상대책 향상대책 향상대책 향상대책 적극 적극 적극 적극 적극 적극 적극 적극 적극 적극 적극 추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진추진고강도 청렴도 향상대책 적극 추진

∙「부패-zero」전남 실현을 위해 청렴향상 및 반부패 대책 수립

∙ 엄정한 공직기강 확립과 윤리실천을 위해 청렴시스템 구축

□ 추진방침

○ 청렴교육을 통해 청렴마인드 함양 및 청렴문화 저변 확대

○ 취약분야 민원 모니터링을 강화해 불만민원 적극 해결

□ 추진계획

○ 청렴도 추진상황 보고 시스템 구축 : 분기별

    - 종합보고회 : 실국별 청렴도 향상대책 논의 및 강구

    - 실무보고회 : 청렴도 측정분야 사전점검 및 대책 강구

○ 청렴 서한문 발송 : '12. 2월중

    - 도지사의 반부패 청렴의지 및 비위신고 당부 서한문 발송 (2,800명) 

○ 공직자 의식개혁 운동 전개 : '12. 4월중

    - 청렴활동 실적 적립, 인센티브를 부여하는「청렴마일리지」운영 

    - 반부패․청렴 실천 다짐 결의 대회 개최(4월부터 5시간 교육 의무이수) 

○ 금품․향응 수수 공직자 ‘원스트라이크 아웃제’ 확행

    - 직무관련 적발 시 중징계(파면, 해임) 조치

□ 기대효과

○ 공직자의 청렴마인드 함양 및 투명하고 깨끗한 행정 실현

추진부서 감사관 조경학 공직감찰담당 오송귀 담당자 김석훈 (행 2264)
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보조금 보조금 보조금 보조금 보조금 보조금 보조금 보조금 보조금 보조금 보조금 투명성 투명성 투명성 투명성 투명성 투명성 투명성 투명성 투명성 투명성 투명성 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 특정감사 특정감사 특정감사 특정감사 특정감사 특정감사 특정감사 특정감사 특정감사 특정감사 특정감사 실시실시실시실시실시실시실시실시실시실시실시보조금 투명성 제고를 위한 특정감사 실시

∙ 민간인에게 지원되는 보조금 집행의 공정성․투명성 제고

∙ 보조금이 눈먼 돈이라는 인식 불식

□ 추진방침

○ 사업자 선정부터 사후관리까지 재정 및 기술분야 합동점검

○ 사회적으로 이슈가 된 보조금을 선택과 집중을 통한 감사실시

□ 추진계획

○ 시 기 : 상반기(농업분야), 하반기(사회복지분야)

○ 대상기관 : 도, 시․군('12년 종합감사 미대상 시군 )

○ 감 사 반 : 2개조 10명(총괄반장 : 회계감사담당)

○ 내 용 : 2개 분야

    - 농정분야 : 농산물저온저장고, 향토산업육성지원, 농산물제조가공 등

    - 사회복지 : 사회복지시설, 노인복지시설, 아동보육시설 등

○ 방 법

    - 서면감사 : 사업자 선정, 집행, 정산 등 사후관리 실태

    - 현장감사 : 보조금 지원시설을 현지 출장하여 확인

○ 조치계획

    - 경미한 사항 현지조치, 중대한 사항 보조금 중단 및 회수

    - 지도 ․감독소홀 공무원 신분상조치 확행

    - 보조금을 지원받은 사업자는 자생력을 확보할 수 있도록 유도

□ 기대효과

○ 투명한 보조금 지원사업 정착으로 도민 소득증대 및 신뢰 확보

추진부서 감사관 조경학 회계감사담당 최정희 담당자 최정기 (행 2252)
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∙ 법적 근거 :「공공감사에 관한 법률」및 「전라남도 일상감사규정」

∙ 목 적 : 주요사업 등에 대하여 사전․예방적 지도감사를
실시하여 행정의 실효성과 신뢰성 확보

지방재정 지방재정 지방재정 지방재정 지방재정 지방재정 지방재정 지방재정 지방재정 지방재정 지방재정 건전성 건전성 건전성 건전성 건전성 건전성 건전성 건전성 건전성 건전성 건전성 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 제고를 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 위한 일상감사 일상감사 일상감사 일상감사 일상감사 일상감사 일상감사 일상감사 일상감사 일상감사 일상감사 강화강화강화강화강화강화강화강화강화강화강화지방재정 건전성 제고를 위한 일상감사 강화

□ 추진방침

○ 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 사업 사전감사 실시

○ 업무 적법성․타당성 등을 점검․심사하는 예방적 감사에 중점

□ 추진계획

○ 대상기관 : 도 본청, 직속기관 및 사업소, 소방본부

○ 감사대상 : 5억원(전문 3억원)이상 공사 , 2억원이상 용역 ,

2천만원 이상 물품․제조 구매

○ 감사방법 : 서면심사 원칙(필요시 실지감사 병행)

○ 주요내용

    - 계약업무 : 공사․용역․물품 계약사항 전반

    - 예산관리 : 도 금고의 선정 및 변경에 관한 사항 등

○ 중점감사

    - 사업추진 필요성, 집행의 적정성, 계약방법 및 절차의 적정성 등

□ 기대효과

○ 일상감사 이행으로 계약의 투명성 확보 및 공사원가 절감

추진부서 감사관 조경학 회계감사담당 최정희 담당자 우정균 (행 2251)



- 413 -

효율적인 균형성과관리효율적인 균형성과관리(BSC)(BSC) 운영 운영

조직의 미션, 비전을 부서단위 목표와 연계하여 성과중심의

주요업무 관리 체계를 확립하고 주요업무 추진상황을 상시

모니터링 하여 도정 수행능력 향상

□ 추진방침

○ 균형성과관리(BSC) 운영을 통한 성과중심 조직문화 확립

○ 성과관리시스템과 온나라 연계를 통한 실적검증 공정성 확보

○ 조직과 개인의 목표를 유기적으로 연계평가 보상체계 구축

□ 추진계획

○ 부서별 성과지표 고도화 작업 및 성과지표 확정 : '12. 4월

    - 실국, 실과 실무추진단 워크숍 실시 2회, 성과목표 및 성과지표 개발

    - 도정평가위원회를 통한 의견수렴 및 지표 확정

○ 균형성과관리 운영계획 수립 및 직무성과계약 체결 : '12. 4월

○ 성과관리시스템 교육 및 부서별 성과지표 입력 : '12. 5월

○ 성과지표 추진실적 입력 및 검증 : '12. 7~12월

○ 부서별 성과지표 성격평가(외부평가) 실시 : '12. 11월

○ 역량․조정평가 및 가감점 평가 실시 : '12. 12. ~ '13. 1.

○ 균형성과관리 추진실적 평가 및 분석보고 : '13. 1월

□ 기대효과

○ 주요업무 추진상황 상시모니터링을 통한 도정 수행능력 향상

○ 조직과 개인의 목표를 유기적으로 연계 전략적 조직문화 구축

추진부서 정책기획관 배택휴 정책평가담당 김정완 담당자 박희자 (행 2162)
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일 일 일 일 일 일 일 일 일 일 일 중심의 중심의 중심의 중심의 중심의 중심의 중심의 중심의 중심의 중심의 중심의 조직 조직 조직 조직 조직 조직 조직 조직 조직 조직 조직 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 인력관리인력관리인력관리인력관리인력관리인력관리인력관리인력관리인력관리인력관리인력관리일 중심의 조직 및 인력관리

도정 성과 창출에 역량을 결집할 수 있도록 긴축 기조상황에서

道 조직 및 인력을 효율적이고 안정적으로 운영

□ 추진방침

○ 도정 역점시책 추진을 위해 안정적인 조직과 인력 운영

○ 불요불급한 인력의 재배치를 통해 인력 증원 최소화

○ 사무의 위임·위탁 지속 확대로 조직의 효율성 제고

□ 추진계획

○ 인력과기능배분을위한사무량조사및인력진단실시 : '12. 2~4월

    - 부서별·개인별 사무량조사(5급 이하 1,400명)

    - 조사지표 개발, 주요업무 성과분석, 정량평가 등을 통한 조사 실시

○ 긴축기조하에신규수요역점시책추진등의인력보강 : '12. 3~7월

    - 가축질병 예방, 소방서 신설 등 현안사업 위주의 인력 보강

    - 총액인건비와 기준인력 범위 내에서 인력 운용 및 증원의 최소화 

○ 도정의 효율성 제고를 위한 사무위임·위탁 등 추진 : '12. 4~10월

    - 시군 및 민간업체 위임·위탁 가능사무 지속 발굴 및 관리

    - 전결권 하향 조정, 전자결재 확대 등 업무 간소화 추진

□ 기대효과

○ 민선 5기 후반기를 맞이하여 도정 역점시책의 안정적 추진

○ 불요불급한 인력 재배치로 조직 및 인력 운영의 효율화 도모

추진부서 인력관리과장 박준수 조직관리담당 장영식 담당자 김선주 (행 3421)  
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「「「「「「「「「「「유동정원제유동정원제유동정원제유동정원제유동정원제유동정원제유동정원제유동정원제유동정원제유동정원제유동정원제」」」」」」」」」」」확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 확대 운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영「유동정원제」확대 운영

  업무 감소 및 기능이 쇠퇴한 분야의 인력을 감축하여 새로운

행정수요에 신속하게 재배치함으로써 인력운영의 자율성 제고

□ 추진방침

○ 정원변동 없이 부서별 기능 쇠퇴분야 인력을 유동정원으로 지정

○ 새로운 행정수요 발생 시 업무진단을 통한 유동정원 배치

□ 추진계획

○ '11년도 부서별 사무량 조사 및 인력진단 실시 : '12. 2~4월

    - 부서별 기능이 쇠퇴한 업무의 인력을 감축인력으로 지정

○ 유동정원 확대 지정 : '12. 5월

    - 유동정원제 확대 운영(6급 이하) : 본청, 직속기관, 사업소 등 

    - 사무량 조사에서 나타난 정원감축 인원을 유동정원으로 확보

    - 업무의 중요성이 떨어지거나 한시적인 사무종료 시 유동정원 추가 지정

○ 새로운 행정수요 분야에 유동정원 활용 : '12. 6. ~ '13. 5.

    - 신규 행정수요 발생 시 유동정원의 우선 배정 및 인력 재배치

    - 유동정원 배치업무 종료 시 신규부서 재배치 또는 당초부서 정원환원

□ 기대효과

○ 일 중심의 정원 관리를 통한 조직운영의 효율성 증대

○ 신규 인력수요에 신속히 대응함으로써 도정 성과 극대화

추진부서 인력관리과장 박준수 조직관리담당 장영식 담당자 김선주 (행 3421)  
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공직자공직자공직자공직자공직자공직자공직자공직자공직자공직자공직자「「「「「「「「「「「경력개발제경력개발제경력개발제경력개발제경력개발제경력개발제경력개발제경력개발제경력개발제경력개발제경력개발제」」」」」」」」」」」도입도입도입도입도입도입도입도입도입도입도입공직자「경력개발제」도입

  도 공무원의 적성과 특성을 살려 전문성을 확보할 수 있도록

제도화하여 조직과 개인의 경쟁력을 강화하고 도정발전 도모

□ 추진방침

○ 행정직(6~7급)을대상으로시범실시후운영성과를분석하여점진확대

○ 전문분야 장기 근무자에 대한 실적가점 등을 부여, 조기 정착

□ 추진계획

○ 실국 의견 수렴, 직무선호도 조사, 워크숍 등 : '12. 2~3월

    - 실․국 간담회 개최, 제도 취지 설명 및 의견 청취

○ 자신의 경력목표 및 전문분야 설정 : '12. 3~5월

    - 자신의 적성과 능력, 기술, 역량 등을 고려하여 개인별 전문분야 결정

    - 효율적인 인력관리를 위해 특정분야에 편중되지 않도록 균형 있게 지정 

○ 보직경로 설계 : '12. 5~6월

    - 경력개발위원회 구성, 경력개발 운용 지원시스템 구축

    -「전라남도 인사관리규정」개정 등

○ 전문분야별로 보직 부여 : '12. 7월 이후

□ 기대효과

○ 복잡하고 다양한 시대변화에 부응하는 조직의 경쟁력 강화

○ 공무원의 전문성 향상으로 고품질 행정서비스 제공

추진부서 인력관리과장 박준수 인사담당 김명원 담당자 정광선 (행 3432)  
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투명한 회계처리 및 철저한 계약심사투명한 회계처리 및 철저한 계약심사

신속하고 철저한 계약심사 및 투명한 계약체결, 효율적인

세출예산 집행을 통한 회계업무의 책임성 신뢰성 제고

□ 추진방침 

○ 전자입찰 및 전자계약으로 신속하고 투명한 계약업무 추진

○ 지자체 결산통합기준에 따른 결산 철저 및 선금 지급 활성화

○ 공공사업의 철저한 원가 분석 및 설계심사로 예산절감

□ 추진계획

○ 공정하고 투명한 계약업무 추진 : 연중

    - 인터넷을 통한 전자입찰 및 계약체결로 공정성과 투명성 확보

    - 공사․용역․물품구매 등 모든 계약체결 시 청렴계약제 실시

○ 신속․정확한 세출예산 집행 및 세입․세출 결산 추진

    - 지역경제 활성화를 위한 선금 지급 : 30~50% 범위 내 의무지급

    - 2011회계연도 단 ․ 복식 결산서 작성 및 승인 ․ 고시 : 7월한

    - 2011회계연도 실․과 일상경비 지출내역 검사       : 8월중

○ 원가절감을 위한 계약심사 업무 추진 : 연중

    - 계약심사 담당공무원의 역량 제고를 위한 교육 및 연찬회 개최 

    - 도민이 시행하는 공사 원가심사 무료자문단 운영

○ 지역경제 활성화를 위한 지역 업체 참여 확대 : 연중

    - 계약심사 시 도내 생산제품 사용 권고 및 관급자재 전환 유도

    - 공사계약 시 지역의무 공동도급제 시행 및 지역 생산제품 의무 구매

□ 기대효과

○ 신속하고 투명한 회계업무 추진으로 행정만족도 제고

○ 계약심사를 통한 시공품질 향상, 재정운영 건전성 확보

추진부서
세무회계과장 배유례 경리담당 김윤영 담당자 강인중 (행 3631)

계약담당 김영신 담당자 김동현 (행 3641)
계약심사담당 고덕일 담당자 박주환 (행 3652)
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재해위험지구 정비사업 추진재해위험지구 정비사업 추진
사 업 개 요 (1998～2015)

∙ 총 지구수 : 195지구(시군 지정)

   - 시설별 :  배수펌프장 39, 하천제방 93, 저수지 및 방조제 14,          

                   위험교량 19, 비탈면 20, 기타 10

    - 유형별 : 침수위험 110, 붕괴위험 27, 취약방재 23, 유실위험 35

∙ 사 업 비 : 9,122억원(국비 60%, 지방비 40%)

□ 추진방침

 ○ 재해발생의 위험성이 있는 지구 사전정비로 인명피해 최소화

및 도민재산 보호

□ 추진실적

   ○ '11년까지 : 87개 지구 4,155억원 투자(정비율 45.5%)

    - 시설별 : 배수펌프장 20, 하천제방 43, 위험교량 등 24

    - 유형별 : 침수위험 51, 붕괴위험 9, 취약방재 18, 유실위험 등 9

    * '11년 시행 : 30개 지구 966억원

□ 추진계획

○ 사업계획 : 32개 지구 779억원(국비 468, 지방비 311)

   - 도   시 행 :  3개 지구  68억원(국비  41,  도비   27) 

     - 시․군 시행  : 29개 지구 711억원(국비 427, 시·군비 284)

○ 추진일정

  - 재해위험지구 정비사업 교부결정 완료            : '12. 1월

    - 실시설계 용역(10개 지구) 및 사업시행(22개 지구) : 연중

    * 중점추진

    - 계속사업 지구는 연내 준공 목표로 공사 추진하고, 신규사업지구는  

      조기 설계완료 하여, 연내 공사착공

추진부서 방재과장 오광록 방재복구담당 김희원 담당자 배덕수 (행 7533)
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「풍수해 보험」가입 추진「풍수해 보험」가입 추진

∙ 대상재해 : 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설

∙ 보험대상 : 주택, 온실(비닐하우스 포함)

∙ 풍수해보험 시행 : '06. 5월부터(전국 확대시행 : '08. 4월부터)

∙ 보 험 료 : 보조 55%～62%, 자부담 38～45%

□ 필 요 성

 ○ 보험료의 일부를 정부가 보조하여 농어민들이 기상이변으로

인한 자연재해에 따른 피해보상․보전

   * '06. 3. 3. 풍수해보험법제정 공포, '06. 5. 15.시행(전국 확대 '08. 4월)

□ 추진실적

○ 시범사업 실시 : 여수시, 나주시, 곡성군('06. 5. ~ '08. 3.)

○ 풍수해보험 TV 광고(KBS, 30회 - 소방방재청) : '11. 4~6월

○ 가입실적 : '11년 가입 51,289건 (주택 51,149건, 온실 140건, 전국1위)

□ 추진계획

   ○ 보험가입 목표 54,000건(소요예산 240백만원)

  - 온실 등에 집중가입토록 대상마을 직접 방문홍보

○ 재난지원금, 정책자금 수령자에게 보험 가입안내 홍보

○ 기초생활수급자, 차상위 계층 보험료 대신 납부운동 지속전개 추진

   * 중점추진 

    - 온실 등에 풍수해보험 가입률이 제고되도록 상품개발 및 제도개선 건의 

    - 풍수해보험 수혜자 사례중심으로 방송사 자막광고 집중 홍보

추진부서 방재과장 오광록 방재복구담당 김희원 담당자 정인원 (행 7534)
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「119 구급상황관리센터」설치운영「119 구급상황관리센터」설치운영

∙ 응급환자 수보전담 체계 구축으로 실시간 응급처치 지도

∙ 병원 등 응급의료 자원관리로 효율적인 현장대응 체계 구축

□ 추진방침

○ 증가하는 구급관련 신고에 효과적으로 대응, 신속한 119서비스 제공

○ 응급처치 전문가 배치로 효율적인 신고자 대응 및 정보안내

□ 추진계획

○ 119 구급상황관리센터 구축 추진 : '12년 상반기

    - 수보요원의 30%이상 현장경험을 갖춘 전문 응급구조사 배치

    - 응급환자 대응 시스템 구축을 위한 병원, 의사 등 응급의료 자원 일제정비

○ 중점추진

    - 심정지, 중증손상 등 응급환자 발생시 즉시 응급처치 지도체계 구축

    - 구급대, 상황실, 병원 네트워크 구축으로 효율적인 현장대응 추진

□ 기대효과

○ 구급상황관리센터의 운영으로 원스톱 구조․구급서비스 제공

○ 응급의료자원 관리로 도민불편해소 및 119서비스 시너지 효과 창출

추진부서 방호구조과장 김기석 구조구급담당 장경숙 담당자 김형선 (행 0833)  
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심폐소생술 교육센터 개설심폐소생술 교육센터 개설

∙ 1소방서 1교육센터 운영으로 지역별 응급처치교육 거점 육성

∙ 전문화된 응급처치 교육제공으로 지역 안전지킴이 육성

□ 추진방침

○ 국제공인자격증 보유 강사 양성으로 교육자 인력풀(Pool) 확대

○ 전문 응급처치교육 강사에 의한 체계적인 심폐소생술 교육제공

□ 추진계획

○ 생명을 구하는 사람들 프로젝트 기본계획 수립 : '12. 1월중

    - 응급처치 교육 강사 양성 및 1관서 1교육센터 구축

    - 민․관․학 협력체계 강화 및 심정지 환자 소생기여 의인 발굴 등

○ 강사양성 대상자 수요조사 및 양성 : '12년 상반기

    - 관학협력을 통한 국제인증 자격교육 실시(광주보건대학교)

    - 응급처치 강사 양성교육으로 교육전문가 배출(대한심폐소생술협회)

○ 중점추진

    - 커리큘럼에 의한 이론교육 → 반복실습 교육 실시

    - 교육 수료자 자원관리를 통해 지역안전지킴이로 육성

□ 기대효과

○ 지역별 거점 교육센터 지정․운영으로 생명존중 안전문화 확산

○ 최초대응자(Bystander) 양성으로 심정지 환자 소생률 제고

추진부서 방호구조과장 김기석 구조구급담당 장경숙 담당자 김형선 (행 0833)  
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「「「「「「「「「「「119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 생활안전대생활안전대생활안전대생활안전대생활안전대생활안전대생활안전대생활안전대생활안전대생활안전대생활안전대」」」」」」」」」」」편성 편성 편성 편성 편성 편성 편성 편성 편성 편성 편성 운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영「119 생활안전대」편성 운영

∙ 말벌 집 제거, 동물구조, 고드름제거 등 생활 속 위험요인제거

∙ 소방서별 119생활안전대 편성 운영으로 도민 불편해소

□ 추진방침

○ 도민생활 불편․안전저해 요소를 사전 파악 위험요인 제거

○ 시기별, 지역별 발생빈도가 높은 사안별로 사전 출동 대책 마련

□ 추진실적

○ 생활안전민원 처리건수('10～'11년)

구  분
구조출 동

(건 )
구조건 수

(건 )

생활안전 처리건수(건) 이동전화

위치추적계 벌집제거 안전조치 동물구조 시건개방 기 타

계 41,548 29,915 19,223 11,309 828 3,613 1,377 1,267 1,956
2011년 23,106 17,043 10,444 6,747 439 1,796 734 719 1,136
2010년 18,442 12,872 8,779 4,562 389 1,817 643 548 820
증가율 (%) 25.3 32.4 19.0 47.9 12.8 -1.1 14.1 31.2 38.5

    * '11년 전체 구조건수 중 생활안전 구조건수는 약 61.3% 차지  

□ 추진계획 

○ 출동 범위 기준 : 생활 속 위험요인 발생 시 지원

    - 고드름제거, 문 개방, 동물구조, 위치추적, 안전조치 등

○ 생활안전대 출동차량 및 인원 선정 : '12. 2월중

○ 119생활안전대 지정․운영 : 11개소(소방서별 1개소)

□ 기대효과

○ 도민 생활안전을 확보, 안심하고 생활 할 수 있는 여건조성

추진부서 방호구조과 김기석 구조구급담당 장경숙 담당자 고현석 (행 0881)
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안전체험 안전체험 안전체험 안전체험 안전체험 안전체험 안전체험 안전체험 안전체험 안전체험 안전체험 이동차량 이동차량 이동차량 이동차량 이동차량 이동차량 이동차량 이동차량 이동차량 이동차량 이동차량 운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영운영안전체험 이동차량 운영

∙ 다양한 현장ㆍ체험교육을 통하여 재난에 대한 경각심 고취

∙ 사고 대응능력 향상 등 자율적인 안전문화운동 확산

□ 추진방침

○ 소방행정력이 미치지 못하는 지역에 찾아가는 소방안전교육

○ 생활안전의식 조기정착으로 재난 시 위기대응능력 제고

□ 추진계획

○ 안전체험 이동차량의 구성

    - 직접체험 : 영상체험관(3D), 지진 ․ 지하철 ․ 연기피난 ․ 주택생활 안전체험

    - 간접체험 : 영상체험관, 화재진압체험

○ 체험교육 프로그램 정형화 및 체험활동 홍보 강화 : '12. 3월중

    - 소방서 홈페이지별 이동안전체험교실 운영 코너(게시판 등) 신설

○ 시기별, 계절별 맞춤형 소방안전교육

    - 지역축제 행사장(5월), 해변 ․ 유원지 등 행락지(8월), 가을철 산불예방(10월)

- 소방 수혜가 미치기 어려운 사각지대에 찾아가는 체험교육(연중)

○ 2012여수세계박람회 이동안전체험차량 배치

    - 기간/장소 : 5. 12. ~ 8. 12.(3개월간)/해당기간 중 적의선정

□ 기대효과

○ 일상생활중발생할사고유형에대한현장체험으로도민안전의식함양

추진부서 방호구조과장 김기석 예방담당 이달승 담당자 이원 (행 0833)
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섬 지역「소방헬기 진압대」편성 운영섬 지역「소방헬기 진압대」편성 운영

∙ 재난현장 실시간 출동체계 구축을 통한 초기대응능력 강화

∙ 섬 지역의 화재 등 재난 최소화를 위한 총력 지원태세 확립

□ 추진방침

○ 소방헬기 진압대 운영을 통한 입체적 대응체계 구축

○ 초기 화재진압 활동 및 섬 전역의 긴급 재난업무 수행

□ 추진계획

○ 추진부서 : 전라남도 소방항공대

○ 시 기 : 연중

     * 비행제한 : 기상악화, 심야 시간대 등 헬기 안전운항에 영향을 미칠 때

○ 관 할 : 서․남해안 섬 지역 일대(도내 2,219개의 섬)

○ 소 방 력

 - 인   원 : 15명(대장 1, 조종사 6, 정비사 4, 구조대원 4)

     - 장   비 : 소방헬기 1대(동력소방펌프 등 필수 진압장비 적재)

○ 주요임무

  - 선박접안이 곤란하거나 소방행정력이 미치지 못하는 도서지역의 각종 재난상황 

       발생 시 대응활동을 위한 소방인력 및 장비 수송 

    - 본부 상황실 연계 응급환자 이송 및 화재진압, 인명구조 활동

    - 대형 산불 방지를 위한 총력 지원 : 봄철(2.1.~5.15.), 가을철 (11.1.~12.15.)

□ 기대효과

○ 섬 지역 소방서비스 확대로 도민의 인명과 재산피해 최소화

○ 소방수요에 부응한 재난현장 신속출동으로 소방 사각지역 해소

추진부서 방호구조과장 김기석 방호담당 남정열 담당자 이왕준 (행 0822)
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유인도서「119나르미선」운영유인도서「119나르미선」운영

∙ 섬 지역 응급환자 이송 지원체계 구축으로 구급서비스 상시제공

∙ 민․관 연계체계 구축 및 동원자원관리로 즉시대응 태세확립

□ 현    황

○ 119나르미선 : 196척

구 분 소방서 시․군별 배 치 도 서 나르미선 비 고

계 5개소 9개 시군 100개소 196척

1 목 포
목 포 시 율  도 등  3개소   3척

신 안 군 도초도 등 34개소  36척

2 여 수 여 수 시 여자도 등 26개소  63척

3 보 성
보 성 군 장  도     1개소   4척

고 흥 군 우  도 등  8개소  26척

4 해 남

해 남 군 어불도 등  2개소   4척

완 도 군 고금도 등 17개소  47척

진 도 군 관매도 등  6개소   8척

5 영 광 영 광 군 안마도 등  3개소  5척

□ 추진계획

○ 나르미선 일제정비 : '12. 3월

    - 폐선 ․ 감축에 따른 나르미선 현황 및 비상연락망 일제정비

    - 연륙 및 구급대 배치에 따른 나르미선 지정해제 및 신규자원 발굴

○ 나르미선 선주 등 관계자 응급처치 교육 : '12. 4～5월

○ 운영실적 분석 및 우수 나르미선 선주 표창 : '12. 12월

□ 기대효과

○ 환자 이송체계 다양화(항공·선박)로 응급환자 소생률 제고

추진부서 방호구조과장 김기석 구조구급담당 장경숙 담당자 김형선 (행 0833)  
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구급서비스 개선을 위한 관리체계 구축구급서비스 개선을 위한 관리체계 구축

∙ 노후 구급차량 교체 및 기자재 확충으로 안전관리 강화

∙ 항공․지상 구급대 연계체계 구축으로 현장대응능력 향상

□ 추진방침

○ 필수장비 우선순위 지정으로 현장필요 기자재 보급체계 구축

○ Heli-EMS(헬기응급구조시스템) 활성화로 소방헬기 응급환자 처치․

이송능력 강화

□ 추진계획

○ 노후 구급차 및 구급 기자재 보강(1,700백만원)

    - 교체대수 : 17대 / 예산액 : 1,020백만원

    - 구급기자재 보강 : 비디오 후두경 등 23종 / 예산액 : 680백만원

○ 119감염관리실 설치 및 유지관리

    - '12년 설치개소 : 1개소(광양소방서) / 예산액 120백만원

    - 기존설치 대상 : 9개소 / 감염방지 및 매뉴얼 준수 유지관리 등

○ Heli-EMS(헬기응급구조시스템) 운영강화

    - 응급환자 이송 전용헬기 지정 : 1대(전담응급구조사 및 EMS장비 탑재)

    - 권역별 거점병원 MOU체결 및 업무공유로 응급환자 소생률 제고추진

□ 기대효과

○ 노후 구급장비 교체 및 활동능력강화로 구급서비스 개선

○ 감염방지 시스템 구축으로 이용자 및 대원 바이러스 전염 사전차단

추진부서 방호구조과장 김기석 구조구급담당 장경숙 담당자 유은재 (행 0832)  
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「훈훈한 지역만들기」지속 추진「훈훈한 지역만들기」지속 추진

2012여수세계박람회, F1 대회 등 대규모 국제행사의 성공적

개최와 도민의 품격을 높이기 위한 ‘범도민 친절운동’ 등 훈훈한

지역만들기 시책 지속 전개

□ 추진방침

○ 언론, 사회단체 등 민간 주도의 범도민 의식개혁 운동 추진

○ 공무원 , 학생 , 여론 선도층 등 도민 계몽교육 지속 추진

□ 추진계획

○ 범도민 계몽교육 및 시민․사회단체의 지속참여 유도

    - 공무원, 학생, 사회단체 회원 등 도민 계몽교육 확대(1만명 목표)

    - 홍보동영상(‘훈훈한 남도, 친절한 사람’), 사례발표 등을 활용한 교육 실시

○ 언론매체 및 홍보물 제작․배포 등을 활용한 도민 홍보 강화

    - TV․라디오 등 방송매체를 통한 연중 홍보(1일 6회)

    - 여론 선도층을 활용한 신문 기고 등 확대

    - 리플릿, 포스터, 반상회보 등 홍보물 제작․배포

○ 숨은 의인, 선행자 발굴․표창 확대로 도민 실천분위기 확산

    - 도 홈페이지, 시․군, 유관기관 등을 통한 지속 발굴 표창

□ 기대효과

○ 친절하고 훈훈한 지역이미지 제고로 외부관광객 유치 확대

○ 안정되고 따뜻한 지역분위기 조성으로 투자유치 기여

추진부서 행정과장 윤승중 행정담당 김경호 담당자 노영환 (행 3323)
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국제행사 대비 음식문화개선 추진국제행사 대비 음식문화개선 추진

2006년부터 추진해 온 음식문화개선 사업을 여수세계박람회

등 4대 국제행사 대비 글로벌 음식문화로 조기정착 추진

□ 추진방침

○ 국․내외 관광객 맞이 범 도민 음식문화개선 사업 참여 유도

○ 음식업소 환경개선 지원 및 서비스 향상 자율실천 지도강화

□ 추진계획

○ 지역사회, 도 산하 전 공직자, 유관기관․단체 참여 유도

    - TV · 라디오 SPOT 광고, 각종 홍보물 제작, 대중교통을 통한 홍보 등

    - 사업비 : 147백만원(도비 77, 기금 70)

○ 음식문화개선 시범지역 확대지정 운영

    - 목  표 : 2개 지역(시군, 외식업협회, 음식타운〈먹거리촌〉을 대상으로 공모)

     * '09~'11년 지정 : 8개 지역(목포, 여수, 순천, 광양, 담양, 강진, 영암, 진도)

    - 사업비 : 40백만원(도비 30, 시군 10)

    - 지원내용 : 위생용품, 입간(표지)판 제작 등 조성비, 교육․홍보 지원

○ 외국인 이용가능 음식업소 서비스 환경개선

    - 외국어 메뉴판 제작 보급 : 400개소/40백만원(한국방문의해위원회 연계 추진)

○ 음식업계 서비스개선 자율실천 지도강화

    - 외식업협회 임직원(도, 시군), 지역대표 음식업주 등 교육 : 2회

    - 위생찬기 지원업소 및 모범음식점 모니터 : 연중/1,583개 업소(69명)

    - 남은음식 재사용 근절 및 서비스개선 지도 : 연중/도, 시군 합동단속 병행

□ 기대효과

○ 글로벌 음식문화 조성으로 4대 국제행사 성공 개최 지원

○ 비위생적인 음식문화개선으로 음식물 쓰레기량 감소 및 식재료 절감

추진부서 사회복지과장 이광수 음식문화담당 박환주 담당자 황두현 (행 5761)
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「남도음식명가」지정관리「남도음식명가」지정관리

전남의 대표 먹거리 음식점으로 지정한 「남도음식명가」를 널리

홍보하고 위생관리를 강화하여 대표 맛 집 브랜드 육성

□ 추진방침

○ 남도음식명가 지정 및 위생관리 강화로 차별화된 대표 맛 집 육성

○ 남도 고유의 맛(재료)을 지닌 특색 있는 음식점 발굴 및 계승

□ 추진계획

○ 남도음식명가 지정업소 : 104개소('09년 94개소 대비 10.6% 증가)

○ 남도음식명가 위생수준 개선을 위한 지도․점검 강화 : 반기별

    - 위생, 서비스, 친절도 및 음식문화개선 사항 등 중점 점검

○ 남도음식명가 업주 친절․서비스 등 역량 강화 교육 : 반기별

    - 4개 권역(동부, 서부, 중부 등)으로 나누어 교육 : 104명/3백만원    

○ 남도음식명가 중 지역 특색 있는 대표 음식점 발굴·홍보

    - 목   표 : 시․군당 2개 업소 이상

    - 발굴소재 : 낙지, 매생이, 굴비, 꼬막, 전복, 연(蓮) 등 전통적인 맛 재료 활용

○ 남도음식명가 중 외국인 이용 가능업소 선정 및 육성

    - 외국어(영어 등 4개 국어) 메뉴판 제작 보급, 위생용품 지원

○ 내․외국인 음식관광객 유치를 위한 홍보 강화

    - 온․오프라인 홍보마케팅으로 관광객 유치

    - 홍보책자 제작 보급, 관광포탈사이트(남도코리아), 주요 여행사 등

□ 기대효과

○ 전통음식을 보존․계승 발전시켜 최고의 맛 산업으로 육성

    - 음식을 관광 상품으로 특화하여 지역경제 활성화 기여
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모범음식점 지정 및 위생 관리모범음식점 지정 및 위생 관리

   일반음식점 중 위생서비스와 고유의 맛을 간직한 우수한

업소를 모범업소로 지정 음식문화개선 및 서비스 향상 도모

□ 추진방침

○ 모범음식점 서비스 수준 제고 및 음식문화개선

○ 외국인 이용 가능업소 발굴 및 위생서비스 환경 역점 추진

□ 추진계획

○ 모범음식점 지정업소 : 1,013개소(도내 일반음식점 24,966개소의 4.05%)

○ 모범업소지정 시설기준 등 준수 및 우수업소 지원

    - 지정기준 : 일반음식점의 5% 이내, 시설, 서비스, 음식문화개선 추진 등 

    * 상․하수도료, 수질검사비 등 지원 및 위생검사 면제(시장, 군수) 

○ 업종별 간소하고 품격 있는 대표 메뉴 및 식단(표준화) 개발

    - 위생 찬기, 메뉴판, 음식유형별 권장 반찬 수 등 보급

○ 외국인 이용 가능업소 위생용품, 외국어 메뉴판 등 지원

    - 위생용품 : 집게 등 덜어먹기 용품 지원(샘플지원-부족분 자체구입)

○ 모범음식점 서비스 수준 제고를 위한 지도 감독 강화

    - 행정처분 및 식단개선 미 실천 등 기준미달 모범음식점은 지정 취소

    - 음식문화개선 실천 모니터요원 운영 활성화(69명, 2개월 주기)

○ 모범음식점 환경개선자금 융자 : 500백만원

    - 융자대상 : 주방, 화장실 등 환경개선 지원(업소별 10~50백만원)

□ 기대효과

○ 모범음식점 위생수준 향상 및 음식문화개선 조기 정착
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그린스타트 운동 지속 전개그린스타트 운동 지속 전개

가정이나 일상생활에서 에너지 절약을 통한 녹색생활실천

및 온실가스 감축을 위한 그린스타트 운동 전개

□ 추진방침

○ 가정의 온실가스 진단 및 탄소포인트제, 그린카드 가입유도 및

홍보를 위한 그린리더 양성 교육 실시

○ 기후변화 대응과 녹색생활 실천을 위한 적극적 그린스타트

네트워크 구성으로 온실가스 줄이기 범국민확산운동 전개

     * 2012년 사업비 : 270백만원(국비 135, 시·군비 135)

□ 추진계획

○ 그린리더 양성, 온실가스 진단, 기후변화 홍보활동 : 연중

- 그린스타트 운동 세부계획 수립            : '12. 2월

- 그린리더 양성 및 활동 수행              : '12. 3~11월

- '12년 그린스타트 운동실적 평가          : '12. 12월

□ 기대효과

○ 홍보효과가 높은 체험․참여형 사업 적극 추진으로 도민들의

온실가스 감축 및 녹색생활 실천의식 고취

  ○ 그린스타트운동 적극지원으로 그린리더 우수 활동사례 확산
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