
【별지 11】개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명 2018 전남국제수묵비엔날레 담당자 문화예술과 곽진희(☎286-5441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업화 시대를 거치면서 서양화 위주의 전문인력 양성 및 시장 형성으로 

전통 문화유산인 수묵화의 가치가 저평가되고 사장될 위기에 처함

○ 대한민국 대표 문화유산인 수묵화를 새로운 시대적 조류에 맞춰 재조명

하고 부활시켜 국가와 지역의 대표 문화콘텐츠로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. 1. ~ 10. 31.

○ 위 치 : 전라남도 목포시 진도군 일원

○ 규 모 : 15개국 작가 250여명 참가

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 4,000 200 3,800

국    비 1,200 1,200

시 도 비 2,800 200 2,600

시군구비 -

지 방 채 -

민간자본 -

기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
○ 국제수묵비엔날레 추진계획 발표(’16.7.25.) 및 국제행사 승인(’17.7.27.)

○ 비엔날레 사무국 출범(’17.8.1.), 기본계획 수립(’17.12.28.)

○ 총감독 선임(’17.11.30.), 큐레이터 및 프로그램 전시기획자 선임(10명, ’18.5.)

○ 홍보 및 행사 대행사 선정(’18.4.~5.), 세부실행계획 수립(’18.5.21.)

○ D-100일 성공기원 행사(서울, 광주), 온라인 서포터즈단 발대식(’18.6.26.)

□ 향후계획

○ 개막식 : 8. 31.(금) / 700여명(국내 외 초청인사, 참여작가, 지역주민 등)

○ 종합상황실 설치 운영 : ’18. 8. 24.~10. 31. *프레스센터 운영 : 8.30.~10.31.

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 
미래 신성장동력 CO2 고부가가치
사업화 플랫폼 구축사업

담당자 혁신경제과 홍영진(☎286-3843)

□ 사업목적 및 필요성

○ 新기후체제(Post -2020) 대비 온실가스 감축 및 활용 선제 대응

○ 광양만권내 철강부산물(CO2, 슬래그) 자원의 고부가가치화 필요 

    - 철강부산물 산업화 실증센터를 구축해 CO2의 화학적/광물학적 전환공정을 통해 산단 

부산물 자원화 및 수입대체* 

      * 수입 대체 효과 2천억원(탄산칼륨, 중탄산나트륨 등), 수혜기업 1,261개사

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017 ~ 2021(5년)

○ 위    치 : 여수 국가산단 삼동지구

○ 사업내용 : CO2 전환·활용제품의 실증·표준화를 통한 사업화 지원

○ 사업주체 : 산업통산자원부, 전라남도 / 주관(한국건설생활환경시험연구원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,958백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 21,958 5,100 7,586 9,272

국    비 10,000 1,500 1,368 7,132

시 도 비 4,000 800 2,130 1,070

시군구비 4,000 800 2,130 1,070

지 방 채 -

민간자본 3,958 2,000 1,958 -

기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 산업부, ‘17년 지역산업거점기관지원사업 선정('16. 4. 20.)

○ 주관기관(한국건설생활환경시험연구원) 선정('17. 4. 14.)

○ 전남도, 여수시, 한국건설생활환경시험연구원, 한국화학연구원 업무협약('17. 9. 7.)

○ 이산화탄소 전환활용 기술센터 착공('18. 2. 8.)

□ 향후계획

○ 센터 준공 및 2차년도 장비 구입(6종) : ’18. 10월

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 서남권 해양수산 종합지원관 건립 담당자 운영지원과 권정태(☎550-0647)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포지원, 수산물안전과 등 청사 없이 타 건물 임대 사용

○ 업무 연구 공간 협소 및 행정력 분산으로 효율성 저하

○ 목포지원 중심으로 수산 연구 지도 기능강화를 통해 전문인 어업인을   

육성하여 지역 수산업 경쟁력 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 6 ~ 2019. 6.(2년)

○ 위    치 : 목포시 대양동 1177-3(목포대양산단 내)

○ 규    모 : 부지 4,000㎡, 건축 연면적 2,508㎡(지상 3층)

○ 주요시설 : 수산물안전과, 목포지원, 연구실, 교육관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 7,500 932 6,340 228

국    비 1,000 1,000

시 도 비 6,500 932 5,340 228

시군구비 -

지 방 채 -

민간자본 -

기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 투자심사(행안부) 및 공유재산관리 계획(도의회) 승인(’17. 6월)

○ 건립 예정부지(대양산단, 4,000㎡) 매매 계약 체결(’17. 6월)

○ 건축·토목·기계설비 등 공사 위·수탁 협약(전남개발공사) 체결(’17. 12월)

○ 계약심사·일상감사 및 설계용역 완료(’18. 5월)

□ 향후계획

○ 건축, 토목, 전기, 통신, 소방 등 착공 및 공정관리(’18. 8. ~ ’19. 6월)

○ 서남권 해양수산 종합지원관 준공 및 청사 개청(’19. 6월)



사업명 신대지구 국제학교 건립 담당자 투자유치과 나명수(☎286-5152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경제자유구역 내 투자기업의 근로자 자녀교육 및 정주여건 조성

    - 전남․북, 광주, 경남 외국인 14만 8천명 / 취학가능(5~19세) 3,238명(’15년)

      ․ 전남지역 외국인 3만명 / 취학가능(5~19세) 511명(’15년)

○ 광양만권 부동산투자이민제 도입에 따른 외국학생 교육수요 충족

○ 교육의 기회균등 차원에서 전남지역 최초 외국교육기관 설립․운영으로 

학생들에게 글로벌 교육서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021년 (’21. 3월 개교 예정)

○ 위 치 : 순천시 해룡면 신대리 2136번지 (외국교육기관 용지)

○ 규 모 : 33천㎡ / k-12(유치원~고등학교), 58학급 1,132명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,600백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 45,600 - - - 45,600

국    비 7,500 - - - 7,500

시 도 비 3,700 - - - 3,700

시군구비 19,400 - - - 19,400

지 방 채 - - - - -

민간자본 15,000 - - - 15,000

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)
○ ’17년 제3차 지방재정 중앙 투자심사 조건부 승인(’17.8.21.)

○ 외국교육기관 투자예정자(Singapore Intercultural School) 발굴(’18.3.23.)

○ 외국교육기관 설립 업무협의(SIS, 전남도, GFEZ, 순천시, ’18.4.5.)

○ SIS CEO(Jasphal Sidhu) GFEZ 방문(’18.4.26.) 및 SIS 현지점검(’18.5.28.)

○ 교육부 승인관련 업무협의(’18.7.10.) 및 산업부 전문가심의 사전설명(’18.7.24.)

□ 향후계획

○ 투자예정자 타당성조사 용역(’18.8.~10.) 및 GFEZ 추천서 작성․전남도 심의(’18.11.)

○ 산업부 전문가심의(’18.12.) 및 교육부 심의(’19~’20) *학교개교 ’21.3월

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 선박수리지원 시스템 구축 사업 담당자 혁신경제과 김자영(☎286-3833)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남은 타 지역보다 어선, 관공선, 여객선, 섬이 많아 선박 수리 수요가 

증가하고 있으나, 현재는 단순 청소 및 선체, 도장 수리만 가능한 실정

○ 수리 조선의 경쟁력 확보를 위해서는 여객선, LNG선 등 고부가가치 선종 

중심의 수리기반시설 구축 필요

□ 사업개요

○ 기간/위치 : 2018 ~ 2022(5년) / 목포시 죽교동(목포해양대 內)
○ 주관기관 : 목포해양대학교

○ 규    모 : 부지 9,000㎡, 건축 3,150㎡(연면적)
○ 사업내용 : 선박수리 연구․시험동, 장비 구축(23종), 기업지원, 인력양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,500백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 23,500 7,299 16,201

국    비 10,000 2,939 7,061

시 도 비 7,000 3,360 3,640

시군구비 3,000 300 2,700

지 방 채 - - -

민간자본 3,500 700 2,800

기    타 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ `18년 산업부, 지역산업거점기관지원사업 선정      : `17. 4. 18.
○ 업무추진 협약 체결(도↔목포시↔목해대) : `18. 1. 25.

○ 최종 사업 선정 통보(KIAT) : `18. 3. 27.

○ 지방재정 중앙투자심사결과(2단계 심사이행) 통보   : `18. 4. 4.

○ 전자협약 체결(도↔목포시↔목해대↔KIAT↔참여기관) : ’18. 6. 5.
○ 1차년도 사업비 지급                              : `18. 6. 28.

□ 향후계획

○ 1차년도 사업 추진(장비구축, 건축설계 등) : ’18. 6월 ~
- 장비구축(대형선반 2종, 열교환기 세척장비, 5축 머시닝센터 등)

   ※ 건축공사 착공 : ’18. 10월 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 전남소방본부 청사 이전신축 담당자 소방행정과 이일성(☎286-0752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 긴급신고 전화가 119로 통합된 후 신고가 폭주하여 현 종합상황실의 신고

접수와 상황처리 능력이 한계에 도달하여 시설확대가 불가피함.

○ 119종합상황실은 주요시설로서 법정 내진시설 대상임에도 층간높이와   

공간이 협소하여 설치하지 못하고 있음.
○ 육상재난의 컨트롤타워인 소방본부 청사를 도내 전지역 1시간이내 도착  

가능한 중부권으로 이전하여 분산된 소방자원을 통합관리하고 재난에  

신속 대응하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 장흥읍 원도리 215번지 일원

○ 규 모 : 건축 연면적 2,800㎡ 내외(부지면적 37,964㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,250백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 13,250 210 13,040

국    비 8,000 8,000
시 도 비 5,250 210 5,040
시군구비 -
지 방 채 -
민간자본 -
기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
○ 소방본부 청사 신축 기본계획 수립(도지사 결재) : ‘17. 4. 21.

○ 2017년도 제3차 지방재정중앙투자사업 심사 승인 : ‘17. 8. 18.

○ 전라남도 공유재산 심의회(2017년도 4차) 가결   : ‘17. 10. 12.

○ 전라남도 공유재산 관리계획 의안 원안가결 : ‘17. 12. 05.

○ 소방본부 청사건립 설계용역 계약 체결     : ‘18. 7. 16. ~ 12. 12.

□ 향후계획

○ 설계도서 납품 및 검수 : ‘18. 12월

○ 신축공사 착공 및 준공 : ’19. 2월 ~ ‘20. 1월

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 농업기술원 종자관리소 신청사 건립 담당자 종자관리소 박진아(☎062-944-0402)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광주광역시 연산포장 18.6ha가 평동3차 산단으로 편입됨에 따라 90%이상의

관리지역이 집중되어 있는 나주시 반남면으로 청사 이전 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.
○ 위 치 : 나주시 반남면 청송리 1091-2 외 2필지

○ 규 모 : 부지면적(21,328㎡) 및 건축연면적(5,144㎡)
    - 청사시설(사무실, 회의실, 휴게실, 문서고 등)

    - 별관 및 창고(식당, 체력단련실, 샤워실, 원종창고, 농자재창고 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 7,000 0 0 500 6,500

국    비 -

시 도 비 7,000 0 0 500 6,500

시군구비 -

지 방 채 -

민간자본 -

기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 종자관리소 신청사 이전계획 도지사 결재(2017. 2. 16.)
○ 도의회 공유재산관리계획 심의 원안가결(2017. 10. 11.)
○ 도시관리계획 결정 및 용도지역 변경용역 발주(2018. 4. 3.)
○ 기본 및 실시설계 용역 발주 의뢰(2018. 7. 24.)

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2018. 7. ~ 2018. 11.

○ 신청사  건립  공사  추진 : 2018. 11. ~ 2019. 12.
○ 종 자 관 리 소  이 전 : 2019. 12월

□ 사업변경 내역: 해당없음



사업명 
레저선박 부품․기자재 고급화 
기술기반구축 

담당자 혁신경제과 박병훈(☎286-3830)

□ 사업목적 및 필요성

○ 레저선박 제작비의 60%이상을 차지하는 부품 기자재를 대부분 유럽 등에서
수입하고 있어, 선박 건조 비용 절감을 위해 국산화 필요

○ 수요자 욕구를 만족하는 감성적 디자인과 공학적 기능을 갖춘 부품 기자재
시험인증기반 구축으로 국제 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기간/위치 : 2017 ~ 2021(5년) / 영암군 대불산단 내

○ 규    모 : 부지 9,638㎡, 건축 4,104㎡(연면적)
○ 주관기관 : (재)중소조선연구원

○ 사업내용 : 센터구축, 시험평가 장비(21종), 시제품개발, 기업지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,300백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 20,300 0 3,484 6,632 10,184

국    비 10,000 754 3,272 5,974
시 도 비 6,850 2,200 2,430 2,220
시군구비 2,150 430 430 1,290
지 방 채 - - -
민간자본 1,300 100 500 700
기    타 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 기반구축 사업 추진을 위한 기획보고서 작성    : ‘15. 4.

○ 산업부, 산업거점기관지원 사업 확정(‘17년 신규사업) : ’15. 12.

○ 사업추진 주관기관 선정 및 최종 사업계획서 제출 : ‘17. 4.

○ 사업 추진 업무 협약(도, 영암군, 주관기관) : ‘17. 5.

○ 부지매입 완료(9,368㎡), 센터 설계, 장비구축(4종) : ’17. 7.~ 12.
- 소음․진동 성능평가 장비 2종, 해상환경 시험장비 1종, 전동지게차 

○ ‘레저선박 부품 기자재 기술 지원센터’ 신축 : ’18. 4.~ 11.

□ 향후계획

○ 2차년도 성능평가 시험장비(6종) 구축            : ‘18. 1. ~ 12.

   - 소음․진동 성능평가 장비 1종, 해상환경 시험장비 4종, 수전설비

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 소형선박 해상테스트 기반구축 담당자 혁신경제과 장유미(☎286-3832)

□ 사업목적 및 필요성

○전남 조선업체는 소형선박 건조 기술력은 갖추고 있으나, 해상 안전성 테

스트 기반이 없어 선체 및 탑재 기자재 안전성 담보 곤란

○ 소형선박의 안전성을 확보하고 환경규제에 대비하기 위한 선박 탑재장비

의 종합적 해상 성능테스트 지원 기반 구축 필요

□ 사업개요

○ 기간/위치 : 2016 ~ 2020(5년) / 목포시 신항만

○ 주관기관 : (재)한국조선해양기자재연구원

○ 규    모 : 부지 9,900㎡, 건축 3,000㎡(연면적)
○ 사업내용 : 시험인증 장비구축(28종), 지원동 건축, 기술지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 18,000 5,000 3,800 2,800 6,400

국    비 7,700 2,000 1,000 500 4,200

시 도 비 7,300 2,500 2,200 1,700 900

시군구비 3,000 500 600 600 1,300

지 방 채 -

민간자본 -

기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 기반구축 타당성 연구용역      : `16. 6. ~ 12..
○ 기반구축 사업 확정(‘16년 정부추경) : `16. 9..

○ 장비 18종 구축                       : `17. 2. ~ 7.

○ 부지 매입 및 센터 설계   : `17. 8. ~ ‘18. 8.

□ 향후계획

○ 선박 안전성 평가 및 지원장비 구축 : ‘18. 6. ~

○ 시험검사 지원센터 착공        : ’18. 9.

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 
고서IC~광주댐간 지방도 4차로 
확포장공사

담당자 도로교통과 이양천(☎286-7444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통량이 많고 선형이 불량한 지방도887호선중 고서IC ∼ 광주댐  구간을

확장해 가사문화관 이용객과 지역주민의 통행불편을 해소하고 원활한 교통

소통을 통해 지역발전에 기여 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. ~ 2024. 8.

○ 위 치 : 전라남도 담양군 고서면 성월리 ~ 남면 지곡리(지방도 887호선)

○ 규 모 : L=4.90㎞, B=12.75m~24.5(2차로, 4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,515백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 43,515 325 418 2,540 40,232

국    비 -

시 도 비 43,515 325 418 2,540 40,232

시군구비 -

지 방 채 -

민간자본 -

기    타 -

□ 추진상황(공정률 1.7%)

○ 공사착공 및 공사 추진                         : 2017. 9. 15. ~

□ 향후계획

○ 공사준공                                      : 2024. 8.

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 
목포 구등대~양화간 지방도 
확포장공사

담당자 도로교통과 박성태(☎286-7443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포 구등대에서 단절된 지방도 803호선을 양화마을 앞 국도77호선과 연결

하는 사업으로 원활한 교통소통을 통해 주민 교통편익 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2. ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 전남 해남군 화원면 매월리 목포구등대~양화마을(지방도 803호선)

○ 규 모 : L = 2.62km, B = 8.0m(왕복 2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,938백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 16,938 293 452 500 15,693

국    비 -

시 도 비 16,938 293 452 500 15,693

시군구비 -

지 방 채 -

민간자본 -

기    타 -

□ 추진상황(공정률 1.7%)

○ 공사착공 및 공사 추진                         : 2018. 6. 4. ~

□ 향후계획

○ 공사준공                                      : 2023. 3.

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 어장관측정보 관리시스템 구축 담당자
해양수산과학원 서부지부
정선경(☎983-4521)

□ 사업목적 및 필요성
○ 고수온·적조 등 수산물 피해예방 및 효율적인 어장관리를 위한 실시간 

어장관측정보(수온, 염분, DO 등) 관리시스템 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)
○ 위 치 : 전라남도 양식장 전해역

○ 규 모 : 어장관측정보 관리시스템 1식(관측 모니터링 시설 200개소 이상)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 4,050 0 0 750 3,250

국    비 3,250 600 2,600

시 도 비 800 150 650

시군구비 -

지 방 채 -

민간자본 -

기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)
○ 정점선정을 위한 연구용역 착공                        : ‘18. 6. 22.

○ ‘18년도 정보화사업 조달청 입찰공고, 제안서 기술평가  : ‘18. 6.~7.

○ ‘18년도 정보화사업 업체선정 및 착공  : ‘18. 7. 10.

□ 향후계획(연차별 추진계획)

2018년
(7.5억원)

2019년
(8억원)

2020년
(8억원)

2021년
(8억원)

2022년
(8.5억원)

정점선정,�
시스템�구축
(서버구축,�
관측정점�시범설치�
7개소�등)

어장관측�장비�
제작설치(50
개소)�및�
시스템�시범�
운영

권역별�어장관측�
장비�추가�
설치(50개소)�
및�시스템�
보완(업그레이드)

권역별�어장관측�
장비�추가�
설치(50개소,�
시스템�

유지보수�추진

어장관측�장비�
설치�

완료(50개소)�
및�빅데이터�
예보시스템�
운영�등

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 
차세대 스텐트 공정혁신 기술 
고도화 지원사

담당자
신성장산업과 
김형균(☎286-3924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 스텐트 제조기술 우위 선점을 통한 수입의존도 탈피, 해외시장 진출을

통한 무역수지 개선 및 경제 활성화 유도

○ 생분해성 스텐트 가공 기술 확보와 기계적 물성 증진 및 생체 적합도를 

증진을 위한 기술개발로 관상동맥용 다중제어 완전 생분해성 고분자 

스텐트의 국산화 촉진

    - 차세대 스텐트 핵심기술개발로 매출 100억원, 고용 50명, 기술이전 2건 달성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018 ~ 2022
○ 위    치 : 전라남도 장성군 나노산단 내 전남TP 레이저센터

○ 사업내용 : 생체흡수성 스텐트 소재 레이저가공 기술개발, 스텐트

가공을 위한 생산 기술지원 등 

○ 사업주체 : (전담) 지역사업평가단, (주관) TP 레이저센터

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후

계 5,000 0 0 5,000 0

국    비 2,500 2,500

시 도 비 2,500 2,500

시군구비 -

지 방 채 -

민간자본 -

기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 기본계획수립(’16.4.) 및 업무협약체결(도↔평가단↔(재)전남TP, ’18.6.)
○ 차세대 스텐트 공정혁신 기술 개발 Kick-off 회의(’18. 6.)

□ 향후계획

○ 차세대 생분해성 스텐트 소재 개발 : ’18. 8. ~
○ 스텐트 시뮬레이션 구조설계, 스텐트 제조공정 개발 : ’18. 8. ∼

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 
Bio-IoT 센서 및 첨단부품 기술 
고도화 지원사업

담당자
신성장산업과 
김형균(☎286-3924)

□ 사업목적 및 필요성

○ Bio-IoT센서 산업 첨단 기술개발 사업화지원으로 지역 차세대 성장산업으로

고용창출 및 생산유발효과 기대

    - 관련 기업유치 3개사, 매출증대 100억원, 신규고용 60명

○ 농업용, 해양용, 의료용 센서 분야로 사업화지원을 확대하여, 지역산업과 

연계한 융,복합 기술사업화 활성화

    - 차세대 스텐트 핵심기술개발로 매출 100억원, 고용 50명, 기술이전 2건 달성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018 ~ 2022

○ 위    치 : 전라남도 장성군 나노산단 내 전남TP 레이저센터

○ 사업내용 : Bio-IoT 센서 산업육성을 위한 기반구축, 기술개발 등 

○ 사업주체 : (전담) 지역사업평가단, (주관) TP 레이저센터

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2017년 2018년 2019년 이후
계 5,000 0 0 5,000 0

국    비 2,500 2,500
시 도 비 2,500 2,500
시군구비 -
지 방 채 -
민간자본 -
기    타 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 기본계획수립(’16.4.) 및 업무협약체결(도↔평가단↔(재)전남TP, ’18.6.)

○ 차세대 스텐트 공정혁신 기술 개발 Kick-off 회의(’18. 6.)

□ 향후계획

○ Bio-IoT센서 및 첨단부품 유망기업 시제품 사업화지원 : ’18. 8.

○ Bio-IoT센서 기술개발 및 유망제품 사업화 지원 공고 : ’18. 8. ∼

□ 사업변경 내역 : 해당없음


