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【별지 10】개별 투자심사사업 추진현황

사업명 알루미늄 소형선박 개발지원 담당자 혁신경제과 김선(☎286-3831)

□ 사업목적 및 필요성

○ 알루미늄 선박 건조기술력을 높이고, 건조 비용 절감으로 고부가가치 소형 

조선산업의 경쟁력 강화 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2022

○ 위 치 : 전남 영암군 대불산단 내

○ 규 모 : 부지 2,907㎡, 건축 1,800㎡(연면적)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,544백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 11,544 - 2,394 3,622 5,528

국    비 6,300 - 1,000 1,680 3,620

시 도 비 2,850 - 768 1,092 990

시군구비 1,900 - 512 728 660

지 방 채 - - - - -

민간자본 494 - 114 122 258

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ ‘19년도(1차년도) 사업완료(센터 설계, 장비 5종 구축 등)

○ ’20년도(2차년도) 사업 추진 중(부지계약, 장비 2종, 기업 지원 등)

□ 향후계획

○ 부지 매입, 센터 건립, 장비 8종 구입, 기업지원(’22년까지 완료)
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사업명 ICT기반유틸리티성자원공유지원사업 담당자 연구바이오산업과 장관호
(☎286-6622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전후방 연관효과가 큰 조선업계의 부진에 따라 조선, 기자재 및 부품업체

등 관련 산업의 가동률 하락, 고용불안, 지역경제 침체 등이 심화

○ 목포 삽진·농공산단 중심 조선·기자재산업 제조기업 대상으로 설계·해석,

생산자동화 등 공정혁신 지원을 통해 현장관리 및 생산성 향상을 위한 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.(5년간)

○ 위 치 : 목포시 삽진산단 등 중・소조선 제조 산업단지

○ 내 용 : 시설 및 장비 구축, 기업육성 기반구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,900백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 9,900 0 2,750 2,750 4,400

국    비 4,900 0 1,250 1,250 2,400
시 도 비 2,500 0 750 750 1,000
시군구비 2,500 0 750 750 1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
○ 유틸리티성 자원공유 지원사업 사업수행 협약체결        : ‘19. 4.

○ 센터 구축 실시 설계 용역                               : ‘19. 8. ~

○ 지원센터 부지매입 및 전남개발공사 위수탁 협약체결        : ’19. 11.

○ 지원센터 교육환경설비 구축 및 교육훈련P/G 운영        : ‘20. 1. ~

○ 1차년도 사업 완료 및 2차년도 사업(지원센터 건축 등) 추진  : ‘20. 3. ~

○ 유틸리티 지원센터 건축 착공                            : ‘20. 6. ~

□ 향후계획

○ 유틸리티 지원센터 건축 준공 및 장비, SW 구입           : ‘20. 12.

○ 생산자동화 교육 등 교육 프로그램 운영 등    : ‘21. ~

□ 사업변경 내역 : 없음
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사업명 소프트웨어(SW) 미래채움사업 담당자 연구바이오산업과 박정희
(☎286-6621)

□ 사업목적 및 필요성

○ SW교육 기회가 부족한 도서벽지, 저소득층 등 초·중등학생 대상으로  

체계적인 SW교육기회 제공을 위한 SW교육 환경 조성 

○ 4차 산업혁명 시대의 미래 인재 양성을 위해 지역에 양질의 SW교육   

기회 제공 및 확산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.(3년간)

○ 위 치 : 전남 나주시 산포초등학교 덕례분교장(폐교시설 활용)

○ 내 용 : SW교육센터 구축, 강사양성, SW교육 프로그램 개발·운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,100백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 7,100 0 2,880 2,110 2,110

국    비 3,500 0 1,400 1,050 1,050
시 도 비 1,200 0 500 350 350
시군구비 1,200 0 500 350 350
기   타 1,200 0 480 360 360

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35)
○ 과기정통부 공모사업 선정                               : ‘19. 3.

○ 사업계획서 보완 및 협약 체결                           : ‘19. 7.

○ 센터 구축을 위한 폐교 활용 임대계약 체결               : ’19. 8.

○ 소프트웨어(SW) 미래채움센터 공사 착공 및 준공       : ‘20. 1.~ 5.

○ SW교육 전문강사 양성 및 SW교육 등            : ‘19. 5. ~ ‘20. 6

□ 향후계획

○ 전남 소프트웨어(SW) 미래채움센터 개소                : ‘20. 9.

○ SW교육 강사양성, SW교육, 체험 프로그램 운영 등 : ‘20. 7. ~‘21.12.

□ 사업변경 내역 : 없음
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사업명
마이크로드리드용EMS 개발및

전력운영해외실증
담당자

에너지신산업과 노명규

(☎286-7233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 융합 패키지형 비즈니스 모델 개발 및 도내 에너지신산업

개발업체의 해외진출 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2021. 09.

○ 위 치 : 베트남 동나이성 비엔호아 산업단지일대

○ 규 모 : 태양광 1.3MW, ESS 700kW, 열병합 100kW, DC Grid 구성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,670백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 9,670 1,110 2,280 4,670 1,610

국    비 5,720 700 1,420 2,800 800
시 도 비 600 0 200 200 200
시군구비 0 0 0 0 0
지 방 채 0 0 0 0 0
민간자본 3,350 410 660 1,670 610
기    타 0 0 0 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 72%)
○ 태양광, 태양열, 열병합, EMS 인프라 구축 설계 완료

○ 태양광 1.3MW, 전력변환기 및 열병합 100kW 설치 완료

□ 향후계획

○ ESS 주요 모듈 설계, ESS 컨테이너 설계, 시스템 납품 설치

○ EMS 인프라 구축, DC Grid 연계 및 시운전

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음
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사업명
농작물대상재생에너지융복합시스템

개발및실증
담당자

에너지신산업과 이상철

(☎286-7242)
□ 사업목적 및 필요성

○ 전남의 스마트팜 혁신밸리 및 농작물 재배농가를 대상으로 재생에너지 

자원분석과 최적화를 통해 다종의 재생에너지 융합기술 개발로 新산업 

창출, 지역산업 활성화 및 인구고령화지역의 사회문제 해결방안 확보

□ 사업개요

○ 재생에너지 융합시스템 개발 및 실증을 통해 전국확산 가능한 사업화 모델 개발

○ IoT기반 고신뢰, 저비용 통합 설비 관리시스템 개발

○ 재생에너지 주민 수용성을 위한 수용성 제고방안 확보 및 확산모델 도출

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,003백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 10,003 - 1,815 2,595.5 5,592.4

국    비 6,587 - 1,200 1,887 3,500

도    비 300 - - 100 200

시군구비 700 - 100 200 400

지 방 채 - - - - -

민간자본 2,415.9 - 515 408.5 1492.4

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 현재 2차년도 사업 진행 중

○ 광양(그린농원), 고흥(흥양영농조합법인) 지열설비(70%), 태양광(40%) 구축

○ 실증사이트 환경센서 구축완료, 모니터링 시스템 개발 중

○ 재생에너지 수용성 확보를 위한 주변 마을 지원사업 진행 중

□ 향후계획

○ 태양광, 지열 설비 구축에 따른 데이터 수집 검증 및 모니터링 시스템 연동

○ 재생에너지와 농가의 작물간 생장 영향 연구

○ 재생에너지 수용성 확보를 위한 주변마을 지원 사업 진행

□ 사업변경 내역

○ 산업통상자원부 소·부·장 사업으로 인하여 전체 사업비 10% 감액
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사업명
축산업대상재생에너지융복합시스템

개발및실증
담당자

에너지신산업과 이상철

(☎286-7242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남의 축산농가를 대상으로 재생에너지 자원분석과 최적화를 통해 다종의

재생에너지 융합기술 개발로 新산업 창출, 지역산업 활성화 및 인구고령화

지역의 사회문제 해결방안 확보

□ 사업개요

○ 재생에너지 융합시스템 개발 및 실증을 통해 전국확산 가능한 사업화 모델 개발

○ 재생에너지 융합시스템의 유지보수를 위한 ICT기반 운영·제어기술 개발

○ 재생에너지 주민 수용성을 위한 수용성 제고방안 확보 및 확산모델 도출

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,320백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후

계 9,320 - 1,856 2,443 5,021

국    비 6,587 - 1,200 1,887 3,500

시 도 비 300 - 100 100 100

시군구비 300 - 100 100 200

지 방 채 - - - - -

민간자본 2,133 - 556 356 1,221

기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 현재 2차년도 사업 진행 중

○ 2차년도 광양 실증사이트(석원농장) 확보 완료

○ 실증사이트 악취저감시스템 및 모니터링 시스템 구축 협의 중

○ 재생에너지 수용성 확보를 위한 주변 마을 지원사업 추진 협의 중

□ 향후계획

○ 태양광, 지열 설비 구축에 따른 데이터 수집 검증 및 모니터링 시스템 연동

○ 재생에너지와 축산농가 양돈 생육환경 영향 연구

○ 재생에너지 수용성 확보를 위한 주변마을 지원 사업 진행

□ 사업변경 내역

○ 산업통상자원부 소·부·장 사업으로 인하여 전체 사업비 10% 감액
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사업명 2020 전남국제수묵비엔날레 담당자 문화예술과박상구(☎286-5441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통회화를 주 테마로 하는 국내 유일의 비엔날레로서 명맥을 잃어가는

수묵의 정신과 가치를 재발견하고 우리문화의 우수성을 세계에 널리 알림

□ 사업개요

○ 기 간 : (당초) 2020. 9. 1. ~ 10. 31. (변경) 2021. 9. 1. ~ 10. 31.

* 코로나-19 확산으로 1년 연기

○ 위 치 : 전남 목포시, 진도군 일원

○ 규 모 : 15개국 작가 160명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계

국    비
시 도 비 600 3,400
시군구비 600
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)
○ 수묵비엔날레 행사조직 구성 및 총감독 선임 : ‘19. 8.

○ 수묵비엔날레 실행계획 수립, 참여작가 및 작품 선정 : ’20. 4.

□ 향후계획

○ 수묵비엔날레 실행계획 수정 보완 : ‘20. 2.

○ 2021 전남국제수묵비엔날레 개최 : ’21. 9. 1. ~ 10.31.

□ 사업변경 내역

○ 코로나-19 확산으로 행사 1년 연기

(당초) 2020. 9. 1. ~10. 31. (현재) 2021. 9. 1. ~ 10. 31.
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사업명 강진의료원 기숙사 개축 담당자 건강증진과문선희(☎286-6023)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강진의료원 기숙사 정밀 안전진단 결과 E등급(즉시 사용중단 및 보강 또는 신축)

판정에 따른 기숙사 신축으로 의료원 제반환경 개선을 통해 보다 나은 공공보건

의료서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 강진의료원

○ 규 모 : 지상 3층 60실 규모, 연면적 2,777㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 6,000 0 4,200 1,800 0

국    비 3,000 0 2,100 900 0
시 도 비 3,000 0 2,100 900 0
시군구비 0 0 0 0 0
지 방 채 0 0 0 0 0
민간자본 0 0 0 0 0
기    타 0 0 0 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 지방재정 투자심사 승인                                 : ‘19. 6.

○ 전라남도 설계용역 계약심사                             : ’19. 7.

○ 강진군 군유재산 사용허가 지원 건의 및 도시계획시설 부지 추가 확정 동의 : ’20. 2.

○ 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 신청                : ’20. 4.

□ 향후계획

○ 설계용역 실시 및 착공 : ‘20. 9.

○ 강진의료원 기숙사 준공 예정 : ’21. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음
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사업명 병원선 전남511호 대체선박 건조 담당자 건강증진과김의중(☎286-6022)

□ 사업목적 및 필요성

○ 병원선 노후화로 인한 잦은 고장에 따른 선박 안전사고를 예방하기 위해 

병원선 전남511호를 친환경선박으로 건조하여 공공의료서비스를 제공함

으로써 도서지역 주민 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 병원선 전남511호

○ 규 모 : 강선 300톤급

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 13,100 0 0 600 12,500

국    비 8,700 0 0 400 8,300
시 도 비 4,400 0 0 200 4,200
시군구비 0 0 0 0 0
지 방 채 0 0 0 0 0
민간자본 0 0 0 0 0
기    타 0 0 0 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 지방재정 투자심사 승인                                : ‘19. 6.

○ 병원선 대체건조 전문가 자문회의(건강증진개발원) : ’20. 4. 9.

○ 병원선 대체건조 기본·실시 설계용역 추진(한국해사기술) : ’20. 7. 8.

□ 향후계획

○ ‘21년 병원선 건조비 23억 원 국비 지원 지속 건의

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 선박 규모 확대 및 건조비용 증가 (당초) 260톤, 110억 원 → (변경) 300톤, 131억 원
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사업명 섬의 날 행사 담당자 섬해양정책과이준(☎286-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬의 중요성과 가치를 제고하고 국민에게 이를 널리 알리기 위하여 8월 

8일을 ‘섬의 날’로 제정

○ 정부차원의 기념행사를 통해 최근 주목받고 있는 섬 관광을 활성화하여 

주민 소득 증대 및 지역발전 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년  8월  8일 ～ 2019년  8월  10일 (3일간)

○ 위    치 : 목포시 삼학도 일원

○ 사업내용 : 기념식, 전시회, 학술행사, 각종 부대행사 실시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,410백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 1,410 1,410

국    비 700 700
시 도 비 210 210
시군구비 500 500
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 제1회 섬의 날 행사 개최를 위한 ‘협의체’ 구성 및 기본계획 확정(’19년 4월)

○ 행사 추진을 위한 위탁용역계약 및 행사 준비(’19년 5~7월)

○ 언론보도, 방송 등을 통한 집중 홍보(’19년 5~7월)

○ 제1회 섬의 날 행사 개최(’19. 8. 8. ~ 8.10.)

□ 향후계획

○ 광역지자체별 순환개최 예정에 따라 타시도 행사 시 우리도 섬관련 홍보실시

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음



- 11 -

사업명 해남∼대흥사 지방도 4차로 확포장공사 담당자 도로교통과 정양운(☎286-7443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통량이 많고 굴곡이 심한 지방도 806호선 해남읍~대흥사 구간을 확장

하여 두륜산을 찾는 관광객과 지역주민의 교통사고를 예방

○ 교통소통 원활, 교통편익제공 및 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 2월 ~ 2025년 12월(6년 9개월)

○ 위 치 : 해남군 해남읍 읍내리 ~ 삼산면 구림리

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 5.1㎞, B=29.5~30.5m(기존 2차로→ 확장 4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 44,500 1,300 420 - 42,780

국    비
시 도 비 44,500 1,300 420 - 42,780
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 보완설계 : 2019. 5. ~ 2020. 11.

○ 주민설명회 : 2020년 6월 17일

□ 향후계획

○ 계약심사 등 행정절차 이행 : 2020. 12.

○ 공사 발주 : 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 원화∼효산간 지방도 4차로 확포장공사 담당자 도로교통과 김재곤(☎286-7441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통량이 많고 선형이 위험한 지방도를 확포장하여 도곡온천, 골프장 등 

주변 관광지를 찾는 도로이용자에게 교통 편익 제공

○ 주민에게 교통편익을 제공하고 교통소통 원활 및 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 2월 ~ 2024년 12월(4년 11개월)

○ 위 치 : 화순군 도곡면 원화리 ~ 도곡면 천암리

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 2.8㎞, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 45,000 700 292 - 44,008

국    비
시 도 비 45,000 700 292 - 44,008
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 낙찰자 결정 및 용역 착공 : 2019. 5.

○ 보완설계 : 2019. 5. ~ 2020. 11.

□ 향후계획

○ 계약심사 등 행정절차 이행 : 2020. 12.

○ 공사 발주 : 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 태천∼선도간 지방도 확포장공사 담당자 도로교통과 조장근(☎286-7445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안군 지도읍 태천리∼선도리 일원의 지방도 825호선의 도로폭이 협소

하고 선형이 불량하여 교통사고 위험 상존

○ 지역 주민 교통편익 증진 및 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 1월 ~ 2024년 12월(6년)

○ 위 치 : 신안군 지도읍 태천리 ~ 자동리 지내(지방도 825호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 4.0㎞, B= 9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 14,400 300 1,737 1,000 11,363

국    비
시 도 비 14,400 300 1,737 1,000 11,363
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)
○ 공사발주 : 2019. 9.

○ 공사착공 : 2020. 11.

□ 향후계획

○ 연도별 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 과역∼남양간 지방도 확포장공사 담당자 도로교통과 정양운(☎286-7443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고흥군 과역면 호덕리에서 연등리까지 미개통 지방도 843호선을 개설하

여 관광자원 개발

○ 지역 주민 교통편익 증진 및 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 1월 ~ 2024년 12월(6년)

○ 위 치 : 고흥군 과역면 호덕리 ~ 연등리 지내(지방도 843호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 4.0㎞, B= 9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 31,500 1,100 2,901 1,000 26,499

국    비
시 도 비 31,500 1,100 2,901 1,000 26,499
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)
○ 공사발주 : 2019. 10.

○ 공사착공 : 2020. 11.

□ 향후계획

○ 연도별 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 순천 월등 지방도 위험구간 개선사업 담당자 도로교통과 정양운(☎286-7443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 857호선 내 순천 월등 지방도 위험구간을 개선

○ 지역 주민 교통편익 증진 및 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 1월 ~ 2021년 12월(3년)

○ 위 치 : 순천시 월등면 월용리 ~ 농선리 지내(지방도 857호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 1.0㎞, B= 9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 5,000 300 806 311 3,583

국    비
시 도 비 5,000 300 806 311 3,583
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)
○ 공사발주 : 2019. 9.

○ 공사착공 : 2020. 11.

□ 향후계획

○ 연도별 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 세지 우회도로 개설공사 담당자 도로교통과 이송희(☎286-7444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 820호선 구간 중 나주시 세지면 소재지 우회도로를 개설하여 면

소재지의 병목현상을 해소하고

○ 지역 주민 교통편익 증진 및 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 2월 ~ 2022년 12월(3년 10개월)

○ 위 치 : 나주시 세지면 지내(지방도 820호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 0.9㎞, B= 9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 10,300 - 339 - 9,961

국    비
시 도 비 10,300 - 339 - 9,961
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)
○ 낙찰자 결정 및 용역 착공 : 2019. 5.

○ 보완설계 : 2019. 5. ~ 2020. 11.

□ 향후계획

○ 계약심사 등 행정절차 이행 : 2020. 12.

○ 공사 발주 : 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 당목 우회도로 개설공사 담당자 도로교통과 조장근(☎286-7445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 830호선 구간 중 완도군 약산면 당목리 우회도로를 개설하여 장

보고대교 준공이후 급증하는 관광객의 편의를 도모하고

○ 지역 주민 교통편익 증진 및 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 2월 ~ 2022년 12월(3년 10개월)

○ 위 치 : 완도군 약산면 지내(지방도 830호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 1.45㎞, B= 11.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 7,200 - - 353 6,847

국    비
시 도 비 7,200 - 262 353 6,585
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)
○ 낙찰자 결정 및 용역 착공 : 2019. 5.

○ 용역설계 : 2019. 5. ~ 2020. 8.

□ 향후계획

○ 계약심사 등 행정절차 이행 : 2020. 8.

○ 공사 발주 : 2020. 8.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 무안∼몽탄간 지방도 확포장공사 담당자 도로교통과 조장근(☎286-7445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무안군 무안읍 성동리에서 몽탄면 사창리까지 지방도 811호선을 확포장

하여 지역주민 교통편익 증진 및 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증

대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 2024년 12월(5년 6개월)

○ 위 치 : 무안군 무안읍 성동리 ~ 몽탄면 사창리 지내(지방도 811호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 6.20㎞(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,860백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 26,860 260 - 100 26,500

국    비
시 도 비 26,860 260 - 100 26,500
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 투자심사 : 2019. 4.

○ 선보상 : 2019. 8. ~

□ 향후계획

○ 공사발주 : 2021. 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 안남∼송림간 지방도 확포장공사 담당자 도로교통과 정양운(☎286-7443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고흥군 대서면 안남리 ~ 송림리 구간에 도로를 개설하여 지역주민에게 

교통편익 제공하고 교통소통에 원활 및 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 2024년 12월(5년 6개월)

○ 위 치 : 고흥군 대서면 안남리 ~ 대서면 송림리 지내(지방도 851호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 3.48㎞, B= 9.5~15.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 22,100 600 - 400 21,100

국    비
시 도 비 22,100 600 - 400 21,100
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 투자심사 : 2019. 4.

○ 선보상 : 2019. 8. ~

□ 향후계획

○ 공사발주 : 2021. 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 신흥∼용동간 지방도 확포장공사 담당자 도로교통과 정양운(☎286-7443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 830호선 구간중 미개통 구간(고흥군 도양읍 신흥리 ~ 도덕면 용동리)에 

도로 개설로 고흥만 방조제, 녹동항, 소록도, 거금도, 나로호를 연계

○ 장래 국도 77호선의 해상교량을 계획하여 해안도로로서의 관광인프라 구축 및 

물류비절감 등 지역균형개발로 지역주민의 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 2024년 12월(5년 6개월)

○ 위 치 : 고흥군 도양읍 장계리 ~ 도덕면 가야리 지내(지방도 830호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 3.76㎞, B= 9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 26,600 900 205 2,750 22,745

국    비
시 도 비 26,600 900 205 2,750 22,745
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 투자심사 : 2019. 4.

○ 선보상 : 2019. 8. ~

□ 향후계획

○ 공사발주 : 2021. 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 송지∼고담IC간 지방도 확포장공사(2단계) 담당자 도로교통과 조장근(☎286-7445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해남군 송지면 마봉리에서 해원리까지 구간에 도로를 개설하여 지역주민

에게 교통편익 제공

○ 교통소통에 원활 및 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 2022년 12월(3년 6개월)

○ 위 치 : 해남군 송지면 마봉리 ~ 송지면 해원리 지내(지방도 806호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 2.22㎞, B= 9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 12,700 - - - 12,700

국    비
시 도 비 12,700 - - - 12,700
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 투자심사 : 2019. 4.

○ 선보상 : 2019. 8. ~

□ 향후계획

○ 공사발주 : 2021. 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 원동∼청룡간 지방도 확포장공사(2단계) 담당자 도로교통과 김진희(☎286-7452)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 825호선내 무안군 삼향읍 유교리 ~ 임성리까지 구간에 도로를 

개설하여 지역주민에게 교통편익 제공

○ 교통소통에 원활 및 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 2022년 12월(3년 6개월)

○ 위 치 : 무안군 삼향읍 유교리 ~ 임성리 지내(지방도 825호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 2.6㎞, B= 9.5~12.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,500백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 17,500 340 8,521 422 8,217

국    비
시 도 비 17,500 340 8,521 422 8,217
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 발주의뢰 : 2020. 3.

○ 공사착공 : 2020. 4.

□ 향후계획

○ 연도별 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 가차∼와우간 지방도 확포장공사 담당자 도로교통과 김재곤(☎286-7441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 가꾸기와 연계한 진도 해안도로를 개설하여 관광자원을 개발

○ 지역주민 교통편익 증진 및 교통소통 원활에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 2022년 12월(3년 6개월)

○ 위 치 : 진도군 지산면 가치리 ~ 와우리 지내(지방도 803호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 2.1㎞, 2차로

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 14,400 - - - 14,400

국    비
시 도 비 14,400 - - - 14,400
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 투자심사 : 2019. 4.

□ 향후계획

○ 공사발주 : 2021. 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 보천∼갈두간 지방도 확포장공사 담당자 도로교통과 김재곤(☎286-7441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 가꾸기와 연계한 진도 해안도로를 개설하여 관광자원을 개발

○ 지역주민 교통편익 증진 및 교통소통 원활에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 2022년 12월(3년 6개월)

○ 위 치 : 진도군 지산면 보전리 ~ 갈두리 지내(지방도 803호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 1.8㎞, 2차로

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 9,400 200 - - 9,200

국    비
시 도 비 9,400 200 - - 9,200
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 투자심사 : 2019. 4.

□ 향후계획

○ 공사발주 : 2021. 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음



- 25 -

사업명 남성∼복길간 지방도 확포장공사 담당자 도로교통과 조장근(☎286-7445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 825호선 내 남성~복길간 선형 불량구간을 개량하여 지역주민 교

통편익 증진

○ 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 7월 ~ 2022년 12월(3년 6개월)

○ 위 치 : 무안군 청계면 복길리 ~ 남성리 지내(지방도 825호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 2.20㎞, B= 9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,700백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 10,700 300 - - 10,400

국    비
시 도 비 10,700 300 - - 10,400
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%)
○ 투자심사 : 2019. 4.

○ 선보상 : 2019. 8. ~

□ 향후계획

○ 공사발주 : 2021. 이후

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 영광 포천2교 개설공사 담당자 도로교통과 정양운(☎286-7443)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영광 군남천을 통과하는 포천2교는 하천설계기준 미달교량으로 교차로가 

근접하여 사고위험이 상존하므로 포천2교를 개축하여 위험구간을 해소 

및 교통소통과 지역균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 12월(2년)

○ 위 치 : 무안군 청계면 복길리 ~ 남성리 지내(지방도 825호선)

○ 규 모 : 도로확·포장 L= 2.20㎞, B= 9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 7,100 - - 1,800 5,300

국    비
시 도 비 7,100 - - 1,800 5,300
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 공사발주 : 2019. 11.

○ 공사착공 : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 연도별 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 호남권 평화+통일센터 건립 추진 담당자 자치행정과최아라(☎286-3541)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 통일 관련 인프라를 연계·통합하여 원스톱 종합 서비스 제공

○ 민관 협력을 통한 통일 분야 소통과 협력의 거점 공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 목포시 용해동 354번지 일원(구 목포경찰서 일원)

○ 규 모 : 부지 2,290㎡, 건축연면적 2,000㎡(지상 5층, 지하 1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 8,000 - - 350 7,650

국    비 3,150 - - - 3,150
시 도 비 4,850 - - 350 4,500
시군구비 - - - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 통일센터 건립 추진방침 결정                  : ’19. 4.

○ 도의회 공유재산관리계획 승인                 : ’19. 10.

○ 도 중기지방재정계획 반영                     : ’19. 12.

○ 목포시, 구 목포경찰서 부지 매입            : ’20. 4.
○ 통일부 호남권 평화+통일센터 설치 공모 선정   : ’20. 5.

□ 향후계획

○ 세부 추진계획 수립, 위 ·수탁 협약 : ’20. 8.

○ 기본 및 실시설계, 부지매입        : ’20. 下.

○ 공사 착공 및 준공                : ’21. 1. ~ ’22. 3.
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사업명 전라남도청소년지원센터 건립 담당자 희망인재육성과정소라(☎286-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존에 분산되어 있던 청소년 지원시설을 거점공간에 집중하여 효율성을 

확보하고, 목포 원도심 공동화 방지에도 기여

* 舊목포경찰서 부지 내 통일센터(도), 스마일센터(법무부) 공동 입주예정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 목포시 용해동 354필지 일부 ※ 舊 목포경찰서 부지

○ 규 모 : 지상3층/콘크리트구조 건물 1개동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 - - - - -

국    비 - - - - -
시 도 비 5,600 - - 1,000 4,600
시군구비 - - - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 전라남도청소년지원센터 건립 계획수립            : ’19. 9. 6.

○ 전라남도 공유재산심의회 심의·의결 : ‘19. 9. 25.

○ 전라남도 지방재정투자심사 승인                  : ‘19. 11. 4.

□ 향후계획

○ 토지 매입 및 실시 설계                          : ’20. 9.부터

○ 건축, 토목, 전기, 통신 공사 추진  : ‘21. 1.부터

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 규모 : (전) 지상 5층/64억, (후) 지상 3층/56억 



사업명 전라남도 동부권 통합청사 건립 담당자
운영지원과 김철홍

(☎286-7851)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동부지역에 거주하는 도민이 보다 나은 통합 행정서비스를 제공받을 수 

있도록 소통․문화 공간을 겸비한 통합청사 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘19. ~ ’22.

○ 위 치 : 순천시 해룡면 신대리 2137번지

○ 규 모 : 대지 30,596㎡(약 9,200평), 건축 10,000㎡(약 3,000평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 44,600 12,800 1,900 299,00

국    비
시 도 비 31,800 1,900 29,900
시군구비 12,800 12,800
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)
○ 건축설계 공모에 따른 당선작 선정 : ‘20. 6. 29.

○ 설계용역 계약 및 착수 : ‘20. 7. 10.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 추진 : ‘20. 7. ~ ’21. 2.(8개월 소요)

○ 공사 착공 및 준공 : ‘21. 3. ~ ’22. 9.(1년 6개월 소요)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음
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사업명 청년 창농타운 조성 담당자 농촌지원과 정현철(☎330-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래 농업·농촌 일자리 창출 및 농산업의 고부가가치 패러다임 전

환을 위한 창의적인 청년창업 비즈니스 모델 발굴 및 사업화 추진

○ 안정적 소득창출을 위한 제품개발 및 아이디어 공유 공간 마련으로

농산물 고부가치화․소득창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2021년(3년)

○ 위 치 : 전라남도농업기술원 내(나주시 세남로 1508)

○ 규 모 : 4시설 7,793㎡ 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,150백만원                                  (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2019년 2020년 2021년 이후
계 12,150 2 10,348 1,800

국    비 5,900 5,000 900
시 도 비 6,250 2 5,348 900
시군구비 0
지 방 채 0
민간자본 0
기    타 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 창농타운 조성사업 실행계획 수립                           : ʼ19. 7.

○ 공공건축물 정밀안전점검                                   : ʼ19. 8.

○ 설계공모 완료                                             : ʼ19. 12.

□ 향후계획

○ 설계용역 추진                                             : ʼ20. 5.

○ 리모델링 착공                                             : ʼ20. 8.

□ 사업변경 내역 (단위 : 시설/백만원/년)

구    분 당    초 변    경 비    고

사업규모 6시설 4시설 유사시설을 통합하여 실행계획 수립

총사업비 11,800 12,150 설계비 3.5억원(도비) 별도 확보

사업기간 ʼ19~ʼ22 ʼ19~ʼ21 ʼ21년(전액), ʼ22년(일부) 국비 예산을 ʼ20년에 확보


