생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life Best Jeonnam

내 삶이 바뀌는 전남 행복시대

2018년 12월 기준

민선7기 도지사 공약 추진상황

전라남도
JeollaNamdo

차 례

Ⅰ. 도지사 공약 추진상황(총괄) ····· 1

Ⅱ. 분야별 공약 추진상황 ····· 15

1. 일자리 창출과 미래 혁신 성장산업 육성 ····· 17

2. 도민의 삶을 바꾸는 지역개발 촉진 ····· 99

3. 농수축산 생명산업벨트 조성 ····· 151

4. 맛·멋·체험 오감만족 문화관광 ····· 203

5. 도민이 체감하는 맞춤형 복지 확산 ····· 243

6. 쾌적하고 안전한 환경조성 ····· 353

7. 도민 제일주의로 활력있는 전남만들기 ····· 375

도지사 공약 추진상황(총괄)

도지사 공약 추진상황(총괄)

(2018년 12월 기준)

□ 공약개요

❍ 7개 분야 26개 과제 139건

- (분야별) 일자리·경제 27, 지역개발 17, 농림·수산 17, 관광·문화 14, 보건·복지 40, 안전·환경 8, 일반행정 16
- (성격별) 예산 127, 비예산 12 / 신규 71, 기추진 40, 신규+기추진 28
- (기간별) 임기 내 완료 110, 임기 후 지속 29

❍ 총사업비 : 49조 235억원

- (재원별) 국비 43조 3,345억원(88.4%) / 도비 1조 4,838억원(3.0%) / 시군비 1조 7,814억원(3.6%) / 민자(기타) 2조 4,238억원(5.0%)
- (시기별) 기투자 2조 3,276억원(4.8%) / 임기내 9조 5,816억원(19.5%) / 임기후 37조 1,143억원(75.7%)

□ 추진상황

구 분	계	완 료			추 진 중		
		소계	완료종결	완료후 계속추진	소계	정상추진	일부추진
총 계(건)	139	9	2	7	130	117	13

❍ (이행률) 총 139건 중 9건 완료(종결 2, 계속추진 7) ※ 이행률 : 6.5%

- 2018년 완료예정 공약 9건 모두 완료 ※ 연도별 목표달성도* : 100%

① 전남농정위원회 설치, ② 어린이집 및 유치원, 초등학교 교실 공기청정기 설치, ③ 어린이집 운영비 및 보육교사처우개선 지원, ④ 아동수당 지급, ⑤ 저소득 청소년 위생용품 지원, ⑥ 온라인 도민청원제 운영, ⑦ 행정수요에 맞춘 조직 개편, ⑧ 서울과 도농상생 협력 강화, ⑨ 남해안권 상생협력 확대

* 연도별 목표달성도는 실천계획에 따라 해당연도에 완료하기로 한 공약에 대한 이행률

❍ **(완료 및 정상추진율)** 총 139건 중 **126건**(완료 9, 정상추진 117)**이 공약실천계획에 따라 정상추진** 중 **※ 완료 및 정상추진율 : 91%**

❍ **(일부추진)** 민선7기 초기 제반여건 미충족으로 13건이 일부추진 중

- 중앙부처와 협의 지연, 국가계획 미반영 : 12건
- 도 자체계획 순연 : 1건

공 약 명	사유
국가계획 등 미반영	
① 영산강 간척지 통일농업단지 조성	• 통일쌀 생산단지 미착공
② 서해안 철도(군산~무안국제공항) 건설	• 제4차 국가철도망 구축계획에 미반영
③ 청년 생애 최초 국민연금 지원	• 사회보장제도 신설 협의 지연 및 예산 미확보
④ EMU 준고속철도 차량정비기지 구축	• 제4차 국가철도망 구축계획에 미반영
⑤ 전라선(익산~여수) 고속철도 건설 추진	• 제4차 국가철도망 구축계획에 미반영
⑥ 목포~제주 고속철도 추진	• 제4차 국가철도망 구축계획에 미반영
⑦ 흑산공항 건설	• 국립공원위원회 심의 통과 지연
⑧ 간척지 등을 활용한 수산양식·에너지 융복합단지 조성	• 농식품장관 종합계획 수립·고시 지연
⑨ 수산물 수출단지 조성	• KDI 예비타당성 조사 지연
⑩ 완도~고흥 서남해안 관광도로 및 목포~부산 해안관광도로 건설	• 국도 미승격 및 국가계획 미반영
⑪ 장애인 일자리 및 복지프로그램 확대운영	• 학대피해 장애인쉼터를 독립기관으로 설치하기 위한 보건복지부 세부지침 수립 지연
⑫ 도민 생활체육 참여 기회 확대	• 문체부와 기재부 이견으로 체육인교육센터 설립 지연
도 자체계획 순연	
⑬ '전남형 기본소득제도' 단계적 추진	• 용역추진 중으로 추진위원회 구성 순연

참고자료 도지사 공약 총괄표

분 야	공 약 사 항	추진부서	이행상황
	7개 분야 26개 과제 139건		
1. 일자리 창출과 미래 혁신 성장산업 육성	4개 과제 27건		
	1-1. 유라시아 시대, 한반도 신경제지도 전초기지 조성		
	1-1-1. 한반도 평화시대 실현 남북교류 협력 추진	자치행정국	정상추진
	1-1-2. 유라시아 각국과 교류·협력 추진	국제협력관	정상추진
	1-1-3. 동북아 슈퍼그리드 구축을 통한 에너지 신산업 허브 조성	경제에너지국	정상추진
	1-1-4. 한반도 프리미엄 천연바이오산업 기반 구축	경제에너지국 (자치행정국)	정상추진
	1-1-5. 영산강 간척지 통일농업단지 조성	농축산식품국	일부추진
	1-1-6. 해양식품 인프라 확충을 통한 수출경쟁력 강화	해양수산국	정상추진
	1-1-7. 서해안 철도(군산~무안국제공항) 건설	건설교통국	일부추진
	1-2. 첨단신산업 육성을 통한 미래 성장동력 확충		
	1-2-1. 차세대 성장동력「에너지 신산업」육성	경제에너지국	정상추진
	1-2-2. 재생에너지 보급 확대	경제에너지국	정상추진
	1-2-3. 광양만권 첨단 신소재산업 육성	경제에너지국	정상추진
	1-2-4. 화순~나주~장흥 생물의약산업벨트 구축	경제에너지국	정상추진
	1-2-5. 차세대 성장동력「바이오 신산업」육성	경제에너지국	정상추진
	1-2-6. 해경 서부정비창 유치 및 수리조선 특화 육성	경제에너지국	정상추진
	1-2-7. 우주센터 활성화 및 항공(드론)산업 육성	경제에너지국	정상추진
	1-2-8. 순천 정원산업 육성	동부지역본부	정상추진

분 야	공 약 사 항	추진부서	이행상황
	1-3. 골목상권 활성화 및 노동이 당당한 전남		
	1-3-1. 고향사랑 전남페이(J-pay) 도입	경제에너지국	정상추진
	1-3-2. 전남 새천년 상품권 발행	경제에너지국	정상추진
	1-3-3. 전통시장 화재보험료 지원	경제에너지국	정상추진
	1-3-4. 지역경제상생 조례 제정	경제에너지국	정상추진
	1-3-5. 전남 노동권익센터 설치	경제에너지국	정상추진
	1-4. 젊은이가 돌아오는 전남		
	1-4-1. 청년 생애 최초 국민연금 지원	인구청년정책관	일부추진
	1-4-2. 청년 취업자 주거지원금 지급	인구청년정책관	정상추진
	1-4-3. 농업농촌 일자리 창출을 위한「청년 창농 타운」 조성	농업기술원	정상추진
	1-4-4. 전남 일자리 종합 플랫폼 구축	일자리정책본부	정상추진
	1-4-5. 지역인재 채용 목표관리제 실시	일자리정책본부	정상추진
	1-4-6. 전남 기술창업지주회사 설립·운영	일자리정책본부	정상추진
	1-4-7. 지역특화 중소기업 청년인재 학자금 대출 상환금 지원	자치행정국	정상추진
2 도민의 삶을 바꾸는 지역개발 촉진	**4개 과제 17건**		
	2-1. 빛가람 에너지 사이언스 파크 조성		
	2-1-1. 한전공대 나주혁신도시에 유치	일자리정책본부	정상추진
	2-1-2. 에너지밸리 기업 1,000개 유치	일자리정책본부	정상추진
	2-1-3. 나주 혁신산단 내 전남 TP2단지 설립	경제에너지국	정상추진

분 야	공 약 사 항	추진부서	
	2-2. 권역별 맞춤형 지역개발		
	2-2-1. 여수세계박람회장 국제 컨벤션센터 건립	관광문화체육국 (동부지역본부) (해양수산국)	정상추진
	2-2-2. 광양항 해양산업클러스터 구축	해양수산국	정상추진
	2-2-3. 서남권 해조류산업 클러스터 구축	해양수산국	정상추진
	2-2-4. 해양치유단지 조성	해양수산국	정상추진
	2-2-5. 국립심뇌혈관질환센터 유치	보건복지국	정상추진
	2-2-6. EMU 준고속철도 차량정비기지 구축	건설교통국	일부추진
	2-2-7. 전남형 도시재생 뉴딜사업 추진	건설교통국	정상추진
	2-3. 지역발전을 앞당기는 핵심 SOC 확충		
	2-3-1. 전라선(익산~여수) 고속철도 건설 추진	건설교통국	일부추진
	2-3-2. 남해안철도(목포~보성) 전철화사업 추진	건설교통국	정상추진
	2-3-3. 목포~제주 고속철도 추진	건설교통국	일부추진
	2-3-4. 연륙·연도교 확충으로 도서민의 교통편의 개선	건설교통국	정상추진
	2-3-5. 동서내륙철도(달빛내륙철도) 건설 동참 및 협력	건설교통국	정상추진
	2-4. 지역공항 활성화		
	2-4-1. 무안국제공항 기반시설 확충 및 호남고속철 2단계조기완공	건설교통국	정상추진
	2-4-2. 흑산공항 건설	건설교통국	일부추진

분 야	공 약 사 항	추진부서	이행상황
3. 농수축산 생명산업 벨트 조성	2개 과제 17건		
	3-1. 대한민국 스마트 농업1번지 전남		
	3-1-1. 전남농정위원회를 설치해 상시적 농정 참여 실현	농축산식품국	완료 후 계속추진
	3-1-2.「스마트팜 혁신밸리」조성	농축산식품국	정상추진
	3-1-3. 보급형 스마트팜 시설 확대	농축산식품국	정상추진
	3-1-4. 친환경「농업혁신 시범 재배단지」조성	농업기술원	정상추진
	3-1-5. 생산자·소비자가 함께 만드는「전남 푸드 플랜」수립	농축산식품국	정상추진
	3-1-6. 친환경 농식품 농촌융복합산업 지구 확대 조성	농축산식품국	정상추진
	3-1-7. 거점별 고부가가치 식품(소재)산업 푸드 밸리 조성 및 수출단지 육성	농축산식품국	정상추진
	3-1-8. Non-GMO 공공급식 식재료 공급기지 조성	농축산식품국	정상추진
	3-1-9. 동물복지형 녹색축산정책 활성화	농축산식품국	정상추진
	3-1-10. 밭농업 기계화 촉진	농축산식품국	정상추진
	3-2. 첨단 고소득 수산업 기반 확충		
	3-2-1. 간척지 등을 활용한 수산양식·에너지 융복합단지 조성	해양수산국	일부추진
	3-2-2. 해조류 식품(소재)산업 육성	해양수산국	정상추진
	3-2-3. 수산자원 조성 및 해양환경 정비	해양수산국	정상추진
	3-2-4. 수산물 산지가공 시설의 현대화	해양수산국	정상추진
	3-2-5. 수산물 수출단지 조성	해양수산국	일부추진
	3-2-6. ICT 첨단 양식어업 규모화, 친환경양식 시스템 전환	해양수산국	정상추진
	3-2-7. 스마트 수산양식 IoT 플랫폼 기반구축	해양수산과원	정상추진

분 야	공 약 사 항	추진부서	이행상황
4. 맛·멋·체험 오감만족 문화관광	**3개 과제 14건**		
	4-1. 세계적인 서남해안 관광휴양벨트 구축		
	4-1-1. 완도~고흥 서남해안 관광도로 및 목포~부산 해안관광도로 건설	건설교통국	일부추진
	4-1-2. 목포를 환황해권 관광·휴양 거점으로 육성	관광문화체육국	정상추진
	4-1-3. 목포 크루즈항 개발	해양수산국	정상추진
	4-1-4. 핵심 관광지를 연계한 명품관광벨트 구축	관광문화체육국	정상추진
	4-1-5. 이순신 호국거점을 중심으로 한 호국·관광벨트 조성	관광문화체육국	정상추진
	4-2. 6천만 관광객 유치기반 조성		
	4-2-1. 지역관광 전담기구 설립	관광문화체육국	정상추진
	4-2-2. 다도해 섬의 한국대표 관광명소화 인프라 확충	해양수산국	정상추진
	4-2-3. 스마트 관광안내·해설 시스템 구축	관광문화체육국	정상추진
	4-2-4. 관광지 공공 와이파이(Wi-Fi) 지원	기획조정실 (관광문화체육국)	정상추진
	4-2-5. 영암 경주장 자동차복합문화공간 조성	기업도시담당관	정상추진
	4-3. 미래 천년을 이어갈 문화예술 활성화		
	4-3-1. 남도 정신문화 보존 및 계승· 발전	관광문화체육국	정상추진
	4-3-2. 전라도 정도 천년 기념「천년 정원」조성	관광문화체육국	정상추진
	4-3-3. 국립민속박물관 분관 유치·건립	관광문화체육국	정상추진
	4-3-4. 전남 판소리 보존·전승 활성화	관광문화체육국	정상추진

분 야	공 약 사 항	추진부서	이행상황
5. 도민이 체감하는 맞춤형 복지 확산	6개 과제 40건		
	5-1. 아이 좋아! 엄마 좋아! 맘(Mom)편한 전남 만들기		
	5-1-1. 전남여성가족재단 설립 및 여성의 사회적 참여 확대	여성가족정책관	정상추진
	5-1-2. 공공기관 및 도내 기업들의 출산휴가 및 육아휴직 보장	여성가족정책관	정상추진
	5-1-3. 직장맘을 위해 휴일 놀이공간 및 어린이집 운영 확대	여성가족정책관	정상추진
	5-1-4. 어린이집 및 유치원, 초등학교 교실 공기청정기 설치	동부지역본부(여성가족정책관)	완료종결
	5-1-5. 어린이집 운영비 및 보육교사 처우개선 지원확대	여성가족정책관	완료 후 계속추진
	5-1-6. 분만취약지 지정병원 '산모전담 간호사' 배치	보건복지국	정상추진
	5-1-7. 영유아 예방접종 100원 택시지원	보건복지국(건설교통국)	정상추진
	5-1-8. 영아 로타바이러스 무료 예방접종 지원(저소득층)	보건복지국	정상추진
	5-1-9. 권역별 공공산후조리원 확대 설치	보건복지국	정상추진
	5-2. 아동·청소년의 안정적인 성장환경 조성		
	5-2-1. 아동수당 지급	여성가족정책관	완료 후 계속추진
	5-2-2. 지역아동센터, 아동보호기관, 아동쉼터 확대 운영	여성가족정책관	정상추진
	5-2-3. 학교밖 청소년 지원센터 운영 및 학업중단 청소년 일자리 체험확대	자치행정국	정상추진
	5-2-4. 저소득 여성 청소년 위생용품 지원	자치행정국	완료 후 계속추진
	5-3. 보건의료시설 지원 및 확충		
	5-3-1. 공공보건의료지원단 설치 및 지방의료원 육성	보건복지국	정상추진
	5-3-2. 취약지역 응급의료 인프라 확충	보건복지국	정상추진
	5-3-3. 폐교활용 치매쉼터 운영 및 치매안심마을 추진	보건복지국	정상추진

분 야	공 약 사 항	추진부서	이행상황
	5-3-4. 공립요양병원 치매병상 확대	보건복지국	정상추진
	5-3-5. 어르신 예방 접종(폐렴구균·대상포진) 지원	보건복지국	정상추진
	5-3-6. 찾아가는 보건소 등 건강취약계층(농어민) 건강관리 서비스 확대	보건복지국	정상추진
	5-3-7. 보건기관 물리치료서비스 확대	보건복지국	정상추진
	5-4. 초고령사회에 대응한 어르신의 안정적인 노후생활 보장		
	5-4-1. 어르신 사회활동(일자리) 사업 확대	보건복지국	정상추진
	5-4-2. 농어촌 공중목욕장 운영 활성화	보건복지국	정상추진
	5-4-3. 경로당 공동작업장 운영 내실화	보건복지국	정상추진
	5-4-4. 공동생활의 집 운영 확대	보건복지국	정상추진
	5-4-5. 저소득 노인 무료급식 지원	보건복지국	정상추진
	5-4-6. 노후 걱정없는 안심 효도주택 공급	건설교통국 (농축산식품국)	정상추진
	5-5. 우리 아이 건강하고 안전한 교육환경 조성		
	5-5-1. 학교급식 Non-GMO 식재료 지원	농축산식품국	정상추진
	5-5-2. 고등학교 교육비 지원	자치행정국	정상추진
	5-5-3. 미세먼지 안심학교 실현	동부지역본부 (보건환경연구원)	정상추진
	5-6. 사회적약자와 함께하는 따뜻한 공동체 전남		
	5-6-1. ‘전남형 기본소득제도’ 단계적 추진	기획조정실 (인구청년정책관) (농축산식품국) (해양수산국)	일부추진
	5-6-2. 농업인 월급제 도입	농축산식품국	정상추진
	5-6-3. 여성농어업인 행복바우처 지원 확대	농축산식품국	정상추진
	5-6-4. 농업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대	농축산식품국	정상추진
	5-6-5. 어업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대	해양수산국	정상추진
	5-6-6. 다문화가족 일자리 프로그램 확충	여성가족정책관	정상추진

분 야	공 약 사 항	추진부서	이행상황
	5-6-7. 장애인 일자리 및 복지프로그램 확대 운영	보건복지국	일부추진
	5-6-8. 우리동네 해결사, 복지기동대 운영	보건복지국	정상추진
	5-6-9. 장애인 콜택시 및 저상버스 보급 확대	건설교통국	정상추진
	5-6-10. 1000원버스 확대 시행 및 버스 준공영제 단계적 도입	건설교통국	정상추진
	5-6-11. 도민 생활체육 참여 기회 확대	관광문화체육국	일부추진
6. 쾌적하고 안전한 환경조성	**2개 과제 8건**		
	6-1. '에코 전남 프로젝트' 추진		
	6-1-1. 에코 생태식물공원 조성	동부지역본부(농업기술원)	정상추진
	6-1-2. 기후변화 대응 농업연구단지 조성	농축산식품국(농업기술원)(동부지역본부)	정상추진
	6-1-3. 미세먼지 먹는 ECO숲 마켓 조성	동부지역본부	정상추진
	6-1-4.「섬진강 환경출장소」신설 추진	동부지역본부	정상추진
	6-2. 재난안전시스템 강화		
	6-2-1. 노후산단 산업재해 통합안전체계 구축	경제에너지국	정상추진
	6-2-2. 서남권 원자력의학원 건립 추진	도민안전실	정상추진
	6-2-3. 드론 및 ICT 기술을 활용한 야생동물(멧돼지) 피해 최소화	동부지역본부(경제에너지국)	정상추진
	6-2-4. 농업용수 자율관리 시스템 구축	농축산식품국	정상추진
7. 도민 제일주의로 활력있는 전남만들기	**5개 과제 16건**		
	7-1. 차세대 인재 양성 프로젝트 추진		
	7-1-1. 전남 혁신인재 키우기	자치행정국	정상추진
	7-1-2. 전남을 빛낸 분야별 명인 선발	자치행정국	정상추진
	7-1-3. 한상 네트워크 구축	국제협력관	정상추진

분 야	공 약 사 항	추진부서	이행상황
	7-2. 전남인구 구조변화 대응체계 마련		
	7-2-1. 인구구조 변화 대응 플랫폼 구축	인구청년정책관 (인구청년정책부) (보건복지국) (여성가족정책관)	정상추진
	7-2-2. 귀농·귀촌 정착 지원	인구청년정책관 (농업기술원)	정상추진
	7-2-3. 귀어인 정착 지원	해양수산과 (농업기술원)	정상추진
	7-3. 도민의 참여로 함께 만들어가는 소통 전남		
	7-3-1. 디지털 민주주의 플랫폼 구축	자치행정국 (대 변 인) (기획조정실)	정상추진
	7-3-2. 공공데이터 개방 확대	기획조정실	정상추진
	7-3-3. 온라인「도민청원제」운영	도민행복소통실 (대 변 인) (자치행정국)	완료 후 계속추진
	7-3-4. 도민이 참여하는 도정 소통강화	도민행복소통실	정상추진
	7-3-5. 출향도민 '싱크탱크' 활용 및 협력 네트워크 강화	도민행복소통실	정상추진
	7-4. 조직혁신 및 청렴한 전남만들기		
	7-4-1. 행정수요에 맞춘 효과적인 조직 개편	자치행정국	완료종결
	7-4-2. 공무원에게 저녁이 있는 삶을 보장	자치행정국	정상추진
	7-4-3. 청렴도 향상으로 청렴 전남도정 실현	감 사 관	정상추진
	7-5. 지자체 상생협력 추진		
	7-5-1. 서울과 '도농상생' 협력 강화	자치행정국	완료 후 계속추진
	7-5-2. 남해안권 상생협력 확대	자치행정국	완료 후 계속추진

분야별 공약 추진상황

1. 일자리창출과 미래 혁신 성장산업 육성

공약사항 : 4개 과제 27건

관리 번호	공 약 명	추진부서
1-1	**유라시아 시대, 한반도 신경제지도 전초기지 조성**	
1-1-1	한반도 평화시대 실현 남북교류 협력 추진	자치행정국
1-1-2	유라시아 각국과 교류·협력 추진	국제협력관
1-1-3	동북아 슈퍼그리드 구축과 연계한 에너지신산업 허브 조성	경제에너지국
1-1-4	한반도 프리미엄 천연바이오산업 기반 구축	경제에너지국
1-1-5	영산강 간척지 통일농업단지 조성	농축산식품국
1-1-6	해양식품 인프라 확충을 통한 수출경쟁력 강화	해양수산국
1-1-7	서해안 철도(군산~무안국제공항) 건설	건설교통국
1-2	**첨단신산업 육성을 통한 미래 성장동력 확충**	
1-2-1	차세대 성장동력「에너지 신산업」육성	경제에너지국
1-2-2	재생에너지 보급 확대	경제에너지국
1-2-3	광양만권 첨단 신소재산업 육성	경제에너지국
1-2-4	화순~나주~장흥 생물의약산업벨트 구축	경제에너지국
1-2-5	차세대 성장동력「바이오 신산업」육성	경제에너지국
1-2-6	해경 서부정비창 유치 및 수리조선 특화 육성	경제에너지국

관리 번호	공 약 명	추진부서
1-2-7	우주센터 활성화 및 항공(드론)산업 육성	경제에너지국
1-2-8	순천 정원산업 육성	동부지역본부
1-3	**골목상권 활성화 및 노동이 당당한 전남**	
1-3-1	고향사랑 전남페이(J-pay) 도입	경제에너지국
1-3-2	전남 새천년 상품권 발행	경제에너지국
1-3-3	전통시장 화재보험료 지원	경제에너지국
1-3-4	지역경제상생 조례 제정	경제에너지국
1-3-5	전남 노동권익센터 설치	경제에너지국
1-4	**젊은이가 돌아오는 전남**	
1-4-1	청년 생애 최초 국민연금 지원	인구청년정책관
1-4-2	청년 취업자 주거지원금 지급	인구청년정책관
1-4-3	농업농촌 일자리 창출을 위한「청년 창농타운」조성	농업기술원
1-4-4	전남 일자리 종합 플랫폼 구축	일자리정책본부
1-4-5	지역인재 채용 목표관리제 실시	일자리정책본부
1-4-6	전남 기술창업지주회사 설립·운영	일자리정책본부
1-4-7	지역특화 중소기업 청년인재 학자금 대출상환금 지원	자치행정국

1-1-1 한반도 평화시대 실현 남북교류 협력 추진

사업부서	자치분권과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	5,000백만원 (3,763백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 타 지역보다 우수한 농·수산물(친환경 쌀, 김·미역 등)을 인도적 지원하는 **컨트롤타워 역할을 체계적으로 수행**하여 대북교류 활성화 도모

□ 추진계획

❍ 전남의 특성을 반영한 **남북교류협력사업 발굴** 및 **로드맵 수립**

- 농·수산, 관광·문화, 의약분야 등 전남형 특화사업 발굴 및 추진계획 수립

❍ 실현가능한 과제 선정을 위한 **전문가 자문 및 민간단체 의견 수렴**

- 도에 설치된 남북교류협력위원회를 통한 전문가 자문(의견) 청취

*** 과제(23건) : 이전 추진 4, 현행추진 중 1, 신규 발굴 18**

- 관련 민간전문가 및 단체**(전남도민남북교류협의회)** 추진사례, 방향 협의

❍ **도민역량을 결집**할 수 있는 **효율적인 추진체계**(거버넌스) 구축

- 도 남북교류협력위원회 활성화, 시군·(사)전남도민남북교류협의회 적극 협력
- 도 남북교류협력사업 추진단 가동, 남북교류협력추진 전담기구 신설

❍ **남북교류협력 활성화**를 위한 **기반구축**

- 남북교류협력기금조성(50억원), 도민 평화통일 분위기확산(교육, 체험)
- 남북교류협력의 체계적 지원을 위한 통일센터 유치(통일부 사업)

□ 지금까지 추진상황

❍ 조직개편을 통한 남북교류팀 신설(2018년 8월)

- 중단 및 신규사업 등 23개 사업에 대한 내·외부 전문가 검토·자문

❍ 북측 민족화해협의회와 상호합의서 교환(2018년 10월)

- 중단 사업 재개 및 신규사업 발굴 협력(북측 민화협↔전남도민남북교류협의회)

❍ 인도적 지원을 위한 대북협력물자 지원(2018년 11월)

- 콩기름 220톤(도비 2억, 시군비 1억) 중국 접경지역 통해 지원

□ 향후 추진계획

❍ 남북교류사업 제안서 서면 송부 등을 통한 사전 협의

- 경제제재조치 틀 내에서 추진 가능한 사업 선별, 대표단 방북 대비 지속 검토

❍ 통일센터 구축에 필요한 지리적 위치, 유휴건물 확보 등

- 통일부 공모사업('19년 1~2개소 지원,'22년까지 전국 설치 목표)

❍ 전남 평화재단 설립을 위한 타당성 검토 및 재원 확보

- 행정안전부 통해 출연기관 설립 가능성 협의중, 사단법인 설립 검토

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
인도적 지원사업 등 포괄추진(건)	계획	1	2	2	3	3
	실적	1	-	-	-	-
경 제 협 력 및 문 화 교 류 (건)	계획	1	3	4	5	5
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5,000		5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
국 비								
도 비	5,000		5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	700 (200)		700 (200)	200	500			
국 비								
도 비	700 (200)		700 (200)	200 (200)	500	-	-	-
시군비								
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 민선7기 취임 100일 기자간담회 자료 배포

❍ 9월 평양공동선언 적극 지지협력 논평 게시

❍ 북측 민족화해협의회와 상호합의서 교환 보도자료 배포 등

※ 대북 협력물자 지원은 북측 및 통일부 사전 협의 통해 언론배포 금지 요청

사업부서	자치분권과	남북교류팀장 양국진	담당자 이지민	☎ 286-3561

1-1-2 유라시아 각국과 교류·협력 추진

사업부서	국제협력관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	2,000백만원 (500백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 유라시아 지역과 우호교류 · 협력 추진 : 4개 지역

❍ 신규시장 개척을 통한 수출증대 : 4개 사업 28회

□ 추진계획

❍ **유라시아 지역과 국제 우호교류 · 협력 모색**

- **(러시아 극동)** 이르쿠츠크, 연해주(블라디보스토크, 사할린), 야쿠츠크 등
  · 농기계 분야 및 비닐하우스 재배기술 교류, 태양광산업 등 협력
- **(몽 골)** 볼강(Bulgan)도, 튜브(Tuv)도
  · 농 · 축산업 선진기술 교류 · 협력, 식품가공, 가축질병 예방 분야 교류 추진
- **(中 동북 3성)** 지린성(장춘, 옌볜), 랴오닝성(선양), 헤이룽장성(하얼빈) 등
  · 농수산 가공식품 생산분야, 전통문화 예술 교류 등

❍ **교류 · 협력을 활용한 신규 수출시장 개척**

- 블루오션 지역인 유라시아 국가 신규 수출시장 개척
  · 농수산식품 및 농기계 · 농자재 등 중소기업 생산품 시장개척단 파견(8회)
  · 유라시아지역 바이어 초청 수출상담회 개최(4회) 및 각종 박람회 참가(8회)
  · 전남산 제품 인지도 제고를 위해 '현지 상설판매장' 개설(8개소)

□ 지금까지 추진상황

❍ 러시아 지역과 우호의향서 체결 등 국제우호교류 확대

- 러시아 사하공화국 우호교류의향서 체결('18.10.29.)
- 농·축산 기술교류 협력을 위한 몽골 방문('18.8.27.~31.) 및 몽골 볼강(BULGAN) 아이막 관계자 우리 도 방문 계획('19.10.)
- 제12차 동북아지역자치단체연합(NEAR) 총회 시 중국·러시아·몽골 교류 협력

❍ 교류·협력을 활용한 신규 수출시장 개척(3회, 25.6백만불 MOU)

- 중앙아시아 시장개척단 파견('18.10., 0.6백달러 MOU)
- 中 동북3성 시장개척단 파견('18.11., 25백달러 MOU)

□ 향후 추진계획

❍ 러시아 사하공화국과 우호교류 체결 및 교류 지역 확대('19.8.)

❍ 몽골 볼강(BULGAN) 아이막 전남방문 및 우호의향서 체결('19.10.)

❍ 러시아 지역 등 시장개척단(2회), 박람회(3회) 참가('19.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
국제우호교류	계획	4		1	1	1	1
	실적						
시장개척단 파견	계획	8		2	2	2	2
	실적	2	2				
박람회 참가	계획	8		2	2	2	2
	실적	1	1				
수출상담회 개최	계획	4		1	1	1	1
	실적						
현지판매장 개설	계획	8		2	2	2	2
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,000		2,000		500	500	500	500	
국 비	1,000		1,000		250	250	250	250	
도 비	1,000		1,000		250	250	250	250	
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	500		500		500				
국 비	250		250		250				
도 비	250		250		250				
시군비									
민 자									
기 타									

사업부서	국제협력관실	국제교류팀장	김송원	담당자	장우재	☎ 286-2432
사업부서	국제협력관실	수출지원팀장	김준성	담당자	심명섭	☎ 286-2452

1-1-3 동북아 슈퍼그리드 구축과 연계한 에너지신산업 허브조성

사업부서	에너지신산업과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	182,000백만원 (69,880백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 동북아 슈퍼그리드* 및 대북전력산업 비즈니스 모델 구축과 선제적 기업지원을 통해 에너지산업 전초기지로 육성

* 러시아(천연가스) 및 몽골(풍력, 태양광 등)의 풍부한 에너지 자원을 이용하여 전력을 생산하고, 대수요처인 한국, 중국, 일본에 전력을 공급·활용

□ 추진계획

❍ 동북아 슈퍼그리드 구축 연계 직류전기 산업 생태계 조성 : '18. 7. ~

- 국책연구과제 전압형 초고압직류전송(HVDC)기술 실증연구사업 유치(나주변전소)
- 대규모 재생에너지 연계 고압직류(MVDC) 실증사업 추진(영산강저류지)
- 개방형 저압직류(LVDC)플랫폼 구축 및 실증지원(에너지밸리산학융합원)
- 프로젝트 및 DC연구 인프라 연계 핵심기자재 앵커기업 유치(에너지밸리)

❍ 동북아 및 대북 전력산업 진출 위한 종합지원 체계 구축 : '20. 1. ~

- 차세대 지능형 전력기자재 사업화 촉진센터 구축(나주혁신산단)
- 글로벌 분산전원 시장 진출위한 Micro-grid 해외실증(베트남 등)
- 대북·동북아 전력산업 종합지원 거버넌스(산·학·연·관) 구축

□ 지금까지 추진상황

❍ 에너지신산업 Micro-grid 해외 실증사업 선정(산업부) : '18. 10.

- 사업내용 : 기존 기술 활용 Micro-gird 플랫폼 기술 현지화(지역 : 베트남)
- 사업기간 : '18. 10.~'21. 9.(36개월), 사업비 : 94억원(국60, 도6, 민자28)
- 구축설비 : 태양광1㎿, ESS1㎿h, 열병합100㎾, DC-grid, 통합운영센터 등

❍ 차세대 전력기자재 지능화 지원센터 구축 사업계획서 작성 : '18. 11.

- IoT·ICT융합기술, 전력전자기술이 적용된 지능형 전력기자재 개발 지원
- 실시간 시뮬레이션 시험인프라 기반으로 단기간, 저비용 진단·시험·평가
- 사업기간 : '20. 4.~'23. 12.(45개월), 사업비 : 200억원(국150, 도·기타 50)

❍ 전력·에너지 ICT 해외수출 지원 사업비(균특) 확보 : '18. 12.

- 해외 비즈니스 발굴, 수출 및 제품개발 지원, 현지 네트워크 구축 지원 등
- 총사업비 : 38억원(국비 19, 도·시비 19), 사업기간 : '19. 1.~'22. 12.(4개년)

❍ 개방형 DC플랫폼 구축 및 실증지원 사업비(균특) 확보 : '18. 12.

- 캠퍼스 내 DC-grid를 구축하여 직류기기 제조업체 테스트베드 제공
- 총사업비 : 98억원(국비 49, 도·시비 49), 사업기간 : '19. 1.~'21. 12.(36개월)

❍ 에너지신산업 남북 교류협력사업 발굴 기획위원회 발족 : '18. 12.

- 전력경협사업 에너지밸리 입주기업 동반진출 지원 위한 사업 발굴
- 기획위원 : 조선대 황평익 교수 외 9(연구기관 4, 한전 2, 협회·지자체 등 3)

□ 향후 추진계획

❍ 차세대 전력기자재 지능화 지원센터 2020년 국고 건의 : '19. 1. ~

- 해당부처 : 산업통상자원부 전기전자과(일반회계 : 전력기반기금)

❍ 에너지신산업 DC플랫폼 구축 및 실증지원 사업 추진 : '19. 1. ~

- 주관기관 : (사)에너지밸리산학융합원, 전담기관 : (재)전남지역사업평가단

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
직류전기(DC) 산업생태계 조성	계획	DC 연구거점 조성 및 앵커기업유치	한전·산학연 협업체계 구축	개방형 LVDC 플랫폼 구축	HVDC 연구센터 유치	MVDC 실증사업 추진	신송전 기자재 개발 및 사업화 지원
	실적	LVDC플랫폼 사업비 확보	DC 플랫폼 사업비 확보				
전력산업 해외시장 진출지원	계획	전력산업 해외시장 진출	사업기획 및 로드맵 수립	Micro-grid 해외 실증 사업 추진	동북아 전력산업 종합지원 센터 구축	차세대 전력기자재 사업화 촉진 센터 구축	전력기자재 중소기업 수출 지원
	실적	해외실증사업, 수출지원사업	Micro-grid 해외 실증 사업 선정				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	182,000	12,000	146,000	15,500	38,900	50,100	30,300	11,200	24,000
국 비	46,200	2,000	32,200	2,500	3,900	9,900	9,900	6,000	12,000
도 비	1,800		600			200	200	200	1,200
시군비	1,800		600			200	200	200	1,200
민 자	132,200	10,000	112,600	13,000	35,000	39,800	20,000	4,800	9,600
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	69,880 (27,500)	12,000	57,880 (15,500)	15,500 (15,500)	42,380				
국 비	10,140 (4,500)	2,000	8,140 (2,500)	2,500 (2,500)	5,640				
도 비	1,045		1,045		1,045				
시군비	695		695		695				
민 자	58,000 (23,000)	10,000	48,000 (13,000)	13,000 (13,000)	35,000				
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 에너지신산업 남북 협력사업 발굴 세미나 개최 : '18. 12. 12.

- 참석 : 에너지밸리 관련 기관 및 기업 100여명 / 주관 : 전기산업진흥회

❍ 슈퍼그리드 연계 에너지허브 조성 관련 라디오 인터뷰 : '18. 12. 17.

- 프로그램 : 출발, 서해안시대(KBS목포방송국 1Radio), 인터뷰 : 에너지밸리팀장

사업부서	에너지신산업과 에너지밸리팀장 배용석 담당자 유호 ☎ 286-7232

1-1-4 한반도 프리미엄 천연바이오산업 기반구축

사업부서	신성장산업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	15,000백만원 (10백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 글로벌 수준의 천연물 바이오 제품(2종) 개발

- 천연물 임상시험용 신약 승인 및 건강기능식품 개별 인정

❍ 북한·전남 지역에 고부가가치 천연물 재배단지(20만평) 조성

□ 추진계획

❍ 북한 천연물 소재 사업화 추진

① '전남 산학연 합동 연구단' 구성·운영('19년 상반기, 15명 내외)

- **(구성)** 천연자원연구센터, 전남산림과학연구소, 전남대 의대, 목포대 약대, 영진약품 등
- **(역할)** 소재 확보, 원료 표준화, 기능성시험, 임상시험, 시제품 개발 등

② 북한 천연물 소재 사업화 추진('19.~'22. 110억원)

- 전남 비교우위 자원과 북한 천연물을 융복합한 바이오제품 개발 및 사업화
- 천연물 신약 및 건강기능식품 개별 인정형 제품(2종) 개발

❍ 북한.전남지역 천연물 소재 이전(교환) 사업 추진

① 북한 · 전남지역 천연물 소재 이전(교환) 사업 추진('19.~'22. 14억원)

- 공동연구 결과, 양 지역에 생육 가능한 천연물 소재를 상호 이전(교환)
- 천연물 재배단지(20만평) 조성 및 재배 농가 조합 구성

② 전남 천연물 연구기술 노하우 전수('20.~'22. 10억원)

- 천연물 사업화 추진을 위한 재배농가 기술 지원 및 제품화 지원

□ 지금까지 추진상황

❍ 한반도 프리미엄 천연바이오산업 기반구축을 위한 기획위원회 구성 및 운영

- (구성) 천연자원연구센터, 목포대 약대, 전남대 의대, 남부대, 한국식품연구원, (사)어린이어깨동무 등
- (운영) 기획회의 개최(4회 : 9/17, 10/11, 10/22, 11/14)

❍ 어깨동무 사업단 방북, 전남 사업제안서 전달 : ’18. 11. 21.

- 건강기능성식품, 천연물의약품 등 남북 협력사업 제안서 전달

*** 북측 관계자 우리도 제안서에 대해 긍정적 평가**

❍ 기획보고서 작성 완료 : ’18. 12. 7.

- 남북 공동추진 세부사업안(남북 공동 학술세미나 개최, 공동연구단 운영 등) 제시

□ 향후 추진계획

❍ 남북 공동학술대회 개최 추진 : ’19년 상반기

- 천연물 관련 전문가 세미나를 북한에서 먼저 개최(어깨동무 주관, ’19. 3. 예정)
- 국제학회 주관 「북한 전문가 초청 학술대회」 전남 개최(’19. 6. 예정)

❍ 중앙부처 예산확보 활동 추진 : ’19. 3.~

- 남북 공동기획안 토대 중앙부처 방문을 통한 사업화 제안
- 중점 추진 부처 확정(통일부, 산업부 등) 및 예산확보 활동 추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
글로벌 천연물 바이오제품 개발	계획	산학연 합동 연구단 구성 준비 (기획보고서 작성)	합동연구단 발족, 소재 확보 기능성 스크리닝	안전성평가, 소재 표준화, 기능성 연구	소재 표준화, 기능성 연구, 임상 연구	임상연구 추진 및 인증 신청
	실적	기획보고서 작성 완료				
천연물 재배 단지 조성	계획	이전 가능 천연물 파악	천연물 소재 교환 사업	재배 농가 조합 구성	재배농가 기술지원	재배농가 기술지원 수매 연계
	실적	사향, 뜰보리수, 인삼, 차즈기, 비자나무 등				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	15,000			10	3,400	4,000	4,600	2,990
국 비	10,000				2,400	2,700	3,000	1,900
도 비	2,500			10	500	650	800	540
시군비	2,500				500	650	800	550
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	10 (10)		10 (10)	10 (10)	-			
국 비			-	-	-			
도 비	10 (10)	-	10 (10)	10 (10)	-			
시군비			-	-	-			
민 자			-	-	-			
기 타			-	-	-			

사업부서	신성장산업과	생물산업팀장	조영진	담당자	정진경	☎ 286-3941
협조부서	자치분권과	남북교류팀장	양국진	담당자	이지민	☎ 286-3561

1-1-5 영산강 간척지 통일농업단지 조성

사업부서	친환경농업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	4,173 백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 영산강 간척지에 통일쌀 생산단지 조성으로 500톤 북한 무상지원

❍ 배추 주산지에서 생산된 김장용 배추 1,800톤 북한 무상지원

□ 추진계획

【쌀 생산단지 조성】

❍ 위 치 : 해남군 산이면 일원(영산강Ⅲ-2지구, 금호 2-1공구)

❍ 재배면적 : 100ha(전체 1,082ha의 9%) - 2019년 완공 예정

❍ 추진방법 : 농식품부(한국농어촌공사)와 간척지 임대 협의

❍ 사업주체 : 농업회사법인 또는 영농회사법인(임대계약)

❍ 생산 예상량 : **년 510톤(510kg/10a)** * 북한주민 9,300명/1인당 54.8kg

❍ 사 업 비 : 1,920백만원(도비)

【배추 생산단지 조성】

❍ 위 치 : 해남군 산이면 일원

❍ 재배면적 : 20ha(개인농지 활용)

❍ 추진방법 : 채소가격안정제사업 참여 농협에서 계약재배

❍ 사업주체 : 해남 지역농협 중 1개소 선정 추진

❍ 생산 예상량 : 년 1,800톤(90톤/ha) * 가구당 30포기 기준 2만가구 공급

❍ 사 업 비 : 2,253백만원(도비) * 418천원/톤당

□ 지금까지 추진상황

❍ 실국별 공약 실천계획 보고회(행정부지사 주재) : '18.8.21.

- 통일쌀 500톤과 배추 1,800톤 지원이 현실적으로 가능한지 전문가 자문 등 검토 지시

❍ (사)전남도민 남북교류협의회 정영재 사무총장 자문 : '18.9.15.

- 자문결과 : 단순 인도주의적 지원은 북측에서 수용여부 불투명

· 단순한 인도주의적 지원보다는 북측이 자립할 수 있는 사업 모색

· 농업 생산성 향상을 위한 기술전수와 농기구 현대화 및 기반(물관리, 토질관리 등) 구축

□ 문제점 및 대책

❍ 단순 인도주의적 지원은 북측에서 수용여부 불투명

- 남북관계 동향 및 북측 입장 재확인후 추진 필요

□ 향후 추진계획

❍ 통일부 관계부서 및 전문가 자문 등을 통해 추진여부 결정

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
쌀생산단지 조성	계획	1,530톤	공사중	일시사용 협의	쌀생산 510톤	쌀생산 510톤	쌀생산 510톤
	실적	-	-				
배추생산 단지조성	계획	5,400톤	준비	지역농협 및 농가선정	배추생산 1,800톤	배추생산 1,800톤	배추생산 1,800톤
	실적	-	준비				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,173		4,173			1,391	1,391	1,391
국 비								
도 비	4,173		4,173			1,391	1,391	1,391
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉 : 없음

사업부서	친환경농업과	식량생산팀장	곽홍섭	담당자	최만수 ☎ 286-6341
	친환경농업과	원예산업팀장	김 경	담당자	이종원 ☎ 286-6351
협조부서	농업정책과	농업기반팀장	임오중	담당자	이철우 ☎ 286-6273

1-1-6 해양식품 인프라 확충을 통한 수출경쟁력 강화

사업부서	수산유통가공과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	57,733백만원 (18,716백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 수출 기반조성 및 상품개발, 마케팅 지원을 통한 수출 활성화

- 수산물 수출액 증대(백만불) : ('17) 216 → ('22) 300

□ 추진계획

❍ 수산물 **수급안정 및 수출다변화를 위한 기반** 구축('18~'22)

- 완도항 수산물 수출물류센터 조성 : 1개소, 50억원(국비 50%, 지방비 50%)
- 거점형 청정 위판장 건립 : 2개소, 120억원(국비 50%, 지방비 30%, 자담 20%)
- 천일염 종합유통센터 건립 : 1개소, 150억원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 수출 경쟁력 강화를 위한 **기업 역량 강화** 지원('18~'22)

- 가공공장 위생·안전시설 지원 : 20개소, 83억원(도비 30%, 지방비 30%, 자담 40%)
- 수출상품 개발 및 해외 마케팅 지원 : 16개 기업, 8억원(도비 100%)

❍ 기능성 식품 개발 및 **수산식품의 글로벌 산업화**('20~'25)

- 사업계획 : 3개 분야 250억원(국비 200, 지방비 50)
- 사업내용 : 글로벌 상용화를 위한 인프라 구축 및 R&D
  · 연구기반 구축 및 연구장비, 생산시설 구축

□ 지금까지 추진상황

❍ 수산물 **수급안정 및 수출다변화를 위한 기반** 구축('18)

- 완도항 수산물 수출물류센터 조성 : 1개소, 55억원(국비 45.5%, 도비 9%, 시군비 45.5%)
- 천일염 종합유통센터 건립 : 1개소, 10억원(국비 50%, 군비 50%)

❍ 수출 경쟁력 강화를 위한 **기업 역량 강화** 지원('18)

- 가공공장 위생·안전시설 지원 : 6개소, 13억원(도비 30%, 시군비 30%, 자담 40%)
- 수출상품 개발 및 해외 마케팅 지원 : 5개 기업, 2억원(도비 100%)

□ 향후 추진계획

❍ 수산물 수급안정 및 수출다변화를 위한 기반 구축('19)

- 완도항 수산물 수출물류센터 조성(1개소, 55억원) : 착공('19.3월)
- 천일염 종합유통센터 건립(1개소, 30억원) : 착공('19년 하반기)
- 거점형 청정 위판장 건립(1개소, 60억원) : 해수부 공모신청 ('19.1월)

❍ 수출 경쟁력 강화를 위한 **기업 역량 강화** 지원('19)

- 가공공장 위생·안전시설 지원(4개소, 13억원) : 사업자선정('19년 상반기)
- 수출상품 개발 및 해외 마케팅 지원(7개 기업, 2.5억원) : 업체선정('19년 상반기)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
수출물류센터 등 기반시설	계획	4개소	-	1개소	1개소	1개소	1개소
	실적	-					
가공공장 위생안전 시설	계획	20개소	3개소	3개소	4개소	5개소	5개소
	실적	6개소	6개소				
해외 마케팅 지원	계획	16개 기업	2개 기업	3개 기업	3개 기업	4개 기업	4개 기업
	실적	5개 기업	5개 기업				
기능성 소재 및 제품개발	계획				연구기반 1식	장비구축 1식	생산기반 1식
	실적	-					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	57,733	7,600	50,133	7,433	4,650	13,650	14,200	10,200
국 비	22,000		22,000	3,000	1,500	6,500	6,500	4,500
도 비	7,200	2,400	4,800	500	600	1,100	1,300	1,300
시군비	19,800	2,200	17,600	3,400	1,950	4,250	4,400	3,600
민 자	8,733	3,000	5,733	533	600	1,800	2,000	800
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	18,716 (15,633)	7,600	11,116 (8,033)	8,033 (8,033)	3,083			
국 비	7,500 (3,000)		4,500 (3,000)	3,000 (3,000)	1,500			
도 비	4,017 (3,500)	2,400	1,617 (1,100)	1,100 (1,100)	517			
시군비	6,133 (5,600)	2,200	3,933 (3,400)	3,400 (3,400)	533			
민 자	4,600 (3,533)	3,000	1,600 (533)	533 (533)	533			
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 완도항수출물류센터 및 천일염종합유통센터 보도자료 제공(2회)

사업부서	수산유통가공과 수산가공팀장 최정기 담당자 김준열	☎ 286-6961
협조부서	해양바이오연구센터 연구개발팀장 정우혁	☎ 550-1710

1-1-7 서해안 철도(군산~무안국제공항) 건설

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	2,305,600백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 경의선 개보수 등 서해안 경제협력축 건설 및 서해권 산업·물류·교통벨트 구축에 동참

❍ 서해안축 철도 네트워크 및 장래 SRX(Silk Road Express)연결기반 구축

☐ 추진계획

❍ 위 치 : 새만금~고창~영광~함평~무안국제공항

❍ 사업내용 : L=141.4㎞(군산~새만금 45.4, 새만금~무안 96)

❍ 총사업비 : 2조 3,056억원(국비100%)

❍ 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

◘ 임기 내, 제4차 국가철도망 구축계획('21~'30) 반영 및 예비타당성 조사 대상사업 선정 건의

☐ 지금까지 추진상황

❍ 「제3차 국가철도망 구축계획」 반영 건의(4회)

- 「제3차 국가철도망 구축계획」 반영 건의서 제출(전북·전남→국토부, 2회) : '14. 6./'15. 1.
- 호남·충청권 시·도지사 공동 건의(국토부 등) : '15. 5.
- 「제3차 국가철도망 구축계획」 반영 건의(전남도→국토부) : '16. 2.

❍ 「제3차 국가철도망 구축계획」 토론회 시 건의(2회)
- 국토부 주관 토론회(3개 시·도 참여) : '14. 12.
- 서해안 철도구축 관련 국회 토론회(전북·전남도 참여) : '15. 10.

❍ 제3차 국가철도망 구축계획 미반영 : ’16. 6. 27.

❍ 영·호남 시·도지사 협력회의 지역균형발전 과제 선정 : ’18. 1.

□ 향후 추진계획

❍ 관련 지자체 및 정치권과 공조를 통해 제4차 국가철도망 구축계획 반영 추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
국가철도망 구축계획 반영	계획	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의		
	실적						
예비타당성조사 대상사업 선정	계획					예타사업 선정건의	기본계획 추 진
	실적						

* 국가계획 : 「제4차 국가철도망 구축계획('21~'30)」(국토교통부)

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,305,600								2,305,600
국 비	2,305,600								2,305,600
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적> 없음

사업부서	도로교통과	철도공항팀장 김운형	담당자 형남준 ☎ 286-7451

1-2-1 차세대 성장동력「에너지 신산업」육성

사업부서	에너지신산업과		**사업기간**	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	340,100백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 신재생에너지와 ESS 연계 미래산업 육성을 위한 재사용센터(1개소) 및 실증단지(1개소 이상) 구축

❍ 에너지신산업 전문기업 육성을 위한 차세대 지능형 전력기자재 해외수출 등 사업화 촉진센터(1개소) 설치

□ 추진계획

❍ 차세대 ESS산업 생태계 조성('19.~'23. 2,756억원)

- (실증사업) 한전 및 민간기업이 참여한 대규모 신재생에너지 발전소와 연계하여 ESS 기술 실증 및 실적(track record) 확보
- (재사용센터 설립) 전기자동차 폐배터리 재사용, 재제조 시험연구센터 구축
- (클러스터 구축) ESS 앵커기업 유치 및 사업 지원체계 구축

❍ 차세대 지능형 전력기자재 사업화 촉진센터('20.~'24., 600억원)

- (성능평가) 전력기자재별 실시간 시뮬레이션 시스템 구축
- (실증지원) 동남아 등 해외 수출을 위한 적정(환경, 규제사항 등) 가상 실증
- (사업화 지원) 전력기자재 상호운용성 및 지능형 복합 전력기자재

□ 지금까지 추진상황

❍ '19년 재사용센터 설립 정부예산 반영(장비구축비, 20억원)

❍ ‘한전’과 함께 ESS 관련 기업유치(대기업 및 중견·중소기업) T/F 구성·운영(‘18. 8월)

❍ 차세대 전력기자재 지능화 지원센터 구축 사업계획서 작성 : ‘18. 11.

- IoT·ICT융합기술, 전력전자기술이 적용된 지능형 전력기자재 개발 지원
- 실시간 시뮬레이션 시험인프라 기반으로 단기간, 저비용 진단·시험·평가
- 사업기간 : ‘20. 4.~‘23. 12.(45개월), 사업비 : 200억원(국150, 도·기타 50)

□ 향후 추진계획

❍ (실증사업) 앵커기업 발굴, 한전 등과 업무협약, 대상부지 확보, 태양광·풍력 소규모 실증 후 대규모로 단계적 사업 확대

❍ (재사용센터 설립) 센터구축 실시설계

❍ (클러스터 구축) ‘한전’과 함께 ESS 관련 기업유치(대기업 및 중견·중소기업) T/F 구성

❍ 차세대 전력기자재 지능화 지원센터 2020년 국고 건의 : ‘19. 1. ~

- 해당부처 : 산업통상자원부 전기전자과(일반회계 : 전력기반기금)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
차세대 ESS산업 생태계 조성	계획	로드맵 작성, 국고확보 전개	사업전략 수립 및 실증	재사용센터 구축 및 실증	재사용센터 운영 및 실증	ESS 관련 기업유치
	실적	국비(20억) 정부예산 반영				
차세대 지능형 전력기자재 사업화 촉진센터	계획	중장기 지원 로드맵 작성	국고확보 전개	사업전략 수립 및 기술개발	전력기자재 사업화 촉진 센터 구축	전력기자재 사업화 촉진 센터 운영
	실적	사업계획 수립 중				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	340,100		326,000	-	122,800	155,200	33,000	15,000	14,100
국 비	77,700		71,300		27,200	24,900	12,300	6,900	6,400
도 비	24,000		22,600		9,200	6,600	5,400	1,400	1,400
시군비									
민 자	238,400		232,100		86,400	123,700	15,300	6,700	6,300
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 재사용·재제조 시험연구센터 구축 '19년 국비 사업비 20억 반영(언론보도)

사업부서	에너지신산업과	에너지정책팀장	이범우	담당자	허세웅	☎ 286-7221
협조부서	신성장산업과	미래전략팀장	조재웅	담당자	나혜란	☎ 286-3921

1-2-2 재생에너지 보급 확대

사업부서	에너지신산업과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	251,000백만원 (4,585백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 2025년까지 재생에너지 발전량 비중 30% 달성

- 재생에너지 4.64GW 신규 설비 보급('17년 1.46GW → '25년 6.1GW)

❍ 재생에너지산업 육성을 위한 인프라 구축 및 R&D 연계사업 추진

- 마을 기업형 에너지자립마을(70개소) 및 영농형 태양광 발전시설(50개) 조성

□ 추진계획

❍ 지역주민(협동조합) 참여 **'마을 기업형 에너지 자립마을'** 조성

- '18.~'22.(5년), 150억원(지방비 22, 기타 128) / 70개소(마을별 100㎾급)

❍ 농경지 감소를 막고 귀농인구 유입대책으로 농사와 태양광 발전을 병행하는 **'영농형 태양광 발전시설'** 조성

- '18.~'22.(5년), 100억원(국비 5, 지방비 5, 자부담 90) / 50개소

❍ **해상풍력 지원 부두 및 배후단지 인프라 구축**

- '18.~'27. 2,180억원(국비) / 목포 신항만

❍ **풍력발전기 유지보수 전문인력 양성센터 구축**

- '19.~'23. 80억원(국비 50, 지방비 30) / 영광

□ 지금까지 추진상황

❍ '18년도 마을 기업형 에너지 자립마을 수요조사 및 대상지 선정 : '18. 8. ~ 11.

- 4개 마을 : 나주 상구마을, 함평 월현마을, 영암 세흥마을, 해남 한자마을

❍ 영농형 태양광 보급사업 추진 협약체결(도↔한국남동발전) :‘18. 9. 27.

- 협약주요내용 : `18~`22까지 50억원 무상지원(100㎾ × 25개소)

※ ‘18년 2개 마을 추진(곡성 서봉마을, 해남 해월마을)

□ 향후 추진계획

❍ ‘19년도 마을 기업형 에너지 자립마을 수요조사 및 대상지 선정

- 설명회 개최(`19.1.), 수요조사(`19.1.~3.), 대상지 확정 및 사업추진(`19.4.~)

❍ 영농형 태양광 보급사업 수요조사 및 대상지 선정(6개소)

- 수요조사(`19.1.), 인·허가 및 대상지 확정 및 사업추진(`19.5.~)

❍ 해상풍력 지원 부두 및 배후단지 조성 항만기본계획에 반영 건의

❍ 풍력발전기 유지보수 전문인력 양성센터 구축 공모사업 참여

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
마을기업형 에너지자립마을 조성	계획	5개소	10개소	15개소	20개소	20개소
	실적	4개소				
영농형 태양광 발전시설 조성	계획	10개소	10개소	10개소	10개소	10개소
	실적	2개소				
해상풍력 지원 부두 및 배후단지 조성	계획	항만기본계획 반영 건의	국고건의	기본 및 실시설계	사업추진	사업추진
	실적	계획반영건의				
풍력발전기 유지보수 전문인력 양성센터 구축	계획	국고건의	타당성조사	기본 및 실시설계	센터건립	센터건립
	실적	국고건의				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	251,000		83,200	3,100	4,350	14,550	38,700	22,500	167,800
국 비	223,500		57,100	100	300	9,300	31,600	15,800	166,400
도 비	2,700		2,000	200	175	325	750	550	700
시군비	3,000		2,300	100	275	425	850	650	700
민 자	21,800		21,800	2,700	3,600	4,500	5,500	5,500	
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	4,585 (1,905)		4,585 (1,905)	1,905 (1,905)	2,680				
국 비									
도 비	360 (280)		360 (280)	280 (280)	80				
시군비									
민 자	4,225 (1,625)		4,225 (1,625)	1,625 (1,625)	2,600				
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 광주매일 “영농형 태양광 보급해 농가 소득 늘린다” 보도 : ‘18. 9. 28.

❍ 마을 기업형 에너지 자립마을 조성 사업설명회(화순) : ‘18. 11. 6.

사업부서	에너지신산업과 신재생에너지팀장 변태욱 담당자 손동식 ☎ 286-7241

1-2-3 광양만권 첨단 신소재 산업 육성

사업부서	혁신경제과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	431,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 광양만권에 글로벌 연구센터 및 실증 실험센터 등 구축

❍ 신소재 연구개발 및 시험·평가·실증 장비 지원을 통한 소재부품 기업육성(200개사)

☐ 추진계획

❍ 4차 산업혁명과 연계한 **'미래 첨단화학소재 개발 플랫폼'** 구축

- '19.~'23.(5년), 400억원(국비 250, 지방비 100, 민자 50), 여수 / 정보통신기술(빅데이터·AI)을 활용한 신소재 개발 및 실증 플랫폼 구축

❍ 소재부품산업 다각화를 위한 **'초경량 마그네슘 소재·부품산업'** 육성

- '19.~'25.(7년), 2,686억원(국비 1,504, 지방비 804, 민자378), 순천 / 글로벌 연구센터 구축, 소재·부품 특화단지 조성 등

❍ 고기능성 고무소재 개발을 위한 **'탄성소재 고도화 사업'** 육성

- '20.~'24.(5년), 856억원(국비 551, 지방비 58, 민자 247), 순천 해룡산단 / 특수탄성소재 연구개발 및 면진, 제진 시험·평가 장비 구축

❍ 고기능성 복합소재산업 육성을 위한 **'고망간 소재가공 상용화'** 기반 구축

- '20.~'24.(5년), 300억원(국비 100, 지방비 200), 광양 / 고망간 소재 실증 실험센터 구축, 가공 핵심기술 개발 등

□ 지금까지 추진상황

❍ 미래 첨단화학 소재개발 플랫폼 구축

- 폐플라스틱 자원화를 위한 기반구축 및 연구개발 사업으로 변경 추진(‘18.9.)
  *** 폐플라스틱 산업화 기술 실증 기반구축 220억원(국비 100, 지방비 100, 민자 20)**
  *** 폐플라스틱 자원화를 위한 화학 신소재 연구개발 85억원(국비 85)**
- 기반구축과 R&D 분야로 사업 분리(‘18. 10.)
- 국회를 통해 산업부에 ’19년도 신규사업 반영 요청(‘18. 11.)

❍ 탄성소재 산업 고도화 사업

- 산업부 예타 대상사업 우선순위 선정(2순위/총20개) : ‘18. 11. 2.
- ‘18. 4/4분기 예타(기술성평가) 신청 : ’18. 11. 8.

❍ 초경량 마그네슘 소재·부품산업 육성사업

- 용역 추진(‘17. 9.~‘18.12.), 예타신청, 기술성평가 부적합(‘18.7.~9.)
- 지사님이 과기부, 산업부 장관에게 예타 통과 협조 요청(‘18.11.~12.)
- 사업규모 1,604억원으로 축소, 글로벌 연구센터는 비예타로 추진 결정('18.11.~)

❍ 고망간 소재가공 상용화 기반구축

- 사업 기획위원회 운영 및 기술 수요조사 실시 : ‘18. 10. ~ 12.
- 사업 기획보고서 보완 : ‘18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 폐플라스틱 자원화를 위한 기반구축 및 연구개발

- 산업부에 ’20년도 신규사업 반영 건의(‘19. 1.)
- 사업 기획보고서 수정·보완(‘19. 2.)

❍ 탄성소재 산업 고도화 사업

- 과기부 기술성 평가(‘18. 12.) 및 본 예타 대응(’19. 1. ~ 6.)

❍ 초경량 마그네슘 소재·부품산업 육성사업

- ‘19년 1분기 예타신청(‘19. 1.), 기술성 평가 및 본 예타 대응(‘19. 3.~ 9.)
- 산업부에 글로벌 실용화센터 비예타 사업 반영 건의(‘19. 1.)

❍ 고망간 소재가공 상용화 기반구축

- 산업부에 ’20년도 신규사업 반영 건의(‘19. 1.)
- 사업 기획보고서 수정·보완(‘19. 2.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
미래 첨단화학소재 개발 플랫폼	계획		사업선정	센터구축	분석장비 구축	데이터 시스템 개발
	실적					
탄성소재 산업 고도화 사업	계획		예타선정	면진평가 장비구축	장비활용 연구개발	장비활용 연구개발
	실적					
초경량 마그네슘 소재·부품산업 육성	계획		예타선정	연구센터 장비구축	연구개발 장비구축	연구개발 기업유치
	실적					
고망간 소재가공 상용화 기반구축	계획		신규사업 건 의	실증센터 장비구축	기술개발 장비구축	기술개발 기업지원
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	431,000		266,900		34,000	69,700	89,000	74,200	164,100
국 비	248,100		159,700		20,000	40,300	53,500	45,900	88,400
도 비	53,700		26,900		2,250	6,800	9,500	8,350	26,800
시군비	53,700		26,900		2,250	6,800	9,500	8,350	26,800
민 자	75,500		53,400		9,500	15,800	16,500	11,600	22,100
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 공청회 2회, 언론보도 6회

- 마그네슘 소재부품산업 육성을 위한 공청회('18.3.30.), 언론보도 4회
- 고기능성 특수탄성소재 산업 고도화 사업 공청회('18.9.19.), 언론보도 2회

사업부서	혁신경제과	금속소재팀장 김창오	담당자 이상현	☎ 286-3841

1-2-4 화순~나주~장흥 생물의약산업벨트 구축

사업부서	신성장산업과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	125,150백만원 (43,624백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 국내 유일의 화순 백신산업 특구를 백신 개발부터 제품화까지 모든 단계를 원스톱으로 지원하는 국가 백신 집적단지로 특화

- 「국가 백신제품화 기술지원센터」 유치, cGMP급 미생물 기반 위탁생산시설(CMO) 구축

❍ 면역치료·줄기세포·항노화 등 첨단 바이오산업 원천기술 확보 및 첨단 의약기업 유치(4개사, 일자리 창출 310명)

□ 추진계획

❍ '생물·의약 직접단지 구축' 사전타당성 연구용역 실시

- **(용역개요)** '18. 4. ~ '19. 2. / 250백만원(도 100, 화순·나주·장흥 150)
- **(검토과제)** 국립백신면역치료연구원, 생물의약품 벤처·중소기업 인큐베이팅 시스템 등
- **(추진방향)** 사업성이 인정된 핵심사업에 대해 예타 신청, 국비 건의서 작성

❍ 암치료 전문 화순전남대 병원 중심, 백신·생물의약과 천연물소재·해양·섬·숲을 연계한 「의료·휴양 융복합 산업」 육성으로 **『바이오메디 전남』 조성**

- 전남 첨단의료복합단지 유치('22.)를 위한 예타신청 및 국고건의 등

*** 천연물의약·통합의학(장흥), 기능성식품(나주), 치유숲(장성), 해양치유(완도) 등 연계**

❍ 연구.생산.요양을 포괄하는 '**융복합 의료 서비스산업**' 육성

① **미생물 실증지원센터 구축**('17.~'21. 836억원, 화순생물의약산업단지)

- 백신생산시설(2개 라인), 생물안전등급(BSL)-3급 배양시설, GMP시스템 등

② 「**국가 백신 제품화 기술지원센터**」 **구축**('19.~'22. 213억원, 화순백신특구)

- 백신제품화 지원센터, 시험분석 · 평가, 제품화 기술지원, 기업교육

❍ **초고령화에 대응한 첨단 바이오산업 발굴**

- **면역세포 치료 산업화 기술 플랫폼 구축**('19.~'23. 200억원, 화순백신특구), GMP기본설비 설치(주사용수, 클린증기 등), 기술지원(품질분석, 공정개발 등)

□ 지금까지 추진상황

❍ 「생물의약산업벨트 구축」 타당성 연구용역 추진('18. 4. ~)

- 착수보고회(4.27.), 중간보고회(8.31.), 바이오전문가 컨설팅(9~11월)

❍ '미생물실증지원센터' 개념·건축 설계 완료, 건축공사 시작('18. 12.)

❍ '백신제품화 기술지원센터' 국비확보 및 화순 유치 확정('18. 12.)

□ 향후 추진계획

❍ **'생물의약산업벨트 구축사업'** 정부 예타 신청 및 국고건의('19. 2.)

- 국립면역치료연구원, 생물의약품 벤처·중소기업 인큐베이팅 구축 등

❍ **'국가 미생물실증지원센터'** 건축 공사 및 장비 구축

- 건축공사(기초·골조, 외·내장, 설비·전기), 장비 구매(24종 40대, 128억원)

❍ **'국가 백신제품화 기술지원센터'** 부지 조성 및 임상시험실 구축

- 중장기 백신자급화 로드맵 수립, 정보기술 플랫폼 및 임상 Central Lab 구축

❍ **'면역세포 치료 산업화 기술플랫폼 구축'** 개념·건축설계, 착공

- 자문위원단(TF) 구성, GMP 생산시설 개념·실시설계, 토목공사 착수('19.10.)

❍ **'바이오메디 전남 구축' 타당성 연구용역 실시**('19. 1.)

- 타당성 연구용역 추진('19.1.~9.), 정부 예비타당성 조사 신청('19.10.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
국립백신면역치료 연구원 구축	계획	사전 타당성 연구용역	예타 신청	예타 심의	국비 확보	기본설계
	실적	연구용역				
「바이오메디 전남」 구축 (전남 첨단의료복합단지)	계획	-	사전타당성 연구용역	예타 신청	예타 심의	국비 확보
	실적	용역비확보				
미생물실증지원센터 구축	계획	착공	센터 건립	센터 건립	준공	GMP인증
	실적	착공				
국가 백신 제품화 기술지원센터 구축	계획	'19 국비 확보	로드맵수립 플랫폼설계	시설구축	시설구축	시험분석 장비
	실적	국비확보				
면역세포치료 산업화 기술 플랫폼 구축	계획	'19 국비 확보	기본설계	시설구축	시설구축	준공
	실적	국비확보				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	125,150	14,526	103,024	14,516	32,628	28,000	22,280	5,600	7,600
국 비	86,213	8,883	72,355	7,378	24,057	21,078	15,867	3,975	4,975
도 비	14,575	364	13,423	4,088	3,179	3,061	2,607	488	788
시군비	24,362	5,279	17,246	3,050	5,392	3,861	3,806	1,137	1,837
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	58,150 (29,042)	14,526	43,624 (14,516)	14,516 (14,516)	29,408				
국 비	36,798 (16,261)	8,883	27,915 (7,378)	7,378 (7,378)	20,537				
도 비	7,361 (4,452)	364	7,267 (4,088)	4,088 (4,088)	3,179				
시군비	13,721 (8,329)	5,279	8,442 (3,050)	3,050 (3,050)	5,392				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 언론보도(6회), 「2018 화순국제백신포럼」 행사 개최('11.15.~16.)

❍ 투자유치 협약체결('18. 11, 4개社)

사업부서	신성장산업과 생물산업팀장 조영진 담당자 박의호 ☎ 286-3942

1-2-5 차세대 성장동력「바이오 신산업」육성

사업부서	신성장산업과		**사업기간**	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	44,000백만원 (5,396백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 지역 특산 천연자원을 활용한 프리미엄 기능성 식의약품. 향장품을 개발하여 차별화된 바이오 신산업 육성

- 특산자원 DB 확대 구축(250$_{('18)}$ → 300종$_{('23)}$), 프리미엄 제품 출시(3종)

❍ 천연물원료 재배단지 확대 조성과 기업 유치를 통해 농어민 소득증대 및 일자리 창출

- 천연물 원료재배단지 확대(2.7$_{(2018)}$ → 10만평$_{('23)}$), 해양바이오기업 창업 지원(10개사)

□ 추진계획

❍ 천연자원 기반 식의약 소재 및 향장산업 육성

① **고령 친화 기능성 식품 소재 개발**('18.~'21. 100억원, 나주시)

- 글로벌 가정간편식(HMR) 제품의 상품화를 위한 기술개발 등

② **유자씨 오일 추출 화장품 소재 연구개발 및 사업화**('19.~'20. 10억원, 장성군)

- 화장품 소재 연구(R&D), 화장품 소재 실용화 기업 지원(비R&D)

③ **해양생물자원 유래 화장품 소재 개발 생산**('19.~'23. 200억원, 완도군·장흥군)

- 해양자원(미역, 다시마 등)을 활용한 향장원료 대량 추출 → 기술이전, 사업화

❍ 해양.미생물소재 산업화 및 창업 플랫폼 구축

① **해양산업 창업·투자 지원**('18.~'20. 30억원, 완도군)

- 중소기업 건강진단, 맞춤형 지원프로그램 개발, 수출 주도형 기업육성

② **진균 활용 조류독감(AI) 예방백신 개발**('19.~'23. 100억원, 곡성군)

- 진균 활용 예방백신 대량 생산(50억원), 조류독감 면역력 강화 사료 개발(50억원)

□ 지금까지 추진상황

❍ 고령 친화 기능성 식품 소재 개발

- 중기부 등 중앙부처 과제 공모 및 국비 확보활동 추진(중기부 8개 550백만원, 산통부 1개 260백만원, 농림부 1개 40백만원)

❍ 유자씨 오일 추출 화장품 소재 연구개발 및 사업화

- 산업부 사업 공모 신청('18. 1.) 및 최종 선정('18. 5.), 유자 씨 오일 추출·연구('18.6.~), 수혜기업 선정(8개社) 및 지원('18. 9.~)

❍ 해양생물자원 유래 화장품 소재 개발 생산

- 산업부 협의('18. 6.), 임상실험 시료 재형기술 개발('18. 6.~8.), 특허출원 의견 보정서 제출('18. 10.)

❍ 해양산업 창업·투자 지원

- 수혜기업 선정(46개사) 및 지원('18.6.~), 창업발굴(9개사), 수출 지원(4개국 758만불), 기술개발·제품개발·브랜드개발 등 지원(46건)

❍ 진균 활용 조류독감(AI) 예방백신 개발

- 조류독감 면역력 강화 사료 시제품 개발 ('18. 5), 농림부·기재부 방문 사업건의('18. 6.), 최종 기획보고서 완성('18. 11.)

□ 향후 추진계획

❍ 고령 친화 기능성 식품 소재 개발

- '19년 계속 과제(6개) 추진, 보건복지부 등 신규 국비 과제 공모('19. 2.~)

❍ 유자씨 오일 추출 화장품 소재 연구개발 및 사업화

- 안전성 평가, 동물대체시험, 마을기업(공장) 설립('19.)

❍ 해양생물자원 유래 화장품 소재 개발 생산

- 임상실험 실시, 특허출원 완료 및 국비확보 활동 추진('19. 2. ~)

❍ 해양산업 창업·투자 지원

- 2차년도 사업(창업지원, 국내외 인증 및 해외수요맞춤형 제품개발 지원, 해외수출상담회 지원 등) 추진('19. 3.~)

❍ 진균 활용 조류독감(AI) 예방백신 개발

- 국비확보 활동 추진('19. 2 ~), 진균 활용 백신 단백질 대량생산('20.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
고령 친화 기능성 식품 소재 개발	계획	기획보고서 작성	노인질환 DB구축	시제품 생산	시장선호도 조사	제품화 시장 출시
	실적	기획보고서 작성 완료				
유자씨 오일 추출 화장품 소재 개발	계획	'19년도 국비확보	전임상,임상	시제품 출시	제품화 시장출시	
	실적	4억				
해양생물자원 유래 화장품 소재 개발	계획	기획보고서 작성	전임상,임상	식약처 인증	시제품 출시	제품화 시장 출시
	실적	기획보고서 작성 완료				
해양산업 창업, 투자 지원	계획	창업 3개사	창업 3개사	창업 4개사	수출 100만불	수출 50만불
	실적	9개사				
진균 활용 조류독감(AI) 예방 백신	계획	기획보고서 작성	국비확보	백신 단백질 생산	GMP 시설구축	전임상
	실적	기획보고서 작성 완료				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	44,000		31,100	1,000	5,100	7,359	7,900	9,741	12,900
국 비	27,166		19,166	500	3,485	4,200	5,000	5,981	8,000
도 비	11,260		8,940	500	1,100	2,280	2,100	2,960	2,320
시군비	5,400		2,820		500	720	800	800	2,580
민 자	174		174		15	159			
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	5,396 (2,826)		5,396 (2,826)	2,826 (2,826)	2,570				
국 비	2,796 (1,355)		2,796 (1,355)	1,355 (1,355)	1,441				
도 비	2,323 (1,303)		2,323 (1,303)	1,303 (1,303)	1,020				
시군비									
민 자	277 (168)		277 (168)	168 (168)	109				
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 보도자료(11회), 주민 설명회・수출상담회 개최(7회)

사업부서	신성장산업과 생물산업팀장 조영진 담당자 박의호 ☎ 286-3942

1-2-6 해경 서부정비창 유치 및 수리조선 특화 육성

사업부서	혁신경제과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	322,300백만원 (16,674백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 해상안전 및 조선산업 기술력 확보를 위한 국가기관 유치(1개소)

❍ 중소형 수리 조선사 경쟁력 확보를 위한 인프라 구축(센터 2개소)

□ 추진계획

❍ **'해양경찰 서부정비창' 유치**로 선박수리산업 클러스터 구축

- '19.~'24.(6년), 2,578억원(국비), 목포시 신항만 / 부지 15.6만㎡(4.7만평), 상가시설(도크 3), 운영 및 정비시설 등

❍ **선박수리 및 선박평형수 처리 기술개발 등 인프라 구축**

① **중소형 선박수리 지원시스템 사업 추진**('18.~'22. 235억원, 목포해양대)

- 선박수리 연구·시험동, 장비 구축(23종), 기업지원, 인력양성 등

② **선박평형수 처리시스템 구축**('19.~'23. 210억원, 목포해양대)

- 엔지니어링 지원 인프라 구축, 기술개발 등

③ **ICT 기반 소형조선기술개발센터**('19.~'23.), 200억원, 전남대 여수캠퍼스

- ICT, IoT융복합 기반 선박설계, AR 및 VR 체험 구현, 선박조종시뮬레이션 등

□ 지금까지 추진상황

❍ **'해양경찰 서부정비창' 유치**로 선박수리산업 클러스터 구축

- "해경 서부정비창 신설" 2019년 신규 국가사업으로 확정(국비 28억원 확보)
- 기재부 예비타당성 조사 추진(KDI, '18. 5 ~)

❍ **선박수리 및 선박평형수 처리 기술개발 등 인프라 구축**

- 중소형 선박수리 지원시스템 연구·시험동 건축 실시설계('18. 12)

□ 향후 추진계획

❍ **'해양경찰 서부정비창' 유치**로 선박수리산업 클러스터 구축

- 예비타당성 조사 완료('19. 3), 기본·실시설계('19. 4 ~ 9)
- 시설물공사 착공('20), 사업 준공('24)

❍ **선박수리 및 선박평형수 처리 기술개발 등 인프라 구축**

- 중소현 선박수리 지원시스템 연구·연구동 건축 착공('19. 2.)
- 선박평형수 처리시스템 및 ICT 기반 소형조선기술개발센터 유치 추진('19. 2 ~)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
해양경찰 서부정비창 유치	계획	예타조사	설계 및 조사	건설공사 착공	건설공사	건설공사
	실적	예타조사중	-	-	-	-
선박수리 지원시스템 구축	계획	장비구축, 설계, 착공	센터 준공	장비구축	장비구축, 인증지원	기업지원, 인력양성
	실적	장비구축, 착공	-	-	-	-
선박평형수 처리시스템 구축	계획	-	설계 및 착공 크레인 구축	장비구축	장비구축	장비임대, 교육훈련프로그램운영
	실적	-	-	-	-	-
ICT 기반 소형 조선기술개발센터	계획	-	기본실시설계, 착공	센터 준공, 지원시스템 구축	장비구축 완료, 서비스지원	자원공유 서비스지원
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	322,300		186,602	7,299	25,579	37,410	54,974	61,340	135,698
국 비	287,800		155,802	2,939	15,335	31,570	49,788	56,170	131,998
도 비	19,600		17,325	3,360	5,944	3,115	2,461	2,445	2,275
시군비	8,400		7,425	300	2,400	1,575	1,575	1,575	975
민 자	6,500		6,050	700	1,900	1,150	1,150	1,150	450
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	16,674 (7,299)		16,674 (7,299)	7,299 (7,299)	9,375				
국 비	8,070 (2,939)		8,070 (2,939)	2,939 (2,939)	5,131				
도 비	5,804 (3,360)		5,804 (3,360)	3,360 (3,360)	2,444				
시군비	1,200 (300)		1,200 (300)	300 (300)	900				
민 자	1,600 (700)		1,600 (700)	700 (700)	900				
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 선박수리 등 기반구축사업 간담회(4회), 전남 조선산업 발전 전략 세미나(1회), 전남 조선해양의 날 개최(1회)

❍ 해경 서부정비창 유치 관련 언론보도 다수

사업부서	혁신경제과	조선산업팀장 최정운	담당자 김범석 ☎ 286-3831

1-2-7 우주센터 활성화 및 항공(드론)산업 육성

사업부서	신성장산업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	86,284백만원 (46,914백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 우주시설과 연계, 체험·관광 시설 확충을 통한 세계적인 명소화 추진

- 우주시설 체험·관광시설 확충으로 관광객 유치('17년 15만명 → '22년 38만명)

❍ 국가 종합비행성능시험장 구축을 통한 항공기업 유치·육성 기반마련

- 유·무인기 인증·통합관제 등 국가사업 지속유치, 항공(드론)기업 30개사 유치

❍ 과학로켓 개발·발사, 과학로켓 센터 건립으로 우주산업 육성

- 액체로켓(160km) 개발·발사(년 1~2회)로 우주 기초기술 확보, 관광산업과 연계 등

□ 추진계획

❍ **우주과학관 확장**('19.~'21, 220억원) : '20년 신규사업 반영 건의(국비 60억원)

- 우주발사 성과물의 전시·홍보, 체험형 콘텐츠 개발 등

❍ **국가 종합비행성능시험장 구축**(493억원) : 사업기간 연장('18.→'21.)

- 부처간 사업조정(국토부, 산업부) 및 간척지 용도변경·매입 등 장기소요('18. 12월 착공)

* 2단계 사업인 유·무인기 인증 통합 관제 인프라 구축 국비반영 건의(1,500억원)

❍ **과학로켓 최적화 개발 지원**('18.~'21, 150억원) : 로켓개발, 센터건립

※ 세부 상세기획 결과 사업기간, 사업비 조정 가능(과기정통부, 상세 기획중, '18. ~ '19.)

□ 지금까지 추진상황

❍ 우주과학관 확장사업 추진 협의(과기정통부) : ’18. 5. ~ 12.

- ’19년도 국비(3.3억원) 반영 : ’18. 12.

❍ 과학로켓사업 추진 세부 상세기획(항우연) 추진 중 : ’18. 5. ~ ’19. 4.

❍ 국가종합비행장 농지전용 허가 및 실시계획 승인 : ’18. 11.

□ 향후 추진계획

❍ **(과학관)** ’19년 국비 교부 및 전시관 확장 실시설계 추진 : ’19. 4. ~9.

- 20년 중앙부처 국비확보(60억원) 활동 추진 : ’19. 1. ~ 8.

❍ **(과학로켓)** 상세기획 완료(’19. 4.) 완료 후 ’20년 소요사업비 확보 추진

❍ **(국가종합비행장)** 간척지 이설물 이전 공사(’18. 12. ~ ’20. 6.) 및 활주로 공사 착공·준공(19. 5. ~ ’21. 12.) 등

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
우주과학관 확장사업	계획	-	기본 및 실시설계	전시관 착공	전시관 준공·운영	
	실적	’19년 예산 확보				
국가 종합비행 성능 시험장 구축	계획	사업착공	활주로 격납고 구축	활주로 격납고 구축	활주로 격납고 구축	
	실적	-				
과학로켓 최적화 개발 지원사업	계획	사업기획	세부 상세기획 및 로켓 개발 검증	센터구축, 로켓개발, R&D	센터구축, 로켓개발, R&D·발사	센터준공, 로켓발사,
	실적	기획중 (~’19. 4.)				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	86,284	20,076	66,208	26,838	8,370	14,000	17,000	
국 비	70,610	19,026	51,584	12,214	8,370	14,000	17,000	
도 비	900	550	350	350				
시군비	14,774	500	14,274	14,274				
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	46,914 (46,914)	20,076	26,838 (26,838)	26,838 (26,838)				
국 비	31,240 (31,240)	19,026	12,214 (12,214)	12,214 (12,214)				
도 비	900 (900)	550	350 (350)	350 (350)				
시군비	14,774 (14,774)	500	14,274 (14,274)	14,274 (14,274)				
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ (간담회 및 토론회) 국가 종합비행성능시험장 구축 관련 주민 설명회 및 토론회 등 개최(9회)

❍ (언론보도) 한국형발사체 시험발사 성공 관련 홍보(10여 개 언론사)

사업부서	신성장산업과	신소재우주항공팀장	민일기	담당자	이계명	☎ 286-3951
협조부서	신성장산업과	과학융합팀장	황재필	담당자	박강현	☎ 286-3931

1-2-8 순천 정원산업 육성

사업부서	산림휴양과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	14,870백만원 (9,000백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 순천을 정원 소재식물의 생산·유통·교육 거점으로 육성

❍ 정원 관련 창업소재개발 및 창업지원으로 시장기능 강화

□ 추진방향

❍ 순천만정원과 연계한 정원벨트 구축으로 정원 클러스터 육성

- 정원모델 연구개발 및 창의산업 지원과 정원교육·창업컨설팅 지원
- 정원용품 생산·유통·판매시스템 운영으로 정원소재 유통 거점 구축

❍ 정원 식물 소재의 안정적 유통기반구축과 정원관광 산업 활성화

- 정원 식물 및 기자재 브랜드화, 기술개발, 정원관광산업 상품화

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)

❍ 사업규모 : 정원수 생산단지 조성 등 3종

❍ 사 업 비 : 14,870백만원

❍ 사업내용

- 정원수생산단지('19~'22, 40ha, 20억원) : 철쭉 등 소재 생산(매년 10ha)
- 정원자재유통단지('18~'20, 89억원) : 정원용품구입 전시·판매, 정원수 공판장
- 정원지원센터 운영('18~'22, 40억원) : 정원교육·문화·연구 및 산업지원

□ 지금까지 추진상황

❍ 정원지원센터 설립 및 운영 : ‘18. 4. ~

- 순천만국가정원과 연계한 정원 6차산업화와 창업지원 일자리 창출
- 정원입문가, 정원전문가 양성 및 정원식물 재배기술 연구 및 보급
- 정원전문가(1회, 40~50명) 7회(320명), 정원토크(1회, 40~50명) 12회(540명)
- 꽃과 나무 상담소 운영, 정원기자재·소품 판매 가든샵 및 디자인샵 운영

< 정원지원센터 현황 >

- 사업기간 : 2015. ~ 2017년 ※ 2018. 4. 6. 개장(1팀/4명)
- 위 치 : 순천시 국가정원1호길 162-13 / 동문주차장 옆
- 사업규모 : 연면적 1,698㎡(지상 2층, 지하 1층) / 70억원(국비 35. 시비 35)
- 주요시설 : 모델정원 6개소, 가든샵·디자인샵 운영, 사료전시실 관리, 시민정원사 교육, 꽃과 나무 상담소 운영 등

❍ 정원자재종합유통전시판매장 조성 : ‘17. ~ ’20년

- 기간/위치 : ‘17. ~ ’20년 / 순천 연향동 813-7 일원(국가정원 인근)
- 사업규모 : 30,000㎡, 건축연면적 14,000㎡ / 50억원(국비 25, 도비 8, 시비 17)
- 주요시설 : 정원기자재, 관리도구, 원예도구 등 정원용품 전시·판매
- 추진상황 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 추진 중

❍ 정원수유통단지 조성 : ‘17. ~ ’20년

- 기간/위치 : ‘17. ~ ’20년 / 순천 연향동 813-7 일원(국가정원 인근)
- 사업규모 : 10,000㎡, 건축연면적 5,000㎡ / 48억원(국비 24, 도비 5, 시비 19)
- 주요시설 : 정원식물 경매장, 배송장, 직거래 점포 등
- 추진상황 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 정원지원센터 창업지원 및 정원전문가 양성 : ‘19. 1. ~ 12.

- 꽃과 나무 상담소 운영, 차업지원 및 도 위탁 정원전문야 양성 교육 등

❍ 정원자재종합유통전시판매장, 정원수유통단지 조성 추진 : ‘20년까지

- ‘19년 내 도시관리계획 결정, 기본·실시설계 완료 및 사업 착공

❍ 민·관 협력 정원수생산단지 조성(연간 5ha) : ‘19. ~ 22.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
순천 정원산업 육성	계획	· 정원지원센터 개장 · 정원수 유통단지 도시시설결정 용역	· 유통단지실시설계 · 정원수생산단지조성 · 정원지원센터운영	· 유통단지 준공 · 정원수생산단지조성 · 정원지원센터운영	· 정원수생산단지조성 · 정원지원센터운영	· 정원수생산단지조성 · 정원지원센터운영
	실적	· 정원지원센터 개장 · 정원수 유통단지 도시시설결정 용역 추진	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	14,870	0	14,870	9,000	1,500	1,500	1,500	1,370	
국 비	4,435		4,435	4,435					
도 비	1,910		1,910	1,110	200	200	200	200	
시군비	8,525		8,525	3,455	1,300	1,300	1,300	1,170	
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	9,000	0	9,000	9,000	0	0	0	0	
국 비	4,435		4,435	4,435					
도 비	1,110		1,110	1,110					
시군비	3,455		3,455	3,455					
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 정원지원센터 개장식 개최 : '18. 4. 8.

- 언론홍보, SNS 홍보 등 실시

❍ 대한민국 정원산업디자인전 개최 : '18. 4. 6. ~ 4.22.

- 기간/위치 : '18. 4. 6. ~ 4. 22.(17일간) / 순천만국가정원 일원
- 행사규모 : 1회 / 8억원(국비 4, 시비 4) ※ 시비 6억 추가 확보, 14억 행사 추진
- 주요내용 : IT를 기반으로 한 미래정원 모델 제시, 스토리정원마켓, 국제 컨퍼런스 등
- 행사결과 : 입장객 54만명 ※ 전년 동기 대비 서문 입장객 20% 증가

사업부서	산림휴양과 정원산업팀장 강신희 담당자 서민재 ☎ 286-7582

1-3-1 고향사랑 전남페이(J-Pay) 도입

사업부서	중소벤처기업과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	5,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 소액다건 결제 위주 도내 소상공인 카드 수수료 부담 경감을 위해 「제로페이-전남」을 도입하여 골목상권 활성화 제고

□ 추진계획

❍ (적용대상) 도내 음식점 등 소상공인 운영 사업장

❍ (추진방식) 핀테크(Fin-Tech)를 활용한 직거래 시스템(플랫폼) 구축

- QR코드, 모바일 어플리케이션을 통한 도내 상점에서 상품 결제
- 서비스 구현 방식 : 고정형 / POS기반(QR코드, 바코드)

❍ (추진방향) 민간 주도 추진하되, 정착기간은 정부 및 지자체 지원

- 제로페이 소비자 이용 촉진 방안 지속 발굴

□ 지금까지 추진상황

❍ 소상공인 수수료 부담 제로페이 업무협약 : '18. 7. 25.

- (참여기관) 중기부, 전남도, 서울시 등 29개 기관·단체

❍ 최근 기업부 「제로페이」 도입 추진 : '18. 8. 22.

- 정부의 소상공인·자영업자 지원대책 일환
- 서울시, 부산시 등 「제로페이」 시범 실시(12. 20.)

❍ 시군 및 도내 소상공인 대상 설명회 개최 : ‘18. 11. 27.

⇒ **정부는 시범실시 통해 문제점 보완 후 전국적 시행(‘19년 상반기)**

□ 향후 추진계획

❍ 도내 유관기관 합동 가맹점 확보 추진 : ’18. 12월 ~

- 광주전남중소기업청, 소상공인시장진흥공단, 전남소상공인연합회 및 상인연합회 등 유관기관 협조

❍ 시범 지자체(서울 등) 가맹점 확보 벤치마킹 : ’19. 1월초

❍ 도 차원의 가맹점 확보 계획 최종(안) 수립 : ‘’19. 1월중

- 제로페이 및 새천년상품권 전담반 구성, 제로페이 홍보단(30명) 운영

※ 지자체에서 운영하는 박물관, 체육시설 등과 가맹점 확보 추진 및 사용자 확보 위한 지원 시책 및 부가서비스 등 정부 건의 추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019
제로페이-전남 도입	계획	추진계획 수립 및 공동TF 지원	「제로페이-전남」 도입
	실적	완료	

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	5,000		5,000		5,000				
국 비									
도 비	5,000		5,000		5,000				
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 22개 시군 및 도내 소상공인 대상 설명회 개최 : ’18. 11. 27.

사업부서	중소벤처기업과 소상공인팀장 선양규 담당자 이상철 ☎ 286-3792

1-3-2 전남 새천년 상품권 발행

사업부서	중소벤처기업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	50,050백만원 (50백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 자금 역외유출* 방지와 지역 자원의 역내 순환촉진 등을 위해 '전남 새천년 상품권'을 발행하여 지역경제 활성도 제고

* 11조 3천억원('16년말 기준) 규모의 지역자금이 수도권으로 역외 유출
▸('16) 지역총소득(57.3조원) − 지역내총생산(68.6) = △11.3조원 추정(통계청)

☐ 추진계획

❍ 상품권 도입 자문단 구성.운영 : '18. 7.~
- 금융 및 IT전문가, 대학교수, 소상공인 및 전통시장 상인회 등

❍ 상품권 발행 사례 벤치마킹(강원도 등) : '18. 8.

❍ 상품권 발행을 위한 전문기관 연구용역 : '18. 10.~

❍「전남 새천년 상품권 발행」기본계획 수립 : '19. 2.

❍ 상품권 발행 : '19. 7.

☐ 지금까지 추진상황

❍ 상품권 도입 자문단 구성.운영
- 금융 및 IT전문가, 대학교수, 소상공인 및 전통시장 상인회 등

❍ 상품권 발행 사례 벤치마킹(강원도)

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획 수립을 위한 연구용역 추진 : ‘19. 1 ~ ’ 19. 5월

❍ 「전남 새천년 상품권 발행 기본계획」 수립 : ‘19. 6월

❍ 판매 및 환전시스템 구축, 가맹점 모집 : ‘19. 7 ~ 9월

❍ 전남 새천년 상품권 발행 : ‘19. 10. ~

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남 새천년 상품권 발행	계획	타시도 벤치마킹, 자문단 구성 운영, 연구용역 실시	기본계획 수립, 상품권 발행 유통			
	실적	타시도 벤치마킹, 자문단 구성 운영,				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	50,050		50,050	50	12,500	12,500	12,500	12,500
국 비								
도 비	50,050		50,050	50	12,500	12,500	12,500	12,500
시군비								
민 자								
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	50		50 (-)	50 (-)				
국 비								
도 비	50 (-)		50 (-)	50 (-)				
시군비								
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 향후 용역과정에서 설명회 등을 통한 지역 의견수렴 예정

사업부서	중소벤처기업과 소상공인팀장 선양규 담당자 이병국 ☎ 286-3781

1-3-3 전통시장 화재보험료 지원

사업부서	중소벤처기업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	4,038백만원 (684만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 도내 상인들의 재산과 생명권 보호를 위해 전통시장* 전체 점포의 화재보험 가입비 지원

* 116개소 8,982개 점포(공설 87개소 5,023개 점포, 사설 29개소 3,959개 점포)

□ 추진계획

❍ 사업기간 : ‘18. 7. ~ ‘22. 6.(4년)

❍ 사 업 량 : 8,982개 점포(공설 5023, 사설 3,959)

* 점포별 평균 보험료(년) : 공설 115천원(영업보상), 사설 132천원(영업+시설보상)

❍ 사 업 비 : 4,038백만원(도 808(20%), 자부담 3,230(80%))

※ 지원효과 제고를 위해 자부담의 일부를 시군비(20%)로 지원 협의·추진중

❍ 지원방법 : 보험가입 확인 후 시군에서 가입자에게 보조금 지원

□ 지금까지 추진상황

❍ 화재공제 보험료 지원을 위한 보조금 교부 : ’18. 11월

- 22개 시군 38백만원

❍ ’19년 화재공제 보험료 지원을 위한 예산 확보(도비 100백만원)

□ 향후 추진계획

❍ ’19년 도비 보조금 교부 : ’19. 2월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남 새천년 상품권 발행	계획	가입률 34%	가입률 100%	가입률 100%	가입률 100%	가입률 50%
	실적	가입률 15%				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,038		4,038	188	1,100	1,100	1,100	550
국 비								
도 비	808		808	38	220	220	220	110
시군비								
민 자	3,230		3,230	150	880	880	880	440
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	684 (188)		684 (188)	188 (188)	496			
국 비								
도 비	138 (38)		138 (38)	38 (38)	100			
시군비								
민 자	546 (150)		546 (150)	150 (150)	396			
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 상인연합회 워크숍을 통한 사업설명 및 의견수렴 실시('18. 8. 30.)

사업부서	중소벤처기업과 소상공인팀장 선양규 담당자 이병국 ☎ 286-3781

1-3-4 지역경제상생 조례 제정

사업부서	중소벤처기업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	50백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 지역경제 상생을 위한 조례 제정과 상가 표준임대료의 실태조사 및 공시제도 도입

□ 추진계획

❍ 지역상권 보호 및 지역경제 활성화 시스템 구축을 통한 젠트리피케이션* 방지

* 낙후됐던 구도심이 번성해 중산층 이상의 사람들이 몰리면서, 임대료가 오르고 원주민이 내몰리는 현상

❍ 상가 임대료 및 보증금 실태조사를 통한 표준임대료 공시제도 도입으로 지역상권의 임대인과 임차인 간의 상생협력 도모

□ 지금까지 추진상황

❍ 지역경제상생 조례 제정 계획수립 및 검토 : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 지역상권 상생협력을 위한 조례 제정 : '19. 2월

❍ 임대차 분쟁조정위원회 설치·운영 : '19. 3월

❍ 표준임대료 공시제도 도입을 위한 전문가 연구용역 : '19. 하반기

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019
지역경제상생 조례 제정	계획	지역경제상생 조례 제정 계획 수립	지역경제상생 조례 제정
	실적	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	50		50		50	-	-	-	
국 비									
도 비	50		50		50	-	-	-	
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

사업부서	중소벤처기업과 소상공인팀장 선양규 담당자 양지우 ☎ 286-3793

1-3-5 전남 노동권익센터 설치

사업부서	중소벤처기업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	5,295백만원 (1,700백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 노동자 권익 보호를 위한 '전남 노동권익센터' 설치·운영(1개소)

❍ 명예근로감독관 임명 규정 근거 마련(대통령령 개정) 및 운영

☐ 추진방향

❍ **(전남 노동권익센터)** 비정규직•청소년 등 취약계층의 부당해고, 임금체불 등 민원문제 해결

❍ **(명예근로감독관)** 신속한 노동민원 해결 등을 통해 부당노동행위 사각지대 해소

☐ 추진계획

❍ 전남 노동권익센터 설치

- 비정규직 노동센터, 청소년 노동인권센터 조례 개정('19. 9.)
- 비정규직 노동센터(무안, 순천)와 청소년 노동인권센터(순천)를 **전남 노동권익센터(동부권, 서부권)로 통합**·운영('21. 1.)

※ 비정규직 노동센터, 청소년 노동인권센터 민간위탁 협약 운영중('18.1.~'19.12.)

❍ 명예 근로감독관제 도입

- 근로기준법 등 관련 규정* 개정 건의(노동부), 시군별 명예근로감독관 위촉

* 「근로감독관규정」에 노동부 소속 공무원만 근로감독관으로 임명토록 규정

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남 노동권익센터 설치	비정규직 노동센터, 청소년 노동센터 운영 * 기존 협약 유효	조례 개정, 수탁기관 공모	노동권익 센터 설치, 운영	노동권익 센터 운영	노동권익 센터 운영
명예근로감독관 운영	근로감독관 규정 개정 건의	(규정 개정 후) 명예근로 감독관 운영	(규정 개정 후) 명예근로 감독관 운영	(규정 개정 후) 명예근로 감독관 운영	(규정 개정 후) 명예근로 감독관 운영

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	4,295	1,150	3,145	275	350	800	840	880	
국 비									
도 비	4,295	1,150	3,145	275	350	800	840	880	
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,700 (1,425)	1,150	550 (275)	275 (275)	275				
국 비									
도 비	1,700 (1,425)	1,150	550 (275)	275 (275)	275				
시군비									
민 자									
기 타									

□ 기대효과

❍ 노동 취약계층 처우개선을 위해 상담, 법률구조를 비롯한 통합 지원체계 마련으로 노동인권이 존중받는 전남 실현

사업부서	중소벤처기업과 노동정책팀장 문인식 담당자 봉민석 ☎ 286-3773

1-4-1 청년 생애 최초 국민연금 지원

사업부서	인구청년정책관		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	1,620백만원 (-)백만원
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 고교 졸업예정자(만18세) 중 취업을 준비하는 청년 국민연금 가입

- (연도별 목표) '19) 4.5 ⇒ '20) 4.5 ⇒ '21) 4.5 ⇒ '22) 4.5천명

□ 추진계획

❍ 대 상 : 만 18세 중 취업을 준비하면서 연금가입을 희망하는 자

❍ 사 업 량 : 18,000명(연 4,500명) *** '19년 시범 실시 후 계속추진 여부 검토**

❍ 사 업 비 : 1,620백만원(도비 812, 시군비 808)

- '19년) 405, '20년) 405, '21년) 405, '22년) 405백만원

❍ 내 용 : 국민연금 가입 희망자 1인당 90천원 지원

- 도 교육청 : 홍보 / 시·군 : 신청서 접수 / 공단 : 가입 및 사후관리

□ 지금까지 추진상황

❍ 사회보장제도 신설 협의 요청 : '18. 10. 2.

❍ '19년 예산 미반영(도의회 삭감) : 405백만원(도비 203, 시군비 202)

- 대상 : 4,500명(만 18세 21,396명 중 고교 졸업 후 18개월 내 취업 인원)

※ 경기도의회 : 147억원(16만명) 상임위 부결, 본회의 의결(조건부)

- 조건 : 사회보장제도 협의 후, 경기 생애 최초 국민연금지원 조례 제정 후 예산 집행

□ 문제점

❍ 국민연금 지원에 대한 **부정적인 언론 보도**

- 조선·중앙·동아 : “국민연금 최대 50조원 손실, 국민연금 형평성 회손”('18.11.19.)

❍ 전라남도의회 **예산 삭감**

- “노후보장을 위해 적립하는 국민연금 성격상 **행정기관에서 지원하는 것은 적절하지 않다.**”

❍ 사회보장제도 **신설 협의 지연(사회적 이슈 6개월 예상)**

- **“바람직하지 않다는 것이 중앙정부 입장이지만 법적으로 막을 수는 없어” (보건복지부 장관, '18. 12. 20.)**

※ 미협의 추진 시, 중앙부처 공모사업 배제 또는 지방교부세 감액 우려(지방교부세법 시행령 제12조)

□ 향후 추진계획

❍ 차별화 논리로 **우선 보건복지부 사회보장제도 신설 협의** 완료

- 매년 청년이 7~8천명 유출되어 국민연금 가입 지원으로 지역정착 유도
- 졸업 후 취업희망자를 대상으로 실시하므로 가입자를 조기에 확보하는데 기여
- 경기도와 다르게 고교졸업 후 1년 6개월 이내 취업자 수(약 4,500명)를 고려 희망자에 한해 지원

❍ **도의회와 간담회 실시**(공감대 형성)하여 **'19년 추경** 또는 **'20년 본예산에 사업 반영 추진**

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
생애 최초 국민연금 지원 수(명)	계획		수립	4,500	4,500	4,500	4,500
	실적			(0)			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,620		1,620		405	405	405	405
국 비								
도 비	812		812		203	203	203	203
시군비	808		808		202	202	202	202
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 도·시군 간담회 실시(2회), 사업설명 언론보도 배포(1회)

사업부서	인구청년정책관 청년지원팀장 장영훈 담당자 배준 ☎ 286-2831

1-4-2 청년 취업자 주거지원금 지급

사업부서	인구청년정책관		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	2,400백만원 (600백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 청년들의 주거안정과 경제적 자립기반 구축 및 전남 정착 유도

- (연도별 목표) '19) 500 ⇒ '20) 500 ⇒ '21) 500 ⇒ '22) 500명

□ 추진계획

❍ 대 상 : 만 39세 이하의 중소기업 근로자로서 전세(대출금 5천만원 이상)·월세 거주, 기준중위소득 150% 이하

❍ 사 업 량 : 2,000명(연 500명)

❍ 사 업 비 : 2,400백만원(도비)

- '19년) 600, '20년) 600, '21년) 600, '22년) 600백만원

❍ 내 용 : 전세금 대출이자 및 월세 지원(1인당 월 10만원)

□ 지금까지 추진상황

❍ 사회보장제도 신설 협의 완료 : '18. 9. 5.

❍ 도·시군 사업비 조정 협의 및 사업인원 확정 : '18. 11.

- 도비(100%) ⇒ 도·시군(50 : 50), 대상인원(500명) 확정

❍ 시군 관계공무원 간담회 및 사업 설명회 : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 사업 홍보 및 신청('19. 1. ~ 2.)

❍ 사업 대상자 선정('19. 2.) 사업 시행('19. 2. ~ 3.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
청년 취업자 주거지원금 지원(명)	계획		수립	500	500	500	500
	실적			500			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,400		2,400		600	600	600	600
국 비								
도 비	1,200		1,200		300	300	300	300
시군비	1,200		1,200		300	300	300	300
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	600		600		600			
국 비								
도 비	300		300		300			
시군비	300		300		300			
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 도·시군 간담회 실시(2회) : 사업비 조정 및 대상인원 확정(500명)

❍ 사업 관련 언론보도(2회)

사업부서	인구청년정책관 청년지원팀장 장영훈 담당자 배준 ☎ 286-2831

1-4-3 농업·농촌 일자리 창출을 위한 「청년 창농타운」 조성

사업부서	농촌지원과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	15,200백만원 (5,658백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 청년 창농역량 강화 및 농업기술 기반형 창농타운 조성 : 1개소

❍ ICT 스마트팜 청년 창업 농장 및 정예 경영체 육성 : 12개소

□ 추진계획

❍ 청년 창농지원 현장 실습형 창업타운 조성 : 1개소

- 제품개발 및 실습(리모델링) 센터, 창업농 육성 프로그램 운영

❍ 4차 산업혁명 대비 스타트업 인재양성 및 실습농장 조성

- ICT 스마트팜 청년 창업 농장 및 정예 경영체 육성 : 12개소

❍ 청년농업인 농업·농촌 연착륙 현장 실습교육 : 100명

- 영농기술, 품질관리, 경영·마케팅 등 단계별 현장 체험교육 추진

❍ 품목별 재배기술 및 소득활동 전문 교육 : 1,000명

- 스타트업 캠퍼스, 로컬푸드 및 온오프 유통 연계 판매활동 지원

❍ 고교·대학 연계 잠재 학생 창업농 육성 프로그램 운영 : 15회

- 우수농장 현장실습, 창업아이템 동아리 활동 지원, 과제경진 등

❍ 「청년 창업형 농업기술 아이디어 경진대회」 개최 우수사례 발굴

□ 지금까지 추진상황

❍ 농업·농촌 청년 창농타운 조성 실무협의회 개최 : 1회

- 지표별(사업별) 추진계획, 추진상 문제점 등 발굴

❍ 농촌청년 창업 성공모델 양성사업 등 추가 예산확보 : 282백만원

- 농촌청년 사업가 양성사업 11명, 청년농업인 현장실습 교육 20명

❍ 2018년 전라남도 학생 4-H 과제발표 창업 동아리 지원 : 1회

- 나의 진로설계, 텃밭 가꾸기와 식품탐구 등 창업 성과발표 추진

❍ 청년 창농타운조성 기본계획 수립 벤치마킹 및 자문 : 5회

- 경기도 경제과학진흥원 판교클러스터팀, 한국농촌경제연구원 등

□ 향후 추진계획

❍ 2019 전남 농산업 창업타운 조성 예산 확보 : 500백만원(추경)

- 농산업 창업협력 R&D 인프라 구축, 제품사업화 입주 공간 마련 등

❍ 청년농업인 스마트팜 경영실습농장 조성 및 임대 : 4개소

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
창농타운 조성(개소)	계획	1			1		
	실적						
창업농 업체 육성(개소)	계획	100	22	20	20	20	20
	실적	22	22				
청년농업인 현장실습교육(명)	계획	100	20	20	20	20	20
	실적	20	20				
창업농장 및 정예 경영체(개소)	계획	12	4	4	4		
	실적	4	4				
창농 소득활동 전문교육(명)	계획	1,000	200	200	200	200	200
	실적	200	200				
학생 창업동아리 지원(회)	계획	15	1	4	4	4	2
	실적	1	1				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	15,200	2,600	12,600	2,000	2,000	4,500	3,300	800
국 비	5,140	240	4,900	720	720	1,970	1,370	120
도 비	8,905	2,360	6,545	965	860	2,110	1,930	680
시군비	1,155		1,155	315	420	420		
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	5,658 (4,600)	2,600	3,058 (2,000)	2,000 (2,000)	1,058				
국 비	1,198 (960)	240	958 (720)	720 (720)	238				
도 비	4,043 (3,325)	2,360	1,683 (965)	965 (965)	718				
시군비	417 (315)		417 (315)	315 (315)	102				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 농촌청년 사업가 양성사업 공모 언론보도 : 2회

❍ 청년 실습형 창업타운 조성 방향설정 협의회 : 1개소

사업부서	농촌지원과	창업기술TF팀장 박인구	담당자 이민규	☎ 330-2764
협조부서	농업교육과	전문교육팀장 이덕준	담당자 정현철	☎ 330-2773

1-4-4 전남 일자리 종합 플랫폼 구축

사업부서	일자리정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비	25,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 인적, 물적, 정보 인프라를 갖춘 일자리 플랫폼 구축

□ 추진계획

【 개 요 】

❍ 장 소 : 전남 무안군 삼향읍 오룡1길 37 / (구)삼향읍 남악출장소

*** 규 모 : 부지 4,813.2㎡, 연면적 1,197.87㎡(지상 4층)**

❍ 내 용 : 인적, 물적, 정보인프라 통합을 통한 유기적 업무 연계

❍ 입주기관 현황

기관명	소속기관	규모	주요기능
고용혁신추진단	인적자원개발위원회	5명	일자리사업* 기획 · 관리 *** 교육, 취업연계, 창업 등**
일자리종합센터	중소기업진흥원	6명	구인구직 매칭, 취업연계사업 추진
테크노파크일자리센터 (청년 마을로·내일로 매니저)	테크노파크	9명	마을로 내일로 프로젝트 운영·관리
기술창업지주회사 실무 추진단		5명	지주회사 설립 준비
전남창업상담센터	창조경제혁신센터	3명	창업 상담·지원

□ 지금까지 추진상황

❍ 전남 일자리 플랫폼 개소식('18. 7. 13.)

- 참 석 : 도지사, 지역청년, 일자리유관기관장 등
- 내 용 : 청년과의 간담회, 청년의 목소리 영상, 현판 제막 등

□ 향후 추진계획

❍ 전남 일자리통합 정보망 고도화(도 및 시군 일자리사업 연계)

❍ 미 입주 일자리 관련 기관(일자리평가분석센터) 플랫폼 입주 추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남 일자리통합 정보망 고도화	계획			일자리통합 정보망 구축			
	실적						
미 입주 기관 입주	계획			일자리평가 분석센터			
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	25,000	5,000	20,000		5,000	5,000	5,000	5,000	
국 비	20,000	4,000	16,000		4,000	4,000	4,000	4,000	
도 비	5,000	1,000	4,000		1,000	1,000	1,000	1,000	
시군비									
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	5,000 (5,000)	5,000							
국 비	4,000	4,000							
도 비	1,000	1,000							
시군비									
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 청년과의 소통 간담회 개최 : '18. 7. 13.

❍ 네이버 카페 등 온라인 홍보, 리플릿 배포 등 오프라인 홍보

사업부서	일자리정책과	일자리정책팀장	정창모	담당자	김민준	☎ 286-2921

1-4-5 지역인재 채용 목표관리제 실시

사업부서	일자리정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	20,000백만원 (100백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 적용대상 : 도내 종업원 수 50인 이상 사업체 중 **100개 기업***

* 대기업, 중견기업, 유망 중소기업

❍ '22년까지 **50개 기업의** 지역인재 채용 **목표관리제*** 달성

*** 매년 신규 채용인원과 전체 고용인원의 70% 이상을 지역인재로 채용한 기업**

□ 추진계획

❍ 대상기업 선정 및 세부추진방안 확정 ('18년)

- 대기업, 중견기업 대상 참여유도 → 적용대상 기업 확정(100개)

❍ 지역인재 채용 목표관리제 달성기업 선정 ('19~'22년)

- ('19년) 10개, ('20년) 10개, ('21년) 15개, ('22년) 15개

❍ 지역인재 채용 목표관리제 우수기업 인센티브 부여

- 경영안정자금 등 우선지원, 도지사 인증현판, 임직원 후생복지 지원

❍ 신규 투자유치 기업 '지역인재 채용 노력' 명문화

□ 지금까지 추진상황

❍ '19년도 목표관리제 추진 예산확보 : 100백만원

❍ 지역인재 채용 목표관리제 추진계획 통보(시군) : 10.19.

❍ 지역인재 채용 목표관리제 참여기업 발굴 : 95개사

□ 향후 추진계획

❍ 지역인재 채용 목표관리제 참여 대상기업 확정 : 12월 한

- 대기업, 중견, 유망중소기업 등 100개 기업

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
대상기업 확정	계획	100	100	-	-	-	-
	실적	100	100	-	-	-	-
지역인재 채용 목표관리제 달성 기업수(50개)	계획	50	-	10	10	15	15
	실적	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,000	-	2,000	-	200	400	600	800
국 비								
도 비	2,000	-	2,000	-	200	400	600	800
시군비								
민 자								-
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	100	-	100		100			
국 비								
도 비	100	-	100		100			
시군비								
민 자								
기 타								

사업부서	일자리정책과 일자리창출팀장 나영수 담당자 최방주 ☎ 286-2941

1-4-6 전남 창업기술 지주회사 설립 · 운영

사업부서	일자리정책과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	7,035백만원 (2,560백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 지역 특화산업과 연계한 혁신형 자회사 육성을 통한 고부가 가치 일자리 창출

- 지역 내 보유기술을 활용한 다양한 자회사 설립·운영을 통한 산업구조 고도화 및 신규 고용창출('22년까지 자회사 11개, 고용 140명)

□ 추진계획

❍ 사업규모 : 5년/70.35억원(도비 37.5, 대학 7.85, 현물 25)

- 연 14.07억원 : 현금 9.07-도비 7.5, 대학 1.57, 현물 5(대학의 특허 등 원천기술)

❍ 주주구성 : 도(전남테크노파크), 지역대학, 연구기관 등

❍ 설립절차 : 설립위원회 구성 → 기술가치평가 → 인가신청 → 설립

❍ 역 할 : 기초 R&D를 통해 도출된 창의적 자산을 사업화 하는 구심점 역할 수행

□ 지금까지 추진상황

❍ 참여기관 간 업무협약(MOU) 체결 : '18. 5. 24.

❍ 지주회사 대표이사(송한종, 63세) 채용 : '18. 9. 3.

❍ 지주회사 출범식 : '18. 12. 19.

□ 향후 추진계획

- ❍ 기술지주회사 자회사 설립 추진 : ’19. 1. ~ 12.
- ❍ 내·외부 기술사업화 협력 네트워크 구축 : ’19. 1. ~ 6.
- ❍ 기술지주회사 사무실 이전 : ’19. 3.
- ❍ 자회사 운영을 위한 투자 펀드 확보 : ’19. 4. ~ 6.
- ❍ 조기 성과창출을 위한 혁신도시 거점기관 및 산하연구기관 지분 참여 추진(현금, 현물) : ’19. 3. ~ 9.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
자회사설립	계획	11	1	2	2	3	3
	실적	1	1	–	–	–	–
고용창출	계획	140	5	15	30	40	50
	실적	5	5	–	–	–	–

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	7,035	–	7,035	1,405	1,405	0	1,410	1,410
국 비								
도 비	3,750	–	3,750	750	750	750	750	750
시군비								
민 자								—
기 타	3,285	–	3,285	655	655	655	660	660

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,560 (1,405)	-	2,560 (1,405)	1,405 (1,405)	1,155	-	-	-	
국 비									
도 비	1,250 (750)	-	1,250 (750)	750 (750)	500	-	-	-	
시군비									
민 자									
기 타	1,310 (655)	-	1,310 (655)	655 (655)	655	-	-	-	

사업부서	일자리정책과 청년일자리팀 권용선 담당자 김정아 ☎ 286-2931

1-4-7 지역특화 중소기업 청년인재 학자금 대출상환금 지원

사업부서	자치행정국 희망인재육성과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	1,080백만원 (90백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 청년들의 지역기업 취업을 장려해 청년들의 타 지역 유출 최소화

❍ 중소기업에 우수한 인력을 공급해 중소기업 성장 지원

□ 추진계획

❍ 학자금 대출상환 지원계획 수립

- (지원방식) 도내 중소기업에 취업한 청년의 학자금 대출을 8년간 지원

  ※ 도내 기업 재취업 시 지원 유지, 타 시·도로 재취업 시 지원금 반환

- (지원인원) '19)150명 → '20)200명 → '21)250명 → '22)300명
- (지원대상) 월 소득 2,259천원 미만인 지역특화 중소기업 취업청년
- (지 원 액) 1인당 연평균 상환액인 240만원 중 120만원 지원(50%)
- (소요예산) '19)180백만원 → '20)240백만원 → '21)300백만원 → '22)360백만원

❍ 지역특화 중소기업 선정('19년 / 시·군 선정기업)

□ 지금까지 추진상황

❍ '19년도 사업예산 확보 : 90백만원

□ 향후 추진계획

❍ 지역특화 중소기업 및 지원대상자 선정 : '19. 1월

❍ 청년인재 학자금 대출 상환금 지원 : '19. 2월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
학자금 대출 상환금 지원인원	계획	-	150명	200명	250명	300명
	실적	-				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

‹투자계획›

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,080		1,080		180	240	300	360
국 비								
도 비	1,080		1,080		180	240	300	360
시군비								
민 자								
기 타								

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	90		90		90			
국 비								
도 비	90		90		90			
시군비								
민 자								
기 타								

사업부서	희망인재육성과 인재육성팀장 심영희 담당자 김래선 ☎ 286-3422

2. 도민의 삶을 바꾸는 지역개발 촉진

공약사항 : 4개 과제 17건

관리 번호	공 약 명	추진부서
2-1	**빛가람 에너지 사이언스 파크 조성**	
2-1-1	한전공대 나주혁신도시에 유치	일자리정책본부
2-1-2	에너지밸리 기업 1,000개 유치	일자리정책본부
2-1-3	나주혁신산단 내 전남 TP2단지 설립	경제에너지국
2-2	**권역별 맞춤형 지역개발**	
2-2-1	여수세계박람회장 국제 컨벤션센터 건립	관광문화체육국
2-2-2	광양항 해양산업클러스터 구축	해양수산국
2-2-3	서남권 해조류산업 클러스터 구축	해양수산국
2-2-4	해양치유단지 조성	해양수산국
2-2-5	국립심뇌혈관질환센터 유치	보건복지국
2-2-6	EMU 준고속철도 차량정비기지 구축	건설교통국
2-2-7	전남형 도시재생 뉴딜사업 추진	건설교통국
2-3	**지역발전을 앞당기는 핵심 SOC 확충**	
2-3-1	전라선(익산~여수) 고속철도 건설 추진	건설교통국
2-3-2	남해안철도(목포~보성) 전철화사업 추진	건설교통국
2-3-3	목포~제주 고속철도 추진	건설교통국
2-3-4	연륙·연도교 확충으로 도서민의 교통편의 개선	건설교통국
2-3-5	동서내륙철도(달빛내륙철도) 건설 동참 및 협력	건설교통국
2-4	**지역공항 활성화**	
2-4-1	무안국제공항 기반시설 확충 및 호남고속철 2단계 조기완공	건설교통국
2-4-2	흑산공항 건설	건설교통국

2-1-1 한전공대 나주혁신도시에 유치

사업부서	일자리정책과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비**	500,000백만원
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☑		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 나주혁신도시에 한전공대 설립 : ('18) 설립 용역 → ('22) 대학 개교

□ 필요성

❍ 혁신도시 에너지밸리의 성공적 조성 및 글로벌 스마트 에너지 허브로 발전하기 위해 세계 최고의 인재양성 및 연구 인프라 구축 필요

❍ 4차 산업혁명 시대 대비한 **국가 성장동력 견인** 및 **세계 에너지 신산업 선점** 등을 위한 **세계 최고수준의 한전공대 설립** 시급

□ 지금까지 추진상황

❍ 한전공대 설립을 위한 마스터플랜 수립 용역(한전) : '18. 1.

- 국제입찰 발주('18. 1.) → 계약체결('18. 3.) → 용역 완료(최종보고회 '18. 12월 예정)

❍ 광주·전남 상생발전위원회 합의문 발표 : '18. 8. 20.

- 한전공대 설립을 위한 범정부 지원위원회 구성 건의('18. 8. / 균형위, 산업부, 교육부 등)

❍ 한전, 한전공대 설립 용역 중간 보고회 개최 : '18. 9. 10.

❍ 道 자체 한전공대 설립지원 TF팀 구성·운영(4개 분과, 23명) : '18. 9.

❍ 한전공대설립지원위원회 착수회의 개최(균형위 주관, 12명) : '18. 12. 5.

❍ 입지 선정을 위한 전문가위원회 구성 완료, 평가기준 마련(용역사)

□ 기대효과

❍ 한전공과대학을 중심으로 에너지 사이언스 파크 내 산학연 클러스터를 구축하여 국가경제발전 선도 및 에너지밸리 신산업 메카 완성

❍ 4차 산업혁명시대 대비 국가의 새로운 미래성장 동력을 견인하고 세계 에너지 신산업 시장 선점

❍ 한전의 기술력 제고라는 내부적 역량강화 필요성뿐만 아니라 지역 균형발전을 위해서도 역할 수행

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
한전공대 설립	계획		설립타당성 용역 실시, 부지선정				
	실적		용역 실시				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	500,000	-	500,000	4,000	49,600	0	148,800	148,800
국 비								
도 비								
시군비								
민 자	500,000		500,000	4,000	49,600	148,800	148,800	148,800
기 타								

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 한전공대 설립용역 중간보고회(한전) : '18. 9. 10.

*** 최종보고회는 '19. 1월 중 개최 예정**

❍ 각종 토론(광주kbs 시사토론 10, 광주MBC 갑론을박)과 언론 인터뷰 등을 통해 사업 홍보

사업부서	일자리정책과 일자리정책팀장 정창모 담당자 김민준 ☎ 286-2921

2-1-2 에너지밸리 기업 1,000개 유치

사업부서	투자유치과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	40,000백만원 (2,500백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 에너지밸리 1,000개 기업 유치 / 20,000개 일자리창출

- 2022년까지 에너지신산업, **지식정보문화산업** 포함 기업유치 추진

□ 추진계획

❍ 에너지밸리 투자 인프라 구축

- 에너지밸리기업개발원 준공('18. 9월 준공 / 혁신도시)
- 에너지신기술연구소 건립('18. 11월 착공 / 혁신산업단지)
- 에너지산업 융복합단지* 조성, 국가 혁신클러스터** 조성

* 연구개발, 기반시설, 인력양성 등(에너지산업융복합단지 특별법)

** 규제완화, 보조금, 금융 지원 등(국가균형발전 특별법)

❍ 지식정보문화산업 기업유치 인센티브 도입

- 청년층 취업 비율이 높은 업종 유치로 청년 일자리창출

※ 청년(39세 이하) 취업자 비율 : 지식정보문화산업 59.4%, 제조업 42.4%(통계청)

- 인센티브 제도 확대 개편 추진

·(현행) 제조업 중심으로 입지·시설보조금을 지원하고 5년간 사후관리

·(확대) **지식정보문화업종**을 **추가**하여 **고용 등 실적**에 따라 보조금 3년간 지원

☞ 목표/사업비 : 400개 기업/ 400억원(도비 200, 시군비 200)

·(내용) 지식정보문화산업 기업 중, 사무실을 갖추고 3명이상 고용시 약 1억원 내외를 3년간 지원(세부기준 마련 중)

❍ 잠재기업 발굴 및 타깃기업 홍보활동(IR) 전개

- 국내·외 투자유치 타깃 기업 설정, 맞춤형 투자유치 추진
- 4차 산업혁명과 연계한 우리 도 비교우위 업종 중점 투자유치
- 시군, 유관기관과 공동으로 ICT·게임 등 콘텐츠기업 집중 유치

□ 지금까지 추진상황

❍ 한전과 공동 에너지밸리 기업 투자협약(2회) : 50개 기업

* 투자협약(누계) : 360개 기업(전남 276, 광주 82, 검토 2)

❍ **전라남도 기업 및 투자유치 촉진 조례 시행규칙 개정**('18. 10.)

- (당초) 제조업 중심으로 입지·시설보조금 등을 지원, 5년간 사후관리
- (확대) 지식정보문화업종도 고용 등 실적에 따라 보조금 3년간 지원 가능

❍ **지식정보문화 기업유치 업무협약 체결**(2회) : 14개 기업

□ 향후 추진계획

❍ 에너지밸리 투자 인프라 구축

- 에너지밸리기업개발원 본격 운영('18. 12월 준공 / 혁신도시)
- 에너지신기술연구소 건립('18. 11월 착공 / 혁신산업단지)
- 에너지산업 융복합단지* 조성, 국가 혁신클러스터** 조성

* 연구개발, 기반시설, 인력양성 등(에너지산업융복합단지 특별법)

** 규제완화, 보조금, 금융 지원 등(국가균형발전 특별법)

❍ 잠재기업 발굴 및 타깃기업 홍보활동(IR) 전개

- 국내·외 투자유치 타깃 기업 설정, 맞춤형 투자유치 추진
- 4차 산업혁명과 연계한 우리 도 비교우위 업종 중점 투자유치
- 시군, 유관기관과 공동으로 ICT·게임 등 콘텐츠기업 집중 유치

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
에너지신산업 (누적)	계획		350	430	500	550	600
	실적	360	360				
지식정보문화산업 (누적)	계획	400	50	150	250	350	400
	실적	14	14				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>(지식정보문화산업)

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	40,000	-	26,000	0	2,000	0	8,500	10,000
국 비								
도 비	20,000		13,000		1,000	2,750	4,250	5,000
시군비	20,000		13,000		1,000	2,270	4,250	5,000
민 자								—
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,000 (0)	-	1,000 (0)		1,000 (0)	-	-	-	
국 비									
도 비	500 (0)		500 (0)		500 (0)				
시군비	500 (0)		500 (0)		500 (0)				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 에너지밸리 공동 투자협약식 언론보도 자료 배포(2회-9월, 12월)

❍ 지식정보문화기업 업무협약 및 투자협약 보도자료 배포(1회- 11월)

사업부서	투자유치과	신산업유치팀장	강성이	담당자	최남규	☎ 286-5151
협조부서	투자유치과	지식정보문화유치팀장	주상욱	담당자	최원준	☎ 286-5161

2-1-3 나주 혁신산단 내 전남TP 2단지 설립

사업부서	신성장산업과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	26,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 에너지산업 거점 조성을 위해 나주 혁신산단 내 TP 2단지 설립

- '에너지-ICT 융합 지식산업센터' 구축, 에너지신산업 앵커기업 등 100개 기업 유치

□ 추진계획

❍ 기간/사업비 : '19. ~ '23.(5년) / 260억원(국비 180, 지방비.민자 180)

❍ 위치/면적 : 나주 혁신산단 내 / 4만㎡ 내외

❍ 조성계획 : 산업기술단지, 지식산업센터 등 산학연 기관 집적화

❍ 주요내용

- 「에너지-ICT 융합 지식산업센터」 구축을 통해 TP 2분원 기능 수행
- 산업기술단지 지정 및 산학연 기관 집적화
  · 에너지 관련 연구기관 등 에너지 신산업 중심의 산학연 기관 클러스터화
  · 성장 단계별 맞춤형 기업지원, 기관 간 네트워크 구축 등

* 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 실시 : ' 18. 8. ~ 10., 산업연구원(7천만원)

□ 지금까지 추진상황

❍ 중기부, 국회 등 국고건의 활동 : '18. 7. ~ 11.

❍ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 실시 : '18. 8. ~ 10.

❍ 2019년 국비 반영(실시설계용역비 10억원) : '18. 12. 7.(금)

□ 향후 추진계획

❍ (업무협약) 도-나주시-전남TP 간 업무협약서 작성 및 검토('19.1.~)

❍ (중앙부처 대응) 기재부(타당성), 중기부(사업계획) 수시배정 관련 업무협의(계속)

❍ (용역발주) 실시설계용역사 선정 및 발주('19. 4.~)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
지식산업센터 구축	계획	자체 타당성 조사용역	예산확보 및 실시설계	착 공	준공 및 운영 (TP 2분원 설립)		
	실적	완료					
산업생태계 활성화	계획	국가혁신 클러스터 지정	산업기술 단지지정 산학연 네트워크 구축	기업지원 플랫폼 구 축	기업유치 30개	기업유치 30개	기업유치 40개
	실적	미지정					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	26,000		26,000		9,000	10,000	7,000		
국 비	18,000		18,000		1,000	10,000	7,000		
도 비	4,000		4,000		4,000				
시군비	4,000		4,000		4,000				
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

※ **실시설계 용역비('19년 국비 100백만원)**은 '18. 12. **국회 예결위 소소위에서 반영, 수시배정사업으로 기재부 심사 후 교부 예정**

□ 도민소통 실적

❍ (언론보도) '전남 미래 이끌 신성장산업 육성 기반 마련(광주매일)' 등 10여개 지역신문사를 통한 언론 홍보

사업부서	신성장산업과 미래전략팀장 조재웅 담당자 김형균 ☎ 286-3923

2-2-1 여수세계박람회장 국제 컨벤션센터 건립

사업부서	관광과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	75,900백만원 (60백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 여수세계박람회장에 전문 국제회의시설(컨벤션센터) 구축 및 국제회의도시 지정·육성

❍ UN기후변화협약당사국총회 등 국제 마이스 유치 및 여수세계박람회장의 여수시 무상양여를 통해 사후활용 극대화

□ 추진계획

❍ 국제회의장(컨벤션센터) 건립

- 사업기간 : 2019~2022
- 사 업 비 : 759억원(국비 50%, 지방비 50%)
- 추진방법 : 여수엑스포 컨벤션센터 내 국제회의시설 신축
- 규 모 : 10,000㎡(전시시설 5,000, 회의시설 5,000) / 지상 2층
- 사 업 량 : 전시장(1개소), 대회의실(1개소), 중·소회의장(20개소)

❍ 국제회의도시 지정 추진

- 「국제회의산업 육성에 관한 법률」에 따라 국제회의도시 지정 요건인 국제회의시설 구축 후 단계적 추진

※ **국제회의도시 지정기준 : 국제회의시설 구축, 국제회의산업 육성 계획 수립, 숙박·교통 등 국제회의 참가 편의시설 구비, 풍부한 관광자원 등**

❍ 사후활용

- UN기후변화협약당사국총회 등 대규모 국제 마이스 유치 및 여수세계박람회장의 여수시 무상양여 지속 협의

□ 지금까지 추진상황

〈 국제 컨벤션센터 건립 〉

❍ 여수박람회장 전시·컨벤션센터 건립 국고사업 건의 : '18. 6. ~ 7.

- BH, 산업부, 문체부, 해수부, 기재부, 국가관광전략회의, 시도경제협의회 등

❍ 여수박람회장 국제 전시·컨벤션센터 건립 연구용역 : '18. 12. ~ '19. 4.

- 전시 및 산업·경제 중심의 타당성 조사 및 건립 기본계획 수립 등

〈 사후활용 〉

❍ 여수세계박람회 기념 및 사후활용에 관한 특별법 개정 : '18. 11. 23.

- 국가 및 지자체가 박람회장 내 시설을 조성할 수 있도록 법적 근거 마련

□ 향후 추진계획

〈 국제 컨벤션센터 건립 〉

❍ 여수박람회장 국제 전시·컨벤션센터 건립 연구용역 : '18. 12. ~ '19. 4.

- 전시 및 산업·경제 중심의 타당성 조사 및 건립 기본계획 수립 등

❍ 산업통상자원부 사전협의 : '19. 9.

- 건립 타당성, 시설·인력 및 재원대책, 운영계획 등 **전시시설 건립계획 협의**

❍ 예비타당성조사의 요구(산업부→기재부) : '19. 12.

❍ 정부 예비타당성 조사(기재부) : '20.

❍ 국제 전시·컨벤션센터 건립 추진 : '21년 ~

〈 사후활용 〉

❍ 기후변화협약당사국총회 유치 타당성 조사 용역 : '18. 12. ~

❍ 기후변화협약당사국총회 유치 T/F팀 구성·운영 : '19. 2. ~

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
국제 컨벤션센터 건립	계획		타당성 검토 용역	예타사업 반영	국고사업 반영	건립추진	건립완료
	실적		용역 착수	-	-	-	-
국제회의도시 지정	계획		-	-	-	국제회의산업 육성계획수립	국제회의도시 지정
	실적		-	-	-	-	-
UN기후변화협약 당사국총회 유치	계획		-	-	-	-	총회 유치 ('22. 12.)
	실적		-	-	-	-	-
여수박람회장 여수 무상양여	계획		-	사후활용계획 변경건의	사후활용계획 변경완료	-	-
	실적		-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

‹투자계획›

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	75,900	-	75,900	-	-	3,000	36,450	36,450	
국 비	38,000	-	38,000	-	-	1,500	18,225	18,225	
도 비	18,950	-	18,950	-	-	750	9,113	9,112	
시군비	18,950	-	18,950	-	-	750	9,112	9,113	
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	60 (-)	-	60 (-)	60 (-)	-	-	-	-	
국 비									
도 비	30 (-)	-	30 (-)	30 (-)	-	-	-	-	
시군비	30 (-)	-	30 (-)	30 (-)	-	-	-	-	
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 지역 마이스 여수 포럼 개최 : ’18. 12. 6. ~ 7.

- 여수세계박람회장/ 150여명/ 여수시민, 전국 지자체, 마이스 관계자 등

사업부서	관 광 과	관광산업팀장	이석호	담당자	김준영	☎ 286-5262
협조부서	기후생태과	기후변화대응팀장	조장훈	담당자	박우주	☎ 286-7031
	섬해양정책과	해양레저팀장	박영채	담당자	김수연	☎ 286-6742

2-2-2 광양항 해양산업클러스터 구축

사업부서	해운항만과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	12,232백만원 (6,916백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 국내 유일 항만물류 R&D 테스트베드 구축을 통한 R&D 산업 및 관련 기업 유치로 광양항 물동량 300만 TEU 달성

- 광양항 물동량(만TEU) : '17) 222 → '19) 273 → '21) 300

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2020

❍ 위 치 : 광양항 중마일반부두, 컨테이너부두 1단계 4번 선석

❍ 면 적 : 287,883㎡(중마일반부두 78,469, 4번 선석 209,414)

❍ 총사업비 : 122억원(국비 25%, 지방비 25%, 여수광양항만공사 50%)

❍ 사업내용 : 해운항만물류R&D 테스트베드, 지원시설 등

□ 지금까지 추진상황

❍ 해양산업클러스터 기본 및 실시 설계 : '18. 6.

□ 향후 추진계획

❍ 해양산업클러스터 조성 공사 : '19 ~ '20.

❍ 해양산업클러스터 조성 완료, 기업 입주 개시 : '20. 12. ~

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
해양산업클러스터 조성	계획	기본 및 실시설계	공사착공	공사준공	운영	운영
	실적	기본 및 실시설계				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	12,232		12,232	1,600	5,316	5,316		
국 비	3,058		3,058	400	1,329	1,329		
도 비	1,529		1,529	200	665	664		
시군비	1,529		1,529	200	664	665		
민 자	6,116		6,116	800	2,658	2,658		
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	6,916 (1,600)		6,916 (1,600)	1,600 (1,600)	5,316			
국 비	1,729 (400)		1,729 (400)	400 (400)	1,329			
도 비	865 (200)		865 (200)	200 (200)	665			
시군비	864 (200)		864 (200)	200 (200)	664			
민 자	3,458 (800)		3,458 (800)	800 (800)	2,658			
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 언론보도

- 무등일보('18.10.10) : 광양항 해양산업클러스터 확정 새로운 활력...
- 광남일보('18.11.28) : 광양항 해양산업클러스터 구축 논의

❍ 포럼, 간담회 실시

- 광양항 국제포럼('18. 11. 8. ~ 11. 9, 광양 월드마린센터)
- 여수광양항 활성화 포럼('18. 11. 30, 여수엑스포 컨벤션센터))
- 해양산업클러스터 조성을 위한 활력추진단 워크숍('18. 10, 12, 순천에코호텔)

사업부서	해운항만과	해운물류팀장 박태건	담당자 최소영 ☎ 286-6831

2-2-3 서남권 해조류산업 클러스터 구축

사업부서	수산유통가공과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	55,373백만원 (23,680백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 해조류 고차 가공기반 확충을 통한 부가가치 및 소득 향상

- 해조류 고차 가공시설 지원 : ('18) 5개소 → ('22) 27개소
- 건강 기능식품 개발을 통한 기업 기술이전 : 2건

□ 추진계획

❍ 수출용 **해조류 고차 가공·유통기반 확충**('18~'22, 313억원)

- 미역 가공시설 현대화 : 5개소, 56억원(균특 30%, 지방비 30%, 자담 40%)
- 김 고차가공시설 지원 : 20개소, 257억원(균특 30%, 지방비 30%, 자담 40%)

※ 가공공장·기계, HACCP시설, 원료 및 제품보관시설 등

❍ 생산과정에서 버려지는 **해조류 부산물의 산업화**('20~'22)

- 미활용 해조류 자원화 시설 : 2개소, 140억원(국비 50%, 지방비 30%, 자담 20%)

❍ **바이오제품 개발 등** 해양바이오산업 육성('19~'22)

- 해양바이오 유망소재 개발 및 상용화(10억원, 국비 100%)
- (장기) 신흥시장 개척 해외 공동 R&D 추진(베트남-치주질환 등)

□ 지금까지 추진상황

❍ 수출용 **해조류 고차 가공·유통기반 확충**('18)

- 미역 가공시설 현대화 : 1개소, 19.8억원(균특 25%, 군비 25%%, 자담 50%)
- 김 고차가공시설 지원 : 4개소, 57억원(균특 30%, 시군비 30%, 자담 40%)

□ 향후 추진계획

❍ 수출용 **해조류 고차 가공·유통기반 확충**('19)

- 미역, 김 등 고차가공시설(5개소, 50억원) : 사업자선정('19.3월)

❍ 생산과정에서 버려지는 **해조류 부산물의 산업화**('19)

- 미활용 해조류 자원화 시설(1개소, 20억원) : 사업자선정('19.3월)

❍ **바이오제품 개발 등** 해양바이오산업 육성('19)

- 전남·베트남 연계 해양생물기반 덴탈케어 소재 글로벌 고도화 사업 공모신청 : '19.5월(해수부)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
해조류 고차 가공·유통시설	계획	25개소	5개소	5개소	5개소	5개소	5개소
	실적	5개소	5개소				
해조류 부산물 산업화 시설	계획				1개소		1개소
	실적						
해양바이오 소재 개발	계획				1건		1건
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	55,373	9,000	46,373	7,373	6,300	10,800	10,900	11,000
국 비	20,112	2,700	17,412	2,212	2,100	4,350	4,450	4,300
도 비								
시군비	16,312	2,700	13,612	2,212	1,800	3,150	3,150	3,300
민 자	18,949	3,600	15,349	2,949	2,400	3,300	3,300	3,400
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	23,680 (16,680)	9,000	14,680 (7,680)	7,680 (7,680)	7,000			
국 비	7,405 (4,905)	2,700	4,705 (2,205)	2,205 (2,205)	2,500			
도 비								
시군비	7,005 (4,905)	2,700	4,305 (2,205)	2,205 (2,205)	2,100			
민 자	9,270 (6,870)	3,600	5,670 (3,270)	3,270 (3,270)	2,400			
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 수산물 산지가공시설 보도자료 제공(1회)

사업부서	수산유통가공과 수산가공팀장 최정기 담당자 김준열 ☎ 286-6961
협조부서	해양바이오연구센터 상품개발팀장 안병제 담당자 천상호 ☎ 550-1724

2-2-4 해양치유단지 조성

사업부서	섬해양정책과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	38,100백만원 (4,400백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 갯벌, 해조류 등 해양자원을 이용한 고부가가치 미래 전략산업 육성

(여건조성) 관련법률 제정 및 해양치유자원 사업화모델 마련('18 ~'19)

(기반구축) 해양치유센터, 해양치유공원 등 치유산업 거점단지 조성('20~'23)

☐ 추진계획

❍ 해양치유자원 연구개발사업 공동 참여(´17~´19, 해양수산부)

- 해양치유자원 사업모델 개발, 39억원(국비 35, 완도군 4)

  * 총사업비 51억원(정부) : 국비35, 지방비16 (완도, 고성, 울진, 태안 각 4억원)

❍ 해양치유센터 건립(´20~´22)

- 해양치유프로그램 운영 및 인력양성 등, 300억원(국비 150, 시군비 150)

❍ 해양치유공원 조성(´21~´23)

- 야외프로그램 운영을 위한 치유공간 조성, 42억원(국비 21, 시군비 21)

☐ 지금까지 추진상황

❍ 해양수산부, 해양치유자원 실용화연구 협력지자체 선정* : ´17. 10. 17

* 4개소 : 전남 완도, 충남 태안, 경북 울진, 경남 고성

❍ 「해양치유자원 관리 및 활용에 관한 법률」 제정 발의* : ´18. 10. 5

* 황주홍 국회의원 대표 발의 / ´19. 4월 입법 계획

❍ 해양치유센터 건립을 위한 ´19년 예산 5억원(국비) 확보 : ´18. 12월

□ 향후 추진계획

❍ 해양치유자원 연구개발사업 공동 추진(해수부/계속) : ´17~´19년

❍ 「해양치유자원 관리 및 활용에 관한 법률(안)」 제정 : ´19. 4월

❍ 해양치유센터 건립 : ´19.~´21년

❍ 해양치유공원 조성을 위한 국비 확보 활동 : ´19. 4월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
해양치유자원 연구개발사업 공동연구	계획	해양치유자원 사업화 연구	관련법률제정* 해양치유자원 사업화 모델마련			
	실적	연구개발사업 공동 참여				
해양치유센터 건립	계획		타당성조사 및 적격성 심사	예산확보 실시설계	건립추진	건립추진
	실적					
해양치유공원 조성	계획			국고사업 건의	국고사업 반영	조성추진
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	38,100	300	29,800	1,800	1,800	2,300	15,900	8,000	8,000
국 비	20,600	300	16,300	1,600	1,600	1,150	7,950	4,000	4,000
도 비									
시군비	17,500		13,500	200	200	1,150	7,950	4,000	4,000
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	4,400 (2,100)	300	4,100 (1,800)	1,800 (1,800)	2,300				
국 비	4,000 (1,900)	300	3,700 (1,600)	1,600 (1,600)	2,100				
도 비									
시군비	400 (200)		400 (200)	200 (200)	200				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

- ❍ 해양치유산업 가치와 전망 등에 대한 기고문 제공 1회
- ❍ 시니어클럽 등 지역 주민 대상 특강 3회
- ❍ 청년회 등 지역단체 대상 설명회 실시 4회
- ❍ 해양헬스케어센터 타당성조사 및 기본계획수립 연구용역 등 보고회 12회

사업부서	섬해양정책과	해양레저팀장	박영채	담당자	양석우	☎ 286-6741

2-2-5 국립심뇌혈관질환센터 유치

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	350,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 국립심뇌혈관질환센터 유치

☐ 추진계획

❍ 광주·전남 민관 유치 합동 실무추진위원회 구성·운영

❍ 법 개정 추진과 예비타당성 조사 등 단계별 유치 활동 전개

- (법 개정) 국회 후반기 상임위원회 구성 후 유치 추진
- (예 산) 법 개정과 별도로 '19년 국비 확보 노력

※ 연도별 추진체계 : 2019년 ~ 2023년(5년)

'18년	'19년	'20 ~ '21년	'22년
복지부 센터 설립 필요성 연구용역 결과	예비타당성 조사결과, 복지부 설치 계획	정부 예산 확보 및 건립	6월 준공

☐ 지금까지 추진상황

❍ 국립센터 설립 근거 마련 법률안 개정 및 복지부 연구용역 실시

- 보건복지부의 **국립센터 필요성 등 연구용역 추진 중** ('18. 9. 1. ~)

☐ 향후 추진계획

❍ 보건복지부의 연구용역 동향(중간보고 결과 등) 관리 : '19. 1월

❍ '19년 상반기 국립센터 관련 법률안 조기개정 촉구 : '19. 1 ~ 2월

❍ 관련 법 개정 후 예비타당성 조사 건의 활동 지속 추진 : ’19. 3 ~ 6월

❍ 장성군 연구용역 완료 후 복지부 설치 계획 시 자료 제공 : ’19. 5 ~ 6월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
국립심뇌혈관질환센터 유치	계획	연구용역 실시	예비타당성 조 사	착 공 (유치확정)	공사 중	준 공
	실적	연구용역 추진 ('18.9～'19.3)				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	350,000		350,000		6,500	18,100	181,575	143,825
국 비	350,000		350,000		6,500	18,100	181,575	143,825
도 비								
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 국립센터 설립 촉구 성명서 발표(김한종 등 58명 도의원) : ’18. 9. 28.

❍ 언론보도(무등일보, 전남일보, 광남일보, 남도일보, 광주매일) : ’18. 9. 28.

사업부서	건강증진과	건강증진팀장 진 미	담당자 서미애 ☎ 286-6032

2-2-6 EMU 준고속철도 차량정비기지 구축

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	300,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ EMU 고속철도 차량정비기지 구축

❍ 친환경 철도전기 산업기반 마련 및 일자리 창출

- 연간 2천명의 차량기지 건설참여 및 부대시설 등 1만명의 직·간접 고용

☐ 추진계획

❍ 위 치 : 전남 동부권 일원(전라선·경전선·남해안철도 경유지)

❍ 사업내용 : 준고속철도 차량정비기지 구축 ※ 부지면적(20만㎡)

- 차량 정비단 규모 : 3부 2센터, 200명 근무

❍ 총사업비 : 3,000억원(국비100%) ※ 세부계획 미수립으로 추정사업비임

❍ 사업주체 : 한국철도공사

◘ 임기 내, 제4차 국가철도망 구축계획('21~'30) 반영 건의, 유치 T/F 구성 및 투자 유치활동 추진

☐ 지금까지 추진상황

❍ 전국철도노조 호남지방본부장(이성계 본부장) 면담 : '18. 10.

❍ 차량정비기지 건설 및 국가철도망 구축계획 반영요청 : '18. 11.

- 한국철도공사 차량계획처 및 국토교통부 철도운영과

❍ 건설현황 등 업무협의를 위한 한국철도시설공단 방문 : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ (코레일) 전남도내에 준고속철도 차량의 주기적인 중정비를 위한 기지 건설계획 수립 요청

❍ (국토부) “제4차 국가철도망 구축계획”에 준고속철도 차량 보수·정비를 위한 중정비기지 반영 건의

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
차량정비기지 구축 추진단 운영	계획	T/F 구성·운영	T/F 활동				
	실적						
차량정비단 유치	계획		국가계획 반영건의	국가계획 반영건의	기본·실시설계	검수고 신축, 진입선로 등	정비시설 설치 등
	실적						

* 국가계획 : 「제4차 국가철도망 구축계획('21~'30)」(국토교통부)

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	300,000		63,000			3,000	10,000	50,000	237,000
국 비	300,000		63,000			3,000	10,000	50,000	237,000
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

사업부서	도로교통과	철도공항팀장 김운형	담당자 형남준 ☎ 286-7451

2-2-7 전남형 도시재생 뉴딜사업 추진

사업부서	건설도시과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	458,000백만원 (96,469백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 노후 주거지와 쇠퇴 지역의 경쟁력을 회복하여 아름답고 계속 살고 싶은 우리 마을 만들기

❍ 2022년까지 지역공동체가 주도하는 도시재생 뉴딜사업 지속 추진

□ 현 황

❍ 전남 297개 읍·면·동 중 257개(86.5%) 도시재생 대상지역 *전국대비 17.4%↑

- 전국 3,503개 읍·면·동 중 2,2419개(69.1%) 쇠퇴지역으로 분류(국토부)

❍ 문재인 정부 국정과제 선정(5년간 전국 500곳, 50조 투입)

□ 지금까지 추진상황

❍ ('17년 선정) 도시재생 뉴딜사업 : 5곳, 917억원(국비 60%, 지방비 40%), 실시설계 중

❍ ('18년 선정)

- 도시재생 뉴딜사업 : 8곳, 1,362억원(국비 60%, 지방비 40%), 활성화 계획 수립중
  · 道 선정 : 5곳(보성, 광양, 나주, 화순, 강진)
  · 중앙 선정 : 3곳(여수, 나주, 광양)
- 소규모 도시재생사업* : 12곳, 38.8억원(국비50%, 지방비 50%)

*** 도시재생 뉴딜사업의 역량강화 및 마중물 사업(1~4억원)**

□ 향후 추진계획

❍ ('18 선정사업) **도시재생 뉴딜사업 활성화 계획** 수립

- 집수리, 상가 리모델링, 도로 정비, 창업 지원공간 등

❍ **(전문가 컨설팅)** 선정된 사업의 성공적 추진과 '19년 공모에 다수의 지역이 선정될 수 있도록 추진(매분기)

- **전라남도 도시재생 지원 협의회** 운영: **LH, 한전, 국토연구원** 등 16명
- 도시재생 정책 제안, 도시재생 뉴딜사업 컨설팅, 도시재생 대학 운영 등

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
도 시 재 생 지 원 협 의 회 운 영	계획	2회	4회	4회	4회	2회
	실적	3회				
도 시 재 생 뉴 딜 공 모 사 업 선 정	계획	8곳	7곳	7곳	7곳	
	실적	8곳				
도 시 재 생 전 략 및 활 성 화 계 획 수 립	계획	7곳	4곳	4곳	4곳	
	실적	7곳				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉 (단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	458,000		320,600	15,969	45,800	68,700	98,531	91,600	137,400
국 비	275,000		192,500	10,646	27,500	41,250	58,104	55,000	82,500
도 비	46,000		132,200	1,774	4,600	6,900	9,726	9,200	13,800
시군비	137,000		95,900	3,549	13,700	20,550	30,701	27,400	41,100
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	96,469 (3,309)		96,469 (3,309)	31,120 (3,309)	65,349				
국 비	58,181 (3,214)		58,181 (3,214)	18,672 (3,214)	39,509				
도 비	4,677 (11)		4,677 (11)	1,662 (11)	3,015				
시군비	33,611 (84)		33,611 (84)	10,786 (84)	22,825				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 「도시재생 뉴딜사업에 전남 8곳 선정」보도-'18.8.31. 등

❍ '18년 「전남 도시재생대학」 목포 등 14개 시·군 62명 수료(10~11월)

사업부서	건설도시과	도시재생팀장 정석규	담당자 기낙구 ☎ 286-7331

2-3-1 전라선[익산~여수] 고속철도 건설 추진

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	5,770,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 저속구간인 전라선(익산~여수) 고속철도화 사업 추진으로 동부권 4,000만 관광객 시대 대비

☐ 추진계획

❍ 위 치 : 익산~전주~남원~곡성~구례~순천~여수

❍ 사업내용 : L=180.3㎞ ※ 복선전철(실운행 160~200㎞/h)→고속철도(300㎞/h)

❍ 총사업비 : 5조 7,700억원(국비100%)

❍ 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

◘ 강호축(강원·충청·호남) 공동발전사업(선행전략)으로 시행 건의

◘ 임기 내, 제4차 국가철도망 구축계획('21 ~'30) 반영 및 예비타당성 조사 대상사업 선정 건의

☐ 지금까지 추진상황

❍ 제3차 국가철도망 구축계획 반영 건의 : '16. 6.

❍ 「전라선권 KTX협의회」 구성 및 공동 건의 : '16. 11.

- 7개 시·군(전주, 남원, 곡성, 구례, 순천, 광양, 여수)

❍ 「남해안남중권 발전협의회」 공동 건의 : '16. 12.

- 9개 시·군(여수, 순천, 광양, 고흥, 보성, 진주, 사천, 남해, 하동)

❍ 전라선권 및 여수·순천·광양 행정협의회 공동* 건의 : '18. 9.~10.

*** 국회 주승용, 이용주, 이정현, 정인화, 최도자 의원, 여수순천·광양시장 건의서 공동서명**

□ 향후 추진계획

❍ 제4차 국가철도망 구축계획 및 예비타당성 대상사업 선정

❍ 수서발 고속철도 SRT 개통에 따른 전라선 증편 지속 건의

◘ 강호축(강원·충청·호남) 공동발전사업(선행전략)으로 시행 건의

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
국가철도망 구축계획 반영	계획	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의		
	실적						
예비타당성조사 대상사업 선정	계획			예타 사업 선정 건의	예타 사업 선정 건의	예 타 추 진	기본계획 추 진
	실적						

* 국가계획 : 「제4차 국가철도망 구축계획('21~'30)」(국토교통부)

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	5,770,000								5,770,000
국 비	5,770,000								5,770,000
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

사업부서	도로교통과	철도공항팀장 김운형	담당자 형남준 ☎ 286-7451

2-3-2 남해안철도(목포~보성) 전철화사업 추진

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	1,491,400백만원 (1,117,100백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 목포와 부산을 잇는 남해안 철도의 전철화 및 고속화 건설 추진

☐ 추진계획

❍ 위 치 : 보성~장흥~강진~해남~영암~목포(임성)

❍ 사업내용 : L=82.5㎞(단선철도→단선전철) ※ 설계속도 200㎞/h

❍ 총사업비 : 1조 3,741억원(국비100%)

❍ 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

◘ 임기 내, 공사중인 단선철도와 전철화사업 동시 추진

☐ 지금까지 추진상황

❍ 전철화사업의 제3차 국가철도망 구축계획 반영 : '16. 6.

❍ 영·호남 시·도지사 협력회의 지역균형발전 과제 선정 : '18. 1.

❍ 전철화 병행추진을 위한 총사업비 반영 협의 : '18. 8. ~

- 매몰비용 400억원 방지, 열차운행 지연 예방, 10.1%증가로 타당성재조사 비대상

❍ 보성~목포 전철화 사전타당성조사(국토부) : '17. 11.~'18. 10.

- 경제성 분석 결과 전철화 병행 시공시 "B/C=1.10"으로 타당성 확인

❍ 전철화를 위한 총사업비 조정 심의(기재부) : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 전철화사업 동시 추진을 위해 긴밀 협의 및 예산 확보노력

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
총사업비 변경	계획	총사업비 변경 신청	총사업비 변 경				
	실적	신청					
전 철 화 사 업	계획			기본·실시 설계 및 착 공	전 철 화 사업 추 진	전 철 화 사업 추 진	전 철 화 사업 완 료
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,491,400	449,400	1,042,000	277,700	290,000	200,000	150,000	124,300	
국 비	1,491,400	449,400	1,042,000	277,700	290,000	200,000	150,000	124,300	
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,117,100 (696,100)	449,400	667,700 (246,700)	277,700 (246,700)	390,000				
국 비	1,117,100 (696,100)	449,400	667,700 (246,700)	277,700 (246,700)	390,000				
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

사업부서	도로교통과	철도공항팀장 김운형	담당자 형남준 ☎ 286-7451

2-3-3 목포~제주 고속철도 추진

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	16,800,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 서·남해안과 제주 관광의 활성화 및 경제의 새로운 활로 마련

☐ 추진계획

❍ 위 치 : 목포~해남~보길도~추자도~제주도

❍ 사업내용 : L=167㎞(호남고속철도 제주 연장)

※ 지상 66㎞(목포~해남), 교량 28㎞(해남~보길도), 해저터널 73㎞

❍ 총사업비 : 16조 8,000억원(국비100%)

❍ 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

◘ 임기 내, 제4차 국가철도망 구축계획('21~'30) 반영 및 예비타당성 조사 대상사업 선정 건의

☐ 지금까지 추진상황

❍ 서울~제주 고속철도 건설 제안 : '07. 7. 2.

- 타당성조사 용역(한국교통연구원, B/C=0.78) : '10. 5.~'11. 12.

❍ 시·도지사 간담회 시 대통령께 건의(2회) : '14.7.25. / '16.2.19.

❍ 민·관 추진위원회 구성 및 토론회 개최 : '16. 3. ~

❍ 道 자체 타당성조사 용역 실시(서울대) : '16. 8.~'17. 12.

❍ 道 건설도시국장, 제주도청·제주대학교 방문 : '18. 2. 22

- 공감대 형성 및 제주2공항 건설 등 제주도 여건 파악

□ 향후 추진계획

❍ 사업추진의 공감대 형성 등을 위한 국회·관련부처 토론회 개최

❍ 제4차 국가철도망 구축계획('21~'30) 반영 및 예타조사 대상사업 선정

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
국가철도망 구축계획 반영	계획	철도망구축협의(제주도)	토론회 개최	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의		
	실적						
예비타당성 조사 대상사업 선정	계획					예타 사업 선정 건의	기본계획 추진
	실적						

* 국가계획 : 「제4차 국가철도망 구축계획('21~'30)」(국토교통부)

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	16,800,000								16,800,000
국 비	16,800,000								16,800,000
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 추진위원회 구성 및 토론회 개최 (2회, '16. 3. ~ 5.)

사업부서	도로교통과	철도공항팀장 김운형	담당자 형남준 ☎ 286-7451

2-3-4 연륙·연도교 확충으로 도서민의 교통편의 개선

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	681,900백만원 (540,300백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 교통 불편으로 이동에 어려움이 많은 지역 주민들의 교통편의 확충

❍ 낙후지역 개발 촉진과 국도 간선기능 향상, 관광객의 해양 관광 활성화

☐ 추진계획

❍ 계속사업(6개소) : 계획기간 내 준공

- 여수~고흥 연륙·연도교(4), 신안 추포~암태 연도교, 신안 지도~임자 연도교

❍ 신규사업(2개소) : 「제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획」 반영

- 신안 압해~목포 율도 연도교, 신안 도초~대야 연도교

※ 섬 지역 교통망, 경제성(B/C) 분석 평가방법 제도개선 추진

- 익산청과 공동, 「섬 지역 교통망 구축 관련 타당성 확보 방안」 용역 추진 중 : '18. 2.~'19. 1.

☐ 지금까지 추진상황

❍ 국회의원 예산정책간담회 개최 : '18. 11.

❍ 섬 지역 교통망 구축 관련 타당성 확보 방안 공청회 : '18. 12.

❍ 계속사업(6개소) '19년 예산 887억 원 확보(국회) : '18. 12.

☐ 향후 추진계획

❍ 계속사업(6개소)은 계획기간 내 준공토록 국고 예산 확보

❍ 신규사업(2개소)는 「제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획」 반영

□ 연차별 확인지표 및 실적

지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
화양-조발 (계 속)	계 획	교량공	교량공	부대공준공			
	실 적	교량공					
조발-둔병 (계 속)	계 획	교량공	부대공준공				
	실 적	교량공					
둔병-낭도 (계 속)	계 획	교량공	부대공준공				
	실 적	교량공					
낭도-적금 (계 속)	계 획	교량공	부대공	부대공준공			
	실 적	교량공					
암태-추포 (계 속)	계 획	교량공	교량공	교량공	교량공	부대공준공	
	실 적	교량공					
지도-임자 (계 속)	계 획	교량공	교량공	부대공준공			
	실 적	교량공					
압해-율도 (신 규)	계 획	국가계획* 반영건의	국가계획 반영건의	국가계획 반영(제5차)	실시설계 반영건의	실시설계	공사추진
도초-대야 (신 규)	실 적	국가계획* 반영건의					

* 국가계획 : 「제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획('21~'25년)」(국토교통부)

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	681,900	395,400	191,500	71,900	73,000	38,900	3,000	4,700	95,000
국 비	681,900	395,400	191,500	71,900	73,000	38,900	3,000	4,700	95,000
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	540,300 (467,300)	395,400	144,900 (71,900)	71,900 (71,900)	73,000				
국 비	540,300 (467,300)	395,400	144,900 (71,900)	71,900 (71,900)	73,000				
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 섬 지역 교통망 구축 관련 타당성 확보 방안 공청회 개최('18. 12.)

사업부서	도로교통과	도로계획팀장 임용래	담당자 박문수 ☎ 286-7433

2-3-5 동서내륙철도(달빛내륙철도) 건설 동참 및 협력

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	6,308,700백만원 (500백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 남부경제권 구축을 통한 지역균형발전 동서화합 촉진

☐ 추진계획

❍ 위 치 : 광주~담양~순창~남원~함양~거창~해인사~고령~대구

❍ 사업내용 : L=191.6㎞ ※ 설계속도 200~250㎞/h(단전전철, 1시간 소요)

❍ 총사업비 : 6조 3,087억원(국비100%)

❍ 사업주체 : 국토교통부(한국철도시설공단)

◘ 임기 내, 제4차 국가철도망 구축계획('21~'30) 반영 및 예비타당성 조사 대상사업 선정

☐ 지금까지 추진상황

❍ 제3차 국가철도망 구축계획 추가검토사업 지정 : '16. 6.

❍ 광주·대구 달빛내륙철도 건설 추진협의회 출범 : '17. 7.

❍ 경유 지자체(9개) 실무자 협의회 개최 : '17. 10.

- 광주시, 대구시, 담양군, 순창군, 남원시, 함양군, 거창군, 합천군, 고령군

❍ 달빛내륙철도 조기 건설을 위한 국회 포럼 개최 : '17. 12.

❍ 영·호남 시·도지사 협력회의 지역균형발전 과제 선정 : '18. 1.

❍ 자체 사전타당성조사 용역* 추진중(광주·대구시 합동) : '18. 6.~'19.4.

* 자체 조사용역 완료 후 그 결과를 국토부의 사전타당성 조사 착수 근거자료로 활용

❍ 광주~대구 달빛내륙철도 건설 국회 포럼 참여 : ’18. 9. 3.

❍ ’19년 정부예산에 사전타당성조사비 5억원 반영 : ’18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 사전타당성 조사가 양호하게 나오도록 관련자료 등 적극 제공

❍ 제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30) 및 예비타당성조사 대상사업 선정 건의

– 광주광역시, 대구광역시 등 경유지자체와 유기적인 협조체계 구축

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
달빛내륙철도 추진협의회 참 여	계획	추진협의회* 참 여					
	실적						
예비타당성 조사 선정 및 국비 확보	계획	국가계획** 반영건의	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의	국가계획 반영건의	예타 사업 선정 건의 및 국비 활동	예타 사업 선정 건의 및 국비 활동
	실적		사전타당성				

* 광주·대구광역시, 경유지 시·군과의 공동으로 추진협의회 활동

** 국가계획 : 「제4차 국가철도망 구축계획(’21~’30)」(국토교통부)

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	6,308,700		65,500		1,000	4,500	20,000	40,000	6,243,200
국 비	6,308,700		65,500		1,000	4,500	20,000	40,000	6,243,200
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	500		500		500				
국 비	500		500		500				
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 달빛내륙철도 조기 건설을 위한 국회 포럼 개최('17. 12.)

❍ 광주~대구 달빛내륙철도 건설 국회 포럼('18. 9.)

사업부서	도로교통과	철도공항팀장 김운형	담당자 형남준 ☎ 286-7451

2-4-1 무안국제공항 기반시설 확충 및 호남고속철도 2단계 조기완공

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	2,693,600백만원 (390,301백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 국제공항으로서의 기능 강화 및 서남해안권 허브공항 육성

☐ 추진계획

❍ 호남고속철도 2단계 무안국제공항 경유 확정 : '17. 11.

- 광주송정~고막원간 기존선 고속화('19년), 고막원~목포 신선 완료('25년까지)

❍ **제주노선과 연계한 중국·일본·동남아 등 다양한 국제선 확충**

- 국제 정기노선 : '17년 2개 → '18년 8개(증 6개 노선-일본, 태국, 베트남 등)

❍ **기반시설 확충을 위한 국고지원 지속 건의**(3개 사업, 476억원)

- 활주로 확장(2,800→3,200m, 354억원) * **계류장 확대(5대→7대, 45억원) : '18. 5월 완료**
- 캐로셀(수화물 이송 시설) 증설(1기 → 2기, 46억원)
- 통합관사 신축(2,975㎡, 76억원)

❍ **광주 민간공항의 무안국제공항 통합** 추진

- 통합시기('21년 까지)에 대한 시·도 합의안 마련 및 통합 추진 본격화
  ※ 공항개발 중장기 종합계획 변경고시(국토부)
- 주요 교통거점별 대중교통연계망 구축으로 이용객 교통편의 제공

❍ 공항 주변지역 항공정비사업(MRO) 사업 유치

- 투자기업 유치로 항공산업 클러스터 형성 추진 * **항공특화산업단지 국토부 승인 요청('18. 8. 14.)**

□ 지금까지 추진상황

❍ 무안국제공항 활성화를 위한 MOU체결(광주,전남,무안) : '18. 8. 20.

- 2021년까지 광주 민간공항을 무안국제공항으로 통합 추진

❍ 광주·무안공항 통합 및 활성화 실무협의회(광주, 전남, 무안) 및 T/F위원회(道 자체) 구성·운영 : '18. 10. ~

- 대중교통 연계, 기반시설 확충, 주변지역 개발, 관광 활성화 등

❍ **무안국제공항 활주로 연장 설계비(5억 원) 국고 예산 반영** : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 제6차 공항개발 중장기 종합계획('21~'25)에 광주 민간공항 통합 반영

❍ 무안국제공항 활주로 연장 기본설계 및 공항개발 기본계획 변경(국토부)

❍ 이용객 증가에 대비한 공항 내 기반·편의시설 실시설계 추진(한국공항공사)

- 관리동 및 장비고 신축, 여객터미널 리모델링(면세점, 수화물벨트 확충) 등

❍ 무안국제공항 경유 호남고속철도 2단계 사업 조기 개통 건의

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
광주 민간공항 통합	계획	광주시와 이전시기 협의	부대시설 및 연계교통망 확충	부대시설 및 연계교통망 확충	국내선 통합운항		
	실적						
공항기반시설 확충	계획			컨베이어 벨트증설	활주로 확장		
	실적						
호남고속철도 2단계	계획	기본·실시 설계 추진	기본·실시 설계 추진	기본·실시 설계완료 공사 발주	노반 및 괘도공사	노반 및 괘도공사	노반 및 괘도공사
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,693,600	266,000	413,700	58,000	50,400	100,300	100,200	104,800	2,013,900
국 비	2,602,100	266,000	412,200	57,600	50,000	100,000	100,000	104,600	2,013,900
도 비	1,500		1,500	400	400	300	200	200	
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	390,301 (295,070)	266,000	124,301 (29,070)	57,870 (29,070)	66,431				
국 비	389,600 (294,800)	266,000	123,600 (28,800)	57,600 (28,800)	66,000				
도 비	701 (270)		701 (270)	270 (270)	431				
시군비									
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

- ❍ 광주·무안공항 통합 및 활성화 실무협의회(광주, 전남, 무안) 및 T/F위원회(道 자체) 구성·운영에 대한 언론보도 1회
- ❍ 무안국제공항 기반시설 확충(국고확보 등) 추진상황 언론보도 12회
- ❍ 호남고속철도 2단계 전략환경영향평가 변경 공청회('18. 6.)
- ❍ 호남고속철도 2단계 주민 공청회('18. 10.)

사업부서	도로교통과	철도공항팀장 김운형	담당자 정우진	☎ 286-7452

2-4-2 흑산공항 건설

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	183,300백만원 (43,500백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 여객선 이외 대체 교통수단 확보로 도서지역의 교통기본권 제공 및 교통불편 해소로 국립공원 관광 등 경제 활성화

□ 추진계획

❍ 위　　치 : 전남 신안군 흑산면 예리 일원

❍ 사업내용 : 총면적 683천㎡, 활주로 L = 1,200m(B = 30m)

❍ 총사업비 : 1,833억 원(국비 100%)

❍ 사업주체 : 국토교통부(한국공항공사)

□ 지금까지 추진상황

❍ 제123차 국립공원위원회 국립공원계획 변경 '계속심의' 결정 : '18. 7. 20.

- 국립공원 가치 훼손 수용 여부, 항공사고 우려, 경제적 타당성 등

❍ 국립공원위원회 국립공원계획 변경 전문가 검토회의(3회) : '18. 8.

❍ 국회 환경노동위원회 사업 대상지 방문 : '18. 8. 27.

- 흑산공항 건설(환경성, 안전성, 경제성) 토론, 후속조치 계획 점검 등

❍ 흑산공항 건설 종합토론회(국립공원위원회) : ’18. 9. 7.

- 흑산공항 건설 타당성 검증에 대한 전문가, 주민, 사업시행자 종합토론

❍ 제124차 국립공원위원회 흑산공항 건설 심의 ‘정회 후 속회’ 결정 : ’18. 9. 19.

❍ 국립공원위원회 회의일정 연기 요청(우리 道→환경부) : ’18. 9. 27.

❍ 흑산공항 건설 국립공원위원회 “심의 중단” 발표(환경부) : ’18. 10. 2.

*** 서울지방항공청이 쟁점사항 추가 보완을 사유로 심의 연기 요청('18.10.1.)**

□ 문제점 및 대책

❍ 국립공원위원회 “흑산공항 건설 관련 국립공원 계획 변경” 심의 통과 지연

◘ 쟁점사항이 해소될 수 있도록 국토부(서울지방항공청) 자료 보완에 협조

【 주요 쟁점사항 】

- **목포~흑산도 간 통행량** 산정 차이, **식생보전등급 면적 산정** 이견
- 비행 시뮬레이션의 적정성, 시계비행 운영에 의한 안전성, 활주로 길이(1,160m)의 적정성, 취항예정 항공기 ATR-42의 안전성 등

□ 향후 추진계획

❍ 국립공원계획 변경 심의가 통과될 수 있도록 다각적 대응

❍ 계획기간(’22년) 내 준공될 수 있도록 국토부(서울항공청)에 지속 건의

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
국립공원 계획변경	계획	국립 공원 계획 변경 심의 통과				
	실적					
공항건설	계획	공사착수	공사추진	공사추진	공사완료	공항 개항
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	183,300	24,800	158,500	17,700	7,200	66,000	67,600		
국 비	183,300	24,800	158,500	17,700	7,200	66,000	67,600		
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	43,500 (2,480)	24,800	18,700 (-)	17,700 (-)	1,000			
국 비	43,500	24,800	18,700 (-)	17,700 (-)	1,000			
도 비								
시군비								
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 국립공원위원회 주관 흑산공항 건설 타당성 검증 종합토론회 언론보도 1회

❍ 흑산공항 건설 갈등 해소 위한 심의일정 연기 요청 관련 언론보도 1회

사업부서	도로교통과	철도공항팀장 김운형	담당자 정우진	☎ 286-7452

3. 농수축산 생명산업벨트 조성

공약사항 : 2개 과제 17건

관리 번호	공 약 명	추진부서
3-1	**대한민국 스마트 농업1번지 전남**	
3-1-1	전남농정위원회를 설치해 상시적 농정참여 실현	농축산식품국
3-1-2	「스마트팜 혁신밸리」 조성	농축산식품국
3-1-3	보급형 스마트팜 시설 확대	농축산식품국
3-1-4	친환경「농업혁신 시범 재배단지」조성	농업기술원
3-1-5	생산자·소비자가 함께 만드는「전남 푸드 플랜」수립	농축산식품국
3-1-6	친환경 농식품 농촌융복합산업 지구 확대 조성	농축산식품국
3-1-7	거점별 고부가가치 식품(소재)산업 푸드밸리 조성 및 수출단지 육성	농축산식품국
3-1-8	Non-GMO 공공급식 식재료 공급기지 조성	농축산식품국
3-1-9	동물복지형 녹색축산정책 활성화	농축산식품국
3-1-10	밭농업 기계화 촉진	농축산식품국
3-2	**첨단 고소득 수산업 기반 확충**	
3-2-1	간척지 등을 활용한 수산양식·에너지 융복합단지 조성	해양수산국
3-2-2	해조류 식품(소재)산업 육성	해양수산국
3-2-3	수산자원 조성 및 해양환경 정비	해양수산국
3-2-4	수산물 산지가공 시설의 현대화	해양수산국
3-2-5	수산물 수출단지 조성	해양수산국
3-2-6	ICT 첨단 양식어업 규모화, 친환경양식 시스템 전환	해양수산국
3-2-7	스마트 수산양식 IoT 플랫폼 기반구축	해양수산기술원

3-1-1 전남농정위원회를 설치해 상시적 농정참여 실현

사업부서	농업정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산☐ 비예산☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☑ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 농업인·농업인단체대표·전문가 등이 참여하는 전남 농정위원회 설치

❍ 현장 농업인과의 긴밀한 소통 및 농정 현안의 근본적 해결

□ 추진계획

❍ 전남농정위원회 구성 추진

- (구성) 공동위원장(도지사, 민간인)을 포함하여 총 43명 내외(농업정책, 친환경, 식량원예, 농식품유통, 축산, 농업기술, 산림 등 7개 분과위 구성)
- (위원) 농업인단체 대표(12), 농업인(12), 도의원(2), 대학교수(6), 연구원(2), 유관기관(8) 등

❍ 전남농정위원회 출범 및 제1회 위원회 개최 : '19. 1.~2월중

□ 지금까지 추진상황

❍ 공약사항 세부실천계획 보고 : 2회

- 추진방향, 추진계획, 구성(안) 등 수립

❍ 위원회 구성을 위한 관련부서 회의 개최 : 2회

- 위원회 운영방안 및 분과위원회 추천방안 논의
- 분과위 T/F팀 구성, 분과위별 현안과제 발굴 등

❍ 전남 농업인단체와 의견수렴 간담회 개최 : 2회

- 위원회 구성비율을 농업인과 비농업인 동수 구성
- 분과위원장은 농업인에게 역할을 부여
- 식량원예분과 등 7개분과위원회 구성에 전원 동의
- 위원회 민간위원장 및 분과위 위원장·부위원장 호선 선출

❍ 도의회 농수위에 추진상황 보고 : 2회

- 추진방향, 추진계획, 구성(안) 등 수립

❍ 전남도의회, 농정위원 추천(2명)

- 농림해양수산위 구복규 의원, 보건복지환경위 이보라미 의원

□ 향후 추진계획

❍ 출범식 세부계획 수립(위원선정 통보, T/F 준비회의 등)

❍ 위원회 설치 및 운영조례 제정('19년 상반기중 제정)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
본위원회개최	계획	9회	1	2	2	2	2
	실적	-	-				
분과위원회 개최	계획	116회	4	28	28	28	28
	실적	-	-				

□ 도민소통 실적

❍ 농업인단체 대표와 간담회 실시(2회) - 한농연, 전농 등 8개단체

- 농정위원, 분과위 구성 방안 등 의견수렴

사업부서	농업정책과	농정기획팀장 이귀동	담당자 조자옥 ☎ 286-6221

3-1-2 「스마트팜 혁신밸리」 조성

사업부서	친환경농업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	180,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 스마트팜 집적화·청년창업, 농업 기술혁신 등 생산·유통·연구 기능이 집약된「스마트팜 혁신밸리」조성

- 창업보육센터를 통해 '22년까지 미래농업 전문인력 양성
- 핵심시설(실습·보육센터, 임대형 스마트팜단지, 실증단지)
- 연계시설(스마트팜 단지, 스마트 APC, 육묘장, 에너지시설, 기숙사 등)

□ 추진계획

❍ 위 치 : 전라남도 일원

❍ 사업규모 : 20ha이상

❍ 총사업비 : 180,000백만원

❍ 사업내용 : 청년창업 보육센터, 임대형 스마트팜, 실증단지 등

❍ 추진일정

- 농식품부 공모계획에 따른 대응계획 수립 : '18. 10월
- 공모계획 또는 기존 사업계획 보완 등 : '18. 10 ~ '19. 2월

□ 지금까지 추진상황

❍ 청와대 농어업비서관 및 농식품부 건의(7회) : ‘17.6.~9.

❍ 기본계획 수립 및 예비타당성 조사 연구용역(전남도) : ‘17.10. ~ ‘18.6.

❍ 사업계획 수립을 위한 전문가 자문 및 작성팀 구성 : ‘18.5.31.

❍ 우리 도 최적 대상지 선정(해남군/솔라시도 구성지구) : ‘18.6.15.

❍ 전남형 스마트팜 혁신밸리 계획 수립(7.13.) 및 공모 미선정(8.2.)

❍ 기재부 예산 확정 및 농식품부 추진방향 등 검토 : ‘18.10.

□ 향후 추진계획

❍ 우리 도 혁신밸리 대상지 시군 선정 발표 : ‘18.12.31.

❍ 선정된 시군과 TF팀 구성·운영 및 도 차원의 계획 수립 : ‘19.1월~

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
핵심시설	계획	공모준비	대상지관련 법규 정비 및 도로,용수 등 기반공사	설계 및 착공	준공	
	실적	공모준비				
생산·유통시설	계획		대상지관련 법규 정비 및 도로,용수 등 기반공사	설계 및 착공	착공	준공
	실적					
배후시설	계획		대상지관련 법규 정비 및 도로,용수 등 기반공사	설계 및 착공	착공	준공
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합 계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	180,000		180,000		90,000	54,000	18,000	18,000
국 비	108,000		108,000		54,000	32,400	10,800	10,800
도 비	18,000		18,000		9,000	5,400	1,800	1,800
시군비	18,000		18,000		9,000	5,400	1,800	1,800
민 자								
기 타	36,000		36,000		18,000	10,800	3,600	3,600

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 전농 광주전남연맹과 면담 3회(6/26, 6/29, 7.3) 협의

- 기존 시설농가에 피해주지 않는 수출품목으로 생산 계획

사업부서	친환경농업과 스마트농업팀장 김재천 담당자 이승남 ☎ 286-6361

3-1-3 보급형 스마트팜 시설 확대

사업부서	친환경농업과 축산정책과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	69,700백만원 (32,205백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ **(시설원예·과수)** 생육환경 조성을 위한 ICT 융복합 시설·장비 보급 : '22년까지 250호, 150ha

❍ **(축 산)** 농가 생산비 절감 및 최적의 사양관리를 위해 축산 스마트 팜 보급 : '22년까지 921호

□ 추진계획

❍ **(시설원예·과수)** 생육환경 조성을 위한 ICT 융복합 시설·장비 보급

- '18) 118호, 77ha → '22) 250호, 150ha(↑ 132호, ↑ 73ha)
- 센서·영상장비(온도, 풍속, 습도, 토양수분측정 및 영상모니터링 장비), 제어장비(환풍기, 천창, 측창, 차광커튼, 보온커튼 등 환경 제어장비) 등

❍ **(축 산)** 현대화된 축사에 지능형 축사 종합관리 시스템 보급

- '18) 721호 → '22) 921호(↑ 200호)
- 축사 내·외부(온·습도, 정전, 화재, 풍향 등), CCTV 등 원격 모니터링
- 사료관리, 자동 급이·급수기, 출하선별기 제어, 생산·경영·출하 관리 등
- 축사 자동화 로봇(착유기, 사료자동급이, 돈사관리 등), 소 번식관리시스템 등

□ 지금까지 추진상황

〈시설원예·과수〉

❍ ’18년 스마트팜(ICT) 시설원예·과수농가 : 33호, 1,895백만원

※ **스마트 팜 도입 효과 : 생산량 27.9%↑, 고용노동비 16%↓, 병해충·질병 발생53.7%↓**

❍ ’19년도 스마트팜(ICT) 사업 예비컨설팅 추진 중 : 43호, 2,585백만원

- ICT 융·복합 장비 설치규격 및 기준, 장비 선택요령, 비용 산출 등

* 컨설팅 기관 : 농림축산식품부 농림수산식품교육문화정보원

〈축산〉

❍ ’18년 스마트팜(ICT) 축산농가 : 133호, 9,957백만원

※ **스마트 팜 도입 효과 : 생산량 27.9%↑, 고용노동비 16%↓, 병해충·질병 발생53.7%↓**

❍ ’19년도 스마트팜(ICT) 사업 **예비컨설팅 추진 중 : 71호, 9,541백만원**

- ICT 융·복합 장비 설치규격 및 기준, 장비 선택요령, 비용 산출 등

* 컨설팅 기관 : 농림축산식품부 농림수산식품교육문화정보원

□ 향후 추진계획

❍ 현대화 시설을 갖춘 농가를 대상으로 시스템 보급 지속 확대

<시설원예·과수>

- ’18) 118호 → ’20) 184 → ’21) 217 → **’22) 250**

<축산>

- ’18) 754호 → ’20) 821 → ’21) 871 → **’22) 921**

※ 전업규모 이상 ICT 설치 가능농가 3,815호의 24%까지 보급

❍ ’19년 사업대상자 교육 및 사업 추진 철저 : ’19. 1 ~ 12월

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 호)

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
시설원예·과수	계획	250	118	33	33	33	33
	실적	118	118				
축산 ICT 융복합사업	계획	921	721	50	50	50	50
	실적	754	754				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	69,700	8,393	61,307	22,463	8,211	12,211	6,211	12,211
국 비	17,166	1,772	15,394	5,826	2,242	2,842	1,642	2,842
도 비	3,214	608	2,606	658	223	755	215	755
시군비	8,171	1,371	6,800	2,262	518	1,760	500	1,760
민 자	16,349	1,360	14,989	4,565	1,106	4,106	1,106	4,106
기 타	24,800	3,282	21,518	9,152	4,122	2,748	2,748	2,748

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	32,205 (20,245)	8,393	23,812 (11,852)	15,227 (11,852)	8,585				
국 비	8,468	1,772	6,696 (3,366)	4,379 (3,366)	2,317				
도 비	1,156	608	548 (225)	225 (225)	323				
시군비	2,647	1,371	1,276 (523)	523 (523)	753				
민 자	9,007	2,815	6,192 (2,958)	3,700 (2,958)	2,492				
기 타	10,927	1,827	9,100 (4,780)	6,400 (4,780)	2,700				

□ 도민소통 실적

❍ ICT 전문 교육기관 대상농가 컨설팅(3회), 사업홍보 언론보도(12회)

☞ 주민 설명회, 간담회, 언론보도, 온라인, SNS 등 관련 실적

사업부서	친환경농업과	스마트농업팀장	김재천	담당자	이승남	☎ 286-6361
	축산정책과	축산정책팀장	박도환	담당자	윤재헌	☎ 286-6523

3-1-4 친환경「농업혁신 시범 재배단지」조성

사업부서	기술보급과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	13,211백만원 (11,508백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 유기농업 매뉴얼 활용 친환경 시범재배 단지 조성 : 56개소

❍ 친환경 미생물 배양 및 미생물 농업 기술보급 확대 : 21시군

☐ 추진계획

❍ 유기농업 내실화 시범단지 조성 및 연중생산 기술 지원

- 농작물 품목별 유기 시범단지 조성 : 56개소 *** 벼 등 15작목 매뉴얼 활용**
- 현장 적용 실용 유기, 자연재배 기술 개발 : 10건
- 자연재배농업 생산성 향상 및 경제성 분석, 확대보급 방안모색

❍ 친환경 미생물 농업 및 활용 농업기술 보급 확대 : 21시군

- 친환경 미생물, 클로렐라 이용 기술 현장 기술지원 및 농업인 교육 : 21개소

❍ 농협, 호남권친환경종합물류센터 등 연계 생산단지 조성

- 친환경 농산물 계약재배를 통한 안정적 판로확보 및 수급조절

☐ 지금까지 추진상황

❍ 친환경 농업혁신 시범 재배단지 조성 협의회 개최('18. 9.)

- 농협, 호남권친환경농산물종합물류센터 등 유관기관과 단지조성 협의회

❍ ‘친환경 「농업혁신 시범 재배단지」 조성’ 정책연구용역 심의(’18. 10.)

- 용역비 증액 : 당초 2천만 원 → 5천만 원
- 과업내용 보완 : 마이크로바이옴 농업 혁신 방안 연구내용 포함

❍ 2019년 유기농업 시범사업 예산 확보(’18. 12.)

- 벼 저비용 유기재배 시범단지 조성 등 6개 사업

❍ 유기재배 연구 및 기술개발 : 2건

- 시설 과채류 토양양분관리용 맞춤형 유기액비 제조기술 개발
- 토마토 시들음병 방제용 유용미생물 활용 기술개발

❍ 미생물, 클로렐라 이용 현장 기술지원

- 미생물 생산 공급(’18. 11.말 기준) : 11종 130천 농가 3,348톤
- 시군 미생물센터 운영실태 조사(20개소)
- 미생물 품질관리 현장기술지원 19회(10. 2.~11. 16./주2회)
- 미생물배양실 담당자 워크숍(1회 20명)

□ 향후 추진계획

❍ 정책연구용역 추진

- 2019년 예산 확보(추경 또는 농어촌진흥기금) 후 용역 추진

❍ 2019년 유기농업 시범사업 추진

- 벼 저비용 유기재배 시범단지 조성 등 6개 사업 적기 추진

❍ 유기재배 연구 및 기술개발

- 노지채소 토양양분 및 유기재배 종합관리기술 개발
- 유용미생물 활용 기술 및 유기재배농가 현장배양 기술 개발

❍ 미생물, 클로렐라 이용 현장 기술지원

- 미생물, 클로렐라 이용 현장 기술지원 및 컨설팅 : 21회
- 미생물 배양 담당자·보조인력 전문교육 추진(연4회)
- 미생물 배양실 운영 지원 : 19개소 800백만원(도비 30%, 시군비 70%)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
유기농업 시범단지(개소)	계획	56	5	15	15	15	6
	실적	5	5				
유기재배 연구 및 기술개발(건)	계획	10	1	3	3	3	-
	실적	2	2				
미생물, 클로렐라 이용 현장 기술지원(회)	계획	95	11	21	21	21	21
	실적	19	19				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	13,211	9,077	4,134	530	880	908	908	908
국 비	3,526	3,526						
도 비	4,992	3,462	1,530	150	336	348	348	348
시군비	3,782	1,712	2,070	230	448	464	464	464
민 자	911	377	534	150	96	96	96	96
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	11,508 (9,607)	9,077	2,431 (530)	530 (530)	1,901			
국 비	3,526	3,526						
도 비	4,229	3,462	767 (150)	150 (150)	617			
시군비	2,689	1,712	977 (230)	230 (230)	747			
민 자	1,064	377	687 (150)	150 (150)	537			
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 친환경 농업혁신 시범 재배단지 조성 협의회 개최('18. 9.) : 18명

사업부서	기술보급과	작물환경팀장	박관수	담당자	김선표	☎ 330-2772
협조부서	친환경농업연구소	농업환경팀장	김선곤	담당자	김선국	☎ 330-2502

3-1-5 생산자와 소비자가 함께 만드는 전남푸드플랜 수립

사업부서	농식품유통과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	200백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 먹거리 생산부터 유통, 소비 등 체계적 관리시스템 구축으로 소비자에게 안전하고 신선한 먹거리 보장

- 중소농 소득증대 및 일자리 창출을 위한 전남 푸드플랜 수립('19)

□ 추진계획

❍ '전남 푸드플랜 수립' 연구용역 추진('19년, 200백만원)

- 중점분야 : 지역 먹거리 현황분석, 생산·유통구조 개선, 가공산업 육성 등

❍ 정부 및 시군 계획을 반영한 '전남 푸드플랜'을 수립하여 건강한 먹거리 공급체계 구축

□ 지금까지 추진상황

❍ ' 18년 푸드플랜 선도 지자체 선정 및 연구용역비 지원

- 대상시군 : 2개 시군(나주시, 담양군)
- 지원내용 : 시·군 푸드플랜 수립 연구용역
- 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 도비 40, 시군비 160) * 개소당 2억원 지원

❍ 지역 푸드플랜 수립·운영을 위한 거버넌스 사업 추진(10백만원)

- 푸드플랜 수립을 위한 민·간 거버넌스 구축 및 관계자 협의회 개최

□ 향후 추진계획

❍ 전남 푸드플랜 수립을 위한 실국 TF팀 운영 : '19. 1월

❍ '19년 제1회 추경예산에 용역비(2억원) 확보 : '19. 4월

❍ 용역발주 및 민·관 거버넌스 운영 : '19. 4~11월

❍ 전남 푸드플랜 수립 및 공포 : '19. 12월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남푸드플랜수립	계획	1		1			
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	200		200		200				
국 비	100		100		100				
도 비	100		100		100				
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 지역 푸드플랜 정책 컨퍼런스(' 18.12.19.~20.) 및 지역 푸드플랜 호남권 워크숍 개최(' 18. 12. 21.)

사업부서	농식품유통과 유통기획팀장 이윤희 담당자 서동순 ☎ 286-6421

3-1-6 친환경 농식품 농촌융복합산업 지구 확대 조성

사업부서	농식품유통과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	19,800백만원 (7,856백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 농산업 고도화와 지역경제 거점이 되는 융복합산업 인프라 구축

- 농촌융복합산업 지구 확대('18: 3개소 → '22: 8개소)

❍ 농촌융복합산업을 주도할 핵심경영체 육성 확대 및 안정화

- 인증경영체 확대 육성('18: 220개소 → '22: 330개소)

□ 추진계획

❍ 전남형 모델로 친환경농업 지구와 연계된 **'친환경 농식품 농촌융복합산업 지구' 조성**

- 사업기간 : 2018~2022년(5년)
- 사 업 량 : 5개 지구
- 사 업 비 : 19,800백만원(임기내 12,500백만원)
- 친환경농업인·제조·가공업체 협의체 구성 및 가공·유통·체험시설 지원

❍ 농식품기업을 융복합산업화 핵심주체로 인증 확대

- 잠재력 있는 융복합산업화 예비경영체 사전 교육을 통해 인증률 제고
- 경영체 인증부터 제품 판로까지 단계별 지원으로 수익 모델 마련

  *** 인증 → 창업교육 → 현장코칭(경영분석) → 제품개발 및 디자인**

- 센터장 역할강화로 '전남 농촌융복합산업 지원센터' 활성화
- 조직정비, 워크숍 등을 통해 기존 '농촌융복합산업 협의회' 운영 활성화

□ 지금까지 추진상황

❍ 농촌융복합산업 지구조성 사업 추진상황 모니터링 : 4회

- 사업별 추진실적 및 예산집행 상황 점검·지도

❍ 농촌융복합산업 경영체 신규 인증 및 재 인증심사 실시 : 6회

- 신규 인증심사 : 4회, 재 인증심사 : 2회

❍ '18년 농촌융복합산업 우수사례 경진대회 수상 : '18. 10.

- 최우수상 : 광양시 "매실 융복합 웰니스 광양 팜 이야기"
- 장 려 상 : 곡성군 ㈜미실란 "농부가 된 과학자"

❍ 전남농촌융복합산업지원센터 활성화 위해 신규 운영기관 선정 : '18. 11.

- 운영기관 : 순천대 산학협력단(센터장 송경환) - '18. 11.~'21. 12.(3년간)

□ 향후 추진계획

❍ 농촌융복합산업 기존 지구 활성화 및 신규 지구 선정 : '18. 12.~'19. 1.

- 기존 지구 운영(영광 찰보리, 고흥 유자, 곡성 멜론) 및 친환경 연계 신규 지구조성(1개소)

❍ 농촌융복합산업 인증경영체 신규 및 재인증 심사 : 연중

- 인증경영체 확대 육성 : '18) 220개소 → '19) 250개소

❍ 전남농촌융복합산업인증사업자협의회(대표 송재철) 재정비 : '19. 2월중

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
지구조성	계획	5	3	4	5	6	8
	실적	-	3				
인증경영체	계획	110	220	250	280	310	330
	실적	-	220				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	19,800	3,900	12,500	1,800	2,500	2,400	2,400	3,400	3,400
국 비	9,900	1,950	6,250	900	1,250	1,200	1,200	1,700	1,700
도 비	2,970	585	1,875	270	375	360	360	510	510
시군비	6,930	1,365	4,375	630	875	840	840	1,190	1,190
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	7,856 (5,700)	3,900	3,956 (1,800)	1,800 (1,800)	2,156				
국 비	3,900	1,950	1,950 (900)	900 (900)	1,050				
도 비	1,085	585	500 (270)	270 (270)	230				
시군비	2,871	1,365	1,506 (630)	630 (630)	876				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 도내 농촌융복합산업 인증경영체 제품 품평회 개최 : '18. 8월

- 참여 : 30개 경영체, 250제품, 15개 업체 선발 유통플랫폼 판촉전 개최

사업부서	농식품유통과	농촌융복합산업팀장	정영수	담당자	김상권	☎ 286-6432

3-1-7 거점별 고부가가치 식품(소재)산업 푸드밸리 조성 및 수출단지 조성

사업부서	농식품유통과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	342,563백만원 (315,064백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 농식품 총 매출액 2조 4천억원에서 3조원으로 26.1% 증대

- 업체 평균 매출액 : '18) 10.9억원 → '22) 15억원(4.1억원 37.6%↑)
- 1억 이상 매출업체 : '18) 993개소 → '22) 1,500개소(507개, 51.1%↑)

□ 추진계획

❍ 업체 컨설팅을 통하여 정확한 경영진단 후, 지역전략 식품산업, 가공산업, 향토산업을 연계하여 기업 특성에 맞는 맞춤식 지원

- (지역전략 식품산업) : 교육, 전문경영인 영입, 브랜드 개발, R&D, 홍보
- (농식품 가공산업) : 컨설팅, 디자인개발, 신제품개발, 공장설립, 설비지원
- (향토산업) : 사업추진단 운영, 연구개발, 역량강화 및 네트워크 구축

❍ 거점별 식품산업단지 활성화를 위해 입주기업 유치 마케팅 지원

- 기존 식품산단 육성 : 장흥, 강진, 해남, 고흥

□ 지금까지 추진상황

❍ 지역전략식품산업 육성 지원 : 3개소 2,046백만원

❍ 농식품 가공분야 인프라 구축사업 지원 : 19개소 6,230백만원

- 농식품산업 인프라구축사업 : 14개소 3,500백만원
- 전통식품산업화사업 : 3개소 1,500백만원
- 식품소재 및 반가공산업육성사업 : 2개소 1,230백만원

❍ 향토산업육성사업 지원 : 12개소 8,175백만원

❍ 농식품 가공업체 맞춤형 컨설팅 지원 : 7개소 28백만원

❍ 농식품기업 HACCP(위해요소중점관리기준) 교육 : 3회 120명

□ 향후 추진계획

❍ 지역전략 식품산업 지원 : 664백만원

❍ 농식품 가공분야 인프라 구축사업 지원 : 7,810백만원

❍ 향토산업육성사업 지원 : 6,086백만원

- 1년차 2개소, 2년차 1개소, 3년차 3개소, 4년차 3개소

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
지역전략 식품산업 육성	계획	1	-	-	1	-	-
	실적	-	-				
농식품 가공산업 육성	계획	82	14	17	17	17	17
	실적	19	19				
향토산업 육성	계획	5	1	2	1	1	1
	실적	1	1				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	342,563	284,053	52,910	13,721	10,541	10,072	9,676	8,900	5,600
국 비	165,494	136,212	26,482	6,550	5,567	5,080	4,835	4,450	2,800
도 비	25,043	22,412	2,191	705	428	388	366	304	440
시군비	81,808	68,540	11,508	3,647	2,046	2,154	1,995	1,666	1,760
민 자	70,218	56,889	12,729	2,819	2,500	2,450	2,480	2,480	600
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	315,064 (300,504)	284,053	31,011 (16,451)	16,451 (16,451)	14,560				
국 비	150,790	136,212	14,578 (7,670)	7,670 (7,670)	6,908				
도 비	23,528	22,412	1,116 (705)	705 (705)	411				
시군비	75,436	68,540	6,896 (4,167)	4,167 (4,167)	2,729				
민 자	65,310	56,889	8,421 (3,909)	3,909 (3,909)	4,512				
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 향토산업육성사업 관계자 합동 워크숍 개최 : '18. 12월

- 참여 : 43명, 향토산업 상품개발·마케팅 및 현장견학 등

사업부서	농식품유통과	농촌융복합산업팀장	정영수	담당자	배록순	☎ 286-6431
협조부서	농업정책과	농정기획팀장	이귀동	담당자	오세정	☎ 286-6224

3-1-8 Non-GMO 공공급식 식재료 공급기지 조성

사업부서	농식품유통과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☐ 비예산 ☑	**총사업비 (예산확보)**	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 도내 산지 지자체(공급기지)를 확대하여 서울시 공공급식에 필요한 안전한 친환경 Non-GMO 식재료 공급

□ 추진계획

❍ Non-GMO 공급기지 확대 : '18) 1개소 → '22) 2개소

❍ 산지 지자체와 생산자가 참여하는 민·관 협의체 구성·운영

- 급식 공급 지자체, Non-GMO 생산 참여 희망시군, 품목별 업체 대표
- 안정적 공급을 위해 계약재배 확대 및 지도·점검 활동 강화

□ 지금까지 추진상황

❍ 서울시 Non-GMO 학교급식에 ' 18년 시범사업 추진

- 지원대상/품목 : 6개 자치구 130개 학교(초·중·고)/가공식품 22개
- 공급 지자체 MOU 체결 : 담양군('18. 7. 19.) * 공급 개시 : 7월~
- '18년 사업비 : 13억원(1식 130원 차액지원/1인)

□ 향후 추진계획

❍ Non-GMO 가공품 학교급식 참여 희망 시·군 교육 및 간담회

❍ 서울시 '19년 Non-GMO 학교급식 선정 참여 준비(2~3개 시군)

❍ Non-GMO 및 친환경농산물이 납품되도록 품질관리 지도·점검

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
Non-GMO 공공기지 조성	계획	2	1		1		
	실적	1	1				

□ 도민소통 실적

❍ 친환경농산물 및 Non-GMO 생산자와 서울 소비자(성북구, 서대문구 등)의 담양군 농촌체험 실시(3회, 140여명)

사업부서	농식품유통과 유통기획팀장 이윤희 담당자 서동순 ☎ 286-6421

3-1-9 동물복지형 녹색축산정책 활성화

사업부서	축산정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	495,704백만원 (311,416백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 동물복지형 녹색축산농장 확대로 쾌적한 축산환경 조성

- 동물복지형 녹색축산농장 : '18까지) 200호 → '22) 1,000호
- 깨끗한 축산농장 : '18까지) 300호 → '22) 1,000호

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년)

❍ 사 업 비 : 495,704백만원

❍ 사 업 량 : 1,700호

❍ 사업내용

- 녹색축산농장 : 축사시설 개보수 및 인센티브 지원(매년 75호, 15억원)
- 깨끗한 축산농장 : 가축분뇨처리시설 밀폐, 악취저감제 공급(매년 125호, 37억원)
- 축사시설현대화 : 지능형 첨단시설 지원(매년 100호, 400억원)
- 오리 비닐하우스 : 가설건축물 시설 개선(매년 50호, 35억원)

□ 지금까지 추진상황

❍ 쾌적한 농촌 환경 조성을 위한 동물복지형 축산농장 지정(399호)

- 동물복지형 녹색축산농장 141호, 깨끗한 축산농장 258호

❍ 가축 사육환경 개선을 통한 축사시설 현대화로 가축 생산성 향상 추진

- 축사시설 현대화 추진 : 129호/413억원

  · 축사 개보수 및 축산시설, 방역시설 등 시설 개선 지원

- 오리 비닐축사 시설 개선 추진 : 20호/14억원

  · 햇볕투과시설(5중 면포) 및 환기개선시설(2중 윈치커튼 등) 설치 지원

□ 향후 추진계획

❍ 동물복지형 축산농장 확대를 위해 언론 홍보 및 우수사례 발굴

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
동물복지형 녹색축산농장 지정	계획	375	75	75	75	75	75
	실적	81	81				
깨끗한 축산농장 지정	계획	625	125	125	125	125	125
	실적	160	160				
축사시설 현대화 지원	계획	500	100	100	100	100	100
	실적	129	129				
오리 비닐하우스시설 개선	계획	200	-	50	50	50	50
	실적	20	20				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	495,704	258,080	237,624	42,824	48,700	48,700	48,700	48,700
국 비	52,548	45,459	7,089	1,489	1,400	1,400	1,400	1,400
도 비	7,804	384	7,420	460	1,740	1,740	1,740	1,740
시군비	15,976	736	15,240	1,320	3,480	3,480	3,480	3,480
민 자								
기 타	419,376	211,501	207,875	39,555	42,080	42,080	42,080	42,080

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	311,416 (303,116)	258,080	53,336 (45,036)	45,036 (45,036)	8,300			
국 비	47,221	45,459	1,762 (1,762)	1,762 (1,762)				
도 비	2,024	384	1,640 (590)	590 (590)	1,050			
시군비	6,366	736	5,630 (1,780)	1,780 (1,780)	3,850			
민 자								
기 타	255,805	211,501	44,304 (40,904)	40,904 (40,904)	3,400			

□ 도민소통 실적

❍ 동물복지형 축산농장 지정을 위한 언론홍보 : 9회

- 시·군 반상회보 게재 및 축산농가 교육 시 수시 홍보 실시

사업부서	축산정책과	동물복지팀장 김태원	담당자 오종현	☎ 286-6532
협조부서	축산정책과	축산정책팀장 박도환	담당자 윤재헌	☎ 286-6523

3-1-10 밭농업 기계화 추진

사업부서	친환경농업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	45,000백만원 (18,000백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 기계화율이 낮은 밭작물 파종·정식·수확 기계 위주로 확대 보급

- 밭농업기계화율 ('17) 58.3%→ ('22) 75.0%

□ 추진계획

❍ 농산물 생산비 절감지원 사업

- 사업기간 : 2018~2022년(5년)
- 사업량/사업비 : 240대/10,000백만원(도비 1,500, 시군비 3,500, 자담 5,000)
- 사업내용 : 밭농업 전용 농기계 구입 지원

❍ 다목적 소형농기계 공급 사업

- 사업기간 : 2018~2022년(5년)
- 사업량/사업비 : 14,000대/35,000백만원(도비 5,250, 시군비 12,250, 자담 17,500)
- 사업내용 : 밭농업 위주 소형 농기계(장비) 구입 지원

□ 지금까지 추진상황

❍ 다목적 소형농기계 보급 등 기계화율 제고 관련 사업지침 시달 : '18. 12월

❍ 2019년 시군별 기종별 세부사업 계획 확정 시달 : '18. 12월

□ 향후 추진계획

❍ 밭작물 주산지 중심으로 기반정비 및 농작업 기계화 집중 추진

❍ 기계화가 더딘 밭작물 파종·정식·수확 기계 위주로 확대 보급

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
농산물 생산비 절감지원	계획	48대	48대	48대	48대	48대
	실적	51				
다목적 소형농기계 구입 지원	계획	2,800대	2,800대	2,800대	2,800대	2,800대
	실적	2,845(잠정)				

※ 밭농업 기계화 촉진을 위한 연도별 전용 농기계 지원 대수

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	45,000		45,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
국 비	0		0	0	0	0	0	0
도 비	6,750		6,750	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
시군비	15,750		15,750	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
민 자	0		0	0	0	0	0	0
기 타	22,500		22,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	18,000 (9,000)		18,000 (9,000)	9,000 (9,000)	9,000			
국 비	0		0	0	0			
도 비	2,700 (1,350)		2,700 (1,350)	1,350 (1,350)	1,350			
시군비	6,300 (3,150)		6,300 (3,150)	3,150 (3,150)	3,150			
민 자	0		0	0	0			
기 타	9,000 (4,500)		9,000 (4,500)	4,500 (4,500)	4,500			

사업부서	친환경농업과 식량생산팀장 곽홍섭 담당자 진효선 ☎ 286-6342

3-2-1 간척지 등을 활용한 수산양식-에너지 융복합단지 조성

사업부서	수산자원과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	20,000백만원 (218백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 간척지 활용 수산양식-에너지 융복합단지 1단계 조성('18~'22, 26ha)

※ 2단계 사업('23~'25) : 고흥, 장흥, 진도지구 대상으로 54ha 추가 조성

□ 추진계획

❍ 간척지의 **농어업적 이용을 위한 종합계획 수립·고시**('18~'19)

- **(농림축산식품부)** 간척지의 농어업적 이용 종합계획 고시
- **(해 양 수 산 부)** 간척지의 어업적 이용 시행계획 수립(용역중)
  - 1차 : '17. 10. ~ '18. 3. KMI / 2차 : '18. 하반기 발주예정(5억원)

❍ 친환경양식육성 공모사업에 **신재생에너지 시설 지원 확대**('18년)

- 태양광, 풍력 등 신재생에너지 시설 가능토록 지침개정 건의('18. 해수부)

❍ 양식장 **유휴부지 등 활용, 태양광 발전설비 설치**방안 마련('19년)

- 도비 지원사업 지침 변경, 한국농어촌공사와 협력하여 발전설비 설치 지원

❍ 간척지 활용 해삼 등 **수산양식-에너지 융복합단지 조성**('20~'25)

- ('18~'19) 간척지의 농어업적 이용계획 고시, 시행계획 등 행정절차 진행
  - 간척지 해삼 산업단지 조성 타당성 연구('18.4.~'19.2. 2억원, 道해양수산기술원)
- ('20~'22) 수산양식-에너지 융복합단지 조성(1단계, 진도 보전 26ha, 70억원)
- ('23~'25) 수산양식-에너지 융복합단지 조성(2단계, 추후 선정 54ha 130억원)

□ 지금까지 추진상황

❍ 간척지 어업적 이용 시행계획 수립용역(해양수산부)

- 1차 : ’17.10.~’18.3.(KMI) / 2차 : ’18. 8.~’19.5.(5억원, KMI)

❍ 중앙부처 방문 건의(정무부지사), 국회방문 건의 : ’18. 10~11월

□ 문제점 및 대책

❍ 간척지 활용사업 추진을 위해서는 현행 간척지법에 따라 **농식품부 장관의 종합계획 수립·고시가 선행**되어야 함

- 조속한 종합계획 수립·고시를 위해 농식품부·해수부와 지속적인 협조체계 구축

□ 향후 추진계획

❍ 간척지 농어업적 활용을 위한 종합계획 조속 고시 건의(농식품부)

❍ 간척지의 어업적 활용을 위해 해수부와 농식품부 협의시 수출전략 산업 기반구축을 위한 해삼양식단지 조성사업 반영 건의

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
간척지 양식단지 조성 타당성조사	계획	1식, 2억	이용계획 고시	시행계획 등 행정절차 진행			
	실적	1식, 2억	-				
수산양식-에너지 융복합단지 조성	계획	26ha			3ha	8ha	15ha
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	20,000		7,000	100	100	800	2,000	4,000	13,000
국 비	5,940		2,040			240	600	1,200	3,900
도 비	200		200	100	100				
시군비	5,940		2,040			240	600	1,200	3,900
민 자	7,920		2,720			320	800	1,600	5,200
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	218 (218)		218 (218)	218 (218)					
국 비									
도 비	218 (218)		218 (218)	218 (218)					
시군비									
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 간척지 수산양식단지 조성을 위한 수요조사 실시('18. 2월)

- 준공 후 처분 전 간척지 10개 지구(전남6개 지구) 해당 시군 활용계획 등

사업부서	수산자원과	양식산업팀장 전창우	담당자 이승열	☎ 286-6922

3-2-2 해조류 식품(소재)산업 육성

사업부서	수산유통가공과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	8,850백만원 (3,850백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 해조류 활용 기능성 연구 및 산업화를 위한 플랫폼 구축

- 건강 기능식품 소재 개발(2종), 기능성 연구(2종) → 산업화

☐ 추진계획

❍ 해조류의 건강 기능식품 소재 개발('18~'21)

- 사업계획 : 2종(김, 청각), 9억원(국비 100%)
- 사업내용 : 김(면역), 청각(체지방감소) 독성실험, 인체적용시험

❍ 미개발 해조류 자원을 활용한 기능성 연구('18~'21)

- 사업계획 : 2종(지충이, 부챗말), 2.5억원(국비 100%)
- 사업내용 : 미세먼지 유발 호흡기 질환 치료 및 개선소재 개발

❍ 해조류 고차가공을 위한 소재화 플랫폼 구축('19~'22)

- 사업계획 : 해조류 소재화 기반구축 60억원(국비 50%, 지방비 50%)
- 사업내용 : 해조류 기능성 소재 원료 및 완제품 생산

※ 개발소요(4~5년) : 원료표준화(5개월)→세포및동물 기능성평가(1년)→독성실험 (1년6개월)→인체적용실험(1년)→식약처인증(5개월~1년)

☐ 지금까지 추진상황

❍ 해조류의 건강 기능식품 소재 개발('18)

- 김(면역증진) : 임상 실험 중('18.11 ~ '19.11)
- 청각(체지방감소) : 독성시험 및 임상 실험 추진계획 수립 등

❍ **미개발 해조류 자원을 활용한 기능성 연구('18)**

- 미세먼지 관련 문헌조사 및 분석방법 확립
- 해조류 확보 및 추출물 제조(지충이)

❍ **해조류 고차 가공을 위한 소재화 플랫폼 구축('18)**

- 사업제안 요청서 작성 및 관련부처 방문 협의(12월)

□ 향후 추진계획

❍ **해조류의 건강 기능식품 소재 개발('19)**

- 김(면역증진) : 식약처 건강기능식품 인증 획득

❍ **미개발 해조류 자원을 활용한 기능성 연구 및 해조류 고차가공을 위한 소재화 플랫폼 구축 국비 확보**

- 미세먼지 유발 호흡기 질환 치료 및 개선소재 개발 R&D 공모신청

  ※ 국가R&D사업 미확보시 군비(완도군) 지원

- 해조류 기능성 소재 원료 및 완제품 생산

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
건강 기능식품 소재 개발	계획	2건		1건		1건	
	실적						
미활용 해조류 기능성 연구	계획	2건		1건		1건	
	실적						
소재화 플랫폼 구축	계획				플랫폼 구축 1식	원료생산 2종	완제품 생산 2종
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	8,850	1,700	7,150	350	1,000	1,800	2,000	2,000
국 비	5,850	1,700	4,150	350	700	1,100	1,000	1,000
도 비	3,000		3,000		300	700	1,000	1,000
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	3,850 (3,200)	1,700	2,150 (1,500)	1,500 (1,500)	650			
국 비	2,800 (2,150)	1,700	1,100 (450)	450 (450)	650			
도 비	300 (300)	0	300 (300)	300 (300)				
시군비	750 (750)	0	750 (750)	750 (750)				
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 해양바이오연구센터 관련 보도자료 제공(13회)

사업부서	수산유통가공과 수산가공팀장 최정기 담당자 김준열 ☎ 286-6961
협조부서	해양바이오연구센터 연구개발팀장 정우혁 ☎ 550-1710

3-2-3 수산자원 조성 및 해양환경 정비

사업부서	수산자원과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	214,673백만원 (72,900백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 수산자원조성 노력 강화, 道 어업생산량 15만톤 회복

- 연간 어업생산량(만톤) : ('10) 17 → ('15) 13 → ('17) 13 → ('22) 15

□ 추진계획

❍ 해역별 맞춤형 수산자원 산란·서식장 설치 및 종자방류('18~'22)

- 인공어초 설치 : 1,000ha, 300억원
- 어초어장 관리 : 폐기물 수거 등 사후관리, 50억원
- 수산종자방류 : 250백만미, 100억원

❍ 깨끗한 해양환경 보전 및 친환경 어구 보급 확대('18~'22)

- 해양보호구역 및 갯벌관리 : 9개소, 205억원
- 해양쓰레기 수거·처리 : 6개 사업, 430억원
- 친환경 부표 보급 확대 : 9개소, 253억원

※ 어구관리법 제정 건의(해양수산부) : 어구생산~폐기 통합관리

❍ 지역특화 갯벌자원인 낙지, 꼬막, 해삼 대규모 공급기지 조성('18~'22)

- 보성 꼬막 : 50ha, 40억원
- 신안 낙지 : 2,631ha, 40억원
- 해남 낙지·해삼 : 2,000ha, 50억원
- 완도 꼬막·바지락 : 58ha, 50억원
- 해삼자원 조성 : 6개 시·군, 120억원

※ 인공산란장 조성, 종자방류, 어획금지(규제), 어장환경개선, 효과 모니터링

❍ 어업인 참여 수산자원 통합관리로 마을 황금어장 복원

- 마을어업 황금어장 복원 : ´19~´22년(5년), 10개소, 100억원
- 경쟁력 있는 자율관리어업 공동체 육성 : ´18~´22년(5년), 200개소, 369억원

※ 자율관리어업 공동체 도우미 채용, 우수공동체 자원조성비 지원 등 10개 시책

□ 지금까지 추진상황

❍ 해역별 맞춤형 수산자원 산란·서식장 설치 및 종자방류('18)

- 인공어초 설치 : 158ha, 50억원
- 어초어장 관리 : 폐기물 수거 등 사후관리, 7.5억원
- 수산종자방류 : 19백만미, 25억원

❍ 깨끗한 해양환경 보전 및 친환경 어구 보급 확대('18)

- 해양보호구역 및 갯벌관리 : 9개소, 28억원
- 해양쓰레기 수거·처리 : 5개 사업, 88억원
- 친환경 부표 보급 확대 : 9개시·군, 53억원

※ 어구관리법 제정 건의(해양수산부) : 어구생산~폐기 통합관리

❍ 지역특화 갯벌자원인 낙지, 꼬막, 해삼 대규모 공급기지 조성('18)

- 보성 꼬막 : 50ha, 10억원
- 신안 낙지 : 2,631ha, 10억원
- 해남 낙지·해삼 : 2,660ha, 16억원
- 완도 꼬막·바지락 : 58ha, 10억원
- 해삼자원 조성 : 6개 시·군, 29.5억원

□ 향후 추진계획

❍ 깨끗한 해양환경과 해역별 맞춤형 수산자원조성, 어촌공동체 복원 등 어업인 참여 확대로 수산자원 회복

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
인 공 어 초 설 치	계획	1,000ha	100ha	150ha	200ha	250ha	300ha
	실적	158ha	158ha				
수 산 종 자 방 류	계획	250만미	30만미	40만미	50만미	60만미	70만미
	실적	19만미	19만미				
해 양 보 호 구 역 관 리	계획	9개소	9개소	9개소	9개소	9개소	9개소
	실적	9개소	9개소				
해양쓰레기 수거·처리	계획	70천톤	12천톤	13천톤	14천톤	15천톤	16천톤
	실적	14천톤	14천톤				
친 환 경 부 표 보 급	계획	150만개	30만개	30만개	30만개	30만개	30만개
	실적	12만개	12만개				
연 안 바 다 목 장 조 성	계획	10개소	2개소	2개소	2개소	2개소	2개소
	실적	4개소	4개소				
황 금 어 장 조 성	계획	10개소			3개소	3개소	4개소
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						비고
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	214,673		214,673	32,368	39,475	46,075	46,962	49,793	
국 비	118,574		118,574	18,629	21,710	25,010	25,940	27,285	
도 비	26,604		26,604	2,108	5,149	6,049	6,106	7,192	
시군비	59,450		59,450	9,662	10,872	12,972	12,872	13,072	
민 자	10,045		10,045	1,969	1,744	2,044	2,044	2,244	
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	72,900 (34,659)		72,900 (34,659)	34,719 (34,659)	38,181				
국 비	41,197 (19,598)		41,197 (19,598)	19,646 (19,598)	21,551				
도 비	5,671 (2,596)		5,671 (2,596)	2,608 (2,596)	3,063				
시군비	22,227 (10,496)		22,227 (10,496)	10,496 (10,496)	11,731				
민 자	3,805 (1,969)		3,805 (1,969)	1,969 (1,969)	1,836				
기 타	-		-	-	-				

□ 도민소통 실적

❍ 제14회 자율관리어업 전국대회 개최(10. 31.~11.1, 여수시, 2,000명)

❍ 해중림조성 사업계획 여수 소율어촌계 주민설명회(11. 28, 50명)

❍ 자원조성 및 해양쓰레기 분양, 자율관리어업 활성화 등 언론보도 7회

사업부서	수산자원과	자원조성팀장	김원중	담당자	안병용	☎ 286-6941
협조부서	수산자원과	양식산업팀장 해양보전팀장	전창우 노일상	담당자	기건도 고미나	☎ 286-6925 ☎ 286-6993

3-2-4 수산물 산지가공시설의 현대화

사업부서	수산유통가공과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	157,026백만원 (101,205백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 가공시설 현대화 및 저장시설 확충을 통한 가공산업 활성화

- 수산 가공율 증대 : ('17) 26% → ('22) 31%, 5%증

□ 추진계획

❍ **가공시설 현대화**를 위한 산지가공시설 확충('18~'22)

- 사업계획 : 98개소, 986억원(균특 30%, 지방비 30%, 자담 40%)
- 사업내용 : 가공공장·기계, HACCP시설, 원료 및 제품보관시설 등

❍ 원료 수급 및 안정적 공급을 위한 **저장시설 확충**('18~'22)

- 사업계획 : 30개소, 131억원(균특 50%, 지방비 30%, 자담 20%)
- 사업내용 : 중대형 수산물 저온저장시설 등

□ 지금까지 추진상황

❍ **가공시설 현대화**를 위한 산지가공시설 확충('18)

- 추진실적 : 25개소, 29,505백만원(국비 8,050, 시군비 8,160, 자담 13,295)

❍ 원료 수급 및 안정적 공급을 위한 **저장시설 확충**('18)

- 추진실적 : 6개소, 2,320백만원(국비 1,160, 시군비 696, 자담 469)

□ 향후 추진계획

❍ **가공시설 현대화**를 위한 산지가공시설 확충('19)

- 산지가공시설(27개소, 414억원) : 사업자 선정('19.3월)

❍ 원료 수급 및 안정적 공급을 위한 **저장시설 확충**('19)

- 중대형 저온저장시설(7개소, 21억원) : 사업자 선정('19.3월)

❍ 도지사 공약 추진상황 관련 보도자료 지속 홍보 추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
산지가공시설	계획	98개소	18개소	20개소	20개소	20개소	20개소
	실적	25개소	25개소				
저온저장시설	계획	30개소	4개소	5개소	6개소	7개소	8개소
	실적	6개소	6개소				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	157,026	45,280	111,746	20,946	22,400	22,600	22,800	23,000
국 비	51,128	14,980	36,148	6,748	7,200	7,300	7,400	7,500
도 비								
시군비	47,108	13,584	33,524	6,284	6,720	6,780	6,840	6,900
민 자	58,790	16,716	42,074	7,914	8,480	8,520	8,560	8,600
기 타								

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	101,205 (66,226)	45,280	55,925 (20,946)	20,946 (20,946)	34,979			
국 비	32,644 (21,728)	14,980	17,664 (6,748)	6,748 (6,748)	10,916			
도 비								
시군비	30,362 (19,868)	13,584	16,778 (6,284)	6,284 (6,284)	10,494			
민 자	38,199 (24,630)	16,716	21,483 (7,914)	7,914 (7,914)	13,569			
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 수산물 산지가공시설 및 저온저장시설 확충 보도자료 제공(3회)

사업부서	수산유통가공과 수산가공팀장 최정기 담당자 이대섭 ☎ 286-6963

3-2-5 수산물 수출단지 조성

사업부서	수산유통가공과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	94,200백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 수산 가공품 수출비중 증대로 지역 수산업의 고도화

- '24년까지 수산물 식품산업(김) 수출 10억불 달성 뒷받침
- 가공기업 육성(60개), 일자리 창출(1,300여개)로 수산업 외연 확산

□ 추진계획

❍ **수산식품 수출단지 조성**(´18~´22년, 942억원, 목포 대양산단 내)

- 해조류연구소, 김 가공공장, 수출·창업 지원, 국제수산물거래소 도입 등
- 기본 및 실시설계('18~'19), 건축공사('19~'20), 준공·운영('20)

*** 현재 KDI 예비타당성조사 진행중('17. 3월 ~ '18. 12월이후 종료예상)**

❍ **해조류 가공산업을 수출 전략산업으로 육성**(´18~´22년)

- 제품개발 R&D, 수출·창업지원으로 지역 수산가공산업 규모화·고도화
- 수산식품 가공기업 60개 육성, 관련 산업 1,300여개의 일자리 창출

❍ **국제 표준규격 지원을 통한 글로벌 산업화**('22년~)

- 수산식품 품질 검사 및 규격 표준화를 위한 마른김 검사소 운영
- 해조류 가공품의 국제 거래를 위한 경매장 구축

□ 지금까지 추진상황

❍ 기재부·KDI 사업설명회 실시(9회) : ’18. 7~10월

❍ 더불어민주당·전라남도 예산정책협의회 개최 : ’18. 9월

- 수산식품 수출단지 조성 등 현안 설명

❍ BH, 총리실, 국회 방문 건의(11회) : ’18. 10~12월

- 예비타당성조사 조기 통과 및 국비예산 관심과 협조 요청

□ 문제점 및 대책

○ (문제점) KDI(한국개발연구원) 예비타당성조사 지연으로 사업 추진 장기화 우려

○ (대 책) 예비타당성조사 조기 통과를 위한 사업 다각화 방안 검토 및 해수부·道·목포시 공동 대응 체제 유지

□ 향후 추진계획

○ 조사 지연 방지를 위한 기재부, KDI, 국회 등 지속 건의

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
수산물 수출단지 조성	계획	기본계획 및 실시설계	수출단지 건축공사	수출단지 건축공사	수출단지 건축공사	수출단지 준공·운영
	실적	예타진행중 (일부추진)				
수산식품 가공기업 유치 및 글로벌 산업화	계획	입주기업 설문조사	입주기업 유치활동	10개 기업	20개 기업	30개 기업 마른김 검사소운영
	실적	달성 (완료)				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	94,241		94,241	3,570	35,628	22,935	22,935	9,173
국 비	65,971		65,971	2,500	24,940	16,055	16,055	6,421
도 비								
시군비	28,270		28,270	1,070	10,688	6,880	6,880	2,752
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ (언론 보도) 수산식품수출단지 조성 지역경제 활성화 효과 등 홍보

- 일자리 창출, 기업유치, 청년인구 활성화 등 기대효과 보도(180회)

사업부서	수산유통가공과	해양수산 융복합벨트팀장	백진걸	담당자	장대연	☎ 286-6791

3-2-6 ICT 첨단 양식어업의 규모화, 친환경 양식시스템 전환

사업부서	수산자원과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	140,000백만원 (143,298백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 시설 노후화, 생산비 증가, 어촌인구 노령화 등 어려움에 처한 양식어업에 첨단기술을 도입하여 미래 경쟁력 강화

- 노후시설 개선 : ('15~'17) 855 → ('18~'22) 1,655개소로 확대
- 친환경에너지시설 : ('15~'17) 204 → ('18~'22) 404개소로 확대
- 스마트 양식장 : ('18~'22) 20개소 신규 조성

※ 최근 7년간 어촌인구 15% 감소, 외국인 근로자 의존 심각(2017년 2,285명)

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월

❍ 사 업 비 : 1,400억원(국비 300 시군비 140, 자담 320, 융자 640)

❍ **노후 양식시설 개보수를 통한 규모화·현대화 지원**('18~'22)

- 양식시설 현대화 : 800개소, 800억원

❍ **첨단 친환경·스마트양식장 조성 확대**('18~'22)

- 친환경 에너지시설 보급 : 200개소, 400억원
- 친환경·스마트양식어업(공모) : 20개소, 200억원

※ 실시간 수질모니터링, 자동급이, 고효율 순환여과 등 스마트 Fish Farm 구축

□ 지금까지 추진상황

❍ 노후 양식시설 개보수를 통한 규모화·현대화 지원('18)

- 양식시설 현대화 : 171개소, 410억원

❍ 첨단 친환경·스마트양식장 조성 확대('18)

- 친환경 에너지시설 보급 : 56개소, 126억원
- 친환경·스마트양식어업(공모) : 7개소, 167억원

□ 향후 추진계획

❍ 해수부 스마트양식 클러스터 조성 공모사업 참여('18. 12월)

- 시범양식장 조성(1개소, 300억), 배후부지 기반(1개소, 100억)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
양식시설 현대화	계획	800개소	160개소	160개소	160개소	160개소	160개소
	실적	171개소	171개소	-	-	-	-
친환경에너지보급	계획	200개소	40개소	40개소	40개소	40개소	40개소
	실적	56개소	56개소	-	-	-	-
친환경양식어업육성	계획	20개소	4개소	4개소	4개소	4개소	4개소
	실적	7개소	7개소	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

‹투자계획›

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	140,000	-	140,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
국 비	30,000	-	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시군비	14,000	-	14,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
민 자	32,000	-	32,000	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
기 타	64,000	-	64,000	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	143,298 (70,348)	-	143,298 (70,348)	71,977 (70,348)	71,321	-	-	-	
국 비	28,145 (12,554)	-	28,145 (12,554)	13,532 (12,554)	14,613	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시군비	13,108 (5,525)	-	13,108 (5,525)	5,850 (5,525)	7,258	-	-	-	
민 자	36,327 (19,410)	-	36,327 (19,410)	19,736 (19,410)	16,591	-	-	-	
기 타	65,718 (32,859)	-	65,718 (32,859)	32,859 (32,859)	32,859	-	-	-	

□ 도민소통 실적

❍ 스마트양식 클러스터 조성 사업설명회 및 언론보도('18.12월)

사업부서	수산자원과	양식산업팀장 전창우	담당자 기건도	☎ 286-6925

3-2-7 스마트 수산양식 IOT 플랫폼 기반구축

사업부서	수산경영과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	7,700백만원 (6,160백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 스마트 IoT 양식 시스템 개발과 상용화로 수산양식 및 연관산업 선도

❍ 기계화, 자동화 기기 개발을 통한 어가 고령화 및 노동력 부족 문제 해소

□ 추진계획

❍ **어장관측 시스템 구축**을 통한 실시간 해양환경 정보 제공

- 기간/사업비/사업량 : `18~`22년/ 40억원/어장관측정보관리시스템 1식

❍ 미래 첨단산업 육성 및 **현장 중심형 스마트양식 모델 개발**

- 해수 첨단양식 시스템 구축을 통한 **현장 중심형 스마트양식 모델 개발**
- 양식어가 사계절 어미 보급을 위한 **친환경 에너지절감 종자생산 기반구축**

・기간/사업비/사업량 : '19~'20년/30억원/ 스마트 종자생산 기반구축

❍ 어업노동력 부족 해소를 위한 **기계화, 자동화 기기 개발**(`18~`22년)

❍ 공모과제 또는 국고지원사업 선정업체 현장적용 실무지원

- (기술자문) 시스템 개발 및 구축을 위한 양식기술·방법·과정 등 자문
- (시험참여) 시스템 구축시 현장 실용화시험 장소 협조 및 공동연구

・스마트 수산양식 상용화센터 지원 사업성 검토 추진(해양수산국, 7. 16.)

□ 지금까지 추진상황

❍ 어장관측정보 관리시스템 구축

- 정점선정 및 서버·시스템 구축을 위한 연구·정보화 용역 추진('18. 6.~)
- 연구용역 중간보고회('18.10.15.), 최종보고회('18.12.14.) 개최

❍ 친환경 에너지절감 종자생산 기반구축

- 전라남도 공유재산 심의 및 관리계획 승인 완료('18. 9.~11.)
- 시설공사 위·수탁 협약 체결(전남개발공사/'18. 12.)

❍ 현장 중심형 스마트양식 모델 개발을 위한 첨단양식 시스템 구축

- 해수순환여과시스템과 접목한 자동제어 시스템 설비
- IOT 시스템 및 스마트폰을 활용한 원격제어 자동 사료급이 시스템 구축

□ 향후 추진계획

❍ 어장관측장비 재해 우심지역 우선 설치 추진('19년 / 36개소 이상)

❍ 친환경 에너지절감 종자생산 기반 구축(~'19. 12.), 인공종자 생산·보급('20. 1.~)

❍ 현장 중심 스마트양식 모델 개발을 위한 전문가 네트워크 형성('20. 1.~)

❍ 새꼬막 종패 자동 털이기 효율성 개선 및 살포기 개발('19. 7.~11.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
어장관측 시스템 구축	계획	7개지점	36개지점	36개지점	36개지점	35개지점
	실적	-				
스마트양식 모델 개발	계획	40%	30%	30%		
	실적	40%				
자동화 기기개발	계획	-	1	-	-	1
	실적	-				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	7,700		7,700	1,320	2,330	2,340	830	880	
국 비	5,240		5,240	1,049	1,411	1,418	661	701	
도 비	2,460		2,460	271	919	922	169	179	
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	6,160 (950)		6,160 (950)	3,820 (950)	2,340				
국 비	3,717 (751)		3,717 (751)	2,299 (751)	1,418				
도 비	2,443 (199)		2,443 (199)	1,521 (199)	922				
시군비									
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 어장관측정보 시스템 구축 설명회 및 보고회 5회, 언론보도 2건

❍ 새꼬막 수하식 채묘기술 보급 및 자동화기기 개발 수요조사

- 대상 : 장흥군 어업인 54명('18. 9. 18.)

❍ 스마트양식 모델 개발을 위한 전문가 협의회 개최('18. 11. 15.)

- ICT기반 스마트 양식 시스템 구축을 위한 관련 현안 논의 등

사업부서	수산경영과	연구개발팀장 김용만	담당자 고상준	☎ 550-0663
협조부서	목포지원	개발보급팀장 정명수	담당자 정선경	☎ 983-4531

4. 맛·멋·체험 오감만족 문화관광

공약사항 : 3개 과제 14건

관리 번호	공 약 명	추진부서
4-1	**세계적인 서남해안 관광휴양벨트 구축**	
4-1-1	완도~고흥 서남해안 관광도로 및 목포~부산 해안관광도로 건설	건설교통국
4-1-2	목포를 환황해권 관광·휴양 거점으로 육성	관광문화체육국
4-1-3	목포 크루즈항 개발	해양수산국
4-1-4	핵심 관광지를 연계한 명품관광벨트 구축	관광문화체육국
4-1-5	이순신 호국거점을 중심으로 한 호국·관광벨트 조성	관광문화체육국
4-2	**6천만 관광객 유치기반 조성**	
4-2-1	지역관광 전담기구 설립	관광문화체육국
4-2-2	다도해 섬의 한국대표 관광명소화 인프라 확충	해양수산국
4-2-3	스마트 관광안내·해설 시스템 구축	관광문화체육국
4-2-4	관광지 공공 와이파이(Wi-Fi) 지원	기획조정실
4-2-5	영암 경주장 자동차복합문화공간 조성	기업도시담당관
4-3	**미래 천년을 위한 문화예술 활성화**	
4-3-1	남도 정신문화 보존 및 계승· 발전	관광문화체육국
4-3-2	전라도 정도 천년 기념「천년 정원」조성	관광문화체육국
4-3-3	국립민속박물관 분관 유치·건립	관광문화체육국
4-3-4	전남 판소리 보존·전승 활성화	관광문화체육국

4-1-1 완도~고흥 서남해안 관광도로 및 목포~부산 해안관광도로 건설

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	2,025,300백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 생태자원, 자연환경을 활용해 세계적인 서남해안 관광휴양벨트 조성

❍ 해안관광도로를 이용해 인적 물적 교류강화 및 국가경쟁력 강화

☐ 추진계획

❍ 완도~고흥 서남해안 관광도로 건설 2030년 완공 목표

- 연장 27.4㎞(교량 5개소 10.2, 접속도로 17.2), 사업비 8,100억원

◘ 「남해안권 발전 종합계획」 반영 건의, 「섬 연결 지방도 국도 승격 타당성조사 연구용역(도비 1억원)」을 통해 논리성 및 당위성 확보 후 국도 승격 동시 추진

※ 전남~부산·경남 상생발전 정책협약('18. 5. 시·도지사)

❍ 목포~부산 해안관광도로 국도 77호선 단절구간 개설(중장기 과제)

- 신안 압해~해남 화원 연도교 건설(3개) : 13.4㎞, 2차로, 4,135억원
- 여수 화태~백야 연도교 건설(4개) : 11.4㎞, 2차로, 2,978억원
- 여수~남해 동서해저터널 건설 : 7.3㎞, 4차로, 5,040억원

◘ 「제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획」 국가계획 반영

※ 「서남해안 관광·휴양벨트(목포~부산)」 조성 : 제19대 대통령 지역공약

☐ 지금까지 추진상황

❍ 서남해안 관광도로(완도~고흥) 공동건의문 발표 : '18. 10.

❍ 국도 77호선 단절구간 예타 없는 사업 건의 : '18. 11.

□ 향후 추진계획

❍ 서남해안 관광도로(완도~고흥)는 국도 승격과 균형발전위원회에서 추진하는 예타 없는 사업으로 투 트랙(Two-Track)

❍ 국도 77호선 단절구간 중 압해~화원과 여수~백야 구간은 예타 없는 사업, 여수~남해 동서해저터널은 국가계획 반영

□ 연차별 확인지표 및 실적

지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
서남해안관광도로(완도-고흥)	계획	예비 타당성 조사 건의	예비 타당성 조사 실시	기본계획 수립	실시설계 추진	착공	공사 추진
	실적	국도 승격 건의					
신안 압해~해남 화원 연도교	계획	교량공	교량공	부대공준공			
	실적	교량공					
여수 화태~백야 연도교	계획	국가계획* 반영건의	국가계획 반영건의	국가계획 반영(제5차)	실시설계 반영건의	실시설계	공사추진
여수 ~ 남해 동서해저터널	실적	국가계획* 반영건의					

* 국가계획 : 「제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획('21~'25년)」(국토교통부)

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,025,300		21,300			1,000	5,000	15,300	2,004,000
국 비	1,620,300		13,800			1,000	2,500	10,300	1,606,500
도 비	405,000		7,500				2,500	5,000	397,500
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 서남해안 관광도로(완도~고흥) 7개 도지사와 공동 건의('18. 10.)

사업부서	도로교통과	도로계획팀장 임용래	담당자 박문수 ☎ 286-7433

4-1-2 목포를 환황해권 관광·휴양 거점으로 육성

사업부서	관 광 과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	564,900백만원 (44,300백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 목포권 및 인근 지역 관광 인프라 확충 : 4개 사업, 5,646억 원

❍ 외국인 관광객 수용태세 개선 : 2개 사업, 3억 원

□ 추진계획

❍ 목포권 및 인근 지역 관광 인프라 확충

- 고하도 관광자원 개발(해상관광 테마파크·역사유적 공원·목화체험 전시관·해식애 해안길 조성 / '18~'23, 224억 원)
- 해남 오시아노관광단지 국민휴양마을 개발(펜션 120실/'20~'21, 360억 원)
- 흑산도 항공해양관광단지 조성(숙박·마리나·펜션 등/'19~'26, 800억 원)
- 자은도 해양관광단지 조성(숙박·워터파크 등/'19~'28, 4,262억 원)

❍ 외국인 관광객 수용태세 개선

- 무안공항 면세점 확장, 사후면세점 특화거리 활성화(wi-fi 구축 등, 3억 원)

□ 지금까지 추진상황

❍ 고하도 관광자원개발

- (목화체험 전시관) 기본계획 및 타당성 용역('18.10.)
- (해식애 해안길 조성) 실시설계 용역('18.10.)

❍ 해남 오시아노 관광단지 국민휴양마을 개발

- 타당성 조사 완료, 실시설계 용역비(16억원) 및 건축착공예산(10억원) 확보

❍ 자은도 해양관광단지 조성

- 타당성 조사용역 완료('17. 9.)

□ 향후 추진계획

❍ 관광 인프라 및 수용태세 마련을 위한 사전 행정절차 추진

- 기본계획 및 타당성용역, 투자심사, 실시설계 등

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
고하도 관광자원개발	계획	투자심사	실시설계	사업추진	사업추진	사업추진
	실적	완료				
해남 오시아노 관광단지 국민휴양마을 개발	계획	실시설계 공모 및 업체 선정	실시설계	사업추진	완료,시범 운영	운영
	실적	업체선정				
흑산도 해양관광단지 조성	계획		타당성용역	행정절차	행정절차	행정절차
	실적					
자은도 해양관광단지 조성	계획	타당성용역	민간투자 발굴	행정절차	관광지 지정	사업추진
	실적	타당성용역				
무안공항 면세점 확장	계획	공항공사 협의	타당성용역	확장공사	확장공사	공사완료 업체발굴
	실적	공항공사 협의				
사후면세점 특화거리 활성화	계획	계획수립	실시설계	사업추진	완료,운영	공동 마케팅
	실적	계획수립				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	564,900		269,180	3,800	40,500	40,640	22,900	161,340	295,720
국 비	114,300		70,800	2,700	24,350	28,050	14,200	1,500	43,500
도 비	150		150		150				
시군비	60,950		31,990	1,100	13,000	10,390	6,500	1,000	28,960
민 자	389,500		166,240		3,000	2,200	2,200	158,840	223,260
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	44,300 (6,626)		44,300 (6,626)	3,800 (2,216)	40,500 (4,410)				
국 비	27,050 (3,326)		27,050 (3,326)	2,700 (1,116)	24,350 (2,210)				
도 비	150 ( )		150 ( )		150 ( )				
시군비	14,100 (3,300)		14,100 (3,300)	1,100 (1,100)	13,000 (2,200)				
민 자	3,000 ( )		3,000 ( )		3,000 ( )				
기 타									

사업부서	관 광 과	관광개발팀장	조영식	담당자	윤환기	☎ 286-5232
협조부서	관 광 과	관광정책팀장	김명신	담당자	이주헌	☎ 286-5224

4-1-3 목포 크루즈항 개발

사업부서	해운항만과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	100,700백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 목포항을 다도해 관광 및 동북아 해양관광 모항지로 육성

- 국내 크루즈 관광객 증가 수요에 걸맞는 서남단 지역 거점형 크루즈 전용 부두(1선석) 건설

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2024

❍ 위 치 : 목포신항 항만시설 설치 예정지

❍ 사업규모 : 10~15만톤급 (선석 연장 460m)

❍ 총사업비 : 1,007억원(국비 100%)

❍ 사업내용 : 크루즈 전용 부두 1선석

□ 지금까지 추진상황

❍ 4차 항만기본계획 수요조사 제출(해양수산부) : '18. 11.

□ 향후 추진계획

❍ 4차 항만기본계획 반영 확정 : '19.

❍ 크루즈전용 부두 기본 및 실시설계 실시 : '20. ~ '21.

❍ 크루즈전용 부두 공사 실시 : '22. ~ '24.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
목포신항 크루즈항 부두 건설	계획	항만기본계획 건의	항만기본계획 반영	기본설계	실시설계	공사착공
	실적	수요조사 제출				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	100,700		34,200			1,400	2,800	30,000	66,500
국 비	100,700		34,200			1,400	2,800	30,000	66,500
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 전남 크루즈관광 경쟁력 강화 심포지엄('18. 12. 7, 여수 엑스포 컨벤션센터)

사업부서	해운항만과	해운물류팀장 박태건	담당자 최소영 ☎ 286-6831

4-1-4 핵심 관광지를 연계한 명품관광벨트 구축

사업부서	관 광 과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	271,380백만원 (45,220백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 명품 관광벨트 및 천년고찰 연계 관광자원개발사업 추진 : 10개 사업, 45,200백만원

❍ 천년고찰관광, 동부내륙관광 등 명품여행상품 운영 : 10종

❍ 여수항 활용 국제크루즈 유치 : 35회

□ 추진계획

❍ **지역별 대표 테마와 어울리는 관광자원개발사업 추진**

- **(여수 밤바다)** 거북선 테마영상 전시관 건립(영상전시관, 체험관, 문화관, 갤러리 / '19~'22, 150억 원)
- **(순천만 정원)** 순천만 일몰 해안경관 데크길 조성(데크로드, 포토존, 전망대 / '19~20, 30억 원)
- **(보성 차밭)** 차문화공원 체험동굴 조성사업(동굴카페, 차 전시관, 체험프로그램 / '19~'22, 150억 원)
- **(구례 지리산)** 지리산 숲속수목 가옥사업(수목가옥, 야생화, 편의시설 / '19~'21, 10억 원)
- **(곡성 섬진강)** 대황강 출렁다리 주변 광광자원화 사업(출렁다리 공원, 산책로, 카누기반시설, 짚라인 / '19~'21, 30억 원)

❍ 천년고찰 거점 연계 관광자원개발사업 추진

- **(순천 송광사, 선암사)** 순천 송광사~선암사 탐방로 정비사업(목계단, 횡단배수로, 편의시설 / '19~'21, 6억 원), 송광사 공양간 주변정비사업(요사체 건립, 계단 정비 / '19~'21. 8억 원)
- **(구례 화엄사)** 지리산 야생화정원 조성사업(야생화 정원, 쉼터, 전망대, 산책로 / '19.~'21, 38억 원)
- **(해남 대흥사)** 해남 달마고도(미황사) 연계 기반 정비사업(주차장, 안내소, 화장실 리모델링 / '19.~'21, 15억 원)
- **(장성 백양사)** 장성 백암산 탐방로 정비사업(탐방로 정비, 교행구간, 편의시설, 체험공간 / '19.~'21, 15억 원)

❍ 지리산권, 천년고찰, 해양자원을 테마로 한 여행상품 운영

- '남도여행 으뜸상품' 활용 공모를 통한 지역 고유자원의 명품화
- '남도한바퀴'를 활용, 관련지역 및 테마별 명품상품 운영

❍ 여수항 중심의 국제크루즈 유치

- 월드크루즈와 중국·일본·대만발 크루즈선 유치
- 여수항 크루즈 모항화로 국내·외 크루즈관광객 유치 확대

□ 지금까지 추진상황

❍ 지역별 대표 테마와 어울리는 관광자원개발사업 추진

- (여수 밤바다) 사전 행정절차(부지확보, 투자심사) 이행
- (구례 지리산) 사전 행정절차(기본계획, 부지확보) 이행
- (곡성 섬진강) 사전 행정절차(기본계획, 투자심사, 부지매입) 이행

❍ 지리산권, 천년고찰, 해양자원을 테마로 한 여행상품 운영

- 남도여행 으뜸상품(남도 별미여행 1종 517명)
- 핵심 관광지 연계 남도 한바퀴 상품 운영 : 7종(162회), 6,207명

※ 지리산(1종, 13회, 567명), 천년고찰(1종, 13회, 492명), 해양자원(5종. 136회. 15천명)

❍ 크루즈 관광객 증가 및 여수항 국제크루즈 유치

- 크루즈 관광객 : '16) 1항차 3,300명→ '17) 2항차 900명→ **'18) 3항차 6,785명**
- 2019년도 국제 크루즈선 유치 : 7항차(대만 5, 일본 1, 미국 1,) 15천명

□ 향후 추진계획

❍ 지역별 대표 테마 및 천년고찰 연계 관광자원개발을 위한 사전 행정절차 이행 및 사업비(균특) 확보 추진

❍ 남도여행 으뜸상품 동부내륙관광 여행상품 개발

❍ 천년고찰을 테마로 남도한바퀴 상품 발굴(공양체험, 삼사순례 등)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
관광자원 테마에 맞는 관광자원개발	계획	기본계획	행정절차 실시설계	사업추진	사업추진	완료,운영
	실적	기본계획				
천년고찰 거점 연계 관광자원 개발	계획	기본계획	행정절차 실시설계	사업추진	완료,운영	
	실적	기본계획				
명품여행상품 운영	계획	4종	10종	10종	10종	6종
	실적	8종				
크루즈 유치	계획	3회	7회	10회	10회	5회
	실적	3회				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

‹투자계획›

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	271,380		271,380	4,210	41,010	41,150	23,410	161,600
국 비	43,500		43,500	2,700	24,350	28,050	14,200	1,500
도 비	250		250	410	660	510	510	260
시군비	28,960		28,960	1,100	13,000	10,390	6,500	1,000
민 자	223,260		223,260		3,000	2,200	2,200	158,840
기 타								

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	45,220 (5,850)		45,220 (5,850)	4,210 (3,800)	41,010 (2,050)			
국 비	27,050 (3,075)		27,050 (3,075)	2,700 (2,700)	24,350 (1,175)			
도 비	410 ( )		410 ( )	410 ( )	660 ( )			
시군비	14,100 (1,975)		14,100 (1,975)	1,100 (1,100)	13,000 (875)			
민 자	3,000 ( )		3,000 ( )		3,000 ( )			
기 타								

사업부서	관 광 과	관광개발팀장 조영식	담당자 김우형	☎ 286-5231
협조부서	관 광 과	관광마케팅팀장 곽부영	담당자 김영주	☎ 286-5243

4-1-5 이순신 호국거점을 중심으로 한 호국·관광벨트 조성

사업부서	문화자원과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	147,100백만원 (13,878백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 전남의 이순신 자원을 역사 및 관광자원으로 활용, 지역경제 활성화

❍ 임진왜란 당시 전남도민의 호국정신과 역사의식 고취 기여

☐ 추진계획

❍ 이순신 호국·관광벨트 조성 기본계획 수립('17. 12.)

- 2018 ~2022(5년간) 1,471억원(국비 942, 시군비 529)
- 목포 고하도 역사유적 공원, 완도 묘당도 이충무공 기념공원 등 8개 사업

❍ 균특회계 지역지원계정(문체부)에서 지원해 주도록 지속 건의

- 균특회계 지역자율계정은 재원 부족으로 사업의 적기 추진 곤란

※ 지원근거- 19대 지역 대선공약 '서남해안 관광·휴양 벨트 조성'

☐ 지금까지 추진상황

❍ 사업 착수 및 추진 중(3개 사업) : '18. 12.

- (착공) 곡성 능파 설산 역사공원
- (추진 중) 보성 이순신장군 역사문화 탐방로, 완도 묘당도 이충무공 기념공원

❍ 기본계획 수립 용역(4개 사업)

- (완료) 목포 고하도 역사유적 공원, 여수 선소유적 거북선 테마공원, 광양호국항쟁 현창사업, (추진중) 해남 울돌목 역사체험형 관광 명소화

❍ 장흥 회령진성 복원·정비사업 발굴조사 및 연구용역 : '18. 11. ~

❍ 국회 국비지원 건의(3회) : '18. 9. ~ 10.

□ 향후 추진계획

❍ 이순신 호국·관광벨트 조성 기본계획에 따라 연차별 세부사업 추진(8개 사업)

- 목포 고하도 역사유적 공원 등 8개 사업 61억원('19년)

❍ 균특회계 지역지원계정(문체부)으로 추진할 수 있도록 지속 건의

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기 후
목포 고하도 역사유적 공원 조성	계 획	기본계획	국비 건의, 투자심사		실시설계	착공	사업완료
	실 적	기본계획 용역완료					
여수 선소유적 거북선 테마공원 조성	계 획	기본계획	국비 건의 및 실시설계		착공		사업완료
	실 적	타당성조사 용역착수					
광양 이순신 호국항쟁 현창사업	계 획	기본계획, 투자심사, 국비 건의		실시설계 및 착공			사업완료
	실 적	타당성조사 및기본계획					
곡성 능파 설산 역사공원	계 획	실시설계 및 착공		사업완료			
	실 적	착공					
보성 이순신장군 역사 문화 탐방로 조성	계 획	보성 열선루 중건, 읍성 성벽복원, 이순신 문학관, 상유십이 연못 조성					사업완료
	실 적	열선루중건, 성 벽 복 원 완료					
장흥 회령진성 복원, 정비	계 획	국비 건의, 실시설계			착공	공사 추진	사업완료
	실 적	일부 편입 토지 협의 보상금지급					
해남 울돌목 체험형 관광 명소화 조성	계 획	착공		사업완료			
	실 적	기본계획					
완도 묘당도 이충무공 기념공원 조성	계 획	관왕묘 재건사업(착공)		전시영상관(착공) 및 사업 완료			
	실 적	사업추진중					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	147,100	1,970	115,260	5,824	6,084	36,112	37,115	30,125	29,870
국 비	94,220	1,150	72,740	3,020	3,215	22,912	24,108	19,485	20,330
도 비									
시군비	52,880	820	42,520	2,804	2,869	13,200	13,007	10,640	9,540
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	13,878 (7,794)	1,970	11,908 (5,824)	5,824 (5,824)	6,084				
국 비	7,385 (4,170)	1,150	6,235 (3,020)	3,020 (3,020)	3,215				
도 비									
시군비	6,493 (3,624)	820	5,673 (2,804)	2,804 (2,804)	2,869				
민 자									
기 타									

사업부서	문화자원과	역사인문팀장	최주오	담당자	진양자	☎ 286-5342
협조부서	관 광 과	관광개발팀장	조영식	담당자	김우형	☎ 286-5231
	문화자원과	문화자원보존팀장	김형수	담당자	김재산	☎ 286-5333

4-2-1 지역관광 전담기구 설립

사업부서	관 광 과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	4,000백만원 (30백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 전남 관광객 6천만명 유치 달성 및 관광산업 활성화로 지역내 총생산(GRDP) 증대

□ 추진계획

❍ 「지역관광기구 설립 방안」 **연구용역 추진** : '18. 10. ~ 12.

- 전남관광 현황 및 지역관광기구의 필요성
- 국내·외 사례를 통한 전남 실정에 맞는 관광기구 설립방안 제안
- 사업범위. 조직 및 인력계획, 예산소요 및 비전 연구

❍ 전담기구 설립 기본계획안 수립 및 **조례 제정** : '19. 상반기

❍ 지역관광 전담기구 설립 세부 실행계획 수립 : '19. 12.~

- 추진방향, 기구명칭 확정, 인력채용 방안, 출범식 등
- 이관 및 신규업무 확정, 출범 당해연도 운영비 등 소요예산 산출

❍ 지역관광 전담기구 출범 및 운영 : '20. 1. ~

□ 지금까지 추진상황

❍ 「지역관광 전담기구 설립방안 및 타당성 분석」 연구용역 : '18. 12. ~ '19. 5.

- 전담기구 형태 및 기능, 조직·재정계획, 지역경제 및 지방재정에 미치는 영향 등

❍ 지역관광 전담기구 설립 자문단 구성 및 운영 : '18. 12. ~

- 기구의 형태, 기능 등에 대한 자문(관광 및 조직분야 전문가 12명)

□ 향후 추진계획

❍ 전담기구 설립 관련 행정안전부 협의(2019. 4.)

- 출자·출연기관 수행의 적합여부, 기존 기관과 기능 중복 여부, 타당성 검토 계획의 적절성 등에 대해 검토

❍ 설립타당성 검토 결과 공개, 주민의견 수렴(2019. 6.)

❍ 행정안전부 심의・승인(2019. 7. ~ 8.)

- 투자 및 사업의 적정성, 주민복리 및 지역경제에 미치는 효과, 다른 기관과의 유사·중복 기능 등 검토

❍ 기구 설립 및 운영에 관한 조례제정, 정관 및 제규정 제정(2019. 8. ~ 12.)

❍ 지역관광 전담기구 출범(2020. 1.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전담기구 설립	계획	설립방안 용역 실시	방향설정 로드맵 작성, 조례(안) 심의 및 공포	출범 및 운영	-	-
	실적	용역 착수				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,000		4,000	30	970	1,000	1,000	1,000
국 비								
도 비	4,000		4,000	30	970	1,000	1,000	1,000
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	30		30	30				
국 비								
도 비	30		30	30				
시군비								
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 도내 관광전문가 등으로 자문단 구성, 전담기구 설립 관련 자문

- 1차 자문단 회의(2018. 12. 12.) : 기구의 형태, 기능 등에 대한 자문

사업부서	관 광 과	관광정책팀장 김명신 담당자 장명희 ☎ 286-5222

4-2-2 다도해 섬의 한국대표 관광명소화 인프라 확충

사업부서	섬해양정책과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	876,139백만원 (210,614백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 가고 싶은 섬 24개섬, 2024년까지 섬 여행자 1,200만명

- 섬여행자(만명) : '14) 799 → '17) 942 → '24) 1,200

☐ 추진계획

❍ **'가고 싶은 섬' 의 가치와 매력 향상**('18 ~ '24, 24개 섬)

- '18년 현재 12개 섬 선정, 섬별 콘텐츠 발굴 개발 중 ※ **섬당 5년간 40억원 투입**
- 지속가능한 지원 관리 체계 마련(섬 발전지원센터 설립)

❍ **도서종합개발을 통한 섬 정주여건 개선**

- 4차 도서종합개발계획('18~'27) 시행 : 198개섬, 680건, 7,262억원
  · 선착장, 연륙연도교, 공동작업장 등 생활 및 소득생산 기반시설

❍ **섬 관광자원 개발을 통한 섬 관광 수요 선제적 대응**

- 섬 문화 관광콘텐츠 개발('18~'25) : 28지구 423억원
  · 체험시설, 관람 및 전시시설, 휴양시설, 해양(섬) 힐링시설 등

❍ **섬의 날**(8월 8일) **국가 기념행사 및 '국립 섬 발전 진흥원' 유치**

- 섬의 날 행사 유치활동 전개 및 지방비 예산 우선 반영(1.5억원)
- 섬 발전 진흥원 전남 유치 논리 개발(전문가 등 TF 팀 운영)

❍ **전남의 섬을 알릴 수 있는 홍보 강화**

- 전국 최초로 섬 매거진 발행(분기별)
- 섬의 날(8월 8일) 기념 88개 섬의 스토리 발굴 책자 제작 등

□ 지금까지 추진상황

❍ '가고 싶은 섬'의 가치와 매력 향상

- 12개섬 조성 중 : 명소 조성, 체험프로그램 발굴, 마을기업 컨설팅
- **8개 섬 오픈**(가우도, 낭도, 반월·박지도, 연홍도, 소안도, 관매도, 생일도, 장도)

> • 방문객 증가 : '14) 270 → '15) 570 → '16) 878 → '17) 1,185 → '18.9) 702천명
> • 귀어 증가(45가구 59명) 및 소득창출 1,382백만원(마을식당・카페, 펜션・민박, 특산품판매)

❍ 도서개발촉진법 개정, **섬의 날(매년 8월 8일) 제정**('18. 3. 20.)

❍ 전국 최초 『전라남도 섬 발전지원센터』 개소('18. 11. 6.)

- 섬 가꾸기 사업의 체계적인고 효율적인 관리를 위한 지원 조직
- 주민역량 강화와 현장 컨설팅 등 주민과 행정의 가교역할

❍ '제1회 섬의 날' 기념행사 및 '국립 섬 발전연구진흥원' 전남 유치 붐 조성

- 목포 MBC 글로벌 토론회 개최(주제 : 작은 섬 큰 이야기) : '18. 8. 8.
- 2018 섬컨퍼런스 개최 (주제 : 섬에 관한 100가지 생각을 잇다) : 10. 24.~25.
- 국가 섬 정책 뒷받침을 위한 민간단체(한국글로벌섬재단) 설립 발기인 대회 : 11. 2.

□ 향후 추진계획

❍ 섬 자원의 매력과 가치 제고를 위한 가고 싶은 섬별 콘텐츠 개발

- 섬별 콘텐츠 선정 개발('15~'24, 24개섬, 매년 2개 추가공모, 섬당 40억원)
- 섬 발전 지원센터 활성화, 섬 코디네이터 및 관광해설사 육성(30명)

❍ 섬의 날(8월 8일) 국가 기념행사 및 '국립 섬 발전 진흥원' 유치

- 유치 붐 조성을 위한 국회 초청 섬 발전 토론회 개최('19. 2~3월중)
- '섬 발전 연구진흥원' 전남 유치를 위한 타당성 용역 실시('19. 1~5월)
- '섬 발전 연구진흥원' 설립근거 마련을 위한 '도서개발촉진법' 개정 건의 등

❍ 제4차 도서종합개발계획('18~'27)에 따라 기반시설 지속 확충

- 선착장 및 도로 등 생활기반, 관광소득 시설 확충
- 섬의 생태·역사·문화·레포츠 등 다양한 관광자원 및 콘텐츠 개발

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.	임기후
가고 싶은 섬 가꾸기	계획	12개 섬	2개 섬	2개 섬	2개 섬	2개 섬	4개 섬
	실적	12개 섬					
도서종합개발사업	계획	158건	60건	60건	60건	60건	282건
	실적	158건					
섬 관광 자원화	계획	8건	3건	3건	3건	3건	8건
	실적	8건					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

‹투자계획›

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	876,139	69,163	437,018	62,825	98,220	92,825	92,587	90,561	369,958
국 비	714,116	33,895	360,313	48,014	80,217	78,416	77,876	75,790	319,908
도 비	70,087	15,174	32,828	6,353	7,949	6,152	6,172	6,202	22,085
시군비	91,936	20,094	43,877	8,458	10,054	8,257	8,539	8,569	27,965
민 자									
기 타									

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	210,614 (131,988)	69,163	141,451 (62,825)	62,825 (62,825)	78,626				
국 비	143,580 (81,909)	33,895	109,685 (48,014)	48,014 (48,014)	61,671				
도 비	29,160 (21,527)	15,174	13,986 (6,353)	6,353 (6,353)	7,633				
시군비	37,874 (28,552)	20,094	17,780 (8,458)	8,458 (8,458)	9,322				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 가고 싶은 섬 언론 홍보활동 전개

- 다큐멘터리 3일 고흥 연홍도 72시간(KBS 2TV, ’18. 9. 9.)
- 100만 관광객 강진 가우도 성공비결은? (MBC, ’18. 8.10.) 등 방영
- 완도 생일도(10.27.), 보성 장도(11.16.) 여는 날 관련 홍보 등

❍ 전라남도 섬 발전지원센터 개소 홍보

- TV 5회 방송, 중앙지 4개사 4회, 지방지 5개사 9회, 통신사 6회 보도

❍ 가고 싶은 섬 현장 간담회 실시

- 7개 시·군, 12개 섬 / ’18.11.20.~12.12. (기간 중 7일)
- 가고 싶은 섬 사업 추진상황 설명, 애로 및 건의사항 청취 및 답변

❍ 주민과 함께 ‘가고 싶은 섬 워크숍’ 개최

- 80명(공무원, 섬주민) / ’18. 12. 20. ~ 12 .21. (1박 2일)
- 섬 주민과 공무원이 함께 우수사례 정보 교류 및 역량강화 교육 실시

사업부서	섬해양정책	섬정책팀장	장정희	담당자	안영현	☎ 286-6722

4-2-3 스마트 관광안내 · 해설 시스템 구축

사업부서	관광과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	700백만원 (700백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 인터넷과 모바일 기반 관광안내 및 해설서비스 구축을 통해 도내 어디서나 전남의 맞춤형 여행정보 제공

❍ 장애인, 외국인 등 관광약자에 동영상 및 오디어 해설, 실시간 번역 등 편리한 관광정보 제공으로 관광 장벽 해소

□ 추진계획

❍ 도 문화관광 홈페이지「남도여행 길잡이」전면 개편

- 사 업 비 : 700백만원(도비) - 시스템 구축 400, 관광해설 콘텐츠 제작 등 300
- 사업내용 : 장비구입, 관광해설 콘텐츠 개선, 기존 홈페이지 최신 개편
- 주요기능 : 모바일 기반 관광해설 및 관광약자 맞춤형 서비스 제공

❍ 주요일정

- 스마트 관광안내시스템 구축 : '18. 12. ~ 19. 6.
- 스마트 관광안내 서비스 개시 : '19. 7.

□ 지금까지 추진상황

❍「스마트 관광정보 안내시스템」구축 용역 착수 : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 시스템 구축('19. 6월) 및 서비스 제공('19. 7월~)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
스마트관광 시스템 구축	계획	홈페이지 개편 구축	관광안내 및 해설 콘텐츠 제작 서비스			
	실적	용역 착수				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	700			700				
국 비								
도 비	700			700				
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	700 (369)		700 (369)	700 (369)				
국 비								
도 비	700		700 (369)	700 (369)				
시군비								
민 자								
기 타								

사업부서	관광과	관광마케팅팀장	곽부영	담당자	조장군	☎ 286-5244
협조부서	관광과	관광정책팀장	김명신	담당자	이주헌	☎ 286-5224

4-2-4 관광지 공공 와이파이(Wi-Fi) 지원

사업부서	스마트정보담당관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	9,628백만원 (6,628백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ '22년까지 도내 주요 **관광지 396개소** 공공 와이파이 구축

- 도 자체사업('18~'19년): **104개소**
- 문체부 공모사업('18년): **138개소**
- 수요조사('18. 7월) 결과 추가 발굴된 지역 **154개소 확대 구축**('20~'22년)

□ 추진계획

❍ 도 자체사업으로 관광지 **공공 와이파이 구축**('18~'19년)

- 대상 : 22개 시군 104개소(도시공원, 야영장, 시군 지정 관광지)

  ※ 추진실적 : '17년 66개소 구축 완료
- 예산 : 20억원(도비 5, 시군비 5, 사업자 10)
- 방식 : 도, 시군, 사업자(KT)간 매칭펀드(1:1:2) 방식

❍ **문체부** 국비 **공모사업 선정** 및 **추진**('18. 7.~12.)

- 대상 : 19개 시군 138개소(도시공원, 야영장, 시군 지정 관광지)
- 예산 : 3,576백만원(국비 430, 도 679, 시군 679, 사업자 1,788)

  ※ 국비 공모사업으로 사업비 매칭(국비 12%, 도비 19%, 시군비 19%, 사업자 50%)

❍ 공공 와이파이 추가 발굴 지역 **확대 구축**('20~'22년)

- 대상 : 22개 시군 154개소(도시공원, 야영장, 시군 지정 관광지)
- 예산 : 30억원(국비 7.5, 도비 3.75, 시군비 3.75, 사업자 15)

  ※ 국비 공모사업이 없을 경우 도 자체사업으로 추진

□ 지금까지 추진상황

❍ 관광지 201개소 구축 완료('18. 12월 기준)

- 도 자체사업 63개소, 문체부 주관사업 138개소

□ 향후 추진계획

❍ '19년 구축대상 관광지 현장실사

❍ 와이파이 미 구축 관광지 현황 수요조사 및 세부계획 수립

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
관광지 공공 와이파이 구축	계획	396	194	48	52	51	51
	실적	201	201				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	9,628	1,052	8,571	4,576	1,000	1,000	1,000	1,000	
국 비	1,180		1,180	430		250	250	250	
도 비	1,817	263	1,554	929	250	125	125	125	
시군비	1,817	263	1,549	929	250	125	125	125	
민 자	4,814	526	4,288	2,288	500	500	500	500	
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	6,628 (5,628)	1,052	5,576 (4,576)	4,576 (4,576)	1,000				
국 비	430 (430)		430 (430)	430 (430)					
도 비	1,442 (1,192)	263	1,179 (929)	929 (929)	250				
시군비	1,442 (1,192)	263	1,179 (929)	929 (929)	250				
민 자	3.314 (2,814)	526	2,788 (2,288)	2,288 (2,288)	500				
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 문체부 주관 관광지 공공 와이파이 구축 공모사업 최종선정 언론보도

- 지방방송 : kbc광주방송 1건, 신문기사 : 남도일보, 전남일보 등 8건

사업부서	스마트정보담당관실	ICT보안팀장	손재형	담당자	김림선	☎ 286-2756
협조부서	관광과	관광정책팀장	김명신	담당자	이주헌	☎ 286-5224

4-2-5 영암 경주장 자동차복합문화공간 조성

사업부서	기업도시담당관		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	3,800백만원 (1,200백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☑ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 경주장의 공공적 측면의 문화시설로서 지역사회 문화 욕구 해소와 관광효과 창출

❍ 경주장을 모터스포츠의 장에서 복합 문화공간으로 확대

□ 추진계획

❍ (1단계 2019년) 다목적 광장 및 도시 숲 조성

- 세부사업내용 : (다목적 광장) 드라이빙센터, 교통안전운전교육장 등
  (도시 숲) 수목식재, 잔디공원 및 파고라 등 편의시설 설치
- 소요 사업비 : 12억 원(국비 4, 도비 8)

❍ (2단계 2020년) 유휴부지 내 야외무대 및 간이운동시설 설치

- 세부사업내용 : 야외무대(공연장, 극장), 인라인, 자전거, 트레킹 코스 설치 등
- 소요 사업비 : 12억 원(국비 4, 도비 8)

❍ (3단계 2021년) 유휴공간 리모델링으로 모터스포츠 체험관 설치

- 세부사업내용 : VR체험관, F1 시뮬레이터 설치 등
- 소요 사업비 : 14억 원(국비 4, 도비 10)

□ 지금까지 추진상황

❍ 총사업비 38억원 중 '19년 예산 12억원 확보 : '18. 11.

- '19년 사업비 : 국비 3.6억원, 도비 8.4억원

❍ 경주장 활성화 관련 기업 설명회 개최 : ’18. 12.

- 프로모터사, 자동차 관련기업 등 100여명 참석

□ 향후 추진계획

❍ 기본 및 실시설계 용역 추진 : ’19. 1. ~ 7.

❍ 1단계(다목적 광장 및 도시 숲 조성) 공사 : ’19. 8. ~ 12.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
다목적 광장 및 도시 숲 조성	계획	1건	-	추진완료	-	-	-
	실적	-	-	-	-	-	-
야외무대 및 간이운동시설 설치	계획	1건	-	-	추진완료	-	-
	실적	-	-	-	-	-	-
모터스포츠 체험관 설치	계획	1건	-	-	-	추진완료	-
	실적	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	3,800	-	3,800	-	1,200	1,200	1,400	-	-
국 비	1,140	-	1,140	-	360	360	420	-	-
도 비	2,660	-	2,660	-	840	840	980	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,200	-	1,200	-	1,200				
국 비	360	-	360	-	360				
도 비	840	-	840	-	840				
시군비	-	-	-	-	-				
민 자	-	-	-	-	-				
기 타	-	-	-	-	-				

□ 도민소통 실적

❍ 경주장 활성화 관련 기업설명회 및 언론보도 시행

- 기업설명회('18.12.12.) : 프로모터, 자동차 관련기업, 동호회 등 100여명 참석
- 관련 언론보도 8건 시행

사업부서	기업도시담당관실 시설관리팀장 이정국 담당자 문정오 ☎ 286-3152

4-3-1 남도 정신문화 보존 및 계승 · 발전

사업부서	문화자원과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	525백만원 (100백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 호남학의 허브기관으로서 전남의 과거와 현재의 상황을 인식

❍ 남도 역사와 문화를 학술적으로 연구·계승·발전

☐ 추진계획

❍ 「(재)한국학호남진흥원」 주관으로 남도 정신문화 보존계승을 위한 교육 및 학술 세미나 등을 정기적으로 개최

- 광주·전남 공동으로 (재)한국학호남진흥원에 남도정신문화 교육(학술대회 등)을 위한 위탁 사업비 지원(년 1.5억원)

*** 현재 지원되고 있는 국비 사업에 교육관련 예산은 포함되어 있지 않음**

- (문체부) "교육사업은 자료수집 및 발간 후 추진함이 타당하다"는 의견

(재)한국학 호남진흥원 기능

- 재단출범 : '17. 9. 22. • 조직구성 : 이사회(14명), 사무국(3개부 18명)
- 위 치 : 광주광역시 공무원교육원 내(광주시 광산구 소재)
  ※ 임시사무실 사용 후 2020년 이후 신축(위치는 양 시·도 협의 결정)
- 설립기관 : 전라남도·광주광역시 공동
- 주요내용 : 한국학자료(고문헌, 문서, 서화 등) 수집·조사·연구 보존 등 지역문화 육성 및 활성화

☐ 지금까지 추진상황

❍ (재)한국학호남진흥원과 추진 계획 협의 및 예산 확보(1억원)

□ 향후 추진계획

❍ 남도 정신문화 보존계승 학술대회 개최 : '19. 2. ~ 12.

- 사업내용 : 호남권의 사상문화, 유학, 공동체 문화 등
- 주최/주관 : 전라남도/한국학호남진흥원
- 추진방법 : 반기 권역별 순회 학술대회 실시

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
학술대회 등 개최(횟수)	계획	7		2	2	2	1
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	525		525		150	150	150	75
국 비								
도 비	525		525		150	150	150	75
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	100		100		100			
국 비								
도 비	100		100		100			
시군비								
민 자								
기 타								

사업부서	문화자원과	역사인문팀장	최주오	담당자	이현술	☎ 286-5341
협조부서	한국학호남진흥원	총무부장	김용환	담당자	장문오	☎ 062-603-9603

4-3-2 전라도 정도 천년 기념「천년 정원」조성

사업부서	문화예술과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	465백만원 (-)백만원
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 전라도 천년의 역사와 문화를 둘러 볼 수 있는 천년 역사 복합 문화 거점 공간 조성

□ 추진계획

❍ 기간/위치 : '19 ~ '22년(4년) / 나주시(나주읍성 서성문 일대)

❍ 사 업 비 : 465억원(국비 232.5, 지방비 232.5)

❍ 사업내용 : 전라도 천년을 상징하는 7개 테마마당 조성

사 업 명	위 치	사업내용	면적	사업비(억원)
천년 기록마당	금남동(금계동) 일원	전시체험관, 도서관	2,350㎡	195
천년 한 마 당	교동(금남동) 일원	광장, 홍보센터	3,090㎡	61
천년 물빛마당	교동1교~금남교	물빛기둥, 워터스크린	1,500㎡	30
오 향 마 당	교동,금남동,서내동 일원	차,책,맛,미,음 정원	13,300㎡	102
향 교 마 당	나주향교 일원	나주향교, 향교정원	6,750㎡	23
천년문화 장터마당	향교길~나주천~읍성	주막, 한옥카페, 판매장	8,800㎡	26
전통문화 체험마당	향교마당~오향마당	한옥민박, 박물관	7,000㎡	25
천 보 길	나주읍성 서성벽	테마형 보행로	550m	3

❍ 「전라도 천년문화권 광역관광개발계획 기본구상」 용역('18. 7월 ~ 12월)에 포함 추진

□ 지금까지 추진상황

❍ 「전라도 천년문화권 광역관광개발계획 기본구상」 용역 : '18. 7. ~ 12.

- 금액/수행기관 : 70,400천원(전남 17,600, 전북 35,200, 광주 17,600) / 전북연구원

□ 향후 추진계획

❍ 「전라도 천년문화권 광역관광개발권」 지정 건의 *3개시도 공동 대응

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전라도 천년정원 조성	계획	기본구상 용 역	실시설계	조성사업 추 진	조성사업 추 진	완료
	실적	용역완료				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	46,500		46,500		4,600	16,000	16,000	9,900
국 비	23,250		23,250		2,300	8,000	8,000	4,950
도 비	11,625		11,625		1,150	4,000	4,000	2,475
시군비	11,625		11,625		1,150	4,000	4,000	2,475
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉 없음

사업부서	문화예술과	문화산업팀장 장영태	담당자 김형호 ☎ 286-5451
협조부서	관광과	관광개발팀장 조영식	담당자 윤환기 ☎ 286-5232

4-3-3 국립민속박물관 분관 유치 · 건립

사업부서	문화예술과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	46,500백만원 (300백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 국가지정문화재 보유 전국 5위 기초지자체(순천)에 국립민속박물관 분관 유치·건립 * 용산(1위), 경주(2위), 종로(3위), 안동(4위), 순천(5위)

❍ 전남에 국립박물관 건립으로 지역의 문화접근성 향상

□ 추진계획

❍ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 순천시 일원
- 규 모 : 연면적 15,000㎡, 야외전시 9,917㎡
- 사 업 비 : 465억 원(국비)

❍ 안동, 순천 국립민속박물관 건립 타당성 연구용역* 착수(문체부주관)

: '18. 5. ~ '19. 3. * 용역 결과에 의거 분관 건립 타당성 확보시 정부 직접 시행

❍ 건립 타당성 용역에 '분관 건립 타당함'이 반영되도록 지속 건의

□ 지금까지 추진상황

❍ 더불어 민주당 당대표 등 정치권에 유치·건립 건의

- 당정협의회 시 민주당 이해찬 당대표에 건의 : '18. 8. 31.
- 국회 문화체육관광위원 최경환 의원에 건의 : '18. 9. 6.

❍ 문화체육관광부에 유치·건립 건의

- 문체부 주최 문화의 달 행사 시 도종환 장관에 건의 : '18. 10. 20.
- 문체부 방문, 담당부서(문화기반과장)에 건의 : '18. 10. 23.

□ 향후 추진계획

❍ 국가균형발전과 가야 및 고대 문화유적이 널리 분포되어 있는 순천에 분관 건립 타당함이 반영되도록 지속 건의

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
국립순천민속박물관 건립	계획	건립타당성 연구용역	기본·실시 설계 용역	착공	2년차 공사	완공 및 등록, 개관
	실적	추진				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	46,500	-	46,500	300	2,400	17,520	21,900	4,380
국 비	46,500	-	46,500	300	2,400	17,520	21,900	4,380
도 비								
시군비								
민 자								
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	300 (300)	-	300 (300)	300 (300)	-	-	-	-
국 비	300 (300)	-	300 (300)	300 (300)	-	-	-	-
도 비								
시군비								
민 자								
기 타								

사업부서	문화예술과	예술진흥팀장 정혜정	담당자 송해주 ☎ 286-5432

4-3-4 전남 판소리 보존 · 전승 활성화

사업부서	문화자원과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	2,100백만원 (30백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☑ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 전남을 비롯한 호남지역 곳곳에 산재한 판소리 문화유산 집대성

❍ 한국 판소리의 계승발전으로 대중화 및 세계화에 기여

□ 추진계획

❍ 판소리 문화의 보존·전승을 위한 전문가 의견 수렴 : '18. 8. ~

- 전수관 활성화(센터 건립 등) 방안, 시설 및 기능 보강 등을 위한 제언

❍ 전수관(2개소) 기능 보강을 위한 종합계획 수립 : '18. 10. ~

- (시설) 공연장, 대관, 연습실, 전시실 운영 등 시설 보강
- (기능) 판소리 자료수집·전시, 교육, 체험, 참여 프로그램 등

❍ 전수관 시설 보강, 콘텐츠 확보 : '19. 1. ~

□ 지금까지 추진상황

❍ 도내 판소리 전수관(2개소, 구례·보성) 현황 조사 : '18. 9.

❍ 판소리 전승 및 활성화 방안 마련 연구용역 계획 수립 : '18. 10.

❍ 전수관 종합계획 수립을 위한 자문위원회 회의개최 : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 활성화 종합계획 수립을 위한 용역 추진 : '19. 3. ~

❍ 자문의견 및 용역결과를 반영한 종합계획 수립 : '19. 9.

❍ 종합계획에 따른 시설보강 등 '20년 예산 반영 : '19. 10.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남 판소리 보존·전승 활성화	계획	전문가 의견 수렴 및 종합계획 수립	전수관 시설 보강, 콘텐츠 확보	시설 및 기능 보강	개 관	
	실적	전문가 의견수렴				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,100		2,100		100	2,000		
국 비	1,000					1,000		
도 비	550		550		50	500		
시군비	550		550		50	500		
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	30		30		30			
국 비								
도 비	30		30		30			
시군비								
민 자								
기 타								

사업부서	문화자원과 문화자원정책팀장 권광일 담당자 홍성일 ☎ 286-5322

5. 도민이 체감하는 맞춤형 복지 확산

공약사항 : 6개 과제 40건

관리 번호	공 약 명	추진부서
5-1	**아이 좋아! 엄마 좋아! 맘(Mom)편한 전남 만들기**	
5-1-1	전남여성가족재단 설립 및 여성의 사회적 참여 확대	여성가족정책관
5-1-2	공공기관 및 도내 기업들의 출산휴가 및 육아휴직 보장	여성가족정책관
5-1-3	직장맘을 위해 휴일 놀이공간 및 어린이집 운영 확대	여성가족정책관
5-1-4	어린이집 및 유치원, 초등학교 교실 공기청정기 설치	동부지역본부
5-1-5	어린이집 운영비 및 보육교사 처우개선 지원확대	여성가족정책관
5-1-6	분만취약지 지정병원 '산모전담 간호사' 배치	보건복지국
5-1-7	영유아 예방접종 100원 택시지원	보건복지국
5-1-8	영아 로타바이러스 무료 예방접종 지원(저소득층)	보건복지국
5-1-9	권역별 공공산후조리원 확대 설치	보건복지국
5-2	**저소득층 아동·청소년의 안정적인 성장환경 조성**	
5-2-1	아동수당 지급	여성가족정책관
5-2-2	지역아동센터, 아동보호기관, 아동쉼터 확대운영	여성가족정책관
5-2-3	학교밖 청소년 지원센터 운영 및 학업중단 청소년 일자리 체험확대	자치행정국
5-2-4	저소득 여성 청소년 위생용품 지원	자치행정국
5-3	**보건의료시설 지원 및 확충**	
5-3-1	공공보건의료지원단 설치 및 지방의료원 육성	보건복지국
5-3-2	취약지역 응급의료 인프라 확충	보건복지국
5-3-3	폐교활용 치매쉼터 운영 및 치매안심마을 추진	보건복지국
5-3-4	공립요양병원 치매병상 확대	보건복지국
5-3-5	어르신 예방 접종(폐렴구균·대상포진) 지원	보건복지국
5-3-6	찾아가는 보건소 등 건강취약계층(농어민) 건강관리 서비스 확대	보건복지국

관리 번호	공 약 명	추진부서
5-3-7	보건기관 물리치료서비스 확대	보건복지국
5-4	**초고령사회에 대응한 어르신의 안정적인 노후생활 보장**	
5-4-1	어르신 사회활동(일자리) 사업 확대	보건복지국
5-4-2	농어촌 공중목욕장 운영 활성화	보건복지국
5-4-3	경로당 공동작업장 운영 내실화	보건복지국
5-4-4	공동생활의 집 운영 확대	보건복지국
5-4-5	저소득 노인 무료급식 지원	보건복지국
5-4-6	노후 걱정없는 안심 효도주택 공급	건설교통국
5-5	**우리 아이 건강하고 안전한 교육환경 조성**	
5-5-1	학교급식 Non-GMO 식재료 지원	농축산식품국
5-5-2	고등학교 교육비 지원	자치행정국
5-5-3	미세먼지 안심학교 실현	동부지역본부
5-6	**사회적약자와 함께하는 따뜻한 공동체 전남**	
5-6-1	‘전남형 기본소득제도’ 단계적 추진	기획조정실
5-6-2	농업인 월급제 도입	농축산식품국
5-6-3	여성농어업인 행복바우처 지원 확대	농축산식품국
5-6-4	농업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대	농축산식품국
5-6-5	어업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대	해양수산국
5-6-6	다문화가족 일자리 프로그램 확충	여성가족정책관
5-6-7	중증 발달장애인 평생교육지원센터 설치	보건복지국
5-6-8	우리동네 해결사, 복지기동대 운영	보건복지국
5-6-9	장애인 콜택시 및 저상버스 보급 확대	건설교통국
5-6-10	1000원버스 확대 시행 및 버스 준공영제 단계적 도입	건설교통국
5-6-11	도민 생활체육 참여 기회 확대	관광문화체육국

5-1-1 전남여성가족재단 설립 및 여성의 사회적 참여 확대

사업부서	여성가족정책관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	1,310백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 여성의 사회참여와 일자리 창출을 통해 여성의 권익증진

❍ 여성과 가족을 위한 성평등 플랫폼 구축으로 여성행복 추구

□ 추진계획

❍ 조직성격이 잘 표현되는 명칭변경 및 조직 확대 개편

- 명칭변경) 전남여성플라자 ⇒ 전남여성가족재단
- 기능확대) 현재 조직(4팀)에 정책개발 및 네트워크 기능 강화

⇒ 2실(경영지원실, 사업운영실), 3팀(정책연구팀, 여성일자리지원팀, 성평등팀)

❍ 정책연구 및 일자리 지원기능 강화

- 연구 주제관련 사업 실행을 위한 연구인력 증원(4명 → 6명)
- 지역 특성에 기반한 맞춤형 일자리 발굴로 여성 고용률 제고

❍ 소통과 공유의 공간 확대로 도민 활용도 제고

- 교육 프로그램 다양화 : 전문가과정 ⇒ 문화·가족프로그램 개설
- 입주기관인 '전라남도 육아종합지원센터'가 신축이전 시 유휴 공간 발생으로 여성 休공간 및 소통의 공간 확대운영 가능
- 도내 여성단체 및 NGO, 풀뿌리 모임과의 네트워크 활성화

□ 지금까지 추진상황

❍ 재단법인 전남여성플라자 설립 및 지원조례 일부개정(안) 수립 : 9.14.

- 부패영향평가·성별영향평가 등 사전협의 : 9. 21.
- 조례일부개정(안) 홈페이지 입법예고 : 9.17.~10.8.

❍ 재단법인 전남여성플라자 경영진단 : 7. 2. ~ 10.26.

- 경영환경 및 역량을 진단하고 미래 발전방향 및 경영목표 재정립

❍ 재단법인 전남여성플라자 직제규정 일부개정 : 12.17.

- 교육·사업팀 정원 증원(4명→6명)으로 홍보 및 소통기능 강화
- 연구직 채용 자격요건을 강화하여 정책연구의 전문성 강화

□ 향후 추진계획

❍ 전남여성플라자 설립 및 지원조례(안) 확정 결재 : '19. 1.

❍ 재단법인 전남여성플라자 조직진단 : '19. 1. ~ 3월

- 효율적인 조직구조 설계 및 인력 운영 방안 마련

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남여성가족 재단설립	계획	조례 개정	조직개편 인력증원	-	-	-
	실적	추진 중				
여성의 사회참여 확대	계획	54.6%	55%	56%	58%	60%
	실적	57.0%				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계									
국 비									
도 비	1,310		1,310	342	242	242	242	242	
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

사업부서	여성가족정책관실 여성정책팀장 유미자 담당자 공정희 ☎ 286-5921

5-1-2 공공기관 및 도내 기업들의 출산휴가 및 육아휴직 보장

사업부서	여성가족정책관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	600백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

○ 도 내 기업들이 일·가정 양립할 수 있도록 적극 지원

○ 도 내 '가족친화 인증기관' 22년까지 200개소로 확대

□ 추진계획

❍ (가칭)전남 일·생활 균형 지원센터 설립·운영

- (위치) 전남여성플라자 내 (사업규모) 운영인력 3명 이상
- (기능) 공공기관 및 도내 기업을 대상으로 **출산휴가 및 육아휴직 장려** 등 가족친화경영 컨설팅, 직장문화 개선을 위한 기업교육, 일·가정 양립 법령위반 모니터링, 프로그램 개발, 연구 조사 등

※ 전국 지원센터 현황 : 광역시도 7개소, 자치단체 3개소

❍ 출산휴가, 육아휴직 등 가족친화적인 근로환경 조성 지원

- 도청·공공기관 근로시간 단축, 육아 등 일·삶의 균형 보강(행정지원과)
- 도내기업 출산휴가, 육아휴직 등 직장문화 개선독려(중소벤처기업과)
- 공공기관, 중소기업, 대기업 등 가족친화 인증기관 확대 : '22년까지 200개소

❍ 9인 미만 영세 사업장 가족친화인증 집중 컨설팅 지원

- 도내 9인미만 사업장 현황 : 138,713개소, 307,372명

❍ 일·생활 균형 분위기 조성을 위해 육아지원사업 적극 홍보

- 아빠육아휴직 보너스제, 육아휴직, 육아기 근로시간 단축 등

□ 지금까지 추진상황

❍ 일·생활균형지원기관 벤치마킹 추진 : ’18. 8. 22

- 광주) 직장맘지원센터에서 일·생활균형지원센터 기능 수행 / 직영

❍ ’18년 가족친화인증기관 신규 및 재선정 : ’18. 12. 18.

- 39개소(공공기관 15, 기업 24) : 신규 23, 기간연장 11, 재인증 5

□ 향후 추진계획

❍ 전남 일·생활균형지원기관 설립 방안 연구

- 연구기간 : 2019년 1월 ~ 5월
- 연구기관 : (재)전남여성플라자
- 연구내용 : 일·생활균형지원기관의 방향성 정립 및 추진체계 등

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
일·생활 균형 지원센터 설립	계획	조례개정	인력확보			
	실적	추진 중				
가족친화 인증기관 확대	계획	100개소	120개소	140개소	170개소	200개소
	실적	129개소				
컨설팅 지원	계획		50회	70회	100회	150회
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	600		600		150	150	150	150
국 비								
도 비	600		600		150	150	150	150
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉 없음

사업부서	여성가족정책관실 가족복지팀장 나은주 담당자 정세용 ☎ 286-5953

5-1-3 직장맘을 위해 휴일 놀이공간 및 어린이집 운영확대

사업부서	여성가족정책관		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	79,348백만원 (67,516백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

○ 직장 맘들에게 휴일에 휴식을 제공할 수 있는 놀이 공간 운영 확대

○ 얘기치 못한 근무발생에 대처하기 위한 휴일 어린이집 운영 확대

□ 추진계획

○ 근무여건에 맞는 탄력 시간보육 어린이집 확대

- 휴일 어린이집* : '18년) 8개소 → '22년까지) 20개소
- 24시간 어린이집** : '18년) 2개소 → '22년까지) 10개소
- 직장 어린이집*** : '18년) 32개소 → '22년까지) 40개소

*** 일요일 전일, **월~일 전일, ***직장내에 설치하는 직장맘과 가장 근거리 어린이집**

○ 학부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 질 좋은 어린이집 확대

- 공보육기반 강화를 위해 국공립어린이집 매년 25개소씩 확대
- 공공형 어린이집 10개소 이상 확충

○ 방과 후 초등돌봄 공동육아나눔터 및 다함께돌봄센터 지속 확충

- '18년 공동육아나눔터 9개소 운영, 매년 2개소 이상 확충
- 다함께 돌봄센터 : '18년) 3개소 → '22년까지) 22개소

□ 지금까지 추진상황

❍ 다함께돌봄센터 3개소 운영중(여수 2, 광양 1)

- '19년 다함께돌봄센터 2개소 확충 예정(나주 1, 화순 1)

❍ 국공립어린이집 확충사업 27개소 9,225백만원 지원

- 신축 2, 민간매입 10, 공동주택리모델링 13, 민간장기임차 2

□ 향후 추진계획

❍ 다함께돌봄센터 지속 확충

- 보건복지부에서 3월경 우리도 1개소 추가선정 예정이며, 추경편성으로 수요를 반영할 계획

❍ 국공립 및 공공형어린이집 확대운영

- 보건복지부에서 3월경 우리도 1개소 추가선정 예정이며, 추경편성으로 수요를 반영할 계획임.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
탄력 시간제 어린이집 운영	계획	42개소	50개소	58개소	64개소	70개소
	실적	42개소	51개소			
국공립 및 공공형어린이집	계획	185개소	220개소	255개소	290개소	325개소
	실적	203개소	225개소			
공동육아나눔터	계획	9개소	11개소	13개소	15개소	17개소
	실적	9개소	11개소			
다함께돌봄센터	계획	3개소	7개소	14개소	14개소	22개소
	실적	3개소	7개소			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	79,348	45,738	33,610	6,722	6,722	6,722	6,722	6,722	
국 비	39,684	22,869	16,815	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	
도 비	19,240	11,435	7,805	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	
시군비	14,201	5,711	8,490	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	
민 자	6,223	5,723	500	100	100	100	100	100	
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	67,516 (56,422)	45,738	21,778 (10,684)	10,684 (10,684)	11,094				
국 비	33,253	22,869	10,384 (5,092)	5,092 (5,092)	5,292				
도 비	16,627	11,435	5,192 (2,546)	2,546 (2,546)	2,646				
시군비	10,903	5,711	5,192 (2,546)	2,546 (2,546)	2,646				
민 자	6,733	5,723	1,010 (500)	500 (500)	510				
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 언론보도 실적(서울신문)

- 최근 4년('12~'15)간 국공립어린이집 확충률 전국 3위 26.4%(도단위 1위)

※ 1위 서울 51.4%, 2위 인천 35.9%

사업부서	여성가족정책관실	보육지원팀장	이명화	담당자	서성배	☎ 286-5931
		아동복지팀장	강대선		정지용	☎ 286-5943
		가족복지팀장	나은주		김명성	☎ 286-5952

5-1-4 어린이집 및 유치원, 초등학교 교실 공기청정기 설치

사업부서	기후생태과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	10,266백만원 (10,266백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☑ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☑ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 도내 모든 어린이집, 유치원·초등학교에 공기청정기 설치를 완료하여 미세먼지 민감계층인 어린이의 건강 보호

☐ 지금까지 추진상황

❍ 도내 어린이집 공기청정기 설치 완료 * 여성가족정책관실 추진

- 설치 물량 3,057대, 1,626백만원(국 813, 도비 244, 시군비 244, 자부담 325)

  * 20개 시군 추진완료(순천·광양은 자체 부담으로 보급 완료)

❍ 유치원·초등학교 공기정화장치 설치 완료 * 도 교육청 추진

- 설치 학급 4,320실, 8,640백만원(도비 4,320, 교육청 4,320)

☐ 향후 추진계획

❍ 집보다 어린이집·학교에서 생활하는 시간이 많은 어린이들의 건강 보호로 학부모의 도정 만족도 제고

☐ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
어린이집 공기청정기 설치	계획	3,057대	3,057대	-	-	-	-
	실적	3,057대	3,057대	-	-	-	-
유·초등학교 공기청정기 설치	계획	4,320실	4,320실	-	-	-	-
	실적	4,320실	4,320실	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	10,266	-	10,266	10,266	-	-	-	-	-
국 비	813	-	813	813	-	-	-	-	-
도 비	4,564	-	4,564	4,564	-	-	-	-	-
시군비	244	-	244	244	-	-	-	-	-
민 자	325	-	325	325	-	-	-	-	-
기 타	4,320	-	4,320	4,320	-	-	-	-	-

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	10,266 (10,266)		10,266 (10,266)	10,266 (10,266)	-	-	-	-	-
국 비	813 (813)		813 (813)	813 (813)	-	-	-	-	-
도 비	4,564 (4,564)		4,564 (4,564)	4,564 (4,564)	-	-	-	-	-
시군비	244 (244)		244 (244)	244 (244)	-	-	-	-	-
민 자	325 (325)		325 (325)	325 (325)	-	-	-	-	-
기 타	4,320 (4,320)		4,320 (4,320)	4,320 (4,320)	-	-	-	-	-

□ 도민소통 실적

❍ 공기정화장치 설치 및 관리 자문위원회 구성 및 회의(2회) 개최 : '18. 10. 16.

❍ 미세먼지 바로 알기 포럼 개최 : '18. 11. 22.

사업부서	기후생태과	생활환경팀장	이재원	담당자	허송근	☎ 286-7051
협조부서	여성가족정책관	보육지원팀장	이명화	담당자	서성배	☎ 286-5931
	교육청 체육건강과	보건팀장	장행운	담당자	최재봉	☎ 260-0657

5-1-5 어린이집 운영비 및 보육교사 처우개선 지원확대

사업부서	여성가족정책관		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	24,668백만원 (7,865백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☑ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☑ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

○ 어린이집 재정지원으로 어린이집 운영 효율성 도모

○ 보육교사 처우개선을 통한 사기진작 및 생활안정

□ 추진계획

○ 어린이집 이용 아동에 대한 운영비 지원

- 반별 운영비 지원 : 반별 월 7만원
- 예산 5,905백만원(도비 30%, 시군비 70%)

※ 예산추계 : 70,000원×7,030반×12월 = 5,905백만원

○ 누리과정 보육교사 평가인증 수당 지원

- 근무연한 및 인건비 지원여부에 따라 차등지원
  · 지원시설 : 1년이상 3년미만 근무 2만원, 3년이상 근무 3만원
  · 미지원시설 : 1년이상 3년미만 근무 3만원, 3년이상 근무 5만원
- 예산 : 816백만원(도비 50%, 시군비 50%)

※ 예산추계 : 40,000원(평균단가)×1,700명×12월 = 816백만원

□ 지금까지 추진상황

○ 지원방식을 어린이집 구성원간 협의를 통해 원만한 합의안 도출

- 당초 어린이집 이용 아동 1인당 월1만원의 운영비 지원방식 추진 예정

※ 아동수에 따라 운영비를 지급하는 것은 대규모 시설과 소규모 시설의 형평성 문제 대두

- 대규모 어린이집(국공립, 법인, 민간 등)과 소규모어린이집(가정어린이집) 간 협의를 통해 1인당 지원방식을 반당 운영비 지원방식으로 변경

※ 지원방식 변경으로 운영난을 겪고 있는 소규모 어린이집 지원액이 늘어난 반면, 대규모 어린이집은 지원액에서 손해를 감수하는 양보를 통해 전체 어린이집간 협력체계 구축

❍ 어린이집 반별 운영비 7,030반 1,000백만원 지원 *** '18. 2회 추경 반영**

- 보육교사 처우개선, 공기청정기 관리, 보육환경 개선 등 사용

❍ 누리과정 보육교사 평가인증 수당 1,700명, 145백만원 지원

□ 향후 추진계획

❍ 어린이집 반별 운영비 및 보육교사 처우개선을 위한 예산 확보

- 어린이집 지원을 통한 운영의 안정성 도모와 취약보육 종사자(운전원)의 처우개선을 위한 인건비 지원 확대

· 장애아전담어린이집 운전원 인건비 : 13개소 272백만원(월 100만원⇒ 월 175만원)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
어린이집운영지원	계획	7,030반	7,030반	7,030반	7,030반	7,030반
	실적	7,030반	7,030반			
누리과정 보육교사 지원	계획	1,700명	1,700명	1,700명	1,700명	1,700명
	실적	1,700명	1,700명			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	24,668	-	24,668	1,144	6,721	6,721	6,721	3,361	
국 비									
도 비	7,428	-	7,428	372	2,016	2,016	2,016	1,008	
시군비	17,240	-	17,240	772	4,705	4,705	4,705	2,353	
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	7,865 (1,144)	-	7,865 (1,144)	1,144 (1,144)	6,721				
국 비									
도 비	2,388	-	2,388 (372)	372 (372)	2,016				
시군비	5,477	-	5,477 (772)	772 (772)	4,705				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 언론보도 실적(전남일보 등) : 7회

- 저출산을 극복하고, '양육하기 좋은 보육환경 조성'을 위해 전국 최초로 모든 어린이집 반별 월 7만원의 운영비 지원

사업부서	여성가족정책관실 보육지원팀장 이명화 담당자 서성배 ☎ 286-5931

5-1-6 분만취약지 지정병원 '산모전담 간호사' 배치

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	21,250백만원 (13,000백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 분만취약지 지정병원에 산모전담 간호사를 배치하여 산전산후 건강관리 강화

☐ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 지정병원 확대 및 산모 전담간호사 추가 배치

- 지정병원 확대 : '18년) 4개소 → **'22년) 5개소**
- 산모전담간호사 추가배치 : '18년) 24명 → **'22년) 30명**

❍ 지원체계

분만산부인과	↔	산모전담간호사	↔	보 건 소
- 24시간 분만할 수 있는 운영체계 구비		- 산전산후관리, 고위험 산모 모니터링 등		- 모자보건사업 추진 · 모유수유, 보건교육 등

※ 현재 운영상황

- 사 업 량 : 4개소(강진의료원, 고흥종합병원, 영광종합병원, 해남종합병원)

- 사 업 비 : 2,000백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%) * 개소당 500백만원

- 지원내용 : 의사, 산모전담간호사 인건비 지원

☐ 지금까지 추진상황

❍ 분만취약지 지정병원 운영 : 4개소

- 운영실적('11월 말 기준) : 209명 출산(강진 50, 고흥 21, 영광 102, 해남 36)

☐ 향후 추진계획

❍ 분만취약지 지원사업 공모 신청(보건복지부) : '19. 1

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
지정병원 확대	계획	4	4	5	5	5
	실적	4				
산모전담 간호사 확대	계획	24	24	30	30	30
	실적	24				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

‹투자계획›

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	21,250	9,000	12,250	2,000	2,000	3,250	2,500	2,500
국 비	10,625	4,500	6,125	1,000	1,000	1,625	1,250	1,250
도 비	3,187	1,350	1,837	300	300	487	375	375
시군비	7,438	3,150	4,288	700	700	1,138	875	875
민 자								
기 타								

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	13,000 (11,000)	9,000	4,000 (2,000)	2,000 (2,000)	2,000			
국 비	6,500 (5,500)	4,500	2,000 (1,000)	1,000 (1,000)	1,000			
도 비	1,950 (1,650)	1,350	600 (300)	300 (300)	300			
시군비	4,550 (3,850)	3,150	1,400 (700)	700 (700)	700			
민 자								
기 타								

사업부서	건강증진과	공공보건팀장 김영두	담당자 이태희 ☎ 286-6025

5-1-7 영유아 예방접종 100원 택시지원

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	120백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 신생아, 유아 예방접종을 위해 보호자가 이동하는데 불편함이 없도록 차량 지원

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사업대상 : 버스가 운행되지 않는 교통 오지마을(804개) 주민 중 신생아 ~ 18개월 유아 동반 보호자

❍ 사 업 량 : 24,000건

- 300명×10회(접종횟수)×2회(왕복)×4년

❍ 사 업 비 : 120백만원(도비 50%, 시군비 50%)

- 24,000건×5,000원(100원 택시 이용 한도)

❍ 사업내용 : 대상자들은 정해진 구간을 100원만 내고 택시를 이용

□ 지금까지 추진상황

❍ 영유아 예방접종 100원 택시 지원 대상자 파악 : '18. 8.

- 교통 오지마을에 거주하는 신생아 ~ 18개월 유아 수 : 181명

❍ 100원 택시 이용대상자 확대에 따른 시·군 사전안내 및 협조 요청

□ 향후 추진계획

❍ 영유아 예방접종시 100원 택시 지원 홍보 및 실시 : '19. 1. ~

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 건)

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
신생아 및 유아 예방접종시 '안심차량' 지원	계획		6000	6000	6000	6000
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	120		120		30	30	30	30
국 비								
도 비	60		60		15	15	15	15
시군비	60		60		15	15	15	15
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉 없음

※ 당초 예산 투입 예정이었으나 100원 택시 사업에서 영유아 대상자 우선 지원 예정(비예산)

사업부서	건강증진과	질병관리팀장	양회필	담당자	이예슬	☎ 286-6043
협조부서	도로교통과	대중교통팀장	서회정	담당자	김향민	☎ 286-7461

5-1-8 영아 로타바이러스 무료 예방접종 지원(저소득층)

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	56백만원 (14백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 취약계층의 접종비 지원으로 양육부담을 경감하고, 접종률을 향상시켜 예방접종 대상 감염병 퇴치기반 마련

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 접종대상 : 400명(기초생활수급권자 중 8개월 미만 영아) *** 매년 100명 지원**

❍ 사 업 비 : 56백만원(도비 50%, 시군비 50%)

- 400명×70,000원×2회

❍ 접종기관 : 236개소(보건소 22, 보건지소 214)

❍ 지원내용 : 경구용 로타바이러스 백신 2회 지원(2, 4개월)

□ 지금까지 추진상황

❍ 선택예방접종 지원에 관한 조례 제정 : ’18. 12.

❍ 로타바이러스 예방접종사업 세부지침 수립 : ’18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 로타바이러스 예방접종 약품 구입 및 접종 : ‘19. 1. ~

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 명)

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
무료 예방접종 지원	계획	-	100	100	100	100
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

‹투자계획›

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	56		56		14	14	14	14
국 비								
도 비	28		28		7	7	7	7
시군비	28		28		7	7	7	7
민 자								
기 타								

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	14 (0)		14 (0)		14 (0)			
국 비								
도 비	7 (0)		7 (0)		7 (0)			
시군비	7 (0)		7 (0)		7 (0)			
민 자								
기 타								

사업부서	건강증진과 질병관리팀장 양회필 담당자 이예슬 ☎ 286-6043

5-1-9 권역별 공공산후조리원 확대 설치

사업부서	사회복지과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	13,406백만원 (6,596백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 전남공공산후조리원 권역별 확대 설치운영

- (확대설치) 3개소(중남부권 1, 중부권 1, 동부권 1) **※ 지역실정에 따라 변동가능**
- (내실운영) '18년) 2개소 → '19년) 4개소 → '20년) 5개소 → '21년) 5개소

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.

❍ 사 업 량 : 5개소(서부권 1, 중남부권 2, 중부권 1, 동부권 1)

- '18년) 2(①해남, ②강진) → '19년) 4(③완도, ④나주) → '20년 이후) 5개소

❍ 이용대상 : 도내 거주 모든 산모(출산예정일 40일전~ 출산 후 30일)

- 이용료 : 2주 기준 1,540천원(감면혜택 시 462천원 부담)

❍ 사 업 비 : 9,968백만원(도비 5,509 $^{55\%}$, 시군비 4,459 $^{45\%}$)

❍ 사업내용 : 시설비, 운영비 및 취약계층 감면료 지원

- 시설비 : 신축 또는 리모델링비, 장비비 개소당 500백만원
- 운영비 : 전담인력 11명(간호사 4, 간호조무 4, 기타 3) 인건비 지원
- 감면료 : 수급자, 셋째이상, 다문화 등 이용료의 70% 감면(200명분)

※ 개소당 지원금 : 920백만원(시설비 500(1회), 운영비 204(매년), 감면료 216(매년))

□ 지금까지 추진상황

❍ 공공산후조리원 설치관련 법령 개정건의(복지부) : ’18. 10.

- 이용요금 감면대상자 확대(셋째→두자녀) 및 설치주체 도지사 포함 건의

❍ 공공산후조리원 4호점 대상지 선정 및 설치 추진 : ’18. 12.

- 나주빛가람병원 지정, 보건복지부 사회보장협의 승인

□ 향후 추진계획

❍ 권역별 공공산후조리원 설치 및 개원 추진

- 3호점(완도, ’19. 2월 예정) 및 4호점(나주, ’19. 12월 예정)

❍ 신생아 감염관리 및 안전사고 예방 정기점검 실시

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
공공산후조리원 확대 설치	계획	3개소	-	2개소	1개소	-	-
	실적	-	-	-	-		
공공산후조리원 운영	계획	5개소	2개소	4개소	5개소	5개소	5개소
	실적	2개소	2개소	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	13,406	3,438	9,968	1,754	1,414	2,600	2,100	2,100	
국 비	718	718							
도 비	7,728	2,219	5,509	1,127	732	1,550	1,050	1,050	
시군비	4,960	501	4,459	627	682	1,050	1,050	1,050	
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	6,596 (4,680)	3,438	3,158 (1,242)	1,794 (1,242)	1,364				
국 비	718	718							
도 비	4,040	2,219	1,821 (863)	1,139 (863)	682				
시군비	1,838	501	1,337 (379)	655 (379)	682				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 공공산후조리원 상반기 도민평가단 우수사업 선정(’18. 7.)

❍ 공공산후조리원 이용 만족도 조사 실시 : 친절도, 감염관리 등

- 이용 만족도 조사결과 응답대상의 93% 만족

사업부서	사회복지과	출산지원팀장 김학송	담당자 신종현	☎ 286-5792

5-2-1 아동수당 지급

사업부서	여성가족정책관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	405,955백만원 (132,658백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☑ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☑ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

○ 아동의 건강한 성장 지원 및 출산율 상승 도모

○ 지속가능한 성장을 위한 인구의 질적 수준 제고

☐ 추진계획

○ 보조인력 채용 및 통합조사팀 임시 전환배치 : '18. 6.완료

- 시군 읍면동 보조인력(116명) 채용 및 신규 복지직 접수 업무 우선 투입
- 통합조사팀 임시전환배치 등 각 시군별 형편에 따라 탄력적 인력 운영

○ 아동수당 사전신청 홍보 및 접수 : '18. 6. ~ 9.

○ 지원대상 및 지급시기

- 지원대상 : 82,692명(소득하위 90%, 0~5세 아동)

※ 전체 84,240명 대비 수급률 98.1%

- 지급시기 : 매월 25일

○ 소요예산 : 3,802억원(국비 2,718, 도비 325, 시군비 759)

- '18년) 336억원, '19년~'22년) 매년 990억원

☐ 지금까지 추진상황

○ 아동수당 홍보 및 접수 : '18. 6. ~ 9.

- **신청현황 : 81,361명(11월 말 기준, 98%) * 전국평균 96%**

❍ 아동수당 지급 : 9.~12.분 아동수당 지급 : 33,046백만원

□ 향후 추진계획

❍ '19년 아동수당 보편지급(만 6세 미만 78,192명) : 2019. 1.

❍ 아동수당 지급 대상 확대(만 7세 미만 12,907명) : 2019. 9.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
아동수당 지급	계획	82,692	91,099	91,099	91,099	91,099
	실적	82,692				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	515,272		405,955	33,632	99,026	109,319	109,319	54,659	109,319
국 비	363,031		286,508	24,547	70,653	76,523	76,523	38,262	76,523
도 비	45,670		35,832	2,725	8,512	9,838	9,838	4,919	9,838
시군비	106,571		83,614	6,360	19,861	22,957	22,957	11,479	22,957

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	132,658 (33,632)		132,658 (33,632)	33,632 (33,632)	99,026				
국 비	95,200 (24,547)		95,200 (24,547)	24,547 (24,547)	70,653				
도 비	11,237 (2,725)		11,237 (2,725)	2,725 (2,725)	8,512				
시군비	26,221 (6,360)		26,221 (6,360)	6,360 (6,360)	19,861				

□ 도민소통 실적

❍ 반상회보 등 주민홍보, 시군 홈페이지 등 온라인 홍보 실시

❍ 홍보물 배포(포스터 2,100부, 리플렛 29,900매, 신청안내문 24,800매)

사업부서	여성가족정책관실 아동복지팀장 강대선 담당자 윤희은 ☎ 286-5942

5-2-2 지역아동센터, 아동보호기관, 아동쉼터 확대운영

사업부서	여성가족정책관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	20,711백만원 (8,453백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☑ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

○ 요보호 아동을 위한 지역아동센터, 아동보호전문기관, 학대피해 아동쉼터를 확대 운영하여 아동이 안전한 지역사회 구축

□ 추진계획

○ 지역아동센터(381개소) 저녁 및 야간돌봄 기능 확대

- 지역아동센터 운영시간 : 월~금 주 5일, 1일 8시간 이상 상시 운영

※ 필수운영시간 : (학기중) 14:00 ~ 19:00

- (현행) 45개소 야간 운영 ⇒ **(확대) 381개소 운영**
  - 매년 야간돌봄 수요파악을 통해 야간돌봄사업비 지방비로 추가 지원

○ 아동보호전문기관 1개소 증설

- '18년 현재 권역별 아동보호전문기관 4개소 운영 중(순천, 목포, 무안, 나주)

○ 학대피해아동쉼터 광양 2개소 증설

- '18년 현재 학대피해아동쉼터 6개소 운영 중(순천, 목포, 나주, 해남)

□ 지금까지 추진상황

○ 지역아동센터 야간운영 수요조사 완료(29개소 신청)

○ '19년 아동보호전문기관 1개소 증설 확정 및 국비 확보

- 근거 : 보건복지부 아동권리과 - 5338(2018.9.18.)

○ 학대피해아동쉼터 광양 2개소 증설 공사중('19. 2. 개소 예정)

□ 향후 추진계획

❍ 야간운영 희망 지역아동센터 1회 추경시 예산 계상하여 지방비 추가지원 예정

❍ 아동보호전문기관 5개소 운영

- 신규 아동보호전문기관 위탁법인 공모 : '19. 1.~
- 신규 아동보호전문기관 개소 : '19. 7.

❍ 학대피해아동쉼터 8개소 운영 : '19. 2.부터

- 전남 학대피해아동쉼터 : 8개소(목포 2, 순천 1, 나주 2, 해남 1, 광양2)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
지역아동센터 운영확대 (야간돌봄)	계획	계획 수립, 수요조사	수요조사100%지원	수요조사 100%지원	수요조사 100%지원	수요조사 100%지원
	실적	수요조사 완료(29개소)	1회 추경시 예산 계상 및 지원 예정			
아동보호 전문기관 증설	계획	1개소 증설 국고 건의	신규 설치 계획 수립 및 개소('19. 하반기)	5개소 운영지원	5개소 운영지원	5개소 운영지원
	실적	1개소 증설 확정				
학대피해 아동 쉼터 증설	계획	2개소 설치 지원	8개소 운영지원	8개소 운영지원	8개소 운영지원	8개소 운영지원
	실적	2개소 설치 완료				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	20,711		20,711	3,767	4,686	4,086	4,086	4,086	4,086
국 비	8,388		8,388	1,528	1,940	1,640	1,640	1,640	1,640
도 비	10,535		10,535	1,959	2,369	2,069	2,069	2,069	2,069
시군비	1,788		1,788	280	377	377	377	377	377

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	8,453 (3,767)		8,453 (3,767)	3,767 (3,767)	4,686				
국 비	3,468 (1,528)		3,468 (1,528)	1,528 (1,528)	1,940				
도 비	4,328 (1,959)		4,328 (1,959)	1,959 (1,959)	2,369				
시군비	657 (280)		657 (280)	280 (280)	377				

□ 도민소통 실적

❍ 아동학대 예방 홍보물 배포 및 캠페인 실시(2회)

사업부서	여성가족정책관실	아동복지팀장	강대선	담당자	윤희은 정지용	☎ 286-5942 286-5943

5-2-3 학교밖 청소년 지원센터 운영 및 학업중단 청소년 일자리 체험확대

사업부서	자치행정국 희망인재육성과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	16,356백만원 (4,184백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☑ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 학교 밖 청소년의 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등 위기 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장 지원

□ 추진계획

❍ 학교 밖 청소년 지원센터 전 시·군 확대 설치

- (현행) 16개소(도 및 15개 시·군 센터) ⇒ (확대) '21년 23개소

※ '19년 3개 시·군(화순·장흥·영암) 여성가족부 신청

- 예산추계 : 243백만원(국비 70%, 시군비 30%)

❍ 학업중단 청소년 일자리 체험사업 확대 운영

- (현행) 도 센터에서 매년 사업 운영(도비 5백만원, 120명 참여)

※ 부족한 예산지원에 따른 1회성 체험사업으로 취업연계의 어려움

- (확대) 지속적 프로그램 지원·관리로 취업연계 확대('19년 50백만원)

❍ 미인가 대안교육 시설 급식비 지원 확대

- (현행) 5개 시군, 8개소 259명 지원 / 169백만원(도비 80%, 시군비 20%)
- (확대) 사업 대상자 지속적 발굴 및 지원 확대('19년 249백만원)

□ 지금까지 추진상황

❍ 학교 밖 청소년 지원센터 확충을 위한 재원 확보

- 신규 설치 3개소(화순·장흥·영암) 및 19개(도 1, 시군 18) 센터 운영 예산 확보

❍ 미인가 대안교육시설 급식비 지원 사업비 확대

- ’19년 예산규모 : 249백만원(’18년 169백만원 대비 47% 증액)

□ 향후 추진계획

❍ 학교 밖 청소년 지원센터 설치(화순, 장흥, 영암) : ’19. 월

❍ 일자리 체험 기업 확대 협의 및 체험 실시 : ’19. 1월 ~

❍ 급식비 대상인원 확정 및 지원 : ’19. 2월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
학교밖 청소년 지원센터 운영(누적)	계획	16개소	19개소	21개소	23개소	23개소
	실적	16개소				
학업중단 청소년 일자리체험 확대	계획	120명	120명	120명	120명	120명
	실적	180명				
미인가 대안교육시설 급식비 지원	계획	259명	400명	400명	400명	400명
	실적	259명				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	16,356	4,946	11,410	1,877	2,182	2,343	2,504	2,504	
국 비	10,034	3,110	6,924	1,136	1,307	1,419	1,531	1,531	
도 비	2,275	674	1,601	273	332	332	332	332	
시군비	4,047	1,162	2,885	468	543	592	641	641	
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	8,916 (6,743)	4,946 (4,946)	3,970 (1,797)	1,797 (1,797)	2,173			
국 비	5,589 (4,246)	3,110 (3,110)	2,479 (1,136)	1,136 (1,136)	1,343			
도 비	1,086 (883)	674 (674)	412 (209)	209 (209)	203			
시군비	2,241 (1,614)	1,162 (1,162)	1,079 (452)	452 (452)	627			
민 자								
기 타								

사업부서	희망인재육성과 청소년지원팀장 김유진 담당자 장원영 ☎ 286-3343

5-2-4 저소득 여성 청소년 위생용품 지원

사업부서	자치행정국 희망인재육성과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	2,118백만원 (1,114백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☑ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☑ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

○ 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 저소득 여성청소년에게 보건위생에 필수적인 물품 지원

○ 위생용품 지원을 통한 여성청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장

□ 추진계획

○ 지원대상 : 중위소득 50% 이하, 한부모가족지원법 지원대상 만 11~18세 여성청소년 3,400명

○ 지원예산 : 210백만원(구매비용 월 10,300원)

○ 신청방법 : 청소년 또는 법정대리인이 읍·면·동 주민센터 방문 신청

○ 지원방법 : 물품구입 읍면동사무소에서 택배 또는 직접배부

- '19년부터 '국민행복카드' 발급 온·오프라인 구매('18년 하반기 시범운영)

□ 지금까지 추진상황

○ '18년도 보건위생용품 구입·지원사업 완료 : 5,182명

○ '19년도 사업비 확대 : 676백만원('18년 대비 222% 증액)

□ 향후 추진계획

○ 국민행복카드(바우처) 발급 안내 및 홍보 : 연말까지

○ 지원대상자 확정 : '19. 1월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
저소득 여성청소년 위생용품 지원	계획	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
	실적	5,182				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,118	228	1,890	210	420	420	420	420	
국 비	1,059	114	945	105	210	210	210	210	
도 비	341	57	284	32	63	63	63	63	
시군비	718	57	661	73	147	147	147	147	
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,114 (438)	228 (228)	886 (210)	210 (210)	676				
국 비	557 (219)	114 (114)	443 (105)	105 (105)	338				
도 비	190 (89)	57 (57)	133 (32)	32 (32)	101				
시군비	367 (130)	57 (57)	310 (73)	73 (73)	237				
민 자									
기 타									

사업부서	희망인재육성과 청소년지원팀장 김유진 담당자 이동미 ☎ 286-3431

5-3-1 공공보건의료지원단 설치 및 지방의료원 육성

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	9,728백만원 (3,796백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☑ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 공공보건의료지원단을 설치·운영하여 공공보건의료 정책기능 강화

❍ 지방의료원 민간 기피분야 의료서비스 제공 및 진료과 기능 특성화

□ 추진계획

① 공공보건의료지원단 설치

❍ 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022년

❍ 구성인력 : 6명(연구원 및 행정)

❍ 운영형태 : 위탁기관(공모) * 사무위탁조례에 따라 위·수탁 절차 추진

❍ 사 업 비 : 1,800백만원(도비 100%)

❍ 역할 및 기능

- 전라남도 공공보건의료정책의 비젼 및 아젠다 발굴
- 지역사회 의료자원(공공+민간) 간 거버넌스 구축 및 지원

❍ 추진절차

설치계획 수립	⇨	조례제정	⇨	설치 및 운영
'18. 9.		'18. 11		'19. 6~10.

② 지방의료원 육성

❍ 민간 기피분야 의료서비스 제공

- 감염격리병상 설치·운영 : 순천 16병상, 강진 10병상

❍ 포괄적이고 공익적인 보건의료서비스 강화

- 301네트워크(보건·의료·복지 통합서비스) : 1개소 → 2개소

❍ 지역 특성에 맞는 진료과 특성화

- 순천의료원 : 정신건강의학과 (진료권내 정신질환자 입원병동 없음)
- 강진의료원 : 산부인과(분만취약지역), 병원 입퇴원환자 만성질환관리(노인인구 증가)
- 파견의료 인력 인건비를 지원하여 우수 의료인력 확보

□ 지금까지 추진상황

❍ (강진의료원) 감염격리병상 10병상(음압4, 일반 6) 완공 : '18. 12.

❍ (순천의료원) 301네트워크 : 365명(10월말 기준)

□ 향후 추진계획

❍ 공공보건의료지원단 설치 및 운영 : '19. 9.

❍ 강진의료원 감염격리병상 운영 : '19. 2. (예정)

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 개소, 병상)

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
공공보건의료지원단 설치	계획		1			
	실적					
감염격리병상 운영(누적)	계획	26	26	26	26	26
	실적	26				
301네트워크 운영(누적)	계획	1	1	1	2	2
	실적	1				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	9,728	2,200	7,528	1,328	1,400	1,600	1,600	1,600
국 비	2,988	1,100	1,888	688	300	300	300	300
도 비	5,740	1,100	4,640	440	900	1,100	1,100	1,100
시군비								
민 자								
기 타	1,000		1,000	200	200	200	200	200

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	3,796 (3,528)	2,200	1,596 (1,328)	1,328	68			
국 비	1,836	1,100	736 (688)	688 (688)	48			
도 비	1,560	1,100	460 (440)	440 (440)	20			
시군비								
민 자								
기 타	400		400 (200)	200 (200)	200			

사업부서	건강증진과 공공보건팀장 김영두 담당자 이남희,김원익 ☎ 286-6021

5-3-2 취약지역 응급의료 인프라 확충

사업부서	식품의약과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	80,040백만원 (52,245백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 취약지역 응급환자를 신속하게 이송하여 응급환자 생존율 제고

□ 추진계획

❍ 응급의료 전용헬기 기반 시설 설치와 이송체계 구축

- 응급의료 전용헬기(중형) 운영 : 1대, 4,000백만원(기금 70%, 도비 30%)
- 헬기 착륙장 설치 : 16개소, 2,400백만원(기금 70%, 도비 15%, 시군비 15%)

❍ 취약지 응급의료기관 인프라 확충

- 거점병원·취약지 병원 간 응급원격협진 네트워크 : ('17) 24개소 → ('22) 35개소
- 재난거점병원 제염·제독시설 확충 1개소('18), 현장응급의료이동차량1대→2대('20)

※ '17년 우리도 응급의료기관 평가 충족률 : 73.1% – 전국 평균 80.3%

❍ 도서지역 응급환자의 신속처치를 위한 진료역량 강화

- 기능확대형 보건지소 중증응급질환 시뮬레이션 교육 및 의료장비 보강

□ 지금까지 추진상황

❍ 응급의료 전용헬기 기반 시설 설치와 이송체계 구축

- 응급의료 전용헬기(중형) 운영 : 1대, 4,000백만원
- 헬기 착륙장 건설 : 23개소(신규 4, 개보수 19), 880백만원

❍ 거점병원·취약지 병원간 응급원격협진 네트워크 구축 : 34개소

- 협진체계 : 3개 거점병원, 18개 시·군 34개소
  · (광주권)전남대학병원 ↔ 나주·담양·화순·함평·장성(5개 병원)
  · (서부권)목포한국병원 ↔ 목포·강진·해남·무안·영광·완도·진도·신안(병원 13·보건지소 7)
  · (동부권)성가롤로병원 ↔ 여수·광양·구례·고흥·보성(9개 병원)

❍ 재난거점병원 제염·제독시설 확충
- 사업비 : 150백만원(기금 100%)
- 사업량 : 1개소(재난거점병원 성가롤로병원)

❍ 현장응급의료 이동차량 지원
- 사업비 : 230백만원(기금 70%, 도비 30%)
- 사업량 : 1개소(재난거점병원 성가롤로병원)

□ 향후 추진계획

❍ 응급의료전용헬기 계류장 신축으로 안전한 운항 도모 : '19. 6.
- 위　　치 : 신안군 압해읍 신장리 44-13
- 규　　모 : 건축면적 672.42㎡, 지상2층(철골조)
- 사 업 비 : 1,788백만원(기금 24%, 도비 76%)

❍ 취약지 헬기 착륙장 미설치 지역 설치 추진
- 인구 100인 이상 거주 도서 우선 설치 지원
- 미설치 지역 인계점 지정·운영으로 응급의료서비스 접근성 개선

❍ 거점병원·취약지 병원간 응급원격협진 사업 확대 추진
- 취약지 응급원격협진 사업 계속 추진 및 신규참여 의향조사('19.5.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
헬기착륙장 설치	계획	2	4	4	4	4
	실적	4				
응급원격협진 네트워크(누적)	계획	29	30	32	33	35
	실적	34				
재난거점병원 인프라 확충	계획	2				
	실적	2				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	80,040	34,499	45,541	8,487	8,897	9,134	9,382	9,641
국 비	68,346	29,661	38,685	7,151	7,517	7,754	8,002	8,261
도 비	10,797	4,369	6,428	1,268	1,290	1,290	1,290	1,290
시군비	897	469	428	68	90	90	90	90
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	52,245 (44,216)	34,499	17,746 (9,717)	9,751 (9,717)	7,995			
국 비	44,484	29,661	14,823 (8,184)	8,218 (8,184)	6,605			
도 비	7,035	4,369	2,696 (1,401)	1,401 (1,401)	1,295			
시군비	696	469	227 (132)	132 (132)	95			
민 자								
기 타								

사업부서	식품의약과	의료관리팀장 김태령	담당자	양정림 황규연	☎ 286-5893~4

5-3-3 폐교활용 치매쉼터 운영 및 치매안심마을 추진

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	9,900백만원 (880백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 치매노인 거주지역 내 폐교 활용 치매환자 돌봄 서비스 제공

❍ 치매환자 가족 부담경감 및 사회서비스 연계 일자리 창출

□ 추진계획

① 폐교활용 치매쉼터 운영

❍ 사 업 량 : 1개소('19년 시범사업)

❍ 사 업 비 : 1,900백만원(도비 100%)

❍ 사업내용 : 치매환자가 자신이 살던 곳에서 안전하게 생활할 수 있는 친화적 지역 공동체 조성

※ 전남 폐교현황('18. 3월 기준) : 175개소(매각 58, 미활용 117)

② 치매안심마을 추진

❍ 사 업 량 : 22개소(시군 각 1개 마을 지정)

❍ 사 업 비 : 8,000백만원(도비 30%, 시군비 70%)

※ '19년 시범사업 및 성과보고 후 연차적 확대 추진

❍ 사업내용 : 치매환자를 재가방문하여 보살핌과 인지기능 개선 교육(보건진료소, 노인돌봄사업 연계 추진)

□ 지금까지 추진상황

❍ (의견 수렴) 전남광역치매센터, 관련 전문가 간담회 실시

- 치매안심마을, 폐교활용 치매쉼터 관련 간담회 : 2018. 12. 19.

❍ (정책 동향) 중앙정부에서 치매안심마을 운영 예정

- 2019년 치매정책 사업 안내 반영 계획

□ 향후 추진계획

❍ 전문가 의견수렴 및 사업계획 수립 : '19. 1 ~ 2.

❍ 공모선정 : '19. 3.

❍ 치매안심마을 및 쉼터 설치·운영 : '19. 4. ~

❍ 사업평가 성과 측정 : '19. 10.

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 개소)

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
폐교활용 치매쉼터 운영	계획		1			
	실적					
치매안심마을 추진	계획		22			
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	9,900		9,900		3,000	2,300	2,300	2,300
국 비								
도 비	4,300		4,300		1,600	900	900	900
시군비	5,600		5,600		1,400	1,400	1,400	1,400
민 자								
기 타								

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	880		880		880			
국 비								
도 비	620		620		620			
시군비	260		260		260			
민 자								
기 타								

사업부서	건강증진과 정신보건팀장 박보서 담당자 장순호 ☎ 286-6061

5-3-4 공립요양병원 치매병상 확대

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	10,000백만원 (1,870백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 치매환자의 전문적인 집중 치료를 제공하여 치매질환 악화방지 및 치매환자 가족의 부담경감

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사 업 비 : 10,000백만원(국비 80%, 도비 10%, 시군비 10%)

❍ 사업확대 : 6개소 → 12개소(6개소↑) *광양, 곡성, 고흥, 보성, 무안, 장성

- 확대시군 : 여수, 화순, 함평, 영광, 진도, 신안

❍ 사업내용

- 치매 행동심리증상 집중 치료 전문병동 확충
- 치매환자를 전문인이 케어할 수 있는 병동 운영
- 비약물 치료 프로그램 운영과 프로그램실 설치
- 인지·신체 재활장비를 구입하여 설치

□ 지금까지 추진상황

❍ (행정절차) 공립요양병원 치매안심병동 설계 및 계약 등

- 18년 치매안심병상 설치 : 6개소(454병상)

❍ 설계변경 등 사업 지연에 따른 확보된 국고보조금 (9,113백만원) 이월

□ 향후 추진계획

❍ 치매안심병동 국고보조금 요청 : ’19. 1 ~ 2.

❍ 사업확정 통보(보건복지부) : ’19. 3.

❍ 치매안심병동 추진상황 점검 : ’19. 4. ~

❍ 사업평가 성과 측정 : ’19. 12.

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 개소)

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
공립요양병원 치매병상 확대	계획	6		2	2	1	1
	실적	2		2			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	10,000		10,000		2,500	2,500	2,500	2,500
국 비	5,000		5,000		1,250	1,250	1,250	1,250
도 비	2,500		2,500		625	625	625	625
시군비	2,500		2,500		625	625	625	625
민 자								
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,870		1,870		1,870				
국 비	1,496		1,496		1,496				
도 비	187		187		187				
시군비	187		187		187				
민 자									
기 타									

사업부서	건강증진과 정신보건팀장 박보서 담당자 장순호 ☎ 286-6061

5-3-5 어르신 예방 접종(폐렴구균 · 대상포진) 지원

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	31,340백만원 (4,800백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 면역 형성이 약한 어르신들에게 폐렴구균(13가), 대상포진 예방접종을 실시하여 감염증을 예방하고 건강수명 연장

□ 추진계획

① 폐렴구균(13가) 예방접종

❍ 사업기간 : 2018년 10월 ~ 2022년

❍ 접종대상 : 65세 이상 모든 어르신(412천명)

- ('18년) 10 → ('19년) 100 → ('20년) 102 → ('21년) 104 → ('22년) 96천명

❍ 사 업 비 : 28,840백만원(도비 25%, 시군비 25%, 본인부담 50%)

- 412,000명 × 70,000원(1회 접종비)

❍ 접종기관 : 236개소(보건소 22, 보건지소 214)

② 대상포진 예방접종

❍ 사업기간 : 2018년 10월 ~ 2022년

❍ 접종대상 : 65세 이상 기초생활수급권자(25천명)

- ('18년) 1 → ('19년) 5 → ('20년) 6 → ('21년) 7 → ('22년) 6천명

❍ 사 업 비 : 2,500백만원(도비 50%, 시군비 50%)

- 25,000명 × 100,000원(1회 접종비)

❍ 접종기관 : 236개소(보건소 22, 보건지소 214)

□ 지금까지 추진상황

❍ 폐렴구균 및 대상포진 예방접종사업 세부지침 수립 : ‘18. 10.

❍ 폐렴구균 및 대상포진 예방접종사업 예산 교부 : ‘18. 10.

❍ 선택예방접종 지원에 관한 조례 제정 : ‘18. 12.

□ 문제점 및 대책

❍ 2018년 도 및 시군 추경예산에 편성되어 예방접종 지연

– 약품 구입 후 바로 사업이 추진 될 수 있도록 시군 독려

□ 향후 추진계획

❍ 13가 폐렴구균 및 대상포진 예방접종 홍보 : ‘19. 1. ~

❍ 13가 폐렴구균 및 대상포진 약품 구입 및 접종 : ‘19. 1. ~

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 천명)

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
폐렴구균(13가) 예방접종	계획	10	100	102	104	96
	실적	–	–	–	–	–
대상포진 예방접종	계획	1	5	6	7	6
	실적	–	–	–	–	–

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	31,340		31,340	800	7,500	7,740	7,980	7,320
국 비								
도 비	8,460		8,460	225	2,000	2,085	2,170	1,980
시군비	8,460		8,460	225	2,000	2,085	2,170	1,980
민 자								
기 타	14,420		14,420	350	3,500	3,570	3,640	3,360

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,800 (450)		4,800 (450)	800 (450)	4,000			
국 비								
도 비	1,875 (225)		1,875 (225)	225 (225)	1,650			
시군비	1,875 (225)		1,875 (225)	225 (225)	1,650			
민 자								
기 타	1,050 (0)		1,050 (0)	350 (0)	700			

사업부서	건강증진과	질병관리팀장	양회필	담당자	이예슬	☎ 286-6043

5-3-6 찾아가는 보건소 등 건강취약계층(농어민) 건강관리 서비스 확대

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	70,320백만원 (20,157백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 건강취약계층의 만성질환 유병율 감소와 건강수명 연장

□ 추진계획

❍ 찾아가는 건강관리서비스 확대

- 사업규모 : ′18년) 83천 가구 → ′22년) 95천 가구(12천 가구 증)
- 사업내용 : 방문·상담, 혈압·당뇨 측정, 구강·영양·흡연·비만 관리

❍ 고혈압·당뇨병 등록관리사업 확대

- 사업규모 : ′18년) 3개 시군 → ′22년) 22개 시군(19개소 증)
- 사업내용 : 환자 등록관리, 식생활개선 상담·방문·검진, 교육, 운동

❍ 모바일헬스케어사업

- 사업규모 : ′18년) 6개소 → ′22년) 11개소(5개소 증)
- 사업내용 : ICT 활용한 건강정보 모니터링, 상담·방문·검진

□ 지금까지 추진상황

❍ 찾아가는 건강서비스 확대 : 방문 가구수 83,350 가구

❍ 고혈압·당뇨병등록관리사업 : 65천명(고혈압 48, 당뇨17)

❍ 모바일 헬스케어사업 확대 : 6개소, 560명

- 순천 230, 나주 74명, 담양 58명, 화순 60명, 장흥78명, 장성 60명

□ 향후 추진계획

❍ 방문건강관리사업 전담인력(정규직) 충원 확대

- 방문사업 수행 전담인력 177명→ '19년) 206명 (증 29명)

❍ 고혈압·당뇨병 합병증 검사 실시 → 2,200명, 110백만원

❍ 모바일 헬스케어사업 확대 : 6개소→ 9개소(3개소 증 광양, 해남, 함평)

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 천가구, 개소)

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
찾아가는 건강관리 서비스 제공(누적)	계획	83	86	90	92	95
	실적	83				
고혈압·당뇨병 등록관리(누적)	계획	3	6	9	15	22
	실적	3				
모바일 헬스케어 사업 수행 시군(누적)	계획	6	9	12	15	22
	실적	6				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	70,320	2,134	68,186	7,830	10,193	12,471	16,843	20,849
국 비	21,496	1,067	20,429	3,915	3,998	4,083	4,171	4,262
도 비	16,325		16,325	574	1,730	2,797	4,908	6,316
시군비	32,499	1,067	31,432	3,341	4,465	5,591	7,764	10,271
민 자								
기 타								

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	20,157 (9,964)	2,134	18,023 (7,830)	7,830 (7,830)	10,193			
국 비	8,980	1,067	7,913 (7,913)	3,915 (3,915)	3,998			
도 비	2,304		2,304 (2,304)	574 (574)	1,730			
시군비	8,873	1,067	7,806 (7,806)	3,341 (3,341)	4,465			
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ (언론보도 2018. 11. 29) 심뇌혈관질환예방관리 우수기관 선정

- 전남 모바일 헬스케어사업 높은 평가

사업부서	건강증진과	건강증진팀장 진 미	담당자 이미경 ☎ 286-6031

5-3-7 보건기관 물리치료서비스 확대

사업부서	건강증진과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	13,084백만원 (260백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 건강생활지원센터를 단계적으로 확충하여 만성질환예방관리 및 건강증진 서비스 제공

❍ 물리치료 서비스를 확대하여 주민들 물리치료 이용 접근 강화

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사 업 량 : 22개 시군

❍ 사업내용

- 건강생활지원센터 단계적 확충 : ('18년)6개소 → ('22년)12개소
- 보건기관 물리치료실 운영 확대 : ('18년)49개소 → ('22년)129개소
  · 물리치료실 설치, 물리치료 장비(전기치료, 열치료, 운동치료기 등) 구비
- 보건소 순회진료팀(한방진료, 물리치료) 구성·운영

□ 지금까지 추진상황

❍ (예산 확보) '19년 보건지소 물리치료실 운영(7개소) : 130백만원

□ 향후 추진계획

❍ 사업대상(보건지소 물리치료실 신규 운영) 공모 : '19. 1.

❍ 건강생활지원센터 공모 신청(보건복지부) : '19. 4.

❍ 시군 보건지소 물리치료실 설치·운영 : '19. 4.

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 천가구, 개소)

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
건강생활지원센터 확충(누적)	계획	6	6	8	10	12
	실적	6	6			
물리치료실 운영(누적)	계획	49	69	89	109	129
	실적	49				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
계	13,084	6,542	6,542			2,181	2,181	2,180
국 비	8,216	4,108	4,108			1,370	1,369	1,369
도 비	1,764	882	882			294	294	294
시군비	3,104	1,552	1,552			517	518	517
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	6,802 (6,542)	6,542	260		260			
국 비	4,108	4,108						
도 비	1,012	882	130		130			
시군비	1,682	1,552	130		130			
민 자								
기 타								

사업부서	건강증진과 공공보건팀장 김영두 담당자 강인희,이태희 ☎ 286-6024

5-4-1 어르신 사회활동(일자리) 사업 확대

사업부서	고령사회정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	730,820백만원 (413,922백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 노인일자리 21만 여개 제공 및 민간일자리 창출기반 확립

- '18) 32,085 → '19) 35,200 → '20) 39,200 → '21) 44,200 → '22) 50,200명

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 대 상 : 만65세 이상 기초연금수급자 * 운영형태에 따라 60~64세 가능

❍ 사 업 량 : 200,885명

❍ 사 업 비 : 519,855백만원

- '18) 86,039 → '19) 90,464 → '20) 100,744 → '21) 113,594 → '22) 129,014백만원

※ 국비사업(국비 50%, 도비 20%, 시군비 30%), 자체사업(도비 50%, 시군비 50%)

❍ 사업내용

- 노노케어 (20%) 40,177명 : 거동불편노인 돌봄지원사업
- 지 역 형 (66%) 132,584명 : 취약계층 지원, 공공시설 봉사, 경륜전수 활동
- 시 장 형 (10%) 20,089명 : 공동작업, 제조판매, 서비스제공형
- 인력파견형(4%) 8,035명 : 시험감독, 경비, 청소, 주유원 파견

□ 지금까지 추진상황

❍ 어르신 맞춤형 일자리 33,379명 지원하여 104% 달성

❍ 노인일자리 전담기관 1개소 추가 지정(7개소, '18.10.16.)

❍ 노인일자리 전담기관 관계자 간담회 및 유관기관 협의회 개최

□ 향후 추진계획

❍ '19년에 노인일자리 및 사회활동 참여자를 4만명 수준으로 확대

❍ 노인일자리 활성화를 위한 다양한 인프라 구축

- 시니어클럽 확대('19년 10개소)와 초기투자비 신규 지원(5개소, 150백만원)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
어르신 사회활동(일자리) 사업 확대(누적)	계획	32,085	35,200	39,200	44,200	50,200
	실적	33,379				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	730,820	210,965	519,855	86,039	90,464	100,744	113,594	129,014
국 비	362,183	105,338	256,845	42,763	44,847	49,858	56,155	63,222
도 비	150,233	44,406	105,827	17,368	18,324	20,457	23,104	26,574
시군비	218,404	61,221	157,183	25,908	27,293	30,429	34,335	39,218
민 자								
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	413,922 (297,994)	210,965	202,957 (87,029)	87,029 (87,029)	115,928				
국 비	206,817	105,338	101,479 (43,515)	43,515 (43,515)	57,964				
도 비	79,215	44,406	34,809 (17,412)	17,412 (17,412)	17,397				
시군비	127,890	61,221	66,669 (26,102)	26,102 (26,102)	40,567				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 노인일자리전담기관 시니어클럽 관계자 소통 간담회(3회)

❍ 전남형 노인일자리 창출 세미나 개최 언론보도 (1회)

사업부서	고령사회정책과 어르신일자리팀장 이길용 담당자 이복례 ☎ 286-5831

5-4-2 농어촌 공중목욕장 운영 활성화

사업부서	고령사회정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	52,824백만원 (17,520백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☑ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 공중목욕장 활성화를 위해 운영비 지속 지원하되, 기존시설 노후·폐쇄 시 목욕장 추가건립 및 사설목욕장 이용쿠폰 지급

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업대상 : 20개 시·군, 130개소 목욕장

❍ 사 업 비 : 43,604백만원(도비 32%, 시군비 68%)

※ 10개소 추가건립, 개소당 운영비 20백만원 및 '20년부터 수급자에게 월3회 목욕장 이용쿠폰 지원

❍ 사업내용

- 운동(장수체조) → 목욕(혈액순환증진) → 건강검진 및 치료(금연, 혈당관리)
- 건강프로그램은 목욕장 운영과 연계 보건소의 통합건강증진사업으로 추진
- 기존시설 노후·폐쇄 시 추가건립비 및 사설목욕장 이용쿠폰 지급

□ 지금까지 추진상황

❍ (운영) 공중목욕장 및 프로그램의 효율적 운영방안 마련 시달

- 선택과 집중을 통한 행정의 효율화를 위해 '19년부터 운영비 집중 지원
- 건강증진프로그램은 통합건강증진사업(보건소, 체육회 등)으로 대체추진

❍ (건립) 기존시설 노후 폐쇄된 농어촌 면단위에 신규 건립 예산확보

- 7개소, 35억원(여수시 남면, 담양군 고서면, 고흥군 동강면, 보성군 겸백면, 무안군 해제면, 영광군 낙원면, 장성군 남면)

□ 향후 추진계획

❍ 공중목욕장 운영비 지원 및 '18년 이용 현황 조사

- 운영비 개소당 20백만원 지원 * '19년부터 건강증진프로그램 지원 배제
- '18년 12월말 이용실적 조사(목욕장 및 프로그램 참여자 수)

❍ 공중목욕장 신규건립 추진

- 신규건립 7개소, 30평 기준 개소당 5억원 지원 * 추가비용은 시군부담

* 기존 건립('06.~'13., 120개소)된 시설 개·보수는 시군 자체사업으로 추진하여 주민불편 해소

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
공중목욕장 운영 활성화	계획	637	120	127	130	130	130
	실적	637	120	127	130	130	130

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	52,824	9,220	43,604	2,400	5,900	12,728	11,288	11,288	
국 비									
도 비	18,594	4,610	13,984	1,200	2,950	3,758	3,038	3,038	
시군비	34,230	4,610	29,620	1,200	2,950	8,970	8,250	8,250	
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	17,520 (11,620)	9,220	8,300 (2,400)	2,400 (2,400)	5,900			
국 비								
도 비	7,580	4,610	2,970 (1,200)	1,200 (1,200)	1,770			
시군비	9,940	4,610	5,330 (1,200)	1,200 (1,200)	4,130			
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 도·시군 합동 공중목욕장(3개소) 벤치마킹 후 우수사례 공유

사업부서	고령사회정책과 어르신복지팀장 박숙경 담당자 박영임 ☎ 286-5821

5-4-3 경로당 공동작업장 운영 내실화

사업부서	고령사회정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	595백만원 (306백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 어르신들에게 소일거리를 통한 소득창출로 활기찬 노후생활 도모
- '18) 19 → '19) 25 → '20) 30 → '21) 35 → '22년) 44개소

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
❍ 사업대상 : 공동작업장 운영 희망경로당
❍ 사 업 량 : 153개소
❍ 사 업 비 : 529백만원(도비 100%) **※ 경로당별 2~10백만원 차등지원**
❍ 사업내용
- 생활밀착형 소득사업 : 손뜨개, 마을공동 텃밭관리, 메주생산
- 지역업체 연계 : 통발작업, 김부각, 김장아찌, 나물반찬 만들기

□ 지금까지 추진상황

❍ '19년 경로당 공동작업장 수요조사 실시(33개소 신청)
❍ 내실있는 사업 규모화를 위해 시군비 매칭사업으로 전환하고 사업규모 확대('18년 60백만원 → '19년 180백만원)

□ 향후 추진계획

❍ '18년 경로당 공동작업장 운영 성과분석
❍ 지속발전 가능성 · 성과가 높은 사업 지속 발굴 및 차등 확대 지원

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
경로당 공동작업장 운영 내실화	계획	19	25	30	35	44
	실적	19				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	595	66	529	60	88	105	122	154
국 비								
도 비	595	66	529	60	88	105	122	154
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	306 (126)	66	240 (60)	60 (60)	180			
국 비								
도 비	180	66	114 (60)	60 (60)	54			
시군비	126		126		126			
민 자								
기 타								

※ '19년부터 도비 30%, 시군비 70% 사업으로 추진

□ 도민소통 실적

❍ '18년 경로당 공동작업장 참여자 면담 현황 청취(3회)

❍ '19년 경로당 공동작업장 지원 홍보(1회)

사업부서	고령사회정책과 어르신일자리팀장 이길용 담당자 이복례 ☎ 286-5831

5-4-4 공동생활의 집 운영 확대

사업부서	고령사회정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	2,640백만원 (1,440백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 공동 숙식이 가능한 공동생활의집 46개소 추가 설치 운영

- '18) 6 → '19) 10 → '20) 10 → '21) 10 → '22년) 10개소

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업대상 : 독거노인 2인 이상 생활할 수 있는 경로당

❍ 사 업 량 : 46개소

※ 희망 대상지 조사하여 운영이 가능한 경로당 선정

❍ 사 업 비 : 1,840백만원(도비 50%, 시군비 50%) * 개소당 40백만원

❍ 운영방법

- 지역 실정에 맞게 하절기·동절기에 한시적 또는 연중 운영
- 보건소 방문보건사업, 건강증진 프로그램*과 연계이용 활성화

※ 노래교실, 치매예방 교육, 한글교실, 풍선공예, 건강체조교실(요가, 우리춤, 웃음체조)

□ 지금까지 추진상황

❍ '19년 경로당 공동생활의 집 설치 수요조사(12개소 신청) : '18. 9.

❍ '19년 사업대상지 선정 및 사업비 확정 통보 : '18. 12.

- 10개소(나주, 보성, 해남, 영암, 무안, 진도)

□ 향후 추진계획

❍ ‘19년 공동생활의 집 설치 및 운영실적 파악 등

❍ 공동생활의 집 활성화를 위해 노인건강증진 프로그램 운영 : 연중

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
노인공동생활의 집 운영	계획	46	6	10	10	10	10
	실적	6	6				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,640	800	1,840	240	400	400	400	400	
국 비									
도 비	1,320	400	920	120	200	200	200	200	
시군비	1,320	400	920	120	200	200	200	200	
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,440 (1,040)	800	640 (240)	240 (240)	400				
국 비									
도 비	720	400	320 (120)	120 (240)	200				
시군비	720	400	320 (120)	120 (240)	200				
민 자									
기 타									

사업부서	고령사회정책과 어르신복지팀장 박숙경 담당자 오현미 ☎ 286-5822

5-4-5 저소득 노인 무료급식 지원

사업부서	고령사회정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	54,863백만원 (34,588백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 어르신들에게 양질의 식사를 정기적으로 제공하여 복지사각지대 해소

- '18) 6,332 → '19) 6,373 → '20) 6,413 → '21) 6.753 → '22년) 6,793명

☐ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

❍ 사업대상 : 결식우려가 있는 60세 이상 저소득 노인

❍ 사 업 량 : 32,664명

- 경로식당 : '18)5,043 → '19)5,043 → '20)5,043 → '21)5,343 → '22년)5,343명
- 식사배달 : '18)1,289 → '19)1,330 → '20)1,370 → '21)1,410 → '22년)1,450명

❍ 사 업 비 : 33,192백만원(경로식당 27,105, 식사배달 6,087)

※ 경로식당(복권기금 40%, 시군비 60%), 식사배달(도비 25%, 시군비 75%)

❍ 운영방법 : 위생과 영양을 고려한 식단을 제공하도록 영양사회 등 전문기관에 위탁관리

☐ 지금까지 추진상황

❍ 위생과 영양을 고려한 양질의 식사 제공 : 6,332명, 6,441백만원

- 경로식당 무료급식(169개소) : 5,043명, 5,295백만원
- 재가노인 식사배달(70개소) : 1,289명, 1,146백만원

❍ 시군간담회 및 의견수렴을 통한 '19년 운영지침 마련 : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ ‘18년 운영실적 및 만족도 조사 : ’19. 3.

❍ ‘19년 급식단가 인상 및 사업량 확대 예산 추가확보 : ’19. 4.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
저소득 노인 무료급식 지원	계획	32,664	6,332	6,373	6,413	6,753	6,793
	실적	6,332	6,332				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	54,863	21,671	33,192	6,440	6,477	6,513	6,863	6,899	
국 비	18,497	3,953	14,544	2,404	2,943	2,952	3,118	3,127	
도 비	7,511	2,946	4,565	859	886	913	940	967	
시군비	28,855	14,772	14,083	3,177	2,648	2,648	2,805	2,805	
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	34,588 (28,111)	21,671	12,917 (6,440)	6,440	6,477				
국 비	9,300	3,953	5,347	2,404	2,943				
도 비	4,691	2,946	1,745 (859)	859	886				
시군비	20,597	14,772	5,825 (3,177)	3,177	2,648				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 무료급식 및 식사배달지원사업 지침 개선논의 워크숍(1회)

❍ 무료급식 및 식사배달지원사업 위탁운영자 면담 현황청취(3회)

사업부서	고령사회정책과 어르신복지팀장 박숙경 담당자 오현미 ☎ 286-5822

5-4-6 노후 걱정없는 안심 효도주택 공급

사업부서	건축개발과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	129,937백만원 (34,704백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ **(공공실버, 농촌형 공공임대주택)** 독거노인 또는 65세 이상 고령자 등을 위한 안정된 주거공간과 문화·의료 등의 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상

□ 추진계획

❍ **(공공실버주택-국토부,LH) 주거와 복지시설이 복합된 주택**

- **(사 업 량)** 3개소(400세대)
- **(사업기간)** 2016 ~ 2021(5년)
- **(사 업 비)** 47,121백만원(국비 41,880, 시·군비 5,241)
- **(추진절차)** 사업대상지 선정**(시군)** ⇨ 사업신청**(도)** ⇨ 사업선정**(국토부)** ⇨ 사업시행**(시군)**

❍ **(농촌형 공공임대-농식품부) 고령자를 위한 저층형 다세대주택**

- **(사 업 량)** 2개소(40세대)
- **(사업기간)** 2018 ~ 2022(4년)
- **(사 업 비)** 5,066백만원(국비 3,235, 시·군비 1,831)
- **(추진절차)** 사업대상지 선정**(시군)** ⇨ 사업신청**(도)** ⇨ 사업선정**(농식품부)** ⇨ 사업시행**(시군)**

□ 지금까지 추진상황

❍ 농촌형 공공임대주택 사업 ‘19년 예산(안) 통보 : '18. 9.

- 통보액 : 312백만원(강진군 162, 영광군 150)

❍ 공공실버주택 건립사업 국고보조금 교부결정 및 송금 : '18. 11.

- 송금액 : 11,954백만원(광양시 9,167, 장성군 2,787)

□ 향후 추진계획

❍ 신규 공모사업 적극 대처 및 선정 노력, 도비 지원방안 마련

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
공공실버주택	계획	3개소	4개소	5개소	6개소	7개소
	실적	3개소				
농촌형 공공임대주택	계획	2개소	5개소	10개소	15개소	20개소
	실적	2개소				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	129,937	14,258	115,679	13,785	25,015	29,879	23,500	23,500
국 비	100,865	9,017	91,848	11,954	21,015	23,879	17,500	17,500
도 비	9,000		9,000		1,500	2,500	2,500	2,500
시군비	20,072	5,241	14,831	1,831	2,500	3,500	3,500	3,500
민 자								
기 타								

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	34,704 (28,043)	14,258	20,446 (13,785)	13,785 (13,785)	6,661			
국 비	27,498 (20,971)	9,017	18,481 (11,954)	11,954 (11,954)	6,527			
도 비								
시군비	7,206 (7,072)	5,241	1,965 (1,831)	1,831 (1,831)	134			
민 자								
기 타								

사업부서	건축개발과	주택행정팀장	유영광	담당자	백대성	☎ 286-7721
협조부서	농업정책과	농촌개발팀장	김지호	담당자	이용현	☎ 286-6252

5-5-1 학교급식 Non-GMO 식재료 지원

사업부서	농식품유통과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	15,400백만원 (2,374백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 학교급식에 GMO 식재료 최소화로 성장기 학생들의 건강한 신체발달 도모

☐ 추진계획

❍ 기간/사업비 : '19~'22 / 15,400백만원(도 7,700, 시군 7,700)

❍ 지원대상 : 2,442개소(어린이집, 유치원, 초등학교, 중학교)

※ 고등(특수)학교는 교육청에서 별도추진

❍ 지원내용 : Non-GMO 식재료 대체 구입비 지원

❍ 지원품목 : GMO 가공품 중 사용비중이 높은 5개 품목

- 식용유, 된장, 간장, 두부, 옥수수콘

❍ 추진방식 : 도 교육청 및 시·군과 지원 대상·품목 등을 협의, 단계적 추진

☐ 지금까지 추진상황

❍ 2019년 도 학교급식지원 심의위원회 지원계획 심의 : '18. 11. 12(목)

- 지원품목(간장, 된장, 두부), 예산규모, 지원방법 등 심의·의결

❍ 2019년 Non-GMO 식재료 지원 관련 관계기관 간담회 : '18. 12. 6(목)

- 2019년 지원계획 설명 및 의견수렴(시군, 영양사, 교육청 참석)

□ 향후 추진계획

❍ Non-GMO 식재료 공급요령, 지원방법 등 세부지침 시달 : '19. 1월

❍ 시군 자체 지원계획 수립 및 사업시행 : '19. 1.~12월

❍ Non-GMO 식재료 지원사업 추진상황 점검(상·하반기)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
학교급식 Non-GMO 식재료 지원	계획	계획수립	2,442	2,442	2,442	2,442
	실적	계획수립	2,442			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	15,400		15,400		2,700	3,500	4,000	5,200	
국 비									
도 비	7,700		7,700		1,350	1,750	2,000	2,600	
시군비	7,700		7,700		1,350	1,750	2,000	2,600	
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,374		2,374		2,374			
국 비								
도 비	712		712		712			
시군비	1,662		1,662		1,662			
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 2019년 Non-GMO 식재료 지원 관련 관계기관 간담회 : '18. 12. 6(목)

- 2019년 지원계획 설명 및 의견수렴(시군, 영양사, 교육청 참석)

사업부서	농식품유통과	유통시설팀장	최광일	담당자	권재철	☎ 286-6451
협조부서 (교육청)	체육건강과	급식팀장	황백연	담당자	김선숙	☎ 260-0674

5-5-2 고등학교 교육비 지원

사업부서	자치행정국 희망인재육성과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	5,100백만원 (1,700백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 도내 고등학교 신입생 교육비 지원

□ 추진계획

❍ 기간/사업비 : ’19~’21 / 5,100백만원(도 2,550, 교육청 2,550)

❍ 지원내용 : 신입생 교육비 일부(교과서, 수업료, 학교운영지원비 등)

❍ 추진방식 : 도교육청과 고교 교육비 지원항목, 예산분담률 등을 협의하여 교육비 지원 공동 지원

□ 지금까지 추진상황

❍ 전라남도교육행정협의회 실무협의회 안건 상정 : ’18.9.20.

- ’19년부터 고등학교 신입생 교과서비 공동 지원

❍ 전라남도교육행정협의회 협의(도지사↔교육감) : ’18.11.12.

❍ 지원 근거 마련 : ’18.12.6.

-「전라남도교육청 교육복지 운영과 지원에 관한 조례」일부개정

□ 향후 추진계획

❍ 지원방식, 정산 등 실무부서 협의 : ’19. 1월

❍ 지원계획 수립 및 예산지원 : ’19. 3월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
고등학교 신입생 교육비 지원	계획	5,100명	-	17,000명	17,000명	17,000명	
	실적						

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5,100		5,100		1,700	1,700	1,700	
국 비								
도 비	2,550		2,550		850	850	850	
시군비								
민 자								
기 타	2,550		2,550		850	850	850	

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,700		1,700		1,700			
국 비								
도 비	850		850		850			
시군비								
민 자								
기 타	850		850		850			

□ 도민소통 실적

❍ “고등학교 신입생 교과서 구입비 지원한다” (보도자료/’18.11.12)

사업부서	희망인재육성과 교육지원팀장 강미선 담당자 이상철 ☎ 286-3440
협조부서	교육과정과(도교육청) 교육과정운영팀장 최선종 담당자 정수현 ☎ 260-0306

5-5-3 미세먼지 안심학교 실현

사업부서	기후생태과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	2,700백만원 (360백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 초미세먼지에 대한 정확한 정보 제공 및 대응 교육을 통해 학생들의 건강 보호에 기여

□ 추진계획

❍ 미세먼지 **지도제작 및 알림서비스 고도화** : '19년 ~ 21년(2,400백만원, 도비)

- 이동차량 및 측정시스템 구축, 정확도 평가 및 진단·예측시스템 구축 등

※ 측정자료 신뢰도 향상을 위한 「대기질통합관리센터」설치 추진(보건환경연구원)

❍ 초등학교 미세먼지 간이측정기 설치·운영 : '19년 시범사업(100백만원, 도비)

- 현재 간이측정기의 정확도(48~86%)가 낮아, '등급인증제*' 시행 후 추진

*** 등급인증제 : 「미세먼지 특별법」('19. 2월 시행)에 간이 측정기도 성능 인증을 받도록 규정**

- '등급인증제' 본격 시행('19년) 후 시범 학교를 선정하여 추진

❍ 전남 지역환경교육센터* 활용, 미세먼지 교육 강화 : '19년(년 50백만원, 도비)

*** 도내 3개소 : 전남자연환경연수원(담양 소재), 섬생태연구소(신안 소재), 여수 YMCA**

❍ 중·고교(총 396개교) 공기청정기 및 간이측정기 설치는 향후 여건 감안하여 추진(도 교육청 협의)

□ 지금까지 추진상황

❍ 대기오염 측정 차량 구입 사업비 확보 360백만원(국비 73, 도비 287)

❍ 2019년 본예산 요구 하였으나 도의회에서 미반영(미세먼지 지도제작, 간이측정기 설치 사업비, 중고교 공기청정기 설치사업 등)

□ 향후 추진계획

❍ ’19년 1회 추경시 예산 반영 요구 추진 : ’19. 4.

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
미세먼지 지도제작 (공정률 %)	계획	100	-	30	70	100	-
	실적	-	-	-	-	-	-
초등학교 미세먼지 간이측정기 설치운영 (개소)	계획	40	-	40개 시범설치	-	-	-
	실적	-	-	-	-	-	-
미세먼지 교육프로그램 운영(횟수)	계획	90	-	20	25	30	15
	실적	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,700	-	2,700	-	1,450	650	550	50	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	2,700	-	2,700	-	1,450	650	550	50	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	360 (-)	-	360 (-)	-	360 (-)	-	-	-	-
국 비	73 (-)	-	73 (-)	-	73 (-)	-	-	-	-
도 비	287 (-)	-	287 (-)	-	287 (-)	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 도민소통 실적

❍ 미세먼지 안심학교 실현 언론보도(1회, '18. 9. 3.)

사업부서	기후생태과	생활환경팀장	이재원	담당자	허송근	☎ 286-7051
협조부서	보건환경연구원	보건환경조사과장	이해훈	담당자	오길영	☎ 240-5292

5-6-1 「전남형 기본소득제」 단계적 추진

사업부서	정책기획관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	115,760백만원 (50백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 전남형 기본소득제 도입, 단계적 확대 : '20년까지

- 지원대상 : 구직활동 중인 청년, 농민, 어민

□ 추진방향

❍ 각계 인사가 참여한 「추진위원회」 구성으로 제도의 필요성과 가치 공유

❍ 전문 연구기관을 통한 최적의 모델 개발로 운영성과 극대화

□ 추진계획

❍ 제도 도입을 위한 지역사회 공감대 형성

- '전남형 기본소득제' 도입 추진위원회 구성 : '18. 10.
  · 각계 대표 참여, 전체위원회·3개 분과(청년·농업·어업) 위원회로 편성
- '전남형 기본소득제' 도입 공청회 개최 : '18. 11. ~ '19.

❍ 제도 도입·운영의 정당성 확보

- '전남형 기본소득제' 도입 타당성 검토용역 실시 : '18.11. ~ '19.5.
  · 3개 분야 통합연구가 가능한 전문연구기관* 위탁
  *** 한국보건사회연구원, 사회보장정보원 등**
- '전남형 기본소득제' 도입 세부 가이드라인 확정 : '19. 5.
  · 기본개념, 지원대상, 지급방법, 지급액 등 확정
  · 지원규모 산정 이후 전체 소요예산, 시·군비 매칭 기준 등 결정

□ 지금까지 추진상황

❍ 전남형 기본소득제 도입 연구용역 추진계획 수립(‘18.10.12.)

- 용역의 필요성, 연구방향, 연구범위 및 주요과제 등 수립

❍ 전남형 기본소득제 정책연구용역 심의위원회 심의(‘18.11.19.)

- 용역기간을 수정하여 가결(6개월→5개월)

❍ 협상에 의한 계약체결 연구용역 계약 추진(‘18.12.11.)

- 과업지시서, 원가계산서 및 주요사업내용 등 사전검토(회계과)

□ 문제점 및 대책

❍ (문제점) 각계 전문가가 참여한「추진위원회」구성 지연

- ‘18년 10월경 추진위원회를 구성하여 운영할 계획이었으나, 쟁점사항 등을 정리하는 과정에서 추진계획 등 변경(’18.10.→‘19.4.)

❍ (대 책) ‘19년 3월까지 추진위원회를 구성하여, 연구용역 성과를 반영한 조례제정 및 시범운영 추진(‘19년 하반기)

□ 향후 추진계획

❍ 기본소득제 기본방향 수립을 위한 연구용역 추진(‘19년 상반기)

- 기본소득제 적용대상, 관련 지원제도 현황조사, 시·군과의 재정분담 등

  * 지급 대상별 지급단위·형태별 소요예산, 적정 분담비율 산정, 지급방법 등

❍ 관련분야 전문가가 참여한 추진위원회 구성·운영(필요 시 수시 개최)

- (구성인원) 4개 분과, 40명 이내, (내/외부위원) 도청 국장급/교수, 전문가 등

❍ 도민의견 수렴을 위한 권역별 순회 공청회 개최(‘19년 하반기)

- 4대 권역으로 나눠 개최, 기본소득제 추진방향 설명, 의견청취 등

  *** ‘20년 공모를 통해 시범사업 실시, ’21년부터 전 시·군으로 확대**

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남형 기본소득제 추진위원회 구성	계획	30여명	30여명	30여명	30여명	30여명
	실적					
타당성 검토 용역 및 지원조례 제정	계획		1식			
	실적					
전남형 기본소득제 도입	계획			3개시군	12개시군	22개시군
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

‹투자계획›

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	115,760		115,760			13,360	53,400	49,000	
국 비									
도 비	57,880		57,880			6,680	26,700	24,500	
시군비	57,880		57,880			6,680	26,700	24,500	
민 자									
기 타									

‹확보(집행)실적›

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	50				50				
국 비	-								
도 비	50				50				
시군비	-								
민 자	-								
기 타	-								

□ 도민소통 실적

❍ ‘KBS순천방송 시사초점, 전남동부입니다.(‘18.10.17.)’ 및 ‘KBC 열린공간 톡(‘18.9.21.)’ 등 도내 방송국 대상 인터뷰 실시

- 취임100일기념 기자간담회, KBS광주방송 시사토론 10, 폴리뉴스 및 농업인 신문 등 전남형 기본소득제 홍보

사업부서	정책기획관실 정책개발팀장 손명도 담당자 고동열 ☎ 286-2152
협조부서	인구청년정책관, 농축산식품국, 해양수산국

5-6-2 농업인 월급제 도입

사업부서	농업정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	8,400백만원 (900백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 농업인에게 매월 일정액의 월급을 지원하여 농가 경영안정 도모

- 지원목표 : '19) 6,000농가 → '20) 10,000 → '21) 20,000 → '22) 25,000

□ 추진계획

❍ 지급기간 : 매년 3~10월(8개월간) * 2019년부터 도입

❍ 사 업 비 : 8,400백만원

- '19) 9억원/6,000명 → '20) 15억원/10,000명 → '21) 30억원/20,000명

❍ 지 급 액 : 농협 출하 약정한 수매량의 60%이내에서 고정지급

❍ 지원방법 : 농협에서 매월 일정금액 지급, 도·시군은 이자부담

❍ 지원내용 : 농업인 월급제사업으로 농협에서 선 지급한 금액에 대한 이자를 사업 추진 해당농협에 지급 * 농업인 무이자로 이용

❍ 지원대상 : 농업인 월급제 사업을 지원을 희망하는 농업인

사업대상 농업인 신청요건

◈ 전라남도에 주민등록을 두고 농업경영체를 등록한 농업인
◈ 벼 등 농작물을 재배한면서 지역농협(통합RPC)과 출하약정 체결 및 계통출하는 일정규모 이상의 재배면적이 있는 농업인

* 신청농업인은 농작물 재해보험에 가입 의무화(필수)

❍ 지원지율 : 4~5%(고정금리) * 추진위원회에서 결정

□ 지금까지 추진상황

- ❍ 농업인 월급제 도입에 따른 추진계획 수립 : ‘18. 8. 22.
- ❍ 농업인 월급제 도입에 따른 관계자 간담회 : ‘18. 9. 4.
- ❍ ‘19년도 사업 지원 수요량 조사 : ‘18. 10. 26
- ❍ ‘19년도 사업 예산 가내시 통보 : ‘18. 11. 4
- ❍ 전라남도 농업인 월급제 지원 조례안 제정 : ‘18. 12. 18.
- ❍ 농업인월급제 추진위원회 구성·운영계획 수립 : ‘18. 12. 21.
- ❍ 농업인월급제 추진위원회 위원 선정 : ‘18. 12. 26.

□ 향후 추진계획

- ❍ ‘19년도 농업인 월급제 추진위원회 개최 : ‘19. 1. 10.
- ❍ ‘19년 농업인 월급제 사업 지침시달 : ‘19. 1월중
- ❍ 시군 ↔ 농협 등 관련 기관 간 업무협약 체결 : ’19. 1월중
- ❍ 신청서 접수(시군) 및 사업대상자 확정(도) : ‘19. 1~2월중
- ❍ 사업 확정농가 월급여 지급 및 점검・관리 : ‘19. 3~10월
- ❍ ‘19년도 농업인 월급제 사업 정산 : ‘19. 11월중
- ❍ ‘19년도 농업인 월급제 사업 성과분석 : ‘19. 11월말

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
농업인 월급제 지원농가	계획	61,000	-	6,000	10,000	20,000	25,000
	실적	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	8,400		8,400		900	1,500	3,000	3,000
국 비								
도 비	1,260		1,260		135	225	450	450
시군비	7,140		7,140		765	1,275	2,550	2,550
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	900		900		900			
국 비								
도 비	1,350		1,350		1,350			
시군비	7,650		7,650		7,650			
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 전라남도 2019년 농업인 월급제 시행 언론보도(12.19)

사업부서	농업정책과	농정기획팀장 이귀동	담당자 김정관 ☎ 286-6223

5-6-3 여성농어업인 행복바우처 지원 확대

사업부서	농업정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	71,252백만원 (25,652백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 여성농어업인 행복바우처 지원 금액을 20만원으로 상향하고, 연령은 75세까지 확대

☐ 추진계획

❍ 지원대상 : 실제 영농에 종사하는 만20세 이상~75세 미만 여성농어업인

❍ 사 업 량 : 76,000명

❍ 사 업 비 : **15,200백만**원(도비 4,104, 시군비 9,576, 자담 1,520)

※ 2019년 본예산 반영시 도 시군간 부담률 조정에 따른 사업비 변경 : 15,200백만원(도비 2,736, 시군비 10,944, 자담 1,520)

❍ 지 원 액 : 연 20만원/1인당(본인부담 2만원)

❍ 사 용 처 : 모든업종(유흥업 제외)

❍ 추진방법 : 행복바우처 기프트카드로 지급

☐ 지금까지 추진상황

❍ 여성농어업인 행복바우처 지원사업 확대 계획 수립 : '18. 9.

- 지원액 연 10만원 → 20만원, 연령 70세 →75세, 사용처 36개업종 → 모든업종

❍ 2019년도 본예산 반영 : '18. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 행복바우처 지원사업 확대 내용 적극 홍보 추진 : ’19. 1.

- 언론 및 반상회, 이장회의, 현수막 게첨 등을 통한 홍보 활동 전개

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
행복바우처 지원 금액 확대	계획	연10만원 /1인당	연20만원 /1인당	연20만원 /1인당	연20만원 /1인당	연20만원 /1인당
	실적	연10만원 /1인당				
행복바우처 지원 연령 확대	계획	만20세 이상 ~만70세 미만	만20세 이상 ~만75세 미만	만20세 이상 ~만75세 미만	만20세 이상 ~만75세 미만	만20세 이상 ~만75세 미만
	실적	만20세 이상 ~만70세 미만				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	71,252	5,226	66,026	5,226	15,200	15,200	15,200	15,200
국 비								
도 비	18,506	1,045	17,461	1,045	4,104	4,104	4,104	4,104
시군비	44,576	3,136	41,440	3,136	9,576	9,576	9,576	9,576
민 자								
기 타	8,170	1,045	7,125	1,045	1,520	1,520	1,520	1,520

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	25,652 (10,452)	5,226	20,426 (5,226)	5,226 (5,226)	15,200			
국 비								
도 비	4,826	1,045	3,781 (1,045)	1,045 (1,045)	2,736			
시군비	17,216	3,136	14,080 (3,136)	3,136 (3,136)	10,944			
민 자								
기 타	3,610	1,045	2,565 (1,045)	1,045 (1,045)	1,520			

□ 도민소통 실적

❍ ‘18년 현지 방문 애로사항 청취 : 1회(’ 18. 11.)

사업부서	농업정책과 여성농업인지원팀장 김호혁 담당자 성미숙 ☎ 286-6241

5-6-4 농업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대

사업부서	친환경농업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	70,310백만원 (32,550백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 농업인의 자부담 경감을 통해 농업인 안전보험 가입률 증가

- 안전보험 가입률 제고 : '17) 50% → '22) 65%

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

❍ 사 업 량 : 550천명(5년)

- '18) 100천명 → '19) 105 → '20) 110 → '21) 115 → '22) 120

❍ 사 업 비 : 59,460백만원(국비 29,730, 도비 5,025, 시군비 11,728, 자담 12,977)

❍ 사업내용 : 농업인 안전보험료 지원

❍ 보장내용 : 사망(유족급여, 장례비), 상해·질병(치료비, 간병비) 등

- 유족급여 및 장해급여금 지급액 : 5천만원~1억원(유형에 따라 상이)

□ 지금까지 추진상황

❍ 농업인 안전보험 가입 홍보 : 3회(홍보자료 1회, 반상회보 2회)

❍ 농업인 안전보험 가입실적(11월말) : 105,806명(전년대비 10%↑)

□ 향후 추진계획

❍ 농업인 안전보험 가입률 제고를 위한 간담회, 반상회 등 적극 홍보

❍ 농협과 협조 가입 확대 방안 마련 추진(' 19. 1월중)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
농업인 안전보험 가입률	계획	53%	56%	59%	62%	65%
	실적	56%				

※ 가입률 = (농업인안전보험 가입자 수/통계청 농림업 취업자수 187천명)×100

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	70,310	10,850	59,460	10,850	11,360	11,870	12,380	13,000
국 비	35,155	5,425	29,730	5,425	5,680	5,935	6,190	6,500
도 비	5,676	651	5,025	651	1,022	1,068	1,114	1,170
시군비	13,247	1,519	11,728	1,519	2,386	2,493	2,600	2,730
민 자	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	16,232	3,255	12,977	3,255	2,272	2,374	2,476	2,600

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	32,550 (21,700)	10,850	21,700 (10,850)	10,850 (10,850)	10,850			
국 비	16,275	5,425	10,850 (5,425)	5,425 (5,425)	5,425			
도 비	1,953	651	1,302 (651)	651 (651)	651			
시군비	4,557	1,519	3,038 (1,519)	1,519 (1,519)	1,519			
민 자	0	0	0	0	0			
기 타	9,765	3,255	6,510 (3,255)	3,255 (3,255)	3,255			

□ 도민소통 실적

❍ 언론홍보(남도일보 ’18.10.19), 반상회보(’18. 8월)

사업부서	친환경농업과 식량생산팀장 곽홍섭 담당자 진효선 ☎ 286-6342

5-6-5 어업인 안전보험 자부담 경감 및 보장 확대

사업부서	수산자원과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	1,967백만원 (767백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☐ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 어업인의 자부담 경감을 통해 어업인 안전보험 가입률 증가

- 안전보험 가입률 제고 : '17) 12.4% → '22) 50%

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5개년)

❍ 사 업 량 : 22,500명

- '18) 3,500명, '19) 4,000명, '20) 4,500명, '21) 5,000명, '22) 5,500명

❍ 사 업 비 : 1,967백만원(도비 590, 시군비 1,377) * 도비 30%, 시군비 70%

❍ 사업내용 : 어업인 안전보험료 자부담 25% → 20%로 완화

❍ 보장내역 : 사망(유족급여, 장례비), 상해·질병(치료비, 간병비) 등

- 유족급여 및 장해급여금 지급액 : 26~100백만원(지급 유형에 따라 상이)

□ 지금까지 추진상황

❍ 2019년도에 어업인 자부담 완화로 가입률 제고를 위해 사업 집행지침 일부 개정

- 자부담 완화 : (당초) 25% → **(변경) 23% 감 2%**

- 도비 증액 지원 : ('18년) 110백만원 → ('19년) 120백만원 **증 10백만원**

□ 향후 추진계획

❍ 가입률 제고를 위해 홍보활동 강화(홍보동영상, 포스터, 리후렛, 보도자료 등)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
어업인안전보험 가입률 확대	계획	30%	35%	40%	45%	50%
	실적	33%	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	1,967		1,967	367	400	400	400	400	
국 비									
도 비	590		590	110	120	120	120	120	
시군비	1,377		1,377	257	280	280	280	280	
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	767 (367)		767 (367)	367 (367)	400				
국 비									
도 비	230 (110)		230 (110)	110 (110)	120				
시군비	537 (257)		537 (257)	257 (257)	280				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 道 , 시군 홍보영상 상영, 지구별, 업종별 수협에 홍보 리후렛, 포스터 배부

❍ 가입률 제고를 위해 보도자료 배포(2회)

사업부서	수산자원과	어선어업팀장 이영조	담당자 정순재	☎ 286-6933

5-6-6 다문화가족 일자리 프로그램 확충

사업부서	여성가족정책관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	3,777백만원 (4,045백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 다문화가족 일자리 프로그램 확충

- '18년) 3개 → '19년) 4개 → '20년) 4개 → '21년) 5개 → '22년) 5개

❍ 다문화 사회적기업 육성 인큐베이팅

- '18년) 3개팀 → '19년) 5개팀 → '20년) 7개팀 → '21년) 9개팀 → '22년) 10개팀

❍ 기업체 사회공헌사업 연계 일자리 적극 발굴

- '18년) 2개업체 → '19년) 3개업체 → '20년) 3개업체 → '21년) 4개업체 → '22년) 4개업체

□ 추진계획

❍ 다문화가족지원센터, 새일센터, 여성플라자 등을 활용해 일자리 프로그램 운영

- 결혼이민여성 등을 대상으로 새일인턴 취업 지원
- 이중언어 강사, 모국어 상담원 양성 등을 통해 일자리 연계
- 산모 도우미 양성과정, 바리스타 양성과정 등 신규프로그램 운영

❍ 다문화가족 소득증대위한 다문화 사회적기업 육성 인큐베이팅

- 사회적기업 진입을 위한 맞춤형 교육 및 1:1 멘토링 현장방문 컨설팅
- 매년 2개팀 이상 육성해 사회적기업 진입을 위해 적극 추진

❍ 한전·삼성전자 등 기업체 사회공헌사업과 연계 일자리 적극 발굴

- 삼호중공업 및 도내 신규 기업체 중심으로 사회공헌사업 연계 추진
- 사회적기업 진입팀에게 취·창업 영업장 마련 등 마중물 사업 추진

□ 지금까지 추진상황

❍ 다문화가족지원센터, 새일센터 등 일자리 프로그램 운영

- 새일센터 26명 취업 연계, 이중언어 강사 15명 취업, 모국어 상담원 33명 교육 수료

❍ 다문화 사회적기업 육성 인큐베이팅을 통한 창업지원

- `18년 창업 희망 3팀 발굴 컨설팅 실시, 1개팀(광양 아뜨리에-의류제조) 법인 설립 준비 중

❍ 기업체 사회공헌사업 연계로 사회적기업 지원 예산 확보

- 삼성전자 광주사회공헌센터 다문화 사회적기업 창업지원 예산(80백만원) 후원

□ 향후 추진계획

❍ 결혼이민여성 산모도우미 양성 및 운영(‘19년 신규)

- 결혼이민여성 산모도우미 40명 양성하여 산후 돌봄 서비스 일자리 창출

❍ 다문화 사회적경제기업 진입을 통한 안정적인 창업 추진

- 기존 컨설팅팀 단계별 사회적경제기업 진입 위한 맞춤형 지원
- 신규 창업희망팀 발굴, 아이템 선정 등 컨설팅 실시(`19년 5개팀 목표)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
일자리 프로그램 운영	계획	21	3	4	4	5	5
	실적		3	4			
사회적기업육성 인큐베이팅 육성	계획	34	3	5	7	9	10
	실적		3	3			
기업체 사회공헌사업 연계 일자리 발굴	계획	16	2	3	3	4	4
	실적		1	2			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	3,777	1,092	2,685	537	537	537	537	537	
국 비	2,387	692	1,695	339	339	339	339	339	
도 비	1,152	332	820	164	164	164	164	164	
시군비	238	68	170	34	34	34	34	34	
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	4,045 (2,361)	1,092	2,953	1,269 (1,269)	1,684				
국 비	2,034	692	1,342	593 (593)	749				
도 비	993	332	661	353 (353)	308				
시군비	1,018	68	950	323 (323)	627				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 언론보도 6건(2018.9.7. 광남일보 외)

- "다문화가정 지원 위한 모국어 전문상담원 양성"으로 전문상담가 양성으로 일자리 기회와 경제적 자립 기반 제공

사업부서	여성가족정책관실	다문화팀장	한재경	담당자	최민아	☎ 286-5962

5-6-7 장애인 일자리 및 복지프로그램 확대운영

사업부서	장애인복지과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	24,742백만원 (3,246백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 중증장애인게 일자리 제공하여 경제활동 및 자립생활 지원

❍ 장애인의 욕구에 맞는 지원프로그램 개발 및 복지서비스 확충

□ 추진계획

❍ 중증장애인의 경제활동확대 및 여성장애인 양육지원사업

① 중증장애인 및 여성장애인 공익형 일자리 도입

- 중증장애인에게 동료상담, 장애인 권익옹호 등 일자리 지원

② 탈시설 장애인의 자립생활 훈련을 위한 자립주택(체험홈)확대 및 전담인력 인건비 지원

- 중증장애인자립지원센터 체험홈에 전담인력배치('19년)

③ 여성장애인의 임신·출산·양육지원 사업 실시(홈헬퍼 사업)

- 여성장애인의 자녀양육 종합서비스 지원

❍ 발달장애인을 위한 복지서비스 지원 및 장애인인권보호 강화

① 탈시설 장애인을 위한 전라남도 탈시설지원센터 설치

- 탈시설자립생활 지원계획수립을 위한 T/F팀 구성·운영('20년)

② 장애인자립생활 활성화를 위한 도지원 자립생활센터 예산확대

- 도지원 장애인자립생활센터 운영비를 국비지원센터 수준으로 상향 지원

③ 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 설치

- 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 설치('18년말)

④ 발달장애인의 주간보호활동서비스 지원 강화

- 발달장애인의 대상으로 교육, 여가, 취미 등 낮 시간대 활동서비스 제공

⑤ 중증 발달장애인 평생교육지원센터 설치

- 중증 발달장애인 평생교육지원센터 권역별 운영(2개소)
- 중증 발달장애인 일시돌봄센터 운영(2개소)

□ 지금까지 추진상황

❍ 중증장애인의 경제활동확대 및 여성장애인 양육지원사업

① 중증장애인 동료상담가 현황 파악(22개 시군 79명)

② 자립생활 훈련을 위한 자립주택(체험홈) 추진실적 및 현황 파악

③ 여성장애인의 임신·출산·양육지원 사업 실시 타시도 방문

- 서울시 성프란티스꼬 장애인종합복지관 방문

❍ 발달장애인을 위한 복지서비스 지원 및 장애인인권보호 강화

① 탈시설 장애인을 위한 전라남도 탈시설지원센터 설치 타시도 방문

- 서울 국립재활원, 경기 국립 교통재활병원 방문

② 미지원 IL센터에 대한 평가계획 수립 및 평가 : '18.11~12월

- 1년 이상 운영 실적이 있는 센터에 대해 평가하여 보조금 지원여부 결정

*** 평가결과 : 무안장애인자립생활지원센터 선정**

③ 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 설치

- 장애인복지법 개정('17.2월)으로 피해장애인 쉼터 설치와 운영을 위한 기본 법적 근거도 마련되었으나 아직까지 보건복지부 세부 지침 미 수립.

④ 발달장애인의 주간활동서비스 수요조사 및 지침 수립 회의

⑤ 중증 발달장애인 평생교육지원센터 설치를 위한 타시도 방문

- 서울시 발달장애인 평생교육센터, 전북장애인 평생교육센터 방문

□ 문제점 및 대책

❍ 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 보건복지부 세부지침 미수립

⇒ 보건복지부에 조속추진 건의 및 예산증액 요청(정원 50명 → 80명 증원)

❍ 중증 발달장애인 평생교육지원센터 등 일부사업비 미확보

⇒ '19년 추경에 예산 확보(평생교육지원센터, 탈시설 장애인 인건비 등)

□ 향후 추진계획

❍ 중증장애인의 경제활동확대 및 여성장애인 양육지원사업

① 탈시설 장애인을 위한 전라남도 탈시설지원센터 설치

- 탈시설자립생활 지원계획수립을 위한 T/F팀 구성·운영('20년)

② 탈시설 장애인의 자립생활 훈련을 위한 자립주택(체험홈)확대 및 전담인력 인건비 지원

- 중증장애인자립지원센터 체험홈에 전담인력배치('19년)

③ 여성장애인의 임신·출산·양육지원 사업 세부계획 수립

❍ 발달장애인을 위한 복지서비스 지원 및 장애인인권보호 강화

① 탈시설 장애인을 위한 전라남도 탈시설지원센터 설치

- 탈시설자립생활 지원계획수립을 위한 T/F팀 구성·운영('20년)

② 탈시설 장애인을 위한 인건비 '19년 추경 예산에 확보 예정

③ 전라남도 학대피해 장애인 쉼터 독립기관 설치

- 우선 현행대로 명도복지관내 단기보호센터를 활용하여 학대피해 장애인 쉼터를 운영하면서 보건복지부 세부지침 마련 후 독립기관 설치 추진

④ 발달장애인의 주간활동서비스 제공기관 모집 및 대상자 선정

⑤ 중증 발달장애인 평생교육지원센터 설치

- 중증 발달장애인 평생교육지원센터 세부운영 계획 수립(의견수렴 후)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
① 중증장애인 동료 상담가 채용	계획		계획수립	10	20	30	40
	실적		현황파악				
② 체험홈 전담인력 채용	계획		계획수립	7	10	14	18
	실적		추진실적				
③ 홈헬퍼 수혜자 수	계획		수요조사	30	30	30	30
	실적		타시도방문				
④ 전라남도 탈시설지원센터 설치운영	계획			계획수립	1	1	1
	실적						
⑤ 중증장애인자립생활센터 지원	계획		3	4 (1개소추)	4 (운영)	4 (운영)	4 (운영)
	실적		3				
⑥ 학대피해 장애인쉼터 독립기관 설치	계획		1	1 (운영)	1 (운영)	1 (운영)	1 (운영)
	실적		0				
⑦ 발달장애인 주간보호 활동서비스지원	계획		수요조사	90	150	190	200
	실적		135				
⑧ 중증 발달장애인 평생교육지원센터설치	계획		공청회	4 (설치)	4 (운영)	4 (운영)	4 (운영)
	실적		타시도방문				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	24,742	428	24,314	428	3,800	5,070	6,499	8,517	
국 비	7,820	60	7,760	60	771	1,481	2,191	3,257	
도 비	7,991	171	7,820	171	1,438	1,752	2,018	2,441	
시군비	8,931	197	8,734	197	1,591	1,837	2,290	2,819	
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	3,246 (856)	428 (428)	2,818 (428)	428 (428)	2,390 (0)				
국 비	891 (120)	60 (60)	831 (60)	60 (60)	771 (0)				
도 비	1,023 (342)	171 (171)	852 (171)	171 (171)	681 (0)				
시군비	1,332 (394)	197 (197)	1,135 (197)	197 (197)	938 (0)				
민 자									
기 타									

사업부서	장애인복지과	장애인복지팀장	김 호	담당자	최수연	☎ 286-5621
사업부서	장애인복지과	장애인재활팀장	박홍근	담당자	이정희	☎ 286-5632
사업부서	장애인복지과	장애인시설팀장	이현숙	담당자	서미애	☎ 286-5641

5-6-8 우리동네 해결사 복지기동대 운영

사업부서	사회복지과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	4,092백만원 (974백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 복지기동대 구성·운영 : 319개(시군 22, 읍면동 297)

❍ 지역사회내 민관 협력으로 취약계층의 생활불편 해소

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사 업 비 : 4,092백만원(도비 50%, 시군비 50%)
- 매년 (22시군 × 6백만원) + (297개 읍면동 × 3백만원)

❍ 구 성 : 319개 기동대(시군 22, 읍면동 297)
- (시 군) 복지공무원, 지역사회협의체, 전기·가스 시설기관, 주택설비업체
- (읍면동) 복지 공무원, 이통장, 슈퍼 등 취약계층 접촉 업소, 단체

❍ 운 영 : 취약계층 방문, 불편사항 처리
- (읍면동) 취약계층 불편사항 발굴과 경미한 사항은 즉시 현장 처리
- (시 군) 예산 수반과 전문기술을 요하는 사항은 관계기관과 연계하여 신속처리

□ 지금까지 추진상황

❍ 복지기동대 운영방안 마련 시군 간담회 개최 : 2회(10월, 12월)

❍ 우리동네 해결사 복지기동대 운영 세부계획 수립

□ 향후 추진계획

❍ 민·관협력체계 구축을 위한 업무협약체결 : ’19. 2월 초

- 전기안전공사, 가스안전공사, 열관리시공협회, 보일러설비협회 등

❍ 시군·읍면동 복지기동대 구성 : ’19. 2월 중

❍ 우리동네 해결사 복지기동대 발대식 : ’19. 2월 중

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
시군 기동대 구성·운영	계획		22개소	22개소	22개소	22개소
	실적		22개소			
읍면동 기동대 구성·운영	계획		297개소	297개소	297개소	297개소
	실적		297개소			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,092		4,092		1,023	1,023	1,023	1,023
국 비								
도 비	2,048		2,048		512	512	512	512
시군비	2,044		2,044		511	511	511	511
민 자								
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	974				974			
국 비								
도 비	487				487			
시군비	487				487			
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 복지기동대 운영방안 마련 시군 간담회 개최 : 2회(10월, 12월)

❍ 전남도정뉴스(12월 방영), 신문보도(광주매일, 무등일보, 광남일보 등)

사업부서	사회복지과	지역복지팀장 정금숙	담당자 이해경	☎ 286-5741

5-6-9 장애인콜택시 및 저상버스 보급 확대

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	43,320백만원 (24,060백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ **(장애인콜택시)** '19년까지 법정 기준대수 143대(100%) 도입

❍ **(저상버스)** '22년까지 의무보급 218대(100%) 달성토록 시·군과 지속 협의

□ 추진계획

❍ **(장애인콜택시) '19년까지 법정 기준대수 143대(100%) 달성**

- '18년 도입대수 : 12대(9개 시·군) ▸ '18년까지 126대(88.1%)
- '19년 도입대수 : 17대(11개 시·군) ▸ '19년까지 143대(100.0%)

※ 목표 도입대수 : 총 143대(1·2급 등록장애인 28,679명의 200명당 1대)

◘ 도내 전 지역 이용서비스 확대를 위한 운영비 도비 지원 검토

※ '19년 운영비(인건비, 차량유지비) : 630백만원(126대×5백만원/1대당)

❍ **(저상버스) '22년까지 138대(63.3%), '22년이후 218대(100%) 달성**

- '18년 도입대수 : 5대(목포 2, 순천 1, 나주 2) ▸ '18년까지 88대
- '19~22년까지 도입대수 : 50대 ▸ '22년 이후 도입 : 80대

※ 목표 도입대수 : 총 218대(시내버스 운행대수 681대의 32%)

◘ '20년부터 중·저가의 중형 저상버스(1억원 이내) 보급 추진

□ 기대효과

❍ 장애인 등 이용자 증가, 서비스 지역 확대로 교통약자의 사회 참여와 복지증진에 기여

❍ 고령자 등 교통약자의 이동편의 증진 및 이동권 보장

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 대수/누계)

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
장 애 인 콜 택 시	계획	12/126	17/143			
	실적	12/126	12/138			
저 상 버 스	계획	5 / 88	8 / 96	14/110	14/124	14/138
	실적	5 / 88	5 / 93			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	49,320	21,243	12,077	1,397	2,280	2,800	2,800	2,800	16,000
국 비	13,760	6,451	3,309	469	740	700	700	700	4,000
도 비	6,880	3.225	1,655	235	370	350	350	350	2,000
시군비	6,880	3.225	1,655	235	370	350	350	350	2,000
민 자	21,800	8,342	5,458	458	800	1,400	1,400	1,400	8,000

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	24,060 (22,640)	21,243	2,817 (1,397)	1,397 (1,397)	1,420				
국 비	7,401 (6,920)	6,451	950 (469)	469 (469)	481				
도 비	3,701 (3,460)	3,225	476 (235)	235 (235)	241				
시군비	3,700 (3,460)	3,225	475 (235)	235 (235)	240				
민 자	9,258 (8,800)	8,342	916 (458)	458 (458)	458				

※ 2019년 본예산(가내시) 편성, 국토부 예산 확정 후 제1회 추경 반영 계획임.

사업부서	도로교통과	대중교통팀장 서회정	담당자 김경숙 ☎ 286-7462

5-6-10 1000원버스 확대 시행 및 버스 준공영제 단계적 도입

사업부서	도로교통과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	115,400백만원 (15,500백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 교통약자 이동권 확보와 요금인하 등 교통서비스 개선으로 대중교통 이용 활성화

❍ 버스 준공영제 도입을 통해 이용자 중심의 대중교통 공공성 확보

☐ 추진계획

❍ (1000원버스) 도입을 희망하는 **시·군부터 연차별 확대 시행** : '19. 1.~

- '19년도 수요조사결과 13개 시·군* 도입 계획(시행 중 5개 + 신규 8개)

*** 곡성, 영암, 고흥, 보성, 함평(시행 중),나주, 광양, 담양, 화순, 강진. 해남, 완도, 영광(신규)**

❍ (준공영제) 국토부 용역* 후 **타당성 조사용역** 추진 : '19. 1. ~

- 국토부에 지자체 준공영제 도입에 따른 국비 지원 건의

*** 「버스 준공영제 도입여건 분석 및 제도적 개선방안」 용역 중 : '18. 6. ~ '19. 2.**

☐ 지금까지 추진상황

❍ 1000원버스 및 버스 준공영제 도입 의견조회 : '18. 7.

- 결과 : 준공영제를 희망하나 막대한 시·군비 재정부담으로 국도비 지원시 도입을 검토하고 대안책으로 1000원 버스 우선 도입 추진

□ 기대효과

❍ 교통 취약지역 주민의 이용부담 완화 및 대중교통업체의 안정적 수입 도모

❍ 버스의 안정적 운영체계 지원으로 대중교통 공공성 확보

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
1 0 0 0 원 버 스	계획	수요조사 실 시	13개 시·군 (기존5+신규8)	15개 시·군 (기존13+신규2)	16개 시·군 (기존15+신규1)	18개 시·군 (기존16+신규2)
	실적	상동	-	-	-	-
버 스 준 공 영 제	계획	수요조사 실 시	타당성조사 용 역 및 조 례 제 정	2개 시·군 (기존1+신규1)	3개 시·군 (기존2+신규1)	3개 시·군
	실적	상동	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉 (단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기 후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	115,400	5,000	79,700	5,000	6,150	8,800	29,600	30,150	30,700
국 비									
도 비	4,150		3,100		650	750	800	900	1,050
시군비	111,250	5,000	76,600	5,000	5,500	8,050	28,800	29,250	29,650
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 (단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	15,500 (10,000)	5,000	10,500 (5,000)	5,000 (5,000)	5,500				
국 비									
도 비									
시군비	15,500 (10,000)	5,000	10,500 (5,000)	5,000 (5,000)	5,500				
민 자									
기 타									

사업부서	도로교통과	대중교통팀장 서회정	담당자 김향민 ☎ 286-7461

5-6-11 도민 생활체육 참여 기회 확대

사업부서	스포츠산업과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	146,634백만원 (6,170백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☑	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 100세 시대, 도민 누구나 손쉽게 즐길 수 있는 체육환경조성

❍ 수요자 맞춤형 생활체육프로그램 운영으로 도민건강 증진

□ 추진계획

❍ 생활체육지도자 증원으로 체육인(청년) 일자리 창출

- 생활체육지도자 확대배치(40명 연차별 증원 / 예산 20억 원 / 1인당 2,234천 원)

  * 민선 5기(224명) → 민선 6기(241명) → 민선 7기(281명) 추진 예정

  ※ **우리 道 : 241명(일반 110, 어르신 131)** * 전국 3위(17개 시·도 총 2,600명)

❍ 공공체육시설 확충으로 스포츠 환경 개선

- 대한체육회 「체육인교육센터」 유치 : 대한체육회와 협력체계 구축
- 「개방형 다목적체육관*」 건립(8개소)

  *** 도교육청과 공동 협력하는 사업으로 연차별 계획 수립 후 건립 지원**

❍ 생활밀착형 문화·체육시설 건립 : 9개소

*** 문체부 건립지원 목표 : 전국 143개소('27년까지), 30억 원 정액지원**

□ 지금까지 추진상황

❍ 생활체육 동호인 단체 육성 및 도지사기 생활체육대회 개최 지원

- 66개 회원 종목단체 지원, 24개 종목 25개 도지사기 대회 지원

❍ 전남-서울, 전남-경북 우호교류 생활체육 교류 사업 추진
- 양 시·도 생활체육대회 및 어르신 생활체육대회 초청 및 참가

❍ 체육인 교육센터 건립 타당성조사 용역 완료(후보지 공모) : '18. 4.~11.
* **공모 시군(10)** : 전남 8(여수, 순천, 고흥, 장흥, 강진, 영암, 영광, 완도), 경남 2(함안, 하동)

❍ '19년 생활밀착형 체육시설 공모사업 대비 : '18. 11.~12.
- '19년 도내 생활밀착형 국민체육센터 수요조사 : 3개소(순천, 보성, 신안)
- 22개 시·군 공모역량 강화 특강 및 사업희망 시·군 컨설팅 지원(2회)
- 국고 건의 활동 및 평가지표 개선 건의(2회) 등

□ 문제점 및 대책

❍ (체육인교육센터) 문체부와 기재부 간의 이견으로 추진 지연
- 문체부 : 타당성 조사 용역이 완료된 후 설립지역 선정 행정절차 추진
- 기재부 : 설립지역 미확정으로 '19년 예산(22억원) 미반영

➡ **타당성 조사용역이 완료된 시·군을 심사하여 조속히 설립지역을 정하도록 문체부에 건의**

❍ (생활밀착형 체육시설) 평가지표가 郡 지역에 불리, 도시 지역에 편중
- 문체부 평가지표(지역여건 20점) 배점 : 시 지역 16~20점, 군 지역 4점

➡ **생활밀착형 국민체육센터 평가지표 개선 문체부 건의**

□ 향후 추진계획

❍ 생활체육지도자 연차별 채용 : '19. ~ '22.
- 생활체육지도자 35명 채용 : ('19년~'21년) 각 10명, ('22년) 5명

* '19년 생활체육지도자 채용(7명) : '19. 1.

❍ 체육인교육센터 선정절차가 진행될 수 있도록 대한체육회와 협조하여 문체부에 지속 건의

※ 대한체육회에서는 자체 예산을 편성하여 설립지역 선정절차 추진 예정

❍ 문체부 생활밀착형 체육시설 공모사업 참여 및 선정 관리('19. 1.~2.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
생활체육지도자 증원	계획	5명 증원	10명 증원	10명 증원	10명 증원	5명 증원
	실적	5명				
공공체육시설 확충	계획	체육인교육센터 유치확정	개방형다목적 체육관2개소	개방형다목적 체육관2개소	개방형다목적 체육관2개소	개방형다목적 체육관2개소
	실적	용역완료				
생활밀착형 문화·체육시설 건립	계획	1개소	2개소	2개소	2개소	2개소
	실적	-				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	146,634		146,634	6,470	28,366	24,566	43,616	43,616
국 비	94,537		94,537	3,385	13,863	13,063	32,113	32,113
도 비								
시군비	52,097		52,097	3,085	14,503	11,503	11,503	11,503
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	12,936 (6,170)		12,936 (6,170)	6,170 (6,170)	6,766				
국 비	6,468 (3,085)		6,468 (3,085)	3,085 (3,085)	3,383				
도 비									
시군비	6,468 (3,085)		6,468 (3,085)	3,085 (3,085)	3,383				
민 자									
기 타									

사업부서	스포츠산업과	체육정책팀장	심우천	담당자	노은정	☎ 286-5523
협조부서	스포츠산업과	체육시설팀장	김백중	담당자	손명현	☎ 286-5532

6. 쾌적하고 안전한 환경조성

공약사항 : 2개 과제 8건

관리 번호	공 약 명	추진부서
6-1	**'에코 전남 프로젝트' 추진**	
6-1-1	에코 생태식물공원 조성	동부지역본부
6-1-2	기후변화 대응 농업연구단지 조성	농축산식품국
6-1-3	미세먼지 먹는 ECO숲 마켓 조성	동부지역본부
6-1-4	「섬진강 환경출장소」 신설 추진	동부지역본부
6-2	**재난안전시스템 강화**	
6-2-1	노후산단 산업재해 통합안전체계 구축	경제에너지국
6-2-2	서남권 원자력의학원 건립 추진	도민안전실
6-2-3	드론 및 ICT 기술을 활용한 야생동물(멧돼지) 피해 최소화	동부지역본부
6-2-4	농업용수 자율관리 시스템 구축	농축산식품국

6-1-1 에코 생태식물공원 조성

사업부서	산림휴양과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	45,000백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 생태·관광·교육·여가기능을 갖춘 세계 최대 규모의 생태식물공원 조성

☐ 추진방향

❍ 기후변화 대비를 종합적으로 수행할 '기후변화 농업연구단지'와 연계한 자연, 교육, 놀이기능의 새로운 모델 창출

☐ 추진계획

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023

❍ 사업규모 : 200ha

❍ 사업내용 : 자생식물단지, 수종별 생태숲, 종 박물관, 생태습지, 생태 탐방로 등

❍ 사 업 비 : 45,000백만원(임기내 13,500백만원)

❍ 추진절차

- 기후변화 농업연구단지 기본구상·타당성조사 용역* 연계 차별화된 개발컨셉 수립

  * 기후변화 농업연구단지 기본구상·타당성용역 (18~19, 3억원, 전남도)

- 중앙 투융자 심사, 예비타당성조사, 도시시설결정 등('20년~'21년, 전남도·관계부처)

- 부지매입('21), 실시설계('22), 기반시설 조성 등 본격 추진('23)

□ 지금까지 추진상황

❍ 주무부처인 산림청과 국립에코식물원 조성 논의 : ‘18. 7. ~

- 기후대별·권역별 국립수목원 조성방향에 **난대·아열대 연구 전담 수목원 필요성 공감**

❍ 기본구상(안) 마련 전문가 자문회의(3회) : 7. 10. / 7. 19. / 9. 5.

- (참여기관) 산림청, 국립수목원, 국립생태원, 농촌경제연구원, 전남대 등
- (자문내용) 난대·아열대 연구 수목원 필요성 인식, 유사시설과 차별화 방안 필요

❍ 기본구상 및 타당성조사 용역 심의(5억→3억) : 8. 10.

- 용역명칭 변경(에코식물원·농업연구단지 기본구상 → 농업연구단지 기본구상)

*** 에코식물원은 기후변화대응 농업연구단지 세부과제로 기본구상에 포함**

❍ 기후변화 대응 농업연구단지 용역 추진 주무부서 지정 : 8. 27.

- 농축산식품국(농업정책과) 주관 / 산림휴양과, 농업기술원 협조

❍ 국립에코식물원 개발계획(안) 수립 : 10. 5.

- 사업개요, 기본방침, 유사기관 중복성 검토, 조성방향, 특성화방안, 방문 수요추정

❍ 산림청·기재부·국회 ‘19년 타당성조사 용역비 확보 노력 : ’18. 7. ~ 12.

❍ 난대권 대단지 국유림 현황 파악 : ‘18. 12.

- **(진도)** 지산면 세방낙조(565ha), 임회면 여귀산(226ha), **(해남)** 북평면 달마산(276ha), 북일면 두륜산(545ha)

□ 향후 추진계획

❍ 개발계획 타당성 및 후보지 입지분석 용역 추진 : ‘18. 12. ~ ’19. 10.

- 농축산식품국에서 농업연구단지, 에코식물원을 포함한 용역 추진

❍ 최적의 대상지 선정 및 사업 컨셉 설정 : ‘19. 3.까지

❍ ’20년 산림청 신규예산 반영 건의 : ‘19. 3.

❍ 국회·산림청·기재부와 협조체계 및 예산 지원 건의 : ’19. 3. ~

□ 연차별 확인지표 및 실적

지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
국립에코생태식물공원	계획	· TF팀 구성 · 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수	· 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진 · 예비타당성조사	· 기본계획수립용역 · 중앙투융자심사	· 도시시설결정용역 · 부지매입	· 기본 및 실시설계 (각종 영향평가 등 행정절차 이행)
	실적	· TF팀 구성 · 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	45,000	0	13,500	0	0	500	11,000	2,000	31,500
국 비	45,000		13,500			500	11,000	2,000	31,500
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 국립에코식물원 지원 인력 풀 구성 및 자문회의 개최

- (자문실적) 3회 ('18. 7.10. / 7.17. / 9.5.)
- (참여기관) 산림청, 국립수목원, 국립생태원, 농촌경제연구원, 전남대 등 관련기관 및 전문가
- (자문내용) 난대·아열대 연구 수목원 필요성 인식, 유사시설과 차별화 방안 등

사업부서	산림휴양과	정원산업팀장	강신희	담당자	서민재	☎ 286-7582
협조부서	농업정책과	농업경영팀장	임경욱	담당자	곽주민	☎ 286-6231

6-1-2 기후변화 대응 농업연구단지 조성

사업부서	농업정책과		사업기간	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	80,000백만원 (500백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 아열대 및 기후변화 농업연구 센터 설치와 교육, 실습농장 운영

❍ 농업 종(種)연구 및 보전 전시홍보를 관광과 연계한 단지 조성

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2023(5년간)

❍ 사 업 비 : 800억원(국비)

❍ 사업내용 : 한반도 기후변화 대응 농업연구단지 조성

- **(연구분야)** 기후적응기술, 아열대 작물재배, 생물다양성, 기상재해 대응
- **(인력양성)** 청년농업인 창업 및 귀농인 교육 실습장 조성 운영
- **(6차 산업)** 작목별 생산 및 가공, 유통 체험 관광 인프라 구축

*** 「에코 생태식물공원('19~'22, 450억원)」을 부속 시설로 병행 건립**

□ 지금까지 추진상황

❍ 정책연구용역 심의위원회 개최 : '18. 8. 10.

❍ 사업추진 TF팀 및 각 분야별 전문가 자문단 구성 : '18. 9. 3.

- TF팀/1팀 8명, 정책자문단/2분야 14명(농업 6, 산림 8)
- TF팀 회의 개최 : '18. 9. 7.(국 소회의실)/사업추진방향 토의

❍ 2019 국고예산 지원건의(농림부, 기재부 방문) : ’18. 10. 15.

- 기후변화대응 농업연구단지 기본구상용역비 국고건의

❍ 타당성 조사 용역 계약 공고 : ’18. 11. 16. ~ 12. 7.(20일간)

- 입찰 결과 : 유찰(1개 업체 참가)

❍ 타당성 조사 용역 계약 재공고 : ’18. 12. 17. ~ 12. 28.(10일간)

□ 향후 추진계획

❍ 기본구상안 마련 및 타당성조사 용역(’19. 1. ~ 10월)

❍ 투융자 심사, 예비타당성 조사, 도시시설결정 등(’20 ~ ’21년)

❍ 부지매입(’21), 실시설계(’22), 기반시설 조성 등 본격 추진(’23)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
기후변화 대응 농업 연구단지 조성	계획	1	TF 구성	계획수립, 재정심사	설계용역 부지매입	기반 조성	착공
	실적		1				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	80,000		80,000		500	500	20,000	50,000	9,000
국 비	80,000		80,000		500	500	20,000	50,000	9,000
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	500			500					
국 비	500			500					
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

사업부서	농업정책과	농업경영팀장 임경욱	담당자 곽주민 ☎ 286-6231

6-1-3 미세먼지 먹는 ECO숲 마켓 조성

사업부서	산림보전과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	242,070백만원 (101,870백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 다양한 형태의 녹지대 조성 및 배출권 거래제 등록 : 20천ha

□ 추진계획

❍ 수종별 미세먼지 저감효과 연구

- 사업기간 : 2019.~ 2020.(2년간)
- 사 업 량 : 30종(상록침엽수 10, 상록활엽수 10, 낙엽수 10)
- 사 업 비 : 70백만원(도비)
- 사업내용 : **미세먼지 흡착율이 높은 수종 발굴과** 식재방법 등 **숲 구조** 개선방안 연구

❍ 미세먼지 먹는 ECO숲 조성

- 사 업 량 : 12천ha(연간 3천ha)
- 사 업 비 : 240,000백만원(국비 120,000, 도비 38,300, 시군 83,700)
- 사업내용 : 연구결과를 바탕으로 생활권과 관광지 등 녹지숲 조성·관리

※ 미세먼지 흡수량(연간) : 나무 1그루(35.7g), 1ha 숲(46kg)

❍ ECO마켓 운영

- 사 업 량 : 22개소, 200건(연50건)
- 사 업 비 : 2,000백만원(도비 300, 시군 1,700)
- 사업내용 : 배출권거래제 등록을 위한 컨설팅 및 사업계획서 작성비용 지원

□ 지금까지 추진상황

❍ 수종별 미세먼지 저감효과 연구

- 연구기반 마련 : 95백만원(기자재 구입 39, 연구비 56)
- 연구수종 선정을 위한 권역별 미세먼지 농도 모니터링 : 8개소

❍ 미세먼지 먹는 ECO숲 조성 : 3천ha

❍ ECO마켓 운영을 위한 산림탄소 기반 마련

- 산림탄소상쇄사업 등록 : 10건, 연26천톤 이산화탄소 흡수
- 배출권거래제 등록 : 2건(등록 심의중)
- 2019년 산림탄소거래기반 구축을 위한 컨설팅비 확보(350백만원)

□ 향후 추진계획

❍ 연차별 계획에 따른 차질없는 사업 추진

- 미세먼지 저감 수종 발굴 연구 및 숲조성 등

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
수종별 미세먼지 저감효과 연구	계획	30종	30종	30종	30종		
	실적	30종	30종				
ECO숲 조성	계획	12천ha	1.5천ha	3천ha	3천ha	3천ha	1.5천ha
	실적	1.5천ha	1.5천ha	-	-	-	-
ECO마켓 운영	계획	22개소	2개소	20개소	22개소	22개소	22개소
	실적	2개소	2개소	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	242,070		242,070	30,290	60,515	60,515	60,500	30,250	
국 비	120,000		120,00	15,000	30,000	30,000	30,000	15,000	
도 비	36,670		36,670	4,615	9,165	9,165	9,165	4,575	
시군비	85,400		85,400	10,675	21,350	21,350	21,350	10,675	
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	101,870 (20,702)		101,870 (20,702)	30,690 (20,702)	71,180				
국 비	51,681 (15,930)		51,681 (15,930)	15,930 (15,930)	35,751				
도 비	9,996 (2,980)		9,996 (2,980)	2,980 (2,980)	7,016				
시군비	40,193 (11,780)		40,193 (11,780)	11,780 (11,780)	28,413				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 사업설명회 개최 : ’18. 10. 26

❍ 2019년 달라지는 시책 홍보 : ’18. 12.

사업부서	산림보전과	산림정책팀장 손권선	담당자 강현철	☎ 286-7521

6-1-4 「섬진강 환경출장소」 신설 추진

사업부서	물환경과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☐ 비예산 ☑	**총사업비 (예산확보)**	-
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 섬진강 환경출장소 신설로 수질 생태환경의 효율적 보전

❍ 섬진강의 물 부족 및 갈등과 염해 문제에 대한 적극적인 해결방안 모색

☐ 추진계획

❍ 국회, 행안부, 환경부 건의 및 업무협의 : '18. 10 ~

☐ 지금까지 추진상황

❍ 섬진강 유역환경청 신설 건의 : '18. 8. 10.

※ 통합물관리 비전포럼 토론회 간담회(환경부장관 / 광주 김대중컨벤션센터)

⇒ **섬진강유역환경청 신설 곤란, 대안으로 환경출장소 신설(환경부 내부의견)**

☐ 향후 추진계획

❍ 관계기관 건의(환경부 등) 및 업무협의

☐ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
섬진강 유역환경청 신설 추진	계획	관련기관 협의 등	관계기관 건의 (→ 환경부 등)	관계법령 개정 추진		신설
	실적	1회				

사업부서	물환경과	수질개선팀장 최재화	담당자 곽준열 ☎ 286-7121

6-2-1 노후산단 산업재해 통합안전체계 구축

사업부서	혁신경제과		**사업기간**	임기 내 ☐ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	30,300백만원 (8,200백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☑		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

☐ 최종목표

❍ 여수산단 통합안전 체계와 재난대응 통합인프라를 구축하여 사고예방 긴급대응 등으로 산단 근로자 및 인근 주민의 생명과 재산 보호

- 배관 지리정보시스템 DB, 재난대응훈련시스템, 실시간 모니터링시스템 등 구축
- 소규모 사업장 안전진단 및 가상 시나리오 훈련을 통해 각종 사고 예방

☐ 추진계획

❍ 여수 국가산단 통합안전체계 구축, 공용배관 안전진단, DB구축

- '18.~'22. 53억원 / 마스터 플랜 수립 및 기술진단 추진, 매설물 DB구축 등

❍ 여수 재난대응 통합인프라 구축

- '19.~'23. 250억원 / 내진안전성평가시스템, 재난대응훈련시스템 등 구축

☐ 지금까지 추진상황

❍ 통합안전체계구축사업 주관기관 선정 : '18. 11.

❍ '19년 국비 34억원 확보(안전체계 10, 재난대응 24) : '18. 12.

□ 향후 추진계획

- ❍ 안전관리 종합계획 수립 및 노후시설 안전진단 실시
- ❍ 디지털 트윈 기술적용 배관 GIS DB 보완
- ❍ 석유화학 플랜트 배관·설비의 내진 안전성 평가 인프라 구축
- ❍ 가상 플랜트 운영 및 재난대응 소방·대피 훈련 시스템(ITS) 구축

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
여수 국가산단 안전관리 고도화사업	계획	마스터 플랜 수립 및 기술진단	소규모 사업장 안전 진단(20개소)			
	실적	주관기관 선정				
배관(지상·지하) 지리정보시스템 DB 구축	계획	전수조사 및 종합 계획수립	배관GIS DB구축 (25%)	배관GIS DB구축 (50%)	배관GIS DB구축 (75%)	배관GIS DB구축 (100%)
	실적					
여수 국가산단 재난대응 통합인프라 구축	계획	신규사업 건의	내진안전성 평가시스템 (50%)	내진안전성 평가시스템 (100%)	재난대응 훈련시스템 (50%)	재난대응 훈련시스템 (100%)
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	30,300		29,400	1,800	9,700	8,700	6,000	3,200	900
국 비	20,300		19,400	1,800	3,400	5,000	6,000	3,200	900
도 비	3,000		3,000		1,500	1,500			
시군비	3,000		3,000		1,500	1,500			
민 자	4,000		4,000		3,300	700			
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	8,200		8,200	1,800	6,400				
국 비	5,200		5,200	1,800	3,400				
도 비	500		500		500				
시군비	500		500		500				
민 자	2,000		2,000		2,000				
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 국회토론 1회

- 국가 산단 통합안전체계 구축방안 국회토론회('17.11.20.), 언론보도 1회

사업부서	혁신경제과	금속소재팀장 김창오	담당자 이상현	☎ 286-3841

6-2-2 서남권 원자력의학원 건립 추진

사업부서	도민안전실 사회재난과		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☑	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	**사업성격**	예 산 ☑ 비예산 ☐	**총사업비 (예산확보)**	200,000백만원 (50백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☑				

□ 최종목표

❍ 방사선 재난 대응 및 특화된 암치료 전문 의료기관 거점 구축

❍ 서남권 원자력의학원 건립으로 의료서비스 지역균형발전 실현

□ 추진계획

❍ 서남권 원자력의학원 유치 타당성 연구용역 실시 : ’18. 4. ~ 12.

◘ 양성자를 활용한 **차세대 난치성 희귀암 치료센터(거점) 구축 방안 강구**

❍ 정부 예비 타당성 조사 및 국고예산 지원 건의 : ’19. 1. ~

□ 지금까지 추진상황

❍ 서남권 원자력의학원 유치 타당성 연구용역 완료 : ’18. 12.

❍ 연구용역 결과를 토대로 국고예산 확보를 위한 관련 부처 방문

- 원자력의학원, 과학기술정보통신부 방문 : ‘18. 12. 26.

□ 향후 추진계획

❍ 기본계획수립을 위한 용역 예산 확보 및 용역 추진 : ’19. 상반기

❍ 정부 예비 타당성 조사 및 국고예산 지원 지속 건의 : ’19. 1. ~

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
서남권 원자력 의학원 건립	계획	연구용역 실시	기본계획 수립 TF 구성	종합계획 수립 건립부지 확보	실시설계	착공
	실적	연구용역 완료				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	200,000		108,000	50	500	7,450	50,000	50,000	92,000
국 비	150,000		80,000			5,000	37,500	37,500	70,000
도 비	25,000		14,275	50	500	1,225	6,250	6,250	10,725
시군비	25,000		13,725			1,225	6,250	6,250	11,275
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	50 (50)		50 (50)	50 (50)					
국 비									
도 비	50 (50)		50 (50)	50 (50)					
시군비									
민 자									
기 타									

사업부서	사회재난과	원전안전팀장 김광철	담당자 문정금 ☎ 286-3051

6-2-3 드론 및 ICT 기술을 활용한 야생동물(멧돼지) 피해 최소화

사업부서	기후생태과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	5,664백만원 (1,261백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 멧돼지 등 유해야생동물에 의한 농작물 피해 예방

□ 추진계획

❍ 유해야생동물 감시체계 구축을 위한 실태조사 용역 : '19~

- 4차 산업혁명 기술(드론, 빅데이터 등) 활용 멧돼지 서식지 및 이동경로 조사
- 인근지역 이동 차단 등 동시적 포획 관리 및 퇴치 종합대책 수립

❍ 멧돼지 감시 및 퇴치용 드론 보급 시범사업 : '19. ~

- 포획 개체가 많은 순천 우선 보급 후 전 시군 확대

❍ 멧돼지 등 유해야생동물 포획 지원사업 확대(전 시·군) : '19. ~

- 멧돼지 포획틀 설치, 포획포상금, 포획단원 수렵보험료 지원
- 소요예산 : 24억원(국 3, 도 9, 시·군 12)

□ 지금까지 추진상황

❍ 2018년도 멧돼지 등 유해야생동물 포획 지원사업 시행

- 멧돼지 포획틀 설치 지원 : 11개 사군, 300백만원(국 50, 도 100, 시군 150)
- 포획포상금 지원 : 16개 시군 285백만원(도 85, 시군 200)
- 포획단 수렵보험료 지원 : 16개 시군 85백만원(도 25, 시군 60)

❍ 유해야생동물 감시체계 구축을 위한 실태조사 용역 발주 : '18. 12.

- 용역비/기간 : 150백만원(도비) / '18. 12.~'19. 12.

□ 향후 추진계획

❍ 유해야생동물 감시체계 구축을 위한 실태조사 용역 착수 : '19. 2.

❍ 멧돼지 감시 및 퇴치용 드론 보급 시범사업(순천) : '19. ~

❍ 2019년도 멧돼지 등 유해야생동물 포획 지원사업 시행

- 포획포상금 지원 : 18개 시·군 300백만원(도 90, 시군 210)
- 포획단 수렵보험료 지원 : 19개 시·군 101백만원(도 30, 시군 71)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
유해 야생동물로 인한 농작물 피해 규모 감소	계획	910 백만원	890 백만원	870 백만원	860 백만원	400 백만원
	실적	-	-	-	-	-
멧돼지 감시·포획용 드론 보급	계획	기본계획 수립	· 드론 활용 멧돼지 이동경로 조사 용역 · 2개 시군 시범 보급	6개 시군	6개 시군	8개 시군
	실적	수립	1개 시·군	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5,664	216	5,448	620	612	724	1,224	2,268
국 비	350	50	300	50	50	50	50	100
도 비	2,405	58	2,347	260	169	312	562	1,044
시군비	2,909	108	2,801	310	393	362	612	1,124
민 자								
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,477 (886)	216	1,261 (670)	820 (670)	441			
국 비	50	50	50 (50)	50 (50)	-			
도 비	558	58	500 (210)	360 (210)	140			
시군비	819	108	711 (410)	410 (410)	301			
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 드론 등을 활용한 멧돼지 퇴치 전문가 간담회 : '18. 8.

- 참여인원 : 11명(도 3, 드론분야 1, ICT분야 3, 야생동물단체 3, KT 1)
- 내 용 : 드론, ICT 등을 활용한 유해야생동물 퇴치 방안 논의 및 의견수렴

사업부서	기후생태과	자연생태팀장	김진선	담당자	최진석	☎ 286-7042
협조부서	전략산업과	신소재유주항공팀장	민일기	담당자	이계명	☎ 286-3951

6-2-4 농업용수 자율관리 시스템 구축

사업부서	농업정책과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	25,581백만원 (22,981백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☑		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 과학영농기반체제 구현을 위한 통합 물관리기반 구축

- 용수공급, 재해관리 등 현장의 실시간 물관리 정보 제공을 위한 "ONE-STOP" 종합서비스 제공 기반조성

※ TM(원격측정, Tele-Metering), TV(영상감시, Tele-Vision), TC(원격제어, Tele-Control)

☐ 추진계획

❍ 사업기간 : 2018~2022년(5년)

❍ 사 업 량 : 236개소/25,581백만원(국비 100%)

- '17년까지 489개소 완료, '18~'22년 236개소

❍ 사 업 비 : 25,581백만원(국비 100%)

❍ 주요내용 : 저수지, 양·배수장, 용·배수로 등 수리시설에 원격계측·감시·제어 등을 위한 중앙집중식 물관리 시스템 구축

☐ 지금까지 추진상황

❍ 전남1지구 농업용수관리 자동화사업 완료 : '18. 12.

- '22년 준공 예정인 계속지구 사업으로 '18년 사업량 36개소(861백만원) 완료

☐ 향후 추진계획

❍ 전남1지구 농업용수관리 자동화사업 '19년 시행분 조속히 완료

□ 연차별 확인지표 및 실적

(단위 : 개소)

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
농업용수 자율관리 시스템 구축	계획	236	36	50	50	50	50
	실적	36	36	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	25,581	21,120	4,461	861	1,000	900	900	800	
국 비	25,581	21,120	4,461	861	1,000	900	900	800	
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	22,981	21,120	1,861	861	1,000				
국 비	22,981	21,120	1,861	861	1,000				
도 비									
시군비									
민 자									
기 타									

사업부서	농업정책과	농업기반팀장	임오중	담당자	배경석	☎ 286-6264
협조부서	한국농어촌공사	기술기전부장	박백수	담당자	문유현	☎ 062-958-2484

7. 도민 제일주의로 활력있는 전남만들기

공약사항 : 5개 과제 16건

관리 번호	공 약 명	추진부서
7-1	**차세대 인재 양성 프로젝트 추진**	
7-1-1	전남 혁신인재 키우기	자치행정국
7-1-2	전남을 빛낸 분야별 명인 선발	자치행정국
7-1-3	한상 네트워크 구축	국제협력관
7-2	**전남인구 구조변화 대응체계 마련**	
7-2-1	인구구조 변화 대응 플랫폼 구축	인구청년정책관
7-2-2	귀농·귀촌 정착 지원	인구청년정책관
7-2-3	귀어인 정착 지원	해양수산기술원
7-3	**도민의 참여로 함께 만들어가는 소통 전남**	
7-3-1	디지털 민주주의 플랫폼 구축	자치행정국
7-3-2	공공데이터 개방 확대	기획조정실
7-3-3	온라인「도민청원제」운영	도민행복소통실
7-3-4	도민이 참여하는 도정 소통 강화	도민행복소통실
7-3-5	출향도민 '싱크탱크' 활용 및 협력 네트워크 강화	도민행복소통실
7-4	**조직혁신 및 청렴한 전남만들기**	
7-4-1	행정수요에 맞춘 효과적인 조직 개편	자치행정국
7-4-2	공무원에게 저녁이 있는 삶을 보장	자치행정국
7-4-3	청렴도 향상으로 청렴 전남도정 실현	감 사 관
7-5	**지자체 상생협력 추진**	
7-5-1	서울과 '도농상생' 협력 강화	자치행정국
7-5-2	남해안권 상생협력 확대	자치행정국

7-1-1 전남 혁신인재 키우기

사업부서	자치행정국 희망인재육성과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	50백만원 (50백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 다양한 분야의 인재들을 발굴·육성·유치하여 **지역인적자원 확보**

❍ 전남이 키운 인재들이 **지역 발전을 견인하는 선순환구조 형성**

□ 추진계획

❍ '전남 혁신인재 육성지원 기본계획' 수립 연구용역 추진

- 기 간 : '18. 9월 ~ '19. 1월(5개월)
- 주요과제
  - ▪ 지역 특성을 활용한 교육시스템 구축으로 인재 유치
  - ▪ 미래 유망 산업을 이끌 인력 양성
  - ▪ 정치·경제·과학·문예·체육 등 분야별 핵심인재 육성
  - ▪ 교육여건 개선과 복지 증진을 위한 지원 강화
  - ▪ 교육기관, 공공기관, 기업 등의 역할과 협업 체계 구축 방안

❍ 인재육성기금 확대('19년 ~ '28년)

❍ 인재육성 프로그램 개편 및 확대('19년 ~)

□ 지금까지 추진상황

❍ '전남 혁신인재 육성지원 기본계획' 수립 연구용역 계약체결 : '18. 12. 20.

❍ 인재육성기금 확대 조성을 위한 재원 확보 : 15억원

□ 향후 추진계획

❍ 도 출연금, 후원을 통한 인재육성기금 확대 조성(계속)

❍ 인재 육성·지원을 위한 신규시책 시행 : ’19. 1월 ~

- 지역 산업인재 교육훈련과정 신규 개설, 지역대학 역량강화 지원 등

❍ ‘전남 혁신인재 육성지원 기본계획’ 수립 : ’19. 4월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남 혁신인재 육성·지원 기본계획 수립	계획		수립	사업추진	사업추진	사업추진
	실적					

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	50		50	50					
국 비									
도 비	50		50	50					
시군비									
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	50 (50)		50 (50)	50 (50)					
국 비									
도 비	50 (50)		50 (50)	50 (50)					
시군비									
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 『전남도, '미래인재 키우기' 밑그림 그린다』(보도자료/'18.8.28)

사업부서	희망인재육성과 인재육성팀장 심영희 담당자 곽지수 ☎ 286-3421

7-1-2 전남을 빛낸 분야별 명인 선발

사업부서	행정지원과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☐ 비예산 ☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 전남을 빛낸 100명의 명인 선발 및 시상(임기 내 40여명)

☐ 추진계획

❍ 각 분야 명인 선발을 위한 자랑스러운 전남인상 확대

구 분	현 행	개선 後
명 칭	자랑스러운 전남인	전남을 빛낸 명인
분 야	- 경제, 관광·문화·체육, 소득증대, 사회봉사, 사회안정, 기타	- 일자리, 경제, 과학, 예체능, 문화 등으로 분야 세분화
선발 인원	- 5명 내외	- 10명 내외
지원 사항	- 별도 지원사항 없음 * 위원 위촉, 간행물 게재 등 단순지원	- 지원사업 추진 * 후계양성, 사업지원, 홍보사업 등

❍ 道 포상 조례 개정 및 분야별 명인 발굴시상 : '19. 12월

☐ 지금까지 추진상황

❍ 전라남도 포상조례 일부개정(안) 대면심사 자료 작성

❍ 전남을 빛낸 명인상 운영규정(안) 초안 작성
(자랑스러운 전남인상 운영규정 명칭변경)

□ 향후 추진계획

❍ 법무담당관실 대면심사 및 입법예고 : ’19. 1월

❍ 조례·규칙 심의회 심의·의결 및 도의회 부의의뢰 : ’19. 2월

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남을 빛낸 분야별 명인 선발	-	10	10	10	10

사업부서	행정지원과 인사팀장 강종철 담당자 이 준 ☎ 286-3355
협조부서	전 부서

7-1-3 한상 네트워크 구축

사업부서	국제협력관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	150백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 지역출신 한상 네트워크 구축으로 유기적 협력기반 마련

❍ 한상 네트워크와 연계한 글로벌 미래인재 양성

□ 추진계획

❍ 전남출신 재외동포 기업인 DB 구축

- 재외동포재단, 사이버한상 네트워크, 세계호남향우회 등을 활용하여 우량기업 위주 국가별 주요 기업체·인물 발굴 및 DB화

❍ 네트워크를 활용한 수출증진, 투자유치 등 실질적 활용 극대화

- 네트워크 활용 우리도 축제 등 도정 홍보 및 각종 행사 초청
- 향우기업 바이어 초청 수출상담회 개최 및 수출 시장개척, 투자유치 활용
- 도내 청년 해외 향우기업 인턴십 매칭으로 일자리 창출 등

□ 지금까지 추진상황

❍ 해외통상사무소 등을 통한 전남출신 한상기업 자료 수집

❍ 해외호남향우회 회원 400여명 정보 수집

□ 향후 추진계획

❍ 미주지역 향우기업에 전남 청년 인턴 취업('19.7.~12.)

❍ 2019 한상네트워크 개최 및 전남 출신 한상기업 간담회('19.10.)

❍ 전남출신 한상인 성공사례 조사 및 책자 발간('20)

❍ 한상 네트워크 DB구축 및 업데이트 지속 추진('19.~'22.)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전남출신 한상네트워크 구축	계획	DB구축	DB관리	DB관리	DB관리	DB관리
	실적	자료수집	-	-	-	-
네트워크 운영 및 교류협력	계획	-	2회	2회	2회	-
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	150		150		50	50	50	
국 비								
도 비	150		150		50	50	50	
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉 없음

□ 도민소통 실적

❍ 세계호남향우회 400여명 전남국제수묵비엔날레 전시 관람 등('18.10.)

사업부서	국제협력관실	국제교류팀장	김송원	담당자	장우재	☎ 286-2432

7-2-1 인구구조 변화 대응 플랫폼 구축

사업부서	인구청년정책관		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☐ 비예산 ☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 인구회복 전환점 마련을 위한 **인구정책 플랫폼 구축**

❍ 저출산, 인구 유·출입의 **구조적인 요인에 대한 대응전략 마련**

□ 추진계획

❍ **(컨트롤타워) 인구문제 극복 추진체계 구축**

- 인구정책 총괄 조직 신설('18. 8월), **인구정책위원회 설치·운영**
- **인구정책 기본 조례 제정, 통합안내시스템 운영 및 민·관협력 강화**

❍ **(계획수립·추진)** 인구구조 변화를 반영한 **생애주기별 맞춤형 종합계획**

- 저출산·고령화·생산인구감소 등 **인구구조 변화에 대응한 세대별 핵심전략**
- 출산·보육·교육 인프라 확충, **촘촘한 돌봄체계 구축으로 출산율 제고**
- 신산업 육성, 국가기관 유치, 청년 창업 지원 등 **청년 선호 일자리창출**
- 전남에서 살아보기 등 **귀농어·귀촌 유입시책 확대 및 정착지원 시스템 구축**

□ 지금까지 추진상황

❍ 인구정책 총괄 조직 「인구청년정책관」 신설 : '18. 8. 2.

❍ 「전라남도 인구정책 기본조례」 제정·공포 : '18. 12. 27.

❍ 「전라남도 인구정책 종합계획」 수립·시행 : '18. 11. 26.

- 비전 및 목표 : 2030 인구감소율 제로화, 200만 회복 전환점 마련
- 추진전략 : 4대 전략, 20대 중점과제, 100대 주요과제

▲ 인구대응 통합체제 구축 및 새로운 유입구조 형성 ▲ 청년 자립·결혼·육아 지원 시스템 구축 ▲ 양질의 일자리 지속적 확대창출 ▲ 인구구조 변화 부응 정주여건 개선 및 따뜻한 지역공동체 만들기

□ 향후 추진계획

❍ 전라남도 인구정책위원회 개편 : '19. 1.

- 「전라남도 인구정책 기본조례」('18. 12. 제정) 근거 기존 인구정책위원회 개편 및 인구정책 협의·조정기능 강화

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
인구정책 컨트롤타워 구축	계획		구축완료				
	실적		구축완료				
종합계획 수립·추진	계획		계획수립	사업추진	사업추진	사업추진	사업추진
	실적		수립완료				

□ 도민소통 실적

❍ 「인구감소지역 발전전략 세미나」 개최('18. 12. 11.)

❍ 전라남도 인구정책 수립 언론보도('18. 12. 3, 광주일보)

사업부서	인구청년정책관실	인구정책팀장	윤재광	담당자	김판길	☎ 286-2821
협조부서	일자리정책과	일자리정책팀장	정창모	담당자	김민준	☎ 286-2921
	사회복지과	출산지원팀장	김학송	담당자	김규종	☎ 286-5791
	여성가족정책관	보육지원팀장	이명화	담당자	서성배	☎ 286-5931

7-2-2 귀농·귀촌 정착 지원

사업부서	인구청년정책관실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	6,044백만원 (4,124백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☐ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 귀농·귀촌 종합지원체계 구축으로 **'22년까지 20만 명 유치**

- (연도별 목표) '19) 43 ⇒ '20) 45 ⇒ '21) 47 ⇒ '22) 50천명

□ 추진계획

❍ 수도권 귀농어·귀촌 희망자 유치를 위해 「전라남도 귀농어·귀촌 종합지원 서울센터」 개소('20), 민·관 전문가로 운영

- 귀농어·귀촌관련 상담·교육·정보 일괄 제공, 시군 연계 유치활동 전개
- 대기업, 공공기관, 연금공단 등 찾아가는 설명회, 전남 살아보기 등 추진

❍ 귀농·귀촌인 성공적인 정착을 위한 **맞춤형 지원시스템 구축**

- (준비지원) 선도농가 현장방문 교육, 선도농가·농업인단체 멘토링 운영
- (실행지원) 귀농어인의 집, 체류형 농업창업센터 조성 등 확대 추진
- (정착지원) 귀농 창업·주택자금 지원, 귀농어·귀촌인 어울림마을 발굴·확산

□ 지금까지 추진상황

❍ 귀농·귀촌 유치 확대를 위한 홍보·상담 활동 강화

- 귀농어·귀촌 종합지원 서울센터 설치·운영 계획 수립('18.10.)
- 찾아가는 귀농·귀촌 설명회 개최(5회), 박람회 참가·홍보(3회)
- 전남에서 먼저 살아보기 프로그램 시책발굴(500팀, 5억원)

❍ 귀농·귀촌인의 성공적인 정착을 위한 기반 구축

- 농촌 현장체험 교육(4회), 선도농가-귀농인 멘토링제 운영(150명)
- 귀농인의 집(6개소), 권역별 체류형 농업창업센터 시책발굴(1개소, 15억원)
- 귀농 창업·주택자금 지원(218건), 道농촌지도자협회·道귀농귀촌협회 멘토링 상생협약('18.10.), 상생협력 워크숍('18.12.) 추진

□ 향후 추진계획

❍ 귀농어·귀촌 종합지원 서울센터 설치·운영(1개소)

- 위수탁 근거조례 마련('19.2.), 협약체결 및 준비단구성·운영('19.3.~6.)

❍ 찾아가는 귀농어·귀촌 설명회 홍보방식 개편·확대(5회→10회)

- 대기업 등 홍보 타깃기관 추가 발굴, '찾아가는 소규모 박람회' 개최

❍ 내실있는 선도농가-귀농인 멘토링제 운영(150명)

- 귀농인에게 맞춤형 운영을 위해 선도농가 멘토 발굴·매칭 추진

❍ 전남에서 먼저 살아보기 프로그램 신규 운영(500팀)

- 세부 추진계획(시행지침) 수립, 대상 마을 선정 및 참가자 모집·운영

❍ 귀농·귀촌인의 안정적인 정착기반 시설 확대 조성(6→21개소)

- 권역별 체류형 농업창업센터 신규 조성(1개소), 귀농인의 집(6→20개소)

❍ 지역민과 귀농어·귀촌인간의 상생협력 사업 발굴·추진

- 농업경영인회 등과 상생협력 확대, 시·군 상생협력사업(37개 사업) 추진

❍ 귀농 농업창업·주택자금 저리 융자 지원

- 창업자금(3억원, 연 2%*), 주택자금(7천5백만원, 연 2%) * 이자 1% 도비지원

※ 지원기준 강화('19년) : 시도별 사업비 배정(한도 설정), 대면심사 후 선정

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
종합지원 서울센터 설치·운영(개소)	계획	1	계획수립		1		
	실적		계획수립				
현장교육 및 워크숍(회)	계획	12	2	3	3	3	1
	실적	7	7				
멘토링 지원(명)	계획	420	60	100	100	100	60
	실적	82	82				
농업 창업지원(건)	계획	1,210	145	295	300	305	165
	실적	177	177				
농가주택 구입·신축 지원(건)	계획	280	30	65	70	75	40
	실적	41	41				
귀농인의 집 조성(개소)	계획	53	6	12	14	15	6
	실적	6	6				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	6,044	3,064	2,980	260	1,310	570	590	250
국 비	2,582	1,532	1,050	125	245	275	285	120
도 비	1,314	254	1,060	35	865	65	65	30
시군비	2,148	1,278	870	100	200	230	240	100
민 자								
기 타								

<확보(집행)실적>

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,124	3,064	1,060 (260)	260 (260)	800			
국 비	2,002	1,532	470 (125)	125 (125)	345			
도 비	444	254	190 (35)	35 (35)	155			
시군비	1,778	1,278	400 (100)	100 (100)	300			
민 자								
기 타								

□ 도민소통 실적

❍ 귀농·귀촌인 역량강화 워크숍('18.10), 상생협력 워크숍('18.12)

❍ 귀농·귀촌 우수사례 연재보도(10건), 홈페이지 홍보(방문 204천건)

사업부서	인구청년정책관실	귀농귀촌지원팀장	주경천	담당자	김태이	☎ 286-2841
협조부서	농업교육과	전문교육팀장	이덕준	담당자	정현철	☎ 330-2773

7-2-3 귀어인 정착 지원

사업부서	수산경영과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	3,737백만원 (2,452백만원)
추진주체	국가 ☑ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ (창업지원) 귀어자가 정착 할 수 있도록 창업 및 주택자금 지원

❍ (귀어학교) 귀어 희망자에게 수산분야 전문기술교육 실시

□ 추진계획

❍ 어촌 유입인구 전문 기술교육을 위한 **귀어학교 개설 운영**

- `18년 해수부 공모선정, 귀어학교 개설조건인 기숙사 건립(10억원/강진지원)
- 2019년부터 연간 80여명 3주간 거주하면서 교육(이론·기술·현장체험)

❍ 귀어인 어촌정착을 위한 **창업 및 주택구입 지원**

- 지원대상 : 귀어 5년미만, 귀어관련 교육 5일(35시간) 이수자 * **'18년 155명/287억원**
- 지원조건 : 융자 100%, 금리 2%, 5년거치 10년 분할상환
- 사업내용 : 창업자금(3억원), 주택구입자금(50백만원) 지원

❍ 우수 청년어업인 육성발굴을 위한 **영어정착 지원**

- 지원대상 : 40세미만 귀어인중 어업경력 3년이하 * **'18년 54명/4.5억원**
- 지원조건 : 월 100만원 지원(최장 3년)
- 사업내용 : 청년어업인의 창업 및 정착유도 자금 지원

□ 지금까지 추진상황

❍ 귀어학교 운영을 위한 기숙사 건립 추진

- 계획 수립('18. 6. 18), 공유재산 심의('18. 7. 2), 설계('18. 11. 2 ~ '19. 1. 9)

❍ 귀어인 수산업 창업 및 주택 자금 지원

- 창업(67명/ 102억원), 주택(3명/ 1.4억원)

❍ 청년 어업인의 창업 및 정착유도 자금 지원(53명, 4.3억원)

□ 향후 추진계획

❍ 귀어학교 개설 및 운영

- 귀어학교 준공('19. 6), 교육생 모집 및 운영(2회, 40명)

❍ 수산업 창업 및 주택자금 지원대상자 발굴(3~12월)

❍ 청년어업인 영어분야 정착에 필요한 비용지원(1~12월)

- 87명/ 신규 창업자 모집, 선정, 창업 활동

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
귀어학교 개설 운영	계획		착공	준공 및 운영	운영	운영	운영
	실적		착공				
창업 및 주택 구입지원(억원)	계획	1,087	287	200	200	200	200
	실적	287	287				
청년어업인 지원 (명)	계획	604	54	100	150	150	150
	실적	141	54	87			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	3,737		3,737	1,457	570	570	570	570	
국 비	2,096		2,096	816	320	320	320	320	
도 비	1,140		1,140	540	150	150	150	150	
시군비	501		501	101	100	100	100	100	
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,452 (457)		2,452 (457)	1,457 (457)	995				
국 비	1,448 (316)		1,448 (316)	816 (316)	632				
도 비	710 (40)		710 (40)	540 (40)	170				
시군비	294 (101)		294 (101)	101 (101)	193				
민 자									
기 타									

□ 도민소통 실적

❍ 청년어업인 영어분야 정착에 필요한 교육 7회, 468명

- 진도, 고흥, 장흥, 해남, 영광, 완도, 강진 등('18. 9. 14.~.11. 23.)

사업부서	수산경영과	수산경영팀장 김대홍	담당자 노연부 ☎ 550-0656

7-3-1 디지털 민주주의 플랫폼 구축

사업부서	행정지원과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	150백만원 (-백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 도민의 다양한 의견이 숙의를 통해 정책으로 실현되는 **디지털 민주주의 플랫폼 구축**

□ 추진계획

❍ **추진방향 : 도민이 정책제안부터 결정과정에 주도적으로 참여**하는 시스템 구축, 정책 제안에서 실현까지 **일련의 진행과정을 자세히 공개**

❍ 기간/사업비 : '18. 9. ~ '19. 4./ 150백만원(2018 기획 추진)

❍ 사업내용 : 온라인 민주주의 플랫폼 개설

- 접근성·편의성을 높인 **홈페이지 개발**(PC 및 모바일에서 편리하게 활용)

❍ 메뉴 구성(안)

- **(제안)** 도민이 도정 관련 아이디어나 의견을 자유롭게 등록
- **(결정)** 제안사항 중 실행할 제안을 도민이 토론과 투표를 통해 결정
- **(실행)** 도민이 실행을 결정한 제안이 어떻게 실행돼가고 있는지 확인
- **(전남도가 묻습니다)** 전남도가 도민에게 의견을 묻는 곳

▪ (도민) 도 정책에 대한 풍부한 자료를 얻고, 토론과 투표를 통해 의견을 발전
▪ (전남도) 도민이 발전시킨 의견을 모아 정책 수립에 중요 자료로 활용

❍ 운영 프로세스(안)



□ 지금까지 추진상황

❍ 디지털 민주주의 플랫폼 구축 기본계획 수립 : '18. 10. 12.

- 온라인 도민청원제와 통합시스템을 구축하여 접근성 향상 및 소통창구 단일화

*** 디지털 민주주의 플랫폼 사업비(150백만원) 확보('18년 2회 추경) : '18. 9. 20.**

❍ 행안부 정보화사업 사전협의, 일상감사 등 사전절차 완료 : '18. 10. 31.

❍ 플랫폼 구축 용역 조달 계약의뢰(협상에 의한 계약) : '18. 11. 8.

❍ 조달청 입찰공고 및 입찰 계약 추진 : '18. 11. 9. ~

- 사전규격 공고(11. 9. ~ 14.), 의견접수 및 검토결과 등록(11. 16. ~ 25.)
- 본 공고(11. 28. ~ 12. 19.) 전자입찰(12. 17. ~ 19.), 제안서 평가(12. 21.)

□ 향후 추진계획

❍ 플랫폼 구축 용역 계약체결 및 사업 착수 : '18. 12월말

❍ 홈페이지 구축 및 본격 운영 : '19. 4월~

- 도민서포터즈 및 민관 협력 T/F팀 구성·운영, 온오프라인 홍보 추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
디지털 민주주의 플랫폼 구축	계획	계획수립	시스템구축	운영	운영	운영
	실적	계획수립	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

<투자계획>

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	150		150	150					
국 비									
도 비	150		150	150					
시군비									
민 자									
기 타									

<확보(집행)실적> : 없음

사업부서	행정지원과	행정혁신팀장 고미경	담당자 백기성 ☎ 286-3323

7-3-2 공공데이터 개방 확대

사업부서	스마트정보담당관		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	2,500백만원 (2백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☑ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ **공공데이터 개방 확대**('18년 96종→'22년 200종, 매년 20%확대 개방)

※ 운영 중인 道 시도행정시스템 23개 분야 367개 단위업무를 대상으로 개방검토

❍ **표준화된 양질의 데이터 개방**으로 데이터 기반 창업 및 일자리 창출 지원

□ 추진계획

❍ **공공데이터 전수조사**를 통한 민간 맞춤형 **공공데이터 지속 발굴·개방**

- 운영중인 행정**시스템(복지여성, 농업, 산림 등 23개 분야 367개 단위업무)에 누적된 데이터를 대상으로 전수조사**
- 신산업 활성화, 창업, 일자리 창출 등에 실효성 있는 데이터 선정 개방

※ 데이터포털(www.data.go.kr) 분야별 개방 현황(2018.7월말현재)

계	안전교통	농림수산	문화관광	보건복지	산업통상	지역개발	일반행정
96종	7	26	9	23	6	3	22
	▪ 전통시장 ▪ 버스터미널	▪ 과수생산현황 ▪ 산림휴양시설	▪ 해수욕장 ▪ 공공체육시설	▪ 모범음식점 ▪ 노인생활시설	▪ 신재생에너지 ▪ 유망중소기업	▪ 측량업체 ▪ 유인도정보	▪ 어린이보호구역 ▪ 민원발급기

❍ **데이터 개방 기반 구축 위한 "전남 빅데이터 허브" 사업 추진**

- 기간/예산 : '19년~'22년(4년)/25억 원(국비 5, 도비 20)
- 사업내용 : 공공 빅데이터 수집·분석·저장·개방, 빅데이터 분석 체계 구축 운영 등

※ 행안부에서는 효율적인 빅데이터 정책추진을 위해 광역지자체 단위의 '빅데이터 허브' 구축 기관을 공모로 선정해 국비를 지원하고 있음(`18년, 2개소)

❍ “공공데이터 활용 앱 개발 아이디어 공모전” 등 **도민 참여행사 개최**

- 개방된 공공데이터 활용해 실생활에 적용할 수 있는 앱(App) 개발 공모
- 도민에게 필요한 데이터를 발굴하고, 창의적 아이디어를 행정에 접목

□ 지금까지 추진상황

❍ 행정안전부 빅데이터 허브구축 공모사업 응모 : ’18.4.~5.

- 도 사업계획서 작성 및 공모 대응(전북, 대구 최종선정)

❍ 행정정보시스템 대상 공공데이터 보유현황 전수조사 : ’18.5.~12.

- 운영 중인 정보시스템 82종 중 조사대상 42종 시스템 보유현황 제출
- 실과소 담당자 회의(’18.5.28.), 중앙부처 주관 현장점검(’18.7.19.)
- 시스템별 데이터베이스의 테이블, 컬럼정보, 개인정보 여부 등 보완(총 3차)

❍ 2018년 공공데이터 제공운영 실태평가(행안부) : ’18.10.

- 인프라, 개방, 활용 및 품질관리 등 공공데이터 전 영역 평가

❍ 도민의 공공데이터 제공요청에 따른 적기 제공, 포털 개방

- 인공어초 현황 및 좌표, 토석채취, 식품유통판매업체 현황 등 5건

❍ 旣 개방 중인 공공데이터 업데이트 주기에 따른 현행화(15건)

- 문화축제, 어린이집, 모범음식점, 주차장 등 갱신일 기준으로 자료 정비

□ 향후 추진계획

❍ 실과 파일데이터(엑셀, 한글 등) 보유현황 전수조사 : ’19. 2.~

- 실과 담당자 협의를 통한 개방데이터 선정 및 추가 개방 등

❍ 공공데이터 일제정비·품질진단을 통한 데이터 양질화 : 분기별

- 표준데이터(행정안전부 고시) 109종에 대한 변경사항 조사·갱신
- API 연결불가 링크 제거, 데이터오류 신고 대응, 업데이트 주기 준수 등

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
공공데이터 개방 확대(누적)	계획	96종	110종	130종	160종	200종
	실적	107종				

※ 개인정보 포함, 저작권 침해 자료를 제외하고 매년 데이터 개방 확대(약 20%)

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,500		2,500		1,000	500	500	500
국 비	500		500		500			
도 비	2,000		2,000		500	500	500	500
시군비								
민 자								
기 타								

〈확보(집행)실적〉

※ 2019년 국비공모사업 선정 시 추경예산 확보

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내					
			합계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2		2		2			
국 비								
도 비	2		2		2			
시군비								
민 자								
기 타								

사업부서	스마트정보담당관실 빅데이터팀장 홍은경	담당자 정인원 ☎ 286-2731 담당자 박광영 ☎ 286-2732

7-3-3 온라인「도민청원제」운영

사업부서	도민행복소통실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☐ 비예산 ☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☑ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☑ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 도민에게 도정 주요정책 질의 및 발전의견 제시 기회 확대

❍ 도민의 뜻을 도정에 반영하는 도민 제일주의 실현

□ 추진계획

❍ 온라인 **통합시스템** 구축(도민청원제 + 디지털민주주의 플랫폼)

- 도민청원제 : 시스템 구축(행정지원과), 운영(도민행복소통실)
- 안정적 시스템 구축('19.4.한), 본인인증절차 간소화

❍ 추진절차

청원 신청	→	청원 지지	→	도 답변
도민 누구나 (온라인)		30일간 (500명 이상)		청원 성립 시 (20일 이내)

□ 지금까지 추진상황

❍ 온라인 도민청원제 운영계획 수립 : 18. 7. 27.

❍ 도 홈페이지에 「온라인 도민청원」 창구 개설 : '18. 8. 1.

- 홈페이지 메인화면 "열린혁신 도지사실" 코너

❍ 성립 청원 건에 대해 민원조정위원회 개최, 중재 : ’18. 9. 17.

- 안 건 명 : 지역이기주의에 의한 요양원 운영 중단위기에 따른 도민청원
- 심의결과 : 요양원과 주민간의 긴밀한 협의 조정 권고

❍ 온라인 청원제도 온·오프라인 홍보 실시 : ’18. 8. ~ 계속

- 도 홈페이지 메인화면 상시 홍보, 시군 반상회 회보 홍보 등
- 홍보용 전단, X-배너 및 포스터 제작·배포(2만부), 시군 직접 방문 홍보

□ 향후 추진계획

❍ 청원 고도화시스템 구축을 통해 청원참여 활성화 추진

- 본인인증절차 간소화(모바일 접근 허용), 청원 등록 및 찬성 용이

❍ 온라인 도민청원제 내실 운영, 청원사항 도정에 반영

- 청원 성립 시, 실국장 이상 간부가 참여하는 T/F 개최, 특별대책 추진
- 부서 간 이견조정이 필요한 경우, 민원조정위원회 개최

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
온라인 도민 청원제 운영	계획	세부계획 수립, 홍보 및 청원창구 운영	청원창구 운영	청원창구 운영	청원창구 운영	청원창구 운영
	실적	운영				

◆ 운영실적 : 10건 신청(성립* 2, 만료 6, 진행중 2) *’18.12.18. 현재

* 광양 알루미늄공장 반대(추진중), 나주 노인요양시설 관련 분쟁(완료)

사업부서	도민행복소통실 민원팀장 김현수 담당자 김신희 ☎ 286-2332
협조부서	전 실·국·직속기관·사업소

7-3-4 도민이 참여하는 도정 소통 강화

사업부서	도민행복소통실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☐ 비예산 ☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 도정의 주요정책 및 현안에 대해 도민의 의견을 폭넓게 수렴하여 도정에 반영하는 '도민 제일주의' 행정구현

□ 추진계획

❍ 주요 정책추진 시 온-오프라인을 통한 「**쌍방향 소통**」

- SNS, 모바일, 온라인 정책토론방, 도민청원제, 민원메신저 등을 활용

❍ 도민 중심의 「**현장 소통**」

- 도지사가 민생현장을 직접 찾아가는 「삶의 현장 속 행정」 강화
- 결혼이민자 가정 등 사회적 약자를 보듬는 소외·취약계층과 소통

❍ 각 분야별 「**민간·사회단체와 소통**」

- 전라남도사회단체연합회, 새마을회, 여성단체협의회 등 주요직능 단체

❍ 「**도·시군, 도의회**」 협치행정 및 조직 「**내부 소통**」

- 시장·군수 정책간담회, 도 의회와의 정례 간담회, 시군 정책협의체 구성 운영
- 조직 내부 소통과 활기찬 직장문화 조성을 위한 워라벨 문화 확산 등

□ 지금까지 추진상황

❍ 도민의 도정 참여기회 확대를 위한 「쌍방향 소통」 추진 : 26회

- 도민청원제, 정책토론방, 디지털민주주의 플렛폼 운영을 통한 도민의견 수렴
- 실국별로 운영중인 민원메신저, 생활공감모니터단, 인권명예지기, 주부명예기자단, 주민참여예산제를 통해 다양한 도민 의견 청취

❍ 도민 삶의 현장을 찾아가는「삶의 현장 속」소통 추진 : 43회

- 재해현장, 농림어업·농축산업인, 마을공동체, 기업체, 재래시장, 결혼이민자 가정 등 대상 현장 행정 운영

❍ 민간·사회단체와의 소통활성화를 위한 교류 추진 : 51회

- 사회단체연합회, 여성단체연합회 등 분야별 관련 단체와 간담회 등 개최

❍ 도·시·군, 도의회 및 조직 내부와의 소통 실시 : 25회

- 도의회와 정례회동, 시장·군수와 정책간담회, 부단체장 회의 개최 등
- 조직 내부와 소통간담회를 통한 즐거운 직장 만들기 문화 확산 전개

□ 향후 추진계획

❍ SNS, 모바일 등을 활용한 스마트 쌍방향 소통 강화

- 페이스북, 트위터, 블로그 등 시대흐름에 맞는 방식으로 주요정책 홍보 및 소통

❍ 결혼이민자 등 사회적 약자의 삶을 업(UP)하는 소통·동행 프로그램 운영

- 민간단체, 자원봉사단체, 기업과 연계한 사회적약자 초청행사 실시

❍ 도·시·군, 도의회 및 조직 내부와의 소통 강화

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
도지사 삶의 현장 속 행복 행정 실시	계획	208	26	52	52	52	26
	실적	43	43				
온라인 정책토론회 운영	계획	9	1	2	2	2	2
	실적	4	4				
정책자문위원회 운영	계획	8	1	2	2	2	1
	실적	1	1				
시장·군수 정책 간담회	계획	4	-	1	1	1	1
	실적	1	1				
도지사 시·군 순방 실시	계획	4	-	1	1	1	1
	실적	0	-				
사군 부단체장 회의 개최	계획	52	4	12	12	12	12
	실적	7	7				

사업부서	도민행복소통실 소통인권팀장 곽영호 담당자 장영일 ☎ 286-2311
협조부서	전 실·국·직속기관·사업소

7-3-5 출향도민 '싱크탱크' 활용 및 협력 네트워크 강화

사업부서	도민행복소통실		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☑ 비예산 ☐	총사업비 (예산확보)	665백만원 (266백만원)
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 전국 출향인과 소통·공감·협력을 통해 도정 발전 도모

❍ 출향도민과 유기적인 협력 네트워크 구축 및 교류 강화

□ 추진계획

❍ **출향인 대상 '싱크탱크' 구성·운영**

- 시기 / 인원 : 2019년 상반기 / 10~20명 내외
- 대상 : 호남미래포럼, 제일포럼, 중앙부처, 학계 등 각계각층의 출향도민
- 운영 : 정기(연 2회) 및 수시 간담회 등 개최
- 역할 : 도정 정책제언 및 정부·국회 등에 대한 협조 체계 운영

❍ **전국 호남향우회 등과 교류 · 협력 강화 및 소통 네트워크 구축**

- 전국 호남향우회 회원 초청 도정 홍보 및 귀농·귀촌 설명회 개최
- 출향인 2세 초청「우리 지역 바로 알기」문화탐방 행사 운영
- 출향인 대상 '전라도 정도 천년' 알리기 행사 추진

□ 지금까지 추진상황

❍ 정·관계 향우 퇴직자 모임인「호남미래포럼」과의 교류 : 1회

- 조찬 포럼 도지사 강연('18.7.11)

❍ 전국 광주전남향우회 등과의 교류 : 2회

- 재경광주전남향우회 임원간담회('18.8.14.), 제주호남향우회 임원간담회('18.10.27.)

❍ 향우회 상대 도정 및 투자유치 설명회 : 3회

- 재대전·세종호남향우회('18.10), 재춘천호남향우회('18.10), 경기도호남향우회('18.11)

❍ 전국 호남향우회 행사 지원 및 고향사랑실천 유공 향우 표창

- 축사 등 행사 지원 25회, 도지사 표창 63명

❍ 출향인 2세 「우리 지역 바로알기」 문화탐방 : 1회

- '18. 7. 4.~6.(2박 3일), 대학생 50명, 전남역사 특강·유적지 탐방 등

❍ 도 대표 홈페이지 향우코너 개설 및 도정 홍보물 제공

- 전라남도 주요업무 계획 및 전남 새뜸, 귀농귀촌 홍보 및 향우회 소식 제공

□ 향후 추진계획

❍ 전국 출향 향우회와 교류·협력 확대 등을 통한 애향심 고취

- 도정 설명회 및 출향도민 화합행사 지원 확대

❍ 출향인 싱크탱크 구성을 위한 향우회 대상 간담회 추진

- 대상 : 호남미래포럼, 재경광주전남향우회 등 수시간담회 개최·추진

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
출향도민 대상 싱크탱크 구성 운영	계획		준비	구성운영	2	2	1
	실적		준비				
출향인 초청 도정 설명회	계획	8	1	2	2	2	1
	실적	3	3				
출향인 자녀 초청 문화탐방	계획	5	1	1	1	1	1
	실적	1	1				
향우회와 교류협력	계획	8	1	2	2	2	1
	실적	1	1				

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	665	120	545	73	93	113	133	133	
국 비									
도 비	665	120	545	73	93	113	133	133	
시군비									
민 자									
기 타									

〈확보(집행)실적〉

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	임 기 내						임기후
			합계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	266 (145)	120	146 (25)	73 (25)	73				
국 비									
도 비	266 (145)	120	146 (25)	73 (25)	73				
시군비									
민 자									
기 타									

사업부서	도민행복소통실 소통인권팀장 곽영호 담당자 탁혜은 ☎ 286-2312

7-4-1 행정수요에 맞춘 효과적인 조직 개편

사업부서	자치분권과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☐ 비예산 ☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☑ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☑ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

☐ 최종목표

❍ 환경 및 산업 등 지역 수요에 맞춘 동부지역본부 기능 확대

❍ 근로자 권익개선 등 노동정책을 담당할 전담 팀 설치

❍ 청년 실업 해소를 위한 청년 일자리 전담 컨트롤 타워 설치

☐ 추진계획

❍ 동부권 행정수요에 부응하도록 동부지역본부 기능 확대

- 현장에 맞는 위임사무를 발굴·이관하고, 일부 과 단위 조직 이전

❍ 노동자 권익·청년실업 등 사회문제 해결을 위한 전담기능 강화

- 노동자 권익개선, 고용안정 등을 담당할 노동정책 기능을 강화
- 청년일자리 정책 컨트롤타워 기능을 수행하도록 전담기능 확충

☐ 지금까지 추진상황

❍ 행정기구 관련 자치법규 공포·시행 : '18. 8월 초

- **(동부지역본부)** 산림기능이 미세먼지 저감 등 생활환경과 밀접한 관련이 있어 이관
- **(일자리정책본부)** 산학협력, 사회적기업 육성, 벤처창업 등 청년중심의 취업시책 관련 기능 보강
- **(노사협력팀)** 노동인권보호, 권익개선 및 노사협력 총괄 조직으로 운영

☐ 향후 추진계획

❍ 지방분권 로드맵 및 전남 동부지역 경제비중, 인구규모 등을 고려하여 지역본부 기능 확대 지속 발굴

사업부서	자치분권과	조직관리팀장	김정섭	담당자	장익상	☎ 286-3531

7-4-2 공무원에게 저녁이 있는 삶을 보장

사업부서	행정지원과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☐ 비예산 ☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☑ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 일하는 문화가 개선되어 공직자는 마음껏 능력을 발휘할 수 있고, 도정은 생산성과 경쟁력이 극대화되어 모두가 행복한 전남 실현

□ 추진계획

❍ (**추진방향**) 공직사회의 근무형태를 혁신하여 '일할 때 집중적으로 일하고 쉴 때 제대로 쉬는' 효율적이고 생산적인 근무문화 정착

- 조직내부 비효율적인 관행 개선, '삶의 質' 중시하는 만큼 '일의 質' 향상

❍ (**추진절차**) 조직 내 구성원들의 자발적인 참여와 다양한 의견, 공론화 절차를 거쳐 과제를 발굴·개선

- 세대공감단(20~50대의 직원) 구성 → 과제 발굴 및 개선 → 이행실적 점검·평가 → 환류시스템 통해 지속가능성 확보

❍ (**개선과제**) 일하는 방식 개선 + 일·삶의 균형

- (**일하는 방식**) 관행적 업무행태를 혁신하여 업무의 효율성을 향상

(**예시**) 업무메뉴얼 공유, 근무시간 업무집중, 집단 지성, 불필요한 일버리기

- (**일·삶의 균형**) 개인 행복을 위해 근로시간 단축·육아 등 다양한 분야 지원

(**예시**) 연차형 안식월제, 사계절 휴가주간 운영, 소통 시간 정례화

➡ 「전라남도 즐거운 직장분위기 만들기 종합계획」 수립('18. 10월)

□ 지금까지 추진상황

❍ 즐거운 직장 만들기 T/F 구성·운영 : '18. 7월

- 혁신T/F(행정부지사, 세대공감 T/F 대표, 실행 부서장, 공무원 노조 등)
- 세대공감 T/F(20~50대 내부직원, 20명)

❍ 내부직원 대상 설문조사 : '18. 9. ~ 10월

- 일하는 방식 개선, 일·생활 양립, 교육훈련, 후생복지서비스 등

❍ 즐거운 직장 만들기 기본계획 수립 : '18. 10월

- 일하는 방식 혁신, 출산·육아 지원, 복무제도, 후생복지 등

❍ 12월 정례조회를 통해 공개 및 참여요청 : '18. 12월

- 즐거운 직장 만들기 실천영상 및 가이드북 제작·발표

□ 향후 추진계획

❍ 즐거운 직장 만들기 캠페인 전개 : '18. 12월~

- 간부공무원 홍보DJ, 과제별 웹툰, 청내 컬러링 등 활용

❍ 과제별 실행계획 수립 및 추진 : '19. 1월~

- 공간개선(행복마루 등), 신규직원 멘토링, 행사의전 간소화 등

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
1인당 월평균 초과근무시간	계획	30시간	28시간	26시간	24시간	22시간
	실적	26시간	-	-	-	-
1인당 연가사용률	계획	46%	48%	50%	52%	54%
	실적	47%				
유연근무제 이용자 비율 (1인당 연 5일 이상)	계획	36%	38%	40%	42%	44%
	실적	44%				

사업부서	행정지원과	행정혁신팀장	고미경	담당자	조재술	☎ 286-3321

7-4-3 청렴도 향상으로 청렴 전남도정 실현

사업부서	감 사 관		**사업기간**	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	**사업성격**	예 산 ☐ 비예산 ☑	**총사업비 (예산확보)**	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		**추진상황**	완료종결 ☐ 정상추진 ☑ 완료 후 계속추진 ☐ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☐ 2019 ☑ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ (청렴도 평가) 1등급 3위 달성

❍ (부패방지시책) 1등급(최우수) → 지속 유지

□ 추진계획

1. 민·관 협력을 통한 청렴문화 확산

❍ 「전라남도 청렴사회 민·관협의회」 구성·운영

- (구 성) 도, 시군, 유관기관, 사회단체 등
- (기 능) 도민 스스로 참여하는 청렴문화운동 전개 및 확산

(민간) 주민참여 청렴시책 공모, 주민 모니터링단 운영, 사회단체 및 기업 협업
(행정) 협의회 운영, 법·제도 및 관행문화 개선, 기관간 협업 및 교육 강화

※ 빛가람 청렴실천네크워크(한국전력 등 25개 기관)와 협력을 통한 청렴문화 정착

❍ 생활 현장 「청렴활동 리더」 운영

- (인 원) 50여명(시·군별 2~3명)
- (선발대상) 도, 시·군 의인상 수상자, 감사·회계 전문가 및 사회운동가 등
- (활 동) 부패·공익 신고 홍보, 청탁 및 금품수수 제보, 도민 부패인식 개선 활동

2. 공직자 청렴도 제고

❍ 개인별·부서별 청렴활동 생활화

- (자가학습시스템) 매주 1회 청렴 관련 법령 숙지 및 인식 개선 학습
- (청렴마일리지) 개인별, 부서별 평가지표에 의해 청렴마일리지 부여
- (자체 청렴도 평가) 고위공직자 부패위험성 진단, 민원인 만족도 조사 등

❍ 부패행위 신고시스템 활성화

- (청렴공감톡) 시도행정시스템에 직원 간 익명으로 소통할 수 있는 장 마련
- (청렴알림톡) 보조금, 허가민원 등 불편·부당 사항 모니터링, 사실조사 및 조치
- (청렴신문고) 부패행위에 대한 익명신고시스템을 활성화하여 부패행위 차단

※ 비위행위자 '원 스트라이크 아웃' 및 직·상급자 '연대책임제' 운영

❍ 부패취약 분야 검증·평가 강화

- (검증위원회 운영) 부패취약분야에 대한 검증기구 설치 운영 / 7명 내외
- (반부패 활동 평가) 반부패 청렴활동 참여 유도를 위한 평가 및 시상 등

□ 지금까지 추진상황

1. 민·관 협력을 통한 청렴문화 확산

❍ 「전라남도 청렴사회 민관협의회」 구성·운영

- 조례 제정('18. 6.), 청렴사회 민관협의회 운영계획 수립('18. 8.)
- 협의회 구성(22개 기관, '18. 9.), 1차 회의 및 청렴실천 협약체결('18. 10.)

❍ 도 주관 「제4회 빛가람 청렴문화제」 개최

- 광주시, 시·도 교육청, 한국전력, 민간단체 등 25개 기관 3만 여명 참여
- 청렴홍보전시관 운영, 청렴특강, 청렴포럼, 캠페인 등 청렴활동 전개

❍ 생활 현장 「청렴활동 리더」 운영

- 도민감사관 중에서 전라남도 청렴활동 리더 49명 선정
- '19년 청렴활동 리더 예산확보(11,000천원) : 교육, 청렴활동 실비보상

2. 공직자 청렴도 제고

❍ 개인별·부서별 청렴활동 생활화

- 청렴 자가학습시스템 운영(주1회, 31차, 시도행정 메인화면)
- 청렴마일리지 부서별 평가, 우수부서 시상(12월)
- 4급 이상 간부공무원(133명) 부패위험성 평가 결과 분석·공지(7월)
- 민원인 모니터링 '청렴해피콜'운영(1,437명), 청렴토론방 개설(12월)

❍ 부패행위 신고시스템 활성화

- 직원전용 익명게시판 '청렴공감 톡' 설치(3월) 및 운영(805건)
- 공무원 부패행위 익명신고를 위한 청렴신문고 운영(165건)

❍ 부패취약 분야 검증·평가 강화

- 부패취약 분야 검증·평가 운영계획 수립(감사자문위원회 위원 활용 검증 등)

· 부패취약분야 검증, 시군 반부패 청렴활동 평가 및 우수기관 시상 등

□ 향후 추진계획

❍ 2019년 청렴도 향상 추진 종합대책 수립·추진

❍ 청렴도 향상대책 및 추진상황 보고회 개최

- 전 시·군 청렴도 추진상황 점검 및 향상방안 협의(멘토·멘티 운영)

❍ 행정서비스 만족도 조사 실시

- 공사·용역, 보조금, 민원 등을 대상으로 전문기관 의뢰 설문조사

❍ 전라남도 청렴활동리더 운영 활성화

- 부패·공익 신고 홍보, 청탁 및 금품수수 제보, 도민 부패인식 개선활동 등

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6.
전라남도「청렴사회 민관협의회」구성·운영	계획	협의회 구성·운영	협의회 운영	협의회 운영	협의회 운영	협의회 운영
	실적	협의회 구성·운영				
생활 현장「청렴활동 리더」운영	계획	계획 수립, 리더 선정	청렴활동 리더 운영	청렴활동 리더 운영	청렴활동 리더 운영	청렴활동 리더 운영
	실적	계획 수립, 리더 선정				
개인별·부서별 청렴 활동 생활화	계획	자가학습 시스템 구축	개인별 자가학습 실시	개인별 자가학습 실시	-	-
	실적	자가학습 시스템 구축				
부패행위 신고시스템 활성화	계획	청렴공감톡 개설 및 홍보	신고시스템 운영	신고시스템 운영	신고시스템 운영	신고시스템 운영
	실적	청렴공감톡 개설 및 홍보				
부패 취약 분야 검증·평가 강화	계획	검증기구 설치 및 운영	검증기구 운영, 청렴활동 평가	검증기구 운영, 청렴활동 평가	검증기구 운영, 청렴활동 평가	검증기구 운영, 청렴활동 평가
	실적	검증기구 설치 및 운영				

□ 도민소통 실적

❍ 전라남도 청렴사회 민관협의회 제1차 회의(10월) 및 언론홍보

❍ 제4회 빛가람 청렴문화제 개최, 청렴포럼 등 청렴활동 전개

사업부서	감 사 관 실 청렴윤리팀장 정애숙 담당자 김효성 ☎ 286-2243

7-5-1 서울과 '도농상생' 협력 강화

사업부서	자치분권과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☑ 신 규 ☐	사업성격	예 산 ☐ 비예산 ☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☑ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☑ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 서울시와 도농상생 협력 확대를 통해 전남 농어촌 활력 증진

□ 추진계획

❍ 서울·전남 간 **도농상생 협력체제 구축** : '18. 7. ~ 9.

- 「서울·전남 도농상생 협의회」 구성·운영, 9개 협력과제* 적극 추진

  * 건강한 먹거리 생산 공급, 도시농부시장 개설, 귀농·귀어·귀촌 장려 등

❍ **협력과제별 실행계획 수립** 및 **도내 시·군 참여 추진** : '18. 9. ~ 11.

- 과제별 시·도(시·군)별 협력사항, 예산 확보방안, 사업내용 등 구체화

❍ 연 2회 보고회 개최, **협력과제 추진상황 점검** : '18. 12. ~

□ 지금까지 추진상황

❍ **후보시절 체결한 '도농상생' 정책협약('18. 5.)에 따른 협력과제 발굴**(5건)

연번	협 력 과 제 명	소관 부서
1	도시 농부시장 개설	농식품유통과
2	친환경, Non-GMO 공공급식	농식품유통과
3	청소년 농어촌유학 체험 프로그램 운영	농업정책과
4	꾸러미 농산물 생산 공급	농식품유통과
5	전남·서울 귀농·귀촌 지원사업 연계 운영	인구청년정책관

❍ **전남-서울 '도농상생' 협력과제 세부 추진계획 협의('18. 10.~12.)**

- 기존 협력과제*(4건) 및 신규 협력과제(5건)에 대해 세부 실행계획 수립

* 주요 관광시설 상호 할인제 실시, 서울↔전남 공무원 인사교류, 서울시 귀농·귀촌 교육생 현장 교육 협력, 홍보매체 공동 이용 및 홍보공간 제공

❍ **전남-서울 '도농상생' 협력과제 추진상황 점검('18. 12.말)**

□ 향후 추진계획

❍ **전남-서울 상생협력과제에 대해 시·도 실무협의 추진**('19. 1.~2.)

- 기존과제 외 신규과제 발굴, 지역현안 공동대응 등 양 시·도 발전방안 협의

❍ **전남-서울 간 '도농상생 업무협약식' 개최**('19. 3. / 서울시청)

- 서울시와 교류협력 확대와 호혜적 협력관계 구축을 위해 업무협약 체결
- 업무협약을 바탕으로 협력과제 발전방안 모색 및 신규 협력과제 지속 발굴

❍ **협력과제 추진상황 지속 점검 및 추진실적 보고회 개최**(수시)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
서울·전남 도농상생 추진실적 보고회 개최	계획	8회	1회	2회	2회	2회	1회
	실적	1회	1회				

사업부서	자치분권과 광역행정팀장 김현주 담당자 이민음 ☎ 286-3542

7-5-2 남해안권 상생협력 확대

사업부서	자치분권과		사업기간	임기 내 ☑ 임기 후 ☐	
신규여부	기추진 ☐ 신 규 ☑	사업성격	예 산 ☐ 비예산 ☑	총사업비 (예산확보)	-
추진주체	국가 ☐ 도 ☑ 시군 ☐ 기타 ☐		추진상황	완료종결 ☐ 정상추진 ☐ 완료 후 계속추진 ☑ 일부추진 ☐	
공약완료 및 완료 가능시기	2018 ☑ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 임기 후 ☐				

□ 최종목표

❍ 남해안에 대한 정부의 정책적 관심을 이끌어내고, 협력과제의 지속적인 추진동력을 확보하기 위한 **상설 협력기구 운영**

□ 추진계획

❍ (가칭)「**남해안 상생발전 협의회**」**구성·운영** : '18. 7. ~ 10.

- 구 성 : 남해안권 4개 시·도 (전남, 부산, 광주, 경남)
- 운 영 : 정례 회의(연 2회), 임시 회의(현안 발생 시) 개최
- 역 할 : 남해안 관광도로·고속철도 조기 개통, 남해안 해양관광벨트 조성 등 7개 남해안권 광역협력과제 협력방안 모색, 정부 지원 공동 건의

※ 11. 23.(금)「**남해안 상생발전 업무협약식**」**개최**(광양 경자청)

❍ **협력과제 발전방안 모색 및 실행계획 수립** : '18. 11. ~ 12.

- 과제별 시·도별 협력사항, 예산 확보방안, 사업내용 등 구체화

❍ 연 2회 협의회 개최, **협력과제 추진상황 점검** : '19. 1. ~

□ 지금까지 추진상황

❍ **남해안권 상생협력 실무회의 개최**(4회, '18. 8. ~ 12.)

- 3개 시·도간 안정적인 협의체 신설 필요성에 공감(남해안 상생발전협의회)
- 3개 시·도 담당 및 실무자 참석, 협의회 구성계획 등 상생협력 방안 협의
- 「남해안 상생발전 업무협약식」 개최 합의(전남 광양) 및 협약서(안) 합의 등

❍ **「남해안 상생발전 업무협약식」 개최**(광양 월드마린센터, '18. 12. 20.)

- 남해안(전남·부산·경남) 광역경제벨트 조성 등을 위한 업무협약 체결

※ 광주시는 「남해안 상생발전협의회」에 참여하지 않기로 결정('18. 11.)

□ 향후 추진계획

❍ **남해안권 발전을 위한 공동협력과제 발굴 및 실행계획 수립**('18. 12.~)

- 협약에 따른 실·국별 남해안권 협력사업 발굴 및 사업계획 구체화

❍ **제1회 「남해안 상생발전협의회」 개최 및 행정협의회 전환**('19. 3.)

【 남해안 상생발전협의회 】

○ **(구 성)** 남해안권 3개 시·도(전남·부산·경남)

○ **(성 격)** 「지방자치법」 제152조에 의거, 행정협의회로 전환

○ **(운 영)** 3개 시·도가 1년 단위로 정례회 개최(출범식 : 전남 주관)

○ **(위 원)** 시·도지사(회장은 1년마다 시·도 윤번제로 선임)

□ 연차별 확인지표 및 실적

지 표 명	구분	합계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
(가칭) 남해안 상생발전협의회 개최	계획	8	1	2	2	2	1
	실적	1	1				

사업부서	자치분권과 광역행정팀장 김현주 담당자 김태연 ☎ 286-3541